

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Informations sur le Projet

Emprunteur : République de Djibouti

Ministère Responsable : MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

Nom du Projet : PROJET DJIBOUTI NUMERIQUE (P174461)

Identification : P174461_____

CREDIT IDA N° : _____

Agence d'exécution du Projet : MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

Date du plan de passation des marchés : 14 Decembre 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Decembre 2021 - Février 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2107 et Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code des Marchés Publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas/**

Travaux **ne s'applique pas/**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés **ne s'applique pas.**

PROCUREMENT PLAN Djibouti : Djibouti Digital Foundations Project

General Information

Country: Djibouti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-12-15
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-03-11
 Project ID: P174461 GPN Date:
 Project Name: Djibouti Digital Foundations Project
 Loan / Credit No: IDA / 70010
 Executing Agency(ies) Ministry of Communications, in charge of Posts and Telecommunications

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
DJ-MCPT-267997-CW-RFQ / Renovation et câblage des locaux de l'UICP	IDA / 70010	3. Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPE)	20,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-08-18

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
DJ-MCPT-267993-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'UICP et pour l'ARMD	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-08-18
DJ-MCPT-267998-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'UICP et pour l'ARMD	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-08-18

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
DJ-MCPT-272793-CS-QCBS / Révision du cadre légal et réglementaire du secteur des télécommunications/TIC	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20	2022-02-10	2022-03-26																			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion														
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual													
DJ-MCPT-267999-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le projet	IDA / 70010	3. Project management	A posteriori	Individuel	Direct		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20	2021-12-30	2022-01-20																				
DJ-MCPT-267998-CS-CDS / Recrutement d'un responsable en passation de marchés	IDA / 70010	3. Project management	A posteriori	Individuel	Direct		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20	2021-12-30	2022-01-20																				
DJ-MCPT-272799-CS-INDV / L'élaboration d'un cahier de charge et licences pour les services des télécommunications	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-01-30	2022-02-20																				
DJ-MCPT-272800-CS-INDV / Conception d'un site internet pour l'ARMD	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20	2022-01-25	2022-02-15																				
DJ-MCPT-272802-CS-INDV / Conception d'un Logo pour l'ARMD	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20	2022-01-25	2022-02-15																				
DJ-MCPT-272803-CS-INDV / Recrutement Consultante/ Individuel spécialiste environnement et social .	IDA / 70010	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-30	2022-03-20	2022-04-10																				
DJ-MCPT-283123-CS-INDV / Spécialiste en communication relationnel avec les consommateurs et les parties prenantes pour l'ARMD	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-20	2022-05-08	2022-05-29																				
DJ-MCPT-283166-CS-INDV / Chargé de mission du secteur de télécommunication pour l'ARMD	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-20	2022-05-08	2022-05-29																				

DJ-MCPT-283171-CS-INDV / Economiste-analyste financier sous-secteur électricité pour FARMO	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-20		2022-05-08	2022-05-29		2022-07-03	2022-12-30
DJ-MCPT-283175-CS-INDV / Ingénieure informatique pour FARMO	IDA / 70010	1. Digital enabling environment and connectivity	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-20		2022-05-08	2022-05-29		2022-07-03	2022-12-30