

## Sample Procurement Plan

Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)(P154807)

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: July 2016]: Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 5<sup>th</sup> 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 27, 2016
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year March to December 2017*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	US\$ 10 million
Goods, information technology and non-consulting services	US\$ 2 million

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** *not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project issued by WAHO*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

*[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]*

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

4/4/2017

Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the NCB (Goods)	0.14	1	No	Post	

### III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Consultants: firms	US\$ 1 million
Consultants: individuals	US\$ 0.3 million

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCB	3.995	2	Prior	
	Summary of number of	0.22	2	Post	Market approach: Open

	contracts that will be let under CQS				<i>Internatio nal</i>
--	---	--	--	--	---------------------------

**PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)**

**General Information**  
**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-30  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-06-23)  
**Project ID:** P154807 **GPN Date:**  
**Project Name:** Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)  
**Loan / Credit No.:** IDA / 58830, IDA / D1300  
**Executing Agency:** MoH-GUI - PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
GN-PASSP-28085-CW-RFB / Rénovation des locaux des laboratoires de Fibres Hémostatiques et INSP/LNR	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				228,000.00	208,518.20	Signé						2018-06-12	2018-12-10	2018-06-17	2018-12-13			2018-07-29	2019-01-06	2018-08-28	2019-04-01	2018-10-02	2019-05-31	2019-03-31
GN-PASSP-28113-CW-RFB / Construction d'un Laboratoire national de diagnostic vétérinaire niveau P2	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	0.00	En cours d'exécution						2018-05-10	2019-05-09	2018-05-15	2019-05-13			2018-06-26		2018-07-26		2018-08-30		2019-08-26
GN-PASSP-28114-CW-RFQ / Construction de cinq (5) Postes d'Inspection Frontalières (PIF)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	154,517.56	Signé								2018-06-17	2018-12-06					2018-08-12	2019-03-26	2018-11-2	2018-11-2	
GN-PASSP-42811-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour la construction du bâtiment administratif R+2 pour abriter le siège de l'UGP REDD SSE et PASSP	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				220,000.00	0.00	En cours d'exécution						2018-04-29	2018-11-20	2018-05-04	2018-11-26			2018-06-15		2018-07-15		2018-08-28		2019-02-24
GN-MOH-GUI-172593-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 5 locaux du laboratoire de l'NSP (remise en état de la plomberie sanitaire, de l'électricité, la peinture, etc.)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				65,000.00	55,214.54	Signé								2020-09-29	2020-07-14					2020-11-24	2020-11-12	2021-02-22	2021-02-22	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
GN-PASSP-28033-GO-RFB / Acquisition de neuf (9) véhicules 4x4 Pick-up double cabine	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	En cours d'exécution					2017-10-17		2017-10-22					2017-12-03		2018-01-02		2018-02-15		2018-05-16		2018-05-16
GN-PASSP-28034-GO-RFB / Acquisition de quatre-vingt-dix (90) motos tout terrain en faveur des Agents du REMAGUI	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	166,038.69	Achévé			2017-10-17	2018-01-08	2017-10-22	2018-02-01					2017-12-03	2018-02-15	2018-01-02	2018-03-02	2018-02-15	2018-05-15	2018-05-16	2018-10-01	2018-10-01	
GN-PASSP-28035-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et de reprographie en faveur du personnel de l'UGP et de la Santé Animale	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,000.00	96,595.73	Achévé					2017-10-28	2017-12-18									2017-12-23	2018-01-29	2018-01-22	2018-11-23	2018-11-23	
GN-PASSP-28036-GO-RFQ / Acquisition et installation de mobilier de bureau en faveur de l'UGP et la santé animale	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,500.00	97,497.48	Achévé					2017-10-28	2017-12-18									2017-12-23	2018-01-23	2018-01-22	2017-09-27	2017-09-27	
GN-PASSP-28043-GO-RFQ / Équipement du Laboratoire pédiatrique en matériel de laboratoire pour l'institut vétérinaire de Dababa	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	16,750.89	Signé					2017-12-02	2018-04-03									2018-01-27	2018-05-08	2018-02-26	2018-02-26	2018-02-26	
GN-PASSP-28065-GO-RFB / Acquisition du matériel de diagnostic des maladies à potentiel épidémique d'origine bactérienne et virale ainsi que des consommables et réactifs pour les 2 laboratoires de référence (INSP/LNR et LFH)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,100.00	0.00	En cours d'exécution					2017-12-01	2018-06-21									2018-01-26		2018-03-27	2018-03-27	2018-03-27	
GN-PASSP-28081-GO-RFQ / Acquisition de matériels, consommables et réactif de diagnostic pour les laboratoires à un niveau régional, préfectoral et communautaires	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		354,400.00	921,516.93	Signé					2017-11-22	2018-10-25	2017-11-27	2018-10-29			2018-01-08	2019-01-25	2018-02-07	2019-03-11	2018-03-14	2019-06-03	2018-06-12	2018-06-12		
GN-PASSP-28467-GO-RFQ / Production et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance animale et en vironnementale en (registre et notification, fiches de notification, fiches d'investigation, fiches de suivi, fiches de collecte des informations/déclar	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	21,853.48	Achévé					2017-12-23	2018-03-25									2018-02-17	2018-06-27	2018-03-19	2018-08-28	2018-08-28	
GN-PASSP-28472-GO-RFB / Acquisition et installation de l'UR (B) incinérateurs pour les établissements de soins (centres de santé et hôpitaux)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		320,000.00	449,180.26	Signé					2018-04-16	2018-09-18	2018-04-21	2018-09-24			2018-06-02	2018-10-30	2018-07-02	2018-12-24	2018-08-15	2019-05-10	2019-02-11	2019-02-11		
GN-PASSP-28500-GO-RFB /achat, transport et installation de 456 kits solaires dont : - 410 pour les Centres de santé - 38 pour les DPS et - 8 pour les DRS	IDA / D1300	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,620,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-08-13	2019-10-08	2018-08-18				2018-09-29		2018-10-29		2018-12-03		2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	











GN-PASSP-28115-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études d'ingénierie civil pour les études et le contrôle des travaux de construction et la rénovation de laboratoires et PF	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	162,233.89	Signé	2017-09-27	2018-01-15	2017-10-18	2018-02-01	2017-12-01	2018-03-05	2017-12-29	2018-04-12	2018-01-28	2018-04-12	2018-03-04	2018-05-09	2018-04-08	2018-06-21	2019-04-08	
GN-MOH-GUI-145099-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet/Bureau pour l'Audit externe des comptes du Projet Héliqual d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE)	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	45,000.00	18,000.00	Signé	2019-12-20	2019-12-04	2020-01-09	2020-01-30	2020-02-12	2020-03-03	2020-03-03	2020-04-14	2020-03-23	2020-04-14	2020-04-21	2020-06-02	2020-05-15	2020-07-28	2022-06-30	
GN-MOH-GUI-165564-CS-UN / Assistance Technique avec UNICEF pour le recrutement de : 2 Spécialistes Socio Antropologique et 1 Spécialiste en Communication pour l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	85,000.00	0.00	En attente d'exécution													2020-06-01	2020-11-28		
GN-MOH-GUI-165558-GO-UN / Assistance technique avec OMS pour recrutement de six (6) spécialistes : 1 statisticien, 1 informaticien, 1 technicien de laboratoire, 1 pneumologue, 1 Spécialiste en Réanimation et 1 Expert en Logistique dans le cadre de l'urgence et sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	185,000.00	193,670.00	Signé														2020-05-18	2020-05-06	2020-11-14
GN-MOH-GUI-171996-CS-UN / Assistance Technique et Communication Pour le Développement et en Socio-Anthropologie avec l'UNICEF dans le cadre de l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	409,336.00	409,336.00	Signé														2020-07-04	2020-05-14	2021-07-04
GN-MOH-GUI-278076-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration de la Note d'Impact Environnemental et Social (NIES) du projet de construction du laboratoire vétérinaire P2 dans la Sous-préfecture de Kouriyah (Préfecture de Coyaah)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28		2022-03-21		2022-05-04					2022-06-03			2022-07-08		2022-08-07	
GN-MOH-GUI-297936-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet et pour l'audit externe des comptes du REDISSE exercice 2022	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-15		2022-08-05		2022-09-18			2022-10-16	2022-11-15		2022-12-20			2023-01-24		2024-01-24

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
GN-PASSP-28094-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour l'élaboration d'un manuel de procédures standardisées des différentes unités du laboratoire dans l'approche One Health	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	13,786.64	Signé	2017-11-20	2019-06-24	2017-11-25	2019-07-01	2017-12-16	2020-03-03	2018-01-20	2020-03-30	2018-02-19				
GN-PASSP-28112-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour déterminer les caractéristiques techniques pour le nouveau laboratoire national de diagnostic vétérinaire niveau P2	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-30	2018-02-01	2017-12-18		2018-01-08		2018-02-12		2018-04-13				
GN-PASSP-28493-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du manuel et de protocole de surveillance et au niveau des abattoirs des maladies prioritaires	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	13,722.70	Achévé	2018-05-21	2019-05-16	2018-05-26	2019-05-05	2018-06-16	2019-07-22	2018-07-21	2019-07-22	2018-08-20	2020-02-05			
GN-PASSP-28496-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration d'une stratégie de communication en santé humaine et animale	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	45,176.00	Achévé	2018-06-06	2018-03-27	2018-06-11	2018-04-02	2018-07-02	2018-05-29	2018-08-06	2018-06-21	2018-09-05	2018-09-28			
GN-PASSP-28497-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour appuyer le Consultant International dans l'élaboration d'une stratégie de communication en santé humaine et animale	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	7,390.50	Achévé	2018-06-06	2018-05-14	2018-07-25	2018-06-22	2018-08-15	2018-07-10	2018-09-19	2018-07-30	2018-10-19	2019-02-11			
GN-PASSP-28499-CS-CDS / Contrat avec le Cabinet Fiduciaire de Guinée membre Pwc pour l'audit externe des comptes du REDISSE. Le Cabinet Pwc est recruté par la PASSP pour l'audit des Projets PASSP, REDISSE et PSM.	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-02-12		2018-02-22				2018-04-28		2018-08-26				
GN-PASSP-71189-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Conseiller technique Assistent à la Coordination Une Seul e Santé	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	24,000.00	Signé	2019-02-26	2018-12-17	2019-04-16	2019-05-17	2019-05-07	2019-05-22	2019-06-11	2019-06-13	2020-06-05				
GN-PASSP-82468-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour le renforcement des capacités des laboratoires de Guinée dans le cadre de la surveillance et de la riposte (plan directeur 2018-2022)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	115,350.00	Signé	2018-12-16	2019-06-14	2019-02-03	2019-07-30	2019-02-24	2019-09-11	2019-03-31	2019-09-11	2020-03-31				

GN-PASSP-119926-CS-CDS / Recruter AFNET (Bureau Africain d'Epidémiologie de Terrain (African Field Epidemiology Network)) pour former des cadres du Ministère de la Santé en Epidémiologie de Terrain	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		148,000.00	148,000.00	Achévé	2019-11-20	2019-07-09	2019-11-30	2019-09-04			2020-02-03	2020-02-20	2021-02-02	2021-05-07
GN-MOH-GUI-180928-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du Projet Régional d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest (REDISS)	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	10,586.73	Achévé	2020-07-16	2020-07-27	2020-09-03	2020-09-02	2020-09-24	2020-09-08	2020-10-29	2020-09-08	2020-11-28	2020-12-18
GN-PASSP-115303-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour Formation en gestion de Projet de 20 cadres des 3 ministères (Santé, 7 Elevage et 5 Environnement) impliqués dans la mise en oeuvre du Projet	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2020-01-28		2020-03-17		2020-04-07		2020-05-12		2020-06-11	
GN-PASSP-115304-CS-INDV / Recrutement d'un consultant National pour l'élaboration d'un manuel de procédures standards des différentes unités des laboratoires vétérinaire	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-21	2022-04-27	2022-02-08				2022-03-01		2022-04-05	2022-05-05
GN-PASSP-71328-CS-INDV / Recruter un Consultant National pour évaluer les impacts de la communication des risques et d'engagement communautaire sur le changement de comportement en lien avec le coronavirus	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-26		2019-04-16		2019-05-07		2019-06-11		2019-07-11	
GN-MOH-GUI-172603-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la réalisation d'une étude entomologique sur la Fièvre jaune	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28		2021-02-15		2021-03-08		2021-04-12		2021-06-11	
GN-MOH-GUI-227275-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer les normes et procédures de gestion des déchets générés par les activités d'élevage	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-18	2022-04-27	2022-01-06		2022-01-27		2022-03-03		2022-04-17	
GN-MOH-GUI-227276-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour créer une interface entre la Plateforme DHIS2 et la Plateforme EMR ESU utilisée par les services vétérinaires et la formation du personnel	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2022-05-14	
GN-MOH-GUI-300112-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International dans le cadre de l'assurance qualité et de l'accréditation pour assurer une assistance technique à l'Institut National de Santé Publique (INSP)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05		2022-10-24		2022-11-14		2022-12-19		2023-06-17	