

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : HAÏTI, Projet de Territoires Productifs Résilients - P162908

Agence d'exécution du Projet : MARNDR/MDE

Date du plan de passation des marchés : Mars 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2019 - 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés (sans objet) : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux)**. Sans objet

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Sans Objet

MARNDR/TPRC/QCIN-01/18 / Recrutement d'un(e) Coordonnatrice pour l'Unité Centrale de Gestion du projet (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		50,400.00	21,068.33	Signé	2019-03-12	2018-10-04	2019-03-20	2019-03-11	2019-03-25	2019-03-14	2019-04-16	2019-04-15	2023-11-30
MARNDR/TPRC/QCIN-04/18 / Recrutement d'un(e) Coordonnatrice pour l'Unité Centrale de Gestion du projet (UGP-L)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,200.00	16,985.09	Signé	2019-03-12	2018-10-04	2019-03-20	2019-04-01	2019-03-25	2019-04-03	2019-04-16	2019-05-14	2023-11-30
MARNDR/TPRC/QCIN-03/18 / Recrutement d'un(e) Spécialiste en Gestion Financière (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		30,500.00	8,166.77	Résilié	2019-03-12	2018-10-04	2019-03-20	2018-11-09	2019-03-25	2019-03-27	2019-04-16	2019-05-14	2023-11-30
MARNDR/TPRC/QCIN-05/18 / Recrutement d'un(e) Spécialiste en Suivi et évaluation (UGP-L)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		22,125.00	27,793.99	Signé	2019-03-12	2018-10-04	2019-03-20	2019-04-01	2019-03-25	2019-05-20	2019-04-16	2019-12-27	2023-11-30
MARNDR/TPRC/QCIN-02/18 / Recrutement d'un (e) Responsable de Suivi, Evaluation et de Rapportage pour l'Unité Centrale de la Gestion du projet (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		22,125.00	8,485.22	Signé	2019-03-12	2018-10-04	2019-04-02	2019-05-15	2019-04-07	2019-05-17	2019-04-29	2019-07-09	2023-12-13
MARNDR/TPRC/QCIN-06/18 / Sauvegardes Environnementales- Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Diffusion Des Innovations	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,925.00	0.00	Annulé	2018-12-04	2018-12-04	2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30
MARNDR/TPRC/QCIN-09/18 / Spécialiste en Infrastructures Rurales	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,500.00	0.00	Annulé	2018-12-04	2018-12-04	2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30
MARNDR/TPRC/QCIN-10/18 / Spécialiste en Filières et Commercialisation	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,925.00	20,284.57	Signé	2018-12-04	2018-12-04	2019-07-21	2019-11-15	2019-07-21	2019-11-21	2019-08-25	2020-01-17	2020-09-30
MARNDR/TPRC/QCIN-07/18 / Spécialiste en Sauvegardes Sociales Genre et Inclusion Sociale	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,925.00	0.00	Annulé	2018-12-04	2018-12-04	2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30
MARNDR/TPRC/QCIN-08/18 / Spécialiste en Communication Engagement Citoyen et Gestion des Plaintes	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,925.00	0.00	Annulé	2018-12-04	2018-12-04	2019-07-21	2019-09-06	2019-07-21	2019-09-09	2019-08-25		2020-09-30
MARNDR/TPRC/QCIN-14/20 / Consultant pour l'élaboration d'un document portant sur l'ancrage institutionnel	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Open		7,000.00	0.00	Annulé	2020-01-20		2020-03-09		2020-03-30		2020-05-04		2020-10-31
MARNDR/TPRC/QCIN-15/20 / Elaboration, reproduction, e diffusion du guide du négociateur Haïtien pour le renforcement des négociations inter nationales sur le climat	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Open		5,000.00	0.00	Annulé	2020-01-20		2020-03-04		2020-03-11		2020-04-15		2020-07-14
MARNDR/TPRC/QCIN-16/20 / Consultant pour l'élaboration des Plans d'investissements des sous-BV	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-02-03		2020-03-25		2020-04-01		2020-05-06		2020-11-02
MARNDR/TPRC/QCIN-17/20 / Consultant en évaluation d'impact et gestion des données pour le compte du projet TPR	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		74,800.00	74,800.00	Signé	2020-01-23	2020-01-23	2020-01-31	2020-02-04	2020-02-07	2020-02-07	2020-03-13	2020-02-19	2021-03-13
MARNDR/TPRC/QCIN -18/20 / Spécialiste en sauvegarde Sociales Genre et inclusion sociale (Reliance)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		33,925.00	0.00	Annulé	2020-01-24	2020-02-10	2020-02-03		2020-02-10		2020-03-18		2021-03-18
MARNDR/TPRC/QCIN -19/20 / Spécialiste en Infrastructures Rurales (Reliance)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		18,500.00	4,399.66	Signé	2020-01-30	2020-01-24	2020-02-06	2020-01-29	2020-02-27	2020-06-22	2020-04-02	2020-07-13	2021-04-02
MARNDR/TPRC/ISED-01/20 / Consultant pour appuyer les coordinations centrale et locale dans l'élaboration des plans stratégiques du projet (PT BA), la supervision des activités, la coordination et l'exécution des activités	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		22,012.00	16,044.35	Signé	2020-03-10	2020-03-11	2020-03-16	2020-03-13	2020-03-26	2020-03-16	2020-04-21	2020-03-31	2020-09-30
MARNDR/TPRC/ISED-02/20 / Animateur / Agent de liaison de terrain de l'UGP-L/TPR	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		6,100.00	3,204.99	Signé	2020-04-07	2020-05-19	2020-04-13	2020-05-21	2020-04-23	2020-05-22	2020-05-19	2020-06-16	2020-09-30
MARNDR/TPRC/QCIN-08/18-2 / Spécialiste en communication, Engagement Citoyen et gestion des plaintes	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,925.00	21,635.88	Signé	2020-07-23	2020-07-22	2020-09-01	2020-12-01	2020-09-03	2020-12-01	2020-10-08	2021-02-18	2021-09-30
MARNDR/TPRC/QCIN-20/20 / Spécialiste en sauvegardes Sociales Genre et inclusion sociale (Reliance)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,925.00	34,027.75	Signé	2020-07-23	2020-08-12	2020-09-01	2020-10-26	2020-09-03	2020-10-27	2020-10-08	2020-12-01	2021-09-30
MARNDR/TPRC/ISED-03/20 / Assistance juridique au Fonds Haïtien pour la Biodiversité	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	24,538.09	Signé	2020-07-24	2020-10-09	2020-08-03	2020-11-17	2020-08-24	2020-11-20	2020-09-28	2020-12-14	2021-09-28
MARNDR/TPRC/QCIN-21/20 / Spécialiste pour la conception, le montage et l'opérationnalisation du système financier et administratif du Fonds Haïtien pour la Biodiversité.	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	19,320.84	Signé	2020-07-24	2020-10-02	2020-07-29	2020-10-30	2020-08-19	2021-02-15	2020-09-23	2021-03-18	2021-09-23

MARNDR/TPR/CI/SED-01/20 / nclations Urgence_OPS pour appuyer la mise en œuvre et le suivi des actions d'urgence liées au COVID-19 durant les campagnes agricoles de printemps et hiver 2020 dans certaines communes des départements des Nippes et du 5	IDA / D2720	Contingency Emergency Response Component	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	1,707,634.87	Signé	2020-04-10	2020-09-07	2020-04-28	2020-04-29			2020-08-07	2020-08-05	2021-08-07
MARNDR/TPR/CI/QCIN-22/20 / Coordonnateur(trice) pour l'Unité Centrale de Gestion du projet (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	22,195.56	Signé	2020-11-15	2020-11-15	2021-04-23	2021-04-22	2021-04-30	2021-04-26	2021-05-21	2021-05-05	2021-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-23/20 / Spécialiste en Suivi-Evaluation pour l'Unité Locale de Gestion du projet (UGP-L)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	14,532.21	Résilié	2020-11-15	2020-11-15	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-05	2021-03-05	2021-03-26	2021-03-26	2021-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-24/20 / Responsable de Suivi-Evaluation et de rapportage pour l'Unité Centrale de Gestion du projet (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	18,903.06	Signé	2020-11-15	2020-11-15	2021-03-16	2021-03-17	2021-03-23	2021-03-18	2021-04-27	2021-03-31	2021-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-33/21 / Consultant Elaboration d'un Plan de formation de courte durée non diplômantes pour les différents niveaux de ressources humaines cibles au niveau central, et départemental du MARNDR et du MAF	IDA / D2720	Investments to strengthen resilient agricultural production and practices	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2022-04-20	2021-10-20		2021-11-19		2021-12-17		2022-06-15
MARNDR/TPR/CI/QCIN-31/21 / Recrutement d'un consultant pendant 20 jours pour l'élaboration d'un document partant sur l'ancrage institutionnel	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30		2021-12-05			2022-01-04		2022-02-01	2022-04-22
MARNDR/TPR/CI/QCIN-32/21 / Consultant en transformation des produits Agricoles	IDA / D2720	Investments to strengthen resilient agricultural production and practices	A posteriori	Individuel	Limited		48,557.80	0.00	Annulé	2021-11-30		2021-12-05			2022-01-04		2022-02-01	2022-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-34/21 / Consultant pour des études ponctuelles de capitalisation	IDA / D2720	Investments to strengthen resilient agricultural production and practices	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	Annulé	2022-06-15		2022-06-20			2022-07-20		2022-08-17	2023-02-13
MARNDR/TPR/CI/QCIN-30/21 / Cadre intermédiaire en appui à la coordination locale et centrale	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2022-03-23	2021-11-19			2021-12-17		2022-01-14	2023-09-29
MARNDR/TPR/CI/QCIN-25/21 / Responsable suivi-évaluation et rapportage au niveau central	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	27,064.89	Signé	2021-07-30	2021-08-16	2021-08-04	2021-08-27	2021-09-03	2021-12-22	2021-10-01	2022-01-03	2022-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-26/21 / Responsable suivi-évaluation et rapportage au niveau local	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	24,000.89	Signé	2021-07-30	2021-08-17	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-03	2021-10-07	2021-10-01	2021-11-22	2022-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-27/21 / Recrutement d'un spécialiste senior en Génie Rural (Correction de ravine, gestion des Bassins Versants (BV), système d'irrigation, etc...)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	18,005.87	Signé	2021-07-30	2021-08-18	2021-08-04	2021-12-27	2021-09-03	2022-01-31	2021-10-01	2022-02-11	2022-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-28/21 / Recrutement d'un logisticien qui sera basé au niveau local	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-08-18	2021-09-20			2021-10-20		2021-11-17	2022-11-16
MARNDR/TPR/CI/QCIN-29/21 / Recrutement d'un topographe	IDA / D2720	Investments to strengthen resilient agricultural production and practices	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-08-17	2021-09-20			2021-10-20		2021-11-17	2022-09-30
MARNDR/TPR/CI/SED-04/20 / Consultant topographe chargé de la réalisation des relevés topographiques nécessaires dans le cadre de l'urgence post séisme du 14 août 2021 dans les nippes	IDA / D2720	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Direct		14,300.00	13,802.12	Signé	2021-11-23	2021-12-03	2021-11-29	2021-12-09	2021-12-06	2021-12-09	2021-12-29	2022-01-03	2022-03-29
MARNDR/TPR/CI/QCIN-35/22 / Recrutement d'un Spécialiste en communication et engagement citoyen_Relance	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		87,000.00	0.00	Annulé	2022-01-31	2022-01-12	2022-03-02			2022-03-09		2022-04-01	2022-09-30
MARNDR/TPR/CI/QCIN-36/22 / Recrutement d'un vérificateur/ contrôleur interne	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-02-24			2022-03-03		2022-03-29	2022-09-30
MARNDR/TPR/CI/SED-04/22 / Consultant senior en vue du traitement des données et de l'élaboration du rapport d'évaluation pour la campagne agricole d'hiver 2020/2021 écoulées et pour d'autres campagnes que le projet aura à mettre en œuvre ultérieurement	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-17	2022-03-30	2022-03-25			2022-03-30		2022-04-22	2024-03-22
MARNDR/TPR/CI/SED-02/22 / Consultant chargé d'assurer que la plateforme en ligne H alidata.org soit hébergée en toute sécurité afin de garantir une disponibilité sur le web de cette plateforme et de développer les nouvelles fonctionnalités	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,400.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-24		2022-05-30					2022-07-27	2023-12-30
MARNDR/TPR/CI/SED-05/22 / Consultant en géomatique pour la formation de certains cadres du CNIGS dans le domaine de la production cartographique à partir d'outils spécialisés	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Direct		5,300.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-24		2022-05-30			2022-06-06		2022-06-29	2022-10-27

MARNDR/TPR/CV/SED-06/22 / Consultant en développement d'application SIG pour la mise à jour du logiciel Risk Analysis Tools (RAT) déjà en exploitation au CNIGS et la formation de certains cadres techniques du CNIGS à l'extraction de données spatiales par la méthode LPS	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individuel	Direct		82,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-25		2022-06-02		2022-06-16		2022-07-08		2022-12-05	
---	-------------	--	--------------	------------	--------	--	-----------	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--