

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées *[Insérer la référence exacte de la législation]*

nationale], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Electricity Access and BEST Project

General Information
Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-07-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-28
Project ID: P167569 **GPN Date:** 2021-05-17
Project Name: Regional Electricity Access and BEST Project
Loan / Credit No.: IDA / D8340, IDA / 68940
Executing Agency: SOCIETE MAURITANIE NNE D'ELECTRICITE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-SOMELEC-264688-GO-RFQ / Achat de Deux (02) véhicules pour la Coordination du Projet	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-01								2022-04-11	2022-07-10
MR-SOMELEC-294407-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour l'UMOP du projet BEST Mauritanie	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-04								2022-07-30	2022-09-13
MR-SOMELEC-294409-GO-RFQ / Achat de matériel de bureau au profit de l'UMOP du projet BEST	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-04								2022-07-30	2022-09-13
MR-SOMELEC-294416-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel TOMPPO au profit du Projet BEST Mauritanie	IDA / 68940	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-05-30					2022-06-04							2022-07-09	2022-08-08	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SOMELEC-242819-CS-COS / Recrutement de l'auditeur externe du Projet - UMOP SOMELEC	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-07-14	2021-07-25	2021-07-28	2021-08-20	2021-10-20			2021-08-21		2021-08-31		2021-09-06		2021-09-21		2024-09-05	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant	Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SOMELEC-241726-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-29	2021-08-10	2021-08-20	2021-09-04			2024-08-19	
MR-SOMELEC-241730-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-29	2021-08-10	2021-08-20	2021-09-04			2024-08-19	
MR-SOMELEC-241967-CS-INDV / Recrutement d'un consultant environnementaliste	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-22	2021-08-01	2021-08-11	2021-08-17			2024-08-01	
MR-SOMELEC-241972-CS-INDV / Recrutement de l'expert en sauvegarde sociale	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-09-01	2021-08-01	2021-08-11	2021-08-26			2024-08-10	
MR-SOMELEC-241977-CS-INDV / Comptable	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-14	2021-08-10	2021-08-11	2021-08-26			2024-08-10	
MR-SOMELEC-241987-CS-INDV / Recrutement d'un consultant environnementaliste supplémentaire	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12		2021-08-10	2021-08-20	2021-09-04			2024-08-19	
MR-SOMELEC-241993-CS-INDV / Recrutement d'un consultant sociale supplémentaire	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12		2021-08-10	2021-08-20	2021-09-04			2024-08-19	
MR-SOMELEC-241997-CS-INDV / Recrutement d'un consultant EASHS	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-16	2021-08-10	2021-08-20	2021-08-26			2024-08-10	
MR-SOMELEC-242004-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en risque de sécurité	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12		2021-08-10	2021-08-20	2021-09-04			2024-08-19	
MR-SOMELEC-300753-CS-INDV / Elaboration d'un manuel procédure administratif comptable et financier pour le projet	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-27		2022-07-31	2022-08-10	2022-09-03			2022-10-03	

MR-SOMELEC-300760-CS-IN DV / Recrutement d'un électricien poste réseau	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-21		2022-07-25		2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19
MR-SOMELEC-300761-CS-IN DV / Recrutement d'un électricien poste et réseau	IDA / DB340	Project coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-21		2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14		2023-09-14