

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information : Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE), PHASE III Niger, Crédit IDA 6230 NIR et Don 3150 (P161163)

Project Implémentation agency : Ministère de la Santé Publique

Date of the Procurement Plan: 14/11/2018

Period covered by this Procurement Plan: 2018-2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **décret 2016-641/PRN/PM du 1^{er} décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables; 15%

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables. 7,5%

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-27
Project ID: P161163 **GPN Date:** 2018-09-26
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III
Loan / Credit No.: IDA / D3140
Executing Agency: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-REDISSE-218010-CW-RFB / Réhabilitation des laboratoires de l'INRSP et antennes Kadi (ONARDEL)	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Annulé						2021-05-03		2021-05-08			2021-06-19		2021-07-19		2021-08-23		2022-02-19
MR-REDISSE-218012-CW-RFB / Construction avec le nouveau pont d'un poste d'inspection à Rosso, et au port de Noudouliou: réhabilitation des Postes PK 55 à NDB et le port de NKC, et extension du poste de Goujal	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				270,000.00	0.00	Annulé						2021-08-02		2021-08-07			2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
MR-REDISSE-218008-CW-RFB / Construction et équipement d'une chambre froide pour la conservation des vaccins (CAIE)	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				85,000.00	0.00	Annulé						2021-03-15		2021-03-20			2021-05-01		2021-05-31		2021-07-05		2022-01-01
MR-REDISSE-218015-CW-RFB / Construction et équipement d'un local pour la réception des échantillons, conformément aux exigences de la norme ISO.	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				55,000.00	0.00	Annulé								2021-04-07							2021-06-02		2021-11-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
1/REDISSE/2019 / Acquisition de matériels roulants	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,450,000.00	945,773.69	Achévé					2019-06-11	2019-09-03	2019-06-16	2019-09-03			2019-07-28	2019-10-22	2019-08-27	2020-01-22	2019-10-01	2020-02-25	2020-01-29	2020-06-11		
3/REDISSE/2019 / Equipements de protection	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	19,800.00	Achévé					2019-06-17	2019-10-11									2019-08-12	2019-11-04	2019-09-11	2019-11-21		
5/REDISSE/2019 / Impression annuelle des supports de collecte au titre de l'année 2019	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	21,047.14	Achévé					2019-06-27	2020-10-23									2019-08-22	2020-11-17	2019-09-21	2020-11-18		
8/REDISSE/2019 / Achat de pièges et autres matériel de collecte des insectes pour l'API au laboratoire d'entomologie de l'ONARDEL	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,804.69	Achévé					2019-07-29	2019-10-10									2019-09-23	2019-11-04	2019-10-23	2019-11-07		
16/REDISSE/2019 / Achat de vaccins et de produits anti-infectieux en cas d'apparition d'un nouveau maladie à transmission vectorielle ou en cas d'épidémies	IDA / D3140	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	17,527.91	Achévé					2019-07-29	2020-04-01									2019-09-23	2020-05-02	2019-10-23	2020-05-08		
18/REDISSE/2019 / Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	29,613.34	Achévé					2019-07-01	2019-08-26									2019-08-26	2019-09-18	2019-09-25	2019-09-20		
20/REDISSE/2019 / Matériel informatique pour UCP	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	21,018.67	Achévé					2019-06-09	2019-08-26									2019-08-04	2019-09-18	2019-08-24	2019-09-20		
MR-REDISSE-135243-GO-RFQ / Fourniture de matériel de prélèvement pour enquête : aiguilles, cryotubes, tubes secs etc...au profit de la DSV et la DLM	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	16,616.04	Achévé					2019-10-05	2019-10-11									2019-11-19	2019-11-20	2019-12-14	2019-12-30		
MR-REDISSE-135236-GO-DIR / Fourniture, installation et démarrage du logiciel Tom2 pro et Tom2paie et formation	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Façon de marché de gré à gré	Direct			26,000.00	23,870.84	Achévé				2019-10-03	2019-10-04	2019-10-08	2019-10-04								2019-11-12	2019-10-08	2020-05-10	2019-10-31		
MR-REDISSE-157069-GO-RFQ / Equipement de protection	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	20,262.07	Achévé					2020-04-06	2020-11-18									2020-06-01	2020-12-15	2020-11-28	2020-12-15		
MR-REDISSE-157077-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	122,522.75	Achévé				2020-02-17	2020-02-14	2020-02-22	2020-02-26					2020-04-04	2020-03-30	2020-05-04	2020-04-15	2020-06-08	2020-07-31	2020-12-05	2020-09-24	
MR-REDISSE-157081-GO-RFQ / Matériel de prélèvement, de conservation et d'autopsie pour les équipes de surveillance	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	22,553.42	Achévé					2020-04-06	2020-11-18									2020-06-01	2020-12-16	2020-11-28	2020-12-17		
MR-REDISSE-157082-GO-RFB / Acquisition d'équipements et consommables laboratoires	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	26,146.89	Achévé				2020-03-16	2020-08-20	2020-03-21	2020-08-26					2020-05-02	2020-10-28	2020-06-01	2021-01-14	2020-07-06	2021-05-26	2021-01-02	2021-08-23	
MR-REDISSE-157087-GO-RFB / Acquisition d'un laboratoire mobile	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		600,000.00	681,372.42	Achévé					2020-03-09	2020-05-13	2020-03-14	2020-05-18					2020-04-25	2020-08-27	2020-05-25	2020-10-07	2020-06-29	2020-12-03	2020-12-26	2021-06-21
MR-REDISSE-157091-GO-RFQ / Achat matériels au profit des laboratoires d'entomologie	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	18,777.57	Achévé															2020-05-12	2020-11-16	2020-11-08	2020-11-30		

MR-REDISSE-217992-CS-LCS / recrutement d'un consultant / firme pour l'analyse des risques et rédaction d'une cartographie des risques et un plan de réponse	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		81,000.00	0.00	Annulé	2021-04-05	2021-04-26	2021-06-09		2021-07-07	2021-08-06	2021-09-10	2021-10-15	2022-04-13
MR-REDISSE-157066-CS-IND V / suivi des réhabilitations d'un laboratoire INRSP, antennes ONARDEL à kaedi et la construction de la chambre froide CAIE	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-02-15		2020-02-29				2020-03-30	2020-05-04	2020-10-31
MR-REDISSE-306272-CS-LCS / Audit des exercices du projet REDISSE III MR 2022 - 2023, 2024	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-15	2022-09-05	2022-10-19		2022-11-16	2022-12-16	2023-01-20	2023-02-24	2023-08-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
4/CREDISSE/2019 / Elaboration de guides pratiques standardisés de surveillance des maladies	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	7,466.67	Achévé	2019-06-29	2019-10-30	2019-07-04	2019-12-26	2019-07-25	2020-01-21	2019-08-29	2020-02-12	2019-10-13	2020-07-09
6/CREDISSE/2019 / mise en place d'un système Qualité à un niveau des laboratoires de l'ONARDEL, INRSP et LCOM	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	26,113.07	Achévé	2019-07-02	2019-10-01	2019-08-20	2019-10-21	2019-09-10	2020-01-20	2019-10-15	2020-08-07	2019-11-29	2021-01-27
7/CREDISSE/2019 / rédaction de manuels et de guides d'opérations et de bonnes pratiques pour les systèmes de réception, de traçabilité et de transport des échantillons	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	5,980.86	Achévé	2019-06-13	2019-10-30	2019-08-01	2020-01-09	2019-08-22	2020-01-20	2019-09-26	2020-02-20	2019-11-10	2021-08-24
10/CREDISSE/2019 / Elaboration d'un plan de riposte (épidémies et épi-zooties) et de communication) cadres de concertation	IDA / D3140	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2019-05-31		2019-06-05		2019-06-26		2019-07-31		2019-08-30	
13/CREDISSE/2019 / Manuel de procédures REDISSE	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	5,761.74	Achévé	2019-05-13	2019-09-02	2019-05-16	2019-04-10	2019-05-21	2019-04-18	2019-05-29	2019-04-23	2019-06-12	2019-09-26
14/CREDISSE/2019 / Elaboration d'un Manuel Suivi évaluation	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	6,639.23	Achévé	2019-06-19	2019-09-02	2019-06-24	2019-09-12	2019-07-15	2019-10-19	2019-07-23	2019-10-19	2019-08-02	2020-01-14
15/CREDISSE/2019 / Plan de formation Développement RH	IDA / D3140	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	12,266.67	Achévé	2019-06-19	2019-10-30	2019-08-07	2020-01-07	2019-08-28	2020-01-20	2019-10-02	2020-02-04	2019-10-17	2020-09-04
MR-REDISSE-135164-CS-IND V / Elaboration d'une stratégie de communication pour les matières de santé humaine, animale et environnementale	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	17,654.59	Achévé	2019-10-03	2019-09-27	2019-11-21	2019-12-24	2019-12-12	2020-01-06	2020-01-16	2020-01-17	2020-07-14	2021-05-04
MR-REDISSE-135240-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national en communication pour préparer les outils, le matériel de terrain en vue de l'élaboration d'une stratégie de communication dans le cadre de ONE-Health	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	13,216.88	Achévé	2019-10-10	2019-09-27	2019-11-14	2019-12-24	2019-11-27	2020-01-06	2019-12-24	2020-01-17	2020-01-24	2021-05-03
12/CREDISSE/2019 / Elaboration d'un Manuel de mécanisme de gestion des plaintes	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2019-06-26		2019-07-01		2019-07-22		2019-07-30		2019-08-29	
MR-REDISSE-157067-CS-IND V / Etat des lieux des ressources humaines (effectif, répartition spatiale, niveaux et besoins en formation et recrutement)	IDA / D3140	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-03-10		2020-03-31		2020-05-05		2020-11-01	
MR-REDISSE-217969-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la stratégie communautaire et son atelier de validation	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-05		2021-05-24		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15	
MR-REDISSE-217993-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour actualiser le système existant et proposer l'interconnexion (Kobotoolbox & DHS2)	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2022-06-20	2021-05-10		2021-05-31		2021-07-05		2022-01-01	
MR-REDISSE-157046-CS-IND V / actualisation d'une application informatisée des informations des données de surveillance	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2020-02-12		2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
MR-REDISSE-230146-CS-IND V / Recrutement d'un RMI pour l'unité de coordination	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	Annulé	2021-04-23	2021-04-22	2021-06-11		2021-07-02		2021-08-06		2022-02-02	
MR-REDISSE-230154-CS-IND V / Actualisation du manuel et procédures de l'unité de coordination du projet REDISSE II MS	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	4,983.39	Achévé	2021-05-07	2021-04-22	2021-05-12	2021-05-12	2021-06-02	2021-06-02	2021-07-07	2021-06-18	2022-01-03	2021-11-05
MR-REDISSE-230612-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour une mission d'élaboration de la cartographie des risques du programme régional de renforcement des systèmes de surveillance en Afrique de l'ouest (redisse iii)	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2021-05-14	2021-04-22	2021-07-02		2021-07-23		2021-08-27		2022-02-23	

MR-REDISSE-230616-CS-IND V / Recrutement d'un expert en santé humaine pour l'UC du projet REDISSEIII.MR	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	Annulé	2021-05-14	2021-04-22	2021-07-02	2021-07-23	2021-08-27	2022-02-23			
MR-REDISSE-245961-CS-IND V / Recrutement d'un responsable administratif et financier	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	28,130.09	Signé	2021-07-30	2021-04-22	2021-09-17	2021-10-29	2021-10-08	2021-11-08	2021-11-12	2021-11-15	2022-05-11
MR-REDISSE-245964-CS-IND V / Recrutement d'un expert en santé humaine	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	25,331.05	Signé	2021-07-30	2021-04-22	2021-09-17	2021-10-29	2021-10-08	2021-11-08	2021-11-12	2021-11-15	2022-05-11
MR-REDISSE-275309-CS-IND V / - Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du projet	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	1,219.25	Signé	2022-03-24	2022-02-15	2022-03-29	2022-04-19	2022-04-19	2022-05-18	2022-05-24	2022-06-09	2022-11-20
MR-REDISSE-275310-CS-IND V / recrutement d'un expert pour la formation sur la contention des animaux sauvages	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-23		2022-06-28		2022-07-19		2022-08-23		2023-02-19
MR-REDISSE-217998-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant formateur d'auditeurs sur les normes de qualité ISO 15189 pour les Laboratoires LNCOM, ONARDEL & INRSF	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-02-22		2021-02-27		2021-03-20		2021-04-24		2021-10-21
MR-REDISSE-218004-CS-IND V / Recrutement d'un expert international pour appuyer l'UCP à la mise en œuvre de la composante 4	IDA / D3140	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-04-05		2021-05-24		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15
MR-REDISSE-218003-CS-IND V / Appui à l'expertise nécessaire pour le fonctionnement de la plateforme One Health	IDA / D3140	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		38,000.00	0.00	Annulé	2021-05-03		2021-05-08		2021-05-29		2021-07-03		2021-12-30
MR-REDISSE-217970-CS-IND V / recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une cartographie de géorépartitionnement des vecteurs	IDA / D3140	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2021-04-05		2021-05-24		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15
MR-REDISSE-218184-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national en ingénierie de formation de la composante 4	IDA / D3140	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-04-05		2021-05-24		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15
MR-REDISSE-218001-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international pour 21 jours pour accompagner le labo dans son processus de préqualification	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2021-05-03		2021-05-08		2021-05-29		2021-07-03		2021-12-30
MR-REDISSE-217995-CS-IND V / Assistance technique par un expert en métrologie pour une durée de 21 jours	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2021-02-22		2021-02-27		2021-03-20		2021-04-24		2021-10-21
MR-REDISSE-157063-CS-IND V / Etude d'impact environnemental et social (INRS, Antennes ONARDEL, chambre froide et postes frontaliers)	IDA / D3140	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-02-10	2020-03-19	2020-02-15	2020-10-23	2020-03-07		2020-04-11		2020-10-08
MR-REDISSE-299817-CS-IND V / Recrutement d'un consultant en communication	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open - National		25,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-15		2022-10-03		2022-10-24		2022-11-28		2023-05-27
MR-REDISSE-299819-CS-IND V / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / D3140	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-15		2022-08-20		2022-09-10		2022-10-15		2023-04-13