

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information:** *Burundi - North East Region Refugee and Host Community Support Project - Turikumwe - P169315*

**Project Implementation agency:** *Prodema - Ministry in charge of Interior*

**Date of the Procurement Plan:** *October 9, 2019*

**Period covered by this Procurement Plan:** *October 2019 - February 2020*

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, , Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Procurement of Second-Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

**PROCUREMENT Burundi : Burundi Integrated Community Development Project**

**General Information**

**Country:** Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-10-18  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-08-04)

**Project ID:** P169315 **GPN Date:**  
**Project Name:** Burundi Integrated Community Development Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V2860, IDA / D5620  
**Executing Agency:** Ministry of the Interior, Community Development and Public Security

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion													
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
BI-PRODECI-048-2021-NC-RFQ / Aménagements, démolition et Réhabilitation des bureaux - Niveau national et régional	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	10,000.00	0.00	Annulé																		2021-09-25	2021-10-25											
BI-TURIKUMWE-GITERANYI-001-2022-CW-RFB / Exécution des travaux d'extension et es écoles fondamentales de ENGANGA, GITERANYI, RUMANDARI et TURA dans la Commune GITERANYI en Province de MUYINGA	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,151,789.00	0.00	En cours d'exécution					2022-02-10	2022-03-01	2022-02-13	2022-03-01												2022-03-15	2022-03-29	2022-05-03	2022-09-30							
BI-TURIKUMWE-GASHOHO-002-2022-CW-RFB / Travaux d'extension de l'Ecole Fondamentale de GISABAZUBA de la Commune GASHOHO en Province de MUYINGA	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	285,318.00	0.00	En cours d'exécution					2022-02-14	2022-03-04	2022-02-17	2022-03-04													2022-03-19	2022-04-02	2022-04-18	2022-09-15						
BI-TURIKUMWE-BUTHINDA-003-2022-CW-RFB / Travaux de construction des hangars d stockage dans la Commune de BUTHINDA, (BUTHINDA, CAGIZO et NYAMHONDI)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	144,567.00	0.00	En cours d'exécution					2022-02-14	2022-03-10	2022-02-17	2022-03-11														2022-02-14	2022-04-17	2022-09-14						
BI-TURIKUMWE-284570-CW-RFB / Extension de l'ECOFO MUSUMBA en Commune Kinyinya, Province RUGI (Lot 1), ECOFO NZOZI de la Commune BWERU en Province RUGI (Lot 2) et ECOFO Muhwe de la Commune et Province CANKIZO (Lot 3)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	759,300.00	0.00	En cours d'exécution					2022-03-18	2022-04-01	2022-03-21	2022-04-02															2022-03-18	2022-05-04	2022-05-28	2022-09-25				
BI-TURIKUMWE-PIU-289381-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOLE RUKURAZO (Lot 1) et MURAMA (Lot 2), du Lycee des Collégiens de KARURIGI (Lot3), des Centres de Santé et leurs laboratoires (Lot 4) et Giza (Lot 5) tous situés dans la Commune MWUMBA, Province Ngozi	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,128,849.00	0.00	En cours d'exécution					2022-04-12	2022-04-21	2022-04-13	2022-04-26															2022-04-12	2022-05-13	2022-05-27	2022-06-13	2022-09-11			
BI-TURIKUMWE-PIU-289409-CW-RFB / Travaux d'extension du Centre de Santé et une Ecole du Centre des Réfugiés Congolais de MUISASA (Lot 1) et de l'ECOLE RUTODO (Lot 2) en Commune de Kiremba Province Ngozi.	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	498,170.00	0.00	En cours d'exécution					2022-04-12	2022-04-21	2022-04-13	2022-04-22																2022-04-12	2022-05-13	2022-05-27	2022-06-13	2022-09-11		
BI-TURIKUMWE-PIU-289412-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOFI Gasakanya (Lot 1) et Clôture de l'Hôpital de MUSENYI (Lot 2) de la Commune TANGARA, Province Ngozi	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	354,623.00	0.00	En cours d'exécution					2022-04-18	2022-04-21	2022-04-19	2022-04-22																	2022-04-18	2022-05-19	2022-06-02	2022-06-19	2022-09-17	
BI-TURIKUMWE-PIU-289415-CW-RFB / Extension du Centre de Santé de GATUNGURWE de la Commune Province Cankizo	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,010,265.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-22		2022-04-23																		2022-04-22	2022-05-23	2022-06-06	2022-06-23	2022-11-20	
BI-TURIKUMWE-PIU-289419-CW-RFB / Extension du Centre de Santé de GASORWE (qui évolue en Hôpital) en Province MUYINGA	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	858,920.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-25		2022-04-26																			2022-04-25	2022-05-26	2022-06-09	2022-06-26	2022-11-23

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion														
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual															
PPA/001/G/R/FQ/2019 / Fourniture des équipements de bureau (des ordinateurs portables, scanner, 4 GPS, Caméra, appareil-photo, etc.)	IDA / V2860	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	23,183.00	Signé							2019-10-21	2019-12-23																	2019-11-05	2020-10-16	2019-11-20				
BI-PRODECI-049-2021-GO-RFB / Fourniture des véhicules du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		520,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-08-13	2021-11-05	2021-08-15	2021-11-10																		2021-09-14	2021-09-28	2021-10-25	2022-01-08
BI-PRODECI-051-2021-GO-RFQ / Mobilier et Equipements de bureaux (bureaux, chaise s,...) pour UGP et le BRUGP	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,000.00	0.00	En cours d'exécution																											2021-08-21	2021-10-01	2021-10-02	2021-11-01	
BI-PRODECI-053-2021-GO-DI R / Acquisition Logiciel TOMPRO et abonnement mensuel au service d'assistance technique sur ce logiciel	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			52,574.00	0.00	En cours d'exécution																												2021-08-20	2021-08-20	2021-08-25	2026-02-28

BI-PRODECI-054-2021-GO-RFQ / Equipements de terrain pour les experts de l'UGP et du BRUGP	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-03-13						2022-04-24	2022-05-24	
BI-PRODECI-056-2021-GO-RFQ / Achat des appareils téléphoniques	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé									2021-08-28						2021-10-05	2021-11-04	
BI-PRODECI-057-2021-GO-RFQ / Fourniture et pose des rideaux, port-rideaux et autres accessoires pour le bureau x et la salle de réunion	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En cours d'exécution									2021-08-23	2022-01-21					2021-09-26	2021-10-11	
BI-PRODECI-047-2021-GO-DIR / Acquisition de la poudre micro nutritive et en acide folique par l'UNICEF	IDA / D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			119,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-02-01	2022-01-11	2022-02-06	2022-03-31									2022-03-13	2022-06-11
BI-PRODECI-050-2021-GO-RFQ / Equipements et consommables informatiques et de reprographie - Equipements pour le Service de Communication pour l'UGP et le BRUGP, Fournitures informatiques.	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		149,400.00	0.00	En cours d'exécution				2021-08-20	2021-11-22	2021-08-25	2021-12-20					2021-09-24	2021-10-08		2021-10-29	2021-12-28	
BI-PRODECI-066-2021 / Four nitrile et installation des Clim attiseurs	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En cours d'exécution									2021-10-06	2021-10-15					2021-11-15	2021-12-15	
BI-PRODECI-052-2021-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogènes pour le BRUGP	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-06-02	2022-07-02

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-TURIKUMWE-PIU-289476-NC-RFO / Impression et diffusion d'un guide de formation des parents lumières	IDA / D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,013.00	0.00	En cours d'exécution									2022-04-25								2022-06-04	2022-06-19

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
PPA003QC/2019 / Elaboration des manuels de mise en œuvre du projet	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-11-13	2020-03-19																	2019-12-07	2019-12-15	2020-01-14			
PPA003-BISQC/2019 / Elaboration des manuels de mise en œuvre du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	80,400.00	Signé	2020-03-19	2020-04-16	2020-05-12	2020-05-14	2020-06-02	2020-06-09														2020-06-04	2020-06-19	2020-06-08	2020-06-23	2020-07-02
BI-PRODECI-062-2021-CS-LC / Audit comptable et financier de la PPA et des exercices 2021 et 2022	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - International		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-01	2022-05-16	2022-05-06	2022-06-01	2022-06-06					2022-07-06		2022-08-05								2022-08-29	2022-09-22	2022-10-22		
BI-PRODECI-058-2021-CS-QC B5 / Recrutement du facilitateur pour les sous-composants A1 et A2	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-06	2021-10-21	2021-10-11	2021-12-21	2021-11-15					2021-12-27		2022-01-17								2022-02-21	2022-03-14	2026-02-27		
BI-PRODECI-059-2021-CS-QC B5 / Recrutement du facilitateur pour les sous-composants B1 et B2	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-06	2021-10-21	2021-10-11	2021-12-20	2021-11-15	2022-06-30					2021-12-27		2022-01-17							2022-02-21	2022-03-14	2026-02-27		
BI-PRODECI-067-2021-CS-LC S / Sélection d'un cabinet d'audit interne pour un audit trimestriel	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-29	2022-04-19	2022-01-19	2022-04-26	2022-03-04					2022-03-07		2022-04-06								2022-05-11	2022-06-15	2023-06-15		
BI-MINAGRIE-061-2021-CS-COS / Recrutement d'un cabinet et pour la collecte de données de l'enquête de base et établissement de la situation de référence	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-09-29	2021-10-05	2021-10-26	2021-11-14															2021-12-14	2022-01-07	2022-03-08		
BI-PRODECI-066-2021-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		289,000.00	0.00	Annulé	2022-01-25		2022-04-13		2022-05-13															2022-05-16	2022-06-01	2022-12-31		
BI-MINAGRIE-066-2021-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2021-12-28	2021-12-21	2022-01-02	2022-02-14	2022-02-06															2022-02-21	2022-03-08	2023-03-03		
BI-TURIKUMWE-PIU-297459-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du DCS Gatungwe et de l'E-COFU Murehe en commune et Province CANKUZU (Lot1) et Extension de l'E-COFU Nzoni en commune Bweru et de l'E-COFU Musumba en commune Kininyira tous de la Province	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-06-23			2022-06-25															2022-06-30	2022-07-07	2022-11-04		

BI-TURIKUMWE PIU-298596- CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFO Gasakanya et de la Clôture de l'Hôpital de M usenyi en commune Tangara (Lot1) et Extension CS-Gitw a de la commune Mwumba (Lot2) tous de la Province NGO	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-20	2022-06-23							2022-07-05	2022-07-09	2022-11-06		
BI-TURIKUMWE PIU-298592- CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFO Gasakanya et de la Clôture de l'Hôpital de M usenyi en commune Tangara (Lot1) et Extension CS-Gitw a de la commune Mwumba (Lot2) tous de la Province NGO	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-15	2022-06-23							2022-07-04	2022-07-08	2022-11-05		
BI-TURIKUMWE PIU-298592- CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFO Murama et du lycée Communal Karungura (Lot1), l'Extension de l'ECOFO Rukuzazo et du CDS Kagati (Lot2) en commune Mwumba de la province NGOZI	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-16	2022-06-23							2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02		
BI-TURIKUMWE PIU-307594- CS-COS / Etudes techniques d'exécution y compris des études séparées d'impact environnemental et social pour les travaux de construction des écoles dans les provinces de Muyinga (Lot 1 et Lot2), Ngozi (Lot 3), CANKUZO et Ruyigi	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-08	2022-08-29							2022-10-01	2022-10-05	2022-11-04		
BI-TURIKUMWE PIU-307592- CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation, construction des infrastructures Sanitaires (CDS) dans les provinces de Cankuzo (lot 1) et Muyinga (Lot2)	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-18	2022-09-08							2022-10-11	2022-10-15	2022-11-14		
BI-TURIKUMWE PIU-307718- CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot5)	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		102,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-12	2022-09-02							2022-11-08	2022-11-29	2022-12-20	2023-01-13	2023-04-13
BI-TURIKUMWE PIU-307544- CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social des travaux d'extension (1) d'un marché mixte en commune Butazi (Lot 1), (2) du marché de Kabonyaga et du marché de Nyabikaka en Commune G ISURU (Lot 2)	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-08	2022-08-11							2022-10-04	2022-10-11	2022-10-31		
BI-TURIKUMWE PIU-307586- CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation des hangars et centres polyvalentes dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi et Muyinga	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-08	2022-08-11							2022-10-02	2022-10-06	2022-10-27		

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify /Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PPA/004/Ci/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		23,750.00	35,989.04	En cours d'exécution	2019-11-13	2019-11-07	2019-11-27	2019-11-21	2019-12-07	2019-11-25	2019-12-22			2020-01-21
PPA/006/Ci/2019 / Manuel d'exécution du Projet et formation/sensibilisation sur le manuel	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-11-15		2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15			2020-02-14
PPA/007/Ci/2019 / Appui à la budgétisation détaillée (costing)	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-10-18		2019-11-01		2019-11-11		2019-11-17			2019-12-17
PPA/008/Ci/2019 / Elaboration d'un cadre de gestion environnemental et social et son plan de gestion (y compris le genre)	IDA / V2860	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2019-10-07	2019-12-03		2019-12-13		2019-12-19			2020-01-18
PPA/009/Ci/2019 / Cadre de réhabilitation des populations	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-12-07		2019-12-17		2019-12-23			2020-01-22
PPA/010/Ci/2019 / Plan de gestion intégrée des pesticides	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	7,064.51	Signé	2019-11-25	2020-03-19	2019-12-10	2020-04-17	2019-12-20	2020-06-10	2019-12-26	2020-06-10		2020-01-25
PPA/012/Ci/2019 / Plan de mobilisation des parties prenantes du projet	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15		2019-10-22		2019-10-25		2019-10-31			2019-11-30
PPA/017/Ci/2019 / Formation sur la cartographie, digitalisation et positionnement des infrastructures sur Carte	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-28		2019-10-31		2019-11-14		2019-11-18			2019-12-18
PPA/014/Ci/2019 / Elaboration du PPSD du Projet PACARN E	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	35,989.04	Signé	2019-10-22	2019-11-06	2019-11-05	2019-11-21	2019-11-08	2019-11-25	2019-11-16	2019-11-25		2019-12-07

PPA/002/CI/2019 / Appui à la Budgétisation équilibrée, costing et analyse économique et financière du projet	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	24,438.00	Signé	2019-10-10	2019-11-07	2019-11-14	2019-11-12	2019-11-21	2019-11-15	2019-11-25	2019-11-11	2019-11-28
PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur de 5 peuples autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2019-11-14	2019-10-28	2019-11-29		2019-12-09		2019-12-15		2020-01-14
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGE S)	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11	2019-12-18
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de Réinstallation involontaire des Populations	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11	2019-12-18
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,386.79	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	2019-11-07	2019-11-15	2019-11-11	2019-11-17	2019-11-11	2019-12-17
PPA-019-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Administratif et Financier (Monsieur Oda SINDATYZERUKA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,400.00	39,600.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-020-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable en Pa ssi on de Marchés (Monsieur Antoine NDAYAMBAJE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-021-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable des S ous-Projets pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01
PPA-023-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable du Renforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsieur Calixte MBONYINGIRO) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,324.00	18,324.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-023-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Irrigation et Infrastructures (Monsieur Jean Bosco NTASIGWA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,324.00	27,000.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-024-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Suivi-Evaluation (Monsieur Dismas NSENGURUMWA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-025-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Chef Comptable (Monsieur Aimé NDZYEYE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-026-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsieur Edouard NGOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,910.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-027-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsieur Philippe NASHIMANA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,400.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-028-CS-CDS-2020 / App ui d'un consultant dans les tâches relatives au nouveau cadre environnemental et social pour la facilitation de la préparation du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	8,597.29	Signé	2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-28			2020-05-25	2020-06-05	2020-07-31
PRODECI/028/CI/2020 / Recr utement du Coordonnateur National du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		49,000.00	34,504.69	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2020-12-28	2020-10-08	2021-03-23	2020-10-15	2021-04-12	2021-10-15
PRODECI/029/CI/2020 / Recr utement d'un Responsable Administratif et Financier du P rojet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		39,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/030/CI/2020 / Recr utement d'un Expert en Passati on de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	23,893.10	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-04-27	2020-10-08	2021-05-07	2020-10-15	2021-06-14	2021-10-15
PRODECI/031/CI/2020 / Recr utement d'un expert en Suivi -Evaluation	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15

PRODECI032/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste environnemental et Social	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI033/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Informatique et Gestion de la Base de données	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI035/CI/2020 / Sélection d'un Auditeur interne	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI036/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Équipements communaux	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI037/CI/2020 / Recrutement d'un Chef Comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI039/CI/2020 / Recrutement d'un Comptable	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-09-24		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI041/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste Agronome/Développement rural du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI042/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-09-22	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI043/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2020-11-20
PRODECI044/CI/2020 / Recrutement d'un Coordinateur régional du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI045/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation Junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI046/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Passage de marchés junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-09-21	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
BI-MIDCSP-01-CS-CDS / Réduction du Contrat du RAF pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01		2021-02-28
BI-MIDCSP-02-CS-CDS / Réduction du contrat du SPM pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,395.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01		2021-02-28
BI-MIDCSP-03-CS-CDS / Réduction du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01		2021-02-28
BI-MIDCSP-04-CS-CDS / Réduction du contrat du RAF pour la période de transition avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,600.00	6,570.65	En cours d'exécution	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05			2021-03-05		2021-06-04
BI-MIDCSP-05-CS-CDS / Réduction du contrat du Chef comptable pour la période transitoire de 03 mois avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,100.00	5,395.95	En cours d'exécution	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05			2021-03-05		2021-06-04
BI-PRODECI-063-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,175.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-13	2021-08-12	2021-10-06		2021-10-11		2021-10-18		2022-10-18
BI-MINAGRIE-064-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en nutrition	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,175.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-11	2021-08-12	2021-10-04		2021-10-09		2021-10-16		2022-10-16
PRODECI034/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
BI-PRODECI-065-2021-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de communication	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2021-08-23		2021-10-09		2021-10-14		2021-10-21		2021-11-20
PRODECI036/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Équipements communaux	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-23	2021-12-23	2022-01-11		2022-01-16		2022-01-18		2023-01-17
PRODECI040/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
BI-PRODECI-067-2022-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer le Projet au niveau des dossiers d'infrastructures des communes	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		9,900.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07	2022-02-24	2022-02-10		2022-02-13		2022-02-18		2022-05-19

PRODECI/040/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés Junior basé à Muyinga	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-18	2022-05-12	2022-03-29	2022-04-03	2022-04-10	2023-04-10
BI-TURIKUMWE PIU-281132-CS-INDV / Recrutement de Monsieur MASUMBUKO Jean de Dieu, Coordinateur Adjoint du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-04	2022-03-10	2022-03-07	2022-03-12	2022-03-16	2023-03-15
BI-TURIKUMWE PIU-289424-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une étude sur les opportunités économiques pour les populations des cinq camps des réfugiés congolais au Burundi et les populations hôtes des collines sous-jacentes	IDA / D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-04-19	2022-05-29	2022-06-03	2022-06-22	2022-08-01
BI-TURIKUMWE PIU-289472-CS-INDV / Réalisation d'une étude de faisabilité des jardins potagers et renforcement de capacités sur des modèles porteurs et innovants de jardins potagers pour les populations des cinq camps des réfugiés (Consultant international)	IDA / D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-04-19	2022-05-17	2022-05-20	2022-05-30	2022-07-14
BI-PRODECI-066-2021-CS-CD S / Recrutement de TONG SAWE THE CHILDREN pour la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		958,684.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-21	2021-12-25	2022-04-24	2022-04-28	2022-05-16	2025-12-31
BI-TURIKUMWE PIU-291009-CS-CDS / Sélection du Cabinet EIFEL CONSULTING pour la surveillance et contrôle des travaux de construction des infrastructures prioritaires par les communes (infrastructure ne nécessitant pas d'études détaillées d'impact environnemental et social)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20	2022-05-20	2022-04-24	2022-05-25	2022-05-09	2022-09-06
BI-TURIKUMWE PIU-295677-CS-CDS / Recrutement du cabinet SETRAGEC pour la surveillance et Contrôle des travaux d'extension de l'ECOFITURA de la Commune GASHOHO et de Construction de trois hangars de stockage dans la commune de BUTHINDA	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-05-18	2022-05-23	2022-05-25	2022-06-01	2022-09-29
BI-TURIKUMWE PIU-301826-CS-CDS / Sélection de l'ONG GVC pour les prestations d'Assistance Technique dans le cadre de la composante 2, sous-composante 2.1, Fenêtre A	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		310,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-06-29	2022-07-05		2022-07-23	2023-01-01
BI-TURIKUMWE PIU-302486-CS-INDV / recrutement d'aide-comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-04	2022-06-30	2022-07-09	2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02