

TOGO

PROJET : PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PREPARATION ET DE RIPOSTE AUX SITUATIONS D'URGENCE

No d'identification du projet [P173880]

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE
CADRE INITIAL No1 POUR STEP**

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet*

Emprunteur	:	République Togolaise
Ministère Responsable	:	Ministère en charge de la Santé
Nom du Projet	:	Projet de Réponse au COVID19 : Projet de Renforcement du système de préparation et de riposte aux Situations d'urgence
Identification	:	P173880
IDA N°	:	Accord de Crédit/Accord de Don No...
Agence chargée de la mise en œuvre du projet	:	Unité de mise en œuvre du projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux situations d'urgence

- 2. *Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés*** : 10 avril 2020
- 3.** Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : à indiquer
- 4.** Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Avril 2020 à Avril 2021
- 5.** Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Substantiel

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes

s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : Dans le cadre de ce projet d'urgence, il n'est pas nécessaire de fournir des détails sur les exigences relatives aux marchés soumis aux procédures nationales des marchés. Les modalités de passation des marchés pour le projet étant au préalable déjà convenues au préalable avec l'Emprunteur et ont identiques à ceux du projet REDISSE II géré par la même unité de mise en œuvre de projet.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

L'assistance proactive pour l'accès aux chaînes d'approvisionnement existantes par le biais de la Passation des marchés facilitée par la Banque appelée BFP (en anglais, Bank Facilitated Procurement), dans le cadre du HEIS s'applique

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)		>=10	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence.
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)	>= 10	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence. Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	>= 2	

2. **Pré qualification** : Sans objet.

3. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :

Travaux

Néant

Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Re f. N°	Ref. Com posante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Approche du marché	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date de lancement de la procédure	Commentaires/Fin de prestations
Activités à l'étape projet								
1.								
2.								
		Coût total en US\$						

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés
Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 1	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence.
Entente directe/firmes de consultants	≥ 1	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence. Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.3	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence.

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications

des consultant est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

Lexique des Sigles et Abréviations

PPM	:	Plan de Passation des Marchés
AOI	:	Appel d'Offres International
AON	:	Appel d'Offres National
DC	:	Demande de Cotations
SFQC	:	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ	:	Sélection Fondée sur la Qualité
SQC	:	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC	:	Sélection au Moindre Coût
CI	:	Consultant Individuel
ED	:	Sélection Directe ou Entente Directe
A posteriori	:	Revue a posteriori
A Priori	:	Revue a priori
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
DNCMP	:	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ARMP	:	Autorité de Régulation des Marchés Publics

PROCUREMENT PLAN Togo : Togo COVID-19 Emergency Response and Systems Preparedness Strengthening Project

General Information

Country: Togo **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-27
Project ID: P173880 **GPN Date:** 2021-07-28
Project Name: Togo COVID-19 Emergency Response and Systems Preparedness Strengthening Project
Loan / Credit No.: IDA / 66280, IDA / D6260, IDA / 69420, IDA / 70260
Executing Agency: Project Coordination Unit of the Ministry of Health

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TG-PCU-MOH-247166-CW-RFB / Construction de 25 nouveaux incinérateurs et la réhabilitation de 88 incinérateurs d'anciens formations sanitaires du Togo	IDA / 69420	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe process (Non Bank-SPD)	230,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-12	2021-11-17					2021-12-29	2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31	
TG-PCU-MOH-289806-CW-RFB / Réhabilitation des locaux de stockage des vaccins du niveau central	IDA / 70260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe process (Non Bank-SPD)	205,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-08-30	2022-09-19	
TG-PCU-MOH-247167-CW-RFB / Construction des laboratoires des CHR de Dapaong et d'Atakpamé	IDA / 69420	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe process (Non Bank-SPD)	1,115,000.00	0.00	Annulé							2021-10-29	2021-11-03					2021-12-15	2022-01-14	2022-02-18	2022-08-17	
TG-PCU-MOH-289748-CW-RFQ / Pavage et Aménagement d'un Parking pour les véhicules de l'UNEP, du personnel et des visiteurs de REDISSE et R EPRSU	IDA / 69420	Component 3: Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Enveloppe process (Non Bank-SPD)	37,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-12-28	2023-06-26	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MARCHEFCOV01 / Fourniture de 10 Physiologic monitoring systems - multiparamètre B1 25 with ETCO2 Option, de 10 Electrocardiograph MAC 200 Q, de 10 CareScope V100, de 10 Ultrasound scanner Logiq E et des services connexes à un centre de prise en charge des cas COVID 19.	IDA / 66280	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			217,000.00	217,000.00	Achévé					2020-05-11	2020-06-12	2020-05-16	2020-05-06							2020-06-20	2020-06-10	2020-09-18	2020-12-03
MARCHEFCOV05 / Fourniture de matériels et consommables médicaux au profit du ministère de la santé et de l'hygiène publique.	IDA / 66280	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,967,666.00	8,967,666.00	Achévé					2020-06-05	2020-06-16	2020-06-10	2020-07-17							2020-07-15	2020-06-08	2021-01-11	2020-12-08
MARCHEFCOV04 / Achat de 20 véhicules TOYOTA HILUX DC 3.0 L DIESEL Type LAN 12 SL-DNMS19 au profit du ministère de la santé et de l'hygiène publique du Togo. Ce marché fait partie des acquisitions dans le cadre de l'exécution du plan d'action COVID-19.	IDA / 66280	Component 2: Supporting National and Sub-national, Prevention and Preparedness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			700,400.00	610,780.32	Achévé					2020-06-05	2020-05-20	2020-06-10	2020-05-29							2020-07-15	2020-07-09	2021-01-11	2020-07-24
MARCHEFCOV02 / Achat d'un laboratoire conteneur mobile de niveau de biosécurité P3	IDA / 66280	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,500,000.00	0.00	Annulé					2020-05-18		2020-05-23									2020-06-27		2020-10-25
MARCHEFCOV03 / Acquisition de deux ambulances médicalisées	IDA / 66280	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			160,000.00	0.00	Annulé					2020-05-11		2020-05-16									2020-06-20		2020-09-18
MARCHEFCOV06 / Achat de matériels et consommables médicaux dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 au Togo.	IDA / 66280	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			727,085.73	727,085.73	Signé					2020-06-12	2020-07-17	2020-06-17	2020-06-08							2020-07-22	2020-06-29	2021-01-18	
TG-PCU-MOH-204715-GO-RFQ / Acquisition de 10 onduleurs, 10 régulateurs automatiques de tension et 10 multiprises parasurtenseurs pour protéger le matériel médical acquis avec GE Healthcare	IDA / D6260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,677.35	Signé							2020-11-18	2020-11-10							2020-12-16	2020-11-19	2020-12-30	
TG-PCU-MOH-243366-GO-DIR / Acquisition de vaccins COVID 19 et de consommables au profit du Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès Universel aux Soins	IDA / 69420	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			17,900,000.00	17,795,040.48	Signé					2021-08-30	2021-08-27	2021-09-04	2021-08-27							2021-10-09	2021-09-14	2021-12-08	
TG-PCU-MOH-247169-GO-RFQ / Equipement et mise en service de l'incinérateur Conventionnel de Baguida	IDA / 69420	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-10-27								2021-12-22		2022-03-22	
TG-PCU-MOH-247173-GO-DIR / Acquisition et installation du matériel (225 réfrigérateurs électriques, 78 réfrigérateurs solaires, Chambres froides de 30 m3, une chambre froide positive, matériel de surveillance de température et un camion frigorifique) de ch	IDA / 69420	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,338,000.00	0.00	Annulé							2021-10-29	2021-11-03							2021-12-08		2022-02-06	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-PCU-MOH-184330-NC-DI R / Stockage et transport de l'équipement COVID-19 de la Chine au Togo	IDA / 66280	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			215,000.00	217,000.00	Signé					2020-07-22	2020-07-01	2020-07-27	2020-07-07							2020-08-31	2020-07-16	2021-02-27	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-PCU-MOH-252049-CS-LC S / Réalisation des études géotechniques pour la construction des laboratoires d'Atakpamé et de Dapaong	IDA / 69420	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		8,000.00	0.00	Annulé	2021-09-17	2021-09-29	2021-10-08		2021-11-21				2021-12-19	2022-01-18		2022-02-22			2022-03-29		2022-04-28	
TG-PCU-MOH-289782-CS-LC S / Recruter un consultant (firme) pour la réalisation d'une enquête CAP au Togo	IDA / 69420	Component 2: Supporting National and Sub-national, Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-07-29		2022-08-19		2022-10-02				2022-10-30	2022-11-29		2023-01-03			2023-02-07		2023-04-08	
TG-PCU-MOH-261474-CS-CD S / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques et architecturales ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux de construction des laboratoires de Dapaong et Atakpamé	IDA / 69420	Component 2: Supporting National and Sub-national, Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-15		2022-03-08		2022-04-21							2022-05-21			2022-06-25		2022-12-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MARCHE COVID / Recrutement d'un comptable pour le projet RSPRSU	IDA / 66280	Component 3: Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2020-06-02	2020-06-02	2020-07-21		2020-08-11		2020-09-15		2022-09-05	
TG-PCU-MOH-247172-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour réaliser une enquête CAP sur le déroulement de la première phase dans la région Grand Lomé	IDA / 69420	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2021-09-24		2021-11-12		2021-12-03		2022-01-07		2022-07-06	
TG-PCU-MOH-257438-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour réaliser une évaluation externe post-introduction de la vaccination anti COVID-19	IDA / 69420	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2022-11-25		2023-01-13		2023-02-03		2023-03-10		2023-05-09	
TG-PCU-MOH-257108-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour les audits environnemental et social des laboratoires de l'Agence centrale vétérinaire de Lomé	IDA / 69420	Component 2: Supporting National and Sub-national, Prevention and Preparedness	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	0.00	Annulé	2021-12-31		2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15		2022-05-15	
TG-PCU-MOH-279194-CS-CD S / Formation des acteurs et mise à jour des bases de données tom'pro et tom'monitoring pour les projets REDISSE et REPSRU	IDA / 69420	Component 3: Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31		2022-04-10				2022-06-14		2022-06-26	
TG-PCU-MOH-295413-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit de mise en œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale (CCES) dans l'exécution des travaux d'aménagement de l'aéroport de Lomé.	IDA / 69420	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30		2022-10-05		2022-10-26		2022-11-30		2023-05-29	