

Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal (P175915)

Avance de Préparation Plan de Passation des Marchés

Information sur le Projet : Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal - P175915

Agence d'exécution du Projet : Direction de l'Environnement et des Établissements Classés du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Date du plan de passation des marchés : 9 septembre 2021

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :
Septembre 2021 - Juin 2022**

I. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) (“Règlement de Passation des Marchés”), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du Projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du Projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans

STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics au Sénégal, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Néant** »

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal: Natural Resources Management Project

General Information

Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-09-09
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-20)
Project ID: P175915 **GPN Date:**
Project Name: Senegal: Natural Resources Management Project
Loan / Credit No.: / , IDA / V3880
Executing Agency: WACCA SENEGAL- Direction de l'Environnement

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
F2-2021 / Acquisition d'équipements et consommables informatiques pour le MEDD	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37.500.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-05								2021-11-30	2022-05-29
F3-2021 / Acquisition d'équipements et consommables informatiques pour le MPDM	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37.500.00	0.00	En attente d'exécution								2021-11-16								2022-01-11	2022-07-10
F1-2021 / Acquisition de logiciel comptable et gestion financière (y compris installation et formation)	IDA / V3880	Component 4 - Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50.000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-05								2021-11-30	2022-05-29

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CF1-2021 / Sélection d'un Cabinet pour le Cadre de Gestion Environnemental et Social	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		75.000.00	0.00	Annulé	2021-10-30												2021-12-13		2022-01-17	2022-07-16	
CF2-2021 / Sélection d'un Cabinet pour le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes et Mécanisme de gestion des conflits	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		75.000.00	0.00	Annulé	2021-09-30												2021-11-13		2021-12-18	2022-06-16	
CF3-2021 / Sélection d'un Cabinet pour le Plan de Gestion de la Main d'œuvre	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75.000.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-21											2022-01-03		2022-02-07	2022-08-06	
CF4-2021 / Sélection d'un Cabinet pour le Cadre de Politique de Réinstallation	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80.000.00	0.00	Annulé	2021-10-12	2021-11-02											2022-01-15		2022-02-19	2022-08-18	
CF5-2021 / Sélection d'un Cabinet pour la révision des EIES des infrastructures / élaboration de nouvelles études pour les nouveaux sites de la pêche	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28	2021-11-18											2022-01-31		2022-03-07	2022-09-03	
CF6-2021 / Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration des EIES des interventions dans le secteur des forêts - aires protégées et Plans d'actions de réinstallation, (si nécessaire)	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100.000.00	0.00	Annulé	2021-10-30	2021-11-20											2022-02-02		2022-03-09	2022-09-05	
CF7-2021 / Sélection d'un Cabinet pour les EIES et PRR (Grande Niaye)	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100.000.00	0.00	Annulé	2021-10-29	2021-11-19											2022-02-01		2022-03-08	2022-09-04	
CF10-2021 / Sélection d'un Cabinet pour la communication (Stratégie + plan d'action, pour MPDM et MEDD séparément)	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100.000.00	0.00	Annulé	2021-10-29	2021-11-19											2022-02-01		2022-03-08	2022-09-04	
CF11-2021 / Sélection d'un Cabinet pour une étude relative à la mise en place d'un système de suivi des forêts y compris les écosystèmes fragiles et d'un système de traçabilité du bois y compris le cadrage de l'inventaire national forestier	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180.000.00	0.00	Annulé	2021-10-29	2021-11-19											2022-02-01		2022-03-08	2022-09-04	
CF12-2021 / Sélection d'un Cabinet pour une étude de faisabilité des activités de la composante forêt - bois énergie - aires protégées - (sites, activités, investissements physiques)	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		220.000.00	0.00	Annulé	2021-11-03	2021-11-24											2022-02-06		2022-03-13	2022-09-09	

CF13-2021 / Sélection d'un Cabinet pour une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la Grande Niaye	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2021-10-29	2021-11-19	2022-01-02						2022-02-01	2022-03-08	2022-09-04
CF20-2021 / Sélection d'un Cabinet pour les EIES activés dans le secteur de l'environnement (Scp 1.1)	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2021-10-27	2021-11-17	2021-12-31						2022-01-30	2022-03-06	2022-09-02
CF8-2021 / Sélection d'un Cabinet pour le Diagnostic du système national de gestion E&S, renforcement du CGQA et renforcement du CGUE	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2021-10-29	2021-11-19	2022-01-02						2022-02-01	2022-03-08	2022-09-04
CF-10-2021 / Sélection d'un Cabinet pour la communication (Stratégie + plan d'action, pour MPEN et MEDD séparément)	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-14						2022-01-13	2022-02-17	2022-08-16
CF-15-2021 / Sélection d'un Cabinet pour les EIES et PAR Grande Niaye	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-26		2021-12-10						2022-01-09	2022-02-13	2022-08-12
CF-13-2021 / Sélection d'un Cabinet pour une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la Grande Niaye	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-14						2022-01-13	2022-02-17	2022-08-16
CF-8-2021 / Sélection d'un Cabinet pour le Diagnostic du système national de gestion E&S, renforcement du CGQA et renforcement du CGUE	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29		2021-12-13						2022-01-12	2022-02-16	2022-08-15
CF-11-2021 / Sélection d'un Cabinet pour une étude relative à la mise en place d'un système de suivi des forêts y compris les écosystèmes fragiles et d'un système de traçabilité du bois y compris le cadrage de l'inventaire national forestier	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-14						2022-01-13	2022-02-17	2022-08-16
CF-12-2021 / Sélection d'un cabinet pour une étude de faisabilité des activités de la composante forêt - bois énergie - aires protégées - îles, activités, investissements physiques	/			A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		220,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-14						2022-01-13	2022-02-17	2022-08-16
CF5-2-2021 / Sélection d'un cabinet pour la révision des EIES des infrastructures / élaboration de nouvelles études pour nouveaux sites pêche	IDA / V3880	Component 2 - Resilience and productivity of the fisheries and aquaculture sectors		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-16		2022-03-02						2022-04-01	2022-05-06	2022-11-02
CF14-2021 / Sélection d'un Cabinet pour l'Audit du PPA	IDA / V3880	Component 4 - Project management		A posteriori	Sélection au moins au dire coût	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-17	2021-12-08	2022-01-21				2022-02-18	2022-03-20	2022-04-24	2022-05-29	2022-11-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
C13-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel d'exécution des procédures administratives, financières, comptables / suivi évaluation	/		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29		2021-11-03	2021-11-24			2021-12-29		2022-06-27		
C12-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'étude d'harmonisation des systèmes de gestion des pêcheries artisanales et des AMP	/		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-25		2022-01-13	2022-02-03			2022-03-10		2022-09-06		
C13-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'étude de renforcement de la durabilité des filières de produits halieutiques fumés	/		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29		2021-12-17	2022-01-07			2022-02-11		2022-08-10		
C14-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la réalisation des plans détaillés et estimatifs des constructions et réhabilitations d'infrastructure pêche (CP2)	/		A posteriori	Individuel	Open		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-17		2022-01-05	2022-01-26			2022-03-02		2022-08-29		
C16-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la mise à jour de l'évaluation des modalités d'extension et de réplique de la co-gestion dans les pêcheries artisanales	/		A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-03		2021-12-22	2022-01-12			2022-02-16		2022-08-15		
C19-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel en Passation des Marchés	/		A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-12-21	2021-10-10	2021-10-31			2021-12-05		2022-06-03		
C18-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel chargé de l'étude de faisabilité techniques et socio-économique pour la mise en place de pôles aquacoles dans huit (08) régions du Sénégal	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29		2021-12-17	2022-01-07			2022-02-11		2022-08-10		
C19-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la réalisation d'une étude de marché des produits aquacoles au Sénégal	/		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2022-01-18	2022-02-08			2022-03-15		2022-09-11		

CI20-2021 / Sélection d'un consultant individuel pour les EIES activités dans le secteur de l'environnement (Scp 1.1)	/		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29		2021-12-04		2021-12-25		2022-01-29		2022-07-28
CI21-2021 / Sélection d'un consultant individuel pour le Plan de Gestion de la Main d'œuvre	/		A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-23	2021-11-05	2021-11-28		2021-12-19		2022-01-23		2022-07-22
CI-2021 / Sélection d'un consultant individuel pour le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes et Mécanisme de gestion des conflits	/		A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-11-05	2021-12-05		2021-12-26		2022-01-30		2022-07-29
CI-1-2021 / Sélection d'un consultant individuel pour le Cadre de Gestion Environnemental et Social	/		A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-29	2021-11-23	2021-12-04		2021-12-25		2022-01-29		2022-07-28
CI-4-2021 / Sélection d'un consultant individuel pour le Cadre de Politique de Réinstallation	/		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-11-05	2021-12-05		2021-12-26		2022-01-30		2022-07-29
CI3-2-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'étude relatif au renforcement de la durabilité des filières de produits halieutiques fumés	IDA / V3880	Component 1 - Institutional Framework for Environmental and Social Risk Management and Strategic Intersectoral Collaborations	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-08		2022-02-13		2022-03-06		2022-04-10		2022-10-07
CI2-2-2021 / Sélection d'un consultant individuel pour l'étude d'harmonisation des systèmes de gestion des pêcheries artisanales et des AMP	IDA / V3880	Component 1 - Institutional Framework for Environmental and Social Risk Management and Strategic Intersectoral Collaborations	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22		2022-02-27		2022-03-20		2022-04-24		2022-10-21
CI7-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la mise à jour du Diagnostic de la production des statistiques du secteur de la pêche, de l'aquaculture et conception d'un système d'information national des pêches	/		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-10-27		2021-12-15		2022-01-05		2022-02-09		2022-08-08
CI7-2-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la mise à jour du Diagnostic de la production des statistiques du secteur de la pêche, de l'aquaculture et conception d'un système d'information national des pêches	IDA / V3880	Component 2 - Resilience and productivity of the fisheries and aquaculture sectors	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28		2022-03-05		2022-03-26		2022-04-30		2022-10-27
CI-19-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la réalisation d'une étude de marché des produits aquacoles au Sénégal	IDA / V3880	Component 2 - Resilience and productivity of the fisheries and aquaculture sectors	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28		2022-03-05		2022-03-26		2022-04-30		2022-10-27
CI-6-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la mise à jour de l'évaluation des modalités d'extension et de l'application de la cogestion dans les pêcheries artisanales	IDA / V3880	Component 2 - Resilience and productivity of the fisheries and aquaculture sectors	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-24	2022-03-15	2022-03-01		2022-03-22		2022-04-26		2022-10-23
CI-8-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel chargé de l'étude de faisabilité techniques et socio-économiques pour la mise en place de pôles aquacoles dans huit (08) régions du Sénégal	IDA / V3880	Component 2 - Resilience and productivity of the fisheries and aquaculture sectors	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-24		2022-03-01		2022-03-22		2022-04-26		2022-10-23
CI4-2-2021 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la réalisation des plans détaillés et estimatifs des constructions et réhabilitations d'infrastructure pêche (Cp2)	IDA / V3880	Component 2 - Resilience and productivity of the fisheries and aquaculture sectors	A posteriori	Individuel	Limited		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22		2022-02-27		2022-03-20		2022-04-24		2022-10-21
CI-2022_1 / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration de la PPSD	IDA / V3880	Component 4 - Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-25	2022-03-25	2022-03-30		2022-04-20		2022-05-25		2022-11-21
SD1-2022 / Sélection directe d'un expert chargé de la coordination de la phase de préparation (pré-coordination), pour le compte du MEDD	IDA / V3880	Component 4 - Project management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-03-25	2022-04-10		2022-05-01		2022-06-05		2022-12-02
CI15-2022 / Sélection Directe d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel d'exécution technique, y compris la gestion technique des activités phares	IDA / V3880	Component 4 - Project management	A posteriori	Individuel	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2022-05-25		2022-06-04		2022-06-25		2022-07-30		2023-01-26