

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania, Productive & Resilient Intermediate Cities Support Project (Moudoun), P169332

Project Implementation agency: Ministry of Economy and Industry

Date of the Procurement Plan: May 10, 2020

Period covered by this Procurement Plan: 05 years

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. *“Not Applicable”*

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods:

“Not Applicable”

Works: *“Not Applicable”*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable **only** for the activities related to the COVID-19 crises.

Other Relevant Procurement Information.

“Not Applicable”

PROCUREMENT PLAN Mauritania : Decentralization and Productive Intermediate Cities Support Project

General Information
Country: Mauritania **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-20
Project ID: P169332 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non GPN Date:** 2021-11-23
Project Name: Decentralization and Productive Intermediate Cities Support Project **2020-10-22**
Loan / Credit No: IDA / D5750
Executing Agency(ies) Local Government Development Program

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-PNIDOLE-172636-CW-RFB / Extension des réseaux et du parc de production électriques de la ville de Bassiknou	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-05-30	2021-06-04					2021-07-16	2021-08-15			2021-09-19	2022-03-18	
MR-PNIDOLE-172625-CW-RFB / Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique.	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31	2021-01-05					2021-02-16	2021-03-18			2021-04-22	2021-10-19	
MR-PNIDOLE-242586-CW-RFB / Construction du CET des déchets solides et sites de transit de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,030,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-08-11	2021-08-16					2021-09-27	2021-10-27			2021-12-01	2022-05-30	
MR-PNIDOLE-242589-CW-RFB / Construction du CET des déchets solides et sites de transit de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,050,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-11-17	2022-05-16	
MR-PNIDOLE-172635-CW-RFB / Infrastructures urbaines (Voies urbaines, Assainissement des eaux usées et pluviales, Extension des réseaux d'électricité et d'ADP, etc)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé					2020-12-31	2021-01-05					2021-02-16	2021-03-18			2021-04-22	2021-10-19	
MR-PNIDOLE-261736-CW-RFQ / Plantation Boulevard Nema (axe Entrée-Place publique -Conseil Régional)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				83,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-02-24	2022-08-23	
MR-PNIDOLE-261737-CW-RFQ / Aménagement des entrées (O2) de la ville au PK 9 (axe Néma-Aioum) et au (Axe Néma-Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				33,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-01	2022-05-30	
MR-PNIDOLE-261841-CW-RFQ / Aménagement de l'«Cleib Ngadi	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				55,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-01	2022-08-28	
MR-PNIDOLE-261843-CW-RFB / Aménagement de la place publique devant le conseil régional de Néma.	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				193,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-30	2022-01-04					2022-02-15	2022-03-17			2022-04-21	2022-05-03	
MR-PNIDOLE-261845-CW-RFQ / Curage et réhabilitation de l'axe (abattage (Adel Bagrou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,600.00	0.00	En attente d'exécution															2022-01-25	2022-03-26	
MR-PNIDOLE-261847-CW-RFB / Construction d'un hôtel de ville à Adel Bagrou.	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				239,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-30	2021-12-05					2022-01-16	2022-02-15			2022-03-22	2023-01-16	
MR-PNIDOLE-261848-CW-RFB / Construction des entrées de la ville (O2) (Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-01	2022-05-30	
MR-PNIDOLE-261849-CW-RFQ / Aménagement du rond-point central (Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-01	2022-05-30	
MR-PNIDOLE-261850-CW-RFQ / Aménagement de la place centrale y/c construction d'une tribune(Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				35,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-01	2022-07-29	
MR-PNIDOLE-261851-CW-RFQ / Réhabilitation et extension de l'hôtel de ville (Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,500.00	0.00	En attente d'exécution															2022-01-30	2022-07-29	
MR-PNIDOLE-261852-CW-RFQ / Plantation route Espoir / axe Hôtel de ville- Limite- Est de la ville d'Aioum)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				83,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-01	2022-08-28	
MR-PNIDOLE-261853-CW-RFQ / Construction de trois portails d'entrée (Aioum)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				25,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-02	2022-05-31	

MR-PNIDOLE-261854-CW-RFQ / Aménagement de 3 rond points (Koboni, Hôpital et Douane) (Aïoun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	54,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-04					2022-03-01	2022-06-29	
MR-PNIDOLE-261855-CW-RFQ / Réhabilitation hôtel de ville et aménagement d'un parking et FP de portes marché central d'Aïoun	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	27,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-05					2022-01-30	2022-06-29	
MR-PNIDOLE-261856-CW-RFQ / Réhabilitation du marché à bêtaï (Aïoun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	12,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-05					2022-01-30	2022-07-29	
MR-PNIDOLE-261858-CW-RFB / Aménagement de la place publique longeant la route de l'Espoir en face de la tribune et la maison de jeunes d'Aïoun	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				Other (with field for explanation)	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-30				2022-02-15	2022-03-17	2022-04-21	2022-10-18
MR-PNIDOLE-261859-CW-RFQ / Construction de quatre portails d'entrée (Axe route Espoir Entrée-sortie-Axe Axe Karitkissa et axe Boumdéïd (Kiffa)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	33,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-04					2022-03-01	2022-06-29	
MR-PNIDOLE-261860-CW-RFQ / Réhabilitation de l'hôtel de ville de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	43,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-05					2022-01-30	2022-06-29	
MR-PNIDOLE-261861-CW-RFQ / Extension de l'auréage municipale de Kiffa et fourniture et installation d'un groupe électrogène	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	130,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-30				2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22	2022-11-17
MR-PNIDOLE-261863-CW-RFQ / Réhabilitation du marché à bêtaï de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	35,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-05					2022-01-30	2022-07-29	
MR-PNIDOLE-261864-CW-RFB / Aménagement de la place publique centrale de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				Other (with field for explanation)	395,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-25				2022-02-10	2022-03-12	2022-04-16	2022-12-12
MR-PNIDOLE-261865-CW-RFB / Achevement du marché de Chadima à Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				Other (with field for explanation)	180,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-30				2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22	2022-11-17
MR-PNIDOLE-261866-CW-RFQ / Aménagement du rond-point Sélibaby–Gouraye	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-04					2022-03-01	2022-03-31	
MR-PNIDOLE-261867-CW-RFQ / Construction de deux portails d'entrée à sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	17,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-30					2022-02-24	2022-04-25	
MR-PNIDOLE-261868-CW-RFQ / Réhabilitation et extension de l'hôtel de ville de sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	90,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-30				2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22	2022-11-17
MR-PNIDOLE-261869-CW-RFQ / Construction d'une tribune dans la place centrale de sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	54,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-20					2022-02-14	2022-08-13	
MR-PNIDOLE-261870-CW-RFQ / Réhabilitation du marché municipal du quartier collège à Sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				Other (with field for explanation)	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-30				2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22	2022-11-17
MR-PNIDOLE-261871-CW-RFQ / Plantation de palmiers à l'entrée de la ville de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	83,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-20					2022-02-14	2022-08-13	
MR-PNIDOLE-261872-CW-RFQ / Eclairage des certaines artères de la ville de Rosso par des lampadaires solaires	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	83,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-25					2022-02-19	2022-06-19	
MR-PNIDOLE-261873-CW-RFQ / Aménagement de la place dite place de l'indépendance à Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	150,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-30				2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22	2022-08-19
MR-PNIDOLE-261875-CW-RFQ / Réhabilitation et mise niveau de l'hôtel de ville de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	83,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-05					2022-01-30	2022-06-29	
MR-PNIDOLE-261842-CW-RFQ / Réhabilitation de l'hôtel de ville de Nema	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	66,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-05					2022-01-30	2022-03-31	
MR-PNIDOLE-261840-CW-RFQ / Aménagement Carrefour-Nema-Amourj	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope					10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-12-30					2022-02-24	2022-04-10	
MR-PNIDOLE-261846-CW-RFQ / Réhabilitation du stade Municipal (Adel Bagrou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-30					2022-01-25	2022-03-11	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PNIDOLE-172612-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques et Bureautiques pour la CCP	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-05-30		2020-06-04					2020-07-16		2020-08-15		2020-09-19		2021-03-18		
MR-PNIDOLE-172611-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	Annulé					2020-05-30		2020-06-04					2020-07-16		2020-08-15		2020-09-19		2021-03-18		
MR-PNIDOLE-167148-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques et Bureautiques pour la SOMELEEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National			42,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-05-30		2020-05-30					2020-05-30		2020-05-30		2020-05-30		2020-05-30		
MR-PNIDOLE-177656-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un système de vision conférence au niveau de la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-06-13								2020-08-08		2021-02-04			
MR-PNIDOLE-214132-GO-RFP / Fourniture d'un système de visio-conférence pour l'antenne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-02-03								2021-03-31		2021-09-27			
MR-PNIDOLE-216559-GO-RFQ / Fourniture et installation de mobilier de bureaux pour la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	25,951.87	Achévé							2021-02-02	2020-11-12							2021-03-30	2020-11-20	2021-09-26	2020-11-30		
MR-PNIDOLE-216562-GO-RFQ / Fourniture et installation d'équipements informatiques pour la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	53,631.44	En cours d'exécution							2021-02-02	2020-11-17							2021-03-30		2021-09-26			
MR-PNIDOLE-167151-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour la SOMELEEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National			210,000.00	0.00	Annulé					2020-05-30		2020-05-30					2020-05-30		2020-05-30		2020-05-30		2020-05-30		
MR-PNIDOLE-214103-CS-NDV / Acquisition et installation du logiciel TOM2PRO V2 et TOM2PAIE	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			31,000.00	25,767.72	Signé					2021-03-11	2021-01-26	2021-03-16	2020-12-03							2021-04-20	2021-02-04	2021-05-05			
MR-PNIDOLE-216655-GO-RFB / Acquisition de 8 véhicules tout terrain	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			320,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-03-11		2021-03-16								2021-04-20		2021-10-17			
MR-PNIDOLE-216564-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules légers pour la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-01-28		2021-02-02					2021-03-16		2021-04-15		2021-05-20		2021-06-04		
MR-PNIDOLE-224583-GO-RFQ / Fourniture, transport et installation des Equipements informatiques à Bureautiques pour l'Antenne de Kiffa et la sous unité de Néma	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	46,793.86	Achévé							2021-03-27	2021-01-20							2021-05-22	2021-01-29	2021-06-06	2021-02-09		
MR-PNIDOLE-224584-GO-RFQ / Réalisation du site web de la Cellule de Coordination de MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	5,385.24	Achévé							2021-03-27	2020-11-17							2021-05-22	2020-11-26	2021-11-18	2021-04-28		
MR-PNIDOLE-224585-GO-RFQ / Fournitures de consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de nettoyage et d'entretien	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	37,883.60	Signé							2021-03-27	2021-02-03							2021-05-22	2021-03-01	2022-05-22			
MR-PNIDOLE-224591-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un groupe électrogène à la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	28,682.60	Signé							2021-03-27	2020-12-07							2021-05-22	2021-01-18	2021-06-06			
MR-PNIDOLE-224593-GO-RFQ / Aménagement du secrétariat de la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	0.00	En cours d'exécution							2021-03-27	2020-12-07							2021-05-22		2021-06-01			
MR-PNIDOLE-224595-GO-RFQ / Hébergement de la messagerie et la maintenance du parc informatique de la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	9,610.58	Signé							2021-03-28	2020-12-07							2021-05-23	2020-12-30	2022-05-23			
MR-PNIDOLE-224596-GO-RFQ / Confection et fixation de panneaux et plaques signalétiques de bureaux	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-29								2021-05-24		2021-06-08			
MR-PNIDOLE-224598-GO-RFQ / Réalisation d'une mission topographique à Bassiknou	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-03-28	2021-01-29							2021-05-23		2021-06-13			
MR-PNIDOLE-224599-GO-RFQ / Fourniture d'un serveur et d'un onduleur	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-30								2021-05-25		2021-05-30			
MR-PNIDOLE-214106-GO-RFP / Confection de supports de communication	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-02-03								2021-03-31		2021-04-15			

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PNIDOLE-174847-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion des déchets solides, des études d'impacts environnementales et sociales et préparation des dossiers d'appel d'offres des infrastructures à réaliser pour la commune de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2019-07-01	2020-07-21							2020-10-01	2020-10-31	2020-12-05			2021-01-09		2022-01-09			
MR-PNIDOLE-174850-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion des déchets solides, des études d'impacts environnementales et sociales et préparation des dossiers d'appel d'offres des infrastructures à réaliser pour la commune de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-31		2020-06-21							2020-09-01	2020-10-01	2020-11-05			2020-12-10		2021-12-10			
MR-PNIDOLE-174857-CS-QCBS / Recrutement d'un Ingénieur Conseil assistant le Maître d'ouvrage pour l'étude, l'élaboration du dossier d'appel d'offres, la supervision et le suivi de réalisation des travaux	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-31		2020-09-21							2020-12-02	2021-01-01	2021-02-05			2021-03-12		2022-03-12			
MR-PNIDOLE-172596-CO-RFP / Elaboration des plans de développement régionaux et Plans d'investissement associés	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-31		2020-08-21							2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05			2021-02-09		2022-02-09			
MR-PNIDOLE-174852-CS-QCBS / Appui à la planification urbaine (Elaboration des schéma d'urbanisme simplifiés)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-31		2021-02-21							2021-05-04	2021-06-03	2021-07-08			2021-08-12		2022-08-12			
MR-PNIDOLE-172606-GO-RFP / Audits financiers du Projet 2020/2021	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2021-10-17	2020-10-21							2021-01-01	2021-01-31	2021-03-07			2021-04-11		2021-10-08			
MR-PNIDOLE-176103-CS-QCBS / Assistance technique (appui à la DCT pour la mise en œuvre et le suivi des activités)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30		2020-07-21							2020-10-01	2020-10-31	2020-12-05			2021-01-09		2022-01-09			
MR-PNIDOLE-174855-CS-QCBS / Audit technique	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-31		2021-08-21									2021-11-03			2021-12-08		2022-06-06			
MR-PNIDOLE-176105-CS-QCBS / Recrutement d'une firme (consultant) pour la conception et l'accompagnement d'une plateforme d'E-Procurement	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	1,664.12	En cours d'exécution	2020-05-28	2020-05-27	2020-06-18			2020-08-01	2020-07-20			2020-08-29	2020-08-24	2020-09-28	2020-09-02	2020-11-02	2020-09-14	2020-12-07		2021-12-07		
MR-PNIDOLE-242477-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi des travaux de voiries dans les villes de Kiffa, Aïoun, Sélibaby, Bassikinou, Adel Bagrou et Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		490,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-26	2021-07-28	2021-09-16	2021-08-23	2021-10-30					2021-11-27	2021-12-27	2022-01-31			2022-03-07		2023-03-07			
MR-PNIDOLE-242478-CS-QCBS / Etudes technique et suivi du projet d'aménagement de l'oued de Lemsila (Kiffa)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-17	2021-08-09	2021-09-07	2021-08-26	2021-10-21	2021-09-28				2021-11-18	2021-11-15	2021-12-18			2022-01-22		2022-02-26		2023-02-26	
MR-PNIDOLE-242479-CS-COS / Etudes techniques et le suivi des travaux de réhabilitation et d'extension des marchés meteo et Argoub et construction de la maison de l'artisanat à Aïoun, restructurées sous projets d'aménagement dans les villes de Sélibaby et Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-18	2021-07-28			2021-09-01	2021-10-06						2021-10-01			2021-11-05		2022-11-05			
MR-PNIDOLE-242480-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi des projets d'aménagement d'espaces publics avec des bâtiments connexes dans les villes de Sélibaby et Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-11	2021-07-29	2021-09-01	2021-08-26	2021-10-15	2021-09-14				2021-11-12	2021-10-29	2021-12-12	2021-11-16	2022-01-16		2022-02-20		2023-02-20		
MR-PNIDOLE-242481-CS-QCBS / Elaboration du plan de gestion des déchets solides, des études techniques, des études d'impact environnementales et sociales et préparation des dossiers d'appel d'offres et suivi des infrastructures à réaliser pour la commune d'Adel Bagrou	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-12		2021-09-02		2021-10-16					2021-11-13	2021-12-13	2022-01-17			2022-02-21		2022-05-22			

MR-PNIDOLE-242483-CS-QCBS / Suivi des travaux de construction du CET des déchets solides et sites de transit de la Ville de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-20	2021-10-03	2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-02-08	2023-02-08		
MR-PNIDOLE-242484-CS-QCBS / Suivi des travaux de construction du CET des déchets solides et sites de transit de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-20	2021-10-03	2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-02-08	2023-02-08		
MR-PNIDOLE-242485-CS-CQS / Animation des formations en gestion financière au profit des 7 communes de MOUDOUN	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	40,910.99	Signé	2021-07-14	2021-07-23	2021-07-28	2021-06-10		2021-08-27	2021-06-23	2021-10-01	2021-06-24	2021-12-10
MR-PNIDOLE-242578-CS-CQS / Etudes environnementales et sociales pour les projets de voirie	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-28	2021-08-18	2021-10-01	2021-10-29	2021-11-28	2022-01-02	2022-02-06	2022-06-06		
MR-PNIDOLE-242579-CS-CQS / Etudes environnementales et sociales pour les projets d'aménagement	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-29		2021-08-12			2021-09-11	2021-10-16	2022-02-13		
MR-PNIDOLE-242580-CS-CQS / Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-29		2021-08-12			2021-09-11	2021-10-16	2022-04-14		
MR-PNIDOLE-242581-CS-CQS / Etude de faisabilité des projets de marchés municipaux et complexe touristique communal dans les villes d'Aloun et Sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	60,713.67	En cours d'exécution	2021-07-29	2021-07-27	2021-08-12	2021-08-13		2021-09-11	2021-10-18	2021-10-16	2022-02-13	
MR-PNIDOLE-242584-CS-QCBS / Etudes APS/APD de la composante projet Bassiknou-Mbera	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-07-20	2021-08-12	2021-09-25	2021-10-23	2021-11-22	2021-12-27	2022-01-31	2022-05-31	
MR-PNIDOLE-243344-CS-QCBS / Assistance à la maîtrise d'ouvrage communale	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-20	2021-10-03	2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-02-08	2023-02-08		
MR-PNIDOLE-243347-CS-QCBS / AT à moyen terme pour la mise en œuvre de la SNDOL (Contrat cadre de 3 ans)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	390,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-11	2021-10-21	2021-09-01	2021-10-15	2021-11-12	2021-12-12	2022-01-16	2022-02-20	2023-02-20	
MR-PNIDOLE-248785-CS-CQS / Audit organisationnel des communes bénéficiaires de MOUDOUN de l'audit technique des infrastructures du PNIDOLE et du PDU au niveau de ces communes	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	85,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-30	2021-10-22	2021-10-21	2021-12-04		2022-01-03	2022-02-07	2022-05-08		
MR-PNIDOLE-172604-GO-RFP / Etudes techniques des projets de la zone 2 (Sélibaby, Kiffa et Aloun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	706,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05	2021-02-09	2022-02-09		
MR-PNIDOLE-172595-GO-RFP / Etudes techniques des projets de la zone 3 (Nema, Bassiknou et Adèle Bagrou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	543,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05	2021-02-09	2022-02-09		
MR-PNIDOLE-172592-GO-RFP / Suivi des travaux des projets de la zone 1 (Rosso)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	162,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05	2021-02-09	2022-02-09		
MR-PNIDOLE-174858-CS-QCBS / Etudes de faisabilité des projets de la zone 1	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05	2021-02-09	2022-02-09		
MR-PNIDOLE-174851-CS-QCBS / Etudes de faisabilité des projets de la zone 2	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05	2021-02-09	2022-02-09		
MR-PNIDOLE-174849-CS-QCBS / Suivi des travaux des projets de la zone 2 (Sélibaby, Kiffa et Aloun)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	471,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05	2021-02-09	2022-02-09		
MR-PNIDOLE-174843-CS-QCBS / Evaluation du Programme de regroupement volontaire des populations	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-07-21	2020-09-03	2020-10-01	2020-10-31	2020-12-05	2021-01-09	2022-01-09		
MR-PNIDOLE-174842-CS-QCBS / Etudes techniques des projets de la zone 1 (Rosso)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	377,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31	2020-09-21	2020-11-04	2020-12-02	2021-01-01	2021-02-05	2021-03-12	2022-03-12		
MR-PNIDOLE-172601-GO-RFP / Formations	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-31	2021-01-21	2021-03-06			2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06		
MR-PNIDOLE-174835-CS-QCBS / Suivi des travaux des projets de la zone 3 (Nema, Bassiknou et Adèle Bagrou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	543,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-11-01	2020-12-01	2021-01-05	2021-02-09	2022-02-09		

MR-PNIDOLE-214910-CS-INDV / Audit Organisationnel des communes bénéficiaires du Projet MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		30,000.00	0.00	Annulé	2021-02-05	2021-03-30	2021-02-26	2021-04-11						2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12
MR-PNIDOLE-261876-CS-CQS / Appui-conseil aux communes pour la création et l'animation du dialogue sur le développement économique communal	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-11-12		2021-12-09						2022-01-08	2022-02-12	2024-02-12
MR-PNIDOLE-261878-CS-CQS / Consultation pour la détermination du mode fiscal applicable et accompagnement fiscal à la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30			2021-12-14						2022-01-13	2022-02-17	2022-08-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-PNIDOLE-174848-CS-INDV / Développement des modules additionnels au logiciel de gestion des CT (gestion du personnel des CT, passation des marchés, etc)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30		2020-08-18		2020-09-08		2020-10-13			2021-04-11	
MR-PNIDOLE-172587-GO-RFP / Amélioration de la base de données de la DOCT sur les CTs afin d'inclure l'investissement public et les infrastructures disponibles au niveau des CT (inclut géo localisation)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12			2021-03-11	
MR-PNIDOLE-174856-CS-INDV / Evaluation et simplification du cadre légal pour la gestion foncière en milieu urbain	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-31		2020-12-19		2021-01-09		2021-02-13			2021-08-12	
MR-PNIDOLE-174844-CS-INDV / Appuis à la mise en œuvre de la SNDDL	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15			2021-09-11	
MR-PNIDOLE-174834-CS-INDV / Amélioration et mobilisation des recettes locales à travers le renforcement de capacités et l'utilisation des outils TIC	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-31		2021-02-18		2021-03-11		2021-04-15			2021-10-12	
MR-PNIDOLE-174840-CS-INDV / Redéploiement et installation du logiciel budgétaire-comptable développé par le Trésor	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-10-19		2021-11-09		2021-12-14			2022-06-12	
MR-PNIDOLE-174838-CS-INDV / Amélioration de la GRH des communes ciblées	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-31		2021-03-21		2021-04-11		2021-05-16			2021-11-12	
MR-PNIDOLE-172597-GO-RFP / Manuels de procédures du projet (2)	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12			2021-03-11	
MR-PNIDOLE-174832-CS-INDV / Enquête de satisfaction	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13			2022-07-12	
MR-PNIDOLE-174830-CS-INDV / Assistance technique (ingénieurs contrôle de qualité)	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30		2020-08-18		2020-09-08		2020-10-13			2021-04-11	
MR-PNIDOLE-174846-CS-INDV / Elaboration plan de communication	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-31	2021-07-29	2020-10-19		2020-11-09		2020-12-14			2021-06-12	
MR-PNIDOLE-177651-CS-INDV / Accompagnement et suivi technique pour la mise en place d'un système complet pour la visioconférence pour la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-03		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30	
MR-PNIDOLE-177650-CS-CQS / Elaboration du Plan de Développement Local (PDL) de MBerra	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-03	2021-01-06	2020-06-13				2020-08-17			2021-02-13	
MR-PNIDOLE-191733-CS-INDV / Recrutement d'un Chef d'antenne Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	28,973.43	Signé	2020-09-03	2020-10-28	2020-09-08	2020-11-06	2020-09-29	2020-12-23	2020-11-03	2020-12-24		2021-05-02	
MR-PNIDOLE-191734-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste Environnement Antenne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-10-28	2020-09-08		2020-09-29		2020-11-03			2021-05-02	
MR-PNIDOLE-191735-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste Social et Genre Antenne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-10-28	2020-09-08		2020-09-29		2020-11-03			2021-05-02	

MR-PNIDOLE-191736-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste infrastructure	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-10-12	2020-09-08	2020-11-06	2020-09-29		2020-11-03	2021-05-02	
MR-PNIDOLE-191737-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Environnement	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-10-28	2020-09-08		2020-09-29		2020-11-03	2021-05-02	
MR-PNIDOLE-191738-CS-INDV / Recrutement Responsable Social et Genre	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-10-22	2020-09-08		2020-09-29		2020-11-03	2021-05-02	
MR-PNIDOLE-191739-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable communication	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-10-28	2020-09-08	2020-11-06	2020-09-29		2020-11-03	2021-05-02	
MR-PNIDOLE-191725-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-08	2020-05-04	2020-09-13	2020-10-12	2020-10-04	2020-10-12	2020-11-08	2021-05-07	
MR-PNIDOLE-191724-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-08	2020-05-04	2020-09-13	2020-08-03	2020-10-04	2020-10-12	2020-11-08	2021-05-07	
MR-PNIDOLE-191732-CS-CDS / Recrutement d'un Chef comptable	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-16	2020-10-12	2020-09-26		2020-10-17		2020-11-21	2021-05-20	
MR-PNIDOLE-191727-CS-CDS / Recrutement du Coordonnateur Adjoint Chargé du Suivi-Evaluation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-08	2020-10-12	2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13	2021-05-12	
MR-PNIDOLE-191728-CS-CDS / Recrutement du Responsable Renforcement des capacités	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-08	2020-10-12	2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13	2021-05-12	
MR-PNIDOLE-191730-CS-CDS / Recrutement du Spécialiste passation des marchés Antenne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A priori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-16	2020-10-21	2020-09-26		2020-10-17		2020-11-21	2021-05-20	
MR-PNIDOLE-191729-CS-CDS / Recrutement de l'ingénieur de l'Antenne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-08	2020-10-12	2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13	2021-05-12	
MR-PNIDOLE-191723-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Passation des Marchés	IDA / D5750	Project Management	A priori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-08	2020-09-29	2020-09-18	2020-10-07	2020-10-09	2021-09-06	2020-11-13	2021-05-12	
MR-PNIDOLE-200908-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	13,245.00	Signé	2020-10-21	2020-10-28	2020-10-26	2020-11-06	2020-11-16	2020-11-30	2020-12-21	2020-12-01	2021-06-19
MR-PNIDOLE-203139-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en Suivi-Evaluation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	13,245.00	Signé	2020-11-09	2020-12-07	2020-11-14	2021-01-04	2020-12-05	2021-01-14	2021-01-09	2021-01-14	2021-07-08
MR-PNIDOLE-205689-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Décentralisation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2020-12-07	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15	2021-09-11	
MR-PNIDOLE-210583-CS-INDV / Recrutement d'un SPM basé à la SOMELEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20	2021-08-19	
MR-PNIDOLE-210596-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Electricien de suivi basé à la SOMELEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20	2021-08-19	
MR-PNIDOLE-210590-CS-INDV / Recrutement de l'Expert en Décentralisation Point Focal basé à Néma	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	24,834.37	Signé	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26	2021-02-02	2021-01-16	2021-03-01	2021-02-20	2021-03-01	2021-08-19
MR-PNIDOLE-210596-CS-INDV / Recrutement de l'ingénieur de Rosso	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	14,900.62	Signé	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26	2021-01-13	2021-01-16	2021-01-26	2021-02-20	2021-01-27	2021-08-19
MR-PNIDOLE-214098-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur CC basé à Néma	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-29	2021-02-24	2021-02-03		2021-02-24		2021-03-31	2021-09-27	
MR-PNIDOLE-214137-CS-INDV / Actualisation du Manuel des procédures et Elaboration du Guide de suivi-évaluation du Projet MOUCOUB	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	34,952.97	Signé	2021-02-05	2021-07-24	2021-02-15	2021-06-23	2021-03-08	2021-06-24	2021-04-12	2021-06-24	2021-10-09
MR-PNIDOLE-214101-CS-INDV / Adaptation et la mise en place d'un système intégré de suivi-évaluation informatisé pour le projet MOUCOUB (CS-EM) et l'accompagnement technique portant sur son opérationnalisation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-29	2021-03-30	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05	2021-10-02	
MR-PNIDOLE-172586-GO-REF / Enquête de Référence sur les Acteurs Economiques urbains	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12	2021-03-11	

MR-PNIDOLE-224686-CS-CDS / Enquête de référence sur les acteurs économiques urbains	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-26	2021-04-05				2021-06-09	2021-12-06		
MR-PNIDOLE-242583-CS-INDV / Etude de faisabilité des projets de tannerie et mini-laiteries dans les villes de Nema, Bassiknou et Adel Begrou	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	25,821.52	Signé	2021-07-15	2021-07-27	2021-07-20	2021-09-01	2021-08-10	2021-09-15	2021-09-14	2021-09-16	2021-11-13
MR-PNIDOLE-242625-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conduite de l'enquête fiscale pour l'amélioration des Ressources propres des 7 communes (Elmouhassil)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	39,767.90	Signé	2021-07-15	2021-07-24	2021-07-25	2021-08-04	2021-08-15	2021-06-07	2021-09-19	2021-06-14	2022-03-18
MR-PNIDOLE-242685-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer le plan de cohésion sociale et réduction des risques entre les réfugiés de Mberra et les communautés hôtes	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-15	2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2021-11-13	
MR-PNIDOLE-247060-CS-INDV / Consolidation du rapport DES du projet de déchets de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited	12,250.00	8,030.91	Signé	2021-08-13	2021-08-27	2021-08-18	2021-08-20	2021-09-08	2021-09-02	2021-10-13	2021-09-02	2021-11-02
MR-PNIDOLE-172607-GO-RFP / Recrutement du personnel clé du projet	IDA / D5750	Project Management	A priori	Individuel	Open	1,019,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-18		2020-09-08		2020-10-13		2021-04-11
MR-PNIDOLE-172591-GO-RFP / Assistance technique	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	200,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-18		2020-09-08		2020-10-13		2021-04-11
MR-PNIDOLE-261877-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conduite de l'enquête fiscale pour l'amélioration des Ressources propres de la Commune de Fassala (El Mouhassil)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Direct	6,800.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-20	2021-11-23	2021-11-30		2021-12-21		2022-01-25		2022-03-26
MR-PNIDOLE-261879-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la conception d'une base de données des plaintes enregistrées dans le cadre du mécanisme de gestion des plaintes liées aux activités du projet MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-11-12	2021-12-05		2021-12-26		2022-01-30		2022-02-08
MR-PNIDOLE-172590-GO-RFP / Appui à l'élaboration de la Stratégie REFLA (Egalité genre) et son PA	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2020-10-31		2020-12-19		2021-01-09		2021-02-13		2021-08-12
MR-PNIDOLE-174831-CS-INDV / Appui mise en œuvre de la Stratégie du REFLA	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11
MR-PNIDOLE-262281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures de marchés pour les Communes et Conseils Régionaux et formation des bénéficiaires	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-05		2021-12-26		2022-01-30		2022-04-30
MR-PNIDOLE-261732-CS-INDV / Recrutement ingénieur GC pour le contrôle qualité DE/DAO	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-25		2021-11-30		2021-12-21		2022-01-25		2022-03-26
MR-PNIDOLE-261733-CS-INDV / Recrutement payantiste pour assistance technique	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-25		2021-11-30		2021-12-21		2022-01-25		2022-07-24
MR-PNIDOLE-261730-CS-INDV / Recrutement d'un architecte pour la conception/Réalisation de DE/DAO	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-05		2021-12-26		2022-01-30		2022-03-31
MR-PNIDOLE-263817-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de formation 2022/2023	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-20		2022-01-10		2022-02-14		2022-02-23