

Public Disclosure Authorized

# **BUENOS AIRES - MITRE PASSENGER RAILWAY LINE MODERNIZATION PROJECT (P175138)**

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: ILCT1/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 347 M

Public Disclosure Authorized

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : Buenos Aires - Mitre Passenger Railway Line Modernization Project

**General Information**  
**Country:** Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-11-04  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-11-30  
**Project ID:** P175138 **GN Date:** 2021-08-11  
**Project Name:** Buenos Aires - Mitre Passenger Railway Line Modernization Project  
**Loan / Credit No:** IBRD / 92320  
**Executing Agency(ies)** Ministry of Transport

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
AR-DCPPSE - ADIF-250548-CW-RFB / Renovación de Vías y adecuación señalamiento Emp. Maldonado - Av. Dorrego y desde bajo nivel Av. Congreso a estación Tigre. Renovación 3er riel Tigre. Emp. Maldonado (KM 4+456) - Pan Perú (KM 18+407) - Estación Tigre (KM 28+000).	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	59,065,439.0 0	0.00	Ejecución pendiente					2021-10-29													2024-11-27	
AR-DCPPSE - ADIF-250863-CW-RFB / Renovación 3er riel (desde Illia a Maldonado) - Ramal Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	2,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-11-25													2023-10-31	
AR-DCPPSE - ADIF-256064-CW-RFB / Intervenciones entre Victoria (22+608) y El Talar (13+568,71) que incluye Renovación de Vías, Nuevas Estaciones (Victoria, Schweitzer y El Talar), Cerramientos perimetrales, Obras de Arte, Electrificación y señalamiento.	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	48,800,000.0 0	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15													2024-06-17	
AR-DCPPSE - ADIF-256084-CW-RFB / Intervenciones e/ Suárez (22+300) y Benavidez (41+5), incluye Electrificación Suárez - Benavidez, Obra Complementaria Señalamiento, Intervención integral y obra de vía en las Est. (Benavidez, Suárez y Pacheco) Cerramientos Perimetrales en Zonas de Vía.	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	48,500,000.0 0	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15														2024-10-15
AR-DCPPSE - ADIF-256251-CW-RFB / Puesta en Valor de Estaciones y Revitalización de Entornos - Ramal J. L. Suárez incluye Estaciones San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester y Chilavert y entorno de Estación Migueletes.	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	7,600,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2024-04-25													2025-11-01	
AR-DCPPSE - ADIF-256287-CW-RFB / Nueva Estación Facultad de Derecho y Nueva Estación Bancalari Elevada	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	12,600,000.0 0	0.00	Ejecución pendiente					2023-04-07													2024-10-13	
AR-DCPPSE - ADIF-256290-CW-RFB / Puesta en Valor Estación Retiro que incluye Estación Retiro Lado Este y Edificio Histórico Retiro	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	11,300,000.0 0	0.00	Ejecución pendiente					2023-01-02													2024-07-10	
AR-DCPPSE - ADIF-256291-CW-RFB / Estación Retiro Andenes Exteriores	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	6,300,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-01-02													2024-09-08	
AR-DCPPSE - ADIF-256294-CW-RFB / Puesta en Valor de Estaciones y Revitalización de Entornos - Ramal Tigre que incluye estaciones Rivadavia, V. López, Marín, Tigre, Olivos, La Lucilla, San Isidro y Entornos de Estaciones (San Fernando, Beccar y Acassuso)	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	9,900,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2024-04-01													2025-08-09	
AR-DCPPSE - ADIF-256629-CW-RFB / Provisión, Montaje y Puesta en Servicio de Grupos Rectificadores y Bancos de Tracción de 815 Vcc - Ramal Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	9,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15													2024-08-16	
AR-DCPPSE - ADIF-256639-CW-RFB / Reemplazo de interruptores de 20 kv en Subestaciones de Rectificación San Isidro, Núñez, Palermo, Victoria, San Fernando y Olivos	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	10,700,000.0 0	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15													2024-02-18	
AR-DCPPSE - ADIF-256641-CW-RFB / Renovación de Cables Interconectores de 815 Vcc - Ramal Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	9,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15													2024-02-18	
AR-DCPPSE - ADIF-256643-CW-RFB / Renovación de red de 2,2 kv - Ramal Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	2,900,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15													2024-02-18	



AR-DCPSE - ADIF-256077- CS-QCBS / Supervisión Externa Intervenciones entre El Talar y Victoria que incluye Renovación de Vías, Nuevas Estaciones (Victoria, Schweitzer y El Talar), Cerramientos perimetrales, Obras de Arte, Electrificación y señalamiento.	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,600,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-29	2022-01-19	2022-04-03			2022-05-08	2022-08-06	2022-09-17	2022-10-31	2024-06-22
AR-DCPSE - ADIF-256275- CS-QCBS / Supervisión Externa Compra Durmientes	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-15	2022-01-05	2022-02-18			2022-03-25	2022-04-24	2022-05-29	2022-07-04	2022-12-31
AR-DCPSE - ADIF-252906- CS-QCBS / Supervisión Externa Renovación de Vías y adecuación de señalamiento Emp. Maldonado - Av. Dorrego y desde bajo nivel Av. Congreso a estación Tigre. Renovación 3er riel Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,800,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-29	2021-12-20	2022-02-17			2022-03-24	2022-05-23	2022-06-27	2022-07-16	2024-11-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	