

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet D'urgence de Développement Local et de Résilience (P175382)

Agence d'exécution du Projet : PUDTR

Date du plan de passation des marchés : Octobre 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2020 à Septembre 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public**), ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Emergency Local Development and Resilience Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-11-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-22)
Project ID: P175382 **GPN Date:**
Project Name: Burkina Faso Emergency Local Development and Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / D7610
Executing Agency: Emergency Local Development and Resilience

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
BF-PUDTR-239300-CW-RFQ / Travaux d'extensions de 2 C.E. dans la commune de Bilanga : 1 à Bilanga et 1 à Moaké	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	280,000.00	371,141.17	Signé																										
BF-PUDTR-239454-CW-RFB / Travaux de réalisation des forages communautaires avec un système de pompes solaires	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,968,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-239455-CW-RFQ / Travaux de réalisation des forages PMI	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	54,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-249445-CW-RFB / Travaux d'aménagements d'environ 200 km de pistes rurales	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD - Applying contractor disqualification	18,180,000.00	0.00	En cours d'examen																										
BF-PUDTR-249448-CW-RFB / Travaux de fourniture, d'installation d'équipements et de services des lampes à LED solaires photovoltaïques dans la région de l'Est et de boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	4,522,500.00	3,101,691.64	Signé																										
BF-PUDTR-249589-CW-RFB / Réalisation de forages et équipements dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	2,535,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-249590-CW-RFB / Réalisation des AEPS dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	2,700,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-249591-CW-RFB / Travaux d'aménagement de base fond dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	3,800,000.00	2,982,315.95	Signé																										
BF-PUDTR-249593-CW-RFB / Travaux d'aménagement de périmètre maraichers dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	4,500,000.00	2,735,010.81	Signé																										
BF-PUDTR-239296-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Lanakou (3), CEG de Lanakou (3), Ecole primaire de B de Tourouba (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	324,000.00	245,157.62	Signé																										
BF-PUDTR-239451-CW-RFQ / Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) postes et de cinq (05) blocs de 03 postes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	134,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-239271-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classes à Bomborokouy: Ecole primaire Bomborokouy A (3), Ecole primaire Bomborokouy B(3), Ecole primaire de Banakoro (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	360,000.00	0.00	En cours d'exécution																										
BF-PUDTR-253101-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classes à Bomborokouy: Ecole primaire de Niankoui (3); Ecole primaire de Tirakouy (3); Ecole primaire de Marissou (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-253102-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classes, 2 blocs de latrines 5 postes et 01 administration à Bourasso : Ecole primaire de KODDOUGOU (3); CEG DE BOURASSO (3+2+1)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	398,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-239276-CW-RFQ / Travaux de construction de 12 salles de classe dans la commune de Nouna (Ecoles primaires du Secteur 5 et secteur 7)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	480,000.00	349,743.90	Signé																										
BF-PUDTR-258042-CW-RFQ / Construction de 6 salles de classes, 2 blocs de latrines 5 postes et 01 administration à Bourasso : CEG DE KODDOUGOU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	398,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
BF-PUDTR-239278-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classes dans la commune de Dokoy: Ecoles Primaires de Kemesso(3), Colonie Dara(3), Soumakoro(3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	360,000.00	289,232.69	Signé																										

BF-PUOTR-266535-CW-RFB / Travaux de construction de 6 CEG y compris éclairage solaire dans la région de l'Est (Fada (1), Bilanga (1) et Manni (2))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	2,400,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-01	2022-03-16			2022-04-06	2022-04-21	2022-05-16	2022-09-13			
BF-PUOTR-266536-CW-RFB / Travaux de construction de 2 CSPS y compris éclairage solaire dans la région de l'Est (Fada (2), Bilanga (2) et Manni (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	3,500,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-01	2022-03-16			2022-04-06	2022-04-21	2022-05-16	2022-09-13			
BF-PUOTR-266553-CW-RFB / Travaux de construction de 4 gares routières dans les communes de Bombrakouy (1), Kouka (1), Yaba (1) et Nouna (1)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,600,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-03-01	2022-06-10	2022-03-16		2022-04-06	2022-04-21	2022-05-16	2022-09-13			
BF-PUOTR-270037-CW-RFO / Travaux de construction de 2 CSPS y compris éclairage solaire dans la commune de Yabis	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-22					2022-05-27	2022-09-24			
BF-PUOTR-266537-CW-RFB / Travaux de construction de 2 CEG et 1 CSPS y compris éclairage solaire dans la commune de Lan Koue	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,300,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-01	2022-03-22			2022-04-06	2022-04-21	2022-06-11	2022-10-09			
BF-PUOTR-266533-CW-RFB / Travaux de construction de 5 CSPS et 04 CEG y compris éclairage solaire dans la commune de Tougan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	4,100,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-03-01	2022-04-01	2022-03-16	2022-04-21	2022-04-06	2022-04-21	2022-05-16	2022-09-13			
BF-PUOTR-266558-CW-RFB / Travaux de construction de 3 marchés à Tougan (1), Fada (1) et Kouka (1), d'extension d'un marché à Manni, de 2 Halls de marchés à Kouka et de 2 marchés à Bébati à Boursso (1) et Sainaba (1).	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	2,200,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-03-01	2022-06-10	2022-03-11		2022-03-26	2022-04-10	2022-05-15	2022-09-12			
BF-PUOTR-266344-CW-RFB / Travaux de construction de 4 CSPS et 04 CEG y compris éclairage solaire dans la commune de Solenzo	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	3,600,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-02	2022-03-17			2022-04-07	2022-04-22	2022-05-27	2022-09-24			
BF-PUOTR-270050-CW-RFO / Travaux de construction de 1 CEG et 1 CSPS y compris éclairage solaire dans la commune de Bombrakouy	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	900,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-02					2022-04-22	2022-08-20			
BF-PUOTR-270054-CW-RFO / Travaux de construction de 2 CSPS y compris éclairage solaire dans la commune de Douky	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-02					2022-04-22	2022-08-20			
BF-PUOTR-270055-CW-RFO / Travaux de construction de 1 CSPS y compris éclairage solaire dans la commune de Bourasso	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	500,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-03-02				2022-04-22	2022-08-20			
BF-PUOTR-270057-CW-RFO / Travaux de construction de 1 CSPS y compris éclairage solaire dans la commune de Bouganda	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	500,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-03-02				2022-04-22	2022-08-20			
BF-PUOTR-283590-CW-RFB / Travaux de construction d'ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD - Applying contractor disqualification	24,000,000.00	23,825,989.26	Signé							2022-03-14	2022-03-23	2022-03-19	2022-03-24	2022-05-03	2022-05-06	2022-05-13	2022-05-31	2022-06-06	2022-06-03	2022-12-03
BF-PUOTR-291863-CW-RFB / Travaux d'aménagement en pavés de la gare routière de la ville de Tougan et ses voies d'accès	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,700,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-05-16	2022-05-21			2022-06-20	2022-06-30	2022-07-21	2023-01-17			
BF-PUOTR-291866-CW-RFO / Travaux d'électrification solaire de structures sanitaires dans la région de la Boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	780,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-05-25					2022-07-09	2022-11-06			
BF-PUOTR-291858-CW-RFB / Travaux de construction d'un e-salle polyvalente de 1000 places dans la commune de Fada N'Gourma	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	7,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-05-10	2022-05-15			2022-06-29	2022-07-14	2022-08-18	2023-02-14			
BF-PUOTR-249447-CW-RFB / Travaux de réalisation d'enviro 30 km de canaux d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD - Applying contractor disqualification	12,400,000.00	0.00	Annulé							2022-01-10	2022-01-20			2022-03-06	2022-04-05	2022-05-17	2022-10-24			

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PUOTR-228690-GO-RFO / Installation et fourniture de connexion internet haut débit	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Annulé								2021-05-05									2021-06-07		2021-07-09
BF-PUOTR-229534-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,800.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-25								2021-05-27		2021-06-26	
BF-PUOTR-229540-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et bureautique au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,200.00	0.00	En cours d'exécution								2021-04-25	2021-07-05							2021-05-27		2021-07-11	

BF-PUDTR-237128-GO-RFQ / Câblage réseau informatique des locaux de l'UCP du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-06-26						2021-07-28		2021-08-27																											
BF-PUDTR-237132-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de classe (tables bancs, armoires métalliques, bureaux et chaises) pour les écoles dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		390,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2021-06-30	2022-04-01			2021-08-25		2021-10-24																					
BF-PUDTR-237134-GO-RFQ / Acquisition de manuels scolaires, fournitures scolaires et matériels didactique dans le cadre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		310,000.00	0.00	En cours d'exécution																				2021-06-30	2021-11-23			2021-08-25		2021-10-24																				
BF-PUDTR-240347-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de matériels médico-techniques au profit des centres de santé à Kouka, Lankoué, Fada et Bopandé	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		103,000.00	122,431.28	Achévé																				2021-08-21	2021-11-09			2021-10-16	2021-12-20	2021-12-15	2022-04-14																			
BF-PUDTR-240426-GO-RFQ / Acquisition des produits et divers effets de protection contre la Covid-19	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	12,380.14	Signé																												2021-08-04	2021-07-06			2021-09-05	2021-08-30	2021-10-05												
BF-PUDTR-240427-GO-RFQ / Acquisition et installation de dispositif de vidéo conférence au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	23,305.67	Signé																													2021-09-20	2021-08-25			2021-10-22	2021-10-04	2021-12-06											
BF-PUDTR-245048-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit des DRSNFAH et services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En cours d'exécution																															2021-08-25	2021-08-25			2021-10-20		2021-12-19									
BF-PUDTR-245051-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau au profit des DRSNFAH et services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	51,728.93	Signé																																2021-09-04	2021-08-25			2021-10-30	2021-11-10	2021-12-29								
BF-PUDTR-228691-GO-RFQ / Acquisition d'équipement et mobilier de bureau	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		115,000.00	92,343.06	Signé																																2021-05-05	2021-07-05			2021-06-08	2021-08-30	2021-07-08								
BF-PUDTR-240348-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène pour l'unité de coordination de projet du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	43,833.71	Signé																																	2021-08-30	2021-08-25			2021-10-25	2021-11-18	2021-12-24							
BF-PUDTR-238993-GO-RFQ / Acquisition de carburant pour les activités de mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																																		2021-08-30				2021-09-30		2021-10-15						
BF-PUDTR-245064-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau au profit des DRSNFAH et services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		97,000.00	110,673.23	Signé																																		2021-08-04	2021-08-25			2021-09-29	2021-11-19	2021-11-28						
BF-PUDTR-245072-GO-RFQ / Acquisition de 20 motos au profit des DRSNFAH et des services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	64,379.88	Signé																																			2021-09-04	2021-08-25			2021-10-30	2021-11-15	2021-12-29					
BF-PUDTR-237107-GO-DR / L'acquisition du matériel roulant au profit du Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			635,000.00	508,150.60	Signé																																					2021-09-20	2021-08-28	2021-09-25	2021-09-02			2021-10-30	2021-10-05	2022-01-28	
BF-PUDTR-240345-GO-RFQ / Acquisition de matériels d'éclairage (lampes solaires) pour l'éducation en situation d'urgence au profit des élèves et enseignants	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		284,800.00	0.00	En cours d'exécution																																				2021-10-22				2021-12-21		2022-02-19				
BF-PUDTR-258260-GO-RFQ / Acquisition des divers effets de protection contre la Covid-19 dans le cadre de la mise en œuvre des activités de VBG	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2021-11-27				2021-12-19		2022-01-18				
BF-PUDTR-251474-GO-RFQ / Acquisition de divers matériels de communication (Poste Radio) pour l'éducation en situation d'urgence au profit des élèves et enseignants	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		360,000.00	0.00	En cours d'exécution																																						2021-09-20	2021-11-09			2021-11-19		2022-01-18		
BF-PUDTR-258259-GO-RFQ / Conception et Acquisition de outils de communication (A fiches...) dans le cadre de la mise en œuvre des activités de VBG du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution																																						2021-11-27				2022-01-22		2022-07-21		
BF-PUDTR-258254-GO-RFQ / Acquisition de véhicules 4x4 pour les déplacements dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'ONG VBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		252,000.00	0.00	En attente d'exécution																																						2021-11-27				2022-01-02		2022-07-01		
BF-PUDTR-258256-GO-RFQ / Acquisition de Motocycles pour les déplacements dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'ONG VBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		164,000.00	130,328.26	Signé																																						2021-11-27	2021-11-23			2022-01-22	2022-02-16	2022-03-23		

BF-PUOTR-258259-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau et d'encadrement pour la mise en œuvre des activités VBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,240.00	0.00	En attente d'exécution										2021-12-07								2022-02-01		2022-04-02	
BF-PUOTR-240424-GO-RFO / Acquisition du matériel informatique dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'ONG VBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	85,000.00	67,078.15	Signé										2021-12-05	2021-12-13							2022-01-06	2022-03-11	2022-02-20	
BF-PUOTR-270066-GO-RFO / Acquisition des équipements médicaux et kits de dignité pour l'ONG VBG 1.3	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	294,500.00	0.00	En attente d'exécution										2022-02-20								2022-04-11		2022-06-10	
BF-PUOTR-240346-GO-RFO / Acquisition et installation d'équipements de diffusion des ressources pédagogiques numériques au profit de la Radiodiffusion Télévision Educatives dans le cadre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	140,000.00	133,968.42	Signé										2022-02-03	2022-02-04							2022-03-31	2022-04-11	2022-05-30	
BF-PUOTR-274365-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau au profit des Antennes régionales du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	21,714.02	Signé										2022-02-20	2022-02-18							2022-04-17	2022-03-14	2022-10-14	
BF-PUOTR-274383-GO-RFO / Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de l'UCP et des Antennes régionales du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	205,000.00	152,453.24	Signé										2022-02-20	2022-02-18							2022-04-17	2022-03-18	2022-10-14	
BF-PUOTR-274394-GO-RFO / Acquisition de deux (02) groupes électrogènes au profit des Antennes régionales du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	44,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-03-15								2022-05-10		2022-11-06	
BF-PUOTR-274393-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau au profit de l'UCP et des Antennes régionales du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-03-15								2022-05-10		2022-11-06	
BF-PUOTR-277569-GO-RFO / Acquisition de divers équipements au profit de l'UCP et des Antennes régionales du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-04-20								2022-06-15		2022-12-12	
BF-PUOTR-283582-CW-RFO / Fourniture et installation d'équipements et de mise en service de 335 lampadaires solaires photovoltaïques sur 10 km dans la Région de Dokuy	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,090,000.00	0.00	En cours d'exécution						2022-03-21	2022-04-08	2022-03-26								2022-05-10	2022-05-05	2022-05-17	2022-06-14		2022-12-11
BF-PUOTR-289803-GO-RFO / Acquisition de matériels d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi des actions de l'engagement citoyen du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-05-30								2022-07-25		2023-01-21	
BF-PUOTR-289809-GO-RFO / Acquisition de véhicule 4x4 pour les déplacements dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi des actions de l'engagement citoyen du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	158,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-05-30								2022-07-05		2023-01-01	
BF-PUOTR-292519-GO-RFO / Acquisition de mobiliers (tables bancs, armoires, bureaux et chaises) de salle de classe normalisée des CEB du grand Saurou dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	298,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-06-15								2022-08-10		2022-11-08	
BF-PUOTR-292521-GO-RFO / Acquisition de mobilier (tables bancs, armoires, bureaux et chaises) de salle de classe normalisée des CEB de Kossi dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-06-06								2022-08-01		2022-10-30	
BF-PUOTR-292520-GO-RFO / Acquisition de mobilier (tables bancs, armoires, bureaux et chaises) de salle de classe normalisée des CEB de Bamua dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	225,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-06-06								2022-08-01		2022-10-30	
BF-PUOTR-292522-GO-RFO / Acquisition de mobiliers (tables bancs, armoires, bureaux et chaises) de salle de classe normalisée des CEB de la région de l'Est (Bilanga) dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-06-06								2022-08-01		2022-09-30	
BF-PUOTR-299236-GO-RFB / Acquisition et mise à disposition des producteurs vulnérables (éleveurs, emboucheurs, naisseurs) des aliments pour animaux d'élevage	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,555,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-06-30							2022-08-16		2022-08-31	2022-10-05	2023-01-03
BF-PUOTR-299765-GO-RFB / Acquisition et mise à disposition des producteurs des aliments pour la volaille	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	999,900.00	0.00	En attente d'exécution										2022-06-30							2022-08-04	2022-08-19	2022-09-17	2022-12-16	
BF-PUOTR-299768-GO-RFB / Acquisition des aliments pour poissons	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-06-30							2022-08-04	2022-08-19	2022-09-17	2022-12-16	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PUOTR-229549-NC-RFO / L'acquisition des services de gardiennage des locaux de l'UGP du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	11,568.76	Signé								2021-05-05	2021-07-30							2021-06-05	2021-10-20	2021-07-05	
BF-PUOTR-229551-NC-RFO / L'acquisition des services de nettoyage et d'entretien des locaux de l'UGP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-05								2021-06-05		2021-07-05	
BF-PUOTR-228653-NC-DR / L'acquisition d'une police d'assurance maladie au profit d'un personnel UGP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En cours d'exécution								2021-05-20	2021-07-30							2021-07-15		2022-01-11	
BF-PUOTR-232013-NC-RFO / Assurance de matériels roulants	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En cours d'exécution								2021-07-15	2021-11-10							2021-09-09		2022-03-08	
BF-PUOTR-237122-NC-RFO / Acquisition de service de transit des véhicules issus de l'accord cadre entre le PUDTR et l'UNOPS	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	Annulé								2021-07-25								2021-08-25		2021-09-24	
BF-PUOTR-238089-NC-RFO / Acquisition, installation et suivi du logiciel de gestion Tomi pro au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	48,897.96	Achévé				2021-06-21	2021-06-17	2021-06-26	2021-07-06									2021-07-25	2021-10-11	2021-09-08	2021-12-30
BF-PUOTR-247665-NC-RFO / Reproduction des documents pédagogiques, de conseils et orientation scolaire et des curricula ESU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En cours d'exécution								2021-09-20								2021-11-15		2022-05-14	
BF-PUOTR-240430-GO-RFO / Confection et fourniture des outils et supports de communication au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	18,968.27	En cours d'exécution								2021-09-21	2021-10-04							2021-10-25		2021-11-24	
BF-PUOTR-240428-GO-RFO / Fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des rencontres et ateliers dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR UCP. Antenne de l'ESU et Antenne de la Boucle de Mouhoun	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-09-21								2021-10-25		2022-06-22	
BF-PUOTR-258729-NC-RFO / Edition et reproduction des outils d'appropriation et de vulgarisation du Référentiel National de Développement (RND) (lot unique)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		71,000.00	75,682.08	Signé								2021-10-30	2021-11-05							2021-12-11	2021-12-29	2022-01-10	
BF-PUOTR-283668-NC-RFO / Acquisition de service de reproduction de divers documents dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PUDTR exercice 2022	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-30								2022-05-25		2022-11-21	
BF-PUOTR-292512-NC-RFO / Acquisition des services de maintenance et de réparation du matériel informatiques et péri informatiques du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		29,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-05-25								2022-07-20		2023-01-16	
BF-PUOTR-292514-NC-RFO / Acquisition des services d'entretien et de réparation des équipements sanitaires, électrique et des mobiliers de bureau y compris installation extincteurs de feux dans le bâtiment	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-05-25								2022-07-20		2023-01-16	
BF-PUOTR-292524-NC-RFO / L'acquisition des services de nettoyage et d'entretien des locaux de l'UCP et des agences du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-05-30								2022-06-30		2023-06-25	
BF-PUOTR-292523-NC-RFO / L'acquisition des services de gardiennage des locaux de l'UCP et agences du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-04								2022-07-05		2023-06-30	
BF-PUOTR-296930-NC-DR / Fourniture des services de transfert monétaire pour paiement des parts producteurs dans le cadre de la fourniture et la distribution électronique d'engrais par AGRODIA aux producteurs de 250 Communes des treize régions du Burkina Faso selon le mécanisme	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			198,696.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-03		2022-06-08										2022-06-13		2022-08-12	
BF-PUOTR-296951-NC-DR / Accord avec le PAM pour les transferts monétaires aux ménages vulnérables	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,560,445.00	0.00	En cours d'exécution				2022-06-09	2022-06-08	2022-06-14										2022-06-19		2023-06-19	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PUOTR-228649-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-26	2021-05-21		2021-07-04					2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05			2021-11-09		2022-05-08	

BF-PUOTR-229596-CS-COS / Etude d'actualisation pour la réalisation de 233 nouvel infra dans la BM (173) et à l'E et ISO soit 27CS, 20CC, 5 Comple, 20CEG, 2lycés, 5 Complex, 15alle Poly, 112Boutiqu, 22perim, 6marchés, 4gar, 2magas, 3air d'aba, 2hangar, 2Haut et 2Zonc de veic	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	276.460.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-01	2021-04-27	2021-05-11	2021-07-01	2021-05-16	2021-05-28	2021-07-27
BF-PUOTR-229517-CS-COS / Etude d'actualisation relatif à la normalisation de 314 infrastructures sociales dans la région de la Boucle du Mouhoun (D81) et de l'Est (133) soit 209 salles de classe, 57 forages, 24 latrines, 9 clôtures, 6 B bâtiments, 6 CSOS et 3 CEG.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	124.650.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-27	2021-05-05	2021-05-28	2021-05-10	2021-06-14	2021-05-22
BF-PUOTR-236182-CS-COS / Recrutement d'ONG en appui à la mise en oeuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre(VBG)/EAS/HS du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200.000.00	326.076.78	Signé	2021-06-04	2021-05-07	2021-06-25	2021-08-08	2021-08-19	2021-09-07	2021-09-14
BF-PUOTR-236206-CS-COS / Etudes étude d'impact environnemental et social de la réalisation de 400 pistes rurales	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	72.000.00	209.279.57	Signé	2021-08-30	2021-06-14	2021-09-06	2021-08-17	2021-09-13	2021-11-25	2021-09-30
BF-PUOTR-236195-CS-COS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de réalisation de neuf (09) systèmes d'adduction en eau potable simplifiés (AEPs)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	270.000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-04	2021-06-04	2021-06-11		2021-06-18	2021-07-05	2021-10-03
BF-PUOTR-237117-CS-COS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) ouvrages de franchissement	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40.500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-04	2021-06-22		2021-06-29	2021-07-16	2021-10-14
BF-PUOTR-236196-CS-COS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux d'embellissement de 380 Ha de Bastfond	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	380.000.00	167.352.16	Signé	2021-05-31	2021-06-04	2021-06-07	2021-07-06	2021-06-14	2021-09-02	2021-07-01
BF-PUOTR-238343-CS-COS / Etude d'impact environnementale et social pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-07		2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29
BF-PUOTR-238350-CS-COS / Réalisation de NIES pour l'aménagement de balafonds	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20.000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-30	2021-07-07		2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29
BF-PUOTR-238279-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de renforcement du réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Fada	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800.000.00	558.722.79	Signé	2021-06-15	2021-06-04	2021-07-15	2021-07-23	2021-08-06	2021-08-22	2021-09-09
BF-PUOTR-236199-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 400 km pistes dans le cadre de la mise en oeuvre du PUOTR	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3.600.000.00	1.658.880.07	Signé	2021-06-15	2021-06-04	2021-06-18	2021-07-09	2021-07-09	2021-08-23	2021-07-12
BF-PUOTR-238985-CS-COS / Réalisation de 20 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) dans le cadre de la réalisation des infrastructures marchandes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	133.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-25		2021-07-02		2021-07-09	2021-07-26	2021-08-25
BF-PUOTR-238986-CS-COS / Etude d'identification des opportunités d'AGR dans la zone cible	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30.000.00	47.757.77	Signé	2021-07-20	2021-08-31	2021-08-03	2022-02-14	2021-08-13	2022-02-21	2021-09-02
BF-PUOTR-238990-CS-COS / Elaboration d'un plan stratégique de communication	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40.000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-10	2021-07-10		2021-07-25	2021-08-11	2021-09-25
BF-PUOTR-240352-CS-COS / Recyclage des prestataires de services aux survivants de VBG des localités d'intervention du projet sur la prise en charge des VBG, le MGP, le protocole de référencement, et	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20	2021-09-10	2021-10-24		2021-11-23	2021-12-28	2022-06-26
BF-PUOTR-240413-CS-COS / Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) travaux d'aménagement et d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Fada N'Gourma dans la région de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30.000.00	59.431.11	Signé	2021-07-20	2021-06-30	2021-07-27	2021-08-17	2021-08-03	2021-09-09	2021-08-20
BF-PUOTR-240415-CS-COS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50.000.00	59.431.11	Signé	2021-07-30	2021-06-30	2021-08-06	2021-08-17	2021-08-13	2021-10-25	2021-08-30
BF-PUOTR-240418-CS-COS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation de 400 km de pistes rurales	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	120.000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-30	2021-08-06	2021-08-17	2021-08-13	2021-10-20	2021-08-30
BF-PUOTR-240421-CS-COS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour l'aménagement de balafonds	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20.000.00	165.675.48	Signé	2021-08-20	2021-06-30	2021-08-27	2021-08-20	2021-09-03	2021-10-28	2021-09-20

BF-PUOTR-240338-CS-COS / Réalisation des Etudes environnementales et sociales pour la réhabilitation et normalisation de CEEP à Fada	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20												2021-09-03			2021-10-03	2021-11-07	2022-01-06							
BF-PUOTR-240406-CS-COS / Etude technique pour l'éclairage public de 10 km avec l'énergie solaire (Soleils, fada écoles, CSPP, Marchés et principales artères de la ville)	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	28,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20															2021-09-03	2021-09-20	2021-11-19							
BF-PUOTR-238341-CS-COS / Etude technique pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan.	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,640.00	0.00	Annulé	2021-06-30															2021-07-07	2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29						
BF-PUOTR-238348-CS-COS / Etude d'adaptation infrastructures marchandes (Aire d'abattage marché, hall, hangar, boutiques de rue, magasin de stockage)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	179,650.00	0.00	Annulé	2021-06-30															2021-07-07	2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29						
BF-PUOTR-249450-CS-COS / Recrutement de Cabinet / consultant pour assurer le suivi -contrôle des travaux de four-niture, d'installation d'équipements et de mise en services de 50 km de lampadaires solaires photovoltaïques dans la région de l'Est et de boucle de	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	230,000.00	176,535.35	Signé	2021-09-20	2021-08-19														2021-10-04	2021-10-15	2021-11-03	2021-11-30	2021-12-08	2021-12-30	2022-07-06			
BF-PUOTR-249599-CS-COS / Recrutement de consultants (bureaux d'études) pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi/contrôle des travaux de pavée de la gare routière et du marché de Tougan	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2022-04-29														2021-09-29			2021-10-29	2021-12-03	2022-04-02				
BF-PUOTR-251298-CS-COS / Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études d'impact environnemental et social (EIES) du projet d'aménagement d'environ 2 02 km de pistes rurales dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est du Burkina	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	144,464.38	Signé	2021-09-06	2021-09-01														2021-09-21	2021-09-13			2021-10-06	2021-11-18	2021-10-26	2021-12-13	2021-12-25	
BF-PUOTR-251302-CS-COS / Recrutement de consultants pour l'élaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement de 202 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	151,114.78	Signé	2021-09-06	2021-09-01														2021-09-21	2021-09-13			2021-10-06	2021-11-17	2021-10-26	2021-12-13	2021-12-25	
BF-PUOTR-251603-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de l'amélioration de l'accès aux services sociaux et du renforcement des compétences et des capacités des acteurs pour la prise en charge de S'NIG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-13	2021-09-01														2021-09-27	2021-10-04			2021-10-12	2021-11-16	2022-02-14			
BF-PUOTR-254060-CS-COS / Elaboration de 27 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et de 6 Plans d'Action de Réinstallation des travaux de construction de 20 CEI, 05 Complexes Scolaires et 02 Lycées dans les Régions de la boucle du Mouhoun et	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	222,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27															2021-10-11				2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03			
BF-PUOTR-240403-CS-COS / Etude technique pour le pavage de 29 km de voiries (gare routière et du marché de Tougan, Yaba 3; Kouka 3; Dakay 3; Bourasso 5; Bomborokuy 1 (Bilanga 5)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	49,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20																2021-08-27			2021-09-03	2021-09-20	2021-12-19			
BF-PUOTR-240410-CS-COS / Elaboration de 06 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 06 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de réalisation de 09 systèmes d'Adduction d'Eau Potable (AEP) dans les régions de la boucle du Mouhou	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20															2021-10-22	2021-10-21			2021-10-29	2021-12-13	2021-11-15	2022-02-13	
BF-PUOTR-240341-CS-COS / Elaboration de 09 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 09 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPP) dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	225,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20															2021-10-22	2021-10-21			2021-10-29	2021-11-12	2021-11-15	2022-01-14	
BF-PUOTR-254065-CS-COS / Elaboration de 04 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 01 Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de 04 Gares Routières dans la région de la boucle du Mouhou	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20															2021-10-22			2021-10-29	2021-11-12	2022-05-11			
BF-PUOTR-240340-CS-COS / Réalisation de 09 NIES et 07 PAR des travaux de construction de 20 Collèges d'Enseignement Général (CEG), 05 Complexes Scolaires et 02 Lycées dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	10,446,522.48	Signé	2021-10-15	2021-10-20															2021-10-22	2021-10-21			2021-10-29	2021-11-10	2021-11-12	2021-12-31	2022-01-11

BF-PUOTR-238987-CS-COS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de deux (02) centres de tissage pour femmes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	55,619.54	Signé	2021-10-25	2021-10-25										2021-11-01	2021-11-19					2021-11-08	2022-01-17	2021-11-25	2022-02-10	2022-02-23		
BF-PUOTR-238346-CS-COS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de deux (02) unités de transformation de PPL/PL d'une laiterie et une unité de transformation d'aliment pour Bétaïls	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	119,626.15	Signé	2021-10-25	2021-10-25										2021-11-01	2021-11-19					2021-11-08	2022-01-18	2021-11-25	2022-02-10	2022-02-23		
BF-PUOTR-240333-CS-COS / Réalisation des Etudes Architecturales, Techniques et Elaboration des (APS/APD/DAO) pour la réalisation et la normalisation de CEEP à Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	21,800.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31																2021-09-23		2021-10-28		2021-12-27		
BF-PUOTR-258249-CS-COS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de Centres d'Éveil et d'Éducation Précoce (CEEP)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	47,271.70	Signé	2021-10-25	2021-10-25																2021-11-01	2022-01-14	2021-11-22	2022-02-15	2022-01-21		
BF-PUOTR-240334-CS-COS / Réalisation des Etudes Architecturales et Techniques (APS/APD/DAO) pour la normalisation de 5 CSPS dont 4 à Nouna et 1 à Bourasso	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31																2021-09-23		2021-10-28		2021-12-27		
BF-PUOTR-258250-CS-COS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de normalisation de cinq (05) CSPS dans la commune de Nouna et de Bourasso	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	120,348.31	Signé	2021-10-25	2021-10-25																2021-11-01	2022-01-14	2021-11-22	2022-02-18	2022-01-21		
BF-PUOTR-240336-CS-COS / Réalisation d'Etudes Architecturales et Techniques pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures de services de l'action sociale à Fada, à Bogandé, à Solenzo, à Nouna, à Toma et à Tougan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	130,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20	2021-08-31																2021-09-03		2021-11-07		2022-01-06		
BF-PUOTR-258251-CS-COS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution d'infrastructures pour la prise en charge des survivants des de VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25																2021-11-01		2021-11-22		2022-01-21		
BF-PUOTR-240394-CS-COS / Recrutement de consultants (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de 16 maisons de jeunes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	260,000.00	207,524.55	Signé	2021-08-20	2021-10-25																2021-08-27	2021-12-01		2021-09-20	2022-02-10	2021-12-19	
BF-PUOTR-254064-CS-COS / Elaboration de 03 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 03 Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) et 03 Aires d'Abattage et de 02 marchés à bétail dans les régions de la boucle du Mouh	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20																2021-10-27		2021-12-11		2022-06-09		
BF-PUOTR-254063-CS-COS / Elaboration de 04 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 02 Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) et 04 marchés dans les régions de l'Est et de la boucle du Mouh	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	89,176.79	Signé	2021-10-20	2021-10-20																2021-11-03	2021-11-21		2021-12-05	2021-12-30	2022-02-03	
BF-PUOTR-254062-CS-COS / Elaboration 01 Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) des travaux de construction d'une salle polyvalente dans la région de l'Est, Province du Gourma, Commune de Fada N'gourma	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	13,247.16	Signé	2021-10-20	2021-10-20																2021-11-03	2021-11-21		2021-12-01	2021-12-31	2022-01-30	
BF-PUOTR-258713-CS-COS / Etude technique détaillée, l'élaboration du DAO et suivi-contrôle des travaux de construction d'un ouvrage de franchissement et de désenclavement à Bagalà sur la RR24 (Nouna-Sababa-Solenzo) dans la région de la Boucle de Mouh	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	238,621.97	Signé	2021-11-01	2021-11-23																2021-11-08	2021-12-21		2021-12-02	2022-01-07	2022-03-02	
BF-PUOTR-258721-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la traduction du résumé du Référentiel National de Développement (RND) en quatre (04) langues nationales (Mooré, Dioula, Fulfulde et Gulmacema)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-25																2021-11-03		2021-12-03		2022-01-07		2022-07-06

BF-PUOTR-259732-CS-COS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'un bâtiment d'hospitalisation amovible et modulaire de 100 lits au CHR de Fada (Région de l'	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22										2021-12-06	2022-01-10	2022-05-10		
BF-PUOTR-259736-CS-COS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de Transformation de cinq (05) CSFS en CM dans les communes de Lankeulé, Yaba, Sanaba, Bilan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22										2021-12-06	2022-01-10	2022-05-10		
BF-PUOTR-261712-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre et le suivi des actions engagement citoyen du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	280,000.00	236,774.88	Signé	2021-11-12	2021-11-08									2021-12-24	2022-01-15	2022-02-22	2022-04-15	
BF-PUOTR-269793-CS-COS / Etudes techniques et le suivi-contrôle des travaux d'installation systèmes solaires au niveau d'infrastructures publiques dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'EST	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	142,294.40	Signé	2021-12-23	2021-12-21									2022-01-13	2022-03-22	2022-01-30	2022-05-16	2022-10-27
BF-PUOTR-270060-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel d'audit interne du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	27,870.97	Signé	2022-01-20	2021-12-22									2022-02-18	2022-02-28	2022-03-25	2022-03-25	2022-06-23
BF-PUOTR-270063-CS-COS / Recrutement de consultant chargé d'élaborer de la cartographie des risques du projet et des outils d'opérationnalisation du contrôle interne (code de déontologie, charte d'audit interne, plan stratégique de l'audit interne...)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	38,924.89	Signé	2022-01-25	2021-12-22									2022-02-23	2022-02-22	2022-03-30	2022-03-25	2022-06-28
BF-PUOTR-273640-CS-COS / Suivi contrôle des Travaux d'aménagement de périmètre maraichers dans le cadre de la mise en œuvre du PUOTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	190,000.00	147,533.49	Signé	2022-02-03	2022-03-15									2022-02-24	2022-04-13	2022-03-10	2022-05-10	2022-11-05
BF-PUOTR-274396-CS-COS / Recrutement de consultant pour l'archivage physique, numérique et mise en place d'un manuel de référentiels de gestion des archives dans le cadre de la mise en œuvre du PUOTR.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-04-06									2022-04-05				2022-07-18
BF-PUOTR-283679-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 4 CSFS et 04 CEG y compris éclairage solaire dans la commune de Solenzo	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	192,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-03-15									2022-04-07				2023-01-31
BF-PUOTR-283683-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 3 CSFS et 3 CEG y compris éclairage solaire dans la commune Nouna	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	144,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-03-15									2022-04-07				2023-01-31
BF-PUOTR-283684-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 4 gares routières dans les communes de Bomborokuy (1), Kouka (1), Yaba (1) et Nouna (1)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-21	2022-03-15									2022-04-10				2023-02-03
BF-PUOTR-283687-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 5 CSFS et 04 CEG y compris éclairage solaire dans la commune de Tougan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	222,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-21	2022-03-15									2022-04-10				2023-01-04
BF-PUOTR-283694-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 7 CSFS y compris éclairage solaire dans la région de l'Est (Fada (2), Bilanga (2) et Manni (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	210,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-23	2022-03-15									2022-04-12				2023-01-06
BF-PUOTR-283695-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 2 CEG et 1 CSFS y compris éclairage solaire dans la commune de Lankeulé	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	77,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-21	2022-03-15									2022-04-10				2023-01-04
BF-PUOTR-283696-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 3 marchés à Tougan (1), Fada (1) et Coalla (1), d'extension d'un marché à Manni, de 2 Halles de marchés à Kouka et de 2 marchés à bétail à Bourasso (1) et 5 anaba (1)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	175,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-03-14									2022-04-07				2023-01-01
BF-PUOTR-283697-CS-COS / Suivi contrôle des travaux de construction de 6 CEG y compris éclairage solaire dans la région de l'Est (Fada (1), Bilanga (3) et Manni (2))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	129,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-03-15									2022-04-11				2023-01-05
BF-PUOTR-283720-CS-COS / Etudes architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution d'un (01) bâtiment administratif à Dougou au profit de la DREP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-03-14									2022-03-30				2022-12-19

BF-PUOTR-283721-CS-COS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d'un (01) Bâtiment administratif à Fada N'Gourama au profit de DREP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	33,313.98	Signé	2022-03-15	2022-03-14			2022-03-20	2022-03-17			2022-03-30	2022-03-25	2022-04-23	2022-06-15	2022-12-19			
BF-PUOTR-240337-CS-COS / Réalisation d'Etudes Techniques (APSO/PO/DAO) et suivi-contrôle des travaux pour l'extension de deux (02) AEPs à Bomborokuy.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-05-03			2022-04-01				2022-04-15		2022-05-06		2022-07-05			
BF-PUOTR-291869-CS-COS / Réalisation d'une étude de notification des activités d'accompagnement aux bénéficiaires de transferts monétaires (files sociaux productifs) dans la zone d'intervention du projet	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	37,361.35	En cours d'exécution	2022-05-05	2022-04-28			2022-05-19	2022-05-10			2022-06-03	2022-06-07	2022-07-08		2022-10-06			
BF-PUOTR-249596-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-contrôle des travaux d'aménagements d'environ 29 km de voies pavées au profit de plusieurs communes des régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		2,300,000.00	0.00	Annulé	2021-09-10	2021-09-17	2021-10-01		2021-11-14			2021-12-12	2022-01-11	2022-02-15	2022-03-22		2022-07-20			
BF-PUOTR-242471-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour l'élaboration des études techniques détaillées, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagements d'environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-08-11	2021-08-20	2021-08-12	2021-10-19			2021-11-18	2021-12-18	2022-01-31	2022-03-23		2022-06-21			
BF-PUOTR-249596-CS-QCBS 2 / Etudes techniques détaillées et suivi-contrôle des travaux d'aménagements d'environ 29 km de voies pavées au profit de plusieurs communes des régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	1,196,613.48	Signé	2022-05-26	2022-06-06	2022-06-16		2022-07-07	2021-11-17		2022-08-04	2021-12-10	2022-08-11	2021-12-13	2022-09-01	2021-12-23	2022-09-29	2022-01-14	2023-09-29
BF-PUOTR-242471-CS-QCBS 2 / Réalisation des études techniques détaillées, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagements d'environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	1,560,024.08	Signé	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16		2022-07-30	2021-09-17		2022-08-27	2021-10-29	2022-09-26	2021-11-05	2022-10-31	2021-11-16	2022-12-05	2021-11-30	2023-12-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PUOTR-238285-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance Technique à l'Unité de Coordination du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	43,903.58	Signé	2021-06-10	2021-06-04	2021-06-15	2021-07-01	2021-06-25	2021-08-18	2021-07-12	2021-10-05		2022-07-07	
BF-PUOTR-240439-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'une identité visuelle pour le PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29				2021-10-29
BF-PUOTR-240440-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un site Web du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	4,071.34	Signé	2021-08-20	2021-08-10	2021-08-25	2021-08-20	2021-09-15	2021-09-30	2021-10-20	2021-10-22			2021-11-19
BF-PUOTR-244163-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance Technique à la gestion de la sécurité dans la mise en œuvre du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-08-13	2021-08-26		2021-09-16		2021-10-21				2022-01-19
BF-PUOTR-240396-CS-INDV / Recrutement de consultants (bureau d'études) pour la réalisation d'une étude techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de services de l'agriculture et de bâtiment de l'état civil à Sanaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-26		2021-10-31		2021-11-21		2021-12-05				2022-04-04
BF-PUOTR-240407-CS-INDV / Etudes technique pour la construction et équipement de bâtiment de l'état civil à Bourasso	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20		2021-08-25		2021-09-15		2021-10-20				2022-04-18
BF-PUOTR-258039-CS-INDV / Appui à la mise en œuvre de s activités de passation des marchés du Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUOTR)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-09-22	2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25				2022-06-23
BF-PUOTR-258728-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de résumer le Référentiel National de Développement (RND) en français facile et en anglais facile	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	6,469.92	Signé	2021-10-25	2021-10-25	2021-10-30	2021-11-05	2021-11-20	2021-12-16	2021-12-25	2021-12-31			2022-06-23
BF-PUOTR-259726-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de 29 forages dans les communes de Bomborokuy, 5 otenos, Sanaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	76,074.77	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2021-11-15			2022-02-02	2022-01-05			2022-05-03

BF-PUDTR-259727-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de 28 forages dans les communes de Bogandé, Coalla et Mambi	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	66,421.19	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-25	2021-11-15			2022-01-29	2022-01-05	2022-04-29
BF-PUDTR-259723-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les 5 communes de Fada, Bogané et Bilanga	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	90,000.00	72,080.75	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2021-11-15			2022-02-02	2022-01-05	2022-08-01
BF-PUDTR-253117-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les 3 communes de Tougan, Lan koué et Yaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	163,058.45	Signé	2021-12-10	2021-11-08	2021-12-25	2021-11-15			2022-01-19	2022-01-10	2022-05-19
BF-PUDTR-253116-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les 5 communes de Bomborokuy, Bourasso, Dokuy, Nouna, kouka, Sanaba et Solenzo	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	387,000.00	316,587.18	Signé	2021-11-25	2021-11-08	2021-12-05	2021-11-15			2022-02-08	2022-01-05	2022-08-07
BF-PUDTR-270064-CS-INDV / Assistance pour la mise à jour du Plan de gestion sécuritaire du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation dans le Sahel (PCRSS)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-01-30		2022-02-20		2022-03-27		2022-06-25
BF-PUDTR-273646-CS-INDV / Elaboration de la Notice d'Impact Environnemental et Social des travaux de construction du Pont de Bagala dans la Boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	12,205.91	Signé	2022-01-31	2022-04-28	2022-02-05	2022-01-31	2022-02-12	2022-02-10	2022-02-22	2022-02-24	2022-08-21
BF-PUDTR-282334-CS-INDV / Elaboration d'une (01) Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) et d'un (01) Plan d'actions de Réinstallation (PAR) des travaux de réhabilitation/mise à niveau de deux (02) systèmes d'adductions d'eau potable simplifiés (AEPs) dans la commune d	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-03-15	2022-03-20		2022-03-27		2022-04-06		2022-05-11
BF-PUDTR-284036-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la Mise à jour du Plan de Gestion de Sécurité (PGS) du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation au Sahel (PCRSS)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-25	2022-03-15	2022-03-30		2022-04-20		2022-05-25		2022-11-21
BF-PUDTR-286067-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels en vue d'apporter une assistance technique à l'UCP dans la revue qualité de études environnementales et sociales des sous projets	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-05		2022-04-26		2022-05-20		2022-11-16
BF-PUDTR-288958-CS-CDS / Etudes techniques et suivi contrôle pour la Réfection, Normalisation et Equipements de CSPS et de CMA	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	440,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-06-08	2022-05-05				2022-06-17		2025-06-16
BF-PUDTR-289055-CS-CDS / Recrutement d'ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre (EASHS) du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	630,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-22		2022-05-02				2022-07-06		2025-07-05
BF-PUDTR-288757-CS-CDS / Etudes techniques et suivi contrôle construction de salles de classe et bâtiments administratifs y compris énergie solaire	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	617,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-19	2022-06-08	2022-04-29				2022-06-26		2025-06-25
BF-PUDTR-288911-CS-CDS / Etudes techniques et suivi contrôle pour la construction de 88 latrines y compris cabine pour PMR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-22	2022-06-08	2022-05-02				2022-06-14		2025-06-13
BF-PUDTR-288954-CS-CDS / Etudes techniques et suivi contrôle pour la réalisation de Postes d'Eau Autonome (PEA) et de forages	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	351,040.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-22		2022-05-02				2022-06-14		2025-06-13
BF-PUDTR-292533-CS-INDV / Actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et sociale du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09		2022-05-14		2022-05-28		2022-06-17		2022-07-17
BF-PUDTR-292534-CS-INDV / Actualisation du cadre de politique de réinstallation du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-20		2022-06-03		2022-06-27		2022-07-27
BF-PUDTR-292535-CS-INDV / Actualisation du manuel des procédures administratives, financières et comptables, contractuelles	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-10	2022-05-12	2022-05-20		2022-05-30		2022-06-11		2022-07-11
BF-PUDTR-290646-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PPSD, d'un PPM des 18 premiers mois et pour appuyer à la mise en œuvre des grosses activités, du financement additionnel du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-09	2022-04-29	2022-05-12	2022-05-10	2022-05-19		2022-06-02		2022-09-30

BF-PUDTR-259723-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour l'élaboration de 20 Plans d'Action de Réinsertion (PAR) des travaux d'aménagement de 50 ha de périmètres maraichers dont 46 ha dans la Région de la Boucle du Mouhoun et 04 ha dans la Région de l'Est.	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Individuel	Limited		160,000.00	0.00	Annulé	2021-10-30	2021-12-10	2021-11-04		2021-11-11		2021-11-25		2022-01-24
BF-PUDTR-292528-CS-INDV / Actualisation du plan de gestion de la sécurité au profit du Financement Additionnel du PUDTR.	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2022-05-30	2022-06-04		2022-06-14		2022-06-26		2022-12-23
BF-PUDTR-300806-CS-CDS / Amélioration de l'accès aux services sociaux et du renforcement des compétences et des capacités des acteurs pour la prise en charge des VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		650,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-10				2022-09-13		2025-09-12