

Stratégie de Passation des Marchés pour le Développement (PPSD)

du Projet de Préparation à REDD+

1. RESUME DU PROJET

Pays	Burkina Faso
Nom du Projet	Don de préparation à la REDD+
Financement total \$	\$ 6.87 millions
Numéro Projet	P156827

2. 0 PRESENTATION GENERALE DU PROJET

2.1 RESUME DES OBJECTIFS

La Réduction des Emissions résultant de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD+) est un Processus qui vise simultanément à atténuer les changements climatiques grâce à la conservation des forêts et à promouvoir le développement durable. Le principe de la REDD+ consiste à fournir des ressources financières aux pays forestiers qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et/ou renforcent les stocks de carbone forestier.

Le Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) du Burkina a été approuvé en 2013 par le Comité des participants du Fonds de préparation du FCPF. Cette approbation a permis au Burkina Faso d'accéder à des ressources pour sa mise en œuvre (3.8 millions de dollars). En 2018, le don accordé au Burkina Faso a été revu de 3.8 millions dollars à 6, 87 millions de dollars. Cette extension a permis de lancer de nouvelles activités.

La subvention du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) au gouvernement du Burkina Faso est acheminée par le biais de la Banque Mondiale (BM) et est utilisée pour soutenir les activités de préparation à la REDD+ liées notamment à l'obtention de résultats clés: l'élaboration d'une stratégie nationale REDD+ et l'évaluation environnementale et sociale associée à la stratégie, un niveau national d'émissions de référence forestières, un système de suivi des forêts solide et transparent, un mécanisme de gestion des plaintes et des recours ainsi qu'un système d'information sur la manière dont les garanties sont prises en compte et respectées.

Le processus REDD+ est ancré, au plan institutionnel, à la Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) et l'élaboration de la Stratégie Nationale REDD+ se fait sous la coordination du Programme d'Investissement Forestier (PIF) à travers le Secrétariat

Technique National REDD+ (STN-REDD+). Le STN-REDD+ a pour objectif de construire les capacités nationales pour la mise en œuvre de la REDD+ (la préparation) d'une part, et d'autre part de développer le cadre global pour les investissements qui vont réduire les émissions issues de la déforestation et la dégradation des forêts.

2.2 Composantes du Projet

Le projet fait partie d'un programme composé de quatorze (14) axes de travail. Le financement FCPF en soutient sept (7) selon la nomenclature suivante :

2.2.1: La réglementation et les stratégies sectorielles en matière de la REDD+ sont améliorées ;

Cette composante comprend majoritairement des activités de formation, des ateliers et des missions, mais aussi le recrutement de consultants pour effectuer des diagnostics sectoriels.

2.2.2 Un montage organisationnel et un plan de consultation sont développés ;

Cette composante comprend une grosse prestation de firme pour la réalisation des vagues de concertation dans 32 communes, des ateliers de consultation ainsi que de multiples activités de formation (ateliers).

2.2.3 La stratégie REDD+ est élaborée ;

Cette composante comprend trois activités majeures : (i) l'élaboration des options stratégiques suite à une analyse des causes de la déforestation. Cette activité repose sur de nombreux contrats locaux. (ii) l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux de niveau stratégique (EESS), confié à un cabinet de niveau international et (iii) des analyses du potentiel carbone, environnementale et socio-économique du secteur agricole et de certaines filières (beurre de karité, biodigesteurs) qui demandent des expertises pointues et rares.

2.2.4 : Des systèmes de suivi des forêts et de suivi des cobénéfices sont mis en place

Cette activité est conduite par une firme recrutée par un projet de la BAD pour le volet suivi des forêts et par la Banque Mondiale pour les aspects liés aux cobénéfices. Des campagnes de collecte de données, de travaux pour l'analyse des données et de diagnostic d'outils existant par des

organisations spécialisées et des consultants du Burkina Faso seront nécessaires.

2.2.5 : Des mécanismes de partage des connaissances sont fonctionnels

Cette composante vise à renforcer les capacités de tous les acteurs et à faire connaître l'expérience du Burkina Faso pour mobiliser de nouveaux fonds.

2.2.6 : Les mécanismes de suivi-évaluation et de gestion sont fonctionnels

Il s'agit de la gestion opérationnelle du projet.

3.0 Evaluation de la capacité du client et de l'Unité de Projet

Forces : La Coordination Nationale du PIF opère depuis 6 ans et gère 2 projets (Banque mondiale et BAD). Elle a maintenant une bonne expérience des pratiques des bailleurs de fonds et a pu bénéficier de nombreuses formations.

Faiblesses : Les prestataires accusent beaucoup de retard dans l'exécution. Par ailleurs, des marchés ont été identifiés comme non conformes aux procédures de la Banque mondiale. Le projet a fait un commentaire sur ce rapport qui est transmis au ministère des finances.

Opportunités : L'expérience acquise lors des projets PIF est un bon socle permettant d'augmenter le volume de marchés. Le projet de la BAD prend fin le 30/06/2020 et le volume de marchés à passer est très faible ce qui diminue la charge de travail du spécialiste en passation des marchés.

Les structures d'appui du Ministère pour la passation des marchés comme la Direction des marchés publics (DMP) et la Direction du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DCMEF) entretiennent maintenant une bonne communication avec l'unité de coordination du programme pour la gestion des dossiers de passation des marchés.

4.0 Analyse du marché

Un seul contrat (EESS) représente environ 20% du montant du don. Ce marché a été passé en demande de proposition (SBQC) de niveau international. Le contrat sera pris en charge sur deux fonds, le TF 015339 PGDFEB jusqu'au 31 Décembre 2020 et le TF 17919 FCPF après le 31 Décembre 2020. Le contrat de l'EESS est d'importance critique pour le

projet, et son exécution durera 10 mois. La procédure de sélection est déjà terminée et le contrat est en attente de signature au niveau du Ministère de l'environnement. Tous les autres marchés seront en appel d'offre ouvert de niveau national et international, sauf lorsqu'il s'agit de marchés pour une expertise très spécifique et unique. Notamment :

1. Mise en place d'un système MNV : La phase initiale de développement d'un système MNV a été réalisée par la firme AGRICONSULTING EUROPE SA (AESA) dont le contrat était supporté par le projet PGFC/REDD+ de la Banque Africaine de Développement. Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité, AESA sera de nouveau sollicitée pour la réalisation des activités résiduelles de mise en place du système MNV financées par le TF 17919 FCPF.
2. Appui au processus de consultation : Le processus de consultation des parties prenantes de la REDD+ est une continuité. Il s'améliore aussi avec l'accumulation de l'expérience des phases précédentes. Le consultant ayant appuyé ce processus dès sa phase initiale sera à nouveau sollicité pour la suite des consultations des parties prenantes.
3. Droit carbone : La finance carbone est un domaine encore en pleine croissance dont les principes ne sont pas toujours clairs pour ceux qui s'y aventurent. La clarification du statut du carbone dans la REDD+ nécessite ainsi une expertise spécifique et unique. La première phase de ce travail a été effectuée de manière satisfaisante avec l'appui d'un expert international. Il sera de nouveau sollicité pour la suite de ce processus.

5.0 ANALYSE DES RISQUES DE PASSATION DES MARCHES

Description des risques	Description des mesures de mitigation	Allocation des risques
Absence de compétence	Ouvrir les marchés pour des candidats internationaux	Faible
Faiblesse des rémunérations pour attirer les plus performants	Proposer des avantages non monétaires	Modéré
Absence de suivi des contrats	Confier le suivi des contrats (et les copies des contrats) aux équipes techniques	Faible
Faible capacité technique et financière des prestataires	Accompagner les prestataires en leur facilitant les paiements	Modéré

Retard dans la sélection des prestataires	Fournir les caractéristiques techniques et les TDRs validés dans meilleurs délais	Modéré
---	---	--------

6.0 OBJECTIF DE LA PASSATION DES MARCHES

- Acquérir les biens et services dans la transparence et dans l'équité ;
- Contribuer à l'atteinte des objectifs de développement assignés par le Projet ;
- Avoir des prestations de qualité au meilleur coût ;
- avoir les biens et services demandés dans les délais les plus brefs;
- Assurer le bon emploi des ressources publiques;
- Achèvement des prestations dans les délais requis.

7.0 APPROCHE RECOMMANDEE POUR LA PASSATION DES MARCHES

Contrats critiques :

Les contrats suivants sont d'importance critique pour le projet et doivent faire l'objet d'un suivi particulier :

1. ATI REDD+ (contrat en cours, à renouveler)
2. EESS (à réaliser en moins de 1 mois)
3. Expert technique en appui à l'EESS (contrat en cours, à renouveler)
4. IGB (contrat passé mais à suivre attentivement)

Atténuation des risques identifiés :

Par défaut, tous les contrats devront faire l'objet d'une mise en concurrence ouverte de niveau national. Les réceptions de matériels devront se faire avec les experts techniques.

Activités de communication et impressions :

Une grande quantité de documents de communication est attendue pour promouvoir le projet. Plutôt que de multiplier les contrats d'impression, il est préférable d'opter pour un contrat cadre avec une société spécialisée avec qui des prix inférieurs au marché seront négociés.

8.0 ARRANGEMENTS PREFERES POUR LES ACTIVITES DE FAIBLE VALEUR, FAIBLE RISQUE

Activités	Catégories	Coûts Estimés US\$	Arrangements de Passation de Marchés
Prestations de consultants inférieures à 15 millions de FCFA	Consultant individuel	Inférieurs à 30,000 USD	Consultation ouverte
Personnel contractuel du projet	Consultant individuel	Inférieurs à 30,000 USD	Recrutement similaire aux consultants (ouvert), mais contrats de contractuels

ANNEXE : PLAN DE PASSATION DES MARCHES

FOURNITURES ET SERVICES

Réf. No.	Description	Cout estimés FCFA (en millier)	Cout estimés \$ EU (en millier)	Méthode de Passation des marchés	Préférence Nationale (Oui/Non)	Revue (Prior/Post)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date de signature du contrat	Source de financement	Code de l'activité	Pourcentage de financement	Observations
1	Editer et imprimer un guide d'élaboration et de mise en œuvre de projets et programmes REDD+	7 000	14	CF	NON	Post			FCPF	C3.2A113004	TF-17919	Contrat cadre de l'imprimeur
2	Imprimer le bulletin d'information REDD+ / Infos (4 numéros)	15 000	30	CF	NON	Post	30/07/2020	30/08/2020	FCPF	C3.2A113004	TF-17919	Contrat cadre de l'imprimeur
3	Editer et diffuser la stratégie et le plan d'action genre à l'ensemble des acteurs de mise en œuvre des activités du PIF (300 copies)	5 000	10	CF	NON	Post	15/05/2020	15/06/2020	FCPF	C3.3A123015	TF-17919	Contrat cadre de l'imprimeur
	TOTAL	27 000	54									

Commented [BD1]: A completer

SERVICES DE CONSULTANTS

Réf. No.	Description	Méthode de sélection	Cout estimés en FCFA (en millier)	Cout estimés \$EU (en millier)	Examen préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Source de financement	Code de l'activité	Pourcentage de financement	Observations
1	Consultant international pour appuyer le Point Focal et la DGEVCC	CI	96 000	192	Postériori			FCPF	C1.3A031013	TF-17919	Contrat de l'expert REDD+ (à renouveler)
2	Secrétaire de direction du secrétariat technique	Agent contractuel	4 500	9	Postériori	20/05/2020	20/05/2020	FCPF	C1.3A031015	TF-17919	Recrutement en cours au niveau de la DRH du ministère
3	Recruter une firme pour rédiger un document de projet sur la gestion durable des terres agricoles (SALM)	QC	76 000	132	Postériori	11/03/2019	11/05/2019	FCPF	C1.4A042007	TF-17919	En cours d'exécution
4	Assurer le renouvellement de l'abonnement du site web et sa mise à jour	Entente directe	2 000	4	Postériori		30/03/2019	FCPF	C3.2A113022	TF-17919	Contrat à renouveler
5	EESS + CGES + CF + SIS + mécanisme de gestion de plaintes et des recours + les principes pour le mécanisme de partage des bénéfices	SBQC	300 000	600	Priori	28/03/2019	28/04/2019	FCPF	C1.4A043004	TF-17919	en cours d'approbation
6	consultant chargé d'appuyer la firme pour l'élaboration de l'EESS + CGES + CF + SIS + mécanisme de gestion des plaintes et des recours + les principes pour le mécanisme de partage des bénéfices	CI	70 000	140	Priori	15/02/2019	15/05/2019	FCPF	C1.4A043005	TF-17919	contrat en cours de réalisation
7	Payer le salaire d'un chauffeur pour le véhicule du Secrétariat Technique National REDD+	Agent contractuel	3 600	7,2	priori	25/03/2020	25/06/2020	FCPF	C3.4A134	TF-17919	En cours de passation

Commented [BD2]: A consulter

									086		
8	Payer les honoraires d'un expert juriste international pour appuyer le plaidoyer au niveau national et international	CI	20 000	40	Postérieur	05/04/2020	20/05/2020	FCPF	C1.2A022002	TF-17919	
9	Payer les honoraires d'un expert en politiques de développement pour introduire la REDD+ dans les politiques sectorielles	CI	20 000	40	Postérieur	05/04/2020	20/05/2020	FCPF	C1.2A022005	TF-17919	En cours de passation
10	Payer les honoraires d'un consultant pour développer un canevas des projets REDD+ et un registre des projets REDD+	CI	10 000	20	Postérieur	1/06/2020	15/07/2020	FCPF	C1.2A022006	TF-17919	
11	Payer les honoraires d'un consultant pour affiner les options stratégiques REDD+	CI	7 000	14	Postérieur	15/02/2020	15/04/2020	FCPF	C1.3A031019	TF-17919	En cours de passation
12	Payer les honoraires de l'assistant national au processus de consultations et de construction de la stratégie nationale REDD+.	CI	18 375	36,75	Priori	15/02/2020	15/04/2020	FCPF	C1.3A032021	TF-17919	
13	Payer les honoraires du pool de consultants pour la proposition de Projets en relation avec les options stratégiques de la REDD+.	CI	15 000	30	Postérieur	15/03/2020	15/04/2020	FCPF	C1.4A042008	TF-17919	
14	Payer les honoraires de deux consultants internationaux en appui à la rédaction de la stratégie nationale REDD+.	CI	44 000	88	Postérieur	15/04/2020	15/05/2020	FCPF	C1.4A042010	TF-17919	
15	Payer les honoraires d'un assistant en appui au STN/REDD+ pour les renforcements de capacités des parties prenantes et la	CI	11 000	22	Postérieur	15/04/2020	15/05/2020	FCPF	C1.4A042011	TF-17919	Processus de passation terminé Contrat à signer après l'octroi du

	conduite de plaidoyer pour l'intégration de la REDD+ dans le cadre juridique et les référentiels politiques.										Don additionnel
16	Appuyer la firme AESA pour la finalisation du système MNV	CI	20 000	40	Posteriori	15/04/2020	15/05/2020	FCPF	C1.5A052 015	TF-17919	
17	Élaborer la stratégie et le plan d'action genre	CI	15 000	30	posteriori	15/05/2020	15/06/2020	FCPF	C3.3A123 013	TF-17919	
18	BF-PIF-93955-CS-INDV / Rédiger un document de projet carbone sur le "karité"	CI	20 000	40	posteriori	15/05/2020	20/06/2020	FCPF		TF-17919	
TOTAL			752 475	1505							

Commented [BD3]: Toutes ces operations doivent sortir du PPM dès lors qu'il s'agit de paiement supposant l'existence d'un contrat signé et dûment entré en vigueur

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Communal Climate Action and Landscape Management Project

General Information
 Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-07-08
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-26
 Project ID: P170482 GPN Date:
 Project Name: Communal Climate Action and Landscape Management Project
 Loan / Credit No: / , IDA / V3730
 Executing Agency(ies) Coordination Unit of decentralized management Project Forestry and Woodlands Areas

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PF-239307-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-05								2021-08-04		2021-09-03
BF-PF-239310-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de Bureau	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-30								2021-08-11		2021-09-10
BF-PF-239312-CO-RFQ / Acquisition de consommable informatique au profit du PIF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-30								2021-08-11		2021-09-10
BF-PF-239313-CO-RFQ / Acquisition de matériel informatique (2 copieurs, des ordinateurs et imprimantes pour les nouveaux , scanner	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-30								2021-08-25		2021-10-24

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PF-239317-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaux pour la REDD+ (PDC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Boromo, Fara, Ouri, Siby et Zamo	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-07-31	2021-09-10		2021-10-24								2021-11-23		2021-12-28		2022-06-26	
BF-PF-239323-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE GENRE POUR LA REDD+	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-07	2021-07-16		2021-08-29	2021-07-26							2021-09-28		2021-11-02		2022-05-01	
BF-PF-239332-CS-CQS / Niveau de référence des indicateurs du projet(firme)	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20		2021-09-10		2021-10-08								2021-10-22		2021-11-26		2022-05-25	
BF-PF-239336-CS-CQS / État des lieux des méthodologies carbone applicable au PGC/REDD+.	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-27		2021-09-10		2021-10-08								2021-10-15		2021-11-19		2022-05-18	
BF-PF-239337-CS-CQS / Estimation du potentiel de séquestration des activités de l'ER-Program.	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-27		2021-09-17		2021-10-31								2021-11-14		2021-12-05		2022-06-03	
BF-PF-239338-CS-CQS / Appui au développement d'un cadre d'agri- business durable dans la zone de l'ER-Program.	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20		2021-09-10		2021-10-24								2021-11-23		2021-12-28		2022-06-26	
BF-PF-239339-CS-CQS / Rédaction d'un document de programme pour l'ER-Programme	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-27		2021-09-17		2021-10-08								2021-10-15		2021-11-19		2022-05-18	
BF-PF-239340-CS-CQS / Opérationnalisation du SNSF	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-27		2021-09-17		2021-10-31								2021-11-30		2022-01-04		2022-07-03	

BF-PF-239341-CS-CQS / Montage de dossier carbone	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-27	2021-09-17	2021-10-31								2021-11-30	2022-01-04	2022-07-03
BF-PF-239315-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Koumbia, Houndé, yaho.pà.	IDA / V3730		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	128,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04							2021-11-11	2021-12-16	2022-06-14
BF-PF-239316-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Bondoukou, Ouakoye, Safané	IDA / V3730		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-10-12	2021-07-16	2021-08-29							2021-09-28	2021-11-02	2022-05-01
BF-PF-239319-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Boura, Léo, Nianbouri, Sily .to et Bidja	IDA / V3730		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	192,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-10-12	2021-09-10	2021-10-24							2021-11-23	2021-12-28	2022-06-26
BF-PF-239320-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Bakata, Bougnounou, Cassou, Dalo, Gao et sapouy et Gombouyou.	IDA / V3730		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	224,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-10-12	2021-09-10	2021-10-24							2021-11-23	2021-12-28	2022-06-26
BF-PF-239321-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Ipadé, Bouroum -Bouroum, Nioronoro	IDA / V3730		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	96,000.00	0.00	Annulé	2021-09-24	2021-10-12	2021-10-15	2021-11-28							2021-12-28	2022-02-01	2022-07-31
BF-PF-246444-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Kantchari et Partaga	IDA / V3730		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	64,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-10-12	2021-08-13	2021-09-01							2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18
BF-PF-262982-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Ipelece, Doulougou, Gombouyou	IDA / V3730	Component 1: Decentralized management of natural resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	87,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-12		2021-11-26	2021-12-15							2021-12-22	2022-01-12	2022-06-11
BF-PF-262983-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour l'élaboration des Projets de Développement Communaires pour la REDD+ (PDIC/ REDD+) et la validation par la population au profit des communes de Baté, Bouroum -Bouroum, Nioronoro	IDA / V3730	Component 1: Decentralized management of natural resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	87,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-16		2021-11-30	2021-12-19							2022-01-02	2022-01-23	2022-07-22
BF-PF-264893-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable pour l'audit financier et comptable du fonds de préparation du PCPC/REDD+ et l'audit du projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PCPC/REDD+) exercice 2022, 2023 et 2024.	IDA / V3730	Component 4: Project coordination, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-12-04	2021-12-07	2022-01-04			2022-01-05	2022-01-19			2022-02-03	2022-03-10	2025-02-22
BF-PF-269411-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour la réalisation d'un paquet d'outils de communication pour la visibilité du Projet de Gestion durable des Paysages Communaires pour la REDD+ (PCPC/REDD+)	IDA / V3730	Component 4: Project coordination, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	18,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-17	2021-12-15		2021-12-31							2022-01-14	2022-02-18	2022-04-19
BF-PF-273216-CS-CQS / Etude diagnostique des maillons critiques des filières de PFNL et des organisations de producteurs dans la zone d'intervention du projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PCPC/REDD+)	IDA / V3730	Component 3: Entrepreneurship and sustainable development of value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	72,730.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-21	2022-02-04	2022-02-25								2022-03-11	2022-04-15	2022-10-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PF-239322-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la préparation du Cadre de Gestion Environnement et Social (CGES) incluant un MGP du GPCC/REDD+, la préparation d'un Cadre Fonctionnel (CF) et la préparation des Procédures de Gestion de la Main d'Œuvre du GPCC/REDD+ au p	/		A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	66,460.15	En cours d'exécution	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-19	2021-06-14	2021-07-10	2021-07-27	2021-08-14		2021-11-12	
BF-PF-239342-CS-CQS / L'identification des principales zones de production de karité et des coopératives partenaires dans les communes d'intervention (+ identification des besoins de transformation et système de traçabilité)	/		A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-27		2021-09-01		2021-09-22		2021-10-27		2022-04-25	
BF-PF-239345-CS-INDV / Une étude sur les moyens de soutenir la foresterie privée	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-05		2021-09-26		2021-10-31		2022-04-29	
BF-PF-239363-CS-INDV / Appuyer la filière karité pour la certification des parcs à karité	/		A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-17		2021-09-27		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21	
BF-PF-239334-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation sécuritaire	/		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-06-25	2021-08-30	2021-06-15			2021-11-03		2022-05-02	
BF-PF-239314-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour l'organisation de Consultations inclusives avec jeux de rôle (Territoriales) pour une gestion participative des terroirs dans 10 communes (niveau communal et niveau village).	IDA / V3730	Component 1: Decentralized management of natural resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	744,814.91	Signé	2021-07-28	2021-08-06	2021-08-21	2021-06-25			2021-09-26	2021-10-29	2022-03-25	
BF-PF-264858-CS-CDS / MIGRATION LOGICIELS TDM/PMO - TOUWAIE PARAMETRAGE ET FORMATION	IDA / V3730	Component 4: Project coordination, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-12-04	2021-12-05				2022-01-03		2022-12-29	
BF-PF-266587-CS-INDV / Recrutement d'un (01) consultant spécialiste en violences basées sur le genre au profit du Projet de Gestion Durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (GPCC/REDD+).	IDA / V3730	Component 1: Decentralized management of natural resources	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-02		2021-12-28		2022-01-11		2022-02-01		2023-01-27	
BF-PF-267720-CS-INDV / Recrutement d'un (01) consultant spécialiste en violences basées sur le genre au profit du Projet de Gestion Durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (GPCC/REDD+).	IDA / V3730	Component 1: Decentralized management of natural resources	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-09		2022-01-04		2022-01-18		2022-02-08		2023-02-03	