

Projet SUD

PLAN DE
PASSATION DE
MARCHES
SIMPLIFIE

PROJET
:

SUD

PID : PPA SUD

N# :

Ré f	comp	Description	Rev ue	Caté gorie	ME TH OD E P. M.	Appr oche	Coût estimatif (en milliers US\$)	TER MES DE REFERENCE	AMI	LISTE RESTREINTE	DEMANDE DE PROPOSITION	JUSTIFICATION SED	DATE INVITATION	DATE OUVERTURE DES PLIS	RAPP ORT D'EVALUATION TECHNIQUE	OUVERTURE DES PLIS FINANCIERS	PROJET DE CONTRAT NEGOCIE	DATE SIGNATURE CONTRAT										
		Appui technique à la cellule de préparation					141.00																					
SUD-PPA-C-1		Recrutement Economiste en développement	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	4	15 Dec. 19	19	03 Jan. 20	#	02 Jan. 20	#	01 Jan. 20	#	31 Dec. 19	- 1	30 Dec. 19	- 1	29 Dec. 19	#	28 Dec. 19	#	27 Dec. 19	4	31 Dec. 19

		local et inclusif																										
SU D-PP A-C-2		Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	5	10 Jan. 20		
SU D-PP A-C-3		Recrutement Spécialiste en Gestion financière	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	1	06 Jan. 20	0	06 Jan. 20	1	07 Jan. 20	1	08 Jan. 20	1	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	5	14 Jan. 20
SU D-PP A-C-4		Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	2	07 Jan. 20	0	07 Jan. 20	2	09 Jan. 20	2	11 Jan. 20	2	13 Jan. 20	0	13 Jan. 20	5	18 Jan. 20
SU D-PP A-C-5		Recrutement Spécialiste en suivi et évaluation	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	6	26 Dec. 19	21	16 Jan. 20	1	17 Jan. 20	3	20 Jan. 20	1	21 Jan. 20	3	24 Jan. 20	3	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	1	31 Jan. 20	6	06 Feb. 20
SU D-PP A-C-6		Recrutement Spécialiste en communication	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	7	27 Dec. 19	22	18 Jan. 20	2	20 Jan. 20	4	24 Jan. 20	2	26 Jan. 20	4	30 Jan. 20	4	03 Feb. 20	4	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20	7	16 Feb. 20

SU D-PP A-C-7	Recrutement Spécialiste en SIG	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	8	28 Dec. 19	23	20 Jan. 20	3	23 Jan. 20	5	28 Jan. 20	3	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	5	10 Feb. 20	5	15 Feb. 20	3	18 Feb. 20	8	26 Feb. 20
SU D-PP A-C-8	Recrutement Appui technique auprès des trois régions	post	Consultant	CI	Ouverte	36.000	05 Jan. 20	9	14 Jan. 20	24	07 Feb. 20	4	11 Feb. 20	6	17 Feb. 20	4	21 Feb. 20	6	27 Feb. 20	6	04 Mar. 20	6	10 Mar. 20	4	14 Mar. 20	9	23 Mar. 20
SU D-PP A-C-9	Recrutement Spécialiste en gestion Sociale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	9	20 Dec. 19	24	13 Jan. 20	4	17 Jan. 20	6	23 Jan. 20	4	27 Jan. 20	6	02 Feb. 20	6	08 Feb. 20	6	14 Feb. 20	4	18 Feb. 20	9	27 Feb. 20
	Etude préparatoire					190.00																					
SU D-PP A-C-9	Etudes environnementales et sociales	post	Consultant	SQC	Ouverte	100.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
SU D-PP A-C-10	Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	post	Consultant	SQC	Ouverte	50.000	15 Jan. 20	5	20 Jan. 20	20	09 Feb. 20	3	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	38	21 Mar. 20	15	05 Apr. 20	8	13 Apr. 20	7	20 Apr. 20	12	02 May. 20
SU D-PP A-C-11	Etude sur la mobilisation communautaire et	post	Consultant	SQC	Ouverte	10.000	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	20	25 Feb. 20	3	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	38	06 Apr. 20	15	21 Apr. 20	8	29 Apr. 20	7	06 May. 20	12	18 May. 20

		l'engagement citoyen																										
SU D- PP A- C- 12		Elaboration de Manuels d'exécution du Projet (opérationnel, gestion financière, passation de marché)	post	Consultant	SQC	Ouverte	30.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
		Renforcement de capacité du MID				110.00																						
SU D- PP A- C- 13		Formation de montage et gestion de Projet dans 3 Regions	post	Consultant	CI	Ouverte	30.000	20 Jan. 20	5	25 Jan. 20	20	14 Feb. 20	3	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	38	26 Mar. 20	15	10 Apr. 20	8	18 Apr. 20	7	25 Apr. 20	12	07 May. 20
		Equipe ment et logistiques				30.00																						
SU D- PP A- F- 1		Acquisition de matériels informatiques en plusieurs lots	post	Fourniture	DC	Ouverte	15.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	15	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	3	02 Feb. 20	5	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-23
Project ID: P171056 **GPN Date:** 2021-10-08
Project Name: Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar
Loan / Credit No.: IDA / D7510, /, IDA / V3060, IDA / D9320
Executing Agency: MID- SOUTH PROJECT

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.01.1-CW-RFQ / Travaux de cloisonnement bureau UNGP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotas (Non Bank-SFO)	7,500.00	0.00	En cours d'exécution																		2022-05-02	2022-06-01

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
MG-MID-SOUTH PROJECT-01-RFQ / Acquisition de matériels, consommables informatiques et matériels techniques	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,312.23	Signé								2020-09-26	2020-09-29													
MG-MID-SOUTH PROJECT-02-RFQ / Acquisition de smartph one pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	2,581.94	Signé								2020-09-26	2020-11-10													
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	14,184.18	Signé								2020-09-26	2020-10-30													
MG-MID-SOUTH PROJECT-04-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,200.00	4,059.51	Signé								2020-09-26	2020-11-03													
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-1-GO-DIR / Achat de logiciel TQM2PRO et FORMATION	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Façon de marché de gré à gré	Direct			25,000.00	28,893.43	Signé				2020-10-22	2020-11-10			2020-10-27	2020-11-04													
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-GO-RFQ / Acquisition de 6 desktop et 6 imprimante	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	18,479.66	Signé								2020-10-27	2020-10-27													
MG-MID-SOUTH PROJECT-003-GO-RFQ / Acquisition de vidéos projecteur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé								2020-10-27														
MG-MID-SOUTH PROJECT-004-GO-RFQ / Achat photocopieuse de 2 photocopieuses	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	3,907.44	Signé								2020-10-27	2020-11-05													
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.16-PPA-GO / Acquisition de matériels informatique et auxiliaires	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	48,921.10	Signé								2021-02-06	2021-02-04													
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.03-PPA-DC / Acquisition de deux voitures pour le Coordonnateur et pour l'équipe de l'UNGP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	158,383.56	Signé								2021-02-06	2021-01-20													
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.04-PPA-DC / Achat de 29 smartphones	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	12,490.31	Signé								2021-02-13	2021-04-14													
MG-MID-SOUTH PROJECT-227586-GO-DIR / Acquisition de licence du logiciel Microsoft 365 (comprenant l'application TEAMS)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,700.00	5,044.10	Signé								2021-05-05	2021-09-20													
MG-MID-SOUTH PROJECT-002 CERC-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,300.00	7,166.77	Signé								2021-05-22	2021-08-30													
MG-MID-SOUTH PROJECT-001 CERC-GO-RFQ / Achat de mobilier de bureau pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Annulé								2021-05-22														
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.005-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et achat	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,170.00	935.99	Signé								2021-08-15														
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.07001-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,105.00	0.00	Annulé								2021-08-15														
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.01.1-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et auxiliaires pour l'équipe de l'UNGP/MONJO répartie en 5e et 001 lots	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,000.00	23,380.15	Signé								2021-08-17	2021-11-05													
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.07.003-GO-RFB / Acquisition de six (06) voitures	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	432,454.46	Signé								2021-09-28	2021-10-08													

MG-MID-SOUTH PROJECT-17-CS-SFOC / Etude des ressources en eau et de la situation de référence des périmètres irrigués au niveau des bassins versants des Districts de Be trôka, d'Ambovombe et d'Ankazoabo	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	40,235.89	Signé	2020-09-07	2020-09-10	2020-09-28	2020-11-11	2020-12-03	2020-12-09	2021-01-18	2021-01-08	2021-02-22	2021-02-12	2021-03-01	2021-03-19	2021-04-26	2022-03-19			
MG-MID-SOUTH PROJECT-03 O-CS-COS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du manuel d'opération du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	23,358.82	Signé	2020-10-28	2020-11-10		2020-11-11	2020-11-10				2020-12-11	2020-11-24	2021-01-15	2020-11-24	2021-01-21				
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 03.01-PPA-SOC / Elaboration et mise en œuvre de la Stratégie de communication du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-15	2021-09-09	2021-04-05	2021-10-15	2021-05-19	2022-01-15				2021-06-18	2022-04-28	2021-07-23		2021-09-21			
MG-MID-SOUTH PROJECT-C1 1-CS-QCBS / Etude sur la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	10,000.00	0.00	Annulé	2020-07-29	2020-08-12	2020-08-08	2020-08-14		2020-08-21	2020-08-24		2020-09-08			2020-09-18		2021-09-18			
MG-MID-SOUTH PROJECT-004 CERCS-CDS / Recrutement d'une agence événementielle pour le lancement officiel des activités CERCS et du Projet	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	27,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-17	2021-06-22			2021-05-31	2021-10-06			2021-06-30			2021-08-04		2022-01-31			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.11.001A-CS-COS / Recrutement de partenaires relais rattachés en 3 lots. Lot 1: pour la région Anosy, Lot 2: pour la région Androy et Lot 3: pour la région Atsimo Andrefana.	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,330,120.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-17	2021-07-20	2021-06-28	2021-08-13	2021-08-02	2022-03-14	2021-08-30	2022-04-29	2021-09-29			2021-10-29	2021-12-03		2025-03-17		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.05001-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place de la plateforme de connaissances géospatiales et la formation du personnel	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10		2021-08-31		2021-10-14					2021-11-13		2021-12-18		2022-06-16			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.003-CS-QBS / Etude de sauvegarde environnementale et sociale pour la réhabilitation du pipeline de Mandrara-Sampona	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,000.00	96,867.50	Signé	2021-08-10	2021-09-20	2021-08-31	2021-10-14	2021-10-14	2021-12-08				2021-11-13	2022-02-02	2021-12-18	2022-05-09	2022-03-18			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.006-CS-QCBS / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'étude, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrara-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé													2021-12-30		2022-10-26		
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.006-CS-QCBS / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'étude, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrara-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé													2022-01-05		2024-03-25		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.B.01.001-CS-4CS / Recrutement d'un cabinet d'aide aux travaux 2021/2021, 2022, 2023	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	16,000.00	16,796.42	Signé	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-13		2021-11-26	2021-10-20			2021-12-24	2021-11-22	2022-01-23	2022-01-26	2022-02-27	2022-05-17	2022-04-03	2022-04-21	2022-08-01
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.016-CS-QCBS / Recrutement de cabinet pour le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'étude, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrara-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-10-25	2021-10-13	2021-11-08	2021-11-26	2022-05-30	2021-12-24	2022-01-23		2022-02-27		2022-04-03		2025-07-16			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2G.4585-CS-COS / Recrutement Cabinet pour l'élaboration du Manuel de procédure et d'opération FA	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-12-12	2021-12-16	2022-01-11	2022-01-29	2022-03-14				2022-02-28		2022-04-04		2022-05-19			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.01.001-CS-COS / Team building annuel et renforcement de capacité de l'équipe	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	10,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-08				2021-12-23					2022-01-07		2022-01-26		2022-02-05			
MG-MID-SOUTH PROJECT-3B.01.003-CS-COS / Recrutement de bureaux d'études pour l'étude technique, environnementale, contrôle et surveillance sur la réhabilitation du périmètre irrigué pour la région Androy et Anosy, répartis en six lots	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	924,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-02-14	2022-02-21	2022-03-17	2022-04-06	2022-05-10	2022-05-04	2022-06-03		2022-07-08		2022-08-12		2022-11-10			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.04-CS-QCBS / Etude d'impact environnemental et social	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-18	2022-04-08	2022-03-11	2022-05-02	2022-04-24					2022-05-24		2022-06-28		2022-11-25			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.C.1-CS-QCBS / Etude préliminaire et caractérisation de 1100 points d'eau réparties en trois lots: Lot 1: région Anosy, région : Androy, région : Atsimo Andrefana	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	660,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-23	2022-03-07	2022-03-10	2022-03-17	2022-03-30	2022-05-06	2022-04-14	2022-04-29		2022-05-23		2022-06-27		2022-09-25			

MG-MID-SOUTH PROJECT-C.3 B.01-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'Etude technique, environnementale, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'Isanala, Commune Rurale Isanala, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		210,000.00	0.00	Annulé	2021-12-28	2022-01-18	2022-03-03		2022-03-31	2022-04-30	2022-06-04	2022-07-09	2022-12-06
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D.01.001-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et la réalisation de l'étude environnementale et sociale (PEES) dans le cadre des activités de renforcement des infrastructures vertes du Proj	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		69,231.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-18	2022-04-15	2022-05-09	2022-04-22	2022-06-22	2022-06-08	2022-07-22	2022-08-26	2023-02-22
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C.01.02-04-CS-COS / Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation de la sécurité des semences dans le Grand Sud pour le Projet Mionjo	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-05-20	2022-06-09	2022-05-30	2022-07-07		2022-07-21	2022-08-25	2022-12-23
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.03.02-PPA-NC5 / Recrutement des Partenaires facilitateurs pour accompagner les SLC, AD et Commune. Répartis en trois lots - lot 1 : région Anosy, - lot 2: Androy, lot 3 : Atsimo Andrea	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		850,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-03-01	2021-03-08		2021-04-21		2021-05-21	2021-06-25	2025-05-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MID-SOUTH PROJECT-00 2-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	15,938.37	Signé	2020-02-04	2020-03-19	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-07-27	2021-08-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-00 3-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Gestion financière	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	86,376.07	Signé	2020-02-04	2020-03-18	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-09-21	2021-08-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-00 4-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	16,024.64	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-05-04	2020-06-19	2020-05-25	2020-09-18	2020-06-29	2020-09-21	2020-12-26	
MG-MID-SOUTH PROJECT-00 9-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en gestion sociale	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	14,318.10	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-06-09	2020-09-08	2020-06-19	2020-10-08	2020-06-29	2020-10-12	2020-08-04	
MG-MID-SOUTH PROJECT-25-CS-INDV / Elaboration de manuel de procédure du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-10-12	2020-11-10	2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10	
MG-MID-SOUTH PROJECT-21-CS-INDV / Responsable Programmation Suivi et Evaluation	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,120.70	Signé	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2021-02-11	2020-11-23	2021-02-22	2020-12-28	2021-03-22	2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-23-CS-INDV / Assistant en passation de marché	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,990.62	Résilié	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2020-12-16	2020-11-23	2020-12-17	2020-12-28	2021-01-04	2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 5-CS-INDV / Recrutement Assistant(e) du Coordonnateur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,056.86	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2021-01-06	2020-11-29	2021-02-11	2021-01-03	2021-03-11	2021-12-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 4-CS-INDV / Recrutement Responsable Gouvernance locale et de la participation citoyenne	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,201.70	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2020-12-09	2020-11-29	2020-12-28	2021-01-03	2021-03-05	2021-12-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-01 9-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur National du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2020-10-28		2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 8-CS-INDV / Recrutement Coordonnateur National	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Direct		112,000.00	126,669.97	Signé	2020-11-16	2020-12-14	2020-11-26	2020-12-16	2020-12-17	2021-01-15	2021-01-21	2021-01-25	2024-12-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-22-CS-INDV / Associé de programme	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-02		2020-12-23		2021-01-27		2025-01-06	
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 7-CS-INDV / Recrutement d'une Responsable en résilience sociale et développement local	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	50,024.05	Signé	2020-11-30	2021-07-28	2020-12-05	2021-10-14	2020-12-26	2021-12-02	2021-01-30	2021-12-16	2025-01-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 8-CS-INDV / Recrutement d'une Responsable de la communication et information	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	64,081.53	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-14	2020-12-26	2021-02-26	2021-01-30	2021-03-05	2025-01-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 9-CS-INDV / Recrutement assistant(e) financier	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	21,529.34	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-03 1-CS-INDV / Recrutement comptable	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	39,259.39	Signé	2020-11-30	2020-11-23	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-03 2-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'appui à la passation de marchés	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	38,080.90	Résilié	2020-11-30	2020-12-15	2020-12-05	2020-12-16	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-30	2020-12-17	2025-01-09	

MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.15-PPA-CS / Recrutement Auditeur interne	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		57,500.00	16,949.25	Signé	2021-02-15	2021-06-28	2021-04-05	2021-10-04	2021-04-26	2021-10-13	2021-05-31	2021-11-02	2025-03-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.06-PPA-CS / Recrutement Responsable du volet irrigation	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		65,200.00	57,771.65	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-04-08	2021-05-31	2021-04-08	2025-03-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.04-PPA-CS / Recrutement Assistant en Passation de marchés	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		43,000.00	23,856.24	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-01-26	2021-02-27	2021-02-01	2021-04-03	2021-03-05	2024-10-14	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.04-PPA-CS / Recrutement d'un responsable du volet eau, assainissement et hygiène	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		65,200.00	58,336.13	Signé	2021-02-15	2021-04-06	2021-04-05	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-11	2021-05-31	2021-06-01	2025-03-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.03.026-PPA-CS / Recrutement consultant pour le concept et le logo	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		2,700.00	0.00	Annulé	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-07-14	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.06-PPA-CS / Recrutement du Responsable du développement agricole	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		65,200.00	59,698.30	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-14	2021-05-31	2021-06-10	2025-03-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.09-PPA-CS / Recrutement du Responsable des opérations et de la gestion des connaissances	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		66,500.00	64,232.19	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-02-03	2021-02-27	2021-03-01	2021-04-03	2021-03-05	2025-02-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.10-PPA-CS / Recrutement Assistant Gouvernance locale	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		43,000.00	19,687.17	Signé	2021-02-22	2021-04-06	2021-04-12	2021-07-14	2021-05-03	2021-07-16	2021-06-07	2021-08-02	2025-03-18	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.10-CS-INDV / Responsable en prévention et accompagnement des YBG (Violence Basée sur le Genre) et des VC (Violence contre les Enfants)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		63,750.00	50,637.53	Résilié	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-20	2021-07-29	2021-08-18	2025-04-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.27-CS-INDV / Assistant(e) en programmation et suivi-évaluation	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	20,930.75	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-07	2021-06-24	2021-07-27	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.12-CS-INDV / Responsable Système d'Information Numérique	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		63,750.00	58,278.99	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-01	2021-06-24	2021-07-21	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.18-CS-INDV / Comptable_2	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	30,726.11	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-11-29	2021-06-24	2021-11-29	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.19-CS-INDV / Comptable_3	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	31,444.01	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-12-29	2021-06-24	2021-12-03	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.20-CS-INDV / Informaticien spécialiste en SIG	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	34,493.38	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-28	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-12	2025-04-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.11-PPA-CS / Recrutement Infographiste Designer	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		47,000.00	19,699.54	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-02	2025-06-08	
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-0-CS-INDV / Recrutement Site	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2021-04-28	2020-11-30		2020-12-21		2021-01-25		2025-01-04	
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-UNICEF-CS-CDS / Assistant(e) technique de l'UNICEF, face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire et sécuritaire dans le Sud	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	2,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-05-31	2021-05-03	2021-04-26			2021-05-09	2021-06-21	2022-10-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-001-FAO-CS-CDS / Assistante technique de FAO face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire dans le sud et à la sécheresse	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000,000.00	10,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-06-29	2021-05-03	2021-04-21			2021-05-09	2021-06-21	2022-05-04	
MG-MID-SOUTH PROJECT-01-CERC-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		34,000.00	32,792.48	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-09-13	2021-08-05	2021-10-04	2021-09-09	2021-11-29	2023-03-03	
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-CERC-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) de coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	841.16	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-12-02	2021-08-05	2021-12-08	2021-09-09	2021-12-23	2023-03-03	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.08-CS-INDV / Recrutement chargé d'Appui Passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	19,219.06	Signé	2021-07-01	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-15	2021-07-27	2021-08-18	2021-08-31	2021-09-01	2025-02-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.04-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de gestion de sécurité	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	39,506.49	Signé	2021-07-30	2021-09-16	2021-09-17	2022-04-04	2021-10-08	2022-03-30	2021-11-12	2022-04-26	2022-02-10	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.08-A-CS-INDV / Recrutement de deux Chargés d'Appui à la passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	37,168.46	Signé	2021-08-10	2020-12-15	2021-08-15	2021-06-29	2021-09-05	2021-07-08	2021-10-10	2021-10-01	2025-01-22	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2-A.01.01-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communautaire (MOC)	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-14	2021-09-30	2021-11-02		2021-11-23		2021-12-28		2022-02-16	

MG-MID-SOUTH PROJECT 5.A.02.003-CS-CDS / Recrutement Cabinet pour la mise à jour des documents cadre Sauvegarde Environnementale	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	16,135.44	Signé	2021-09-17	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-14			2021-12-01	2021-11-15	2021-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT 255065-CS-INDV / Gestionnaire de contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		39,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-04	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2025-03-25
MG-MID-SOUTH PROJECT 2A.01.001-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,053.00	0.00	Annulé	2021-07-30		2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12		2022-01-01
MG-MID-SOUTH PROJECT 4A.03.01-1-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Prévention et de l'accompagnement des VEG/VICE	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-06	2021-10-06	2021-11-09		2021-11-30		2022-01-04		2025-02-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-AT FAO-CS-CDS / Assistance technique FAO. Lutte anticorridone	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,810,870.00	0.00	Annulé	2021-12-23		2021-12-28				2022-01-03		2022-12-29
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.5.1.2-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Coordination régionale du projet Androy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		68,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.5.1.2.A-CS-INDV / Recrutement Responsable de la Coordination du Projet Mionjo, Région Atsimo Andrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		68,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.5.1.2B-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet, Région Atsimo Andrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.5.1.2C-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet, Région Anosy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.01AF-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Financier du Projet Mionjo	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		11,076.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07	2022-06-03	2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT 255065-CS-INDV 2 / Recrutement Gestionnaire de Contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	Annulé	2022-03-03		2022-04-06		2022-04-20		2022-05-25		2025-10-16
MG-MID-SOUTH PROJECT 284604-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire de Contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-16	2022-04-20	2022-04-19		2022-05-03		2022-05-13		2024-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT 1B.06.003-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la capitalisation de études diagnostiques et de actions d'intégration du Volet Genre réalisées dans le Grand Sud et cartographie des	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-04-11	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2022-08-13
MG-MID-SOUTH PROJECT 287674-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour le développement de la performance collective de l'UNGP	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-04-07	2022-04-08		2022-04-13		2022-04-29		2022-10-26
MG-MID-SOUTH PROJECT 11.001-CS-SED / Recrutement de Prestataires d'appui aux Communes chargés d'accompagner et de renforcer la capacité des Communes dans la mise en oeuvre des projets d'infrastructures par maîtrise d'ouvrage communale	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		77,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-14	2022-04-15	2022-04-24	2022-05-02			2022-06-28		2022-12-25
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.C.5.2.201-CS-INDV / Recrutement de chef comptable pour l'UNGP MIONJO	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		8,769.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-04-25	2022-05-30		2022-05-31		2022-06-21		2024-12-07
MG-MID-SOUTH PROJECT 1B.03.003-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de la Stratégie de mise en place et d'opérationnalisation d'un Système Communautaire d'Alerte Précoce et de Réponse (SCAPR) au niveau des Communes du Proj	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-26	2022-05-10	2022-05-29		2022-06-03		2022-06-24		2022-10-22
MG-MID-SOUTH PROJECT 4C.5-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des infrastructures vertes et des paysages résilients	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		39,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-27	2022-05-04	2022-05-31		2022-06-21		2022-07-26		2025-09-08
PROJET MG-MID-SOUTH-4A.02.08.A-CS-INDV / Recrutement Secrétaire en passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		12,307.69	0.00	En cours d'examen	2022-05-11	2022-05-18	2022-06-29		2022-07-20		2022-08-24		2024-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT 4A.10006-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place du Système de suivi-évaluation du Projet	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		82,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-05-20	2022-06-21		2022-07-05		2022-07-20		2023-07-15
MG-MID-SOUTH PROJECT 2B.01005-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de la réhabilitation du pipeline de Mandrare Sampona	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-11	2022-05-24	2022-05-21				2022-06-01		2022-07-01

MG-MID-SOUTH PROJECT-3D 02-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cultures vertes avec Tany Mvua	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			7,900,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11						2022-07-25		2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D 05-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cultures vertes avec CRS	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			11,006,671.00	0.00	Annulé	2022-05-11						2022-07-25		2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A 02.28-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Anosy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open			56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A 02.34-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Atsimo Andreana	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open			56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A 02.35-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Androy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open			56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D 02-CS-CDS / Recrutement AGEX pour la MO des activités de fixation des dunes, mise en place de pépinière permanentes et temporaires, reboisement à vocation multiple et restauration des forêts naturelles dans les districts de Morombe, Toilera II, Betloky, Belo	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			8,475,803.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-27		2022-06-06				2022-07-25		2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D 05-CS-CDS / Recrutement AGEX pour la MO des activités de fixation des dunes, de brises vents, mise en place de pépinière permanentes et temporaires, reboisement à vocation multiple et restauration de grands bassins versant dans les districts de d'Ambovom	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			11,433,329.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-27		2022-06-06				2022-06-30		2025-02-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C 01.003-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique pour la promotion de la production et transformation de pâtisseries douces à chair orange	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			3,250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-06-30				2022-07-11		2025-03-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C 01.004-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique pour la mise en œuvre de projet de cantine scolaire basé sur les achats locaux -Home Grown School Meals (HGSM)	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			3,250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-06-30				2022-07-11		2024-12-31