

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : **CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project**

General Information
Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-26)
Project ID: P145263 **GPN Date:**
Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
Loan / Credit No.: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
Executing Agency: CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
CG-PLSFS-TV0035 / Recrutement d'une entreprise chargée de l'aménagement des bureaux de l'antenne départementale	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				189,672.00	0.00	Annulé																							

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
CG-PLSFS-002-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique complémentaires pour l'UGP et CAS pilotes (02 lots)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,258.00	0.00	Annulé								2017-11-25																	
CG-PLSFS-005-FR-CF / Fouritures de bureau et petit matériel technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2017-11-20																	
CG-PLSFS-015-C / Matériels informatiques zones pilotes	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		689,655.00	0.00	Annulé			2018-03-13				2018-03-18				2018-04-29			2018-05-29											
CG-PLSFS-004-FR-CF / Equipements et autre matériel pour les sept (07) CAS pilotes	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	Annulé			2018-12-31				2019-01-05				2019-02-16			2019-03-18											
CG-PLSFS-003-FR-CF / Bateaux balaisière pour la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,904.00	0.00	Annulé								2019-01-05																	
CG-PLSFS-001-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Annulé								2018-12-04																	
CG-LISUNGI-064-FNT / Acquisition matériel informatique, acquisition du matériel informatique pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,636.00	40,349.99	Achévé								2018-11-05																	
CG-PLSFS-FNT032 / Acquisition des moyens roulants et nautiques (véhicules double cabine, motos DT, pirogues motorisées, hors bord) pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		512,027.00	689,422.04	Signé								2020-10-05						2020-11-18											
CG-PLSFS-FNT034 / Acquisition du mobilier de bureau pour la DDAS Likouala et les CAS de Impondo, Betou, Erye, Ila, Igne et Kintéle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,971.00	0.00	En attente d'exécution								2020-12-15																	
CG-PLSFS-FNT033 / Acquisition du matériel informatique et technique (matériel informatique, sources d'énergie, accès internet, cartes de bénéficiaires)	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		381,240.00	0.00	En cours d'exécution					2020-10-30	2021-07-01	2020-11-04				2020-12-16			2021-01-15											
CG-PLSFS-FNT041 / TOMPRO FULL WEB. Acquisition, installation et opérationnalisation du logiciel de gestion financière et comptable TOM 2 PRO FULL WEB	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			58,362.00	46,172.54	Signé					2020-09-15	2021-03-03	2020-09-20				2021-03-09														
CG-PLSFS-FNT065 / Matériel didactique, Acquisition du matériel didactique, pédagogique et manuels scolaires au profit des structures du Ministère primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		363,459.00	251,517.91	Signé					2021-09-01	2021-09-30	2021-09-06				2022-05-29			2021-10-18	2021-09-17	2021-11-17	2021-10-04	2021-12-22	2022-01-21	2022-06-20					
CG-PLSFS-FNT087 / Acquisition du matériel informatique et de communication au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,189.00	0.00	Annulé								2021-11-20																	
CG-PLSFS-SCES088 / Acquisition des moyens roulants et nautiques au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,972.00	0.00	Annulé								2021-11-20																	
CG-PLSFS-MED112 / Achat des médicaments pour 14 centres de santé, 3 hôpitaux de base et 2 districts sanitaires du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			98,639.00	0.00	En attente d'exécution								2022-02-18																	

CG-PL-SFS-SCES/102 / BATH ENKA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BATHENKA pour la formation de 5 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		1,597.00	3,142.66	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/103 / BOZAPETA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BOZAPETA pour la formation de 5 apprentis en charpente bois	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		1,597.00	3,142.66	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/104 / CHANCELVEL COIFFURE. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier Chancelvel Coiffure pour la formation de 5 apprentis en coiffure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		1,065.00	2,095.10	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/105 / ARCU LTURE ENVELLE. Contrat de services de formation apprentissage avec atelier d'Envelle pour la formation de 5 apprentis en apiculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		1,065.00	2,036.65	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/106 / DZAKAS. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier de couture DZAKAS pour la formation de 10 apprentis en coupe couture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		4,259.00	8,399.81	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/107 / MOLENDIE. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier MOLENDIE pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		1,597.00	3,149.93	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/108 / HABIB COIFFURE. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier de couture HABI B pour la formation de 10 apprentis en coupe couture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		4,259.00	4,073.30	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/109 / LA POLYTECHNIQUE. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier LA POLYTECHNIQUE pour la formation de 10 apprentis en maraichage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		2,130.00	2,036.65	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/110 / TOUT LE TEMPS. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier TOUT LE TEMPS pour la formation de 5 apprentis en charpente	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		1,597.00	2,099.95	Signé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04							2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-CS/115 / Contrat de service de formation apprentissage et de validation de la Likouala relatif à la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		70,475.00	0.00	En attente d'exécution			2022-09-01		2022-09-06								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/117 / Contrat de service entre le Comité de parlementaire de vérification et de validation de la Likouala et le district sanitaire de Infindo pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		36,203.00	0.00	En attente d'exécution			2022-09-01		2022-09-06								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/120 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et l'hôpital de base de Imfondo pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		179,245.00	0.00	En attente d'exécution			2022-09-01		2022-09-06								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/121 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation de la Likouala et l'hôpital de base de Betou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		160,801.00	0.00	En attente d'exécution			2022-09-01		2022-09-06								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/122 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Envelle pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		118,693.00	0.00	En attente d'exécution			2022-09-01		2022-09-06								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/123 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Thany pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		34,756.00	0.00	En attente d'exécution			2022-09-01		2022-09-06								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/124 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mouale pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de mandat de gré à gré	Direct		59,714.00	0.00	En attente d'exécution			2022-09-01		2022-09-06								2022-10-11		2023-04-09

CG-PL-SFS-CS/125 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mokabi pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,569.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/126 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Dongou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			132,740.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/127 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Boyele pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,839.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/128 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Moungoungui pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			73,131.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/129 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mombereze pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			41,133.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/130 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le poste de santé de Mbova pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			44,587.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/131 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Liranga pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			128,798.00	0.00	En attente d'exécution										2022-08-01	2022-08-06							2022-09-10	2023-03-09
CG-PL-SFS-CS/132 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Epena pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			78,887.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/133 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Elikia pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			75,848.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/134 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Divine pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			82,294.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/135 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Bohona pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			109,764.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/137 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le district sanitaire Eryelle Mbova pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			26,549.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-01	2022-09-06							2022-10-11	2023-04-09
CG-PL-SFS-SC/112 / Golf Bravo, contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement garage-golf Bravo et frères pour la formation de 10 apprentis en mécanique automobile	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			3,738.00	0.00	En attente d'exécution										2022-10-03	2022-10-08							2022-11-12	2023-05-11
CG-PL-SFS-SC/113 / La Repentance, Contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement la repentance pour la formation de 10 apprentis en mécanique générale	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			3,738.00	0.00	En attente d'exécution										2022-10-03	2022-10-08							2022-11-12	2023-05-11

CONSULTING FIRMS		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
Activity Reference No.	Description										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spécialiste transferts monétaires, recrutement spécialiste transferts monétaires pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-07	2018-04-25	2018-05-28	2018-07-11	2018-06-12	2018-08-10	2018-06-27	2018-09-14	2018-07-04	2019-03-13	2021-12-31					
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spécialiste AGR, Recrutement spécialiste AGR du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-09	2018-05-10	2018-05-30	2018-07-26	2018-07-13	2018-08-06	2018-08-12	2018-08-06	2018-09-16	2018-07-04	2019-03-15	2019-12-31				
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aide comptable, Recrutement aide comptable pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	13,500.00	9,435.80	Achévé	2018-06-07	2018-07-26	2018-06-28	2018-07-26	2018-08-11	2018-09-24	2018-09-10	2018-08-18	2018-10-15	2018-09-27	2019-04-13	2019-06-30				
CG-LISUNGI-017-CS-QC / Comptable, Recrutement comptable du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	38,000.00	19,721.89	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-10	2018-07-26	2018-10-24	2018-08-17	2018-11-23	2018-10-15	2018-12-28	2018-10-23	2019-06-26	2019-06-30				
CG-LISUNGI-064-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makélékélé, Bacongo, Moungali, Talangai, Mfilou, Madibou, Djiri, Nanga lingolo) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	164,500.00	328,777.96	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12	2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31				
CG-LISUNGI-065-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de la zone sud (Dolisie 1, Dolisie 2, Mvumou, Loandjili) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	130,500.00	271,116.76	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12	2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31				
CG-LISUNGI-062-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Oyo, Makoua, Ngo et Gamba (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	105,000.00	321,847.42	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12	2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31				
CS-LISUNGI-001-FRM / Cabinet d'audit indépendant-Recrutement d'un cabinet d'audit indépendant	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	13,119.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-30	2019-03-05	2019-04-20		2019-06-03	2019-07-01	2019-07-31	2019-09-04	2019-10-09		2020-10-08					
CG-PLSFS-013-QC / Cabinet d'audit, E&Y	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-31		2018-05-14	2018-06-11	2018-07-11	2018-08-15	2018-09-19		2019-09-19					
CG-PL-SFS-SC046 / Association locale Recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Imfondo, Dongou et Enyelle porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle	IDA / 63960	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	131,520.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2020-12-20	2021-05-21	2021-01-13	2021-07-04		2021-08-03		2021-09-07		2022-03-06					
CG-PL-SFS-SC044 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Brazzaville (Igne et Kintele) et de Pointe Noire (Lot 2)	IDA / 63960	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	343,576.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10		2022-12-10					
CG-PL-SFS-SC048 / ONG Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de la sélection des ménages de la Likoual (Imfondo, Dongou, Betou et Enyelle) (Lot 1)	IDA / 63960	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	490,000.00	266,425.49	Achévé	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21	2022-05-29	2021-08-04	2021-04-23	2021-09-01	2021-04-28	2021-10-01	2021-04-29	2021-11-05	2021-05-03	2021-12-10	2021-05-14	2022-12-10	2021-06-30
CG-PL-SFS-SC058 / Agence de communication Recrutement d'une agence de communication nationale et institutionnelle pour le projet Lisungi	IDA / 63960	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	318,993.00	262,032.41	Signé	2021-05-31	2021-04-23	2021-06-21	2021-05-19	2021-08-04	2021-06-01	2021-09-01	2021-06-01	2021-10-01	2021-06-10	2021-11-05	2021-06-22	2021-12-10	2021-09-03	2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC049 / ONG Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de la sélection des bénéficiaires de Brazzaville (Igne et Kintele) et de Pointe Noire	IDA / 63960	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	253,346.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10		2022-12-10					
CG-PL-SFS-SC050 / UNHCR Recrutement du HCR pour la prise en charge des groupes spécifiques	IDA / 63960	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	333,000.00	451,175.63	Signé									2021-07-10	2021-04-14	2022-01-06					
CG-PL-SFS-SC043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Imfondo, Dongou et Enyelle (Lot 1)	IDA / 63960	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	666,942.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10		2022-12-10					
CG-PL-SFS-SC045 / Association locale Recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages du district de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 1)	IDA / 63960	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	278,171.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10		2022-12-10					
CG-PL-SFS-SC047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Igne et Kintele et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 3)	IDA / 63960	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	211,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10		2022-12-10					

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CG-PLUSFS-006-SC-ED / RSEL -Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Baconge	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12				2018-01-16		2018-07-15	
CG-PLUSFS-008-SC-ED / Auditeur interne, monsieur GNAHOUA FEUKU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,900.00	42,941.28	Signé	2017-04-17		2017-04-27				2017-07-01	2017-04-17	2017-12-28	
CG-PLUSFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Monétaires, madame DANY GANDZIRI, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,530.00	38,256.84	Signé	2017-03-28		2017-04-01				2017-04-20	2016-02-15	2017-10-17	
CG-PLUSFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Elin YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	32,205.96	Signé	2018-01-31		2018-02-10				2018-04-16	2017-03-27	2018-10-13	
CG-PLUSFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hugués OTEKA IBARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	30,058.90	Signé	2018-01-31		2018-02-10				2018-04-16	2016-12-15	2018-10-13	
CG-PLUSFS-010-SC-ED / RAFC -Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,940.00	32,205.96	Signé	2017-03-27		2017-03-31				2017-04-27	2017-03-27	2017-10-24	
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	32,334.84	Achévé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28			2018-04-05	2018-03-30	2018-10-02	2020-12-31
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE L Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,589.86	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-PLUSFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'étude des populations spécifiques (Personnes handicapées et peuples autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26		2019-01-14		2019-02-04		2019-03-11		2019-09-07	
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE L Dyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Dyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,815.35	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Makelele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Makelele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	4,880.10	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE L Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	7,009.59	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	3,254.10	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur du coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	2,704.07	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		31,976.00	33,911.89	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-04-02	2019-01-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,500.00	9,050.36	Achévé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2021-06-30
CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison UGP, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mougali, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	2,509.95	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mvumvou, Contrat de service de consultant Chauffeur de liaison de la CAS de Mvumvou à Pointe Noire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,766.00	3,476.69	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,666.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12				2018-07-16		2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2016-01-09	2019-01-12	2021-12-31

CS-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster / designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27	2018-12-03	2018-07-04	2019-06-01	2019-12-31
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordonnateur cellule technique, Recrutement du coordonnateur de la cellule technique du RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	31,452.66	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18	2018-12-03	2018-09-27	2019-06-01	
CG-LISUNGI-035-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvumvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04			2018-11-03	2016-06-06	2019-05-02	
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Contrat de service de consultant, Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	31,893.12	Signé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Contrat de service de consultant Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangai et D Jiji.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Baongo et Makelekele.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-040-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelekele.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-042-CS-CI / Contrat de service de consultant spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2017-03-28	2019-05-12	
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Contrat de service de consultants spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		33,600.00	29,658.05	Achévé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05			2018-11-13	2016-02-17	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale de Makelekele	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2016-07-16	2019-05-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-07-01	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvumvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-049-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Mvumvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Mounkali	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-27	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-051-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Oyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-08	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	6,355.30	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	18,072.77	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-01	2019-05-16	2021-06-30
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-03	2019-05-16	2020-12-31
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service de consultant assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16	

CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Talangui	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-03	2019-05-12	
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	42,385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-02-16	2019-05-12	
CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-04	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire Informatique, Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct	6,000.00	5,183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-04	2019-07-04	2019-12-31
CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD, Contrat avec la CTPAD pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ngao et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	117,189.00	103,308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-10	2019-07-13	2019-12-31
CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence d'évaluation (EPCI) relatif au paiement des ménages de Malekelele, Bacongo, Mvumvuro et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	314,409.00	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication CLAD SERVICES	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	537,278.00	280,314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19			2019-03-09	2018-11-30	2019-09-05	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien-geomaticien-Recrutement d'un informaticien geomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	16,852.13	Achévé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-15	2020-01-09	2019-06-30
CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	35,522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29			2019-07-29	2019-04-01	2020-01-25	2019-12-31
CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur base de données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	15,224.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01			2019-08-13	2019-04-01	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,000.00	14,209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02			2019-08-13	2019-01-02	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-006-CI / Chauffeur Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d'action sociale de Ngao et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	5,260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18		2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10	
CS-LISUNGI-007-FRM / Inattitut National de la Statistique Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser les enquêtes socio-démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	148,662.00	147,369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05			2019-08-13	2019-04-05	2020-02-09	
CG-PL-SFS-CI(005) / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour l'antenne départementale Likouala	IDA / 63960	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	46,716.32	Achévé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-09-21	2021-07-10	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI(010) / Assistant administratif et financier. Recrutement d'un assistant administratif et financier pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63960	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	52,763.00	95.01	Achévé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-03	2021-09-04	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI(011) / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungi dans la Likouala	IDA / 63960	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI(020) / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Aubert Moulinsard, actuel responsable transfert monétaire du projet Lisungi	IDA / 63960	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI(023) / Geomaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur MOUJAND A Van-Dyck, actuel informaticien geomaticien chargé du RSU	IDA / 63960	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI(029) / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de Contrat avec monsieur MOUJLET Giscard D'Estaing, actuel chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63960	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	5,982.37	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-01-31

CG-PL-SFS-CI025 / Comptable. Renouvellement de contrat avec monsieur MANKOLOLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI009 / Secrétaire Comptable. Recrutement d un secrétaire comptable pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23		2021-01-11	2021-02-01			2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI012 / Spécialiste de sauvegarde sociale 2. Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI003 / Spécialiste mesures d accompagnement. Recrutement d un Spécialiste mesures d accompagnement, santé et éducation pour l'UGP.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13				2021-01-08		2021-07-07	
CG-PL-SFS-CI004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l'unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21		2020-11-09				2021-01-04		2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI017 / Chauffeur de liaison Ignie. Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Ignie	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08			2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02
CG-PL-SFS-CI016 / Chauffeur pinassier Betou. Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Betou	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11			2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04
CG-PL-SFS-CI026 / Aide comptable, renouvellement de Contrat avec madame HOUEN ADOU LEHO Bencia, actuelle aide comptable du projet Lisungui.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele. Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19			2021-02-09		2021-03-16		2021-09-12
CG-PL-SFS-CI024 / Assistant développeur informaticien. Renouvellement de contrat avec monsieur KATI Constant Jean Frederic, actuel assistant informaticien du projet Lisungui.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI007 / Responsable suivi évaluation. Recrutement d un responsable suivi évaluation pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-02	2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI022 / Responsable programmation et développement de systèmes informatiques. Renouvellement de contrat avec monsieur DYEREA IBARA Hugues, actuel Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI031 / Chauffeur de liaison. Renouvellement de contrat avec monsieur NSI ENO Divoche, actuel chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	6,272.42	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI030 / Chauffeur de liaison de l'UGP. Contrat de service de consultant avec monsieur MOUKALA Irwin, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	32.06	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI001 / Expert passation des marchés. Recrutement d'un expert passation des marchés pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	82,766.00	19,943.39	Signé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-05	2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI013 / Spécialiste sauvegarde sociale 2. Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,484.83	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI015 / Chauffeur pinassier Enyelle. Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11			2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04
CG-PL-SFS-CI019 / RAR. Renouvellement de contrat avec monsieur BOKORO Edouard, actuel responsable administratif et financier du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI014 / Chauffeur pinassier Impfondo. Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11			2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04
CG-PL-SFS-CI027 / Assistante administrative, renouvellement de Contrat pour 6 mois avec madame MASSILOKA Alice Dahlas, actuelle assistante administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,784.00	9,399.45	Achévé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07			2020-07-04	2020-01-07	2020-12-31	2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR, Contrat de service de consultant avec monsieur ITSOUA Guy Fulgence, actuel responsable programme Activités génératrices de revenus du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06			2020-10-31	2020-01-07	2021-04-29	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/036 / Stagiaire développeur informaticien, Contrat avec Mr MALAKY Prince, développeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30		2021-07-29	
CG-PL-SFS-CI/038 / Expert formation, recrutement d'un expert formation, insertion professionnelle et AGR pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,592.78	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/039 / Administrateur base de données Recrutement d'un Administrateur base de données et systèmes d'information du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,429.52	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/040 / Expert santé financé par le projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	32,429.52	Achévé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-09	2021-08-11	2021-12-31
CG-PL-SFS-SC/051 / Sous préfecture Recrutement de la sous préfecture de Imfondo pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12		2022-02-08	
CG-PL-SFS-SC/052 / Sous préfecture de Enyelle Recrutement de la sous préfecture de Enyelle pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10				2021-07-14		2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC/053 / Sous préfecture de Betou Recrutement de la sous préfecture de Betou pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/054 / Sous préfecture de Ignie Recrutement de la sous préfecture de Ignie pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/055 / Sous préfecture de Kintele Recrutement de la sous préfecture de Kintele pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Brazzaville Recrutement de la Direction départementale de affaires sociales de Brazzaville pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,366.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Pointe Noire Recrutement de la Sous préfecture de Pointe Noire pour le ciblage, la contre vérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,568.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Agence de Développement et Protection Humanaire (ADPH) pour la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et agriculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,334.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Métiers Industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,334.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/085 / ELIKA, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe-couture (15), maçonnerie (15), menuiserie (15) et maréchage (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,253.00	15,422.50	Signé	2021-11-15	2021-04-01	2021-11-25	2021-05-03			2022-01-29	2021-05-11	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/086 / MISER CORDELIUX, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Sainte Famille des Misericordieux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe-couture (20), pâtisserie (15) et restaura	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,779.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/111 / Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber, Contrat de service de consultant avec le Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber pour la formation de 165 jeunes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,123.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-30	2021-03-22	2021-12-10				2022-02-13		2022-08-12	