

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: ~~{country}~~Burkina Faso eGovernment and open data Project {Project name}- P155645{P-number}

Project Implementation agency: ~~{insert legal name}~~ Agence Nationale de Promotion des TIC

Date of the Procurement Plan: ~~{insert date}~~

Period covered by this Procurement Plan: ~~{insert from – to period}~~ April 2017 to April 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in “LOI N° 039-2016/AN portant réglementation générale de la commande publique-~~{insert appropriate references to the national procurement legislation}~~”, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

<p><u>Les dispositions à respecter pour un appel d’offres/ à propositions ouvert national sont les suivantes</u></p>	<p><u>Actions</u></p>
<p><u>Le dossier d’appel d’offres / à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection et l’audit</u></p>	<p><u>Le format joint élaboré par la Banque est à joindre obligatoirement à chaque contrat à signer</u></p>
<p><u>Les droits de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation des marchés</u></p>	<p><u>L’obligation est à mentionner dans le manuel du projet et son plan de passation des marchés.</u></p>
<p><u>L ’existence d’un mécanisme efficace de traitement des plaintes.</u></p>	<p><u>Le manuel de procédures doit prévoir un mécanisme efficace de traitement de plaintes</u></p>
<p><u>La gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des marchés</u></p>	<p><u>Le manuel de procédures doit prévoir un mécanisme efficace d’archivage de dossiers de passation des marchés</u></p>

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ~~Otherwise state "Not Applicable"~~

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ~~Otherwise state "Not Applicable"~~

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). ~~Specify for each~~

Goods: ~~[is not applicable /is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];~~

Works: ~~[is not applicable /is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]~~

~~**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.~~

~~[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]~~

~~Other Relevant Procurement Information.~~

~~Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.~~

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina-Faso eGovernment Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-05-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-28
GPN Date: 2017-06-30
Project ID: P155645
Project Name: Burkina-Faso eGovernment Project
Loan / Credit No.: IDA / 59430
Executing Agency: Agence Nationale de la Promotion des TIC

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BF-ANPTIC-48531-CW-RFQ / Aménagement de bureau (incluant aluminium, bois, traltement acoustique) au profit de l'unité de gestion du projet.	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,950.00	16,460.80	Achévé								2018-02-21	2018-02-13										2018-04-03

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
BF-ANPTIC-12252-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annulé																						
BF-ANPTIC-30969-GO-RFB / Matériels roulant	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	72,550.14	Signé					2017-06-15	2017-06-27	2017-06-20					2017-08-01	2017-08-11	2017-08-31	2017-08-16	2017-10-05	2017-11-10	2017-12-20				
BF-ANPTIC-12266-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules de type 4x4	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Annulé				2017-06-15	2017-09-02	2017-06-20	2017-09-28					2017-08-01		2017-08-31		2017-10-05		2018-04-03				
BF-ANPTIC-12245-GO-RFQ / Acquisition du matériel, mobilier et fournitures de bureau	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,000.00	23,951.44	Achévé							2017-12-15	2017-12-05								2018-02-09	2018-02-23	2018-03-26	2018-05-04			
BF-ANPTIC-48518-GO-RFB / Fournitures et équipements de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet. Cette nouvelle ligne fait suite à un premier marché de deux lots d'ont ce lot, le deuxième a été infructueux pour insuffisance de crédit.	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	413,053.74	Achévé					2018-02-19	2018-08-24	2018-02-26					2018-03-29	2018-10-03	2018-04-28	2018-10-12	2018-05-21	2018-12-12	2018-07-02	2019-02-20			
BF-ANPTIC-33423-GO-RFB / Acquisition et installations de 03 systèmes de visio conférence au profit de l'ANPTIC, du SC/MENP et la DCCOOP	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	378,961.98	Achévé					2018-02-15	2018-10-30	2018-02-20					2018-03-30	2018-03-26	2018-04-29	2018-03-27	2018-05-21	2018-08-17	2018-07-02	2019-04-26			
BF-ANPTIC-12291-GO-RFB / Acquisition de licences	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Annulé	2018-01-09		2018-03-27		2018-03-27							2018-06-05		2018-07-05		2018-08-09		2020-01-31				
BF-ANPTIC-12046-GO-RFB / acquisition du matériel informatique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Annulé					2018-05-28		2018-06-02					2018-07-14		2018-08-13		2018-09-17		2018-11-11				
BF-ANPTIC-94595-GO-RFB / Acquisition d'un système de Visio conférence centralisé et d'équipements informatiques	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,250,000.00	0.00	Annulé					2019-03-27		2019-04-01					2019-05-13		2019-06-12		2019-07-17		2020-01-13				
BF-ANPTIC-107106-GO-RFQ / Tablettes de collecte de données (SUPERMUN)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	75,240.10	Achévé							2019-03-30	2019-04-08							2019-05-25	2019-04-26	2019-11-21	2019-05-29				
BF-ANPTIC-107121-GO-RFB / Acquisition d'équipements informatiques	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	0.00	Annulé					2020-03-25		2020-04-03					2020-05-15		2020-06-14		2020-07-16		2021-01-15				
BF-ANPTIC-171487-GO-RFQ / Matériel informatique pour le déploiement de la plateforme SIGED	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		500,000.00	172,359.00	Achévé							2020-05-15	2020-06-04							2020-07-10	2020-07-22	2021-01-06	2020-09-09				
BF-ANPTIC-212711-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'UGP	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,800.00	0.00	En attente d'exécution												2021-02-28				2021-04-25		2021-10-22				
BF-ANPTIC-251466-GO-RFB / Matériel Informatique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,623,654.00	3,899,990.09	En cours d'exécution					2021-09-30	2021-11-01	2021-10-15	2021-12-01				2021-11-26	2022-01-14	2021-12-26	2022-05-24	2022-01-30		2022-04-29				
BF-ANPTIC-251555-GO-RFQ / Achat d'équipements et de mobiliers pour la mise en place d'un HelpDesk (Contrat Plati)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,545.00	0.00	En attente d'exécution							2021-10-06									2021-12-01		2022-05-30				
BF-ANPTIC-258711-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'UGP	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,800.00	17,922.79	Signé																2022-01-05	2022-06-16	2022-04-29				

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BF-ANPTIC-48527-NC-DIR / Assurance santé au profit de l'unité de gestion du projet pour l'année 2018	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			80,000.00	112,896.86	Signé							2018-02-23	2018-01-03	2018-02-28	2018-01-10						2018-03-20	2018-03-13	2018-12-16		

BF-ANPTIC-48534-NC-RFQ / Fourniture et installation d'équipements (courant fort, faible, électricité et climatisation)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,315.00	16,379.44	Achévé										2018-02-18	2018-02-13					2018-03-06	2018-02-23	2018-03-20	2018-04-11
BF-ANPTIC-94619-NC-RFQ / Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique des activités du projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,200.00	81,560.06	Achévé										2019-02-25	2019-05-13					2019-04-22	2019-06-17	2019-10-19	2020-06-15
BF-ANPTIC-94599-NC-RFQ / Acquisition de modules complémentaires de Temflo	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,900.00	85,267.33	Achévé										2019-02-19	2019-04-19					2019-04-16	2019-05-14	2019-10-13	2019-06-25
BF-ANPTIC-251445-NC-DIR / Acquisition de jetons de ressources pédagogiques interactives	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,910.00	0.00	En attente d'exécution				2021-10-03												2021-11-12		2022-05-11	
BF-ANPTIC-306668-NC-RFQ / Acquisition de gadgets, des supports et contenus de diffusions des acquis du projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		78,182.00	0.00	En attente d'exécution																2022-09-01		2022-10-16	

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-ANPTIC-12294-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'évaluation et la mise à niveau de la stratégie d'e-gouvernement, l'audit de faisabilité de la numérisation des procédures administratives et l'élaboration d'une stratégie de pro	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		145,000.00	322,375.38	Achévé	2017-08-30	2017-10-13	2017-09-20	2017-10-23	2017-11-03	2018-01-03											2017-12-03	2018-02-21	2018-01-07	2018-03-29	2018-07-06	2018-12-31
BF-ANPTIC-12705-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation du Système intégré de gestion des Etablissements Publics de l'Etat	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	410,842.64	Achévé	2017-07-17	2017-11-19	2017-08-07	2017-11-19	2017-09-20	2018-06-12					2017-10-18	2018-07-13	2017-11-17	2018-07-19	2017-12-22	2018-09-18	2018-01-26	2018-12-12	2019-01-26	2019-07-26		
BF-ANPTIC-12707-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un Système intégré de gestion électronique et d'archivage de documents et d'outils de collaboration pour l'administration publique.	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	300,927.57	Achévé	2017-06-05	2017-11-16	2017-06-26	2017-11-16	2017-08-09	2018-06-12					2017-09-06	2018-07-12	2017-10-06	2018-07-18	2017-11-10	2018-09-18	2017-12-15	2018-12-12	2018-12-15	2019-07-29		
BF-ANPTIC-15247-CS-QCBS / Mise en place d'un portail web centralisé pour les procédures administratives et services en ligne et harmonisation des autres sites web de l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		480,000.00	449,380.77	Achévé	2017-06-30	2017-10-23	2017-07-21	2017-12-16	2017-09-03	2018-06-11					2017-10-01	2018-07-12	2017-10-31	2018-07-16	2017-12-05	2018-10-25	2018-01-09	2018-12-12	2019-01-09	2019-07-30		
BF-ANPTIC-12437-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration de normes et procédures de collecte et traitement de données produites dans les ministères et institution avec mise en œuvre dans les ministères prioritaires.	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-06-05		2017-07-19										2017-08-18		2017-09-22		2018-03-21			
BF-ANPTIC-12753-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de gestion de la corniche	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28		2017-05-19		2017-07-02										2017-08-01		2017-09-05		2018-03-04			
BF-ANPTIC-12310-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour le diagnostic du cyberspace national, l'élaboration d'une feuille de route pour l'ANSSI et l'élaboration de normes techniques pour la sécurité et la gestion d	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	265,457.94	Achévé	2017-08-21	2017-09-28	2017-09-11	2017-10-13	2017-10-25	2017-12-08									2017-11-24	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-29	2018-06-27	2018-11-19		
BF-ANPTIC-36156-CS-QCBS / Réalisation d'un Système d'Information des Référentiels de Développement (SIRD) au profit du SPONDOS.	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	483,732.76	Achévé	2018-02-26	2018-08-13	2018-03-19	2018-03-13	2018-05-02	2018-10-01					2018-05-30	2018-10-25	2018-06-29	2018-11-02	2018-08-03	2018-12-17	2018-09-07	2019-01-28	2019-09-07	2019-07-26		
BF-ANPTIC-38365-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet de consultants en vue de la réalisation de l'audit annuel des comptes du projet E-BURKINA.	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	18,357.94	Achévé	2017-12-06	2018-01-03	2017-12-27	2018-01-03	2018-02-09	2018-07-28					2018-03-09	2018-07-13	2018-04-08	2018-07-19	2018-05-13	2018-09-18	2018-06-17	2018-12-12	2018-12-14	2019-03-27		
BF-ANPTIC-12731-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour la mise en œuvre d'un système d'information géospatial en ligne (SIG) pour la gestion du secteur agricole et de la sécurité alimentaire	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	713,971.33	Achévé	2018-03-14	2018-07-11	2018-04-04	2018-07-11	2018-05-18	2018-11-05					2018-06-15	2018-12-05	2018-07-15	2018-12-18	2018-08-19	2019-03-22	2018-09-23	2019-05-27	2019-09-23	2019-10-14		
BF-ANPTIC-12437-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration de normes et procédures de collecte et traitement de données	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-02-26		2018-04-11						2018-05-09		2018-06-08		2018-07-13		2018-08-17		2019-08-17			
BF-ANPTIC-12747-CS-CQS / Recrutement d'un mentor pour transfert de connaissances et business model des incubateurs	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		70,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-12-06		2018-01-19										2018-02-18		2018-03-25		2018-09-21			

BF-ANPTIC-12740-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour la mise en œuvre d'un système national de suivi annuel des performances municipales	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-02-20	2018-04-05			2018-05-03	2018-06-02	2018-07-07	2018-08-11	2019-08-11						
BF-ANPTIC-12704-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une plateforme intégrée de gestion des missions de l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	333,992.20	Achévé	2018-01-15	2018-02-05	2018-03-07	2018-03-21	2018-06-12	2018-04-18	2018-07-13	2018-05-18	2018-07-16	2018-06-22	2018-09-18	2018-07-27	2018-12-12	2019-07-27	2019-07-25	
BF-ANPTIC-15239-CS-QCBS / Appui à l'Initiative des Données Ouvertes au Burkina Faso.	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	450,000.00	431,683.54	Achévé	2018-01-30	2018-08-24	2018-02-20	2018-04-25	2018-04-05	2018-08-28	2018-05-03	2018-09-28	2018-06-02	2018-10-08	2018-07-07	2018-12-12	2018-08-11	2019-01-28	2019-08-11	2019-07-30
BF-ANPTIC-38997-CS-QCS / Elaboration d'un plan de formation et renforcement des capacités pour le développement du numérique au Burkina Faso.	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-03-26		2018-05-09				2018-06-08		2018-07-13			2019-01-09		
BF-ANPTIC-12741-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour l'étude de faisabilité pour l'incubateur à Ouagadougou	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-10-26	2017-05-19		2017-07-02				2017-08-01		2017-09-05			2018-03-04		
BF-ANPTIC-12742-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour l'étude de faisabilité pour l'incubateur à Ouagadougou	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	143,851.26	Achévé	2017-12-12	2017-12-27	2018-01-02	2018-01-03	2018-02-15	2018-08-17	2018-03-15	2018-09-26	2018-04-14	2018-10-12	2018-05-19	2018-12-20	2018-06-23	2019-03-12	2019-06-23	2019-08-20
BF-ANPTIC-48523-CS-QCBS / Recrutement d'un incubateur à Ouagadougou pour l'appui au développement de l'économie numérique.	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	500,000.00	461,706.90	Achévé	2018-02-19	2018-04-18	2018-03-12	2018-04-19	2018-04-25	2018-11-21	2018-05-23	2018-12-21	2018-06-22	2019-01-18	2018-07-27	2019-04-18	2018-08-31	2019-06-12	2019-08-31	2021-10-22
BF-ANPTIC-48525-CS-QCBS / Elaboration du Schéma d'Urbanisation du Système d'Information de l'Etat.	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	301,924.09	Achévé	2018-02-28	2018-08-24	2018-03-21		2018-05-04	2018-08-28	2018-06-01	2018-09-27	2018-07-01	2018-10-08	2018-08-05	2018-12-14	2018-09-09	2019-01-28	2018-12-18	2019-08-20
BF-ANPTIC-12301-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour l'appui au cadre juridique et institutionnel de l'administration électronique.	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2018-01-21	2018-08-28	2018-02-11	2018-09-20	2018-03-27	2019-02-06	2018-04-24	2019-03-22	2018-05-24	2019-05-06	2018-06-28	2019-07-22	2018-08-02		2019-08-02	
BF-ANPTIC-59768-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour élaborer les standards et normes de collecte de données, développer un outil de collecte de données mobile, et un système de suivi des performances municipales (Supermun)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	585,310.73	Achévé	2018-04-30	2018-08-24	2018-05-21	2018-04-26	2018-07-04	2018-08-28	2018-08-01	2018-10-02	2018-08-31	2018-10-08	2018-10-05	2018-12-14	2018-11-09	2019-01-28	2019-11-09	2019-07-30
BF-ANPTIC-77080-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour le suivi de la mise en œuvre et de l'appropriation des applications (S MOAA)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	563,069.30	Achévé	2018-09-28	2018-09-30	2018-10-19	2018-10-17	2018-11-15	2018-12-03				2018-11-30	2018-12-03	2018-12-21	2019-03-18	2019-01-22	2019-07-05	
BF-ANPTIC-86274-CS-QCS / Mise en œuvre de renforcement des capacités techniques du personnel IT de l'administration	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	46,672.74	Achévé	2017-02-17	2018-07-02	2017-03-10		2017-04-23	2018-10-18				2017-05-23	2018-11-22	2017-06-27	2018-12-12	2017-12-24	2019-07-22	
BF-ANPTIC-33426-CS-QCBS / Mise en œuvre de renforcement de capacité du personnel IT de l'administration	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2018-02-26	2018-07-11	2018-03-19	2018-07-11	2018-05-02		2018-05-30		2018-06-29		2018-08-03		2018-09-07		2019-09-07	
BF-ANPTIC-38370-CS-QCBS / Recrutement d'un incubateur à Bobo Dioulasso pour l'appui au développement de l'économie numérique.	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2018-02-19		2018-03-12	2018-04-19	2018-04-25		2018-05-23		2018-06-22		2018-07-27		2018-08-31		2019-08-31	
BF-ANPTIC-12752-CS-QCS / Recrutement cabinet de consultants pour élaboration et mise en œuvre d'une stratégie pour stimuler le développement de contenus numériques locaux et mise en place d'une base de connaissance	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	213,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25		2018-07-16		2018-08-29				2018-09-28				2018-11-02		2019-05-01	
BF-ANPTIC-39106-CS-QCBS / Etude de faisabilité de la mise en œuvre de l'autorité de certification numérique et l'établissement de la politique de certification électronique	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	80,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25		2018-07-16		2018-08-29		2018-09-26		2018-10-26		2018-11-30		2019-01-04		2020-01-04	
BF-ANPTIC-38367-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'appui à la mise en œuvre des normes techniques pour le cadre d'intégration	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	120,000.00	0.00	Annulé	2017-08-21		2017-09-11		2017-10-25					2017-11-24		2017-12-29		2018-06-27		
BF-ANPTIC-12739-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour la mise en œuvre d'un service électronique d'information pour le développement rural	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-04-05		2018-05-19		2018-06-16		2018-07-16		2018-08-20		2018-09-24		2019-09-24	
BF-ANPTIC-38371-CS-QCBS / Réalisation de Plateformes à profit des communes du Burkina Faso (e-Commune)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30		2018-02-20		2018-04-05		2018-05-03		2018-06-02		2018-07-07		2018-08-11		2019-08-11	
BF-ANPTIC-33418-CS-QCBS / réalisation d'une plateforme intégrée de gestion financière des projets financés par la Banque Mondiale	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2018-05-28		2018-06-18		2018-08-01		2018-08-29		2018-09-28		2018-11-02		2018-12-07		2019-12-07	

BF-ANPTIC-12698-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place de l'autorité de certification	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16	2018-05-07	2018-06-20	2018-07-18	2018-08-17	2018-09-21	2018-10-26	2019-10-26								
BF-ANPTIC-12741-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'appui à la mise en œuvre des normes techniques pour le cadre d'intégrabilité	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	120,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06	2018-02-27	2018-04-12	2018-05-10	2018-06-09	2018-07-14	2018-08-18	2019-08-18								
BF-ANPTIC-12312-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour une étude de faisabilité de la mise en œuvre de l'autorité de certification numérique et l'élaboration de la politique de certification électronique	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-29		2018-09-28	2018-11-02	2019-05-01									
BF-ANPTIC-94462-CS-QCBS / Étude du Support pour un environnement propice à l'administration en ligne	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,300,000.00	923,640.34	Signé	2019-04-01	2019-08-13	2019-04-22	2019-08-28	2019-06-05	2020-04-29	2019-07-08	2020-03-05	2019-08-07	2020-07-13	2019-09-11	2020-10-28	2019-10-16	2020-11-24	2020-10-15	
BF-ANPTIC-94581-CS-QCBS / Mise en place de e-Services pour le secteur rural	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,400,000.00	763,265.01	Signé	2019-04-04	2019-08-05	2019-04-25	2020-02-04	2019-06-08	2020-04-01	2019-07-12	2020-06-15	2019-08-11	2021-01-21	2019-09-15	2021-03-22	2019-10-20	2021-05-10	2020-10-19	
BF-ANPTIC-94582-CS-QCBS / Sécurisation du système d'information de l'Administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	1,127,649.22	Signé	2019-04-05	2019-08-14	2019-04-26	2019-08-28	2019-06-09	2020-11-04	2019-07-12	2020-07-03	2019-08-11	2021-06-25	2019-09-15	2021-11-18	2019-10-20	2021-12-08	2020-10-19	
BF-ANPTIC-94579-CS-QCBS / Étude de faisabilité pour la mise en place de l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	260,477.96	Résilié	2019-03-03	2020-01-14	2019-03-24	2020-02-27	2019-05-07	2020-07-08	2019-06-18	2020-08-11	2019-07-18	2020-09-18	2019-08-22	2021-01-15	2019-09-26	2021-01-20	2020-09-25	
BF-ANPTIC-136059-CS-FBS / Incubateur numérique pour la ville de Bobo Dioulasso	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	500,000.00	592,008.44	Achévé	2019-09-26	2019-09-17	2019-10-17	2019-10-29	2019-11-30	2020-02-26	2019-12-28	2020-04-01	2020-01-27	2020-05-13	2020-03-02	2020-10-15	2020-04-06	2020-10-28	2021-04-06	2021-06-11
BF-ANPTIC-171457-CS-LCS / Audit des comptes du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National	100,000.00	20,112.00	Signé	2020-05-11	2020-05-10	2020-06-01		2020-07-15	2021-02-03	2020-08-12	2021-04-19	2020-09-11	2021-04-19	2020-10-16	2021-06-18	2020-11-20	2021-06-22	2021-05-19	
BF-ANPTIC-171469-CS-COS / Mise en place d'un label basé sur un référentiel pour les incubateurs TIC au Burkina Faso	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	272,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18	2020-08-04	2020-06-08		2020-07-22		2020-08-21		2020-09-25						2021-03-24	
BF-ANPTIC-94492-CS-QCBS / Élaboration de plateformes numériques pour l'Administration Publique et les citoyens	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,950,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29	2019-04-19	2019-06-02	2019-06-30	2019-07-30	2019-09-03	2019-10-08	2020-10-07								
BF-ANPTIC-94592-CS-INDV / Étude sur l'inclusion numérique auprès des personnes en situation de handicap au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-03-05	2019-03-26	2019-05-09	2019-06-20	2019-07-20	2019-08-24	2019-09-28	2020-09-27								
BF-ANPTIC-171484-CS-QCBS / Renforcement de la messagerie de l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	872,000.00	0.00	Annulé	2020-06-09	2021-02-19	2020-06-30		2020-08-13		2020-09-10	2020-10-10			2020-11-14		2020-12-19		2021-12-19	
BF-ANPTIC-171479-CS-QCBS / Extension du Guichet virtuel et élaboration d'un système de paiement mobile pour l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	650,000.00	0.00	Annulé	2020-06-09	2020-06-30		2020-08-13	2020-09-10	2020-10-10	2020-11-14	2020-12-19								
BF-ANPTIC-212677-CS-COS / Étude de faisabilité pour la mise en œuvre de la signature électronique dans l'administration publique au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-24	2021-02-16	2021-02-21		2021-04-06		2021-05-06	2021-06-10								2021-12-07
BF-ANPTIC-212684-CS-COS / Étude sur l'inclusion numérique auprès des personnes en situation de handicap au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-26	2021-02-16	2021-02-16	2021-04-01		2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02								
BF-ANPTIC-212693-CS-COS / Déploiement de la plateforme intégrée de gestion des missions de l'administration publique (CIM)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	181,818.00	0.00	Annulé	2021-01-28	2021-02-16	2021-02-18		2021-04-03		2021-05-03	2021-06-07								2021-12-04
BF-ANPTIC-212689-CS-COS / Déploiement de la plateforme intégrée de gestion électronique et d'archivage de documents pour l'administration publique (SIGED)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	272,727.00	0.00	Annulé	2021-01-29	2021-02-18	2021-02-19	2021-04-04		2021-05-04	2021-06-08	2021-12-05								
BF-ANPTIC-212877-CS-COS / Formation d'étudiants en développement (Full Stack Developer)	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	272,727.00	0.00	Annulé	2021-02-05	2021-02-26		2021-04-11		2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12								
BF-ANPTIC-212694-CS-COS / Déploiement de la plateforme intégrée de gestion des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales (SIGEPE)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	272,727.00	0.00	Annulé	2021-01-31	2021-02-18	2021-02-21	2021-04-06		2021-05-06	2021-06-10	2021-12-07								
BF-ANPTIC-212706-CS-COS / Conception et développement d'une plateforme de Gestion des Actes de l'Inspection du Travail (SIT@)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	245,454.00	0.00	Annulé	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-31		2021-04-30	2021-06-04	2021-12-01									
BF-ANPTIC-251332-CS-COS / Élaboration d'un plan de développement des réseaux haut débit mobile en tirant profit des IMT 2020 pour booster la transformation digitale	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	181,818.00	304,401.63	Signé	2021-09-17	2021-09-13	2021-10-08	2021-09-29	2021-11-21	2021-12-02	2021-12-21	2021-12-15	2022-01-25	2022-01-28	2022-01-25	2022-01-28	2022-06-26			

BF-ANPTIC-251336-CS-CQS / Conception d'un dispositif d'interopérabilité des SI (Référentiel de données, ESB, API, M assassin d'API).	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		181.818.00	172.868.75	Signé	2021-09-19	2021-09-10	2021-10-10	2021-10-26	2021-11-23	2021-12-27							2021-12-23	2022-01-11	2022-01-27	2022-02-03	2022-06-30		
BF-ANPTIC-251338-CS-CQS / Mise en place d'une plateforme pôle emploi pour l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi (ANPE)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		181.818.00	172.123.21	Signé	2021-09-21	2021-09-20	2021-10-12	2021-10-15	2021-11-25	2021-12-21									2021-12-25	2022-01-05	2022-01-29	2022-02-09	2022-06-24
BF-ANPTIC-251339-CS-CQS / Mise en place d'une plateforme de gestion du foncier pour le Guichet Unique du Foncier	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - International		227.272.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-10	2021-10-13	2021-10-04	2021-11-26									2021-12-26		2022-01-30		2022-06-24	
BF-ANPTIC-251341-CS-CQS / Réalisation d'un audit techniq ue des plateformes réalisées par e-Burkina	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		181.818.00	158.545.57	Signé	2021-09-21	2021-09-21	2021-10-12	2021-10-15	2021-11-25	2021-12-27									2021-12-25	2022-01-11	2022-01-29	2022-02-07	2022-06-23
BF-ANPTIC-251342-CS-CQS / Mise en œuvre du plan de renforcement de capacités du personnel IT de l'Administration	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - International		545.455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-26	2021-09-24	2021-10-17	2021-11-05	2021-11-30	2022-01-26									2021-12-30	2022-02-07	2022-02-03		2022-06-12
BF-ANPTIC-251346-CS-CQS / Renforcement de la messagerie nationale de l'Administration	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		181.818.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-26	2021-09-24	2021-10-17	2021-11-05	2021-11-30									2021-12-30		2022-02-03		2022-06-15	
BF-ANPTIC-251360-CS-CQS / Réalisation de vidéos de formation et d'aide pour les plateformes transversales (CDM, SIGED, SIGEPE, SIG-SR, SIRD, SUPESOMMI, Procédures dématérialisées)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		109.091.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-19	2021-09-20	2021-10-10	2021-10-26	2021-11-23									2021-12-23		2022-01-27		2022-06-01	
BF-ANPTIC-251363-CS-CQS / Élaboration d'un plan stratégique de la gestion des domaines Internet du Burkina Faso à u profit de l'ABDI ainsi que d es procédures	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90.910.00	103.016.58	Signé	2021-09-23	2021-09-13	2021-10-14	2021-10-26	2021-11-27	2021-12-27									2021-12-27	2022-01-11	2022-01-31	2022-02-02	2022-07-30
BF-ANPTIC-251367-CS-CQS / Production de ressources éducatives pour la formation des jeunes en quête d'emploi (pôle emploi ANPE)	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90.910.00	86.304.47	Signé	2021-09-26	2021-09-21	2021-10-17	2021-10-15	2021-11-30	2021-12-22									2021-12-30	2021-12-31	2022-02-03	2022-01-28	2022-06-20
BF-ANPTIC-251556-CS-CQS / Mise en place d'un Système de Management par la Qualité (SMQ) (Contrat Plan)	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - International		272.727.00	259.453.50	Signé	2021-10-15	2021-09-09	2021-11-05	2021-09-28	2021-12-19	2021-12-02									2022-01-18	2021-12-15	2022-02-22	2022-01-28	2022-08-21
BF-ANPTIC-251557-CS-CQS / Mise en place d'un annuaire électronique pour la sécurisati on des actifs du réseau privé de l'Administration (RESNA J) (Contrat plan)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90.910.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29		2021-11-19		2022-01-02										2022-02-01		2022-03-08		2022-06-28
BF-ANPTIC-251558-CS-CQS / Mise en œuvre le plan de formation du personnel de l'ANPTIC (Contrat Plan)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - International		229.090.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-28		2021-10-19		2021-12-02										2022-01-01		2022-02-05		2022-06-30
BF-ANPTIC-251876-CS-CQS / Mise en place d'un centre de support aux opérations à l'ANPTIC (Contrat Plan)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90.910.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-05		2021-10-26		2021-12-09										2022-01-08		2022-02-12		2022-06-12
BF-ANPTIC-258718-CS-CQS / Renforcement de la messagerie nationale de l'Administration	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		181.818.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-31		2021-11-21		2022-01-04										2022-02-03		2022-03-10		2022-06-30
BF-ANPTIC-306664-CS-CQS / Recrutement de consultant p our renforcer les compétences dans l'appropriation techniq ue des sites web et e-services	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		90.909.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-18		2022-08-28										2022-09-04		2022-09-19		2022-11-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-ANPTIC-15264-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Élaboration du manuel d'exécution du projet e-Burkina	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	15,530.45	Signé	2017-06-09	2017-05-24	2017-07-28	2017-06-02	2017-08-18	2017-07-11	2017-09-22	2017-10-20	2018-03-21	
BF-ANPTIC-12762-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en Passation de Marchés	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A priori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-09-28	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07	
BF-ANPTIC-12758-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'opérations	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-09-02	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07	
BF-ANPTIC-12772-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en données (data scientist)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-06-14	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07	
BF-ANPTIC-12765-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant d e projet chargé de l'organisation et du secrétariat	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2017-05-26		2017-07-14		2017-08-04		2017-09-08		2018-03-07	
BF-ANPTIC-12759-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en Suivi et Evaluation	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-06-14	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07	

BF-ANPTIC-12301-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'appui au cadre juridique et institutionnel de l'administration électronique	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2017-06-14	2017-08-02	2017-08-23	2017-09-27	2018-03-26					
BF-ANPTIC-39102-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédure administrative et financière du Projet E-Burkina	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,890.17	Achévé	2018-01-22	2018-01-24	2018-01-27	2018-03-12	2018-02-17	2018-04-13	2018-03-24	2018-05-28	2018-09-20	2018-09-26
BF-ANPTIC-39103-CS-INDV / Elaboration du manuel de suivi évaluation du projet e-BURKINA	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	15,630.98	Achévé	2018-01-22	2018-02-20	2018-01-27	2018-02-20	2018-02-17	2018-03-06	2018-03-24	2018-03-15	2018-09-20	2018-06-12
BF-ANPTIC-30971-CS-INDV / Spécialiste en passation de marché	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2017-08-29	2017-07-05	2017-10-17		2017-10-25		2017-11-10		2017-11-15	
BF-ANPTIC-12771-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de projet chargé des questions juridiques	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-06-14	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07	
BF-ANPTIC-59762-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de formation et de renforcement de capacité technique du personnel IT de l'Administration (volume 1)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30	2018-07-11	2018-06-18		2018-07-09		2018-08-13		2019-02-09	
BF-ANPTIC-12747-CS-INDV / Recrutement d'un mentor pour transfert de connaissances et business model des incubateurs	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15		2018-08-03		2018-08-24		2018-09-28		2019-03-27	
BF-ANPTIC-38378-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste pour la gestion de l'incubateur	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15		2018-08-03		2018-08-24		2018-09-28		2019-03-27	
BF-ANPTIC-38373-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en communication pour l'incubateur	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16		2018-04-16		2018-04-16		2018-05-07		2018-11-03	
BF-ANPTIC-12768-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de la recherche, développement et innovation	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BF-ANPTIC-38372-CS-INDV / Recrutement de Spécialistes IT pour l'incubateur	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BF-ANPTIC-04591-CS-INDV / Évaluation à mis parcours du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	36,662.81	Achévé	2019-03-01	2019-08-13	2019-03-06	2019-08-11	2019-03-27	2019-11-24	2019-05-01	2019-12-20	2019-10-28	2020-03-17
BF-ANPTIC-12774-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la revue à mi-parcours du projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-22	2017-09-02	2019-06-10	2017-09-02	2019-07-01		2019-08-05		2020-02-01	
BF-ANPTIC-12767-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de communication	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-06-14	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-11		2018-02-07	
BF-ANPTIC-170102-CS-INDV / Appui à l'application Système Intégré de Gestion Electronique des Documents (SIGED)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,535.29	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-10	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-08-31	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170105-CS-INDV / Appui à l'application Circuit Intégré des Missions (CIM)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,353.01	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-10	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170108-CS-INDV / Appui à l'application Système Intégré de Gestion des Etablissements Publics de l'Etat (SIGEPE)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,262.81	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-07	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170111-CS-INDV / Appui à la Refonte du Guichet Virtuel unique de l'Administration et aux sites web de l'Administration (GVAP-SW), et du Système d'Information des Référentiels de Développement (SID)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,262.81	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-07	2020-07-08	2020-05-10	2020-08-12	2020-07-01	2021-02-08	
BF-ANPTIC-170112-CS-INDV / Appui au Système d'Information Géographique du Secteur Rural (SIG-SR)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,443.21	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-12	2020-07-03	2020-05-14	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170113-CS-INDV / Collecte et Analyse des Données	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,623.61	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-03	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170118-CS-INDV / Gestionnaire Comptable	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,623.61	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-06	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-171431-CS-INDV / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	1,994.58	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-04	2020-07-08	2020-05-10	2020-08-12	2019-06-17	2021-02-08	
BF-ANPTIC-171438-CS-INDV / Spécialiste en Suivi Évaluation du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	1,718.25	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-15	2020-07-08	2020-05-18	2020-08-12	2020-02-15	2021-02-08	
BF-ANPTIC-171440-CS-INDV / Chargé de Communication du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-29		2020-06-17		2020-07-08		2020-08-12		2021-02-08	
BF-ANPTIC-171443-CS-INDV / Assistante du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	997.29	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-10	2020-07-08	2020-05-10	2020-08-12	2018-10-30	2021-02-08	
BF-ANPTIC-171445-CS-INDV / Chauffeurs du Projet (02)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,761.88	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-10	2020-07-08	2020-05-12	2020-08-12	2018-10-30	2021-02-08	

BF-ANPTIC-171473-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	25,157.83	Achévé	2020-05-11	2020-06-12	2020-06-29	2020-11-03	2020-07-20	2021-02-04	2020-08-24	2021-02-05	2021-02-20	2021-09-07
BF-ANPTIC-187627-CS-CDS / Extension du guichet virtuel unique de l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		232,365.00	231,046.88	Signé	2020-09-27	2020-09-23	2020-10-07	2020-09-30			2020-12-11	2020-10-09	2021-06-09	
BF-ANPTIC-251365-CS-INDV / Mise en place d'un modèle d'évaluation de l'économie numérique	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Individuel	Open		145,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-26	2021-09-13	2021-11-14		2021-12-05		2022-01-09		2022-06-17	
BF-ANPTIC-251374-CS-INDV / Accompagnement à l'évolution des plateformes conçues sur la technologie Alfresco	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2021-09-07	2021-11-12		2021-12-03		2022-01-07		2022-06-24	
BF-ANPTIC-251375-CS-INDV / Accompagnement à l'évolution des plateformes conçues sur la technologie Odoo	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		36,364.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-17	2021-09-07	2021-11-05		2021-11-26		2021-12-31		2022-06-20	
BF-ANPTIC-251442-CS-INDV / Evaluation finale du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		36,364.00	34,488.60	Signé	2021-09-24	2021-09-22	2021-11-12	2021-12-21	2021-12-03	2021-12-30	2022-01-07	2022-01-13	2022-06-30	
BF-ANPTIC-306656-CS-CDS / Recrutement de consultant pour renforcer les compétences pour l'appropriation technique du « circuit intégré des missions de l'administration publique » (CIR)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		45,455.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-18				2022-09-09		2022-11-08	
BF-ANPTIC-306660-CS-CDS / Recrutement de consultant pour renforcer les compétences pour l'appropriation technique du « système intégré de gestion des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales » (SIGEPE)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		90,909.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-18				2022-09-09		2022-11-08	