

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : Haïti - Projet de Gestion des Risques et de Résilience aux Aléas Climatiques PGRAC (P165870)**

**Agence d'exécution du Projet : L'Unité de Coordination de Projet du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales**

**(UCP-MICT)**

**Date du plan de passation des marchés : 9 Avril 2019**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2019 - 2021**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés"), révisé novembre 2017 le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés (sans objet)** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.:

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**). Sans Objet

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés** *Sans Objet*

**PROCUREMENT PLAN** Haiti : Strengthening DRM and Climate Resilience Project

**General Information**

**Country:** Haiti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-26  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-07-27)  
**Project ID:** P165870 **GNP Date:**  
**Project Name:** Strengthening DRM and Climate Resilience Project  
**Loan / Credit No.:** / , IDA / D4720  
**Executing Agency:** Unité de Coordination de Projets MICT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HT-UCP/MICT-182122-CW-DI R / Description: Recrutement d'entrepreneurs en construction pour la fabrication de la construction du centre multifonction de la Direction de la Protection Civile	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Direct Selection	Direct					1,000,000.00	1,346,703.97	Signed					2020-06-28	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-01							2020-08-07	2020-07-01	2020-12-31
HT-UCP/MICT-182123-CW-DI R / Achevement des travaux de rehabilitation des abris écologiques dans le département de Nippes	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Direct Selection	Direct					130,000.00	347,169.55	Signed					2020-07-15	2020-10-22	2020-07-20	2020-10-22							2020-08-24	2021-09-07	2020-10-30
HT-UCP/MICT-297011-CW-DI R / CERC - Réparation de 5 abris-écoles affectés par le tremblement de terre.	IDA / D4720	Project Management and Implementation Support	Post	Direct Selection	Direct					440,000.00	0.00	Under Implementation					2022-05-27	2022-06-01	2022-06-01								2022-07-06		2023-01-02
HT-UCP/MICT-297014-CW-RF Q / CERC - Réhabilitation des Centres d'Opérations d'Urgence Départementaux (COUD) et Communaux (COUC) réparés en trois (3) lots.	IDA / D4720	Project Management and Implementation Support	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				920,000.00	0.00	Pending Implementation					2022-05-31		2022-06-05					2022-07-17		2022-08-16	2022-09-20	2023-03-19	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-UCP/MICT-255977-GO-DI R / Mise en place laboratoire de drones au CNIGS	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Direct Selection	Direct			110,000.00	0.00	Canceled					2021-10-06		2021-10-11									2021-11-15		2022-05-14
HT-UCP/MICT-255989-GO-RF Q / Acquisition de matériels et équipements informatiques	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	Under Implementation							2021-10-12		2021-12-02							2021-12-07		2022-06-05
HT-UCP/MICT-262570-GO-RF Q / Mise en place du Laboratoire de Drones (CNIGS)	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Pending Implementation							2021-11-17									2022-01-12		2022-07-11
HT-UCP/MICT-290068-GO-RF Q / CERC - Acquisition d'équipement de communication (téléphone satellite, etc.) et d'équipement de la salle de crise du COUD et COUD de Fondre aux Cayes	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Pending Implementation							2023-01-13								2023-03-10		2023-09-06	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-UCP/MICT-218244-NC-RF B / Formation des CCPC dans les 5 départements bénéficiaires	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - Two Envelope		4,950,000.00	0.00	Canceled					2021-02-11	2021-04-30	2021-02-16	2021-05-14			2021-03-30	2021-06-30	2021-06-12		2021-07-17		2023-07-17	
HT-UCP/MICT-257726-NC-RF Q / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE TERRAIN RELATIVES AUX DESASTRES DSA SURVENUS EN HAITI DANS LES COMMUNES DE : GONAIVES, LEGAINE, FONDS VERETTES, CAYES, CAMP PERRIN ET CAP HAÏTIEN	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Canceled							2021-10-27								2021-12-22		2022-06-20	
HT-UCP/MICT-272156-NC-RF B / Formation des CCPC dans les 5 départements bénéficiaires	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,950,000.00	0.00	Canceled					2022-01-07	2022-01-24	2022-01-12				2022-02-23	2021-06-30	2022-03-25		2022-04-29		2022-10-26	
HT-UCP/MICT-283455-NC-RF B / Formation des CCPC dans les 5 départements bénéficiaires	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,950,000.00	4,014,915.21	Under Review					2021-02-11	2021-03-03	2021-02-16				2021-03-30	2021-06-30	2022-03-10	2022-03-23	2022-04-14	2022-05-03	2023-10-16	
HT-UCP/MICT-285629-NC-DI R / CERC - Formation et communication pour appuyer l'autoreconstruction plus sûre dans le Grand Sud d'Haïti	IDA / D4720	Project Management and Implementation Support	Prior	Direct Selection	Direct			7,200,000.00	7,200,000.00	Signed					2022-04-22	2022-06-01	2022-04-27	2022-06-01							2022-06-01	2022-06-15	2023-11-23	



HT-UCP/MICT-110366-CS-QB S / Recrutement de 2 MDOOD sur 2 ou 3 départements prioritaires pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	/	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality Based Selection	Open - International	8,156,000.00	0.00	Canceled	2019-04-22	2019-05-13	2019-06-26	2019-07-24	2019-08-23	2019-09-22	2019-10-27	2020-10-26						
HT-UCP/MICT-110377-CS-CQ S / Rapport final ICR	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	100,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-07-16	2020-08-06	2020-09-19		2020-10-19	2020-11-23		2021-05-22						
HT-UCP/MICT-110370-CS-QC BS / Etude spatiale/ Etude de risques pour la priorisation d'édifices abris	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	230,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-11-04	2020-11-25	2021-01-08	2021-02-05	2021-03-07	2021-04-11	2021-05-16	2022-05-16						
HT-UCP/MICT-204377-CS-UN / Activité du PRGID transférée au PGRAC - Poursuite de l'assistance technique de l'UNOPS à l'UCR pour la gestion de contrats de constructions.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	UN Agencies (Direct)	Direct	182,000.00	0.00	Pending Implementation						2021-01-03	2021-03-30							
HT-UCP/MICT-201623-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOOD sur les départements du Sud et de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	8,500,000.00	0.00	Canceled	2020-11-13	2020-12-17	2020-11-13	2020-11-15	2020-12-13	2020-12-28	2021-02-01	2021-02-19	2024-08-19					
HT-UCP/MICT-201623-CS-QC BS2 / Recrutement d'un MDOOD sur les départements du Sud et de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés et à la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	8,500,000.00	0.00	Canceled	2020-11-20	2021-02-10	2020-12-11	2021-02-08	2021-03-11	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2024-12-30					
HT-UCP/MICT-2016231-CS-Q CBS / Recrutement d'un MDOOD sur les départements du Sud et de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés et à la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	8,500,000.00	8,418,773.95	Signed	2020-12-21	2021-07-23	2021-01-11	2021-02-24	2021-09-03	2021-03-24	2021-03-30	2021-04-23	2021-09-07	2021-05-28	2021-11-25	2021-07-02	2021-11-26	2022-07-02
HT-UCP/MICT-259080-CS-QC BS / Révision et adaptation technique des manuels et outils de formation pour le renforcement des capacités des Comités Communaux de Protection Civile (CCPC)	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	200,000.00	0.00	Under Implementation	2021-10-25	2021-11-14	2021-11-15	2021-12-29	2022-01-26	2022-02-25	2022-04-01	2022-05-06	2023-05-06					
HT-UCP/MICT-279203-CS-QC BS / RECRUTEMENT FIRME D'AUDIT POUR LA VERIFICATION DES ETATS FINANCIERS DE 5 PROJETS PRGRD I & II (1/10/2020 au 31/12/2020) MDIR (1/10/2020 au 30/09/2021) ET PGRAC (1/10/2020 au 30/09/2021)	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	35,000.00	70,535.70	Signed	2022-02-17	2022-02-02	2022-03-10	2022-04-23	2022-02-07	2022-05-21	2022-03-11	2022-06-20	2022-03-30	2022-07-25	2022-04-22	2022-08-29	2022-04-28	2023-08-29
HT-UCP/MICT-110367-CS-QB S / Recrutement de 2 ou 3 MDOODs sur les autres départements restants pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	/	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality Based Selection	Open - International	12,234,000.00	0.00	Canceled	2019-10-30	2019-11-20	2020-01-03	2020-01-31	2020-03-01	2020-03-31	2020-05-05	2021-05-05						
HT-UCP/MICT-291861-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOOD sur le département des Nippes pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	4,600,000.00	0.00	Canceled	2022-05-23	2022-06-13	2022-07-27	2022-08-24	2022-09-23	2022-10-28	2022-12-02	2025-12-01						
HT-UCP/MICT-290066-CS-QC BS / CERC - Evaluation fonctionnelle et structurelle des abris d'évacuation	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	500,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-01-16	2023-02-06	2023-03-22	2023-04-19	2023-05-19	2023-06-23	2023-07-28	2024-07-27						
HT-UCP/MICT-288402-CS-CO S / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE TERRAIN RELATIVES AUX DESASTRES D'EJA SURVENUS EN HAÏTI DANS LES COMMUNES DE : GONAÏVES, LECOGNE, FOND SÈRETTES, CAYES, CAMP PERRIN ET CAP HAÏTIEN	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	75,000.00	0.00	Under Implementation	2022-05-09	2022-05-26	2022-06-08	2022-07-08	2022-07-08	2022-08-12	2023-02-08							
HT-UCP/MICT-290065-CS-QC BS / CERC - Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités opérationnelles de la DGRC.	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	550,000.00	0.00	Under Implementation	2022-05-09	2022-05-23	2022-05-30	2022-05-25	2022-07-13	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-07	2022-11-11	2024-03-15				

HT-UCP/MICT-293621-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOO sur les départements du Nord et du Nord-Ouest pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International			5,911,475.00	0.00	Under Implementation	2022-05-27	2022-06-06	2022-06-17	2022-06-10	2022-07-31			2022-08-28	2022-09-27	2022-11-01	2022-12-06	2025-12-05
HT-UCP/MICT-297028-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOO sur le département des Nippes pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International			4,256,840.00	0.00	Under Implementation	2022-05-31	2022-06-06	2022-06-21	2022-06-10	2022-08-04			2022-09-01	2022-10-01	2022-11-05	2022-12-10	2025-12-09

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-UCP/MICT-110111-CS-IN DV / Développement de la composante software (plug-ins) supplémentaire pour HaitiDat a.org.	/	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-21		2019-05-26		2019-06-16		2019-07-21		2020-01-17	
HT-UCP/MICT-110373-CS-IN DV / Audit technique récurrent du projet	/	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Post	Individual Consultant Selection	Open		194,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-12-11	
HT-UCP/MICT-110374-CS-IN DV / Etude pour la ligne de base des indicateurs	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Post	Individual Consultant Selection	Limited		75,000.00	115,276.00	Signed	2019-04-30	2019-10-23	2019-05-05	2020-07-19	2019-05-26	2020-08-03	2019-06-30	2020-08-10	2019-12-27	
HT-UCP/MICT-182117-CS-CD S / Recrutement d'un MDOO sur les départements de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Direct Selection	Direct		4,600,000.00	0.00	Canceled	2020-06-26		2020-07-06				2020-08-19		2023-08-31	
HT-UCP/MICT-181890-CS-CD S / Recrutement d'un MDOO sur les départements du Sud pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Direct Selection	Direct		4,600,000.00	0.00	Canceled	2020-06-26		2020-07-06				2020-08-19		2023-08-31	
HT-UCP/MICT-181896-CS-CD S / Recrutement d'une firme d'études pour l'élaboration/adaptation des plans et dessins des havres sécurisés et l'assistance au BTB pour le Design.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Prior	Direct Selection	Direct		1,341,953.00	0.00	Canceled	2020-06-26		2020-07-06				2020-08-07		2023-08-31	
HT-UCP/MICT-110113-CS-IN DV / Développement d'une interface utilisateur web conviviale pour la gestion de la base de données des abris et la collection des données d'abris pour le Nord et le Nord-Ouest	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	Post	Individual Consultant Selection	Limited		105,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-11-20		2020-11-25		2020-12-16		2021-01-20		2021-07-19	
HT-UCP/MICT-204370-CS-IN DV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marchés	IDA / D4720	Project Management and Implementation Support	Post	Individual Consultant Selection	Open		35,000.00	0.00	Under Implementation	2020-11-11	2021-01-19	2020-12-15		2021-01-05		2021-01-29		2021-09-30	
HT-UCP/MICT-204372-CS-CD S / Activité du PGRDR transférée sur le PGRAC. Poursuite de la supervision de la construction du centre multifonctionnel de la DGPC.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Direct Selection	Direct		50,000.00	0.00	Under Implementation	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-22				2020-12-15		2021-02-26	
HT-UCP/MICT-258553-CS-IN DV / Recrutement Ingénieur Civil UCP/MICT	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Individual Consultant Selection	Open		33,000.00	3,000.00	Signed	2021-10-18	2021-11-07	2021-12-06	2022-01-07	2021-12-27	2022-01-14	2022-01-31	2022-01-14	2022-07-30	
HT-UCP/MICT-259087-CS-IN DV / Recrutement Spécialiste Assistant en Passation des Marchés	IDA / D4720	Project Management and Implementation Support	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	3,500.00	Signed	2021-10-29	2021-11-07	2021-12-17	2022-02-11	2022-01-07	2022-03-03	2022-02-11	2022-03-07	2022-08-10	
HT-UCP/MICT-293634-CS-IN DV / CERC - Recrutement d'un ingénieur chargé des opérations du CERC.	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Individual Consultant Selection	Limited		17,500.00	17,500.00	Signed	2022-05-04	2022-03-07	2022-05-09	2022-03-15	2022-05-16	2022-04-17	2022-06-06	2022-04-25	2022-11-03	
HT-UCP/MICT-293639-CS-CD S / SELECTION D'UNE FIRME SPECIALISEE EN SIG / GESTION DE BASE DE DONNEES	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		61,000.00	0.00	Under Implementation	2022-05-09	2022-05-13	2022-05-19				2022-07-23		2023-01-19	
HT-UCP/MICT-293638-CS-CD S / CERC - Recrutement d'un Agent de Sauvegarde Environnemental et Social	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2022-05-27	2022-06-24	2022-06-10				2022-07-02		2022-10-30	
HT-UCP/MICT-297024-CS-IN DV / Diagnostic du Service d'Alerte Précoce	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	Post	Individual Consultant Selection	Limited		9,000.00	0.00	Under Implementation	2022-05-30	2022-06-17	2022-06-04		2022-06-25		2022-07-30		2023-01-26	

HT-UCP/MICT-304245-CS-IN DA / RECRUTEMENT COORDO NNATEUR UCP/MICT	IDA / D4720	Project Management and Im plementation Support	Post	Individual Consult ant Selection	Open - National		91,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2021-04-05		2021-05-24		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15
HT-UCP/MICT-304229-CS-CD S / Recrutement d'un consult ant pour l'Appui technique d ans la mise en œuvre de l'ac tivité de Renforcement d'une éducation aux risques dans l es établissements scolaires ( GRD à l'école)	IDA / D4720	Strengthening Disaster Prep aredness and Emergency Re sponse Capacity; and Promo ting Building Regulation and Resilient Const ruction Practi ces	Post	Direct Selection	Direct - National		65,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-07-18		2022-07-28				2022-10-01		2023-03-30