

PROJET DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (ALBIA)

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES (PPM) - SEPTEMBRE 2019

Pays : République du Tchad;

Nom du Projet : Projet de Développement Local et d'Adaptation aux changements climatiques (ALBIA)

Numéro d'Identification du projet : P171611

Agence d'exécution du Projet : Projet de Renforcement de la Résilience Climatique et de la Productivité Agricole Durable (ProPAD)

Date du plan de passation des marchés : Septembre 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2019-
Septembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- b) Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- d) Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementales, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« EHS »)
- e) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- f) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- h) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TD-CLDAP-203173-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet chargé de la réalisation de l'audit externe des comptes des exercices 2020 et 2021 du Projet ALBIA	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection au moins deux coûts	Open - International		45,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2020-11-18	2021-01-05	2020-12-09	2021-02-18					2021-03-18	2021-04-17	2021-05-22	2021-06-26	2021-12-23
TD-CLDAP-205312-CS-COS / Recrutement d'un cabinet d'étude chargé de réaliser la maquette, cadre de devis, DAO, contrôle et supervision des travaux de construction des bureaux de l'UCP ALBIA	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		145,500.00	0.00	Annulé	2020-11-30	2020-12-08			2020-12-14							2021-01-13	2021-02-17	2021-08-16
TD-CLDAP-229055-CS-COS / Réalisation de la maquette et DAO pour la construction du Local du Projet ALBIA à Djeddà	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		85,454.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-19	2021-05-04			2021-05-03							2021-05-23	2021-06-27	2021-12-24
TD-CLDAP-229058-CS-COS / Surveillance et contrôle de la Construction du Local du Projet ALBIA à Djeddà	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,363.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-19	2021-05-04			2021-05-03							2021-05-18	2021-06-22	2021-12-19
TD-CLDAP-240983-CS-COS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR FAIRE L'ETAT DES LIEUX DU CORPUS JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,527.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-05	2021-12-29	2021-07-26	2022-02-01	2021-09-08							2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11
TD-CLDAP-240987-CS-COS / Recrutement des ONG pour l'appui à la participation citoyenne (Information, communication et sensibilisation de proximité)	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		227,272.00	0.00	Annulé	2021-07-05	2021-06-29	2021-07-26		2021-09-08							2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11
TD-CLDAP-241049-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la structuration communautaire et renforcement des capacités	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		390,909.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-08-02	2021-07-21		2021-09-03					2021-10-01	2021-10-31	2021-12-05	2022-01-09	2023-01-09
TD-CLDAP-244738-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement de capacité, l'information et la sensibilisation à la protection de l'Environnement	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-26	2021-08-02			2021-08-09							2021-09-01	2021-10-06	2022-04-04
TD-CLDAP-246566-CS-COS / Recrutement des ONG pour l'appui à la participation citoyenne (Information, communication et sensibilisation de proximité) dans la zone de Djeddà	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-02			2021-08-16							2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18
TD-CLDAP-246567-CS-COS / Recrutement des ONG pour l'appui à la participation citoyenne (Information, communication et sensibilisation de proximité) dans la zone de Koubà à Orlanga	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-02			2021-08-16							2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18
TD-CLDAP-246568-CS-COS / Recrutement des ONG pour l'appui à la participation citoyenne (Information, communication et sensibilisation de proximité) dans la zone de Salat	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-02			2021-08-16							2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18
TD-CLDAP-246569-CS-COS / Recrutement des ONG pour l'appui à la participation citoyenne (Information, communication et sensibilisation de proximité) dans la zone de Arad à	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-02			2021-08-16							2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18
TD-CLDAP-246570-CS-COS / Recrutement des ONG pour l'appui à la participation citoyenne (Information, communication et sensibilisation de proximité) dans la zone de Kalat	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-02			2021-08-16							2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18
TD-CLDAP-296569-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude sur la planification de l'utilisation des ressources en eau	IDA / D6730	Component 2. Promoting Diversified, Resilient, Sustainable Livelihoods	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06		2022-06-20		2022-07-25					2022-09-05	2022-10-05	2022-11-09	2022-12-23	2024-12-22

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-CLDAP-167606-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base en agriculture	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	27,075.07	Signé	2020-05-14	2020-07-09	2020-05-19	2020-12-01	2020-06-09	2021-03-18	2020-07-14	2021-03-18	2021-01-10		
TD-CLDAP-167607-CS-INDV / Etude de référence sur l'identification et la faisabilité technique des ouvrages en eau potable	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		52,700.00	51,545.00	Signé	2020-05-22	2020-07-09	2020-05-27	2021-03-01	2020-06-17	2021-03-08	2020-07-22	2020-12-23	2021-01-18		
TD-CLDAP-167617-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base sur le développement local et l'engagement des citoyens	IDA / V2990	Component 2. Promoting Diversified, Resilient, Sustainable Livelihoods	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	34,545.00	Signé	2020-04-05	2020-07-08	2020-04-10	2021-03-01	2020-05-01	2021-03-08	2020-06-05	2019-12-23	2020-12-02		

TD-CLDAP-167632-CS-INDV / recrutement d'un assistant en passation des marchés. Il est chargé d'assister l'assistante en passation des marchés des travaux, des fournitures et des prestations intellectuelles. Il doit tout implémenter dans STEP et suivre chaque activité.	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	14,118.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-07-08	2020-06-08	2020-06-29	2020-08-03	2022-08-03			
TD-CLDAP-167635-CS-INDV / recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	42,360.00	39,272.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2020-10-05	2020-06-22	2020-10-12	2020-07-27	2020-09-15	2022-07-27
TD-CLDAP-167636-CS-INDV / recrutement d'un responsable administratif et financier	IDA / V2990	Component 2: Promoting Diversified, Resilient, Sustainable Livelihoods	A posteriori	Individuel	Open	42,360.00	39,272.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2020-09-14	2020-06-22	2020-09-14	2020-07-21	2020-09-17	2022-07-21
TD-CLDAP-167637-CS-INDV / recrutement d'un auditeur interne	IDA / V2990	Component 2: Promoting Diversified, Resilient, Sustainable Livelihoods	A posteriori	Individuel	Open	40,584.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-13	2020-07-07	2020-06-01		2020-06-22	2020-07-27		2022-07-27	
TD-CLDAP-167638-CS-INDV / recrutement d'un spécialiste en suivi et évaluation	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	42,360.00	39,272.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2020-09-08	2020-06-22	2020-09-15	2020-07-27	2020-09-17	2022-07-27
TD-CLDAP-167649-CS-INDV / Le recrutement d'un coordinateur en vue de la coordination des activités éducatives et techniques du projet, à ce titre il est aussi d'assurer les relations entre le bailleur et le projet d'une part et les relations entre le projet le ministère	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	52,944.00	52,963.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2020-09-14	2020-06-22	2020-09-15	2020-07-27	2020-09-17	2022-07-17
TD-CLDAP-167659-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en environnement	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	42,360.00	39,272.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2020-09-07	2020-06-22	2020-09-15	2020-07-27	2020-09-17	2022-07-27
TD-CLDAP-167660-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste Développement social et genre	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	42,360.00	39,272.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2021-03-12	2020-06-22	2020-09-11	2020-07-27	2020-09-17	2022-07-27
TD-CLDAP-168017-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en conservation dans le cadre de la gestion du projet	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	42,360.00	39,272.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2020-09-10	2020-06-22	2020-09-11	2020-07-27	2020-09-17	2021-01-23
TD-CLDAP-168018-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en eau dans le cadre du projet	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	42,360.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01		2020-06-22	2020-07-27		2022-07-27	
TD-CLDAP-168019-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste chargé de communication et de l'engagement citoyen	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	28,224.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-13	2020-07-07	2020-06-01		2020-06-22	2020-07-27		2022-07-27	
TD-CLDAP-168021-CS-INDV / Recrutement d'un comptable dans le cadre du projet	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	28,224.00	28,363.00	Signé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01	2020-09-07	2020-06-22	2020-09-07	2020-07-27	2020-06-17	2022-07-27
TD-CLDAP-167616-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base sur le changement climatique	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	19,500.00	29,045.00	Signé	2020-06-25	2020-07-08	2020-08-13	2021-03-08	2020-09-03	2021-03-15	2020-10-08	2020-12-23	2021-04-06
TD-CLDAP-167609-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base pour les besoins de renforcements des capacités. Le consultant doit évaluer les besoins en renforcement des capacités par composante et par personne afin de répondre de manière exhaustive aux besoins	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	38,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-06-25	2020-07-09	2020-08-13		2020-09-03	2020-10-08		2020-11-06	
TD-CLDAP-167619-CS-INDV / étude complémentaire d'aboutissement de cartographie des ressources en eau de surface	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	27,909.00	Signé	2020-07-07	2020-07-07	2020-07-12	2021-03-01	2020-08-02	2021-03-15	2020-08-25	2019-12-19	2020-08-27
TD-CLDAP-167613-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base écosystémique	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-07	2020-07-08	2020-07-12		2020-08-02	2020-09-06		2020-10-02	
TD-CLDAP-167631-CS-INDV / recrutement d'un assistant comptable	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	10,588.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-27	2020-07-08	2020-08-15		2020-09-05	2020-10-10		2021-04-08	
TD-CLDAP-167618-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base sur le genre	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-26	2020-07-08	2020-07-02		2020-07-23	2020-08-27		2021-02-23	
TD-CLDAP-167630-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	9,559.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-26	2020-07-07	2020-07-01		2020-07-22	2020-08-26		2020-09-24	
TD-CLDAP-167621-CS-INDV / recrutement du cartographe	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	32,500.00	32,177.75	Signé	2020-06-29	2020-07-07	2020-07-04	2020-08-13	2020-07-25	2020-08-13	2020-08-29	2021-03-18	2020-10-15
TD-CLDAP-167622-CS-INDV / recrutement d'un consultant principal en charge de la coordination des études de référence	IDA / V2990	Component 2: Promoting Diversified, Resilient, Sustainable Livelihoods	A posteriori	Individuel	Limited	54,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-07-08	2020-07-20		2020-08-10	2020-09-14		2021-03-13	
TD-CLDAP-167614-CS-INDV / étude de référence sur la situation de base sur les changements climatiques	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	53,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-24	2020-07-29		2020-08-19		2020-09-23		2020-11-02	
TD-CLDAP-168022-CS-CDS / Convention avec le PROPAD pour la gestion PFA	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-29		2020-08-08			2020-10-12		2021-04-10	

TD-CLDAP-167610-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base sur la biodiversité	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-18		2020-10-06	2020-10-27		2020-12-01	2021-05-30		
TD-CLDAP-167624-CS-INDV / recrutement d'un consultant chargé de coordonner les activités environnementales et sociales	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		53,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-07-09	2020-10-22		2020-11-12	2020-12-17	2021-06-15		
TD-CLDAP-167626-CS-INDV / recrutement d'un consultant en environnement pour l'élaboration du cadre de gestion et sociale	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		53,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-24		2020-09-11	2020-10-02		2020-11-06	2021-05-05		
TD-CLDAP-167620-CS-INDV / Etude complémentaire d'élaboration de cartographie des ressources en eau de surface	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-18		2020-08-23	2020-09-13		2020-10-18	2020-11-01		
TD-CLDAP-167612-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base sur la biodiversité	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-05	2020-07-08	2020-08-23	2020-09-13		2020-10-18	2021-04-16		
TD-CLDAP-167608-CS-INDV / Etude de référence sur la situation de base sur le foncier	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	27,247.00	Signé	2020-09-03	2020-07-09	2020-10-22	2021-03-02	2020-11-12	2021-03-08	2020-12-17	2020-01-03	2021-06-15
TD-CLDAP-167628-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de suivi et évaluation	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2020-08-19	2020-06-20	2020-10-07		2020-10-28	2020-12-02	2021-05-31		
TD-CLDAP-167627-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	Annulé	2020-07-23	2020-06-20	2020-09-10		2020-10-01	2020-11-05	2021-05-04		
TD-CLDAP-183190-CS-INDV / recrutement d'un consultant en charge de l'élaboration du manuel d'exécution, de suivi et évaluation et l'appui au groupe de travail interministériel pour l'adaptation du manuel de procédures administratives, financières et comptables harmonisées	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-08-15		2020-10-03	2020-10-24		2020-11-28	2021-05-27		
TD-CLDAP-183214-CS-INDV / recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de manuel d'exécution du projet	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		38,000.00	40,000.00	Signé	2020-08-12	2020-07-09	2020-08-17	2020-11-01	2020-09-07	2020-11-19	2020-10-12	2021-03-18	2021-04-10
TD-CLDAP-183218-CS-INDV / recrutement d'un consultant assistant chargé d'adapter le manuel de procédures administratives, financières et comptables harmonisées de la Banque Mondiale au contexte d'ALBIA	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-14	2020-07-09	2020-08-19		2020-09-09	2020-10-14	2021-04-12		
TD-CLDAP-183230-CS-INDV / recrutement d'un assistant administratif et comptable	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		21,168.00	15,272.00	Signé	2020-09-18	2020-07-09	2020-11-06	2020-10-05	2020-11-27	2020-10-14	2021-01-01	2020-10-15	2021-06-30
TD-CLDAP-183693-CS-INDV / Etudes techniques et réalisation APD et du dossier d'appel d'offres (DAO) des infrastructures d'alimentation en Eau Potable, d'Assainissement et d'Hygiène - surveillance et contrôle des travaux dans le zone du projet ALBIA au Tchad	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A priori	Individuel	Open		1,200,000.00	0.00	Annulé	2020-08-28	2020-07-17	2020-10-16		2020-11-06	2020-12-11	2021-06-09		
TD-CLDAP-168020-CS-INDV / Recrutement d'un assistant administratif dans le cadre du projet	IDA / V2990	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		28,224.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-07-08	2020-06-01		2020-06-22	2020-07-27	2022-07-27		
TD-CLDAP-206474-CS-CDS / Convention MOD SCF pour la gestion de la sous-composante 1.1.	IDA / D6730	Component 1. Sustainable Natural Resources Management and Protected Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		669,544.00	600,000.00	Signé	2020-11-25	2020-12-02	2020-12-05	2021-02-08		2021-02-08	2021-04-20	2021-08-07	
TD-CLDAP-206477-CS-CDS / Convention MOD S05SIF pour la gestion de la sous-composante 2.2.	IDA / D6730	Component 2. Promoting Diversified, Resilient, Sustainable Livelihoods	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,762,500.00	1,762,500.00	Signé	2020-11-25	2021-02-12	2020-12-05	2021-02-18		2021-02-08	2021-04-20	2021-08-07	
TD-CLDAP-267864-CS-CDS / Sélection d'une firme pour le recrutement du spécialiste en Passation des Marchés du P rojet ALBIA	IDA / D6730	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,330.00	3,995.70	Signé	2021-12-10	2021-12-21	2021-12-12	2022-01-10		2021-12-18	2022-01-27	2022-01-02	