

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: **Economic and Environmental Rehabilitation of the Niger River**

Project Implementation agency: **Agence du Bassin du Fleuve Niger**

Date of the Procurement Plan: **7 Fevrier 2018**

Period covered by this Procurement Plan: Avril 2018 - Septembre 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

PROCUREMENT PLAN Mali : Mali – Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River

General Information
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-11
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-26)
 Project ID: P151909 GPN Date:
 Project Name: Mali – Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River
 Loan / Credit No: IDA / 62040, IDA / D2810
 Executing Agency(ies) Economic and Environmental Rehabilitation of the Niger River

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ML-PREFEN-100539-CW-RFB / Travaux de surcreusement du chenal de Talgensi (4 500 ml dans la commune de Kolongo)	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				3,200,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-04-12		2019-04-17				2019-05-29		2019-06-28		2019-08-02	2020-01-29	
ML-PREFEN-100536-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des quais de Macina	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				250,000.00	173,806.36	Signé						2019-04-12	2019-09-09	2019-04-17	2019-09-09			2019-05-29	2019-07-23	2019-06-28	2021-04-22	2019-08-02	2021-04-22	2020-01-29
ML-PREFEN-100548-CW-RFB / Travaux de dragage du tronçon Macina-Diafarabé	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,197,369.00	0.00	En cours d'exécution						2019-06-04	2020-03-11	2019-06-09				2019-07-21		2019-08-20		2019-09-24	2020-05-21	
ML-PREFEN-187643-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du quai de Diafarabé, cercle de Tenenkou, Région de Mopti.	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				237,500.00	0.00	En cours d'exécution						2020-08-11	2020-09-15	2020-08-16	2020-09-15			2020-09-27	2020-11-10	2020-10-27	2020-11-10	2020-12-10	2021-06-08	
ML-PREFEN-247157-CW-RFQ / Construction de 2 hangars de 100 m ² et 1 hangar de 25m ² à Macina + plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				9,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-09-26	2021-11-17	
ML-PREFEN-247158-CW-RFQ / Construction de hangar, de magasin, de maisonnette, de poulailler et clôture d'un espace + plaques de visibilité et panneaux à Macina	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				8,106.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-09-26	2021-11-17	
ML-PREFEN-247159-CW-RFQ / Construction de 1 hangars de 100 m ² , 1 de 75 m ² et 2 de 25 m ² à Kokry + plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				9,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-09-26	2021-11-17	
ML-PREFEN-247160-CW-RFQ / Construction de 2 poulaillers, Réhabilitation d'un (01) hangar, Clôtures en grillage, garage de drain et Réalisation d'un puit + panneaux d'identification à Kokry	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				9,630.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-10-02	2021-11-08	
ML-PREFEN-247161-CW-RFQ / Construction de 3 hangars de 100 m ² et 1 de 25 m ² à Kolongo, 2 Clôtures en grillage avec accessoires de 800 ml dont 400 ml chacun à Kolongo+ plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				29,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-11-05	2021-12-23	
ML-PREFEN-247162-CW-RFQ / Clôtures en grillage avec accessoire, Réalisation de 4 bassins, Construction de 2 magasins avec des équipements solaires complets, Construction d'un (1) poulailler de 21 m ² + plaques de visibilité et panneaux à Kolongo	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				15,316.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-10-31	2021-12-23	
ML-PREFEN-247163-CW-RFQ / Construction de 2 hangars de 100 m ² , 1 de 75 m ² et 3 de 25 m ² à Diafarabé+ plaque de visibilité et panneau Réhabilitation d'un (1) hangar à Diafarabé + plaque de visibilité et panneau	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				14,400.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-11-01	2021-12-24	
ML-PREFEN-247165-CW-RFQ / 4 Clôtures en grillage et Construction d'un (1) poulailler de 21 m ² à Diafarabé + plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				5,486.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive															2021-10-02	2021-11-08	
ML-PREFEN-264361-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la voie d'accès et l'éclairage du quai de Ke-macina	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				140,000.00	0.00	En attente d'exécution	National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)						2021-12-10		2021-12-13				2022-01-12		2022-01-26	2022-02-26	2022-05-27	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------------	---	--	-----------------	---------------------

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ML-PREFEN-100568-GO-RFB / Acquisition de matériel et équipements pour l'observatoire	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		106,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-07-02		2019-07-07				2019-08-18		2019-09-17		2019-10-31		2019-12-30
ML-PREFEN-100569-GO-RFB / Acquisition de 11 véhicules (deux (02) stations wagons et neuf (09) Pick-Up) pour le compte de TABN et UGCP/PREFEN	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		594,000.00	513,866.00	Signé						2019-03-05	2019-09-09	2019-03-10	2019-09-09			2019-04-21	2019-05-13	2019-05-21	2021-04-26	2019-07-04	2021-04-26	2019-09-02
ML-PREFEN-100572-GO-RFB / Acquisition et installation de 27 balises de marouflage et entretien pour 4 ans	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		325,000.00	264,446.60	Signé						2019-03-18	2020-09-17	2019-03-23	2020-09-17			2019-05-04	2020-11-10	2019-06-03	2021-03-18	2019-07-17	2021-04-12	2019-09-15
ML-PREFEN-100765-GO-RFB / Acquisition d'engin de prospection et de dépannage des bateaux en cas d'échouage	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	1,162,028.80	Signé						2019-07-16	2019-09-09	2019-07-21	2019-09-09			2019-09-01	2019-05-16	2019-10-01	2021-04-13	2019-11-14	2021-04-13	2020-07-11
ML-PREFEN-100766-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-03-24							2019-05-19		2019-06-18	
ML-PREFEN-100768-GO-RFO / Acquisition d'un groupe Electrogène de 100 KVA pour UGCP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-04-01						2019-05-27		2019-07-26	
ML-PREFEN-100769-GO-RFO / Acquisition de quatre (04) motos pour TABN et UGCP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,200.00	0.00	En attente d'exécution									2019-04-07						2019-06-02		2019-07-02	
ML-PREFEN-100772-GO-RFO / Acquisition d'équipements, matériels et mobiliers de bureau pour TABN et UGCP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-04-01						2019-05-27		2019-07-26	
ML-PREFEN-100571-GO-RFB / Acquisition d'instruments de mesure et de collecte de données pour TABN	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Annulé						2019-05-01		2019-05-06				2019-06-17		2019-07-17		2019-08-30		2019-10-29
ML-PREFEN-168750-GO-RFO / Acquisition, installation et maintenance de kits de video conference	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,500.00	0.00	En cours d'exécution									2020-04-27	2020-09-15					2020-05-15		2021-02-09	
ML-PREFEN-240859-GO-RFO / Achat et livraison de 275 pierre à lécher, 60 sacs de 50 Kg de son de riz, 60 sacs de 50 Kg de son de tourteaux, 45 sacs de 50 Kg d'aliment volaille, 200 sacs de 20 Kg d'aliment poisson.	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,035.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-19		2021-12-04
ML-PREFEN-240863-GO-RFO / Achat de petits matériels pour les communes de Macina, Kolongo, Kokry et Diarfabé.	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,008.00	0.00	En attente d'exécution																2021-12-10		2022-01-09
ML-PREFEN-240868-GO-RFO / Achat et livraison de 24 000 Alevis dont 12 000 à Kokry et 12 000 à Macina.	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,725.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-09		2021-11-27
ML-PREFEN-240870-GO-RFO / Achat et livraison 45 bœufs à Macina. Achat et livraison 70 bœufs à Kokry	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,500.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-24		2021-12-24
ML-PREFEN-240871-GO-RFO / Fourniture et pose de 2 cages flottantes à Macina et Kokry = plaque de visibilité et panneau	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-12-21		2022-01-20
ML-PREFEN-247047-GO-RFO / Achat de produits volaille et poisson	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,340.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-22		2021-12-10
ML-PREFEN-247050-GO-RFO / Achat et livraison de 595 sacs de 50 Kg de son de riz	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,140.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-14		2021-12-02
ML-PREFEN-247052-GO-RFO / Achat et livraison de 602 sacs de 50 Kg de son de mil	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,224.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-14		2021-12-02
ML-PREFEN-247053-GO-RFO / Achat et livraison de 602 sacs de 50 Kg de son de tourteaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,632.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-19		2021-12-07
ML-PREFEN-247155-GO-RFO / Achat et livraison de 65 bœufs à kolongo	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,500.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-24		2021-12-24

ML-PREFEN-264366-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la voie d'accès et l'éclairage du quai de Ke-macina	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29	2021-12-13	2022-01-15			2022-02-14	2022-03-10	2022-06-23
---	-------------	---	--------------	---	-----------------	--	-----------	------	------------------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PREFEN-100546-CS-INDV / Mise en place d'un système d'Archivage (physique et électronique)	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-08		2019-06-03		2019-06-10		2019-06-24		2019-08-23	
ML-PREFEN-100525-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social pour le compte de TUGP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-19		2019-03-17		2019-03-24		2019-04-07		2020-04-06	
ML-PREFEN-100782-CS-QCBS / Le recrutement et la prestation d'un Assistant technique visant à renforcer les capacités de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-20		2019-05-27		2019-06-08		2020-09-15	
ML-PREFEN-100513-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication pour le compte de TUGP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-19		2019-03-17		2019-03-24		2019-04-07		2020-04-06	
ML-PREFEN-128762-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) QUAIS - KE-MACINA DANS LE CERCLE DE MACINA ET DIAFARABE DANS LE CERCLE DE TENENKOU	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-28		2019-11-02		2019-11-15		2019-12-15	
ML-PREFEN-128765-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DES PLANS D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) QUAIS - A KE-MACINA DANS LE CERCLE DE MACINA ET A DIAFARABE DANS LE CERCLE DE TENENKOU	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-28		2019-11-02		2019-11-15		2019-12-20	
ML-PREFEN-149928-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste VBG pour le compte du PREEFN	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2019-12-24	2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2023-01-22	
ML-PREFEN-156552-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre des PARs	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		15,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-14		2020-02-19		2020-03-11		2020-04-15		2020-06-14	
ML-PREFEN-100057-CS-INDV / Préparation et mise en œuvre d'un plan de communication sur l'observatoire	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-12-20		2019-12-27		2020-01-17		2020-03-17	
ML-PREFEN-100071-CS-INDV / Elaboration d'un plan de communication sur la protection du fleuve du Niger	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-06-10		2019-07-08		2019-07-15		2019-08-05		2019-10-04	
ML-PREFEN-179568-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit d'achèvement des PARs de Macina et Diafarabé	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-11-20	2020-08-07		2020-08-28		2020-10-02		2020-12-01	
ML-PREFEN-179576-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'étude d'élaboration de la situation de référence du PREEFN	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		27,400.00	23,563.37	Signé	2020-06-22	2020-08-06	2020-06-27	2020-10-22	2020-07-18	2021-01-25	2020-08-22	2021-04-14	2020-09-21	
ML-PREFEN-179574-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la continuité des activités de la mise en œuvre des PARs de Diafarabé et Macina	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-11-10	2020-07-25				2020-08-05		2020-08-21	
ML-PREFEN-198445-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels pour la réalisation d'études d'actualisation du PCES des travaux de Dragage des sites (06) seuls critiques du Fleuve Niger sur le tronçon Ke-Macina-Diafarabé en deux (02) lots	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	54,753.28	Signé	2020-10-27	2020-11-02	2020-11-01	2020-11-23	2020-11-22	2021-01-25	2020-12-13	2021-06-03	2021-01-17	

ML-PREFEN-246254-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR EVALUER LE NIVEAU DE POLLUTION DES SEDIMENTS A DRAGUER DANS LE FLEUVE NIGER A KE-MACINA et A DIAFARABE	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	38,280.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-16	2021-08-23	2021-08-30	2021-09-29	2021-11-03	2021-12-03
ML-PREFEN-249779-CS-INDV / Formation du personnel ABN/PREFEN sur la gestion axée sur le résultat	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,021.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-10-28	2021-09-11	2021-10-02	2021-10-07	2021-10-12
ML-PREFEN-249783-CS-INDV / ACQUISITION, INSTALLATION ET PARAMETRAGE D'UN LOGICIEL DE GESTION DES STOCKS POUR LA MISE A JOUR DU SYSTEME D'INFORMATION AINSI QUE LA FORMATION DU PERSONNEL UTILISATEUR	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	23,482.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-24	2021-10-28	2021-09-29	2021-10-20	2021-11-06	2021-11-11
ML-PREFEN-251356-CS-INDV / Formation des Agents de l'ABN dans le cadre du suivi environnemental de la qualité de l'eau du fleuve Niger au Mali	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,786.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2021-10-28	2021-09-29	2021-10-20	2021-11-06	2021-11-10
ML-PREFEN-255617-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un film de capitalisation des actions de développement.	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,478.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-10-28	2021-10-02		2021-10-20	2021-11-10
ML-PREFEN-264372-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet de Développement Intégré et de Résilience des Paysages au Mali (PDIRP-MALI).	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-01		2021-12-22	2022-02-05	2022-02-10	2022-03-27
ML-PREFEN-264374-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de documents de sauvegardes : plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) et évaluation des risques de sécurité (ERS) du projet de développement intégré et de résilience des paysages au mali PDIRP-M	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-03		2021-12-24	2022-02-07	2022-02-12	2022-03-29
ML-PREFEN-264377-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de documents de sauvegardes : d'un Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CRPP) et d'un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du PDIRP-MALI	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-06		2021-12-27	2022-02-10	2022-02-15	2022-04-01