

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. Information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : **Projet d'Appui à la Gouvernance Digitale et aux Réformes de l'Etat Civil et de l'Identification (PRODIGY)**

Numéro du Crédit : **PPA N°V2950**

Agence d'exécution du Projet : UEP PRODIGY

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :

Approbation initiale :

Mise à jour :

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - -

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Année 2020

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

| | Méthode de Passation de marchés | Seuil de revue à priori | Commentaires |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1. | AOI - Ouvert ou Restreint (Biens) | 2 000 000 | Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL » |
| 2. | AON (Biens) | 2 000 000 | |
| 3. | AOI (Travaux) | 10 000 000 | |
| 4. | AON (Travaux) | 10 000 000 | |
| 5. | AOI (Services) | 2 000 000 | |
| 6. | UN -UNOPS (Biens) | 2 000 000 | |
| 7. | ED (Biens/Travaux) | 2 000 000 | |

2. **Pré-qualification** : selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des

Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

4. **Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés.**

5. **Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable.**

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

| Code marché | Réf. PTBA | Description du contrat | Montant estimatif en USD | Approche | Méthode de sélection | Revue de la Banque | Préférence nationale (Oui/Non) | Date de réception des spécifications techniques | DATE CONTRAT |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---|---------------|
| C2 Amélioration des Services Publics | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-219-GO-RFQ | PPA.219 | Achat d'équipements IT | 96 000 | National | RFQ | | Non | 06-avr | 11-mai |
| PRODIGY-PPA-220-GO-RFQ | PPA.220 | Achat de mobiliers de bureau | 20 000 | National | RFQ | | Non | 06-avr | 11-mai |
| C4: Mise en œuvre du projet, suivi & évaluation, sauvegardes et évaluation d'impacts | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-407-GO-DIR | PPA.407 | Logiciel de comptabilité TOMPRO | 4 500 | National | ED | | Non | 06-avr | 30/04/2020 |
| PRODIGY-PPA-409-GO-DIR | PPA.409 | Mobiliers de bureau | 3 000 | National | RFQ | | Non | 06-avr | 11-mai |
| Coût Total fourniture | | | 123 500 | | | | | | |

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

| | Méthode de sélection | Seuil de revue à priori | Commentaires |
|----|---|--------------------------------|---|
| 1. | Méthode compétitive (firmes) | 1 000 000 | Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL » |
| 2. | Entente directe (firmes) | 1 000 000 | |
| 3. | Méthode compétitive (Consultant individuel) | 300 000 | |
| 4. | Entente directe (Consultant individuel) | 300 000 | |

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants.**

5. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

| Code marché | Réf. PTBA | Description | Coût estimatif en USD | Approche | Mode | Revue de la Banque | Forfait/temps passé | DATE TdR | DATE AMI | DATE CONTRAT |
|---|-----------------|---|-----------------------|---------------|------|--------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| C 1: Mise en place d'un système consolidé de gestion des identités | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-102-CS-QCBS | PPA.1 02 | Réalisation d'une analyse institutionnelle, organisationnelle et des procédures de gestion de l'identité à Madagascar | 437 500 | International | QCBS | Post | Forfait | 05-mai | 11-mai | 19-août |
| PRODIGY-PPA-103-CS-QCBS | PPA.1 03 | Assistance juridique sur la transformation des services publics (y compris état civil et gouvernance digitale) | 135 000 | International | QCBS | Post | Forfait | 21-avr | 27-avr | 05-août |
| PRODIGY-PPA-104-CS-CI | PPA.1 04 | Recrutement de consultants pour l'appui au développement de Leadership | 80 000 | International | CI | Post | Forfait | 30-avr | 05-mai | 04-juin |
| C2 Amélioration des Services Publics | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-201-CS-CI | PPA.2 01 | Recrutement Product Owner | 20 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 30-avr |
| PRODIGY-PPA-202-CS-CI | PPA.2 02 | Recrutement Architecte Urbaniste/Securité Infra & Data | 18 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 30-avr |
| PRODIGY-PPA-203-CS-CI | PPA.2 03 | Recrutement Services Numériques - Directeur des technologies | 16 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 8-May |
| PRODIGY-PPA-204-CS-CI | PPA.2 04 | Recrutement Content Designer | 6 000 | National | CI | Post | Temps passé | 16-avr | N/A | 16-May |
| PRODIGY-PPA-205-CS-CI | PPA.2 05 | Recrutement Designer UX/UI | 8 500 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 8-May |
| PRODIGY-PPA-206-CS-CI | PPA.2 06 | Recrutement developpeur 1 | 12 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 30-avr |
| PRODIGY-PPA-207-CS-CI | PPA.2 07 | Recrutement dev 2 | 12 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 8-May |
| PRODIGY-PPA-208-CS-CI | PPA.2 08 | Recrutement Assistant a maitrise d'ouvrage (user reseqrcher) 1 | 15 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 30-avr |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| PRODIGY-PPA-209-CS-CI | PPA.2 09 | Recrutement Assistant a maitrise d'ouvrage (user researqcher) 2 | 15 000 | National | CI | Post | Temps passé | 16-avr | N/A | 16-May |
| PRODIGY-PPA-210-CS-CI | PPA.2 10 | Recrutement Architecte Technique | 31 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 30-avr |
| Code marché | Réf. PTBA | Description | Coût estimatif en USD | Approch e | Mod e | Revue de la Banque | Forfait/temps passé | DATE TdR | DATE AMI | DATE CONTRA T |
| PRODIGY-PPA-211-CS-CI | PPA.2 11 | Recrutement Agile Delivery/ Scrum master | 28 000 | National | CI | Post | Temps passé | 03-avr | N/A | 11-May |
| PRODIGY-PPA-212-CS-CI | PPA.2 12 | Recrutement Administrateur de base de donnees | 2 800 | National | CI | Post | Temps passé | 16-avr | N/A | 16-May |
| PRODIGY-PPA-213-CS-CI | PPA.2 13 | Recrutement formateur | 12 100 | National | CI | Post | Temps passé | 20-avr | N/A | 20-May |
| PRODIGY-PPA-214-CS-CI | PPA.2 14 | Recrutement Engagement Lead (Gouvernement) | 6 700 | National | CI | Post | Temps passé | 09-avr | N/A | 11-May |
| PRODIGY-PPA-215-CS-CI | PPA.2 15 | Recrutement Engagement Lead (secteur privé, société civile, université) | 2 300 | National | CI | Post | Temps passé | 09-avr | N/A | 11-May |
| PRODIGY-PPA-216-CS-CI | PPA.2 16 | Recrutement Engagement lead (M&E) | 1 100 | National | CI | Post | Temps passé | 09-avr | N/A | 11-May |
| PRODIGY-PPA-217-CS-CI | PPA.2 17 | Recrutement Agile Communications Lead | 900 | National | CI | Post | Temps passé | 20-avr | N/A | 29-May |
| PRODIGY-PPA-218-CS-CI | PPA.2 18 | Recrutement Digital Academy Lead (training) | 1 100 | National | CI | Post | Temps passé | 20-avr | N/A | 29-May |
| PRODIGY-PPA-221-CS-CI | PPA.2 21 | Recrutement User research on priority topic 1 / études | 22 118 | National | CI | Post | Temps passé | 07-mai | N/A | 6-Jun |
| PRODIGY-PPA-222-CS-CI | PPA.2 22 | Recrutement User research on priority topic 2 | 11 059 | National | CI | Post | Temps passé | 07-mai | N/A | 6-Jun |
| PRODIGY-PPA-223-CS-CI | PPA.2 23 | Recrutement User research on priority topic 3 | 11 059 | National | CI | Post | Temps passé | 07-mai | N/A | 6-Jun |
| PRODIGY-PPA-224-CS-CI | PPA.2 24 | Recrutement Etudes et analyses sur l'e-gouvernance | 16 588 | National | CI | Post | Temps passé | 07-mai | N/A | 07-mai |
| PRODIGY-PPA-225-CS-CI | PPA.2 25 | Recrutement Assistant(e) de Direction | 3 871 | National | CI | Post | Temps passé | 14-avr | N/A | 14-May |
| PRODIGY-PPA-226-CS-CI | PPA.2 26 | Recrutement responsable opérations back office | 5 806 | National | CI | Post | Temps passé | 14-mai | 18-May | 17-Jun |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| PRODIGY-PPA-227-CS-CI | PPA.2 27 | Recrutement coursier | 829 | National | CI | Post | Temps passé | 21-avr | N/A | 21-May |
| PRODIGY-PPA-228-CS-CI | PPA.2 28 | Recrutement technologies informatiques internes | 4 147 | National | CI | Post | Temps passé | 20-mai | NA | 19 juin |
| PRODIGY-PPA-229-CS-CI | PPA.2 29 | Recrutement assistant(e) administratif(ve), logistique et comptable | 553 | National | CI | Post | Temps passé | 14-avr | N/A | 14-May |
| Code marché | Réf. PTBA | Description | Coût estimatif en USD | Approche | Mode | Revue de la Banque | Forfait/temps passé | DATE TdR | DATE AMI | DATE CONTRAT |
| PRODIGY-PPA-230-CS-CI | PPA.2 30 | Recrutement agents de surfaces | 968 | National | CI | Post | Temps passé | 14-avr | N/A | 14-May |
| PRODIGY-PPA-238-CS-QCBS | PPA.2 38 | Etude de faisabilité pour la digitalisation du foncier | 80 000 | International | QCBS | Post | Forfait | 04-mai | 11-mai | 19-août |
| PRODIGY-PPA-241-CS-QC | PPA.2 41 | Assistance technique juridique en appui aux réformes légales et réglementaires pour la transformation digitale (firme) | 100 000 | National | QC | Post | Forfait | 15-avr | 20-avr | 30-mai |
| PRODIGY-PPA-242-CS-QCBS | PPA.2 42 | Assistance technique à la transformation digitale, et notamment appui à l'unité de gouvernance numérique, la passation de marché agile, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EDBM | 612 000 | International | QCBS | Post | Forfait | 15-avr | 20-avr | 29-juil |
| C3: Appui à l'économie numérique | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-301-CS-QCBS | PPA.3 01 | Évaluation des besoins pour renforcer la base de compétences numériques à Madagascar | 50 000 | International | QCBS | Post | Forfait | 07-mai | 12-mai | 20-août |
| PRODIGY-PPA-302-CS-QCBS | PPA.3 02 | Analyse des opportunités pour répondre aux contraintes auxquelles font face les start-ups et les PME évoluant dans la sphère de l'économie numérique | 50 000 | National | QCBS | Post | Forfait | 07-mai | 12-mai | 20-août |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| PRODIGY-PPA-303-CS-QCBS | PPA.3 03 | Étude sur la réforme du système de paiement et d'exécution des dépenses publiques afin de réduire les risques associés aux non-paiements des fournisseurs (notamment en lien avec le secteur du numérique) | 100 000 | National | QCBS | Post | Forfait | 07-mai | 12-mai | 20-août |
| PRODIGY-PPA-304-CS-QCBS | PPA.3 04 | Etude sur la mise en place d'un système de garanties pour le paiement de biens et services numériques dans le cadre du projet PRODIGY | 50 000 | National | QCBS | Post | Forfait | 11-mai | 15-mai | 24-août |
| PRODIGY-PPA-305-CS-QCBS | PPA.3 05 | Etude sur l'entrepreneuriat numérique (financement et intermédiaire) | 50 000 | National | QCBS | Post | Forfait | 11-mai | 15-mai | 24-août |
| PRODIGY-PPA-306-CS-QCBS | PPA.3 06 | Enquête approfondie sur les établissements (instructeurs) d'ingénieurs logiciels | 100 000 | National | QCBS | Post | Forfait | 11-mai | 15-mai | 24-août |
| Code marché | Réf. PTBA | Description | Coût estimatif en USD | Approche | Mode | Revue de la Banque | Forfait/temps passé | DATE TdR | DATE AMI | DATE CONTRAT |
| PRODIGY-PPA-307-CS-QCBS | PPA.3 07 | Etude sur la connectivité du gouvernement central (couts, infrastructure, équipement) | 100 000 | National | QCBS | Post | Forfait | 15-mai | 18-mai | 26-août |
| PRODIGY-PPA-308-CS-QC | PPA.3 08 | AT au Ministère des Postes, Télécommunication et DevE Numérique sur la régulation du secteur télécom, et le pilotage de smart village | 100 000 | National | QC | Post | Forfait | 15-mai | 18-mai | 24-juin |
| C4: Mise en œuvre du projet, suivi & évaluation, sauvegardes et évaluation d'impacts | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-401-CS-CI | PPA.4 01 | Recrutement d'un spécialiste en état civil et gestion de l'identité pour l'Unité de gestion du projet | 30 000 | National | CI | Post | Temp passé | 14-avr | 20-avr | 20-mai |
| PRODIGY-PPA-402-CS-CI | PPA.4 02 | Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés | 5 300 | National | CI | Post | Temp passé | 17-févr | NA | 17-févr |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|------------------|----------|-----|------|------------|---------|--------|---------|
| PRODIGY-PPA-403-CS-CI | PPA.4 03 | Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés | 5 000 | National | CI | Post | Temp passé | 06-avr | NA | 06-mai |
| PRODIGY-PPA-404-CS-CI | PPA.4 04 | Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier | 5 900 | National | CI | Post | Temp passé | 18-févr | NA | 18-févr |
| PRODIGY-PPA-405-CS-CI | PPA.4 05 | Recrutement d'un Assistant comptable | 5 000 | National | CI | Post | Temp passé | 06-avr | NA | 06-mai |
| PRODIGY-PPA-410-CS-CI | PPA.4 10 | Interim digital business manager | 50 000 | National | CI | Post | Temp passé | 05-mai | 11-mai | 10-juin |
| PRODIGY-PPA-411-CS-CI | PPA.4 11 | Consultant rédaction du manuel de procédures | 10 000 | National | CI | Post | Temp passé | 20-avr | NA | 20-mai |
| PRODIGY-PPA-412-CS-CI | PPA.4 12 | Assistant au coordonnateur PRODIGY | 10 000 | National | CI | Post | Temp passé | 28-avr | NA | 28-mai |
| PRODIGY-PPA-413-CS-CI | PPA.4 13 | Audit | 10 000 | National | SMC | Post | Forfait | 29-mai | NA | 08-juil |
| PRODIGY-PPA-414-CS-CI | PPA.4 14 | Recrutement d'un Coordonnateur pour PRODIGY | 6 000 | National | CI | Post | Temp passé | 06-avr | NA | 20-avr |
| Coût Total Consultant | | | 2 467 198 | | | | | | | |

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier :

| Code marché. | Réf PPA | Résultats escomptés / Description de l'activité | Coût estimatif | Durée estimative | Date de début | Commentaires |
|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| PRODIGY-PPA-101-NCS | PPA.101 | Voyage d'étude au Pérou et en Uruguay | 50 000 | | 02/06/20 | |
| PRODIGY-PPA-239-NCS | PPA.239 | Voyage d'étude sur l'e-procurement | 50 000 | | 29/06/20 | |
| PRODIGY-PPA-240-NCS | PPA.240 | Voyage d'étude sur l'économie numériques pour les hauts responsables du gouvernement | 50 000 | | 25/05/20 | |
| PRODIGY-PPA-406-NCS | PPA.406 | Formations et ateliers (pour l'ensemble des composantes) | 40 000 | | 11/05/20 | |
| TOTAL ATELIER ET FORMATION | | | 190,000 | | | |

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY

General Information
 Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-22
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-03-11
 Project ID: P169413 GPN Date:
 Project Name: Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY
 Loan / Credit No: IDA / V2950, IDA / 67800
 Executing Agency(ies) Public Sector Performance Program

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-407-GO-DIR / Acquisition de Logiciel de comptabilité TOMPRO pour le PRODIGY (PPA-407) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 4,500.00 | 5,337.79 | Achévé | | | | | | 2020-04-06 | 2020-03-06 | 2020-04-10 | 2020-03-30 | | | | | | | | | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 2020-06-23 |
| PRODIGY-PPA-220-GO-RFQ / Achat de mobiliers de bureau pour l'équipe de la Transformation Digitale et le PIU du PRODIGY (PPA.220 et PPA.409) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 25,000.00 | 16,514.56 | Signé | | | | | | | | 2020-04-30 | 2020-06-22 | | | | | | | | | 2020-05-27 | 2020-07-13 | 2020-06-08 | |
| PRODIGY-PPA-219-1-GO-RFQ / Fourniture de dix (10) ordinateurs portables destinés à l'équipe de la Transformation Digitale dans le cadre de l'appui au Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 17,006.01 | Achévé | | | | | | | | 2020-04-29 | 2020-04-29 | | | | | | | | | 2020-05-20 | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2020-06-23 |
| PRODIGY-PPA-219-2-GO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale et Achat de matériels informatiques et techniques pour l'UTSP en neuf (09) lots. | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 126,000.00 | 19,588.54 | Signé | | | | | | | | 2020-07-10 | 2020-09-09 | | | | | | | | | 2020-08-10 | 2020-12-02 | 2020-08-25 | |
| PRODIGY-PPA-219-3-GO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale. Réference Lot 5: 3 MacBooks | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 13,800.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2020-10-15 | | | | | | | | | | 2020-11-19 | | 2020-12-09 | |
| PRODIGY-PPA-219-4-GO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale en 6 lots. | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 95,000.00 | 93,600.08 | Achévé | | | | | | | | 2020-11-27 | 2021-01-14 | | | | | | | | | 2020-12-28 | 2021-03-25 | 2021-01-27 | 2021-10-08 |
| PRODIGY-PPA-220-2-GO-RFQ / Achat de table et chaises de réunion pour l'UTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 3,000.00 | 1,479.69 | Signé | | | | | | | | 2020-11-26 | 2021-01-05 | | | | | | | | | 2020-12-24 | 2021-01-12 | 2020-12-29 | |
| PRODIGY-PPA-220-3-GO-RFQ / Achat de mobiliers de bureau, répartis en 6 lots, pour l'UCP et la DGU | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 25,000.00 | 13,282.11 | Achévé | | | | | | | | 2021-03-30 | | | | | | | | | | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 2021-07-26 |
| PRODIGY-PPA-219-5-GO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques, répartis en 4 lots, pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 95,000.00 | 23,746.53 | Signé | | | | | | | | 2021-03-26 | | | | | | | | | | 2021-05-14 | 2021-07-01 | 2021-06-13 | 2021-10-18 |
| PRODIGY-PPA-219-6-GO-RFQ / Fourniture de matériels techniques et de bureaux, répartis en 5 lots, pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 55,000.00 | 44,468.23 | Achévé | | | | | | | | 2021-03-26 | | | | | | | | | | 2021-05-07 | 2021-08-03 | 2021-06-06 | 2021-10-08 |
| PRODIGY-PPA-440-GO-RFQ / Fourniture de 2 scanners de codes-barres QR avec imprimantes et accessoires pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 19,000.00 | 3,214.52 | Signé | | | | | | | | 2021-05-03 | | | | | | | | | | 2021-06-28 | 2021-08-17 | 2021-07-28 | |
| PRODIGY-PPA-442-GO-RFQ / Acquisition d'appareils électroniques et d'ustensiles de cuisine pour l'UCP et le DGU | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 6,000.00 | 3,271.50 | Signé | | | | | | | | 2021-06-02 | | | | | | | | | | 2021-07-16 | 2021-09-06 | 2021-08-15 | 2021-10-07 |
| PRODIGY-PPA-219-7-GO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques pour l'UCP et l'UCD | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 60,000.00 | 64,283.81 | Signé | | | | | | | | 2021-07-12 | | | | | | | | | | 2021-08-30 | 2021-10-11 | 2021-09-29 | 2021-12-30 |
| PRODIGY-PPA-446-GO-RFQ / Acquisition de 40 smartphones pour l'UCP-PRODIGY et l'UCD | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 35,000.00 | 56,470.65 | Signé | | | | | | | | 2021-07-26 | | | | | | | | | | 2021-09-15 | 2021-11-12 | 2021-10-15 | 2021-12-27 |
| PRODIGY-F002-GO-RFB / Acquisition de mobiliers de bureau | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 3,570,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2021-05-10 | 2021-05-17 | | | | | | | | 2021-07-01 | 2021-08-02 | 2021-09-06 | 2021-12-05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY-F005-CO-RFB / Achat de consommables informatiques pour l'opérationnalisation du système de gestion de l'identité | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | 220,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | 2021-09-06 | 2021-09-13 | | | | | | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-02-13 | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-F011-CO-RFQ / Achat de fournitures de bureau pour l'opérationnalisation du système de gestion de l'identité et de l'état civil | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-12 | 2021-09-10 | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-2.01.02.21-1-CO-RFB / Acquisition de matériels informatiques pour la mise en place de l'infrastructure pour interopérabilité avec X-road | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | 400,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-11-15 | 2022-01-19 | 2021-11-22 | 2022-01-20 | | | | | 2021-12-22 | 2022-03-01 | 2022-01-19 | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
| PRODIGY-2.01.02.21-2-CO-DR / Acquisition de serveur d'autorité de certification et d'horodatage et de signature | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | 630,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-11-25 | 2021-12-09 | | | | | | | | 2022-01-06 | 2022-03-07 | |
| PRODIGY-F002-2-CO-RFB / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | 3,570,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-04-18 | 2022-04-23 | | | | | | | 2022-06-04 | 2022-07-04 | 2022-08-08 | 2022-11-06 |
| PRODIGY-F009-CO-RFB / Acquisition de valiettes pour l'enregistrement mobile-Etat Civil | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | 560,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-03-18 | 2022-03-23 | | | | | | | 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | 2022-10-06 |
| PRODIGY-F012-CO-RFB / Acquisition de bicyclettes pour les Fokontany | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | 150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-04-04 | 2022-04-09 | | | | | | | 2022-05-21 | 2022-06-20 | 2022-07-25 | 2023-01-21 |
| PRODIGY-272372-CO-RFB / Fourniture de 225 kits de panneaux solaires et de 150 batteries pour les communes | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | 965,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-28 | 2022-03-05 | | | | | | | 2022-04-16 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | 2022-12-17 |
| PRODIGY-F004-RFB / Acquisition de matériels techniques pour la modernisation du système de gestion de l'identité et de l'état civil | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | 510,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-24 | 2022-03-01 | | | | | | | 2022-04-12 | 2022-05-12 | 2022-06-16 | 2022-12-13 |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-429-NC-DR / Connexion internet du bureau de l'unité de Coordination du PRODIGY et de FUTSP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-09-21 | 2020-09-21 | | | 2020-10-07 | 2022-10-07 | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-244-NC-RFQ / Location de bureau pour le PRODIGY et FUTSP pour une durée de douze mois | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 32,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2021-06-15 | | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-227.1-NC-RFQ / Location de voiture pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 25,499.92 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-08 | 2020-04-15 | 2021-04-09 | 2021-05-07 | 2021-07-08 | | | | | |
| PRODIGY-PPA-280-NC-RFQ / Abonnement de services cloud pour mettre en place les environnements nécessaires pour l'hébergement d'applications | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 2022-04-06 | | | | | | |
| PRODIGY-PPA-441-NC-RFQ / Location de voiture pour le transport du personnel de FUTSP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 18,000.00 | 17,852.40 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-11-20 | | | | |
| PRODIGY-PPA-439-NC-DR / Abonnement flotte Orange pour FUTSP - PRODIGY | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 7,000.00 | 388.06 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 2021-08-04 | 2021-09-02 | 2022-08-04 | |
| PRODIGY-PPA-445-NC-RFB / Location de voiture en contrat cadre pour les missions dans le cadre du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-22 | 2022-02-24 | 2021-07-29 | 2021-08-26 | 2021-09-16 | 2021-10-14 | 2023-04-07 |
| PRODIGY-PPA-447-NC-RFB / Service de restauration et location de salle pour les ateliers du PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-26 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | | | |
| PRODIGY-PPA-288-NC-RFQ / Abonnement flotte téléphonique pour le personnel de FUTSP | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 7,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 2022-09-13 | | |
| PRODIGY-PPA-443-NC-RFQ / Assurance santé du personnel du PRODIGY | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 3,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-06-02 | 2021-07-21 | 2022-07-21 | | | |
| PRODIGY-F016-NC-RFQ / Connexion internet pour la mise en place et la transformation des données pour l'état civil | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-05-26 | 2021-07-21 | 2022-01-17 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------|-----------|----------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY-C013-NC-RFB / Recrutement d'une société pour effectuer la saisie des actes relatifs à l'état civil | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2021-06-07 | 2021-06-14 | | 2021-07-14 | 2021-08-13 | 2021-09-17 | 2022-03-16 | | |
| PRODIGY-3.02.01.49-NC-RFB / Recrutement BPO pour alimenter la base de données du système de gestion des plaintes et doléances | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | | 300,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-05 | 2022-02-25 | | 2022-04-16 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | 2023-07-10 |
| PRODIGY-3.02.03.15-1-NC-Dir / Location de voiture de direction pour l'UCP | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 45,000.00 | 39,623.41 | Signé | | | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | | | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 2022-12-22 |
| MC-PREA-278622-NC-Dir / Mise en place du système de gestion de plaintes et doléances - volet décentralisation | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2022-02-11 | 2021-12-20 | 2022-02-16 | 2021-12-21 | | | 2022-03-23 | | 2022-09-19 |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PRODIGY-PPA-102-CS-QCBS / Réalisation d'une analyse institutionnelle, organisationnelle et des procédures de gestion de l'identité à Madagascar (PPA.102) | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 437,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-05-05 | 2020-08-24 | 2020-05-11 | 2020-08-25 | 2020-06-05 | | | | | 2020-07-20 | | 2020-08-04 | | 2020-08-26 | | 2020-09-19 | | 2020-11-18 |
| PRODIGY-PPA-242-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour assister l'unité de transformation digitale pour la mise en place la stratégie de gouvernance numérique, la passation de marchés agiles, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EDBM (PPA.242) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 612,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-15 | | 2020-04-21 | | 2020-05-19 | | | | | 2020-07-03 | | 2020-07-13 | | 2020-08-03 | | 2020-08-19 | | 2020-12-31 |
| PRODIGY-PPA-271-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assurer la saisie des données sur la base des registres de Fokontany | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 60,000.00 | 51,785.96 | Signé | 2020-06-29 | 2020-07-13 | | | 2020-07-06 | 2020-09-14 | | | | | | | 2020-07-29 | 2021-10-29 | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 2020-10-19 | |
| PRODIGY-PPA-420-CS-QCS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du manuel de procédures de l'unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 2020-10-19 | | 2020-12-02 | 2021-01-21 | | | | | | | 2021-01-01 | 2021-02-23 | 2021-02-05 | | 2021-06-05 | |
| PRODIGY-PPA-308-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assister le Ministre des Postes, Télécommunication et Développement Numérique sur la régulation du secteur Télécom, et le pilotage de smart village. (PPA.308) | IDA / V2950 | Boosting the domestic digital economy | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-15 | | 2020-05-20 | | 2020-06-18 | | | | | | | | 2020-07-28 | | 2020-09-01 | | 2020-11-30 | |
| PRODIGY-C002-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour assurer le développement, la mise en œuvre de la stratégie de communication relative à la numérisation de l'état civil | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 820,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-17 | | 2021-06-07 | | 2021-07-21 | | | | | 2021-08-20 | | 2021-09-20 | | 2021-10-25 | | 2021-11-29 | | 2023-11-29 |
| PRODIGY-PPA-434-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de communication | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 4,290,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-09 | 2021-05-07 | 2021-03-30 | 2021-06-14 | 2021-05-13 | 2022-02-23 | | | | 2021-06-10 | | 2021-07-12 | | 2021-08-16 | | 2021-09-20 | | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-243-2-CS-QCBS / Assistant technique à la transformation digitale pour l'UGD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-22 | 2021-06-10 | 2021-04-05 | 2021-07-26 | 2021-05-10 | 2022-01-21 | | | | 2021-06-24 | | 2021-07-22 | | 2021-08-19 | | 2021-09-16 | | 2023-09-16 |
| PRODIGY-PPA-243-CS-QCBS / Recrutement d'un Assistant technique à la transformation digitale | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 700,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-15 | | 2021-03-08 | | 2021-04-21 | | | | | 2021-05-19 | | 2021-06-18 | | 2021-07-23 | | 2021-08-27 | | 2023-08-27 |
| PRODIGY-3.02.01.05-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit comptable et financier pour le PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | | 2021-12-01 | 2022-02-16 | | | | 2021-12-29 | | 2022-01-28 | | 2022-03-04 | | 2022-04-08 | | 2025-06-30 |
| PRODIGY-PPA-272-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour mettre en place un logiciel de reconnaissance automatique des registres de Fokontany. | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-29 | 2020-07-13 | | | 2020-07-06 | | | | | | | | 2020-07-29 | | 2020-08-20 | | 2020-10-19 | |
| PRODIGY-PPA-452-CS-CQS / Recrutement d'une agence de recrutement pour l'unité de Coordination des Projets | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-09-27 | | 2021-10-18 | | 2021-11-22 | | | | | | | | 2021-12-22 | | 2022-01-26 | | 2022-09-23 | |
| PRODIGY-241-2-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour assurer l'Assistance Technique en cybersécurité et protection des données | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 950,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-10-21 | 2022-02-24 | 2021-12-02 | | | | | 2021-12-30 | | 2022-01-27 | | 2022-03-03 | | 2022-04-07 | | 2024-04-06 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|----------------------|--|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY-C001-CS-QCBS / Mise en place d'un système d'interopérabilité des systèmes d'informations du Gouvernement (X-Road) | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 5,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 2021-12-08 | | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 2022-03-28 | 2022-05-02 | 2022-10-29 | |
| PRODIGY-PPA-103-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'appui juridique aux réformes légales et réglementaires de la transformation digitale des services publics (PPA.103 et PPA.241) | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 235,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-27 | 2020-05-03 | 2020-05-29 | | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 2020-08-19 | 2020-09-14 | 2020-12-13 | |
| PRODIGY-241-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant technique en cybersécurité et protection des données | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-09-21 | 2021-09-14 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | | | 2021-12-10 | 2022-01-14 | 2024-01-04 | |
| PRODIGY-3.02.01.06-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet vérificateur indépendant des PBC du PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-12-06 | 2021-12-11 | 2021-12-20 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-C004-CS-QCBS / Formation des formateurs en produit management, Content designer/ manager or writer | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 750,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-04 | 2022-03-25 | 2022-05-06 | | 2022-06-03 | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 2022-09-09 | 2023-03-08 | |
| PRODIGY-C011-CS-CQS / Amélioration du système d'archivage de l'état civil | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 172,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-07 | 2022-03-28 | 2022-05-11 | | | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2023-01-11 | | |
| PRODIGY-C018-CS-CQS / Renforcement de capacité des CNM et CRM dans le contrôle dématérialisé des marchés publics | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022-04-17 | | | 2022-05-17 | 2022-06-21 | 2022-08-20 | | |
| PRODIGY-241-2-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assurer l'assistance Technique en cybersécurité et protection des données | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 950,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-10-11 | 2021-09-20 | 2021-11-01 | 2021-12-06 | | | 2022-01-05 | 2022-02-09 | 2024-01-30 | |
| PRODIGY-PPA-281-1-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'un catalogue de services publics et collecte de données sur la fourniture des services publics | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 300,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-02-08 | 2022-03-21 | 2022-02-11 | 2022-05-04 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 2022-09-09 | 2023-04-07 |
| PRODIGY-PPA-281-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'un catalogue de services publics et collecte de données sur la fourniture des services publics | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-04-26 | 2021-07-20 | 2021-05-24 | 2021-07-24 | 2021-07-07 | 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2022-04-04 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PRODIGY-PPA-201-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner (PPA.201) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 16,624.74 | Signé | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 2020-04-06 | 2019-12-12 | 2020-04-13 | 2020-03-20 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-203-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique aux Services Numériques - Directeur des technologies (PPA.203) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 16,000.00 | 539,081.16 | Signé | 2020-04-03 | 2020-07-15 | 2020-04-06 | 2020-10-05 | 2020-04-16 | 2020-10-21 | 2020-04-30 | 2020-10-22 | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-205-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Designer UX/UI (PPA.205) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,500.00 | 1,721.67 | Signé | 2020-04-03 | 2020-06-10 | 2020-04-06 | 2019-12-17 | 2020-04-16 | 2020-10-28 | 2020-04-30 | 2020-10-30 | 2020-08-30 | |
| PRODIGY-PPA-206-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur 1 (PPA.206) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 7,208.39 | Signé | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 2020-04-06 | 2019-12-12 | 2020-04-13 | 2020-03-20 | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-207-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur 2 (PPA.207) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 1,030.11 | Signé | 2020-04-03 | 2020-06-10 | 2020-04-06 | 2020-10-07 | 2020-04-16 | 2020-11-26 | 2020-04-30 | 2020-12-14 | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-403-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Fixation de Marchés pour le PRODIGY (PPA.403) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 3,413.55 | Signé | 2020-04-06 | 2020-06-10 | 2020-04-09 | 2020-06-16 | 2020-04-20 | 2020-08-17 | 2020-04-30 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-405-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable pour le PRODIGY (PPA.405) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-06 | 2020-08-12 | 2020-04-09 | 2020-06-16 | 2020-04-20 | | 2020-04-30 | | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-404-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le PRODIGY (PPA.404) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 5,900.00 | 4,792.75 | Achévé | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-02-10 | 2020-01-30 | | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-09-04 | 2020-08-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY-PPA-402-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés pour le PRODIGY (PPA.402) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 5,300.00 | 4,378.73 | Achévé | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | | | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 2020-08-31 | 2020-02-17 |
| PRODIGY-PPA-208-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique à Maîtrise d'ouvrage informatique 1 (user researcher) (PPA.208) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | 15,000.00 | 2,666.19 | Signé | 2020-04-03 | 2020-06-10 | 2020-04-06 | 2020-12-16 | 2020-04-13 | 2020-10-01 | 2020-04-27 | 2020-10-22 | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-415-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante(e) de Direction par la PIU pour une mise à disposition de l'UTSP. PPA-415 | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | 3,870.00 | 19,621.32 | Signé | 2020-04-30 | 2021-01-17 | 2020-05-07 | 2021-04-15 | 2020-05-17 | 2021-06-07 | 2020-05-29 | 2021-07-16 | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-210-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Technique (PPA.210) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | 31,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-03 | | 2020-04-06 | | 2020-04-13 | | 2020-04-27 | | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-242-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour assister l'unité de transformation digitale pour la mise en place la stratégie de gouvernance numérique, la passation de marchés agiles, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EDBM (PPA.242) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 315,000.00 | 312,065.22 | Signé | 2020-06-01 | 2020-06-19 | | | | | 2020-07-24 | 2020-10-05 | 2020-08-23 | |
| PRODIGY-PPA-417-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable en Suivi-Evaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.417) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,500.00 | 2,078.78 | Signé | 2020-05-25 | 2020-06-10 | 2020-05-29 | 2020-07-01 | | | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-412-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistante(e) de Direction pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.412) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | 2,000.00 | 16,587.77 | Signé | 2020-05-27 | 2020-06-10 | 2020-06-01 | 2020-09-18 | 2020-06-12 | 2020-09-30 | 2020-06-25 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | |
| PRODIGY-PPA-418-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.418) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,500.00 | 2,338.63 | Signé | 2020-05-25 | 2020-06-10 | 2020-05-29 | 2020-07-01 | | | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-414-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.414) | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 7,500.00 | 6,390.59 | Signé | 2020-04-21 | 2019-10-18 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | | | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-06-30 | |
| PRODIGY-PPA-202-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Urbainiste Système d'Information / Sécurité Infra & Data (PPA.202) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | 18,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-03 | 2020-05-06 | 2020-04-06 | 2019-12-12 | 2020-04-13 | | 2020-04-27 | | 2020-08-31 | |
| PRODIGY-PPA-210-1-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Urbainiste Système d'Information / Sécurité Infra & Data (PPA.210) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | 49,884.00 | 49,884.00 | Achévé | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 2020-04-10 | 2019-12-16 | 2020-04-16 | 2020-03-06 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| PRODIGY-PPA-253-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistante(e) Technique Architecte Urbainiste Système d'Information / Sécurité Infrastructures & Data EDM (PTA-253) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | 6,500.00 | 11,253.74 | Signé | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-06-22 | 2020-03-20 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 2020-07-27 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-254-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Designer UX/UI (PPA.254) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | 2,500.00 | 784.86 | Signé | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-06-22 | 2020-10-12 | 2020-07-02 | 2020-10-21 | 2020-07-17 | 2020-11-06 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA.273-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner pour FEDEM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 12,600.00 | 11,584.08 | Signé | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | | | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA.274-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Assistant à Maîtrise d'ouvrage pour FEDEM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 12,600.00 | 11,584.08 | Signé | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | | | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA.275-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack pour FEDEM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,600.00 | 5,792.04 | Signé | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | | | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-270-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Chief Digital Officer auprès de la Présidence | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 58,320.00 | 58,320.26 | Signé | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | | | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 2020-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-405-CS-INDV-2 / Recrutement d'un(e) Comptable pour l'Unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | 53,200.00 | 37,535.17 | Signé | 2020-09-24 | 2020-09-23 | 2020-10-29 | 2021-02-04 | 2020-11-05 | 2021-02-04 | 2020-12-03 | 2021-02-26 | 2021-04-02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY-PPA-423-CS-INDV / Recrutement d'une(les) Assistante(s) en Suivi et Evaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 53,200.00 | 19,937.14 | Signé | 2020-09-24 | 2020-09-26 | 2020-11-03 | 2021-03-26 | 2020-11-11 | 2021-03-26 | 2020-12-09 | 2021-04-20 | 2024-12-08 |
| PRODIGY-PPA-414.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat du Coordinateur du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 104,000.00 | 111,830.62 | Signé | 2020-08-28 | 2020-09-26 | 2020-09-09 | 2020-10-06 | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 2024-09-21 |
| PRODIGY-PPA-402.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de la Responsable de la Passation de Marchés du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 56,000.00 | 60,691.28 | Signé | 2020-08-28 | 2020-09-26 | 2020-09-09 | 2020-06-30 | 2020-09-16 | 2020-07-01 | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 2024-09-21 |
| PRODIGY-PPA-404.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de la Responsable Administrative et Financière du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 56,000.00 | 60,691.28 | Signé | 2020-08-28 | 2020-09-26 | 2020-09-09 | 2020-10-06 | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 2024-09-21 |
| PRODIGY-PPA-212-CS-DIR / Assistance Technique à l'Procurement | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Direct | | 40,000.00 | 31,521.74 | Achévé | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 2020-10-30 | 2021-01-16 | 2022-01-24 |
| PRODIGY-PPA-215-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur Full Stack pour l'EDDM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 972.62 | Signé | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 2020-11-02 | 2020-08-03 | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2021-11-30 |
| PRODIGY-PPA-209-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique AMOA 2 pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 58,991.85 | Signé | 2020-10-19 | 2020-11-12 | 2020-11-02 | 2021-03-11 | 2020-11-09 | 2021-04-21 | 2020-11-30 | 2021-06-07 | 2021-11-30 |
| PRODIGY-PPA-212-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Administrateur de base de données pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,800.00 | 1,064.05 | Signé | 2020-10-19 | 2020-11-12 | 2020-11-02 | 2019-12-12 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2021-03-30 |
| PRODIGY-PPA-450-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire en passation de marchés pour le PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 24,000.00 | 16,068.93 | Signé | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2020-11-10 | 2020-11-24 | 2020-11-17 | 2021-01-27 | 2020-12-08 | 2021-03-01 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-422-CS-INDV / Recrutement d'une(les) Chargé(e) de Genie pour l'Unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 78,000.00 | 54,869.49 | Signé | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 2020-12-18 | 2020-11-13 | 2021-01-26 | 2020-11-30 | 2021-02-16 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-419-CS-CDS / Recrutement d'un Gestionnaire de contrats pour l'UEP. | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 58,000.00 | 47,800.11 | Signé | 2020-10-31 | 2020-11-12 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | | | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-228-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique en technologies informatiques internes pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 4,200.00 | 67,245.90 | Signé | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 2021-01-11 | 2020-12-28 | 2021-01-25 | 2021-02-26 |
| PRODIGY-PPA-229-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Analyste en Gouvernance Numérique pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,500.00 | 738.24 | Signé | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 2020-11-27 | 2020-12-15 | | | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 2020-12-31 |
| PRODIGY-PPA-201-2-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Product Owner de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 110,000.00 | 109,884.21 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-203-2-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Chief Technology Officer auprès de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 110,000.00 | 109,485.91 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-205-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Concepteur/designer UX/UI auprès de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 41,000.00 | 40,999.74 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-206-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur Full Stack auprès de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 48,000.00 | 47,833.03 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-207-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur Full Stack auprès de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 83,000.00 | 82,518.30 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-208-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique AMOA auprès de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 55,000.00 | 55,018.43 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-210-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Architecte Urbaniste au sein de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 312,000.00 | 311,040.00 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY-PPA-212-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Base de données (DBA) de FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 55,000.00 | 55,020.64 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-229-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant technique Analyste en gouvernance numérique pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 69,000.00 | 68,772.25 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-253-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistance Technique Architecte Urbaniste pour FEDBM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 55,000.00 | 109,332.63 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-254-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Concepteur Designer UX/UI pour EDBM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 21,000.00 | 20,626.41 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-255-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur FULL STACK pour FEDBM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 42,000.00 | 41,252.82 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-270-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Chief Digital Officer auprès de la Présidence | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 467,000.00 | 466,560.00 | Achévé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | 2021-08-16 |
| PRODIGY-PPA-273-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Product Owner pour FEDBM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 110,000.00 | 109,332.63 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-274-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Assistant à Maîtrise d'ouvrage pour FEDBM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 110,000.00 | 109,979.60 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-275-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique développeur full stack pour FEDBM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 55,000.00 | 54,595.81 | Signé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-418.2-CS-DIR / Responsable en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour l'Unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 53,000.00 | 2,325.51 | Signé | 2021-01-19 | 2020-06-29 | 2021-01-22 | 2020-07-01 | | 2021-01-22 | 2020-07-01 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-417.2-CS-CDS / Responsable en Suivi et Evaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 53,000.00 | 2,067.12 | Signé | 2021-01-19 | 2020-06-29 | 2021-01-22 | 2020-07-01 | | 2021-01-22 | 2020-07-01 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-278-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack 3 pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 62,000.00 | 50,927.34 | Signé | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-02-11 | 2021-03-26 | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-276-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack 2 pour FUTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 62,000.00 | 50,927.34 | Signé | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-02-11 | 2021-03-26 | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 2024-12-30 |
| PRODIGY-PPA-432-CS-INDV / Assistant Technique en Passation de Marchés | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 90,000.00 | 81,600.00 | Signé | 2021-03-16 | 2021-05-15 | 2021-04-26 | 2021-11-23 | 2021-05-17 | 2021-11-25 | 2021-06-14 | 2021-12-16 | 2022-04-10 |
| PRODIGY-PPA-248-CS-INDV / Consultant Spécialisé dans le Secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-16 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | | 2021-05-18 | | 2021-06-22 | | 2021-09-20 |
| PRODIGY-PPA-433-CS-INDV / Assistant technique en communication pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-16 | | 2021-04-27 | | 2021-05-18 | | 2021-06-22 | | 2022-04-18 |
| PRODIGY-PPA-279-CS-INDV / Assistant(e) Technique Product Owner pour l'UCD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 65,000.00 | 80,555.48 | Signé | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-06-04 | 2021-04-26 | 2021-06-07 | 2021-05-17 | 2021-06-29 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-428-1-CS-INDV / Chargé(e) d'Opérations pour le PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 67,000.00 | 126,404.04 | Signé | 2021-03-18 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-09-08 | 2021-05-18 | 2021-09-10 | 2021-06-08 | 2021-10-01 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-429-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés pour le PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 38,000.00 | 32,066.73 | Signé | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-01 | 2021-01-06 | 2021-04-02 | 2021-04-29 | 2021-04-05 | 2021-04-29 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-407-2-CS-CDS / Maintenance du logiciel de comptabilité TOMPRO et formation de l'équipe administrative et financière du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 10,000.00 | 23,400.62 | Signé | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 2021-04-28 | 2021-06-17 | | 2021-05-07 | 2021-06-22 | 2024-12-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|--------|--|------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY-PPA-426-CS-CDS / Recrutement d'une Assistante en Sauvegarde environnementale et sociale pour l'Unité de Coordination des Projets | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2020-11-10 | | | | 2020-11-19 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-403.2-CS-DIR / Assistant en Passation de Marchés du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 35,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-01-19 | | 2021-01-22 | 2021-01-22 | | | 2021-01-22 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-108-CS-CI / Recrutement d'un assistant technique au développement du système informatique de l'état civil et de l'identité | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Individuel | Open | | 95,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | | 2021-06-21 | 2021-07-05 | | | 2021-07-26 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-282-CS-CI / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner 4 pour l'UGD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 78,000.00 | 60,380.39 | Signé | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 2021-07-05 | 2021-10-20 | 2021-07-19 | 2021-10-22 | 2021-08-02 | 2021-12-02 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-284-CS-CI / Recrutement d'un Assistant technique AMDA 4 auprès de l'UGD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 56,000.00 | 55,690.92 | Signé | 2021-05-24 | 2021-06-20 | 2021-07-05 | 2021-10-19 | 2021-07-19 | 2021-10-20 | 2021-08-09 | 2021-11-26 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-283-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner 3 pour l'UGD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 78,000.00 | 60,380.39 | Signé | 2021-05-26 | 2021-06-23 | 2021-07-07 | 2021-10-20 | 2021-07-21 | 2021-10-22 | 2021-08-11 | 2021-11-30 | 2025-01-02 |
| PRODIGY-PPA-285-CS-CI / Recrutement d'un Assistant Technique AMDA 3 auprès de l'UGD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 56,000.00 | 56,196.18 | Signé | 2021-05-26 | 2021-06-23 | 2021-07-07 | 2021-10-19 | 2021-07-21 | 2021-10-20 | 2021-08-11 | 2021-11-19 | 2025-01-02 |
| PRODIGY-PPA-287-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante Technique Consultant Système d'Information Transverse pour l'UGD | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 88,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-08-30 | | 2021-09-13 | | 2021-10-11 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-401-2-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique spécialiste en état civil et gestion de l'identité pour l'UCP | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 88,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-06 | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2022-01-27 | 2021-09-14 | 2022-02-03 | 2021-10-12 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-421-2-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante Technique chargée de Transformation Digitale pour l'UCP | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 88,000.00 | 23,105.54 | En cours d'exécution | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2022-02-02 | 2021-09-13 | 2022-02-14 | 2021-10-11 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-449-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant fonctionnel pour l'UCP | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 88,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-07-07 | 2022-03-04 | 2021-08-23 | | 2021-09-06 | | 2021-10-04 | 2024-12-15 | |
| PRODIGY-450-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés dédié au STEP | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 18,303.75 | Signé | 2021-07-01 | 2021-07-26 | 2021-08-17 | 2021-11-12 | 2021-08-20 | 2021-11-15 | 2021-09-07 | 2021-12-01 | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-105-CS-CI / Recrutement d'un Assistant Technique au développement du système d'information de l'état civil et de l'identité, et à la numérisation des registres d'état civil | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Individuel | Open | | 95,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-07-01 | | 2021-08-17 | | 2021-09-07 | | 2021-10-12 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-431-2-CS-INDV / Recrutement d'un Coach pour l'Unité de Coordination | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 33,200.00 | 19,140.00 | Signé | 2021-07-22 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-08-02 | 2022-02-07 |
| PRODIGY-451-CS-INDV / Recrutement d'un Technicien Spécialiste en Passation de Marchés II pour le PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 42,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-09-06 | 2021-08-25 | 2021-10-04 | | 2021-10-11 | | 2021-11-01 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-PPA-401-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée d'Etat Civil et gestion de l'identité pour l'UCP PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 78,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-24 | 2020-10-31 | 2020-11-03 | | 2020-11-11 | | 2020-12-10 | 2021-12-10 | |
| PRODIGY-PPA-421-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée de Transformation Digitale pour l'UCP PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 78,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-08 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | | 2020-11-25 | | 2020-12-23 | 2024-12-22 | |
| PRODIGY-270-3-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Chief Digital Officer auprès de la Présidence | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A priori | Individuel | Open | | 350,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-09-13 | | 2021-11-01 | | 2021-11-22 | | 2021-12-27 | 2024-12-31 | |
| PRODIGY-289-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place du planning de déploiement de l'identification unique à Madagascar | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-09-27 | 2021-09-14 | 2021-11-15 | | 2021-12-06 | | 2022-01-10 | 2022-05-10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|---------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| PRODIGY-PPA-428-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Chargé(e) d'Opérations pour l'Unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 78,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-24 | 2020-10-31 | 2020-11-03 | | 2020-11-11 | | 2020-12-09 | | 2024-12-08 |
| PRODIGY-PPA-431-CS-INDV / Recrutement d'un Coach pour l'Unité de Coordination | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Direct | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-03-16 | | 2021-03-30 | | 2021-04-20 | | 2021-05-15 |
| PRODIGY-PPA-211-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Agile Delivery Manager Scrum Master au sein de l'UTSP | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 110,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | | | | 2020-12-30 | | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-211-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Agile Delivery / Scrum master (PPA.211) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 28,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-03 | 2020-07-15 | 2020-04-06 | | 2020-04-13 | | 2020-04-27 | | 2020-08-31 |
| PRODIGY-PPA-424-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Chargé(e) de Communication pour l'Unité de Coordination du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 78,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | | 2020-12-10 | | 2021-01-07 | | 2024-12-31 |
| PRODIGY-453-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Gouvernance pour le PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 90,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-11-08 | | 2021-11-22 | | 2021-12-20 | | 2024-12-24 |
| PRODIGY-290-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Technicien dans le cadre du programme de formation pour la transformation digitale de Madagascar Projet PRODIGY | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 200,000.00 | 217,391.33 | Signé | 2021-09-24 | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 2021-09-22 | | | 2021-12-08 | 2022-01-13 | 2022-12-07 |
| PRODIGY-292-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour assurer l'Assistance Technique pour le programme de formation en compétences digitales | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 950,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-09-29 | 2021-09-20 | 2021-10-11 | | | | 2021-11-29 | | 2022-11-29 |
| PRODIGY-PPA-425-CS-INDV / Recrutement d'un chargé des immobilisations pour le PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 78,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 2020-12-14 | | 2020-12-21 | | 2021-01-04 | | 2024-12-31 |
| PRODIGY-293-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour le recrutement d'un Chief Digital Officer (CDO) et d'un Lead Delivery Manager (LDM) | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-09-30 | | 2021-10-11 | | | | 2021-12-06 | | 2022-02-04 |
| PRODIGY-PPA-286-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le développement de la synchronisation de données entre l'application web online edorming et l'application desktop PANDORA | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Direct | | 3,200.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-22 | 2021-07-14 | 2021-07-30 | | 2021-08-06 | | 2021-08-11 | | 2021-09-03 |
| PRODIGY-PPA-256-CS-INDV / Recrutement d'un Technical Expert pour l'EDDM | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,200.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-19 | 2020-12-08 | 2020-11-02 | | 2020-11-09 | | 2020-11-30 | | 2020-12-30 |
| PRODIGY-3.02.01.21-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Suivi et Evaluation pour le PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-11-23 | 2021-12-15 | 2022-01-11 | | 2022-01-18 | | 2022-02-08 | | 2024-12-31 |
| PRODIGY-3.02.01.24-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés pour le PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A priori | Individuel | Open | | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-11-23 | 2022-01-23 | 2022-01-11 | | 2022-01-18 | | 2022-02-08 | | 2024-12-31 |
| PRODIGY-PPA-448-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en charge de la conformité, validation et du contrôle qualité des TDR de l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2021-08-16 | | 2021-08-23 | | 2021-09-13 | | 2022-09-13 |
| PRODIGY-291-2-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet spécialisé pour le recrutement d'un Chief Digital Officer (CDO) et d'un Lead Delivery Manager (LDM) | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-09-23 | 2021-09-20 | 2021-10-04 | | | | 2021-11-29 | | 2022-01-28 |
| PRODIGY-PPA-106-CS-CI / Recrutement d'un assistant technique à la réforme du cadre juridique de l'état civil et de l'identité | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Individuel | Open | | 95,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-07 | | 2022-04-25 | | 2022-05-09 | | 2022-05-30 | | 2023-05-30 |
| PRODIGY-PPA-107-CS-CI / Recrutement d'un assistant technique à la programmation, au suivi et à l'évaluation des activités du MID dans le cadre du projet PRODIGY | IDA / V2950 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Individuel | Open | | 95,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-07 | | 2022-04-25 | | 2022-05-09 | | 2022-05-30 | | 2023-05-30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|--------|--|--------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRODIGY- 3.02.01.50 -CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour l'automatisation du processus d'affaires de l'UCP et de l'UGD | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-07 | 2022-02-23 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 2022-04-25 | 2022-08-11 | | | |
| PRODIGY-2.02.03.12-CS-CDS / Assistance technique à la mise en œuvre système d'information de gestion de la Direction Générale des Impôts | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,530,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-11-22 | 2022-03-02 | 2022-01-12 | 2022-03-08 | 2022-01-27 | 2022-07-26 | | | |
| PRODIGY-2.02.03.13-CS-CDS / Validation des données des agents de l'État à travers un recensement | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,000,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-11-22 | | 2022-01-11 | | 2022-01-25 | 2022-07-24 | | | |
| PRODIGY-2.01.02.02-CS-INDV / Assistant technique pour la mise à l'échelle de la solution X-Road | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A priori | Individuel | Open | | 300,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-28 | | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-06-13 | 2025-02-18 | | | |
| PRODIGY-C012-CS-INDV / Assistant technique pour la rédaction du cahier de charge e-Procurement | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-10 | | 2022-06-28 | 2022-07-19 | 2022-08-23 | 2023-08-23 | | | |
| PRODIGY-C016-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'opérationnalisation du CNECI | IDA / 67800 | Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System | A posteriori | Individuel | Open | | 90,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-28 | | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-06-13 | 2023-06-13 | | | |
| PRODIGY-2.01.04.03-1-CS-INDV / Recrutement de 03 Assistants Techniques spécialiste X-road pour l'UGD | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-02-11 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-06-13 | 2023-07-03 | | | |
| PRODIGY-2.01.04.02-1-CS-INDV / Recrutement de 03 Assistants Techniques développeurs Full Stack pour le développement des services transverses par l'UGD | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-25 | 2022-02-12 | 2022-04-07 | 2022-04-17 | 2022-05-22 | 2023-06-11 | | | |
| PRODIGY-2.02.03.02-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique pour appuyer l'UGD à l'identification des besoins pour le système solution Télémedecine | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-02-24 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-06-13 | 2023-06-13 | | | |
| PRODIGY-2.02.03.03-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique dans le cadre de la mise en place de la télé éducation | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2023-06-09 | | | |
| MC-PREA-278581-CS-INDV / Assistant Technique Administrateur Bases de Données (DBA) » pour le Ministère du développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-25 | 2022-02-15 | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2024-12-31 | | | |
| MC-PREA-278586-CS-INDV / Assistant Technique Développeur Full stack pour le Ministère du développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-25 | 2022-02-15 | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2024-12-31 | | | |
| MC-PREA-278588-CS-INDV / Assistant Technique Product Owner pour le Ministère du développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-25 | 2022-02-15 | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2024-12-31 | | | |
| MC-PREA-278621-CS-INDV / Assistant en Passation de Marchés pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-02-11 | 2021-12-01 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-04-18 | 2024-12-31 | | | |
| MC-PREA-278623-CS-CDS / Auditeur Interne pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 57,000.00 | 54,203.04 | Signé | 2022-02-11 | 2021-04-30 | 2022-02-21 | 2021-03-15 | 2022-03-14 | 2021-03-15 | 2022-04-18 | 2021-04-26 | 2024-12-31 |
| MC-PREA-278627-CS-CDS / Gestionnaire des immobilisations pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 32,000.00 | 30,473.04 | Signé | 2022-02-11 | 2021-01-21 | 2022-02-21 | 2021-02-11 | 2022-03-14 | 2021-02-11 | 2022-04-18 | 2021-02-22 | 2024-12-31 |
| MC-PREA-278628-CS-CDS / Chef comptable pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 46,000.00 | 31,245.27 | Signé | 2022-02-11 | 2021-04-15 | 2022-02-21 | 2021-03-16 | 2022-03-14 | 2021-03-16 | 2022-04-18 | 2021-04-30 | 2024-12-31 |
| MC-PREA-278629-CS-CDS / Comptable pour le UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 33,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-11 | 2021-09-15 | 2022-02-21 | 2022-03-14 | 2022-04-18 | | 2024-12-31 | | |
| MC-PREA-278844-CS-INDV / Technicien Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 39,000.00 | 35,725.70 | Signé | 2022-02-28 | 2021-10-01 | 2022-03-10 | 2021-09-03 | 2022-03-31 | 2021-09-03 | 2022-05-05 | 2021-10-18 | 2024-12-30 |
| MC-PREA-278846-CS-INDV / Technicien Spécialiste en Suivi et Evaluation du PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 36,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-15 | | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2024-12-31 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|--------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|
| MG-PREA-278577-CS-INDV / Assistant Technique pour l'accompagnement des équipes en Maîtrises d'Ouvrage (MOA) pour le Ministère du Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-04-08 | | 2022-04-22 | | 2022-05-06 | | 2024-12-31 |
| MG-PREA-278589-CS-INDV / Assistance technique en appui aux PMO dans la mise en œuvre des programmes de réformes du prodigy | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Direct | | 240,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-28 | | 2022-05-02 | | 2024-12-27 |
| MG-PREA-278592-CS-INDV / Coach en coordination des recensements à caractère administratif | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Direct | | 135,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-25 | | 2022-03-07 | | 2022-03-28 | | 2022-05-02 | | 2024-12-27 |
| MG-PREA-278593-CS-INDV / Coach de résultats rapides pour soutenir la gestion de changement dans les reformes de l'administration | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Direct | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-28 | | 2022-05-02 | | 2024-12-27 |
| PRODIGY-3.02.01.05-2-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet d'audit comptable et financier pour le PRODIGY | IDA / 67800 | Project Management and Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-11-15 | 2021-12-11 | 2021-12-06 | | | | 2021-12-22 | | 2025-06-30 |
| MG-PREA-281880-CS-INDV / 02 Assistants Techniques Product Owner auprès de l'UCD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 112,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-30 | | 2022-05-11 | | 2022-05-25 | | 2022-06-08 | | 2024-12-31 |
| MG-PREA-281882-CS-INDV / 02 Assistants techniques AMON auprès de l'UCD | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 112,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-30 | | 2022-05-11 | | 2022-05-25 | | 2022-06-15 | | 2024-12-31 |
| MG-PREA-282171-CS-INDV / Assistant Technique Consultant Système d'Information Transverse pour l'UCD | IDA / 67800 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 88,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-30 | | 2022-05-18 | | 2022-06-01 | | 2022-06-29 | | 2024-12-31 |
| MG-PREA-282409-CS-INDV / Assistant Administratif et Logistique pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 22,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-30 | | 2022-05-18 | | 2022-06-08 | | 2022-07-13 | | 2024-12-29 |
| MG-PREA-282410-CS-INDV / Assistant Administratif et financier pour l'UCP | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 22,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-30 | | 2022-05-18 | | 2022-06-08 | | 2022-07-13 | | 2024-12-29 |
| MG-PREA-282415-CS-INDV / Chief Operating Officer/Service Delivery Manager | IDA / V2950 | Digital and Mobile Government Services | A posteriori | Individuel | Open | | 110,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-30 | | 2022-05-18 | | 2022-06-08 | | 2022-07-13 | | 2024-12-29 |
| MG-PREA-282417-CS-INDV / Assistant en Suivi et Evaluation du PRODIGY | IDA / V2950 | Project Management and Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 22,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-30 | | 2022-04-09 | | 2022-04-30 | | 2022-06-04 | | 2024-11-20 |