

PROCUREMENT PLAN

Project information: URUGUAY - P159771 - Providing Quality Education in Uruguay

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

ID		Project Name	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	IDB Procurement Documents		Prequalification Evaluation Report		IDB Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents de Issued		Proposal Submission (Opening / Minutes)		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
LY-ANEP-18860-GO-8F8-MOB ESCOLAR 2020 / Móviles Escalar e social para 27 Escuelas de Tiempo Completo	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	481,946.00	Firmado							2020-04-02	2021-02-25	2020-04-03			2020-05-04	2021-05-25	2020-05-15	2021-04-27	2020-04-20	2021-12-22	2020-12-18				
LY-ANEP-13054-GO-8F8-VALLA 2020 / Valla y Alfileras para ETC	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		145,000.00	90,442.20	Firmado							2020-02-02	2020-04-21	2020-04-02			2020-05-04	2020-05-25	2020-05-20	2020-05-03	2020-06-26	2020-06-01	2020-09-24				
LY-ANEP-12609-GO-8F8-MOB MSTRUCO 2020 / Móviles de Construcción Sala de Maestros de ETC	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	53,794.00	Firmado							2020-05-04	2020-06-26	2020-05-05			2020-06-04	2020-06-25	2020-06-15	2020-12-23	2020-07-24	2021-01-12	2020-10-22				
LY-ANEP-12837-GO-8F8-ELECTROONDA 2020 / Electroononda para ETC	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	191,801.00	Firmado							2020-06-15	2020-06-04	2020-06-16			2020-07-16	2020-06-04	2020-07-29	2020-09-15	2020-10-27	2020-11-17	2020-13-27				
LY-ANEP-12729-GO-8F8-FORODOPAS 2020 / Forodopas de Respalda a entregar en las instituciones educativas en el año 2020. Cantidad estimada 500,000 Forodopa en blanco y negro y 1,000 a color	BRD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	5,431.00	Firmado															2020-02-21	2020-02-27	2020-12-24					
LY-ANEP-12728-GO-8F8-MATER PASCAL 2020 / Materiales pedagógicos para escuelas de tiempo completo de educación inicial 2020	BRD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	37.77	Firmado															2020-02-29	2020-02-20	2020-02-26					
LY-ANEP-106127-GO-8F8-AE Y COLCH 2020 / Adquisición de BOLSAS de goma para 750 estudiantes para aulas de Educación inicial de ETC	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	10,882.40	Firmado																2020-04-30	2020-04-30	2020-06-15				
LY-ANEP-12618-GO-8F8-EQUIPO EDUCATIVO Y Kit de aula para ETC	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	18,599.24	Firmado																2020-04-24	2020-04-27	2020-06-24	2020-05-02			
LY-ANEP-13888-GO-8F8-81 ALFARO 2021 / 81 Contorno Portables, ordenadores, impresoras y periféricos para Escuelas de Tiempo Completo	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	18,650.00	Firmado																2020-09-25	2020-10-20	2020-12-24				
LY-ANEP-12692-GO-8F8-CORTINAS 2020 / Cortinas, alfombras y cobertores para ETC.	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Cancelado																2020-03-17		2020-05-04				
LY-ANEP-12897-GO-8F8-R2 ALICORNIA 2020 / Equipamiento Audiovisual para ETC - Amplificadores	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Cancelado																	2020-01-13		2020-05-12			
LY-ANEP-13122-GO-8F8-CARLOS ANDRÉS 2021 / Adquisiciones de 26 Bibliotecas y 64 Tablets para la Colección Andarango 2020	BRD / 86750	Primary Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	11,920.48	Firmado																2020-09-21	2020-11-18	2021-01-13				
LY-ANEP-129011-GO-8F8-LIBRO ANARCA 2020 / 1000 libros para la Colección Andarango en el área 11. Cada aula a entregar en los niveles de Educación Inicial de ETC en el año 2021	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En ejecución																	2020-12-03		2021-02-26			
LY-ANEP-129057-GO-8F8-CASA LIBRO 2020 / 14 Casas de libro en PVC con tapa para guardar y acomodar los libros de la Colección Andarango	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		120.00	231.00	Firmado																	2020-10-14		2020-12-04			
LY-ANEP-21787-GO-8F8-VALLA 2021 / VALLA Y ALFILERAS PARA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,000.00	38,466.66	Firmado																	2021-07-01	2021-11-21	2021-10-21			
LY-ANEP-22144-GO-8F8-ELECTROONDA 2021 / Electroononda para escuelas para Escuelas de Tiempo Completo	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,000.00	42,120.18	Firmado																		2021-07-16	2021-09-30	2021-09-14		
LY-ANEP-126085-GO-8F8-HELADOXAI 2020 / Heladeras con frezer horizontal para ETC	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	Cancelado																		2020-06-29		2020-08-18		
LY-ANEP-22605-GO-8F8-LA ZONA EDUC 21 / La Zona de Educación Infantil de la Colección Andarango para la planificación de los cursos de Formación en Servicio para el año 2021.	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,500.00	2,196.00	Firmado																		2021-04-26	2021-05-05	2022-05-11		
LY-ANEP-22606-GO-8F8-COMP 2021 / 27 libros para la Colección Andarango para entregar en Escuelas de Tiempo Completo en el 2021.	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	2,013.99	Firmado																			2021-06-21	2021-07-22	2021-09-02	
LY-ANEP-24195-GO-8F8-2 COMB LIBROS 21 / Solictud de cotizaciones para la compra de 200 libros correspondientes a 81 computadores por 11 unidades para completar la Colección Andarango a entregar en	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	3,238.76	Firmado																			2021-06-21	2021-06-02	2021-09-06	
LY-ANEP-20218-GO-8F8-LIBRO REPOR 2021 / 20 Libros referidos al temario de la Colección Andarango para repasar en las Escuelas N° 69 y 69 de los Municipios de Baidarra y de Támara y Tera respectivamente.	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct			270.00	0.00	En ejecución																			2021-06-20	2021-08-27	2021-09-17	
LY-ANEP-24854-GO-8F8-LIBRO DOCUBITE 1 / Bibliografía para cursos de desarrollo profesional de Educación Inicial, Dirección de ETC y unidades de Tiempo Completo (50 títulos) para 48 Escuelas. Total de computadores: 480.	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,100.00	7,984.66	Firmado																			2021-08-10	2021-08-23	2021-10-16	
LY-ANEP-24895-GO-8F8-LIBRO TIC 2021 / Libro de texto para repasar en las Escuelas de Tiempo Completo (113.133.880 más de 1000 libros de texto)	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,850.00	1,137.11	Firmado																				2021-10-21	2021-10-21	2021-11-20
LY-ANEP-22698-GO-8F8-EQUIPO 81 / Equipamiento informático, audio y TV para repasar el temario de Formación en Servicio, donde se pretende realizar la mayoría de las jornadas referidas a la Formación	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,000.00	8,860.00	Firmado																				2021-10-24	2021-11-03	2021-11-08

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	IDB Procurement Documents		Prequalification Evaluation Report		IDB Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents de Issued		Proposal Submission (Opening / Minutes)		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
LY-ANEP-14611-NC-8F8-INSPERECE 2021 / Jornada de Inspección TIC - 2 periodos de 110 personas	BRD / 86750	Early Education	Posterior	Solictud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	20,436.68	Firmado																			2021-05-15	2021-06-06	2021-05-29	2021-12-05

UV-ANEP-14867-NC-892- FORMADORES 2017 / 9 Escuelas de Formadores de TC de junio a diciembre - 65 participantes por fecha	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	48,000.00	28,900.00	Firmado							2017-05-15					2017-06-06	2017-05-29	2017-12-31
UV-ANEP-14716-NC-892- GESTION IEC NUYAS / 2017 - 4 Escuelas Centro Escuelas Nuevas de TC - 90 participantes	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,900.00	16,122.58	Firmado							2017-05-08					2017-05-24	2017-05-24	2017-07-15
UV-ANEP-14562-NC-892- DIRECTORES 2017 (jornada Directores - 2 jornadas en las - 145 personas)	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,000.00	32,676.95	Firmado							2017-05-15					2017-06-01	2017-06-18	2017-11-30
UV-ANEP-15135-NC-892 / JORNADA APTA a la Coordinación de Redes Completo del COP - Junio 2017	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,500.00	8,176.81	Firmado							2017-05-17					2017-05-29	2017-05-30	2017-06-01
UV-ANEP-15131-NC-892- ALOS SEMINARIOS INT / Asesoramiento para equipos de Interior que participarán en el Seminario Internacional a realizarse en la BME de Educación Virtual los días 28 y 29 de agosto 2017.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	1,247.89	Firmado							2017-06-20					2017-06-01	2017-07-27	2017-08-31
UV-ANEP-15212-NC-892 / Directores de Redes Completo de Redes Escuelas, Salas Pasantías con equipo de Cultura Institucional	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,000.00	1,302.95	Firmado							2017-07-01					2017-07-01	2017-07-06	2017-07-18
UV-ANEP-15210-NC-892 / Jornada APTA a la Coordinación de Redes Completo del COP Agosto- Diciembre 2017	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	16,833.49	Firmado							2017-07-04					2017-07-18	2017-06-16	2017-12-31
UV-ANEP-14802-NC-892- CONGRESO ITC 2017 / Congreso de Redes Completo 2017	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Cancelado		2017-06-01					2017-06-01			2017-07-03	2017-07-17	2017-07-07	2017-08-31	
UV-ANEP-15088-NC-892 / ALAGRAMADO DE ESCUELAS EDUCACIÓN INFANTIL 29 JULIO 2017	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,300.00	171.70	Firmado							2017-07-12					2017-07-21	2017-07-24	2017-07-29
UV-ANEP-15193-NC-892- SEMINARIO (SEMINARIO) Escuelas, Salas, centros de Redes INTERNACIONAL y realizarse en la BME el 23 y 24 de agosto 2017	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	562.06	Finalizado							2017-08-06					2017-08-01	2017-08-01	2017-08-22
UV-ANEP-157748-NC-892- DIRECTORES DE ESCUELAS NUEVAS - COLEGIO PARA NARRA CON DIRECTORES	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	0.00	Cancelado							2017-09-14					2017-09-25	2017-09-30	2017-09-30
UV-ANEP-15008-NC-892- EQUIPO DE ASISTENTES DE RED PARA ESCUELAS NUEVAS	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,800.00	732.06	Firmado							2017-09-21					2017-09-21	2017-10-01	2017-10-04
UV-ANEP-14718-NC-892- DIRECTORES DE 2017 / Escuelas de Redes de Directores de Redes de Comandos con equipo de Cultura Institucional	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,800.00	1,184.10	Firmado							2017-09-22					2017-08-25	2017-08-01	2017-06-27
UV-ANEP-14705-NC-892- COLEGIO PARA de cofes breves para jornada de Matemática de Tiempo Completo	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,200.00	970.48	Firmado							2017-11-10					2017-11-07	2017-11-07	2017-11-31
UV-ANEP-15215-NC-892 / Salas y Centros de Seminario Intersectorial de Formación de Maestros de Redes el 28 y 29 Agosto 2017	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct		8,500.00	4,242.11	Firmado		2017-06-27	2017-06-22	2017-06-27	2017-06-27		2017-07-10					2017-07-27	2017-08-29	2017-08-29
UV-ANEP-15081-NC-892- JORNADA C-RED para jornada de Formación de Asistentes de Redes para jornada - alquiler de salas equipadas, servicios de catering (desayunos, cafés breves, almuerzos, comida), alojamiento, transporte.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	23,734.97	Firmado							2018-03-08					2018-03-04	2018-04-01	2018-11-01
UV-ANEP-15066-NC-892- APOYO TC DIRECTORES / Apoyo a la Red de Nacional de Tiempo Completo Escuelas de Directores de Redes a Directores de Redes. Logística para jornada - alquiler de salas equipadas, servicios de catering (desayunos, cafés breves, almuerzos, comida), alojamiento, transporte.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,000.00	15,188.32	Firmado							2018-03-05					2018-03-11	2018-06-16	2018-12-31
UV-ANEP-15072-NC-892- APOYO TC RESPECT / Apoyo a la Red de Tiempo Completo Escuelas de Directores de Redes a Directores de Redes. Logística para jornada - alquiler de salas equipadas, servicios de catering (desayunos, cafés breves, almuerzos, comida), alojamiento, transporte.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,000.00	5,692.71	Firmado							2018-03-05					2018-03-23	2018-04-20	2018-12-31
UV-ANEP-15216-NC-892- DIRECTORES ITC (jornada de Directores de ITC. Logística para jornada - alquiler de salas, equipos, servicios de catering (desayunos, cafés breves, almuerzos, comida), alojamiento, traslado.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de contrataciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	10,812.08	Firmado							2018-03-02					2018-03-18	2018-03-20	2018-10-29
UV-ANEP-15052-NC-892- FORMADORES ITC, ITC / Escuelas de Formadores ITC. Logística para jornada - alquiler de salas, equipos (desayunos, cafés breves, almuerzos, comida), alojamiento, traslado.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	75,000.00	38,562.73	Firmado		2018-01-04	2018-01-02	2018-01-04			2018-02-01	2018-04-04	2018-02-08	2018-04-04	2018-02-04	2018-02-05	2018-04-06	2018-12-07
UV-ANEP-15216-NC-892- DIRECTORES ITC (jornada de Directores de ITC. Logística para jornada - alquiler de salas, equipos, servicios de catering (desayunos, cafés breves, almuerzos, comida), alojamiento, traslado.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,000.00	41,494.40	Firmado		2018-01-17	2018-01-05	2018-01-17			2018-03-18	2018-03-08	2018-02-28	2018-03-12	2018-03-28	2018-03-11	2018-03-11	2018-10-22
UV-ANEP-15017-NC-892- JORNADA DE ITC / Jornada de Educación Infantil. Logística para jornada - alquiler de salas equipadas, servicios de catering (desayunos, cafés breves, almuerzos, comida), alojamiento, transporte.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	90,000.00	24,124.72	Firmado		2018-02-12	2018-02-07	2018-02-12			2018-03-12	2018-02-23	2018-03-16	2018-02-27	2018-03-23	2018-03-01	2018-03-01	2018-10-27

EV-ANEP-100170-NC-8FQ- JORNADA SÚOITO 2019 / DIRECTIVOS con MARCHA SÚOITO Logística para encuentros de Formadores de TC con la comunidad Mesa de Trabajo, Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y traslado a Aeropuerto en SALTO y OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,000.00	16,266.71	Finalizado												2019-08- 06						2019-08- 25	2019-08- 09	2019-10- 20	2019-10- 20				
EV-ANEP-100189-NC-8FQ- DIRECTIVOS e INSTRUCTORES de Directivos e Instructores TC. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarlo desde AERÓ a NOVIEMBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	44,100.00	41,725.67	Finalizado																									
EV-ANEP-100195-NC-8FQ- DIRECTIVOS TC COLUMBIA 1 Proceso formativo 2017- 2018 Logística para encuentros de Directivos TC Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarse entre MENDO y OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,000.00	18,287.87	Finalizado																									
EV-ANEP-100209-NC-8FQ- COORDINADOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL, Y SECRETARÍA PROGRESO de Jornadas Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering dispositivos, coffee break, Almuerzo y Traslado a realizarlo desde AERÓ a OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,000.00	13,830.16	Finalizado																									
EV-ANEP-100115-NC-8FQ- FORMADORES DE TC Logística para reuniones de Formadores de TC Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering y Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarse entre AERÓ y OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	48,000.00	42,103.59	Finalizado																									
EV-ANEP-100181-NC-080- AERÓ CATALUCO 2019 / Aeródromo nacional Cuidado Catálogo Asistencia para el evento Buenos días del Bómbardero Escuela que abren sus puertas 2017-2018-2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct		4,200.00	1,771.25	Finalizado	2019-01- 14	2019-01- 14	2019-03- 18	2019-01- 24																					
EV-ANEP-101111-NC-8FQ- JORNADA SÚOITO 2019 Logística para reuniones de Formadores de TC y TC. Logística para el desarrollo de la jornada. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, servicio de Catering, dispositivos, coffee, almuerzo, traslado en MARI y diciembre 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	7,176.11	Finalizado																									
EV-ANEP-113115-NC-8FQ- JORNADA SÚOITO 2019 / COORDINADOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL, Y SECRETARÍA PROGRESO de Jornadas Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, dispositivos, coffee, almuerzo, traslado en MARI y diciembre del 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	9,065.11	Finalizado																									
EV-ANEP-114997-NC-8FQ- ALCO-DINAMICO Alojamiento para docentes de las escuelas de Nivel Medio, Primaria, Secundaria y Preescolar, Logística que incluye transporte a Mendoza en Montevideo los días 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16/09. Costo del 0.00	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,100.00	681.72	Receibido																									
EV-ANEP-121118-NC-8FQ- ALCALDES 2019 / Alojamiento para docentes del interior que participan en jornadas de capacitación el 6 de febrero y el 21 de julio de 2019 (10 y 15 Alojamiento alquiler(transporte))	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,500.00	1,242.32	Finalizado																									
EV-ANEP-121746-NC-8FQ- FORMAS DE 2019 / Servicio de alojamiento para docentes para docentes del interior que participan en las jornadas de Formadores de TC (MARI) 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,700.00	2,466.04	Finalizado																									
EV-ANEP-121749-NC-8FQ- FORMAS DE 2019 / Servicio de alojamiento para docentes del interior que participan en las jornadas de Formadores de TC 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,700.00	2,003.22	Finalizado																									
EV-ANEP-121711-NC-8FQ- CURSO AERÓ-NOV 2019 / CURSO Logística para encuentros de Directivos TC. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarlo desde AERÓ a NOVIEMBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	31,000.00	26,151.46	Finalizado																									
EV-ANEP-121713-NC-8FQ- DIRECTIVOS de EDUCACIÓN BÁSICA - Logística para encuentros de Directivos TC. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarlo desde AERÓ a OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	41,000.00	4,185.66	Finalizado																									
EV-ANEP-121715-NC-8FQ- DIRECTIVOS - Logística para encuentros de Directivos TC. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarlo desde AERÓ a OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,100.00	6,148.01	Finalizado																									
EV-ANEP-121716-NC-8FQ- DIRECTIVOS - Logística para encuentros de Directivos TC. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarlo desde AERÓ a OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,000.00	22,116.15	Finalizado																									
EV-ANEP-121717-NC-8FQ- DIRECTIVOS - Logística para encuentros de Directivos TC. Alojamiento, Alquiler del salón equipado, Servicio de Catering, Dispositivos, Coffee Break, Almuerzo y Traslado a realizarlo desde AERÓ a OCTUBRE 2019	BBD / 86710	Early Education	Posterior	Solitudin de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,100.00	4,251.13	Finalizado																									

IV-ANEP-17778-NC-EPQ-REP (20- OCT 2021) / INSPECTORES - Lingüística para el desarrollo de Acuerdos Administrativos. Algoritmo de Colaring (Dispositivo, Coffee Break, Algoritmo de evaluación en JUNIO y OCTUBRE 2021)	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	3,769.55	Firmado										2020-01-04			2020-01-19	2020-01-27	2020-10-28
IV-ANEP-17778-NC-EPQ-ACIÓ (20- OCT 2021) / Servicio técnico, soporte y gestión tecnológica para programas de Educación Inicial a realizarse entre abril y noviembre 2021.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Cancelado										2020-03-04			2020-01-01		2020-11-28
IV-ANEP-17778-NC-EPQ-MAESTROS 500 2021 / MAESTROS 500 (2021) - Licitación para el suministro de servicios - Ajustamiento, Algoritmo de evaluación de docentes. Servicio de Colaring (Dispositivo, Coffee Break) a realizarse en MARZO 2021.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	4,564.84	Firmado										2020-02-10			2020-02-18	2020-01-27	2020-03-31
IV-ANEP-17783-NC-EPQ-MAESTROS 500 (2021) / MAESTROS 500 (2021) - Licitación para el suministro de servicios - Ajustamiento, Algoritmo de evaluación de docentes. Servicio de Colaring (Dispositivo, Coffee Break, la redacción desde ABEL - NOVIEMBRE 2021).	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	35,870.12	Firmado										2020-01-04			2020-01-30	2020-06-01	2020-11-30
IV-ANEP-17783-NC-EPQ-ANDES (20- AGO 2021) / COLECCIÓN ANDÉSICA - Licitación para el suministro de servicios - Ajustamiento, Algoritmo de evaluación de docentes. Servicio de Colaring (Dispositivo, Coffee Break, la redacción desde ABEL - NOVIEMBRE 2021).	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	8,269.02	Firmado										2020-01-11			2020-01-27	2020-01-29	2020-11-14
IV-ANEP-19908-NC-EPQ-REP (20- AGO 2021) / Brindar de 15 cátedras de fibra para la educación en línea.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	351.82	Firmado										2020-10-14			2020-10-28	2020-11-09	2021-02-08
IV-ANEP-20010-NC-EPQ-INC FORA - COORD 21 / Coordinadora a realizarse en agosto 2021 - Cantidad de participantes 25. Servicio de soporte para el desarrollo de la redacción desde el maestro a otro de tarde.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	800.00	0.00	En ejecución										2021-08-01			2021-08-09		2021-08-11
IV-ANEP-21647-NC-EPQ-REP (18- FEB 2021) / Jornada de capacitación para docentes en las modalidades de TIC's. Directores nuevos en la modalidad de Inspecciones. Servidores. Algoritmo de evaluación de docentes. Servicio de Colaring (Dispositivo, Coffee Break) a realizarse el 14/2/21.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,500.00	2,121.26	Firmado										2021-02-04			2021-10-28	2021-10-07	2021-10-14
IV-ANEP-21688-NC-EPQ-OPERA (20- FEB 2021) / Evaluación de la calidad de la gestión de los servicios de Educación Inicial a realizarse en el mes de febrero de 2021. Cantidad: 130 a 160 personas. Selección directa.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	En ejecución										2021-10-08			2021-10-18		2021-11-08
IV-ANEP-21689-NC-EPQ-SEMINARIO 2021 / Licitación para el desarrollo del Seminario "Los temas de la agenda" a realizarse el 15 de febrero de 2021 en el aula de formación de docentes. Servicio de Colaring (Dispositivo, Coffee Break) a realizarse el 15 de febrero de 2021 en el aula de formación de docentes. Participación 150 docentes.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	En ejecución pendiente										2021-10-21			2021-10-29		2021-11-28
IV-ANEP-21817-NC-EPQ-SEMINARIO TACSO 21 / Licitación para el desarrollo de los talleres de formación de docentes en la modalidad de Inspecciones. Servicio de Colaring (Dispositivo, Coffee Break) a realizarse el día 30 de noviembre y 1° diciembre de 2021. Cantidad: 130 docentes.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-10-22			2021-11-05		2021-12-01
IV-ANEP-20103-NC-DBE-DIRECCIÓN (20- FEB 2021) / Edición Integral Libro "Un camino recorrido" a realizarse en el mes de febrero de 2021. Cantidad: 10 años de Formación, del componente Formación en Servicio del PAZU.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Adquisición directa	Direct		1,200.00	1,014.22	En ejecución	2021-11-16	2021-12-11	2021-12-16	2022-01-15								2021-12-21			2021-12-31

ACTIVITY REFERENCE No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposals / Issues		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS	ACTIVITY REFERENCE No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BBD / 86750	IV-ANEP-14169-C3-INDV-AS TÉCNICAS 1017 / Asesoría Técnica Asesoría Técnica	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Cancelado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-12-29							
BBD / 86750	IV-ANEP-14803-C3-INDV-ESMORA / Centro de Información y Contratación Técnica Centro Cultural	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		7,500.00	6,325.77	Firmado	2017-05-12	2017-05-05	2017-05-15	2017-05-18	2017-06-19	2017-08-09	2017-09-19								
BBD / 86750	IV-ANEP-14819-C3-INDV-THE LEARNING 2017 / Desarrollo de un sistema de información para la generación de evidencia empírica de los efectos de los programas de aprendizaje (The Learning Bar)	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		120,000.00	120,000.00	Firmado	2017-01-22	2017-04-06	2017-05-22		2017-09-01	2017-08-01	2017-12-11								
BBD / 86750	IV-ANEP-14171-C3-INDV-DIRECT (20- FEB 2021) / Dirección de ODS para niños a enero 2021	Primary Education	Posterior	Individual	Limited		48,500.00	0.00	En ejecución pendiente	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-12-29									
BBD / 86750	IV-ANEP-14863-C3-INDV-MAPA SOUTH 2017 / Asesoría técnica para la Formación en Servicio Dra. María Kashi	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,400.00	4,200.00	Finalizado	2017-06-14	2018-03-09	2017-06-19	2017-04-18	2017-04-18	2017-07-27	2017-04-27	2017-08-31	2017-08-31						
BBD / 86750	IV-ANEP-14156-C3-INDV-UCP 2017 / Coordinación Administrativa 1 contrato junio 2017 - mayo 2022	Early Education	Posterior	Individual	Direct		119,064.00	83,195.86	Firmado	2017-08-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31								
BBD / 86750	IV-ANEP-14111-C3-INDV-UCP 2017 / Equipamiento 2 contratos junio 2017 - mayo 2022	Early Education	Posterior	Individual	Direct		358,872.00	221,748.09	Firmado	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2022-05-31								
BBD / 86750	IV-ANEP-14163-C3-INDV-UCP 2017 / Adquisición 4 contratos junio 2017 - mayo 2022	Early Education	Posterior	Individual	Direct		778,072.00	100,420.42	Firmado	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01	2022-05-31								

UV-ANEP-1418-CI-INDV-UCP 2017 / Avanzamiento Inicial 1 Contorno junio 2017 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		169,76.00	96,730.90	Fermado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31
UV-ANEP-1417-CI-INDV-UCP 2017 / Avanzamiento Inicial 2 Contorno junio 2017 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		195,295.00	243,183.63	Fermado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31
UV-ANEP-1412-CI-INDV-UCP 2017 / Programación y Montajes 1 Contorno junio 2017 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		481,820.00	304,287.56	Fermado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31
UV-ANEP-1413-CI-INDV-UCP 2017 / Planes Finca 18 contorno junio 2017 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		3,362,688.00	2,690,843.89	Fermado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31
UV-ANEP-1410-CI-INDV-UCP 2017 / Formación en Inicial 1 Contorno junio 2017 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		388,137.00	89,117.33	Fermado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2018-01-01	2022-05-31
UV-ANEP-1414-CI-INDV-UCP 2017 / Planes y Diseños de 1 contorno junio 2017 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		221,700.00	109,418.62	Fermado	2017-06-01	2017-07-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2022-05-31
UV-ANEP-1452-CI-INDV-AS CIVILES 2017 / 5 Asesorías Técnicas Estructuras Ingenieros Civiles	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		93,000.00	0.00	En ejecución	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-12-29	
UV-ANEP-1414-CI-INDV-UCP 2017 / Clases de Nivelación, Fundamentos y Estructuras 2 contorno junio 2017 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		314,292.00	90,660.04	Fermado	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2018-01-07	2022-05-31	
UV-ANEP-1414-CI-INDV-AS ELEC TECNIC 2017 / 3 Asesorías Técnicas Estructuras - Ingenieros Electricos	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		18,700.00	0.00	En ejecución	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-12-29		
UV-ANEP-1455-CI-INDV-AS SANITARIOS 2017 / 3 Asesorías Técnicas Estructuras Ingenieros Sanitarios	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		16,900.00	0.00	En ejecución	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2018-12-29		
UV-ANEP-1456-CI-INDV-AS ACABADOS 2017 / 5 Asesorías Técnicas Estructuras Ingenieros Arquitectos	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		4,700.00	0.00	En ejecución	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-12-29		
UV-ANEP-1457-CI-INDV-METRAJAS 2017 / 5 Asesorías Técnicas Estructuras - Metcristos	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		3,700.00	0.00	En ejecución	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-12-29		
UV-ANEP-1411-CI-INDV / Asistente para Investigador "Diagnostico de Cáncer"	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		8,700.00	0.00	Cancelado	2017-06-19	2018-01-26	2017-06-19	2018-01-26	2017-09-04	2018-09-04		
UV-ANEP-1414-CI-INDV / Consultoría para el desarrollo de computadores (INSD) 2017-2021	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Selección directa de computadores	Direct		1,500,000.00	1,500,000.00	Fermado	2017-06-27	2017-11-19	2017-06-27	2017-11-18	2017-07-31	2017-05-31	2021-05-31	
UV-ANEP-1309-CI-INDV-EDUCACION SANITARIA / Diseño Gráfico del Collage para la Colección de Anillos	BID / 86750	Early Education	Posterior	Selección directa de computadores	Direct		1,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-22	2018-01-22			2018-01-15	2018-04-15		
UV-ANEP-1417-CI-INDV-SOLUCION 2018 / CONSULTORIA ESTADISTICA PARA INFORMACION EN SERVICIO DE MANEJO DE AGUA	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		8,000.00	8,000.00	Finalizado	2018-02-08	2018-02-01	2018-02-08	2018-02-23	2018-02-02	2018-02-27	2018-07-31	2018-07-31
UV-ANEP-1360-CI-INDV-PABLO CARON 2018 / CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE AGUA	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,000.00	1,000.00	Fermado	2018-01-20	2018-01-06	2018-01-22	2018-04-20	2018-01-25	2018-04-25	2018-06-26	2018-06-26
UV-ANEP-1364-CI-INDV-C-INTRODUCCION CONSULTORIA COLA / INTRODUCCION / Conferencia para Docentes de Educación Inicial. Tema: Las estrategias en la enseñanza mediante con	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,000.00	1,000.00	Fermado	2018-01-20	2018-01-01	2018-01-22	2018-04-20	2018-01-20	2018-04-26	2018-04-26	2018-04-26
UV-ANEP-1310-CI-INDV-RICARDO BACHERO / Presentación del Plan de Educación Inicial de la Escuela para la infancia en el día de la madre y el día de la niña y de abril del 2018 los Asistentes y Directores de ETC	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,700.00	1,700.00	Fermado	2018-03-20	2018-03-12	2018-03-22	2018-03-26	2018-04-02	2018-04-03	2018-04-14	2018-04-14
UV-ANEP-1412-CI-INDV / Coordinador Investigador - Diagnóstico de Cáncer - 40 h.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		17,000.00	1,218.11	Fermado	2018-01-21	2018-06-01		2018-05-27	2018-11-07	2018-06-06	2018-12-07	2019-06-06
UV-ANEP-1512-CI-INDV / 2 Investigadores para el proyecto de Investigación - "Diagnostico de Cáncer"	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		51,000.00	1,253.58	Fermado	2018-03-22	2018-06-21	2018-05-21	2018-05-26	2018-11-13	2018-06-07	2018-12-13	2019-06-07
UV-ANEP-1518-CI-INDV-INFORMACION 2017 / Control de Agua 2018 - mayo 2022	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open		70,000.00	90.51	Fermado	2018-03-22	2018-04-13	2018-05-11	2018-06-07	2018-05-20	2018-06-07	2018-01-01	2022-05-31
UV-ANEP-1318-CI-INDV-MESA AVIADA 2018 / 2 Asesorías Técnicas para el sistema Mesa de Agua Predefinida	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open		194,000.00	1,610.28	Fermado	2018-03-22	2018-04-12	2018-05-11	2018-05-20	2018-06-01	2018-07-25	2018-07-25	2022-05-31
UV-ANEP-1408-CI-INDV-C RECIBO / CONSULTORIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE AGUA	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		3,000.00	3,000.00	Finalizado	2018-04-10	2018-04-18	2018-04-12	2018-04-20	2018-05-11	2018-05-11	2018-07-29	2018-09-29
UV-ANEP-1312-CI-INDV-AS ELECTRICOS 2018 / 3 Asesorías Técnicas Estructuras - Ingenieros Electricos	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		20,100.00	0.00	En ejecución	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-12-28	
UV-ANEP-1314-CI-INDV-AS CIVILES 2018 / 3 Asesorías Técnicas Estructuras - Ingenieros Civiles	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	En ejecución	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-12-28	
UV-ANEP-1315-CI-INDV-AS SANITARIOS 2018 / 3 Asesorías Técnicas Estructuras - Ingenieros Sanitarios	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		11,800.00	0.00	En ejecución	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-12-28	
UV-ANEP-1317-CI-INDV-AS ACABADOS 2018 / 3 Asesorías Técnicas Estructuras - Ingenieros Arquitectos	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	En ejecución	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-12-28	
UV-ANEP-1318-CI-INDV-METRAJAS 2018 / 3 Asesorías Técnicas Estructuras - Metcristos	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En ejecución	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-04-18	2018-12-28	
UV-ANEP-1360-CI-INDV-AS RECIBOS 2018 / 1 Asesoría Técnica Estructuras - As. Asistente	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited		1,700.00	5,129.88	Fermado	2018-03-01	2018-01-05	2018-03-06	2018-03-09	2018-04-11	2018-04-09	2018-09-01	2018-10-03

UV-ANEP-21188-C3-INDU-RC-COCON 2018 / RC-COCON COCON, Acciones técnicas por modificación proyectos de estructuras en la Escuela N° 8 del Barrio Martín, Carriz Largo	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,300.00	1,094.19	Fermado	2018-05-17	2018-05-17	2018-05-19	2018-05-28	2018-06-11	2018-07-10	2018-07-12
UV-ANEP-21185-C3-INDU-RC-CAF 2018 / Construcción del Colegio Constructor Andaraje	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited	1,200.00	1,064.51	Fermado	2018-05-17	2018-05-17	2018-05-28	2018-06-29	2018-07-14	2018-07-30	2018-08-28
UV-ANEP-26203-C3-INDU-ARC-DIAGN 2018 / Construcción de una Mesa Sólida para el montaje y conservación de obras de arte en el aula de arte de la Escuela N° 41 de Montevideo	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,900.00	1,453.20	Fermado	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-13	2018-06-27	2018-07-29	2018-08-07	2018-08-08
UV-ANEP-46206-C3-INDU-RC-MOD-INDU / Construcción Accesorio Técnico Proposo sustento de la nueva propuesta de arquitectura de la Escuela N° 41 de Montevideo.	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,400.00	2,278.49	Fermado	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-13	2018-06-27	2018-07-06	2018-08-05	2018-08-06
UV-ANEP-46205-C3-INDU-ARC-CONY / Construcción Gabinete Usher por proyecto artístico de la nueva propuesta arquitectónica de la Escuela N° 41 de Montevideo	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	6,600.00	5,159.86	Fermado	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-13	2018-06-27	2018-07-06	2018-08-20	2018-08-06
UV-ANEP-66206-C3-INDU-AS-ELECT 2018 / Construcción de un Sistema Electrónico para UCP periodo marzo 2018 - mayo 2018	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	115,000.00	0.00	Fermado	2018-06-11	2018-06-11	2018-07-27	2018-07-30	2018-08-05	2018-08-17	2022-05-16
UV-ANEP-66208-C3-INDU-AS-SAMP 2018 / Construcción de un Sistema Electrónico para UCP agosto 2018 - mayo 2017	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	115,000.00	107,237.13	Fermado	2018-06-11	2018-06-11	2018-07-27	2018-08-06	2018-08-05	2018-08-18	2022-05-16
UV-ANEP-66218-C3-INDU-ARC-COAR 2018 / Dirección de Obra para las obras a Ejecutar en el aula de arte de la Escuela N° 24 de Montevideo de 2018.	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	350,000.00	47,003.59	Fermado	2018-06-26	2018-06-26	2018-09-01	2018-08-20	2018-08-10	2018-09-18	2022-05-11
UV-ANEP-70919-C3-INDU-DIAGN 2018 / Construcción de un Gabinete para UCP periodo 2018-2022	BBD / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Open	45,000.00	0.00	En ejecución	2018-09-20	2018-08-13	2018-10-21	2018-11-10	2018-12-18		2022-05-31
UV-ANEP-90275-C3-INDU-MS-DECO 2018 / Servicio de Consultoría para realizar un diagnóstico del sistema de Formación y Capacitación del Personal Docente en Servicio del PAFU	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	8,100.00	8,000.00	Finalizado	2018-12-10	2018-12-10	2018-12-10	2019-02-28	2019-03-20	2019-03-10	2019-10-30
UV-ANEP-90213-C3-INDU-DIAGN 2018 / Construcción Dirección Día, Usher Accesorio, Espinas de Formas y Puntamentos en Dirección del Trabajo, así como el montaje de puntamentos en Usher con Espinas de Lenguaje y Formadores de PAFU.	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	3,800.00	3,000.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-04	2019-02-04	2019-03-20	2019-03-27	2019-04-04	2019-04-06
UV-ANEP-90211-C3-INDU-PAT-RC LABEL 2018 / Construcción Dirección Día, Patricia Saiz, Profesora en Educación Primaria, del curso de formación de un sistema de formación para docentes de inicial y primaria, brindando dos conferencias a realizarse en agosto 2018	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	2,700.00	2,000.00	Finalizado	2019-02-03	2019-02-03	2019-02-04	2019-03-07	2019-03-14	2019-04-16	2019-04-17
UV-ANEP-90217-C3-INDU-CI-ARTES 2018 / Construcción Dirección Patricia Saiz, profesora en participación en el área de la Educación Inicial con énfasis en el aula de Familia-Escuela, actividades en el Espacio de trabajo y actividades, encuentros con Maestros.	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	2,700.00	2,000.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-03	2019-02-06	2019-03-07	2019-03-20	2019-03-27	2019-05-25
UV-ANEP-90242-C3-INDU-CAAC INICIAO 2018 / Construcción Dirección Día, Carolina Rigamonti, profesora en participación en encuentros de maestros docentes con el Equipo de PAFU, MAESTROS, Docentes del Municipio de TIC, con el objetivo de profundizar sobre aspectos relevantes en la labor de los docentes.	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	21,400.00	14,064.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-05	2019-02-04	2019-02-05	2019-02-14	2019-04-03	2019-12-03
UV-ANEP-90243-C3-INDU-ANA CECTTS 2018 / Construcción Dirección Ana Carolina Rigamonti, que participara en encuentros presenciales y virtuales, en el mes de febrero y octubre 2018 dirigido al Personal Docente, Maestros de TIC.	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	12,500.00	8,868.11	Finalizado	2019-02-04	2019-02-05	2019-02-04	2019-02-07	2019-02-20	2019-02-27	2019-10-31
UV-ANEP-90247-C3-INDU-PABLO CAROL 2018 / Construcción Dirección, Mica Patricia Saiz, docente en la práctica de inclusión social participando en encuentros con el equipo de gestión del PAFU, profesores y docentes de TIC, a realizarse en Septiembre 2018.	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	3,000.00	2,000.00	Finalizado	2019-02-04	2019-02-04	2019-02-04	2019-03-04	2019-03-04	2019-04-03	2019-09-05
UV-ANEP-201805-C3-INDU-ARC-DIAGN 2018 / Construcción Dirección del Pro-Director de TIC en la Escuela N° 24 Localidad de Vichadero, Departamento de Rivera	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	1,000.00	489.23	Fermado	2019-03-13	2019-02-20	2019-03-15	2019-03-14	2019-04-04	2019-06-05	2019-05-17
UV-ANEP-201804-C3-INDU-MADRINA COL 2018 / Construcción de la Construcción Madrinas, Asesora María Larrea, que se actualizó el programa de obra del tratamiento de Formación en Servicio.	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct	6,200.00	31.20	Fermado	2019-03-15	2019-02-20	2019-03-15	2019-04-04	2019-04-07	2019-04-19	2019-05-16
UV-ANEP-201793-C3-INDU-AS-DECO 2018 / 5 Asesorías Técnicas Educativas	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	19,000.00	30,624.65	Fermado	2019-03-22	2019-03-30	2019-04-15	2019-07-03	2019-04-22	2019-06-09	2019-13-31
UV-ANEP-201796-C3-INDU-AS-ELECT 2018 / 5 Asesorías Técnicas Educativas	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	18,700.00	0.00	En ejecución	2019-03-22		2019-04-15	2019-04-22	2019-04-22		2019-12-31
UV-ANEP-201798-C3-INDU-AS-SAMP 2018 / 5 Asesorías Técnicas Educativas/Arquitecto Ofertas de Inicialización Educativa	BBD / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open	11,100.00	0.00	En ejecución	2019-03-22		2019-04-15	2019-04-22	2019-04-22		2019-12-31

EV-ANEP-100799-CS-INDU-AL ACERAMENDO 2019 / 5 Asesorías Técnicas Zoológicas	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			5,000.00	1,655.71	Finalizado	2019-03-22	2019-03-13	2019-04-15	2019-06-17	2019-04-22	2019-07-30	2019-04-27	2019-08-01	2019-12-11
EV-ANEP-101800-CS-INDU-AL MICOE 2019 / 5 Asesorías Técnicas Educativas / Ingenieros Arquitectos	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			3,800.00	0.00	En ejecución	2019-03-22		2019-04-15		2019-04-22		2019-04-27		2019-12-11
EV-ANEP-100134-CS-INDU-ASIST GUBERN 2019 / ADJUTIVO ADMINISTRATIVO Asesoría a 20 docentes que intervengan para la construcción de un Plan Nacional de Seguridad de Niños de ANEP	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			8,900.00	639.89	Finalizado	2019-04-09	2019-04-11	2019-06-11	2019-06-25	2019-07-09	2019-11-10	2019-07-27	2019-07-17	2020-07-28
EV-ANEP-118445-CS-INDU-AL ONCO-184-2018 / Contratación de Asesor para apoyo de asesoría y capacitación para el personal docente de 184. Montajes por cambio en el proyecto educativo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct			171.00	130.25	Finalizado	2019-06-07	2019-06-07	2019-06-07	2019-06-04	2019-06-11	2019-06-23	2019-06-21	2019-06-01	2019-06-28
EV-ANEP-121881-CS-INDU / Contratación de Asesor para la construcción de un modelo de Agrimensura (medición, levantamiento y actualización) de los predios donde se ubicará la Escuela N° 224 de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct			1,000.00	500.86	Finalizado	2019-07-08	2019-06-04	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-11	2019-07-20	2019-06-20	2019-08-01	2019-08-18
EV-ANEP-126811-CS-INDU-AL FORSTAL 2018 / 3 Asesor Técnico Educativo - Ar. Forastal	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited			3,200.00	0.00	Cancelado	2018-06-01		2018-06-04		2018-06-11		2018-07-07		2018-08-06
EV-ANEP-136193-CS-INDU-AL TOMEZ 2018 / 3 Asesor Técnico Educativo - Ar. Forastal	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Limited			3,200.00	0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-08-06		2018-08-13		2018-09-01		2018-10-03
EV-ANEP-138188-CS-INDU-ELECT ESC 9 MICOE / Contratación Asesor para Proyecto de eléctrica para la Escuela 9 de TUA.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			3,700.00	0.00	Cancelado	2020-02-18		2020-03-02		2020-03-05		2020-04-03		2020-05-04
EV-ANEP-146179-CS-INDU-ACRIM ESC 9 MICOE / Contratación Asesor para Proyecto Agrimensura para la Escuela 9 de TUA.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			900.00	0.00	Cancelado	2020-02-18		2020-03-02		2020-03-05		2020-04-03		2020-05-04
EV-ANEP-127110-CS-INDU-CIVIL ESC120 2020 / Asesor para proyecto de electrificación de predios Escuela N° 120 Barrio Caacanda, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			6,500.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03-15		2020-03-18		2020-04-16		2020-05-17
EV-ANEP-127111-CS-INDU-ELECT ESC120-2020 / Asesor para proyecto de electrificación de predios Escuela N° 120 Barrio Caacanda, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			3,700.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03-15		2020-03-18		2020-04-16		2020-05-17
EV-ANEP-127118-CS-INDU-SANIT ESC120-2020 / Asesor para proyecto de electrificación de predios Escuela N° 120 Barrio Caacanda, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			2,200.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03-15		2020-03-18		2020-04-16		2020-05-17
EV-ANEP-127119-CS-INDU-ACRIM ESC120-2020 / Asesor para proyecto de electrificación de predios Escuela N° 120 Barrio Caacanda, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			900.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03-15		2020-03-18		2020-04-16		2020-05-17
EV-ANEP-127121-CS-INDU-METRA ESC120-2020 / Asesor para proyecto de electrificación de predios Escuela N° 120 Barrio Caacanda, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			700.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03-15		2020-03-18		2020-04-16		2020-05-17
EV-ANEP-157794-CS-INDU-DIR OBRA 154 2020 / Director de Obra para el desarrollo de actividades de enseñanza de idiomas en el plan de actividades de escuelas de la Dirección del Dept. Arenal, de zonas rurales en la Ed. del Barrio Caacanda y la Dirección de Obras de la Escuela 154 Tacuarembó.	BID / 66750	Early Education	Posterior	Individual	Open			12,000.00	10,517.88	Finalizado	2020-02-05	2020-02-03	2020-03-09	2020-02-07	2020-03-25	2020-03-12	2020-04-01	2020-03-12	2021-04-01
EV-ANEP-127795-CS-08-OBRA ESC MICOE-2020 / Director Obra para la Escuela 81 de Ciudad Vieja del Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Early Education	Posterior	Individual	Open			11,000.00	9,407.49	Finalizado	2020-02-10	2020-03-02	2020-03-14	2020-03-11	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-06	2020-03-30	2020-11-07
EV-ANEP-180127-CS-INDU-ARLM C5L 2020 / Actualización del presupuesto realizado para la obra en la Escuela 81 de Montevideo, obra de cambio que se deberán realizar en el proyecto.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct			200.00	103.18	Finalizado	2020-03-24	2020-03-24	2020-03-24	2020-04-24	2020-04-22	2020-05-12	2020-05-12	2020-05-12	2020-08-01
EV-ANEP-181898-CS-INDU-CIVIL ESC181 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 181, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			6,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-23		2020-07-08		2020-07-11		2020-08-09		2020-09-08
EV-ANEP-181861-CS-INDU-ELEC ESC MICOE2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 181, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			3,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-23		2020-07-08		2020-07-11		2020-08-09		2020-09-08
EV-ANEP-181862-CS-INDU-SANIT ESC181 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 181, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			2,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-23		2020-07-08		2020-07-11		2020-08-09		2020-09-08
EV-ANEP-181864-CS-INDU-ACRIM ESC181 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 181, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			900.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-23		2020-07-08		2020-07-11		2020-08-09		2020-09-08
EV-ANEP-181868-CS-INDU-METRA ESC 181 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 181, Departamento de Montevideo.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-23		2020-07-08		2020-07-11		2020-08-09		2020-09-08
EV-ANEP-181219-CS-INDU-BALCÓN 2020 / Asesor del proyecto de electrificación realizada en el 2014 para el edificio de Livio N° 34 y transformada en fontanero en Escuela 181 Tacuarembó.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct			2,200.00	1,650.89	Finalizado	2020-06-28	2020-06-25	2020-06-26	2020-06-17	2020-07-25	2020-07-01	2020-08-04	2020-08-07	2020-10-03
EV-ANEP-182182-CS-INDU-SANIT ESC TRC 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 182, Departamento de Tacuarembó.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			2,200.00	2,157.02	Finalizado	2020-06-26	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-19	2020-07-12	2020-07-19	2020-08-10	2020-11-09	2020-09-09
EV-ANEP-182183-CS-INDU-METRA ESC TRC 2020 / Asesor para proyecto de electrificación Escuela N° 182, Departamento de Tacuarembó.	BID / 66750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open			700.00	1,970.50	Finalizado	2020-06-29	2020-06-26	2020-06-17	2020-06-26	2020-06-07	2020-11-09	2020-10-12	2021-05-04	2021-04-30

LY-ANEP-136700-C5-INDU-METRA ESC 5 MEDIO / Contratación Asesor para Proyecto de arreglo para la Escuela 5 de Toluca.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2021-02-01	2020-07-12	2021-01-27	2020-07-15	2021-01-01	2020-06-13	2020-09-12	
Montevideo																		
LY-ANEP-136701-C5-INDU-CIVIL ESC 9 MEDIO / Contratación de arquitecto para Proyecto de estructura para la Escuela 9 de La Toga Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	2,764.25	Finalizado	2020-06-29	2020-07-01	2020-07-12	2020-07-20	2020-07-15	2020-07-29	2020-06-13	2020-10-15	2020-09-12
LY-ANEP-137222-C5-INDU-CIVIL ESC 1-2020 / Asesor para proyectos de infraestructura Escuela N° 85 Barrio Trépano, Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2021-05-10	2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-13	
LY-ANEP-137233-C5-INDU-ELECT ESC 1-2020 / Asesor para proyecto de infraestructura Escuela N° 161 Barrio Trépano, Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,700.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2021-05-10	2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-12	
LY-ANEP-137334-C5-INDU-ELECT ESC 161 2020 / Asesor para proyecto de infraestructura Escuela N° 161 Barrio Trépano, Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		2,200.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2021-05-10	2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-13	
LY-ANEP-137335-C5-INDU-ACBOM ESC 161 2020 / Asesor para proyecto de infraestructura Escuela N° 161 Barrio Trépano, Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		900.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2021-05-07	2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-13	
LY-ANEP-137338-C5-INDU-METRA ESC 161 2020 / Asesor para proyecto de infraestructura Escuela N° 161 Barrio Trépano, Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	En ejecución	2020-06-29	2021-05-10	2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-12	
LY-ANEP-138205-C5-INDU-CIVIL ESC 114 2020 / Asesor para proyecto de infraestructura Escuela N° 114 Departamento de Rivera.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-12	
LY-ANEP-138208-C5-INDU-ELECT ESC 114 2020 / Asesor para proyecto de infraestructura Escuela N° 114 Departamento de Rivera.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-12	
LY-ANEP-138216-C5-INDU-METRA ESC 114 2020 / Asesor para proyecto de obra Escuela N° 114 Departamento de Rivera.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-12	
LY-ANEP-138220-C5-INDU-SANIT ESC 134 2020 / Asesor para proyecto de infraestructura Escuela N° 134 Departamento de Rivera.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		2,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-12		2020-07-15		2020-06-13	2020-09-12	
LY-ANEP-138466-C5-INDU-BOT BOTIQUEROS 2020 / Asesor de instalaciones de protección contra incendios Escuela 224 V 9 de Montevideo - Asesor de instalaciones de protección contra incendios.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	Cancelado	2020-07-27		2020-08-09		2020-08-12		2020-09-10	2020-10-10	
LY-ANEP-138428-C5-INDU-BOT BOTIQUEROS 2020 / Escuela 224 V 9 de Montevideo - Asesor de instalaciones de protección contra incendios.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,700.00	0.00	En ejecución	2020-07-27	2020-11-03	2020-08-09	2020-11-13	2020-08-12	2020-11-23	2020-09-10	2020-10-10	
LY-ANEP-138523-C5-INDU-BOT BOTIQUEROS 2020 / Escuela 205 Montevideo - Asesor de instalaciones de protección contra incendios.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-27		2020-08-09		2020-08-12		2020-09-10	2020-10-10	
LY-ANEP-138532-C5-INDU-BOT BOTIQUEROS 2020 / Escuela 14 de Rivera - Asesor de instalaciones de protección contra incendios.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-27		2020-08-09		2020-08-12		2020-09-10	2020-10-10	
LY-ANEP-138538-C5-INDU-BOT BOTIQUEROS 2020 / Escuela 161 Montevideo - Asesor de instalaciones de protección contra incendios.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2020-07-27	2021-05-10	2020-08-09		2020-08-12		2020-09-10	2020-10-10	
LY-ANEP-138549-C5-INDU-SANITARIO 2020 / Escuela 123, 123 Montevideo y Colonia - Contratación de un Consultor para el Proyecto de Asesoría en la obra en las Escuelas de referencia.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,600.00	0.00	Cancelado	2020-07-27		2020-08-09		2020-08-12		2020-09-10	2020-10-10	
LY-ANEP-138584-C5-INDU-PROCESOS 2020 / Consultar en Proceso de selección de estudiantes de aprendizaje.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-24	2020-10-13	2020-09-14	2020-10-19	2020-09-16		2020-10-20	2021-01-11	
LY-ANEP-131105-C5-CDS-LO TECNICO / Universidad Isabel Altabe - Consultor especializado en Informática para contribuir a mejorar y actualizar el Programa de Aprendizaje Continuo (PC) en los aspectos relacionados con la eficiencia, eficacia y profesionalización del mismo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		29,000.00	2,476.70	Finalizado	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-10		2020-09-10	2021-09-10	
LY-ANEP-137261-C5-INDU-SANITARIO 2020 / Agua Proyecto de Calado y posterior instalación en el año 2014 por el Ing. Daniel Lavigne para el estudio del Calado a ser instalado en el Instituto de Formación en Servicio, por medio de solicitudes por la Unidad de Protección de Recursos.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,500.00	1,353.60	Finalizado	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-10	2020-11-03		2020-11-17	2020-12-11	
LY-ANEP-138444-C5-INDU-CIVIL ESC FLORIDA / Asesor para Proyecto de estructura para la Escuela 7 Florida, Departamento de FLORIDA.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-02-28		2021-03-01		2021-04-01	2021-05-01	
LY-ANEP-138446-C5-INDU-ACBOM FLORIDA / Asesor para proyecto de infraestructura para la Escuela N° 1 Florida, Departamento de FLORIDA.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		900.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-02-28		2021-03-01		2021-04-01	2021-05-01	
LY-ANEP-138447-C5-INDU-METRA FLORIDA / Asesor para Arreglo Escuela N° 1 Florida, Departamento de FLORIDA.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-02-28		2021-03-01		2021-04-01	2021-05-01	
LY-ANEP-138448-C5-INDU-CIVIL ESC 111 MEDIO / Asesor para Proyecto de estructura para la Escuela 111 Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-04-21	2021-05-13		2021-05-16		2021-06-14	2021-07-14	
LY-ANEP-138449-C5-INDU-METRA ESC 111 MEDIO / Asesor para arreglo Escuela N° 111 Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-05-07	2021-05-13		2021-05-16		2021-06-14	2021-07-14	
LY-ANEP-138451-C5-INDU-CIVIL MEDIO / Asesor para Proyecto de estructura para la Escuela 4 Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		6,500.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-06-18	2021-05-13		2021-05-16		2021-06-14	2021-07-14	

UV-ANEP-218413-CS-INDU METRAE 4 MEDIO / Asesor para el estudio Escuela N° 4 Departamento de Montevideo.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		700.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-12- 31	2021-05- 13		2021-05- 16	2021-06- 24	2021-07- 14	
UV-ANEP-218415-CS-INDU MONEDRO 2 (MCOE) / Asesor de evaluaciones de protección contra incendios Escuela N° 2 Fray Bartolomé, Departamento de Rio Negro.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2021-08-02		2021-09- 15		2021-08- 14	2021-09- 16	2021-10- 18	
UV-ANEP-222793-CS-CDS- COORD. GBA, 2021 / 2 / Contratación de un grupo de Profesores, designados por las Asociaciones del COCEN previsto hasta mayo 2022	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		65,000.00	12,823.31	Finalizado	2020-12-15	2020-12- 15	2020-12- 15	2020-12- 15		2021-01- 25	2021-01- 25	2022-05- 31
UV-ANEP-228148-CS-CDS- COORD. IN 2021-2022 / Coordinador del Componente Formación en Servicio desde abril 2021 a agosto 2022	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		43,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-04- 15	2021-04- 23		2021-05- 03	2021-05- 03	2022-05- 31	
UV-ANEP-234287-CS-INDU- ANEP ETC 9 MEDIO / Contratación Asesor para proyecto de software para la Escuela N° 8 Fide, Montevideo	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		2,200.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-07- 12	2020-07- 12		2020-08- 11	2020-08- 11	2020-09- 12	
UV-ANEP-234484-CS-INDU CASA, C. O. CASO / Asesor y desarrollo estructural de los perfiles del trabajo del fiscal asesor.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		1,500.00	0.00	En ejecución	2021-05-01	2021-05- 27	2021-06- 14		2021-06- 17	2021-07- 16	2021-08- 16	
UV-ANEP-235122-CS-INDU LIS BIELORA 2021 / Evaluación de Eficiencia Económica - Se ejecutará con Fotografía del Componente 3 de PAEPV y muestreo, diagnóstico e implementación de Estrategia Financiera de ETC con énfasis en el rol Page 1 y la tecnología	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		1,100.00	0.00	En ejecución	2021-05-17	2021-05- 27	2021-05- 17		2021-05- 24	2021-05- 24	2021-12- 31	
UV-ANEP-234488-CS-INDU A. COSTA 2021 / Contratación directa según en procedimiento que prevalece en el marco de trabajo a ejecutarse 2021 dentro de Estrategia Financiera y mantenimiento de ETC.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Direct		8,600.00	0.00	En ejecución	2021-05-17	2021-05- 27	2021-05- 17		2021-05- 24	2021-05- 24	2021-12- 31	
UV-ANEP-233482-CS-INDU- DIO 2021 / Contratación de 4 Directores de obra para asistencia técnica, ejecución de Presupuesto y Dirección de obra, programación y gestión del Plan de mantenimiento de ETC, en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Rio Negro y Maldonado.	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		44,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-16		2021-07- 26		2021-08- 16	2021-09- 20	2022-03- 31	
UV-ANEP-231113-CS-INDU- METRAE 1 EN 2021 / Contratación de consultor externo para realizar y presentar para la obra a realizarse en Escuela N° 7 del Rio Negro.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		3,500.00	0.00	En ejecución	2021-10-08	2021-10- 18	2021-10- 22		2021-10- 24	2021-11- 26	2022-01- 25	
UV-ANEP-232720-CS-INDU- DIO 2021 (MATERIA) / Contratación de Maestra Enríca Lopez -Ejecutiva en Educación Técnica y en Literatura Infantil para atender los cursos de Mantenimiento 21, 24 / 20 y 23 en el territorio de Tacuarembó.	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		600.00	0.00	En ejecución	2021-10-08		2021-10- 08		2021-10- 12	2021-11- 12	2021-12- 01	
UV-ANEP-236079-CS-INDU- COCIN. MALDONADO / Contratación Agente para realizar la función de los días particulares dentro de encuentro empalmeado la Escuela N° 08 de Tacuarembó, con el fin de poder cumplir el Permiso de Construcción y Habilitación de Bordenes.	BID / 86750	Early Education	Posterior	Individual	Direct		2,100.00	0.00	En ejecución	2021-10-18	2021-10- 28	2021-10- 18		2021-10- 25	2021-12- 02	2022-01- 03	
UV-ANEP-231810-CS-INDU AD TUTERED / Llamado a licitación para la Contratación de 40 cargos de Vigilantes del Centro de Formación de Directores de obra, programación y gestión del Plan de Mantenimiento del COCEN de ANEP, para el año 2022.	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		240,000.00	0.00	En ejecución	2022-01-04	2022-01- 11	2022-01- 28		2022-02- 28	2022-03- 01	2022-12- 31	
UV-ANEP-271818-CS-INDU NUTRICIONALES / Asesor Nutricional del PAE + Programa de Alimentación Escolar - OSEP (Dirección General de Educación Infantil y Primaria - ANEP	BID / 86750	Monitoring and Evaluation System	Posterior	Individual	Open		21,997.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-24		2022-02- 23		2022-03- 01	2022-03- 02	2022-12- 31	