

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

Information sur le Projet : *République du Burundi*

Nom du Projet : *Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs*

No d'identification du projet : *P161781*

Agence d'exécution du Projet : Unité de d'exécution du PRDAIGL.

Date du plan de passation des marchés : *29 juin 2018*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *1 Janvier 2018 au 31 décembre 2018*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi 1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi 1/01 du 9 février 2008 portant Code des Marchés Publics au Burundi, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la*

lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

- c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- d) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- e) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- f) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- g) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	>7000	AOI	≥5000
	Entre 200 et 7000	AON	
	≤200	DC	
2. Biens et Services non-consultants	>3000	AOI	≥1500
	Entre 100 et 3000	AON	
	≤100	DC	
3. A Consultants Firmes	>300	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥500
	≤300	SQC	

3.B Consultant individuels	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>200

N.B. : *Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.*

PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project

General Information

Country: Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-22)
Project ID: P161781 **GNP Date:**
Project Name: Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project
Loan / Credit No.: / , IDA / D1810
Executing Agency: Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
BI-PIU-68406-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux pour les unités provinciales de coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				48,000.00	60,102.72	Achévé																			2019-03-02	
BI-PIU-97499-CW-PCA / Travaux en régie pour l'entretien des infrastructures d'irrigation du périmètre de la Société Régionale de Développement de l'Imbo	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Régie	Direct					24,380.00	21,935.93	Achévé						2019-02-25	2019-02-18	2019-03-02	2019-07-10										2019-10-03	
BI-PIU-143954-CW-RFQ / Réhabilitation du hangar de stockage de l'association de Batwa riziculteurs de la commune de Rugombo/Province Cibitoke	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Annulé								2019-11-20											2020-07-13	
BI-PIU-198271-CW-RFB / Réaménagement et sécurisation des bureaux des cinq (05) Unités Provinciales de Coordination du Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs (PR DAGI)	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				80,000.00	0.00	En cours d'exécution						2020-10-14	2020-10-28	2020-10-19											2021-08-02	
BI-PIU-203020-CW-RFB / Construction d'un module agricole d'azote et ses accessoires	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-01-04	2021-08-26	2021-01-09	2021-09-01										2021-10-23	
BI-PIU-226609-CW-RFB / Construction de trois centres communaux de développement agro-tyvo-pastoral.	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				144,600.00	0.00	En cours d'exécution						2021-04-12	2021-08-25	2021-04-17	2021-08-27										2022-01-29	
BI-PIU-233913-CW-RFB / Construction d'une usine modulaire de production d'affasafe	IDA / D1810	3. Institutional integration, knowledge acquisition, and dissemination of information at the regional level	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-05-14	2021-08-30	2021-05-19	2021-09-01											2022-03-02
BI-PIU-292887-CW-RFB / Travaux de reconstruction d'un pont sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la RDC au niveau de la Traversée 8 de Kaburantwa, en Commune 8 Uganda, Province CIBITOKÉ.	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				7,700,000.00	0.00	En cours d'exécution						2022-05-25	2022-06-17	2022-05-30											2023-12-15	
BI-PIU-295692-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 57, 218 km de pistes rurales dans les zones à forte production de maïs et lait, des provinces Bubanza, Bujumbura, Cibitoke, Makamba et Rumonge dans la zone d'action du PRD AIGL (6 lots).	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,500,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-06-01		2022-06-06											2023-03-20	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
BI-PIU-67839-GO-RFB / Acquisition des Motos et accessoires (50 motos)	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé																						2019-05-08
BI-PIU-68443-GO-COMM / Semences de riz pour 2018	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	Annulé																						2019-10-19
BI-PIU-68444-GO-COMM / Semences de maïs	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		101,330.00	0.00	Annulé																						2019-10-19
BI-PIU-67843-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'Unité Nationale de Coordination du Projet et ses Unités Provinciales	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		525,000.00	569,318.74	Achévé																						2019-02-07
BI-PIU-68430-GO-RFB / Matériel informatique (portables, ordi bureaus, photocopieuses, petits et grands modèles, imprimantes petits et grands modèles, ordinateurs, vidéoprojecteur, tablettes et GPS/Caméra) pour l'UNCP, UPCP et pour l'Assistance technique nationale	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,400.00	178,043.12	En cours d'exécution																						2019-03-28
BI-PIU-80735-GO-RFQ / Acquisition de fumure organique pour le riz et le maïs, saisons 2019 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		169,729.00	0.00	En cours d'exécution																						2019-06-07
BI-PIU-97676-GO-RFB / Acquisition de semences de maïs pour les saisons 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		506,667.00	0.00	Annulé																						2019-12-14

BI-PIU-97848-GO-RFB / Four niture d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs des saisons culturales 2 019 C et 2020 A.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E nvelope	2,153,074.00	0.00	Annulé										2019-03-01	2019-04-30	2019-03-06				2019-04-17			2019-05-17			2019-06-21			2019-12-18
BI-PIU-97852-GO-RFB / Four niture de produits phytosanitaires pour les cultures de riz et de maïs des saisons culturales 2 019 C et 2020 A.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	334,991.00	127,663.25	Achévé										2019-03-01	2019-03-22	2019-03-06				2019-04-17	2019-04-24	2019-05-17	2019-05-14	2019-06-21	2019-06-21	2019-12-18	2019-08-01		
BI-PIU-97822-GO-DIR / Acquisition de semences de riz pour les saisons culturales 2019 C et 2020 A.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		144,442.00	63,941.32	Achévé										2019-03-11	2019-03-11	2019-03-16	2019-05-27						2019-04-20	2019-06-10	2019-10-17	2020-01-30			
BI-PIU-115436-GO-RFQ / Acquisition de vaccins contre la dermatose nodulaire	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	49,630.00	39,695.62	Achévé												2019-05-22	2019-05-24						2019-07-17	2019-09-11	2020-01-13	2019-11-14			
BI-PIU-116361-GO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour la saison agricole 2019	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One E nvelope	497,360.00	519,560.00	Achévé										2019-05-23	2019-06-20	2019-05-28	2019-06-20			2019-07-09	2019-07-09	2019-08-08	2019-08-06	2019-09-12	2019-09-03	2020-03-10	2019-10-07		
BI-PIU-122584-GO-RFQ / Four niture de semences de maïs pour la saison 2019 C.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	37,000.00	54,035.26	Achévé												2019-07-20	2019-07-22						2019-09-14	2019-08-16	2020-03-12	2019-09-09			
BI-PIU-122587-GO-RFB / Acquisition de 5 camionnettes de 500 litres-cabine 4x4 pour les unités provinciales de coordination du Projet et 4 camionnettes DC 4x4 pour les partenaires nationaux d'exécution du Projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	585,000.00	0.00	Annulé										2019-08-19	2019-09-06	2019-08-24				2019-10-05	2019-11-05	2019-11-04	2019-11-29	2019-12-09			2020-06-06		
BI-PIU-133018-GO-RFQ / Acquisition de semences sélectionnées de maïs composite pour la saison culturale 2020 A.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	92,500.00	0.00	En cours d'exécution													2019-09-14	2019-09-09				2019-11-09			2020-05-07				
BI-PIU-134181-GO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs de la saison culturale 2 020 A.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	1,347,000.00	0.00	Annulé										2019-09-17		2019-09-22				2019-11-03		2019-12-03		2020-01-07			2020-07-05		
BI-PIU-143967-GO-RFQ / Four niture d'équipement scolaire aux enfants Batwa de la zone du PRDAIGL.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	95,000.00	0.00	En attente d'exécution													2019-11-16						2020-01-11			2020-07-09			
BI-PIU-150324-GO-RFB / Acquisition et fourniture de 750 vaches laitières aux bénéficiaires du Projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E nvelope	750,000.00	602,927.17	Signé												2020-01-06	2020-01-30	2020-01-11	2020-02-10			2020-02-22	2020-03-19	2020-03-23	2020-04-07	2020-04-27	2020-08-17	2020-10-24	
BI-PIU-159139-GO-RFB / Acquisition de 45 motocyclettes pour les partenaires publics d'exécution du Projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	685,000.00	508,107.68	Achévé												2020-02-12	2020-03-06	2020-02-17				2020-03-30	2020-04-09	2020-04-29	2020-05-05	2020-06-03	2020-06-12	2020-11-30	2020-12-10
BI-PIU-159579-GO-RFB / Four niture de 35 450 kg de Semences de maïs hybride de la saison 2020 C.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	174,500.00	0.00	Annulé												2020-03-02		2020-03-07				2020-04-18		2020-05-18		2020-06-22		2020-12-19	
BI-PIU-169826-GO-RFB / Four niture d'uniformes et sacs scolaires aux enfants Batwa de la zone du Projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	97,500.00	79,987.52	Achévé												2020-04-30	2020-05-27	2020-05-05			2020-06-16	2020-07-08	2020-07-16	2020-08-03	2020-08-20	2020-09-01	2021-02-16	2021-06-14	
BI-PIU-169919-GO-RFQ / Four niture de semences maraichères aux bénéficiaires du PRDAIGL pour la saison culturale 2020 C.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	21,000.00	0.00	En cours d'exécution														2020-05-15	2020-05-28				2020-07-10			2021-01-06			
BI-PIU-172461-GO-RFQ / Achat de pesticides pour le riz et le maïs.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	147,530.00	138,235.50	Achévé												2018-10-08	2018-10-18	2018-10-13				2018-11-24	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-15	2019-01-28	2018-12-26	2019-07-27	2019-04-03
BI-PIU-159188-GO-DIR / Four niture de bouteures de patate douce à chair orange aux bénéficiaires du Projet des communes Buganda, Rugombi, Gihanga, Mpanda, Mutimbuzi, Kabazi, Muhuta, Bugarama, Rumonge et Nyanza-Lac.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	22,600.00	0.00	Annulé														2020-05-16						2020-07-11			2021-01-07		
BI-PIU-169363-GO-RFB / Four niture de ciment pour appuyer les bénéficiaires de bovins de la zone PRDAIGL dans la construction d'étables.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	105,000.00	67,228.39	Signé												2020-06-02	2020-06-30	2020-06-07				2020-07-19	2020-08-13	2020-08-18	2020-09-22	2020-09-22	2020-11-11	2021-03-21	
BI-PIU-159585-GO-DIR / Four niture de 23 500 kg de Semences de riz de la saison 2020 C par la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI).	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré.	Direct		115,900.00	15,994.37	Achévé												2020-05-31	2020-06-09	2020-06-05	2020-06-10				2020-07-10	2020-07-15	2021-01-06	2020-12-10			
BI-PIU-177131-GO-RFQ / Four niture de trois mille deux cents (3200) boucles métalliques et quatre (4) pinces de marquage pour l'identification de bovins.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	14,000.00	11,342.48	Achévé													2020-06-15	2020-06-16					2020-08-10	2020-09-03	2021-02-06	2020-10-30			
BI-PIU-177662-GO-RFQ / Four niture de semences sélectionnées de maïs composite aux bénéficiaires de la zone du Projet pour la saison 2020 C.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	24,500.00	25,134.57	Achévé													2020-06-13	2020-06-08					2020-08-08	2020-07-20	2021-02-04	2020-07-27			
BI-PIU-175670-GO-RFQ / Four niture de bouteures de patate douce à chair orange aux bénéficiaires du Projet des communes Buganda, Rugombi, Gihanga, Mpanda, Mutimbuzi, Kabazi, Muhuta, Bugarama, Rumonge et Nyanza-Lac.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	22,600.00	18,981.16	Achévé														2020-06-14	2020-06-11				2020-08-09	2020-07-20	2021-02-05	2020-08-21			

BI-PIU-72463-CS-COS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude socio-économique et environnementale de la PPS au Burundi	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	10,000.00	32,029.04	Achévé	2018-08-06	2018-08-01	2018-08-27	2018-10-10	2018-11-14							2018-11-09	2018-11-15	2018-12-14	2018-12-06	2019-06-12	2019-04-30
BI-PIU-72441-CS-QCBS / Audit institutionnel de la CAPAD/écurement et renforcement des capacités d'une ONG	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	4,724.98	Achévé	2018-12-19	2019-02-04		2019-01-02	2019-02-13							2019-02-01	2019-03-19	2019-03-08	2019-04-02	2019-09-04	2019-09-17
BI-PIU-97228-CS-QCBS / ETU DE SUR LES OPPORTUNITES ET LES CONTRAINTES DE PARTICIPATION DES FEMMES, DES JEUNES ET LES AUTRES CATEGORIES VULNERABLES DANS LES CHAINES DE VALEUR DES FILIERES MAIS, RIZ ET L'ART ET L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE GENRE DU PROJ	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	35,000.00	0.00	Annulé	2019-01-29	2019-07-28	2019-02-19	2019-04-04		2019-05-02	2019-06-01					2019-07-06		2019-08-10		2020-08-09	
BI-PIU-97366-CS-QCBS / Audit institutionnel et organisationnel des associations "Unions rous pour la promotion de s batwa" (UNIPROBA) , Action Batwa et AOD	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	8,899.44	Achévé	2019-02-19	2019-05-06	2019-03-12	2019-06-26	2019-04-25	2019-11-29						2019-05-25	2020-01-20	2019-06-29	2020-01-31	2019-12-26	2020-06-29
BI-PIU-97351-CS-QCBS / Etu des de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux de développement etou réhabilitation des infrastructures d'irrigation dans les provinces Cibitoke (lot 1), Makamba et Rumong	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-04-30	2019-03-12	2019-08-12	2019-04-25	2020-02-26	2019-05-23	2020-04-28	2019-06-22	2020-09-02	2019-07-27	2021-12-10	2019-08-31			2020-08-30	
BI-PIU-97336-CS-QCBS / Etu des de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux pour la reconstruction du pont Kavimira sur la rivière Rusizi entre le e Burundi et la RDC, au niveau de la TR 16 en commune B uganda, Province Cibitoke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	120,000.00	811,196.14	Signé	2019-03-13	2019-02-14	2019-04-03	2019-08-02	2019-05-17	2019-09-12	2019-06-14	2020-01-15	2019-07-14	2020-03-03	2019-08-18	2020-04-20	2019-09-22	2020-11-05	2020-09-21		
BI-PIU-108936-CS-COS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un guide de mécanismes de gestion des plaintes et de recours	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	8,134.39	Achévé	2019-04-04	2019-02-19	2019-04-25		2019-06-08	2019-09-30						2019-07-08	2019-12-12	2019-08-12	2020-01-06	2020-02-08	2021-05-14
BI-PIU-111339-CS-COS / Etu de d'évaluation et d'analyse de risques sanitaires à l'importation d'animaux d'espèces bovine, caprine et ovine au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-20	2019-03-05			2019-05-04	2019-04-02						2019-06-03		2019-07-08		2020-01-04	
BI-PIU-143963-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option) pour la construction d'infrastructures de gestion post-école du maïs (hangars de stockage et aires de séchage) dans les 11 communes du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18		2019-12-09			2020-01-22	2020-02-19		2020-03-20			2020-04-24		2020-05-29		2021-05-29	
BI-PIU-143965-CS-COS / Recrutement d'un bureau chargé de la réalisation de la première enquête de satisfaction de s bénéficiaires	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	65,000.00	67,346.12	Signé	2019-11-15	2019-12-13	2019-12-06		2020-01-19	2020-10-02						2020-02-18	2021-02-26	2020-03-24	2021-03-16	2020-09-20	
BI-PIU-152782-CS-COS / Recrutement de consultants pour l'actualisation de l'étude institutionnelle et juridique de c réation et le fonctionnement des Associations d'Usagers de l'Eau au niveau national	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	65,000.00	0.00	Annulé	2020-01-27	2020-02-10	2020-02-17	2020-03-26	2020-04-01							2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02	
BI-PIU-159612-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour conduire l'incubation des jeunes agro-entrepreneurs dans la zone du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	39,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-12-15	2020-04-06	2021-06-30	2020-05-20							2020-06-19		2020-07-24		2021-01-20	
BI-PIU-159596-CS-COS / Recrutement d'un Bureau de consultants pour conduire l'analyse sectorielle du climat des affaires dans les chaînes de valeur ciblées par le PRDAIGL (riz, maïs et produits laitiers) dans la zone du Projet	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-22	2020-10-20	2020-04-12	2020-12-10	2020-05-26	2021-04-15						2020-06-25		2020-07-30		2021-01-26	
BI-PIU-164005-CS-COS / Recrutement d'un bureau pour effectuer l'audit externe du PRDAIGL, exercices 2019-2022	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	90,000.00	6,060.00	Achévé	2020-03-23	2020-03-17	2020-04-13	2020-04-03	2020-05-27	2020-10-29						2020-06-26	2020-12-10	2020-07-31	2020-12-25	2021-01-27	2021-01-26
BI-PIU-143961-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études chargé de la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option) pour la réhabilitation/Construction des pistes de désenclavement et d'accès aux marchés des zones à forte production de maïs, ainsi que	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	240,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2020-01-13	2019-12-09	2020-03-02	2020-01-22		2020-02-19	2020-03-20			2020-04-24		2020-05-29		2021-05-29		
BI-PIU-143961-CS-QCBS-2 / Etudes de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation d'environ 74 km de pistes de désenclavement et d'accès aux marchés des zones à forte production de maïs et de lait (phase 1)	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	240,000.00	304,029.10	Signé	2020-07-27	2020-01-13	2020-08-17		2020-09-30	2020-06-12	2020-10-28	2020-07-24	2020-11-27	2020-08-31	2021-01-01	2020-10-20	2021-02-05	2021-02-22	2022-02-05		

BI-PIU-198765-CS-QCBS / Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) locale spécialisée pour assurer la reconstruction des organisations des producteurs, les accompagner dans la reconnaissance légale et assurer leur renforcement des capacités	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		512,000.00	0.00	Annulé	2020-10-19	2021-01-18	2020-11-09	2020-12-23			2021-01-20	2021-02-19	2021-03-26	2021-04-30	2022-04-30		
BI-PIU-205826-CS-QCS / ETU DE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE DE CREATION, STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DE L'EAU (AUE) POUR LA GESTION DURABLE DE 5 PERIMETRES AMENAGES ET IRRIGUES AU BURUNDI.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			85,000.00	96,805.00	Signé	2020-11-27	2020-12-02	2020-12-18	2020-12-15	2021-01-31	2021-03-30			2021-03-02	2021-09-07	2021-04-06	2021-09-21	2021-10-03
BI-PIU-226687-CS-QCBS / Etudes, surveillance et contrôles pour la construction d'infrastructures de stockage/transformation et de commercialisation pour le riz et le maïs (lot 1), d'infrastructures laitières (lot 2), et d'une usine de transformation de fruits et légumes	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		366,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-27	2021-05-18	2021-05-18				2021-07-29	2021-08-28	2021-10-02	2021-11-06			2022-11-06
BI-PIU-231479-CS-QCBS / Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) locale spécialisée pour assurer la reconstruction des organisations des producteurs, les accompagner dans la reconnaissance légale et assurer leur renforcement des capacités	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		512,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-28	2021-05-21	2021-05-06	2021-07-04	2021-10-12		2021-08-01	2021-11-12	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09	2022-11-09
BI-PIU-206232-CS-QCS / Recrutement d'une Association d'usagers de Batwa pour la facilitation de la mise en oeuvre des Appuis des Batwa.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11								2021-01-24		2021-02-28		2021-08-27
BI-PIU-275925-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'aide externe du PRDAGL pour les exercices 2021-2022 et 01 juillet 2022 - 31 mars 2023	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-15	2022-02-09	2022-03-08	2022-03-02	2022-04-21		2022-05-19	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2022-08-27		2023-02-23
BI-PIU-276189-CS-QCS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de la deuxième enquête de satisfaction des bénéficiaires du PRDAGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-25	2022-02-11	2022-03-18						2022-05-31		2022-07-05		2023-01-01

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BI-PIU-68394-CS-CDS / Fourniture d'un logiciel TOMPRO à l'Unité Nationale de Coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	17,692.58	Signé	2018-06-29	2018-07-20	2018-07-09	2018-05-21			2018-09-12	2018-07-20	2019-03-11			
BI-PIU-82999-CS-CDS / Formation du personnel du laboratoire national vétérinaire et des responsables provinciaux d'urgence en bio-sécurité appliquée à la gestion des foyers de la fièvre de la Vallée du Ruzizi	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	3,990.00	Signé	2018-12-19	2018-10-30	2019-01-28	2018-11-30			2019-04-03	2019-03-25	2019-09-30	2019-04-04		
BI-PIU-96796-CS-CDS / Convention de collaboration avec l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) dans le domaine de la Recherche-Développement	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,901,413.00	624,760.78	Signé	2019-02-19	2019-06-17	2019-03-01	2019-07-16			2019-05-05	2020-10-22	2019-11-01			
BI-PIU-97439-CS-NPO / Convention de collaboration avec la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI) pour l'encadrement des exploitants des périmètres de l'Imbo Centre	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,567,463.00	0.00	Annulé	2019-02-19	2019-07-12	2019-03-01	2020-02-12			2019-05-05		2019-11-01			
BI-PIU-97483-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA) pour la promotion de la transformation et l'analyse des produits agro-alimentaires	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,466,000.00	95,423.18	Signé	2019-02-25	2019-06-18	2019-03-07	2019-09-09			2019-05-11	2020-12-07	2019-11-07			
BI-PIU-88409-CS-CDS / Assistance technique ITRI dans le renforcement des capacités des institutions Nationales du secteur rizicole.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,653,037.00	5,653,037.00	En cours d'examen	2018-11-19	2019-06-14	2018-11-29	2019-09-09			2019-02-02	2020-06-29	2019-08-01			
BI-PIU-68081-CS-CDS / Assistance technique FIITA dans la mise à jour des institutions de recherche, de développement et de commercialisation du maïs au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,234,185.00	6,642,464.00	Signé	2019-02-25	2019-06-14	2019-03-07	2019-09-06			2019-05-11	2020-06-29	2019-11-07			
BI-PIU-87427-CS-CDS / Assistance Technique de FILRI dans l'amélioration de la productivité de la filière lait et la commercialisation du lait et de produits laitiers	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,196,648.00	2,013,136.00	Signé	2019-02-28	2019-06-17	2019-03-10	2018-01-18			2019-05-14	2020-11-05	2019-11-10			
BI-PIU-111611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de réaliser la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	32,000.00	Signé	2019-04-23	2019-05-21	2019-06-11	2019-09-20	2019-07-02	2020-07-29	2019-08-06	2020-07-29	2020-02-02			

BI-PIU-121522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour l'étude de la situation de référence de l'impact du projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-07-12	2019-08-28	2019-09-18	2019-10-23	2020-04-20				
BI-PIU-128003-CS-INDV / Etude sur les opportunités et les contraintes de la participation des femmes, des jeunes et d'autres catégories vulnérables dans les chaînes de valeur des filières maïs, riz et lait et l'élaboration d'une stratégie genre du projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	16,198.50	Achévé	2019-08-19	2019-08-03	2019-10-07	2020-01-20	2019-10-28	2020-03-11	2019-12-02	2020-04-03	2020-05-30	2020-07-20
BI-PIU-143909-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national chargé de la consolidation des données et la capitalisation des expériences pour la formation des Agents Communautaires pour la Santé Animale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	7,000.00	11,636.23	Signé	2019-11-18	2019-12-17	2020-01-06	2020-06-16	2020-01-27	2020-07-08	2020-03-02	2020-07-27	2020-08-29	
BI-PIU-143891-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Rumonge	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	293,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23		2020-03-06		2020-09-02		
BI-PIU-143888-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Makamba	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23		2020-03-06		2020-09-02		
BI-PIU-143609-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Butemba	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	211,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23		2020-03-06		2020-09-02		
BI-PIU-143616-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Butemba	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	219,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23		2020-03-06		2020-09-02		
BI-PIU-143732-CS-CDS / B. Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Cibitoke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	266,500.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-09	2020-01-01	2020-03-23		2020-03-06		2020-09-02		
BI-PIU-153074-CS-INDV / Traduction du manuel sur la météorologie GALS dans la langue nationale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	0.00	Annulé	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13	2020-05-18		2020-11-14		
BI-PIU-153088-CS-CDS / Contractualisation de la Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi (FCIB) pour assurer la sensibilité des investisseurs pour l'amélioration du climat des affaires dans le domaine agricole	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe		33,740.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-03	2020-02-11	2020-02-03	2021-01-13		2020-02-03		2020-02-03		
BI-PIU-152777-CS-COS / Elaboration du Plan d'Action en faveur des peuples autochtones Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	31,442.37	Signé	2020-02-12	2020-03-03	2020-04-01	2020-07-30	2020-04-22	2020-10-20	2020-05-27	2020-11-02	2020-11-23	
BI-PIU-159386-CS-INDV / Elaboration d'un état des lieux sur la culture et le savoir-faire des Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	10,833.45	Signé	2020-02-20	2020-03-03	2020-04-09	2020-08-10	2020-04-30	2020-11-13	2020-06-04	2020-11-30	2020-12-01	
BI-PIU-198519-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national individuel chargé d'élaborer le rapport d'avancement du PRDAIGL pour la revue à mi-parcours	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	14,764.69	Signé	2020-10-16	2020-10-19	2020-12-04	2020-11-12	2020-12-25	2020-11-16	2021-01-29	2020-11-24	2021-07-28	
BI-PIU-201540-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la formation des agences d'exécution sur l'approche genre et inclusion sociale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-08		2021-01-26		2021-02-16	2021-03-23		2021-09-19		
BI-PIU-201591-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui aux institutions, structures et organisations partenaires à conduire une auto-analyse genre	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	49,500.00	0.00	Annulé	2020-12-04		2021-01-22		2021-02-12	2021-03-19		2021-09-15		
BI-PIU-211463-CS-INDV / Recrutement d'un consultant expérimenté d'appui en passation des marchés	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	30,801.00	Signé	2020-12-29	2021-01-14	2021-01-03	2021-02-08	2021-01-24	2021-03-30	2021-02-28	2021-04-07	2021-08-27	
BI-PIU-211905-CS-INDV / Recrutement d'un(e) informaticien(ne), Administrateur (trice) de bases de données du PRD AIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	22,000.00	0.00	Annulé	2021-01-07	2021-01-04	2021-02-25	2021-04-26	2021-03-18	2021-05-24	2021-04-22		2021-10-19	
BI-PIU-212835-CS-INDV / Recrutement de M ^r Jerry Rambaou expert en évaluation d'impact pour l'établissement de la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du PRD AIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	25,200.00	Signé	2021-01-15	2021-04-27	2021-01-25	2021-05-27	2021-02-15	2021-07-14	2021-03-22	2021-07-26	2021-09-18	
BI-PIU-219119-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de l'agrobusiness au sein de l'Unité Nationale de Coordination du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	22,000.00	0.00	Annulé	2021-02-17	2021-02-20	2021-04-07		2021-04-28	2021-06-02		2021-11-29		

BI-PIU-226773-CS-COS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Plan Directeur de la Recherche du Centre National de Technologies Agroalimentaires (CNTA)	IDA / D1810	3. Institutional integration, knowledge acquisition, and dissemination of information at the regional level	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-07-09	2021-04-20	2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12			
BI-PIU-226775-CS-COS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'évaluation des besoins des services de laboratoire de l'ISABU et du CNTA en fonction des priorités des chaînes de valeur du maïs, du riz et du lait	IDA / D1810	3. Institutional integration, knowledge acquisition, and dissemination of information at the regional level	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-16	2021-07-09	2021-04-21	2021-05-12	2021-06-16	2021-12-13			
BI-PIU-226786-CS-INDV / Recrutement de Monsieur NDUHI RURISA Jérôme pour l'analyse et le suivi des sous-projets	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Direct	33,000.00	11,566.46	Signé	2021-04-12	2021-05-04	2021-04-22	2021-05-28	2021-05-13	2021-06-14	2021-06-17	2021-08-25	2021-12-14
BI-PIU-237530-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Communication au Sein de l'Unité Nationale de Coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	17,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-08	2021-06-04	2021-07-27	2021-11-12	2021-08-17	2021-09-21	2022-03-20		
BI-PIU-247109-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Responsable de l'agrobusiness au sein de l'Unité Nationale de Coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-18	2021-10-15	2021-10-06	2021-10-27	2021-12-01	2022-05-30			
BI-PIU-254943-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable de la Dimension du Genre et de l'Inclusion Sociale	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	22,100.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-12-23	2021-11-18	2021-12-09	2022-01-13	2022-07-12			
BI-PIU-258451-CS-CDS / Audit financier et comptable du PRDAIGL pour l'exercice 2020/2021 par le Cabinet RUMA CPA	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-11	2021-10-25	2021-10-21	2021-10-29	2021-12-25	2022-06-23			
BI-PIU-265996-CS-CDS / Recrutement de l'ONG "Unissons-Batwa" pour la facilitation de la mise en œuvre des activités d'appui aux peuples autochtones Batwa de 5 communes des provinces Bubanza et Bujumbura	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15	2021-12-25			2022-02-28	2022-08-27			
BI-PIU-266006-CS-CDS / Recrutement de l'ONG "Unissons-Nous pour la Promotion des Batwa" (UNIPROBWA) pour la facilitation de la mise en œuvre des activités d'appui aux peuples autochtones Batwa de 6 communes des provinces Cibitoke, Makamba et Rumonge	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	46,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15	2021-12-25			2022-02-28	2022-08-27			
BI-PIU-279973-CS-INDV / Recrutement de M. Nestor NTAHONTUYE pour la réalisation de la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Direct	127,820.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-10	2022-03-02	2022-03-20	2022-04-10	2022-05-15	2022-11-11			
BI-PIU-128005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la facilitation (animation) d'une retraite du personnel du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	0.00	Annulé	2019-08-19	2019-09-05	2019-08-24	2020-04-22	2019-09-14	2019-10-19	2020-04-16		
BI-PIU-288623-CS-INDV / Recrutement d'un Archiviste, Assistant en Passation des marchés	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-04-20	2022-04-20	2022-05-11	2022-06-15	2022-12-12			
BI-PIU-254945-CS-INDV / Recrutement d'un Informaticien(ne), Administrateur(trice) de bases de données du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	22,100.00	0.00	Annulé	2021-11-02	2021-11-09	2021-12-21	2022-01-11	2022-02-15	2022-08-14			
BI-PIU-293318-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Informaticien(ne), Administrateur (trice) de bases de données (Database Administrator) au sein du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-10	2022-05-17	2022-06-28	2022-07-19	2022-08-05	2022-11-30			