

The textual part of this Procurement Plan is not available as an abbreviated Procurement Plan was used (as this is a Project Preparation Advance for the preparation of a lending project).

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Community-Based Recovery and Stabilization Project for the Sahel

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-04-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-25
Project ID: P173830 **GNP Date:** 2022-03-28
Project Name: Community-Based Recovery and Stabilization Project for the Sahel
Loan / Credit No.: IDA / 69050, IDA / D8330
Executing Agency: Directorate General of Territorial Development-Ministry of Economy, Finance and Plan

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | |
| BF-UCP-PCRSS-289122-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation on des bureaux devant abriter l'UEP du PCRSS | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quota Bids (Non Bank-5 PD) | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-01 | 2022-07-31 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| BF-UCP-PCRSS-289136-GO-RFQ / Edition et diffusion des documents de sauvegardes environnementales et sociales (CGES, CPR, PGN, PMPP, PCM O, MCP), le décret d'application de la réglementation des listes des produits autorisés et autres documents du projet | IDA / 69050 | Component 2: Transitional support towards stabilization and territorial development of communities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-08-24 | 2022-10-22 | | |
| BF-UCP-PCRSS-289168-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un (1) groupe électrogène de 30 KVA au profit de l'UEP et trois (3) groupes électrogènes au profit des Antennes Régionales | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 120,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-08-15 | 2022-10-14 | |
| BF-UCP-PCRSS-289935-GO-DR / Acquisition de matériels roulants (5 véhicules Pick-Up double cabine, 1 véhicule berline, 3 véhicules station wagon) au profit de l'UEP et des DR | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 514,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-06-19 | 2022-12-16 | |
| BF-UCP-PCRSS-289232-GO-RFQ / Fourniture de mobiliers de bureau au profit de l'UEP. | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 97,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-05-30 | 2022-08-13 |
| BF-UCP-PCRSS-289925-GO-RFQ / Acquisition, installation, paramétrage et formation du personnel de l'UEP sur le logiciel de gestion financière et comptable/Tongros/suivi-évaluation et assistance technique pendant 1 année d'utilisation | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-06-15 | 2022-09-18 |
| BF-UCP-PCRSS-289221-GO-RFQ / Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le fonctionnement de l'UEP. | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 97,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-05-20 | 2022-07-30 |
| BF-UCP-PCRSS-298489-GO-RFQ / Acquisition de matériels roulants (véhicules à 4 roues) au profit de l'UEP et des Antennes régionales du PCRSS | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 610,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-06-30 | 2022-12-09 |
| BF-UCP-PCRSS-305554-GO-RFQ / Fourniture et installation de lampadaires solaires au profit des communes de Djibo, Dori, Kongoss, Gorom-Gorom et Sébba | IDA / D8330 | Component 1: Resilient and inclusive recovery of conflict-affected communities | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,250,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-08-15 | 2022-03-19 |
| BF-UCP-PCRSS-305571-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit des antennes régionales et du personnel complémentaires de l'UEP. | IDA / D8330 | Component 4: Project Management | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | 385,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-25 | 2022-11-30 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | |
| BF-UCP-PCRSS-290719-NC-RFQ / Fourniture d'outils et de supports de communication (plaquettes d'information, dépliant ou brochures, dérouleurs, banderoles événementielles) pour la couverture médiatique des activités du PCRSS. | IDA / 69050 | Component 3: Regional dialogue, coordination and data and capacity building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 76,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-05 | 2022-12-30 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|----------------------|--|--------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|------------|--|------------|------------|
| BF-UICP-PCRSS-289118-CS-Q CRS/ Recrutement de trois (3) partenaires facilitataires (ONGs) pour accompagner la mise en oeuvre des activités du projet dans les régions du Sahel, Centre Nord et du Nord | IDA / 69050 | Component 3: Regional dialogue, coordination and data and capacity building | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 9,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-07-19 | | | 2022-07-25 | 2022-08-09 | | 2022-08-26 | | 2022-09-30 | 2025-09-29 |
| BF-UICP-PCRSS-290716-CS-L CS/ Service d'un auditeur externe (cabinet ou firme) pour l'audit financier et comptable du PCRSS (exercices 2022, 2023 et 2024) | IDA / 69050 | Component 4: Project Management | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-20 | 2022-05-03 | 2022-05-30 | | 2022-06-25 | | | | 2022-07-28 | 2022-08-10 | | 2022-09-07 | | 2022-10-12 | 2025-03-15 |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| BF-UICP-PCRSS-305581-CS-I NDV / Service d'un consultant individuel chargé de la conception du site Web du PCRSS | IDA / DB330 | Component 4: Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 14,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-30 | | 2022-10-05 | | 2022-10-26 | | 2022-11-30 | | 2023-02-28 | |