

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Name :** **Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**
 2. **Project ID :** **P160442**
 3. **Bank's approval Date of the procurement Plan :** **February 23th , 2018**
 2. **Date of General Procurement Notice:** **Sans objet**
 3. **Period covered by this procurement plan:** **February 2018 to August 2018**
- PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold:

| | Procurement Method | Prior Review Threshold US\$ | Comments |
|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. | ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods) | ≥ US\$ 2 millions | All |
| 2. | ICB, NCB, Shopping (Works) | ≥ US\$ 10 millions | All |

2. Reference to : **PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : **Sans objet**

4. Summary of the Procurement Packages

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP | 72.81 | 1 | No | Post | Shopping |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 2 | Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP | 47.66 | 1 | No | Post | Shopping |
| 3 | Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire) | 52.99 | 1 | No | Post | Shopping |
| 4 | Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Préscolaire) | 8.33 | 1 | No | Post | Shopping |
| 5 | Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Préscolaire) | 5.87 | Several lots | No | Post | Shopping |
| 6 | Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire) | 19.2 | 1 | No | Post | Direct Selection |
| 7 | Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires) | 16.35 | 1 | No | Post | Shopping |
| 8 | Achat de FER et FAF (Santé scolaire) | 44.96 | 2 | No | Post | Direct Selection |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| 9 | Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispatching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF) | 37.03 | 1 | No | Post | Shopping |
| 10 | Impression de documents pour divers ateliers DCI | 3.68 | 1 | No | Post | Shopping |
| 11 | Achat logiciel de base de données géographiques (DPE) | 11.67 | 1 | No | Post | Direct Selection |
| 12 | Achat de voiture tout terrain (DPE) | 56.55 | 1 | No | Post | UNOPS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 13 | Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire) | 20.25 | Several lots | No | Post | Shopping |
| 14 | Duplication de plan de déploiement/redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH) | 9.33 | 1 | No | Post | Shopping |
| 15 | Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC) | 23.43 | Several lots | No | Post | Shopping |
| 16 | Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI | 46.41 | 1 | No | Post | UNOPS |
| 17 | Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP | 18.29 | Several lots | No | Post | Shopping |

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold:

| | Selection Method | Prior Review Threshold US\$ | Comments |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1. | QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm) | ≥US\$ 1 million | All |
| 2. | ICS, Single Source (Individuals) | ≥US\$ 300,000 | All |

2. Short list comprising entirely of national consultants: **Sans objet.**

3. Any Other Special Selection Arrangements: **Sans objet**

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 1 | Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP) | 50 | 1 | Post | ICS |
| 2 | Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP) | 15 | 1 | Post | ICS |
| 3 | Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire) | 3.33 | 1 | Post | ICS |
| 4 | Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire) | 2.67 | 1 | Post | ICS |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|
| 5 | Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) | 2.67 | 1 | Post | ICS |
| 6 | Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI- (Construction scolaire) | 3 | 1 | Post | ICS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 7 | Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI- (Construction scolaire) | 3 | 1 | Post | ICS |
| 8 | Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFPI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire) | 27 | 1 | Post | ICS |
| 9 | Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFPI -(Construction scolaire) | 5 | 1 | Post | ICS |
| 10 | Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire) | 6 | 1 | Post | ICS |
| 11 | Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe- (Construction scolaire) | 5 | 1 | Post | QCBS |
| 12 | Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire) | 22 | 1 | Post | ICS |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 13 | Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*) | 1 036.8 | Plusieurs contrats | Post | QCBS |
| 14 | Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF) | 10.64 | 1 | Post | ICS |
| 15 | Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF) | 15 | 1 | Post | ICS |
| 16 | Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF) | 15 | 1 | Post | ICS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 17 | Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI) | 14.51 | 1 | Post | ICS |
| 18 | Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i)la formation sur l'échantillonnage, ii)sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -(DPE) | 3.26 | 3 | Post | ICS |
| 19 | Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant-(DPE) | 5.22 | 1 | Post | ICS |
| 20 | Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE) | 9.57 | 1 | Post | ICS |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 21 | Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE) | 3.26 | 1 | Post | ICS |
| 22 | Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC | 12 | 1 | Post | QCS |
| 23 | Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH) | 33.75 | 1 | Post | ICS |
| 24 | Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH) | 18 | 1 | Post | ICS |
| 25 | Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP) | 16 | 1 | Post | ICS |
| 26 | Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP) | 92.06 | Severa l contra cts | Post | ICS |

(*) : *Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UAT-EPT-173930-CS-LCS UFP ACT 4434 / Recrutement d'auditeur externe pour l'ex ercice 2020 - 2021 | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection au moins le coût | Open - National | 13,000.00 | 23,517.06 | En cours d'exéc ution | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2020-09-01 | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 2020-07-09 | 2020-12-21 | 2020-07-31 | 2021-02-09 | 2020-08-25 | 2021-02-21 | |
| MG-UFP-DFP-219289-CS-QC BS / RECRUTEMENT D'UN CA BINET POUR REALISER L'AUD IT TECHNIQUE ET ENVIRONN EMENTAL DES CONSTRUCTION S SCOLAIRES DU PROJET. | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 147,000.00 | 70,139.29 | Signé | 2021-02-12 | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 2021-09-09 | 2021-04-28 | 2021-10-08 | 2021-05-28 | 2021-10-18 | 2021-07-02 | 2022-03-09 | 2021-08-06 | 2022-03-28 | 2022-08-06 |
| MG-UFP-DFP-2020-218170- CS-QCBS / MATRISE D'EXE CUTER LES TRAVAUX D'INSTAL TION DE POINTS D'EAU REPAR TES EN 10 LOTS | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 290,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-02-06 | 2021-08-18 | 2021-02-27 | 2021-04-12 | | 2021-05-10 | | 2021-06-09 | | 2021-07-14 | | 2021-08-18 | | 2022-02-14 |
| MG-UFP-2021-239210-CS-Q CBS / Recrutement Organism e externe pour le bilan de co mpétence des formateurs de l'INFP et des CRIMP AMI N° : 014-21/AMI/FP/PAE | IDA / 62170 | Training teachers with a fo cus on early grade reading, w riting and mathematics | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 143,157.89 | 9,997.71 | Signé | 2021-06-11 | 2021-02-23 | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 2021-09-02 | 2021-09-12 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 2021-10-22 | 2021-12-21 | 2022-03-24 | 2022-12-21 |
| MG-UFP COVID-237415-CS-Q CBS / Recrutement cabinet s pécialisé pour réaliser des so ndages : - sur les effectifs des élèves ayant reçu l'enseignement par la radio et la TV - sur les effectifs des élèves et parents ayant reçu un so ulien psychologique | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National | 22,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2021-07-12 | | 2021-07-19 | 2021-08-06 | | | | | | 2021-08-27 | | 2021-09-03 | | 2021-11-05 |
| MG-DSI-2021-239417-CS-QC BS / Recrutement d'un Cab inet de communication pour le MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 41,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-06-13 | 2021-12-08 | 2021-06-14 | | | 2021-07-28 | | 2021-08-04 | | 2021-08-14 | | 2021-09-02 | | 2022-03-01 |
| MG-UFP-DCRP-2021-250785- CS-QCBS / RECRUTEMENT D UNE FIRME NATIONALE POUR LA REALISATION D'UNE ENQU ETE SOCIOECONOMIQUE AU NIVEAU DES 22 REGIONS | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 80,000.00 | 46,165.00 | Signé | 2021-08-28 | 2021-03-31 | 2021-09-18 | 2021-11-01 | 2021-09-10 | 2021-11-29 | 2021-10-11 | 2021-12-29 | 2021-11-05 | 2022-02-02 | 2021-11-15 | 2022-03-09 | 2022-02-17 | 2023-03-09 |
| MG-UFP-DPE-2021-4231-250 914-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet ou d'une firme p our la mise en place d'un sys tème de Suivi et Evaluation e fficace au sein du MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-09-07 | 2021-08-27 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | | 2022-01-06 | | 2022-01-27 | | 2022-06-26 |
| MG-DCRP-4127-2021-26445 3-CS-QCBS / Recrutement d'un institut universitaire privé po ur le Renforcement des comp étences des équipes à l'utilis ation du Photoshop, illustrato r et adobe in Design | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National | 8,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-12-15 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 2022-01-15 | 2022-01-18 | 2022-06-20 | | | | 2022-01-25 | | 2022-02-15 | | 2022-03-02 |
| MG-UICM-4311-2021-26131 8-CS-QCBS / RECRUTEMENT D UN CABINET DE COMMUNICA TION POUR LE MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National | 41,000.00 | 56,161.34 | Signé | 2021-11-15 | 2021-12-08 | 2021-11-29 | | | 2022-01-02 | 2022-04-05 | | | 2022-01-12 | 2022-04-21 | 2022-02-05 | 2022-06-27 | 2022-02-23 |
| MG-UFP-2022-FA-DPFI-2251- CS-QCBS / Maltrise d'œuvre des travaux d'installation de points d'eau PARENT : 457042 FA - 49132. | TF / B5990 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 506,175.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-05-30 | | 2022-06-20 | | | 2022-08-31 | | 2022-09-30 | | 2022-11-04 | | 2022-12-09 | | 2023-12-09 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2382-C S-QCBS / Recrutement du cab inet de consultation en charg e de l'étude liée à l'éducatio n et culture inclusives au niv eau des sites ayant de nouve lles constructions | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National | 49,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-05-30 | | 2022-06-02 | 2022-07-16 | | | | | | 2022-08-15 | | 2022-09-19 | | 2023-03-18 |
| MG-UFP-2022-DCRP-413_X9- 2-CS-QCBS / Recrutement d une firme pour l'élaboration d e manuels et guide de manu els scolaires | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - International | 245,625.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-05-16 | | 2022-06-06 | 2022-07-20 | | | 2022-08-17 | 2022-09-16 | | 2022-10-21 | | 2022-11-25 | | 2023-02-23 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2126-C S-QCBS / Recrutement d'une f irme pour mener une étude s ur l'approche communautaire et le système de pérennisa tion des EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-07-25 | | 2022-08-15 | 2022-09-28 | | | | | | 2022-10-28 | | 2022-12-02 | | 2023-02-15 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2164-C S-QCBS / Recrutement d'un ca binet pour l'étude budgétaire sur l'inclusion du préscolaire dans la nouvelle loi d'orien tation de l'éducation | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-07-01 | | 2022-07-22 | 2022-09-04 | | | | | | 2022-10-04 | | 2022-11-08 | | 2022-11-17 |
| MG-UFP-2022-UFP-442-1-2- FA-UFP-CS-LCS / Recrutement t'auditeur externe. Audit des co mptes 2022 - 2023 et Audit de clôture Fonds du projet PAEB et Fond s Additionnel | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project implementat ion | A posteriori | Sélection au moins le coût | Open - National | 42,500.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2022-06-24 | 2022-07-27 | 2022-07-15 | 2022-08-28 | | 2022-09-25 | | 2022-10-25 | | 2022-11-29 | | 2023-01-03 | | 2023-03-04 |
| MG-UFP PAEB-207992-CS-QC BS / Recrutement d'une Ag ence Fiscale pour la Gestion courante du Fonds Addition nel incluant la Composante 7 + COVID-19 du Projet PAEB | IDA / 62170 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 700,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2020-08-20 | | 2020-09-06 | 2020-10-20 | | 2020-11-03 | | 2020-12-03 | | 2020-12-15 | | 2021-01-26 | | 2022-05-21 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2241-QC BS / Mise à jour des plans d e des deux salles de classe e t des latrines | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-08-15 | | 2022-08-30 | 2022-09-16 | | 2022-10-07 | | 2022-11-06 | | 2022-12-11 | | 2023-01-15 | | 2023-03-01 |
| MG-UFP-2022-DPFI-DEPE-2 269-2163-CS-QCBS / Evaluati on des acquis FCB et des enf ants EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National | 49,922.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | 2022-10-19 | | | | | | 2022-11-18 | | 2022-12-23 | | 2023-03-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|
| MG-UFP-2022-DPFI-DEPE-245-2325-CS-CQ5 / Mise en oeuvre de la communication sur la gouvernance citoyenne et la campagne de déparastage | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 53,783.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | 2022-09-05 | 2022-10-19 | | | 2022-11-18 | 2022-12-23 | 2023-06-21 |
| MG-UFP COVID-304632-CS-CQ5 / Recrutement d'une firme chargée de la vérification de la conformité des cahiers de charge scolaire et des livres de corrigés T2, T3, T4 et T5 | TF / B3045 | Component 7: Support to MEN/TP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 18,473.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 2022-10-12 | | | 2022-11-11 | 2022-12-16 | 2023-06-14 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MG-UAT-EPT-51541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'amélioration de plan type de bâtiments scolaires à 2 salles de classe, la trimes et équipements scolaires, y compris certification technique des plans des salles de classe (PPA-Construction) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 3,554.91 | Résilié | 2018-03-11 | 2018-04-20 | 2018-03-25 | 2018-05-23 | 2018-04-30 | 2018-05-23 | 2018-05-14 | 2018-06-05 | 2018-08-13 | |
| MG-UAT-EPT-51543-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFFI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-PPA-Construction scolaire) | / | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 27,000.00 | 29,550.22 | Signé | 2018-03-08 | 2018-06-25 | 2018-04-11 | 2018-08-03 | 2018-05-08 | 2018-07-10 | 2018-05-18 | 2019-02-15 | 2018-10-15 | |
| MG-UAT-EPT-51545-CS-INDV / Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation de s enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale (PPA-INFP) | / | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 50,000.00 | Achévé | 2018-03-05 | 2018-02-16 | 2018-04-08 | 2018-03-21 | 2018-05-04 | 2018-06-11 | 2018-05-15 | 2018-07-10 | 2018-06-29 | 2019-01-10 |
| MG-UAT-EPT-51563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018 (PPA-INFP) | / | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 13,198.97 | Signé | 2018-03-06 | 2018-02-12 | 2018-04-09 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-06-19 | 2018-06-30 | |
| MG-UAT-EPT-51827-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (PPA-préscolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,333.00 | 3,708.74 | Signé | 2018-06-18 | 2018-06-06 | 2018-07-09 | 2018-07-05 | 2018-07-23 | 2018-09-10 | 2018-08-06 | 2018-10-30 | 2018-09-25 | |
| MG-UAT-EPT-51830-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (PPA préscolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,667.00 | 3,787.12 | Signé | 2018-07-23 | 2018-06-29 | 2018-08-26 | 2018-06-09 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 2018-10-10 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | |
| MG-UAT-EPT-51864-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (PPA préscolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,667.00 | 3,314.28 | Signé | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-08-19 | 2018-10-08 | 2018-09-10 | 2018-11-26 | 2018-10-05 | 2018-12-05 | 2018-11-05 | |
| MG-UAT-EPT-51865-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RCC) au sein de la DPFI (PPA-Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 3,000.00 | 2,729.66 | Signé | 2018-06-25 | 2018-06-11 | 2018-08-12 | 2018-10-11 | 2018-09-02 | 2018-10-15 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2019-09-24 | |
| MG-UAT-EPT-51867-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) et la composante "construction n° au sein de la DPFI (PPA-Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 3,000.00 | 2,698.56 | Signé | 2018-06-25 | 2018-07-30 | 2018-08-11 | 2018-10-05 | 2018-08-29 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2019-09-17 | |
| MG-UAT-EPT-51868-CS-INDV / Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCOS et FEFFI (Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pr eschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 7,994.50 | Signé | 2018-07-16 | 2018-10-23 | 2018-07-21 | 2019-02-07 | 2018-08-11 | 2019-03-12 | 2018-09-15 | 2019-07-17 | 2019-03-14 | |
| MG-UAT-EPT-52015-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (PPA-DEPEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 10,000.00 | 8,292.25 | Signé | 2018-06-04 | 2018-05-30 | 2018-07-09 | 2018-08-19 | 2018-07-23 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2019-08-13 | 2018-10-19 | |
| MG-UAT-EPT-52017-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (PPA-DEPEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 49,026.39 | Signé | 2018-06-04 | 2018-05-25 | 2018-07-09 | 2018-09-13 | 2018-07-30 | 2018-09-17 | 2018-08-20 | 2018-09-22 | 2018-10-19 | |
| MG-UAT-EPT-52028-CS-INDV / Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer la formation sur l'échantillonnage, leur utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et ii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'é | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,439.00 | 2,149.86 | Signé | 2018-08-06 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 2018-07-04 | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 2018-09-17 | 2018-12-20 | 2018-10-27 | |
| MG-UAT-EPT-52030-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant (PPA-DEPE) | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,220.00 | 14,957.20 | Signé | 2018-06-27 | 2018-06-01 | 2018-07-26 | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 2018-12-07 | 2018-08-30 | 2019-01-29 | 2018-09-29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UAT-EPT-52037-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise en place du SIG-(DPE) | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Limited | 7,830.00 | 10,604.50 | Signé | 2018-06-27 | 2018-05-25 | 2018-07-02 | 2018-06-28 | 2018-07-23 | 2018-07-02 | 2018-08-27 | 2018-08-13 | 2018-10-26 | |
| MG-UAT-EPT-52160-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif DPE | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 3,263.00 | 2,987.84 | Achévé | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-08-13 | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 2018-07-11 | 2018-10-08 | 2018-08-23 | 2018-12-07 | 2018-10-31 |
| MG-UAT-EPT-52163-CS-INDV / Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et de recrutement des enseignants et conception de manuels de gestion des recrutements et des affectations DRH | IDA / V1510 | Unallocated | A posteriori | Individuel | Open | 33,750.00 | 57,703.52 | Signé | 2018-08-06 | 2018-05-30 | 2018-09-24 | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 2018-08-28 | 2018-11-05 | 2018-10-23 | 2019-05-04 | |
| MG-UAT-EPT-52164-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement et finalisation des référentiels matériels et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques DRH | IDA / V1510 | Unallocated | A posteriori | Individuel | Open | 18,000.00 | 15,895.08 | Signé | 2018-08-06 | 2018-05-30 | 2018-09-15 | 2018-09-28 | 2018-10-06 | 2018-10-08 | 2018-11-03 | 2018-11-05 | 2019-01-02 | |
| MG-UAT-EPT-63026-CS-INDV / Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Limited | 10,643.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-29 | | | | 2018-10-03 | | 2018-11-14 | | 2019-02-12 | |
| MG-UAT-EPT-73515-CS-INDV / Étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | 10,643.00 | 38,200.00 | Signé | 2018-08-09 | | 2018-09-02 | 2018-10-31 | 2018-09-16 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-12-12 | 2018-12-07 | |
| MG-UAT-EPT-81058-CS-INDV / Recrutement de consultants nationaux pour faire l'exercice de la prémaquette, de la maquette et de l'explicitation et finalisation de programme d'études | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 26,113.02 | Achévé | 2018-10-08 | 2018-09-27 | 2018-11-12 | 2019-01-22 | 2018-11-27 | 2019-09-16 | 2018-12-19 | 2019-09-16 | 2019-03-19 | 2019-10-25 |
| MG-UAT-EPT-95704-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pour la conception en version numérique des divers articles pour la petite enfance | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | 2,500.00 | 1,988.78 | Signé | 2019-01-22 | 2018-11-20 | 2019-01-23 | 2018-12-20 | 2019-01-25 | 2018-12-24 | 2019-02-02 | 2019-01-25 | 2019-03-04 | |
| MG-UAT-EPT-98874-CS-INDV / Recrutement Responsable Reporting Communication de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 12,467.52 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2020-02-21 | 2019-02-21 | 2020-03-18 | 2019-03-12 | 2020-03-20 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98880-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Renforcement Institutionnel de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 15,574.20 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2020-02-25 | 2019-02-21 | 2020-03-18 | 2019-03-12 | 2020-05-19 | 2022-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98881-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Planification de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 15,951.00 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2019-01-24 | 2019-02-21 | 2019-04-30 | 2019-03-12 | 2019-05-08 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98882-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 15,153.45 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2019-06-11 | 2019-02-21 | 2019-07-17 | 2019-03-12 | 2019-07-18 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98886-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Reporting Communication | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 10,639.33 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-15 | 2019-02-19 | 2019-05-08 | 2019-02-21 | 2019-05-08 | 2019-03-12 | 2019-05-13 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98887-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Financier de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 8,727.26 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98889-CS-INDV / Recrutement d'Assistant de Projet Education de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 1,173.42 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-19 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98890-CS-INDV / Recrutement de Chef Logistique de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 5,918.15 | Signé | 2019-02-05 | 2018-06-06 | 2019-02-19 | 2020-02-20 | 2019-02-21 | 2020-03-02 | 2019-03-12 | 2020-03-04 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98893-CS-INDV / Recrutement Assistant Logistique de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 3,335.06 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-19 | 2019-09-25 | 2019-02-21 | 2019-09-25 | 2019-03-12 | 2019-09-30 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98907-CS-INDV / Recrutement de Chargé d'Études de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 24,200.00 | 9,688.30 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-03-18 | 2019-02-21 | 2019-03-26 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2020-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98973-CS-INDV / Recrutement Assistant en passation de marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 5,234.72 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | 2019-04-01 | 2019-02-21 | 2019-04-02 | 2019-03-12 | 2019-04-03 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99027-CS-INDV / Recrutement de Gestionnaire de contrat de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 8,744.23 | Signé | 2019-02-05 | 2018-08-08 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-03-09 | 2019-03-01 | 2021-03-08 | |
| MG-UAT-EPT-99033-CS-INDV / Recrutement Chargé Ressources Humaines et Administration de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 9,147.78 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-25 | 2019-02-19 | 2019-01-28 | 2019-02-21 | 2019-02-13 | 2019-03-12 | 2019-02-14 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99048-CS-INDV / Recrutement Assistant Administratif de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 5,090.90 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | 2019-03-15 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-03-12 | 2019-04-02 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99052-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire Courriers et Accueil de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 9,200.00 | 2,967.42 | Signé | 2019-02-05 | 2019-01-17 | 2019-02-19 | 2019-08-20 | 2019-02-21 | 2019-08-22 | 2019-03-12 | 2019-08-26 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-108626-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le Team Building de la DCI | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Limited | 3,300.00 | 535.57 | Signé | 2019-04-02 | 2019-03-07 | 2019-04-07 | 2019-07-31 | 2019-04-28 | 2020-01-24 | 2019-06-02 | 2020-02-07 | 2019-06-17 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------|--|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UAT-EPT-121646-CS-IND V / Recrutement de deux coa chs du staff de la DCI | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 5,903.00 | 5,292.12 | Signé | 2019-06-30 | 2019-03-07 | 2019-07-21 | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 2019-11-28 | 2019-08-26 | 2020-01-20 | 2019-09-25 |
| MG-UAT-EPT-124479-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national pour le renforcement de compétences des cadres de la DPE en matière de méthodes et techniques d'analyse de données quantitatives et qualitatives | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 2,000.00 | 1,910.90 | Signé | 2019-07-24 | 2019-05-19 | 2019-09-11 | 2019-08-09 | 2019-10-02 | 2019-08-07 | 2019-11-06 | 2019-09-27 | 2020-05-04 |
| MG-UAT-EPT-98879-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Construction Scolaire de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 14,276.52 | Signé | 2019-02-05 | 2018-04-09 | 2019-02-19 | 2019-01-14 | 2019-02-21 | 2019-05-20 | 2019-03-12 | 2019-05-30 | 2021-03-11 |
| MG-UAT-EPT-98865-CS-INDV / Recrutement Responsable Audit Interne UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 14,907.78 | Signé | 2019-02-05 | 2018-02-14 | 2019-02-19 | 2020-01-29 | 2019-02-21 | 2020-03-02 | 2019-03-12 | 2020-03-09 | 2021-03-11 |
| MG-UAT-EPT-98876-CS-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 15,604.80 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-29 | 2019-02-19 | 2019-10-31 | 2019-02-21 | 2020-02-17 | 2019-03-12 | 2020-03-03 | 2021-03-11 |
| MG-UAT-EPT-99030-CS-INDV / Recrutement de CONCEPTEUR Outils de L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 8,562.28 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-06 | 2019-02-19 | 2019-06-11 | 2019-02-21 | 2019-07-12 | 2019-03-12 | 2019-08-12 | 2021-03-11 |
| MG-UAT-EPT-51871-CS-INDV / Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)/PPA (Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-25 | | 2019-04-28 | | 2019-05-14 | | 2019-06-04 | | 2019-08-04 |
| MGA-PAEB-DPE-4231-CS-INDV / Consultant national pour la mise en place du mécanisme de suivi évaluation du MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 5,220.00 | 13,855.08 | Signé | 2018-05-22 | 2018-05-08 | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-09-04 | 2019-01-29 | 2018-12-13 |
| MGA-PAEB-UEAS-4212-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement de compétence en échantillonnage des cadres UEAS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 1,088.00 | 814.64 | Signé | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-07-13 | 2018-10-02 | 2018-08-03 | 2018-10-25 | 2018-09-07 | 2018-12-20 | 2018-09-12 |
| MGA-PAEB-DPFI-2223-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation et renforcement des capacités des acteurs en gestion environnementale et sociale | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 3,240.00 | 3,625.84 | Signé | 2018-05-04 | 2018-06-11 | 2018-06-22 | 2018-07-25 | 2018-07-13 | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 2018-09-05 | 2018-08-31 |
| MGA-PAEB-UEAS-4281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la réorganisation du réseau scolaire (RRS) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 3,263.00 | 2,815.15 | Signé | 2019-05-11 | 2018-05-16 | 2019-06-29 | 2018-06-28 | 2019-07-20 | 2018-08-07 | 2019-08-24 | 2018-08-20 | 2019-10-23 |
| MG-UAT-EPT-109765-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'organisation d'enquête qualitative et d'élaboration de questionnaires d'enquête | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 1,000.00 | 906.74 | Signé | 2019-04-09 | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 2019-04-29 | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 2019-08-12 |
| DPFI-C-2233-LOGCOMP-004 / Acquisition d'un logiciel et conception de logiciels de gestion comptable pour la DAAF | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 19,200.00 | 16,613.57 | Signé | 2019-05-15 | 2018-11-27 | 2019-05-25 | 2019-06-14 | | | 2019-06-15 | 2019-10-04 | 2019-12-12 |
| MG-UAT-EPT-150450-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 13,971.42 | Signé | 2019-12-20 | 2018-02-21 | 2020-02-07 | 2019-01-23 | 2020-02-28 | 2019-02-25 | 2020-04-03 | 2019-04-04 | 2021-03-29 |
| MGA-PAEB-UFP-4421-CS / Recrutement responsable administratif et financier | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 12,422.40 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-29 | 2019-03-26 | 2019-01-12 | 2019-04-16 | 2019-01-12 | 2019-05-21 | 2019-03-01 | 2020-05-20 |
| MGA-PAEB-INFP-1124-CS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" avec FHI | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 600,000.00 | 641,394.72 | Signé | 2019-01-31 | 2019-01-21 | 2019-02-10 | 2020-05-28 | | | 2019-04-16 | 2019-12-10 | 2019-10-13 |
| MGA-PAEB-DCI-CS / Recrutement d'un expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 23,840.00 | Signé | 2018-11-19 | 2018-09-11 | 2019-01-07 | 2020-02-19 | 2019-01-28 | 2020-04-10 | 2019-03-04 | 2020-05-04 | 2019-08-31 |
| MGA-PAEB-UFP-4421-CS-2 / Recrutement des Auditeurs Internes | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 80,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-05 | 2019-03-15 | 2019-03-04 | | 2019-03-14 | | 2019-04-03 | | 2020-04-02 |
| MG-UAT-EPT-98883-CS-INDV / Recrutement Auditeurs Internes de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individuel | Open | | 80,500.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2019-11-06 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 |
| MG-UAT-EPT-98871-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2019-11-06 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 |
| MGA-PAEB-UFP-4421-COMPTABLE / Recrutement des Comptables pour l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 108,000.00 | 22,220.48 | Signé | 2019-02-05 | 2018-08-02 | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 2019-04-16 | 2019-02-04 | 2019-05-21 | 2019-04-08 | 2020-05-15 |
| 173929-CS-INDV DPE 42 RENFORCEMENT SDI / Consultation nationale pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'élaboration de masques de saisie de données | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 1,000.00 | 968.17 | Signé | 2019-05-21 | 2019-03-22 | 2019-07-09 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | 2019-10-03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UAT-EPT-98884-CS-INDV / Recrutement de Comptables de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individuel | Open | 108,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2021-03-11 | | | |
| MG-UAT-EPT-99206-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individuel | Open | 39,600.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-06 | | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 2019-03-13 | 2021-03-12 | | | |
| MG-UAT-EPT-98895-CS-INDV / Recrutement des Chargés de la Passation de Marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 80,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-05 | | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2021-03-11 | | | |
| MG-UAT-EPT-95900-CS-CDS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" (I NFP) | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 600,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-31 | 2019-05-22 | 2019-02-10 | | 2019-04-16 | 2019-10-13 | | | |
| MG-UAT-EPT-73518-CS-INDV / Expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes d'études (DCI) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individuel | Open | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-07 | 2019-12-31 | 2019-01-28 | | 2019-02-11 | 2019-03-08 | 2019-04-17 | | |
| MG-UAT-EPT-95891-CS-CDS / Partenariat national INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-22 | | 2019-02-01 | | 2019-04-07 | 2019-10-04 | | | |
| MG-UAT-EPT-99057-CS-INDV / Recrutement Aides comptable (non permanent) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Limited | 2,120.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2019-02-28 | 2019-05-29 | | | |
| MG-UAT-EPT-99040-CS-INDV / Recrutement Assistante de Direction de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2021-03-11 | | | |
| MG-UFP-2021-219078-CS-CD S / Recrutement d'un Graphiste pour la mise à jour des guides illustrés des modules de Formation en Gestion à la Base (FGB) du programme de constructions scolaires du PAE | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,670.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-11 | | 2021-02-23 | | 2021-03-06 | 2022-03-01 | | | |
| MG-UFP-2021-219309-CS-CD S / Recrutement d'un cabinet pour recruter le Coordinateur du Projet Education de l'UFP - PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,501.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | | 2021-02-18 | 2021-04-19 | | | |
| MG-UFP-DFPI-2021-219289-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Gouvernance Citoyenne (RGC) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 9,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-14 | | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-06-02 | 2022-05-28 | | | |
| MG-UFP-DCRP-2021-231393-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur Team building DCRP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 1,360.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-17 | 2021-07-17 | | | |
| MG-UFP-DFPI-2021-231394-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'amélioration du système de renforcement des compétences du comité de gestion de l'école selon l'approche de FORMATION EN GESTION A LA BASE (FGB) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 12,050.00 | 27,585.74 | Signé | 2021-04-26 | 2021-03-11 | 2021-05-04 | 2021-06-02 | 2021-05-16 | 2022-03-01 | 2021-12-12 | | |
| MG-UFP-CPE-213196-CS-INDV / Recrutement du Coordinateur p.i de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 16,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-06 | | 2021-05-12 | | 2021-05-17 | 2021-11-13 | | | |
| MG-UFP-DFPI-2020-219286-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la mise en œuvre du score card communautaire des activités liées à la construction scolaire - Plusieurs consultants seront recrutés | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 104,000.00 | 55,061.99 | Signé | 2021-04-14 | 2020-12-19 | 2021-05-09 | 2021-08-23 | 2021-05-30 | 2021-10-13 | 2021-06-23 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |
| MG-UFP-2021-231396-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 47,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | | 2021-05-28 | 2021-05-30 | 2021-06-08 | 2024-05-23 | | | |
| MG-UFP-2021-231381-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la préparation de la Revue à mi-parcours du Projet d'appui à l'éducation de base (P160442) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Limited | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | | 2021-04-27 | 2021-05-04 | 2021-05-08 | 2021-06-27 | | | |
| MG-UFP-2021-231391-CS-CD S / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en cadre de résultats et indicateurs | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-04-26 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | | 2021-05-03 | 2021-07-02 | | | |
| MG-UFP-2021-231397-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 47,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2021-04-07 | 2021-07-02 | | 2021-07-09 | 2021-07-26 | 2024-01-24 | | |
| MG-UFP COVID-237407-CS-INDV / Consultant national pour réaliser les études sur la perspective d'une nouvelle approche pédagogique tirant les leçons de la pandémie | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Individuel | Open | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-04 | | 2021-06-27 | 2021-07-02 | 2021-07-10 | 2021-08-21 | | | |
| MG-DCRP-2021-239214-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National pour assurer la rédaction de la carte linguistique de MADAGASCAR | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2021-03-26 | 2021-07-30 | | 2021-08-20 | 2021-09-24 | 2022-03-23 | | |
| MG-UFP-2021-239418-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés de l'UFP PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-13 | | 2021-07-09 | 2021-07-14 | 2021-08-02 | 2024-01-19 | | | |
| MG-UFP-2021-239419-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Comptables de l'UFP-PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 34,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-13 | | 2021-07-09 | 2021-07-14 | 2021-08-02 | 2024-01-19 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UFP-2021-239420-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Planification de l'UFP-PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 47,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-16 | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 2021-07-17 | 2021-08-05 | 2024-01-22 | | | |
| MG-UFP-2021-239200-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire de Contrats | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2022-03-04 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-09-24 | 2024-03-12 | | | |
| MG-UFP-2021-DPFI-2216-242471-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en gestion financière Chargé (e) de construction scolaire au niveau de la DAAF | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 4,500.00 | 3,562.13 | Signé | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-07 | 2021-09-07 | 2021-08-14 | 2021-10-01 | 2021-09-02 | 2021-10-25 | 2022-08-28 |
| MG-UFP-2021-DESP-3265-243051-CS-CDS / Assistance technique pour l'étude de la mise en place de la VAE de recrutement des directeurs d'école de l'enseignement primaire du Ministère de l'Éducation Nationale | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 170,000.00 | 170,000.00 | Signé | 2021-07-19 | 2021-08-30 | 2021-07-21 | 2021-10-11 | 2021-08-19 | 2021-11-08 | 2022-05-16 | | |
| MG-UFP-2021-UCOM-4210-243180-CS-INDV / Recrutement d'un modérateur pour l'atelier final de la revue thématique de la revue sectorielle de l'Éducation en 2021 | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 3,450.00 | 1,639.82 | Signé | 2021-07-12 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2021-07-02 | 2021-07-24 | 2021-07-05 | 2021-07-26 | 2021-07-05 | 2021-08-05 |
| MG-UFP-2021-4421-243503-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Reporting et Communication | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-19 | 2021-07-02 | 2021-08-11 | 2021-08-14 | 2021-08-30 | 2024-01-17 | | | |
| MG-UFP-2021-4421-243177-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Coach du MEN et de l'UFP-PAEB | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 34,000.00 | 30,978.10 | Achévé | 2021-07-12 | 2021-06-24 | 2021-07-19 | 2021-06-26 | 2021-07-24 | 2021-07-13 | 2022-01-20 | 2022-01-09 | |
| MG-UFP-DESP-2021-3263-47535-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour la conception de Modules de formation sur le leadership pédagogique pour les Directeurs d'écoles - DESP | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | 20,000.00 | 19,900.00 | Signé | 2021-08-24 | 2021-06-10 | 2021-09-26 | 2022-01-27 | 2021-10-17 | 2022-02-21 | 2021-11-21 | 2022-04-12 | 2022-02-19 |
| MG-UFP-4421-2021-244490-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en recrutement | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Direct | 6,400.00 | 3,200.76 | Signé | 2021-09-27 | 2021-09-17 | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 2021-10-15 | 2021-11-17 |
| MG-DPE-4296-2021-258946-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre du Sous-Projet d'Appui à la Planification de l'Éducation et au Système d'Information à Madagascar (PAESI) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 2,556,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-25 | 2022-01-17 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 2022-06-26 | | | |
| MG-UFP-4421-2021-259033-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 14,878.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-12 | 2023-12-12 | | | |
| MG-UFP-4421-2021-259035-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 8,408.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2022-02-26 | | | |
| MG-UFP-4421-2022-281128-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés Adressé | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 22,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-03-04 | | | 2022-03-09 | 2023-11-29 | | | |
| MG-UFP-4421-2022-281137-CS-INDV / Recrutement de 03 Assistant(e)s en Passation de marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individuel | Open | 29,900.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-04-10 | 2022-04-03 | 2022-04-06 | 2022-04-23 | 2023-12-14 | | | |
| MG-UFP-4421-2022-281142-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant du Gestionnaire de contrats | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individuel | Open | 9,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-04-03 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-23 | 2023-12-14 | | | |
| MG-UFP-2022-4421-288800-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Direct | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-05 | 2022-07-15 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 2022-04-14 | 2023-12-30 | | | |
| MG-UFP-2022-4421-288382-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable senior | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-12 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | 2022-06-09 | 2024-01-30 | | | |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-4141-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en matière d'évaluation et au processus de sélection des manuels scolaires | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 22,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 2022-09-04 | 2022-11-03 | | | |
| MG-UFP-2022-DEFFE-3119-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour réaliser l'évaluation des flux financiers et de dispositif de reporting du paiement des allocations de caisse école pour les établissements scolaires au | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-30 | 2022-02-21 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2023-03-11 | | | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2211-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International Expert en FCB | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 27,013.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2023-03-11 | | | |
| MG-UFP-2022-DEFFE-2351-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la conception de l'outil d'étude d'impact de la supplémentation en FER/FAF des élèves | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 6,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2023-03-11 | | | |
| MG-UFP-2022-DPE-42-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le traitement des informations complémentaires sur les élèves (FPE) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-16 | | 2022-07-04 | 2022-07-25 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|--|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la conception des grilles de suivi et évaluation | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 22,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 2022-09-04 | 2022-12-03 |
| MG-UFP-2022-SG-4472B-CS-I NDV / Recrutement de consultant individuel pour coaching de l'équipe du Secrétariat Général | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-29 | 2022-07-17 | 2022-08-07 | 2022-09-11 | 2023-03-10 |
| MG-UFP-2022-DEFPE- 5- 5.1-CS-CDS / Assistance Technique PAU: Intervention d'urgence conditionnelle et Renforcement de la résilience aux risques et vulnérabilités | TF / A7105 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-01 | 2022-07-04 | 2022-06-11 | 2022-08-15 | 2023-12-31 |
| MG-UFP-2022-SG-4472A-CS-I NDV / Recrutement de consultant individuel en charge de l'assistance technique du Secrétariat Général et de la plateforme de suivi-évaluation et de coordination, pilotage et suivi | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-25 | 2022-09-12 | 2022-10-03 | 2022-11-07 | 2023-01-06 |
| MG-UFP-2022-MEN-5-5.2-CS-CDS / Assistance Technique UNICEF: Renforcement de la résilience du secteur de l'éducation aux risques et vulnérabilités | TF / A7105 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-16 | 2022-07-04 | 2022-05-26 | 2022-07-30 | 2023-01-26 |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation des concepteurs de la DCRP en matière de chaîne de manuels scolaires | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 15,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 2022-09-04 | 2022-11-03 |
| MG-UFP-2022-SG-4472-CS-I NDV / Recrutement de consultant individuel en charge du coaching des acteurs du PAE | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-19 | 2022-08-07 | 2022-08-28 | 2022-10-02 | 2023-03-31 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3111-C5-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la clé de répartition et la mise à jour des dépenses éligibles pour la caisse école | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 31,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-30 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-09-12 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3118-C5-INDV / Recrutement d'un consultant national pour réaliser l'étude d'impact de la caisse école | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 31,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-28 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 2022-09-26 | 2022-11-10 |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-4-C5-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 29,474.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-20 | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 2022-10-03 | 2023-12-31 |
| MG-UFP-2022-FA-DPFI-2226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place et la gestion du centre de documentation et d'archivage de la DPFI | TF / B5990 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 8,947.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-23 | 2022-07-11 | 2022-08-01 | 2022-09-05 | 2023-03-04 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire l'évaluation sur l'utilisation des sanitaires et des points d'eau du PAUET | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 7,763.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2264-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la stratégie de construction | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-UFCOM-4311-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des agents de l'UCOM sur le fonctionnement du call center | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 4,190.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-20 | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 2022-10-03 | 2022-11-02 |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-1-C5-CDS / Recrutement d'une Agence Fiduciaire pour le Fond Additionnel | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-30 | 2022-07-10 | | 2022-09-13 | 2023-12-31 |
| MG-UFP-2022-4421.11-CS-CDS / Appui et accompagnement dans la coordination de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 3,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | 2022-08-25 | | 2022-10-29 | 2022-11-28 |
| MG-UFP-2022-FA-INFP-1151-1-CS-CDS / Enquête sur la possession et l'exploitation des technologies par les acteurs de l'éducation | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | | 86,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-08-15 | 2022-08-03 | 2022-08-25 | 2022-10-15 | 2023-04-13 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2263-CS-INDV / Vérification des Bilans Technico-Financiers des FEF | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open - National | | 2,263.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | 2022-10-03 | 2022-10-24 | 2022-11-28 | 2022-12-28 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2225-CS-INDV / Formation en Excel avancé | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open - National | | 1,316.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 2022-09-28 | 2022-11-01 | 2022-12-16 |