

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : **CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project**

General Information
Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-01-11)
Project ID: P145263 **GPN Date:**
Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
Loan / Credit No.: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
Executing Agency: CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CG-PL-SFS-TVX035 / Recrutement d'une entreprise chargée de l'aménagement des bureaux de l'antenne départementale	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				189,672.00	0.00	Annulé								2020-11-04										2020-12-30	2021-06-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CG-PL-SFS-002-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique complémentaires pour l'UGP et CAS pilotes (02 lots)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,258.00	0.00	Annulé																					
CG-PL-SFS-005-FR-CF / Fouritures de bureau et petit matériel technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé																					
CG-PL-SFS-015-C / Matériels informatiques zones pilotes	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		689,655.00	0.00	Annulé			2018-03-13		2018-03-18				2018-04-29			2018-05-29			2018-07-03					2018-12-30	
CG-PL-SFS-004-FR-CF / Equipements et autre matériel pour les sept (07) CAS pilotes	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	Annulé			2018-12-31		2019-01-05				2019-02-16			2019-03-18			2019-04-22					2019-10-19	
CG-PL-SFS-003-FR-CF / Bateaux balaisiers pour la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,904.00	0.00	Annulé																					2019-08-29
CG-PL-SFS-001-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Annulé																					2019-07-28
CG-LISUNGI-064-FNT / Acquisition matériel informatique, acquisition du matériel informatique pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,636.00	40,349.99	Achévé																					2018-11-06
CG-PL-SFS-FNT/032 / Acquisition des moyens roulants et nautiques (véhicules double cabine, motos DT, progromoteur, hors bord) pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		512,027.00	689,422.04	Signé																					2020-11-30
CG-PL-SFS-FNT/034 / Acquisition du mobilier de bureau pour la DDAS Likouala et les CAS de Imfolondo, Betou, Erye, Ila, Igine et Kintéle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,971.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-08-08
CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisition du matériel informatique et technique (matériel informatique, source d'énergie, accès internet, cartes de bénéficiaires)	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		381,240.00	0.00	En cours d'exécution					2020-10-30	2021-07-01	2020-11-04					2020-12-16			2021-01-15					2021-08-18	
CG-PL-SFS-FNT/041 / TOMPRO FULL WEB, Acquisition, installation et opérationnalisation du logiciel de gestion financière et comptable TOM 2 PRO FULL WEB	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			58,362.00	46,172.54	Signé																					2021-04-23
CG-PL-SFS-FNT/065 / Matériel didactique, Acquisition du matériel didactique, pédagogique et manuels scolaires au profit des structures du Ministère primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		363,459.00	251,517.91	Signé																					2022-06-20
CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisition du matériel informatique et de communication au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,189.00	0.00	Annulé																					2022-07-14
CG-PL-SFS-SCES/088 / Acquisition des moyens roulants et nautiques au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,972.00	0.00	Annulé																					2022-07-14
CG-PL-SFS-MED/112 / Achat des médicaments pour 14 centres de santé, 3 hôpitaux de base et 2 districts sanitaires du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			98,639.00	79,165.71	Signé																					2022-09-26

CG-PL-SFS-SCES076 / NINGBALA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement NINGBALA Do technique pour la formation pratique de 10 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	3.167.00	0.00	Annulé																			2021-11-15		2021-11-20							2021-12-25		2022-06-23		
CG-PL-SFS-SCES077 / EVENCIA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement EVENCIA pour la formation pratique de 10 apprentis en coiffure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	2.111.00	3.985.87	Signé																				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-11	2022-06-23	
CG-PL-SFS-SCES078 / MAGNOMEL, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MAGNOMEL E Remy pour la formation pratique de 5 apprentis en plomberie sanitaire	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.583.00	2.989.40	Signé																					2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-11	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES079 / MASSAKATA ONANA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MASSAKATA ONANA pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie et soudure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	3.695.00	6.970.49	Signé																					2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-11	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES080 / MONTBLANC, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MONT BLANC pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie-garnissage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	950.00	2.391.52	Signé																					2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-11	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES081 / SEXIN E, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement SEXIN E pour la formation de 3 apprentis en coiffure esthétique	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.055.00	1.992.94	Signé																					2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-11	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES082 / VIVEZ LE PRESENT, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement VIVEZ LE PRESENT pour la formation pratique de 5 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.583.00	2.989.40	Signé																					2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-11	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES070 / JC SERVICES, Contrat de services de formation apprentissage avec établissement JC SERVICES pour la formation pratique de 5 jeunes en mécanique générale	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	2.128.00	4.151.26	Signé																					2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-04	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES086 / BISO na BISO, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement Biso na Biso pour la formation de 5 apprentis en coupe-couture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	2.128.00	4.151.26	Signé																					2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03						2021-12-25	2021-05-04	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES089 / AKAMA NGALA, Contrat de services de formation apprentissage avec atelier AKAMA NGALA pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.597.00	3.142.66	Signé																					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-03						2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES090 / ATA ELONDONDO ETUMBA, Contrat de services de formation apprentissage avec l'atelier ATA ELONDONDO ETUMBA pour la formation de 5 apprentis en maraichage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.065.00	4.190.21	Signé																					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04						2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES091 / Patisserie BIBIANE, Contrat de services de formation apprentissage avec la pâtisserie BIBIANE pour la formation de 5 apprentis en pâtisserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.065.00	2.095.10	Signé																					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04						2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES094 / KIMBANGUISTE, Contrat de services de formation apprentissage avec l'atelier de maçonnerie Ensemble des constructeurs Kimbanguistes pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.597.00	3.142.66	Signé																					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04						2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES095 / LA PROVIDENCE, Contrat de services de formation apprentissage avec l'atelier LA PROVIDENCE pour la formation de 5 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.597.00	3.142.66	Signé																					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04						2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES096 / MABONGA, Contrat de services de formation apprentissage avec l'atelier MABONGA pour la formation de 5 apprentis en maraichage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.065.00	2.095.10	Signé																					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04						2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES097 / MBO MBO, Contrat de services de formation apprentissage avec l'atelier MBOMBO pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.597.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-11-30		2021-12-05							2022-01-09		2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES098 / MIRAYESSA, contrat de services de formation apprentissage avec le salon de coiffure MIRAYESSA pour la formation de 5 apprentis en coiffure esthétique	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	1.065.00	2.095.10	Signé																					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04						2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08

CG-PL-SFS-SCES/099 / SALA NGILO. Contrat de services de formation apprentissage avec l'atelier SALANGILO pour la formation de 10 apprentis en mécanique automobile et soudure.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				4,259.00	6,285.31	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/100 / AMESFE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier AMESFE pour la formation de 10 apprentis en coup et couture.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				4,259.00	8,380.42	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/101 / ETS M OBILE. Contrat de service de formation apprentissage pour la formation de 5 apprentis en soudure.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				2,130.00	4,190.21	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/102 / BATH EKA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BATHIKA pour la formation de 5 apprentis en menuiserie.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				1,597.00	3,142.66	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/103 / BOZAPETA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BOZAPETA pour la formation de 5 apprentis en charpente bois.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				1,597.00	3,142.66	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/104 / CHANDELVE COIFFURE. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier Chancelve Coiffure pour la formation de 5 apprentis en coiffure.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				1,065.00	2,095.10	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/105 / APICULTURE ENVELLE. Contrat de services de formation apprentissage avec le centre d'Apiculture d'Enyelle pour la formation de 5 apprentis en apiculture.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				1,065.00	2,036.65	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/106 / DZAKAS. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier DZAKAS pour la formation de 10 apprentis en coupe couture.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				4,259.00	8,399.81	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/107 / MOLE NDE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'établissement MOLE NDE pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				1,597.00	3,149.93	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/108 / HABI B COIFFURE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier de coiffure HABI B pour la formation de 10 apprentis en coupe couture.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				4,259.00	4,073.30	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/109 / LA POLYTECHNIQUE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier LA POLYTECHNIQUE pour la formation de 10 apprentis en maraîchage.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				2,130.00	2,036.65	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-SCES/110 / TOUITLE TEMPS. Contrat de service de formation apprentissage avec l'établissement TOUITLE TEMPS pour la formation de 5 apprentis en charpente.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				1,597.00	2,099.95	Signé						2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08
CG-PL-SFS-CS/115 / Contrat de service entre le Comité départemental de vérification et de validation et l'hôpital de la Likouala relatif à la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				70,475.00	0.00	En cours d'exécution						2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-03								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/117 / Contrat de service entre le Comité départemental de vérification et de validation et l'hôpital de la Likouala et le district sanitaire de Inondo pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				36,203.00	0.00	En cours d'exécution						2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-03								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/120 / Contrat de service entre le comité départemental de vérification et de validation et l'hôpital de base de Betou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				179,245.00	0.00	En cours d'exécution						2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-03								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/121 / Contrat de service entre le comité départemental de validation et de vérification de la Likouala et l'hôpital de base de Betou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				160,801.00	0.00	En cours d'exécution						2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-03								2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/122 / Contrat de service entre le comité départemental de vérification et de validation et le centre de santé de Enyelle pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marcé de gré à gré	Direct				118,693.00	114,476.87	Signé						2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-04								2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09

CG-PL-SFS-CS/123 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Thany pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			34,756.00	32,956.86	Signé				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/124 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Moule pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			59,714.00	47,468.19	Signé				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/125 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mokabi pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,569.00	0.00	En cours d'exécution				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-03									2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/126 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Dongou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			132,740.00	122,648.13	Signé				2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-03									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/127 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Boyede pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,839.00	43,465.95	Signé				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/128 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Moungoungui pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			73,131.00	105,314.75	Signé				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/129 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mombette pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			41,133.00	39,927.55	Signé				2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-03									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/130 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le poste de santé de Mboua pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			44,587.00	43,279.54	Signé				2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/131 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Liranga pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			128,798.00	122,915.77	Signé				2022-08-01	2022-08-31	2022-08-06	2022-01-04									2022-09-10	2022-01-10	2023-03-09
CG-PL-SFS-CS/132 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Epéna pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			78,887.00	76,571.38	Signé				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/133 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Elikia pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			75,848.00	73,624.42	Signé				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/134 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Divine pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			82,294.00	78,535.92	Signé				2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/135 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Bohona pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			109,764.00	104,751.53	Signé				2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-04									2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/137 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le district de Eryette-Béou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			26,549.00	0.00	En cours d'exécution				2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-03									2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/112 / Golf Bravo, contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement garage-gol Bravo et frères pour la formation de 10 apprentis en mécanique automobile	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			3,738.00	0.00	En cours d'exécution				2022-10-03	2022-07-29	2022-10-08										2022-11-12		2023-05-11

CG-PL-SFS-SC/113 / La Repetance. Contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement la Repetance pour la formation de 10 apprentis en mécanique générale	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		3,738.00	0.00	En cours d'exécution				2022-10-03	2022-07-29	2022-10-08							2022-11-12	2023-05-11
CG-PL-SFS-SC/114 / Contrat de service entre l'Unité de Gestion du Projet Lisungi et le Comité Départemental de vérification et de validation relatif à la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé dans le département d'	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		123,747.00	0.00	En attente d'exécution				2022-10-01	2022-10-06								2022-11-10	2023-05-09

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spécialiste transferts monétaires, recrutement spécialiste transferts monétaires pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-07	2018-04-25	2018-05-28		2018-07-11	2018-06-12							2018-08-10	2018-06-27	2018-09-14	2018-07-04	2019-03-13	2021-12-31	
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spécialiste AGR, Recrutement spécialiste AGR du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-09	2018-05-10	2018-05-30	2018-07-26	2018-07-13	2018-08-06							2018-08-12	2018-08-06	2018-09-16	2018-07-04	2019-03-15	2019-12-31	
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aide comptable, Recrutement aide comptable pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,500.00	9,435.80	Achévé	2018-06-07	2018-07-26	2018-06-28	2018-07-26	2018-08-11	2018-09-24							2018-09-10	2018-08-18	2018-10-15	2018-09-27	2019-04-13	2019-06-30	
CG-LISUNGI-017-CS-QC / Comptable, Recrutement comptable du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,000.00	19,721.89	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-10	2018-07-26	2018-10-24	2018-08-17							2018-11-23	2018-10-15	2018-12-28	2018-10-23	2019-06-26	2019-06-30	
CG-LISUNGI-064-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makiskikié, Barongo, Moundaké, Talangai, Mfou, Madibou, Djiri, Ngainga lingbo) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		164,500.00	328,777.96	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12							2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31	
CG-LISUNGI-065-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de la zone sud (Dolisie 1, Dolisie 2, Mvoumvou, Loandjili) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		130,500.00	271,116.76	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12							2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31	
CG-LISUNGI-062-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Oyè, Makoua, Ngo et Gamba (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		105,000.00	321,847.42	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12							2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31	
CS-LISUNGI-001-FRM / Cabinet d'audit indépendant-Recrutement d'un cabinet d'audit indépendant	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		13,119.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-30	2019-03-05	2019-04-20		2019-06-03					2019-07-01		2019-07-31		2019-09-04		2019-10-09		2020-10-08	
CG-PL-SFS-013-QC / Cabinet d'audit, E&Y	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-31		2018-05-14					2018-06-11		2018-07-11		2018-08-15		2018-09-19		2019-09-19	
CG-PL-SFS-SC/046 / Association locale Recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Impfondo, Dongou et Enyelle porteurs d' micro projets et des jeunes candidats à la formation prof	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		131,520.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2020-12-20	2021-05-21	2021-01-13	2021-07-04								2021-08-03		2021-09-07		2022-03-06		
CG-PL-SFS-CS/044 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Brazzaville (Igne et Kintéle) et de Pointe Noire (Lot 2)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		343,576.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du ciblage et de la sélection des bénéficiaires de la Likouala (Impfondo, Dongou, Betou et Enyelle) (Lot 1)	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		490,000.00	266,425.49	Achévé	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21	2022-05-29	2021-08-04	2021-04-23				2021-09-01	2021-04-28	2021-10-01	2021-04-29	2021-11-05	2021-05-03	2021-12-10	2021-05-14	2022-12-10	2021-06-30
CG-PL-SFS-SC/058 / Agence de communication Recrutement d'une agence de communication nationale et institutionnelle pour le projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		318,993.00	262,032.41	Signé	2021-05-31	2021-04-23	2021-06-21	2021-05-19	2021-08-04	2021-06-01				2021-09-01	2021-06-01	2021-10-01	2021-06-10	2021-11-05	2021-06-22	2021-12-10	2021-09-03	2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du ciblage et de la sélection des bénéficiaires de Brazzaville (Igne et Kintéle) et de Pointe Noire	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		253,346.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR Recrutement du HCR pour la mise en place du monitoring et la prise en charge des groupes spécifiques	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		333,000.00	451,175.63	Signé															2021-07-10	2021-04-14	2022-01-06		

CG-PL-SFS-CS/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Imfondo, Dongo et Eryelle (Lot	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		666,942.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/045 / Association locale recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages du district de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		278,171.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Igine et kintele et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 3)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		211,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/141 / Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser l'audit financier des exercices 2022 et 2023 du projet Lisungi système de filets sociaux	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		26,188.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28		2023-03-21		2023-05-04		2023-06-01	2023-07-01	2023-08-05	2023-09-09	2024-09-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CG-PL-SFS-006-SC-ED / RSEL - Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Bacongo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12					2018-01-16		2018-07-15	
CG-PL-SFS-008-SC-ED / Auditeur interne, monsieur GNAH OUA FEUJEU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,900.00	42,941.28	Signé	2017-04-17		2017-04-27					2017-07-01	2017-04-17	2017-12-28	
CG-PL-SFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Mondair et, madame DANY GANZERI, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,530.00	38,256.84	Signé	2017-03-28		2017-04-01					2017-04-20	2016-02-15	2017-10-17	
CG-PL-SFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Elna YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	32,205.96	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2017-03-27	2018-10-13	
CG-PL-SFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hugues OYEKA IBARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	30,058.90	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2016-12-15	2018-10-13	
CG-PL-SFS-010-SC-ED / RAFC - Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,940.00	32,205.96	Signé	2017-03-27		2017-03-31					2017-04-27	2017-03-27	2017-10-24	
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	32,334.84	Achévé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28				2018-04-05	2018-03-30	2018-10-02	2020-12-31
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE L Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,589.86	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-PL-SFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'étude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et peuples autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26		2019-01-14		2019-02-04			2019-03-11		2019-09-07	
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE L Oyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,815.35	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Makelekele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	4,880.10	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE L Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	7,009.59	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	3,254.10	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur de coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur de coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	2,704.07	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		31,976.00	33,911.89	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-04-02	2019-01-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,500.00	9,050.36	Achévé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2021-06-30

CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison IGR, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17					2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mounanga, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mounanga	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,509.95	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18					2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mvumvuu, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mvumvuu à Pointe Noire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,766.00	3,476.69	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01					2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant, Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,666.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12						2018-07-16		2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, Spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17					2018-07-16	2016-01-09	2019-01-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster / designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27			2018-12-03	2018-07-04	2019-06-01	2019-12-31
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordinateur de la cellule technique, Recrutement du coordinateur de la cellule technique du RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,452.66	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18			2018-12-03	2018-09-27	2019-06-01	
CG-LISUNGI-035-CS-CI / Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04					2018-11-03	2016-06-06	2019-05-02	
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,893.12	Signé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01					2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06					2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangani et Djiti	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20					2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Bacongou et Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13					2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-040-CS-CI / Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19					2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Dyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09						2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-042-CS-CI / Spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03					2018-11-13	2017-03-28	2019-05-12	
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,600.00	29,658.05	Achévé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05					2018-11-13	2016-02-17	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale de Makelekele	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03					2018-11-13	2016-07-16	2019-05-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04					2018-11-13	2016-07-01	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09						2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-049-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04					2018-11-13	2016-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la CAS de Mounanga	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04					2018-11-17	2016-09-27	2019-05-16	2019-12-31

CG-LISUNGI-051-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation de la CAS de Oyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-08	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	6,355.30	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	18,072.77	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-01	2019-05-16	2021-06-30
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-03	2019-05-16	2020-12-31
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service d'un consultant assistante administrative du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16	
CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Talangui.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-03	2019-05-12	
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	42,385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-02-16	2019-05-12	
CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnemental. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	31,090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-04	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique. Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct		6,000.00	5,183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-04	2019-07-04	2019-12-31
CG-LISUNGI-064-CI / CTRAD. Contrat avec la CTPAD portant mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ng et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		117,189.00	103,308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-10	2019-07-13	2019-12-31
CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence d'évaluation (BPC) relatif au paiement des ménages de Malekele, Bacongo, Nourmou et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		314,409.00	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication GLAD SERVICES.	IDA / 53580	Strengthening the demands of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		537,278.00	280,314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19			2019-03-09	2018-11-30	2019-09-05	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien-geomaticien-Recrutement d'un informaticien géomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	16,852.13	Achévé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-15	2020-01-09	2019-06-30
CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier et Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	35,522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29			2019-07-29	2019-04-01	2020-01-25	2019-12-31
CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur basé de données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	15,224.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01			2019-08-13	2019-04-01	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	14,209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02			2019-08-13	2019-01-02	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-005-CI / Chauffeur Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d'action sociale de Ngo et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		5,260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18		2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10	
CS-LISUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser des enquêtes socio-démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demands of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		148,662.00	147,369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05			2019-08-13	2019-04-05	2020-02-09	
CG-PL-SFS-CI(005) / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour la région départementale Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	46,716.32	Achévé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-09-21	2021-07-10	2021-12-31

CG-PL-SFS-CI010 / Assistant administratif et financier, Recrutement d un assistant administratif et financier pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	52,763.00	95.01	Achévé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-03	2021-09-04	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI011 / Responsable sauvegarde de l'environnement, Recrutement d un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungui dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI020 / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Aubert Molinard, actuel responsable trafic monétaire du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI023 / Géomaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur MOUJAND A Van-Dyck, actuel informaticien géomaticien chargé du RSU	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI029 / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de Contrat avec monsieur MOULET Gicard D'Estaing, actuel chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	5,982.37	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-01-31
CG-PL-SFS-CI025 / Comptable, Renouvellement de contrats avec monsieur MANKOLLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI009 / Secrétaire Comptable, Recrutement d un secrétaire comptable pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l'antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI003 / Spécialiste mesures d'accompagnement, Recrutement d un Spécialiste mesures d'accompagnement, santé et éducation pour l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
CG-PL-SFS-CI004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l'unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21		2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI017 / Chauffeur de liaison CAS, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de ligne	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08				2021-03-01		2021-04-05	2021-10-02
CG-PL-SFS-CI016 / Chauffeur pinassier Betou, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Betou	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11				2021-02-01		2021-03-08	2021-09-04
CG-PL-SFS-CI026 / Aide comptable, renouvellement de Contrat avec madame HOUEN ADO LEHO Benicia, actuelle aide comptable du projet Lisungui.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19		2021-02-09		2021-03-16		2021-09-12	
CG-PL-SFS-CI024 / Assistant développeur informaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur KAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informaticien du projet Lisungui.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI007 / Responsable suivi évaluation, Recrutement d un responsable suivi évaluation pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-02	2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI022 / Responsable programmation et développement de systèmes informatiques, Renouvellement de contrat avec monsieur OY EKA IBARA Hugues, actuel Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungui	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI031 / Chauffeur de liaison CAS, Renouvellement de contrat avec monsieur NSEMO Droctovee, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	6,272.42	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI030 / Chauffeur de liaison de l'UGP, Contrat de service de consultant avec monsieur MOUKALA Irvain, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	32.06	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/001 / Expert p assation des marches. Recr ement d'un expert passation des marches pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		82,766.00	19,943.39	Signé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-05	2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI/013 / Specialis te sauvegarde sociale 2. Recr utement d un spécialiste sau vegarde sociale pour l'antenn e départementale de la Liko ula	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,484.83	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/015 / Chauffeu r pinassier Enyelle. Recrutm ent d un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI/019 / RAF, Ren ouvellement de contrat avec monsieur BOKORNO Edouard , actuel responsable administ ratif et financier du projet Lis ungi	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/014 / Chauffeu r pinassier Impfondo. Recrute ment d un chauffeur pinassier r pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI/027 / Assistant e administrative, renouvellem ent de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOKA A lice Dahlas, actuelle assistan te administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		8,784.00	9,399.45	Achévé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07			2020-07-04	2020-01-07	2020-12-31	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR, Contrat de service de consult ant avec monsieur ITSOULA G uy Fulgence, actuel responsa ble programme Activités gen eratives de revenus du proj et Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06			2020-10-31	2020-01-07	2021-04-29	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/036 / Stagiaire développeur informaticien, C ontrat avec mr MALAKY Princ e, développeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30		2021-07-29	
CG-PL-SFS-CI/038 / Expert fo rmation, recrutement d un ex pert formation, insertion prof essionnelle et AGR pour l'Uni té de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,592.78	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/039 / Administ rateur base de données Recr utement d un Administrateur base de données et système s d'information du projet Lis ungi	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,429.52	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/040 / Expert sa nté Recrutement de l'expert santé financement basé sur l a performance	IDA / 63690	Project management, Monit ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	32,429.52	Achévé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-09	2021-08-11	2021-12-31
CG-PL-SFS-SC/051 / Sous pre fecture Recrutement de la so us prefecture de Impfondo p our le ciblage, la contreverifi cation et le suivi des conditi onnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12		2022-02-08	
CG-PL-SFS-SC/052 / Sous pre fecture de Enyelle Recrutm ent de la sous prefecture de Enyelle pour le ciblage, la co ntre verification et le suivi de s conditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'exame n	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10				2021-07-14		2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC/053 / Sous pre fecture Betou Recrutement d e la sous prefecture de Betou pour le ciblage, la contre ver ification et le suivi des conditi onnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/054 / Sous pre fecture Ignie Recrutement de la sous prefecture de Ignie p our le ciblage, la contre verifi cation et le suivi des conditi onnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/055 / Sous pre fecture Kintele Recrutement de la sous prefecture de Kint ele pour le ciblage, la contre verification et le suivi des co nditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Br azaville Recrutement de la Direction départementale de s affaires sociales de Brazza ville pour le ciblage, la contre verification et le suivi des co nditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		43,366.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Po inte Noire Recrutement de la Sous prefecture de Pointe No ire pour le ciblage, la contre verification et le suivi des co nditionnelles	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		14,568.00	0.00	En cours d'exame n	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH. C ontrat de prestation de form ation qualifiante avec Agenc e de Développement et Prote ction Humanitaire (ADPH) po ur la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture	IDA / 63690	Establishment of key buildi ng blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities.	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		6,334.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	

CG-PL-SFS-SCE5/084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Metiers Industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,334.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SCE5/085 / ELIKA, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe-couture (15), maçonnerie (15), menuiserie (15) et maraichage (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,253.00	15,422.50	Signé	2021-11-15	2021-04-01	2021-11-25	2021-05-03			2022-01-29	2021-05-11	2022-07-28
CG-PL-SFS-SCE5/086 / MISER / BORDIEUX, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Sainte Famille des Miséricordieux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe-couture (20), pâtisserie (15) et restauration	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,779.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC111 / Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber, Contrat de service de consultant avec le Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber pour la formation de 165 jeunes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,123.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-03-22	2021-12-10				2022-02-13	2022-08-12	
CG-PL-SFS-SC140 / Contrat relatif à la collecte des données auprès des peuples autochtones dans le cadre de l'évaluation de l'impact du projet Lisungu	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	20,096.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-10		2023-01-20				2023-03-26	2023-09-22	