

**BURKINA FASO**  
**MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU**  
**DEVELOPPEMENT**  
**PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION FONCIERE**  
**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE-**  
**PPA**  
**DATE FEVRIER 2020**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

- Emprunteur** : BURKINA FASO
- Ministère responsable** : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
- Nom du Projet** : Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF)
- Identification** :
- Crédit IDA N°** :
- Agence d'exécution du projet** : Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID)

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :**

**3. Date de publication de l'avis Général de Passation des Marchés :**

**4. Période couverte par le PPM : 08 mois**

**II. TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	Examen préalable du 1 <sup>er</sup> contrat par l'IDA et tout autre contrat identifié dans le PPM
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Pour les contrats par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

- 2. Requalification** : En cas de nécessité, les soumissionnaires seront prés qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 du Règlement.
- 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥2.000.000	<2.000.000	<100.000

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux distributeurs de produits pétroliers).

**5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

**FOURNITURES DE BIENS, TRAVAUX & SERVICES NON INTELLECTUELS**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observations/ Date fin des prestations
1	Acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe PACT	3 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Avril-2020
2	Acquisition de matériel de bureau (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, papiers et consommables)	29 091	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Mai-2020
3	Acquisition de logiciels de gestion financière du projet et formation de l'Unité de Coordination	63 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Juillet - 20-20	Septembre-2020
<b>TOTAL EN USD</b>		<b>96 363</b>						

**III. SELECTION DES CONSULTANTS**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés	Seuils de revue a	Observations
----------------------	-------------------	--------------

	<b>priori</b>	
	<b>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains</b>	
Service de consultant/Firmes	>= 1	Le contrat d'audit financier et comptable sera néanmoins à la revue préalable de la Banque
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 1	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
Sélection de Consultants individuels par entente directe	>= 0,3	
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
  
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus par le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
  
4. **Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre**

1	2	3	4	5	6	8
---	---	---	---	---	---	---

Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
1	Etude sur les conditions d'une intégration des systèmes d'information sectoriels (cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, ...) dans le cadastre national	90 909	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
2	Stratégie de communication du projet	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
3	Etude sur la situation de référence (indicateurs de base)	81 818	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
4	Evaluation institutionnelle	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
5	Audit financier et comptable du PPA	18 182	SMC	A posteriori	mars-20	août-20
6	Etude sur l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zones non aménagées (hauts bassins, centre-ouest, centre et boucle du Mouhoun)	63 636	SQC	A posteriori	avr-20	sept-20
7	Évaluation de la capacité technologique et de systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables, formation et numérisation)	200 000	SQC	A priori	avr-20	nov-20
8	Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l'Etat et des collectivités territoriales	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
9	Évaluation du système d'archivage et de conservation des archives existantes dans les services fonciers et autres structures au Burkina Faso	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
10	Réalisation d'une évaluation du système de gestion des droits et taxes sur le foncier	54 545	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20

11	Réalisation d'une étude diagnostique de l'immatriculation des terres de l'Etat et de ses démembrements	45 455	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
12	Évaluation du personnel existant (nombres, titres, qualifications) dans la chaîne foncière	27 273	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
13	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des aménagements hydro-agricoles et hydrauliques,	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
14	Évaluation de l'existence et de la mise en œuvre des outils de planification spatiale	27 273	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
15	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des forêts et espaces de conservation	45 455	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
16	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des espaces et aménagements pastoraux	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
17	Élaboration du manuel de procédures administratives et financières du projet	54 545	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
18	Élaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	29 091	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
19	Evaluation des besoins en équipements et locaux ainsi que les coûts y afférents pour le déploiement du SIF	45 455	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
20	Etudes techniques et suivi-contrôle de rénovation d'un bâtiment au profit du cadastre (bâtiment, système électrique, connectivité, équipements, etc)	72 727	SQC	A posteriori	mai-20	sept-20
21	Evaluation des fonctionnalités et mises à jour des systèmes intégrés des Guichets Uniques du foncier	81 818	SQC	A posteriori	avr-20	septembre-20

22	Évaluations environnementale et sociale comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social (CGES)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
23	Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	54 545	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
24	Évaluations environnementale et sociale comprenant un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
25	Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	90 909	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
26	Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	45 455	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
27	Elaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	54 545	SCI	A posteriori	Avr-20	Août-20
<b>TOTAL EN USD</b>		<b>1 890 908</b>				

### **Lexique des Sigles et Abréviations**

AON : Appel d'offres national

DC : Demande Cotation

SCI. : Sélection de Consultants individuels

SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et le coût

SMC : Sélection au Moindre Coût

SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

**NB: 1 \$ US = 550 F CFA**







BF-PRGF-166717-CS-CQS / Etude sur les conditions d'une intégration des systèmes d'information sectoriels (cadastre, mines, forêts, SIF/PMCO F...) dans le cadastre national	/		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	88,430.91	Signed	2020-05-15	2020-04-30	2020-06-05	2020-07-19	2020-07-22						2020-08-18	2020-07-23	2020-09-22	2020-08-14	2020-12-06
BF-PRGF-166748-CS-CQS / Stratégie de communication d'un projet	/		Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	60,338.81	Signed	2020-06-30	2020-04-21	2020-07-21	2020-09-03	2020-06-30						2020-10-03	2020-07-06	2020-11-07	2020-07-16	2021-01-06
BF-PRGF-166689-CS-CQS / Evaluation institutionnelle	/		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	71,450.53	Signed	2020-04-30	2020-05-06	2020-05-21	2020-07-04	2020-07-23						2020-08-03	2020-08-25	2020-09-07	2020-08-04	2020-11-06
BF-PRGF-166754-CS-LCS / Audit financier et comptable d'un PPA	/		Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Least Cost Selection	Open	6,380.50	Under Implementation	2020-05-20	2020-05-06	2020-06-10	2020-07-24	2020-07-16			2020-08-21	2020-08-24	2020-09-20	2020-08-31	2020-10-25	2020-11-29		2020-12-29
BF-PRGF-166731-CS-CQS / Etude sur l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zones non aménagées (hauts bassins, centre-ouest, centre et boucle du Mouhoun)	/		Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	61,414.12	Signed	2020-06-15	2020-04-30	2020-07-06	2020-08-19	2020-07-20						2020-09-18	2020-07-21	2020-10-23	2020-08-13	2020-12-22
BF-PRGF-166711-CS-QCBS / Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l'Etat et des collectivités territoriales	/		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	58,878.84	Under Implementation	2020-05-30	2020-05-06	2020-06-13	2020-07-27	2020-06-19			2020-08-24	2020-08-10	2020-09-23	2020-08-12	2020-10-28	2020-09-16	2020-12-02	2021-03-02
BF-PRGF-166708-CS-CQS / Réalisation d'une évaluation d'un système de gestion des droits et taxes sur le foncier	/		Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	53,240.72	Signed	2020-05-30	2020-05-04		2020-06-13	2020-07-13						2020-07-13	2020-08-24	2020-08-17	2020-09-07	2020-10-16
BF-PRGF-166718-CS-CQS / Réalisation d'une étude diagnostique de l'immatriculation des terres de l'Etat et de ses démembrements	/		Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	41,202.06	Signed	2020-05-30	2020-04-30		2020-06-13	2020-06-08						2020-07-13	2020-06-29	2020-08-17	2020-07-13	2020-10-16
BF-PRGF-166719-CS-CQS / Evaluation des besoins de sécurisation foncière des aménagements hydro-agricoles et hydroélectriques	/		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	53,241.74	Signed	2020-06-30	2020-04-30		2020-07-14	2020-07-22						2020-08-13	2020-07-20	2020-09-17	2020-08-13	2020-11-16
BF-PRGF-166693-CS-CQS / Evaluation des besoins de sécurisation foncière des forêts et espaces de conservation	/		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	44,941.35	Signed	2020-05-15	2020-04-30		2020-05-29	2020-07-15						2020-06-28	2020-07-20	2020-08-02	2020-08-13	2020-10-01
BF-PRGF-166702-CS-CQS / Evaluation des besoins de sécurisation foncière des espaces et aménagements pastoraux	/		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	53,875.12	Signed	2020-05-05	2020-04-30		2020-05-19	2020-07-24						2020-06-18	2020-07-24	2020-07-23	2020-08-14	2020-09-21
BF-PRGF-166688-CS-CQS / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables du PRGF	/		Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	46,616.18	Signed	2020-04-30	2020-04-17		2020-05-14	2020-04-29						2020-06-13	2020-06-16	2020-07-18	2020-06-25	2020-09-16
BF-PRGF-166735-CS-CQS / Evaluation des fonctionnalités et mises à jour des systèmes intégrés des Guichets Uniques du foncier	/		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	67,733.25	Under Implementation	2020-06-15	2020-04-30	2020-07-06	2020-08-19	2020-08-21						2020-09-18	2020-10-15	2020-10-23		2020-12-22
BF-PRGF-168994-CS-CQS / Etude sur la cohérence et la mise en œuvre des textes domaniaux, fonciers et d'aménagement du territoire et information géographique (urbain et rural)	IDA / V3270		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	140,768.45	Signed	2020-05-30	2020-05-06	2020-06-20	2020-08-03	2020-06-23						2020-09-02	2020-08-24	2020-10-07	2020-09-08	2020-12-06
BF-PRGF-166759-CS-CQS / Evaluation du système d'archivage et de conservation des archives existantes dans les services fonciers et autres structures au Burkina Faso	IDA / V3270		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	48,126.40	Signed	2020-05-30	2020-04-30		2020-06-13	2020-05-20						2020-07-13	2020-06-26	2020-08-17	2020-07-06	2020-11-15
BF-PRGF-167835-CS-CQS / Evaluation de la capacité technologique et de systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériels, ordinateurs portables, formation et numérisation)	IDA / V3270		Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open	158,316.40	Signed	2020-05-15	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-19	2020-06-24						2020-08-18	2020-07-23	2020-09-22	2020-08-13	2020-12-06
BF-PRGF-166751-CS-CQS / Evaluation de la réorganisation agricole et foncière	IDA / V3270		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open	52,081.81	Signed	2020-05-20	2020-04-30	2020-06-10	2020-07-24	2020-07-20						2020-08-23	2020-07-20	2020-09-27	2020-08-13	2020-12-26
BF-PRGF-166738-CS-CQS / Etudes techniques et suivi/comptabilité de rénovation d'un bâtiment au profit du cadastre (téléphone, système électrique, connectivité, équipements, etc.)	/		Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Canceled	2020-05-30	2020-04-21		2020-06-13							2020-07-13		2020-08-17		2021-02-13
BF-PRGF-264396-CS-CQS / Elaboration d'un plan stratégique au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)	IDA / D8720		Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Under Review	2022-04-20	2022-06-23	2022-05-18								2022-07-31		2022-09-13		2022-12-12
BF-PRGF-264403-CS-CQS / Qualification des études techniques pour la construction de deux Services des Impôts (Kokologo et Komsigala) et d'un Bâtiment au profit du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers	IDA / D8720		Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Under Implementation	2022-05-16	2022-06-23		2022-06-13							2022-07-13		2022-08-24		2022-10-23

BF-PRGF-264509-CS-CQS / Elab	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2022-03-28	2022-06-08	2022-04-25	2022-06-15													2022-07-15	2022-08-28	2022-12-26	
BF-PRGF-264507-CS-CQS / Elab	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2022-02-15	2022-06-08	2022-03-15	2022-05-05													2022-06-04	2022-07-18	2023-01-14	
BF-PRGF-264405-CS-CQS / Suivi	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Pending Implementation	2022-10-25			2022-11-22													2022-12-22	2023-02-04	2023-07-04	
BF-PRGF-264397-CS-CQS / Evaluation	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2022-04-20	2022-06-08	2022-05-18	2022-07-01													2022-07-31	2022-09-13	2022-11-12	
BF-PRGF-264510-CS-QCBS / Elaboration	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2022-06-30	2022-06-08	2022-08-04	2022-09-01													2022-10-01	2022-11-14	2023-05-13	
BF-FONCIER-297456-CS-CQS / Réaliser	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2022-09-07		2022-10-12	2022-11-16													2022-12-16	2023-01-29	2023-04-29	
BF-FONCIER-297460-CS-CQS / Réaliser	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Under Implementation	2022-07-15	2022-06-09		2022-08-19													2022-09-18	2022-11-02	2023-01-31	
BF-PRGF-264395-CS-CQS / Etude	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-03-15	2022-01-14	2022-04-12	2022-05-26													2022-06-25	2022-08-08	2022-11-06	
BF-PRGF-264393-CS-CQS / Etude	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-03-15	2022-01-14	2022-04-12	2022-05-26													2022-06-25	2022-08-08	2022-11-06	
BF-PRGF-271067-CS-CQS / Réaliser	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-05-10	2022-01-10	2022-06-07	2022-07-12													2022-08-11	2022-09-15	2022-12-14	
BF-PRGF-264408-CS-CQS / Inventoirer	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Canceled	2022-03-30	2022-01-07	2022-04-27	2022-06-17													2022-07-15	2022-08-28	2022-12-26	
BF-PRGF-264409-CS-QCBS / Réalisation	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Canceled	2022-04-05	2022-01-07	2022-05-03	2022-06-23				2022-08-07									2022-09-21	2022-11-20	2023-01-03	2023-07-02
BF-PRGF-264410-CS-QCBS / Inventaire	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Canceled	2022-03-21	2022-01-07	2022-04-18	2022-06-15				2022-07-30									2022-09-13	2022-11-12	2022-12-26	2023-06-24
BF-PRGF-264517-CS-LCS / Audit	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Least Cost Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-07-25		2022-08-22	2022-10-12				2022-11-11									2022-12-11	2023-02-05	2023-03-21	2023-04-20
BF-PRGF-264404-CS-CQS / Etudes	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Pending Implementation	2022-09-30			2022-10-28													2022-11-27	2023-01-08	2023-03-09	
BF-FONCIER-297465-CS-CQS / Réaliser	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2022-08-01		2022-09-05	2022-10-03													2022-11-02	2022-12-09	2023-03-09	
BF-PRGF-271060-CS-CQS / Réaliser	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-04-05			2022-05-03													2022-06-02	2022-07-14	2022-10-12	
BF-PRGF-271065-CS-CQS / Réaliser	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-04-20	2022-02-21	2022-05-18	2022-06-22													2022-07-20	2022-08-31	2022-10-30	
BF-PRGF-264412-CS-CQS / Requête	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-05-16	2022-02-15	2022-06-13	2022-08-03													2022-08-24	2022-10-07	2023-02-04	
BF-PRGF-264392-CS-CQS / Réécriture	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-02-28	2022-02-04	2022-03-28	2022-05-11													2022-06-10	2022-07-24	2022-10-22	

BF-PRGF-264512-CS-QCBS / Elaborer conjointement le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) et le Plan d'occupation du Sol (POS) de Sapouy	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Development and Community Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Canceled	2022-04-05	2022-05-03	2022-06-30				2022-08-14	2022-09-13	2022-11-10	2022-12-24	2023-12-19
BF-FONCIER-299796-CS-QCB S / Réviser les textes portant sur l'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de Sapouy et huit (08) Plans d'occupation du sol (POS)	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2022-09-05	2022-10-05	2022-11-25				2023-01-09	2023-02-08	2023-04-07	2023-05-22	2023-11-18
BF-PRGF-264514-CS-QCBS / Elaborer le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de Sapouy et huit (08) Plans d'occupation du sol (POS)	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Development and Community Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2022-09-15	2022-10-13	2022-12-12				2023-01-26	2023-03-12	2023-05-26	2023-07-09	2023-07-27
BF-FONCIER-297495-CS-COS / Elaborer un manuel d'opération pour définir la méthodologie d'élaboration des plans cadastraux, de l'enregistrement systématique et de l'évaluation massive dans vingt (20) communes	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2022-09-05	2022-10-10	2022-11-07					2022-11-28		2023-01-04	2023-04-04

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRGF-166695-CS-INDV / Etude pour l'établissement de la situation de référence et du dispositif de suivi-évaluation du projet (indicateurs de base)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	69,938.01	Completed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-19	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-29	2020-10-15	
BF-PRGF-166753-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	26,181.60	Signed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-29	2020-05-26	2020-06-08	2020-06-30	2020-07-03	2020-08-14		
BF-PRGF-166750-CS-INDV / Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29		
BF-PRGF-166752-CS-INDV / Evaluation du cadre de gestion environnementale	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	48,757.52	Completed	2020-04-30	2020-04-04	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-15	2020-06-30	2020-06-19	2020-08-29	2020-11-24	
BF-PRGF-166730-CS-INDV / Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29		
BF-PRGF-166701-CS-INDV / Facilitation et Assistance à l'élaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	39,118.34	Signed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-10	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-14		
BF-PRGF-167822-CS-INDV / Evaluation du cadre de politique de réinstallation	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29		
BF-PRGF-166756-CS-INDV / Evaluations environnementale et sociale comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social (CGES)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-08	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29		
BF-PRGF-168991-CS-INDV / Traduction du document de projet en français	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	23,247.81	Completed	2020-05-10	2020-06-26	2020-05-15	2020-05-12	2020-06-05	2020-06-04	2020-07-10	2020-07-03	2020-08-24	2020-07-08	
BF-PRGF-170800-CS-INDV / ELABORATION D'UN PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PEES), D'UN PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) ET LES PROCEDURES DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	81,936.91	Completed	2020-05-20	2020-04-30	2020-05-25	2020-04-28	2020-06-15	2020-06-15	2020-07-20	2020-06-19	2020-09-18	2020-11-24	
BF-PRGF-177354-CS-CDS / Assistance au comité technique pour la description de la méthodologie d'enregistrement systématique des droits fonciers et la finalisation des documents du projet	IDA / V3270	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Direct Selection	Direct	3,643.43	Signed	2020-06-20	2020-06-03	2020-07-09	2020-06-03		2020-09-12	2020-07-02	2020-12-11			
BF-PRGF-183328-CS-INDV / Traduction du document de projet en français	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	11,693.83	Completed	2020-07-15	2020-07-21	2020-07-20	2020-07-10	2020-08-03	2020-07-24	2020-08-31	2020-08-10	2020-11-29	2020-12-01	
BF-PRGF-192580-CS-INDV / ELABORATION DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPRI)	IDA / V3270	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	44,616.00	Signed	2020-09-20	2020-09-09	2020-10-05	2020-10-02	2020-10-26	2020-10-27	2020-11-30	2020-12-01	2021-01-14		
BF-PRGF-166716-CS-INDV / Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29		
BF-PRGF-211550-CS-CDS / Intégration du volet mines dans l'élaboration d'un plan d'engagement environnemental et social (PEES), d'un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et les procédures de gestion de la main d'œuvre (PGMO) du PRGFM	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Under Implementation	2020-12-28	2021-01-20	2021-01-09				2021-02-05		2021-02-20		

BF-PRGF-216542-CS-CDS / Actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES) du Projet de Renforcement de la Gestion Foncière et Minière (PRGFM)	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Under Implementation	2021-02-10	2021-01-29	2021-03-02				2021-04-15	2021-05-06	
BF-PRGF-247191-CS-INDV / Recrutement d'un Expert foncier	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2021-08-30	2021-09-08	2021-09-30				2021-10-05	2021-10-28	2022-10-23
BF-PRGF-247192-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en système d'information foncière	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2021-08-30	2021-09-08	2021-09-30				2021-10-05	2021-10-28	2022-10-23
BF-PRGF-264506-CS-INDV / Elaboration d'un guide méthodologique pour l'enregistrement systématique des droits fonciers	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-05-25	2022-01-07	2022-06-22				2022-07-22	2022-09-04	2022-11-03
BF-PRGF-264406-CS-INDV / Elaboration d'un plan d'action pour la réalisation des plans cadastraux communaux	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-03-25		2022-04-22				2022-05-22	2022-07-03	2022-09-01
BF-PRGF-272036-CS-CDS / Récupérer et retravailler les données du logiciel DOCCAS/E et les loger dans SYC@D	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Canceled	2022-03-25		2022-05-02				2022-07-06		2022-10-04
BF-PRGF-264402-CS-INDV / Evaluations environnementales et sociales de trois (3) sites pour la construction de de us Services des Impôts (Kologlo et Komsilga) et d'un Bâtiment au profit du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Pending Implementation	2022-07-15		2022-08-14				2022-09-11	2022-10-23	2022-12-07
BF-PRGF-264399-CS-INDV / Evaluations environnementales et sociales de orize (11) sites de travaux d'installation de stations corse	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Pending Implementation	2022-09-01		2022-09-29				2022-10-27	2022-12-01	2023-01-15
BF-PRGF-264398-CS-INDV / Evaluations environnementales et sociales des sites de travaux de construction des Services Fonciers Ruraux	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Pending Implementation	2022-09-15		2022-11-27				2022-12-25	2023-02-07	2023-03-24
BF-PRGF-264414-CS-INDV / Formation des agents de la Direction Générale du Développement du Territoire en prospective territoriale	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-04-25	2022-02-15	2022-05-23				2022-06-20	2022-07-25	2022-08-04
BF-PRGF-264407-CS-INDV / Elaboration d'un plan d'action pour la consolidation des acquis du projet cadastre fiscal	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-03-22	2022-01-07	2022-04-19				2022-05-19	2022-06-23	2022-08-22
BF-PRGF-264460-CS-INDV / Formation sur l'observation du territoire et l'observation du logiciel Système d'Information Géographique (SIG)	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-06-20	2022-02-15	2022-07-18				2022-08-08	2022-09-12	2022-09-22
BF-PRGF-264415-CS-INDV / Formation des agents de la Direction Générale du Développement du Territoire à l'élaboration des schémas d'aménagement du territoire	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-06-20	2022-02-15	2022-07-18				2022-08-17	2022-09-21	2022-10-01
BF-FONCIER-297496-CS-INDV / Assistance technique à l'élaboration des plans cadastraux numériques intégrant l'enregistrement systématique des droits fonciers au profit de 20 communes de la Zone d'intervention du Projet	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Pending Implementation	2022-08-30		2022-11-04				2022-11-18	2022-12-25	2023-06-23