

**PROJET VACCIN CONTRE LE COVID 19 A MADAGASCAR**  
**Plan de Passation de marchés**  
**---oOo---**

**I. Généralités**

**1. L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar

Emprunteur : République de Madagascar

Nom de projet : Projet de Vaccination contre le COVID 19 à Madagascar

Numéro du Crédit : P176841

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination des Projets du MSANP

**2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :**

**3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :**

**4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 18 MOIS à compter de la date de mise en vigueur de l'Accord de Financement.**

**II. Biens et Travaux et Services autres que consultants**

1. **Seuil de Revue préalable** : les seuils de la revue préalable de la Banque sur le processus de passation de marchés comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement sont fixées sur la base des seuils prescrits pour les revues préalables de l'IDA applicables à Madagascar, dont le niveau de risque de l'Agence d'Exécution est évalué « substantielle ».

	<b>Méthode de Passation de marchés</b>	<b>Seuil de revue a priori (en USD)</b>	<b>Commentaires</b>
1.	Appel d'Offres (Biens, Systèmes informatiques et Services non consultants)	2 000 000	Sauf indication contraire explicite dans le plan de passation des marchés

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Applicable.

5. Tableau des activités de fournitures, services autres que consultants et travaux avec méthodes et calendrier :

<b>Réf. No</b>	<b>Description Contrat</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Approche/Méthode de sélection</b>	<b>Pré-qualification Oui / Non</b>	<b>Préférence nationale Oui / Non</b>	<b>Revue de la Banque (à priori / à posteriori)</b>	<b>Date prévue de lancement</b>	<b>Ministères partenaires</b>
001-F	Achat de Vaccins 2 doses	70 489 794	UNICEF	NON	NON	Priori	25/07/21	MSANP
002-F	Acquisition des Autres consommables relatives aux vaccins	604 198	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	25/07/21	MSANP
003-F	Fourniture des <b>EPI</b>	2 544 540	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Priori	28/07/21	MSANP
004-F	Transport d'intrants consommables et matériels	104 691	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	02/08/21	MSANP
005-F	Acquisition des matériels informatiques (7 ordinateurs)	11 086	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	15/08/21	MSANP
006-F	Acquisition des produits et petits matériels d'Entretien pour la gestion des déchets biomédicaux (sachets, bacs à poubelle et Safety Box)	1 004 634	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	28/07/21	MSANP

<b>Réf. No</b>	<b>Description Contrat</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Approche/Méthode de sélection</b>	<b>Pré-qualification Oui / Non</b>	<b>Préférence nationale Oui / Non</b>	<b>Revue de la Banque (à priori / à posteriori)</b>	<b>Date prévue de lancement</b>	<b>Ministères partenaires</b>
007-F	Acquisition de deux caméras pour reporting DPEV	3 959	Demande de Cotation ouverte	NON	NON	Post	30/08/21	MSANP
008-F	Fourniture de 150 Batterie solaire 100 AH-12V	40 050	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	28/07/21	MSANP
009-F	Acquisition de 2 véhicules 4x4 station wagon et d'un véhicule 4x4 pick up (atelier mobile) pour le Projet	178 175	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
010-F	Acquisition de 540 Réfrigérateurs hors réseau SDD avec comp. Congélateur 70 litres stockage et 40 litres congélation	6 750 000	Entente direct	NON	NON	Priori	27/07/21	MSANP
011-F	Acquisition de 5464 Portes vaccins, 2177 Freeze tag et 114 Glacières traditionnels 24 litres	337 811	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
012-F	Acquisition d'un Camion 5 tonnes	55 432	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
013-F	Acquisition de 114 motos	481 080	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
014-F	Fourniture de 1 600 Tentes de 24m2	1 200 000	Entente directe	NON	NON	Post	28/07/21	MSANP
015-F	Acquisition des Matériels et Mobiliers de Bureau (24	8 744	Demande de Cotation ouverte	NON	NON	Post	30/08/21	MSANP

<b>Réf. No</b>	<b>Description Contrat</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Approche/Méthode de sélection</b>	<b>Pré-qualification Oui / Non</b>	<b>Préférence nationale Oui / Non</b>	<b>Revue de la Banque (à priori / à posteriori)</b>	<b>Date prévue de lancement</b>	<b>Ministères partenaires</b>
	tables de bureau, 72 chaises de bureau, 160 Chaise visiteurs, 104 Paravents)		rte					
016-F	Acquisition de 24 Lits d'observation 3 par sites	2 376	Demande de Cotation ouverte	NON	NON	Post	28/08/21	MSANP
017-F	Impression d'Outils de gestion	971 222	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	01/08/21	MSANP
018-F	Investissement en systèmes d'information digitale pour gestion des stocks et registre de vaccinations (Acquisition Serveur)	100 000	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	08/10/21	MSANP

### **III. Sélection de consultants**

1. **Seuil de Revue Préalable** : les seuils de la revue au préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) sont fixées sur la base des seuils prescrits pour les revues préalables de l'IDA applicables à Madagascar, dont le niveau de risque de l'Agence d'Exécution est évalué « substantielle »

	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Seuil de revue à priori</b>	<b>Commentaires</b>
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Sauf indication contraire explicite dans le plan de passation des marchés
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Autre méthode : Sélection directe	Non applicable	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : la liste restreinte pour les services de consultant estimés à moins de USD 100 000 par contrat et pour les Design et supervision des travaux à moins de USD 300 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

## 5. Tableau des services de consultant avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence Nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Ministères partenaires
001-C	Assistance technique complémentaire pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 : stratégie de ciblage (Communication)	30 000	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant	NON	NON	a posteriori	02/08/21	MSANP
002-C	Recherches opérationnelles : amélioration protocole de traitement et évaluation de la vaccination contre la COVID-19 , y compris séquençage	100 000	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant	NON	NON	a posteriori	02/08/21	MSANP
003-C	Recrutement d'un point focal	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
004-C	Recrutement d'un chargé de passation des marchés	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
005-C	Recrutement d'un Comptable Principal	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
006-C	Recrutement d'un Comptable	30 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
007-C	Recrutement d'un spécialiste des sauvegardes environnementales et sociales	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP

Réf No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méth ode de sélection	Pré- qualificati on Oui / Non	Préféren ce National e Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouvertu re des soumissi ons	Ministères partenaires
	Recrutement d'un spécialiste de la mobilisation sociale et de la communication	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
	Recrutement d'un un spécialiste du suivi et de l'évaluation	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
	Recrutement d'un auditeur interne	100 000	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP



#### **IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier**

**Formation en accord-cadre - à programmer avec la Banque mondiale**

**PROCUREMENT PLAN Madagascar : Support to COVID-19 Vaccine Purchase and Health System Strengthening**

**General Information**

**Country:** Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-07-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-07-25)  
**Project ID:** P176841 **GN Date:**  
**Project Name:** Support to COVID-19 Vaccine Purchase and Health System Strengthening  
**Loan / Credit No.:** IDA / D8930  
**Executing Agency:** HEALTH PROJECT COORDINATION UNIT - MINISTRY OF HEALTH

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-UCP-244706-GO-DIR / Fourniture de 1 600 Tentes de 24m2	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.200.000,00	6.042.760,80	Signé					2021-07-26	2021-07-23	2021-08-05	2021-07-26							2021-08-26	2021-09-15	2021-10-25
MG-UCP-245133-GO-RFB / Fourniture des EPI	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		2.544.540,00	0,00	Annulé							2021-07-27								2021-09-29		2022-03-28
MG-UCP-244834-GO-DIR / Acquisition de 4 000 000 doses de vaccins Johnson & Johnson	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			33.720.000,00	0,00	Annulé					2021-07-27	2021-07-30	2021-08-03								2021-08-24		2023-02-15
MG-UCP-245143-GO-RFB / Acquisition de 342 motos	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.443.240,00	0,00	Annulé					2021-07-27	2021-07-30		2021-07-27	2021-07-30						2021-09-29		2022-03-28
MG-UCP-244836-GO-RFB / Acquisition des autres composants relatifs aux vaccins (seringue, coton)	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		604.198,00	0,00	Annulé					2021-07-27	2021-07-23	2021-08-01			2021-08-22			2021-08-29		2021-09-12		2021-10-12
MG-UCP-244703-GO-DIR / Acquisition de 540 Réfrigérateurs solaires - SDD	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6.750.000,00	0,00	Annulé					2021-07-26	2021-07-30	2021-08-02								2021-08-23		2021-11-21
MG-UCP-250201-GO-DIR / Acquisition de 4 000 000 doses de vaccin contre le covid-19 (Johnson), 4 440 000 de seringues 0.5ml et de 44 400 boîtes de sécurité SI	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			35.846.874,56	35.846.874,56	Signé					2021-08-25	2021-09-22	2021-08-30	2021-09-24							2021-09-09	2021-10-05	2022-05-07
MG-UCP-250215-GO-DIR /achat 1 034 989 autres vaccins	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			14.489.790,00	0,00	En attente d'exécution					2021-09-30		2021-10-05								2021-11-09		2022-05-08
MG-UCP-250219-GO-RFO / Acquisition de 100 000 Masques FFP2 et 100 000 Masques Chirurgicaux	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		440.000,00	115.506,00	Signé							2021-09-04	2021-09-20							2021-09-20	2021-10-25	2021-10-05
MG-UCP-250293-GO-RFO / Acquisition de 200 000 Calots	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		146.000,00	75.405,00	Signé							2021-08-30	2021-09-20							2021-10-14	2021-10-25	2021-12-30
MG-UCP-250294-GO-RFO / Acquisition de PRODUITS D'ENTRETIEN 2000 000 Savons, 10 000 désinfectants bidons de 5l et 10 000 chiffons paquets de 10	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		876.712,00	805.356,07	Signé							2021-08-30	2021-09-20							2021-10-14	2021-10-25	2021-10-29
MG-UCP-250661-GO-RFO / Acquisition de 2 630 glacières traditionnelles.	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		473.400,00	321.931,59	Signé							2021-09-01								2021-09-17	2021-10-25	2021-11-16
MG-UCP-250513-GO-DIR / Acquisition de réfrigérateurs/Coingelateurs combinés	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9.707.850,00	12.658.497,08	Signé					2021-08-26	2021-09-02	2021-08-30	2021-09-17							2021-09-02	2021-09-15	2021-11-01
MG-UCP-250223-GO-RFO / Acquisition de 300 000 surbleus jetables	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2.465.753,00	0,00	En cours d'exécution							2021-09-01	2021-11-17							2021-09-17		2021-12-16
MG-UCP-250276-GO-RFO / Acquisition de 300 000 camisolles/combinations (jetable)	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4.880.066,00	0,00	En cours d'exécution							2021-09-01								2021-09-17		2021-12-16
MG-UCP-250304-GO-RFO / Acquisition de 40 000 cotons hydrophile 500 g	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200.000,00	231.012,00	Signé							2021-08-30	2021-09-20							2021-10-14	2021-10-25	2021-11-30
MG-UCP-250413-GO-RFO / Acquisition de 2 177 Portes Vaccins	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54.425,00	47.894,00	Signé							2021-08-30	2021-08-20							2021-10-14	2021-10-25	2021-12-13
MG-UCP-250290-GO-RFO / Acquisition de 100 000 gels hydroalcooliques 50ml	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		263.000,00	0,00	Annulé							2021-08-30								2021-10-14		2021-12-30
MG-UCP-250662-GO-RFO / Acquisition de 401 650 dose de sécurité SI	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		192.792,00	0,00	Annulé							2021-09-01								2021-09-17		2021-11-16
MG-UCP-267387-GO-RFO / Acquisition de trois (03) chambres froides divisé en 3 lots: lot 1 CF 30 m3, lot 2 CF 15 m3, lot 3 CF 10 m3	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		125.000,00	0,00	En attente d'exécution							2022-03-02								2022-03-22		2022-04-21



MG-UCP-291696-NC-RFQ / Production support de Communication (T-shirt, roll up, bandelette, casquette, gilets...)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-01-26						2022-03-23	2022-04-22		
MG-UCP-291704-NC-RFQ / Collation vaccinoforme CUA pendant 30 jours	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-02-27							2022-03-15	2022-04-14	
MG-UCP-291708-NC-DR / Acquisition de la version web du logiciel TomPro et TomMarché	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-01-20	2022-01-25	2022-02-12	2022-03-14
MG-UCP-305292-NC-DR / Agence de communication et événementielle pour l'organisation d'événements/campagnes de vaccination au niveau sites touristiques	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			185,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-05-30	2022-06-04	2022-07-09	2023-01-05

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-UCP-244852-CS-CQS / sélection d'une firme pour le recrutement d'auditeur interne	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-17	2021-09-29	2021-08-24	2021-12-16	2021-09-28									2021-10-05	2021-11-09				2022-11-09	
MG-UCP-263273-CS-CQS / Prêtation de formation des mesures de sauvegarde et HSE	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2021-12-01	2021-11-29	2021-12-22	2021-12-29									2022-01-28	2022-02-25				2022-08-24	
MG-UCP-260402-NC-RFP / Prêtation de service de sensibilisation et développement système d'information sur le Mécanisme de Gestion de Plain (MGP)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-23	2021-12-01	2021-12-14	2021-12-22	2022-01-27									2022-02-26	2022-04-02				2022-09-29	
MG-UCP-260399-NC-RFP / Prêtation de service VBG et d'évaluation en charge des victimes	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-14	2021-12-16	2022-01-04	2021-12-22	2022-02-01									2022-02-16	2022-03-23				2022-09-19	
MG-UCP-259953-CS-CQS / Sélection firme pour Auditeur Externe	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		64,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-20										2022-01-12	2022-01-19			2022-01-27	2022-01-31	2024-01-31	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion													
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
MG-UCP-244844-CS-INDV / Recrutement d'un point focal pour le projet vaccin	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	13,631.22	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-08-23	2021-08-22	2021-09-10	2021-09-05	2021-09-27	2022-09-05													
MG-UCP-244847-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Comptable	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	11,471.59	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-21	2021-08-22	2021-09-24	2021-09-05	2021-09-27	2022-09-05													
MG-UCP-244848-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	8,150.87	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-10-01	2021-08-22	2021-10-05	2021-09-05	2021-09-27	2022-09-05													
MG-UCP-244850-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste de la mobilisation sociale et de la communication	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	10,565.94	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-10	2021-08-22	2021-10-07	2021-09-05	2021-10-12	2022-09-05													
MG-UCP-244851-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste du suivi et de l'évaluation	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	10,602.06	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-16	2021-08-22	2021-09-16	2021-09-05	2021-10-04	2022-09-05													
MG-UCP-244849-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste des sauvegardes environnementales	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	10,602.06	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-20	2021-08-22	2021-09-21	2021-09-05	2021-09-27	2022-09-05													
MG-UCP-269115-CS-CDS / Recrutement d'une agence de communication et événementielle dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la vaccination à Nosy Be (20-21-22 décembre 2021)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		31,105.00	29,792.31	Signé	2021-12-16	2021-12-17	2021-12-17	2021-12-17									2021-12-20	2021-12-17							2022-01-03	
MG-UCP-269992-CS-CDS / Assistance Technique à la Gestion fiduciaire Projet Vaccin	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-22		2021-12-24										2021-12-28								2023-12-28	
MG-UCP-291699-CS-INDV / Recrutement Assistant en Passation de Marchés	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-15		2022-03-05		2022-03-26								2022-04-30								2023-04-30	
MG-UCP-291695-CS-INDV / Recrutement Assistant Logistique et Administratif	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-15		2022-02-18		2022-03-05								2022-03-26								2022-09-22	