

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : Projet d'amélioration de la Connectivité
des Zones Agricoles
(PCZA) du Nord et du Centre - P176419**

Agence d'exécution du Projet : AGEROUTE

Date du plan de passation des marchés : 17 Janvier 2022

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Janvier
2022 - Juin 2023 (18) mois**

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du

paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : « **Sans objet** ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

Aucune.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Enhancing Connectivity in the Northern and Central Agricultural Production Areas of Senegal

General Information

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-01-25
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-27
 Project ID: P176419 GPN Date: 2022-01-31
 Project Name: Enhancing Connectivity in the Northern and Central Agricultural Production Areas of Senegal
 Loan / Credit No: /, IDA / 70550
 Executing Agency: AGERROUTE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
SN-AGERROUTE-271977-CW-RFB / Construction d'aménagements connexes (salles de classes, poste de santé, Plateformes multifonctionnelles PTM, aires de repos)	/	Support for Access to Economic Opportunities and Small Community Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	9,991,029.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-12-13
SN-AGERROUTE-271958-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de bitumage de routes dans le cadre du Marché Ad des travaux du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) en 4	/	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	101,126,017.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-24	2022-02-22	2022-04-11	2022-06-24	2022-04-11														2024-08-23
SN-AGERROUTE-271962-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de bitumage de routes dans le cadre du Marché B d des travaux du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) en 4	/	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	104,625,825.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07	2022-02-22	2022-04-25	2022-06-24	2022-05-10														2024-09-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
SN-AGERROUTE-271978-GO-RFB / Fournitures d'équipement pour le laboratoire national pour la préservation du patrimoine routier	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		368,401.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-05-10
SN-AGERROUTE-271993-GO-RFQ / Fournitures de véhicules pour la gestion de projets	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		497,341.00	0.00	En cours d'exécution																					2022-07-05

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
SN-AGERROUTE-271998-CS-QCBS / Sélection de Consultants pour le Contrôle et supervision des travaux d'aménagement et de bitumage de routes dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre en 4	/	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		8,230,074.00	0.00	En cours d'examen	2022-01-24	2022-02-02	2022-01-31	2022-02-07	2022-03-16																	2024-09-29
SN-AGERROUTE-272004-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour le Contrôle et supervision des travaux de construction d'aménagements connexes (salles de classe, poste de santé, PTM, aire de repos) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA)	/	Support for Access to Economic Opportunities and Small Community Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		399,715.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-01	2022-03-02	2022-07-01	2022-04-15	2022-08-14	2022-05-03																2024-01-14
SN-AGERROUTE-272006-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour les études de Plan d'urbanisme et de mobilité urbaine à Niakhar et Touba dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,210,405.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-09		2022-12-30		2023-02-12																	2024-06-19
SN-AGERROUTE-272007-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour la Préservation du patrimoine routier - volet sensibilisation dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		184,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-14		2022-08-04		2022-09-17																	2024-01-23
SN-AGERROUTE-272010-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour la Préservation du patrimoine routier - volet études s'environnementales dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,842,004.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-02	2022-04-22	2022-09-23		2022-11-06																	2024-03-13

SN-AGEROUTE-272012-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant pour la Sécurité Routière (appui aux activités de l'Agence de Sécurité Routière) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,763,006.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-28	2022-08-18	2022-10-01			2022-10-29	2022-11-28	2023-01-02	2023-02-06	2024-02-06	
SN-AGEROUTE-272015-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant en vue d'appuyer l'UGP dans la communication sur le projet dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	276,301.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-06	2022-03-02	2022-05-27	2022-04-16	2022-07-10		2022-08-07	2022-09-06	2022-10-11	2022-11-15	2024-09-05
SN-AGEROUTE-272017-CS-L CS / Sélection d'un Consultant en vue de l'aider des comptes rendus du projet de projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	55,260.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-02	2022-04-20	2022-06-23	2022-05-05	2022-08-06		2022-09-03	2022-10-03	2022-11-07	2022-12-12	2025-08-31
SN-AGEROUTE-272019-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en géotechnique routière) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,260.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-15		2022-10-06		2022-11-19			2022-12-19	2023-01-23		2023-07-22
SN-AGEROUTE-272020-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en gestion de projets) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,260.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-15		2023-04-05		2023-05-19			2023-06-18	2023-07-23		2024-01-19
SN-AGEROUTE-272021-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en économie des transports) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,260.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-15		2023-10-06		2023-11-19			2023-12-19	2024-01-23		2024-07-21
SN-AGEROUTE-272022-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en gestion de marchés) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,260.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-15		2023-01-05		2023-02-18			2023-03-20	2023-04-24		2023-10-21
SN-AGEROUTE-272023-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en sécurité routière) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,260.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15		2023-07-06		2023-08-19			2023-09-18	2023-10-23		2024-04-20
SN-AGEROUTE-272013-CS-Q CBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des activités de Suivi-évaluation PCZA dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	644,701.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-01	2022-03-02	2022-03-22	2022-04-16	2022-05-05	2022-05-20		2022-06-02	2022-08-06	2022-09-10	2023-09-10
SN-AGEROUTE-301327-CS-C QS / Sélection d'un Consultant en Santé et Sécurité au Travail (SST) pour le projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	IDA / 70550	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	47,989.25	0.00	En attente d'exécution	2022-06-24		2022-07-01		2022-08-21			2022-09-20	2022-12-03		2024-02-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	