

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*Haiti*] [P163490 - Haiti Rural Accessibility & Resilience Project]

Project Implementation agency: [UCE]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Haiti : Haiti Rural Accessibility & Resilience Project

General Information

Country: Haiti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-02-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-20
Project ID: P163490 **GPN Date:**
Project Name: Haiti Rural Accessibility & Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / D3230, IDA / D6690
Executing Agency: Unité Centrale d'Exécution

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AON-001-PARR/2019 / Travaux de Traitement de Points critiques dans les Départements du Sud, des Nippes et de l'Ouest en quatre (4) Lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2019-02-21		2019-03-01			2019-04-10		2019-05-02		2019-05-26		2019-12-06	
DC-001-PARR/2019 / Protection du Pont de Trou du Nord et de la Commune du même nom dans le Département du Nord-est	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				441,342.20	Signé								2019-02-28	2019-11-11					2019-05-05	2020-01-20	2020-05-01		
DC-002-PARR/2019 / Protection de la Route Vieux Bourg d'Aquin - L'Asile dans la localité de Kapol dans les Nippes	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé								2019-08-24						2019-10-20		2020-03-28		
DC-005-PARR/2019 / Protection et Réhabilitation de Deux (2) Ponts dans les Communes de Grand-Gôlve et de Petit-Gôlve (Département de l'Ouest) en deux (2) Lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				543,462.50	Signé								2019-08-26	2019-11-11					2019-10-22	2020-01-20	2020-03-30		
AON-001-PARR/2020 / Protection de la RD22 (Tronçon Millénaire - Petite Rivière de Nippes) en deux lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				751,145.00	Signé			2019-10-14	2020-06-02	2019-10-19						2019-11-30	2020-08-07	2019-12-30	2020-09-28	2020-02-03	2020-11-11	2020-07-12	
DC-003-PARR/2019 / Protection du Pont de Port-a-Piment	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				744,248.50	Signé								2019-11-27	2019-12-17					2020-01-06	2020-04-27	2020-06-14		
DC-004-PARR/2019 / Protection de trois (3) Ponts sur la RN2	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				534,415.50	Signé								2019-12-18	2019-12-17					2020-02-12	2020-04-27	2020-08-10		
AON-002-PARR/2020 / Traitement des points critiques sur le tronçon La Colline - Fond-des-Bianche en sept (7) lots	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,232,264.78	Signé			2020-10-06	2020-10-06	2020-10-08						2020-11-19	2020-11-25	2020-12-04	2021-01-29	2020-12-28	2021-03-24	2021-06-06	
AOI-001-PARR/2021 / Travaux de traitement des points critiques sur le tronçon de route Dessalines - Saint-Michel en cinq (5) lots	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,268,455.86	Signé			2020-12-21	2021-06-30	2020-12-26	2021-07-26					2021-02-06	2021-08-30	2021-02-21	2021-11-16	2021-03-17	2022-01-19	2021-08-24	
AON-003-PARR/2021 / Traitement des points critiques Tronçon de Route Petit Trou - Baradères en quatre (4) lots	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,756,316.00	Signé			2020-12-16	2020-12-28	2020-12-21						2021-02-01	2021-02-12	2021-02-16	2021-03-26	2021-03-12	2021-05-04	2021-08-19	
AON-004-PARR/2020 / TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES SUR LE TRONÇON THIOITE ANSE-A-PÎTRES Lot 1: Thioite - Boucan Guillaume Lot 2: Boucan Guillaume - Anse-à-Pîtres	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,482,133.54	Signé			2021-01-18	2021-01-22	2021-01-23						2021-03-06	2021-03-03	2021-03-27	2021-04-01	2021-04-25	2021-05-14	2021-10-02	
DP-002-PARR/2021 / RECONSTRUCTION D'OUVRAGES EN DOMMAGES PAR LE CYCLONE LAURA DANS LE SUD-EST EN QUATRE (4) LOTS	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				1,781,662.53	Signé					2021-03-06	2021-03-01					2021-05-10	2021-05-28	2021-05-10	2021-05-28	2021-10-17			
AON-005-PARR/2021 / Protection et Réhabilitation de quatre (4) Ponts sur la RN2 et la RD25	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,025,280.95	Signé			2021-03-18	2021-04-05	2021-03-23						2021-05-04	2021-05-07	2021-05-25	2021-06-25	2021-06-23	2021-08-03	2021-11-30	
AON-006-PARR/2021 / Construction et Protection de quatre (4) Dalots dans les Départements de l'Artibonite et du Sud	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				611,797.25	Signé			2021-03-25	2021-05-11	2021-03-30						2021-05-11	2021-06-21	2021-06-01	2021-09-06	2021-06-30	2021-10-06	2021-12-07	
AOI-001-ICE-2018-PRCA / Travaux de construction de quatre ponts dans les départements du Centre, du Nord et de l'Artibonite (Ponts sur les rivières Bombon, Rio Frio, Wallondry et l'Atalaye) Lot 1 - Rio Frio, Bombon Lot 2 - Wallondry, l'Atalaye	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,979,212.67	Signé			2017-11-14	2021-04-13	2018-06-18						2018-08-24	2018-08-24	2018-12-19	2021-04-13	2019-03-28	2019-03-28	2020-09-18	
DC-001-BCA/2019 / Traitement des Points critiques dans les Communes de Saint-Michel de l'Atalaye et de Saint Raphaël en deux (2) lots	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				1,350,342.49	Signé					2019-12-18	2019-12-17								2020-02-12	2020-04-27	2020-08-10		
DC-003-BCA/2019 / CONSTRUCTION D'UN DALOT 4(3.5x4) SUR LA RIVIERE BRETELLE	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				339,829.40	Signé					2019-12-17	2019-12-17								2020-04-27	2020-04-27	2020-10-04		
DC002/BCA/2018 / Construction de trois dalots en trois Lots sur la Rivière Sèche: la Rivière Yayou et la Rivière Vébrine sur le tronçon de route Dessalines - St-Michel - Lot 1 A - Rivière Sèche, Lot 1 B - Rivière Yayou, Lot 1 C - Rivière Vébrine	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				466,647.51	Signé					2018-05-30	2018-05-30								2018-11-16	2018-11-16	2019-05-15		

DC003/UCÉ/BCA/2018 / Travaux de traitement des points critiques sur le tronçon de route Tityanay - Saut-d'eau - Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot4, Lot 5	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	2,178,143.84	Signé										2018-09-24	2018-09-24						2019-09-11	2019-09-11	2020-02-16			
AON-007-PARR/2021 / RECONSTRUCTION D'OUVRAGES DANS LES DEPARTEMENTS DE L'OUEST, DU SUD ET DU SUD-EST EN SIX (6) LOTS	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	En cours d'exécution											2021-09-13	2022-04-29	2021-09-18				2021-10-30		2021-11-20	2021-12-14	2022-06-12	
AON-008-PARR/2021 / TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES DANS LA BOUCLE CENTRE-ARTIBONITE EN DEUX (2) LOTS	IDA / D6690	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	En cours d'exécution												2021-11-25	2022-01-04	2021-11-30				2022-01-11	2022-02-21	2022-02-01	2022-02-25	2022-08-24
DC-001-PARR/2021 / AMELIORATION DU SEGMENT CANICE - BATTE DANS LE DEPARTEMENT DU SUD EN DEUX (2) LOTS	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	1,086,533.20	En cours d'exécution																				2022-02-02	2022-07-12	
DC-002-PARR/2021 / RECONSTRUCTION DE DIX (10) DALOTS DANS LES DEPARTEMENTS DU SUD ET DES NIPPES EN QUATRE (4) LOTS	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	1,819,493.33	En cours d'exécution																				2022-02-02	2022-07-12	
DC-003-PARR/2021 / REHABILITATION DE RUES DANS LA VILLE DES CAYES EN TROIS (3) LOTS	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	2,246,865.00	En cours d'exécution																				2022-02-02	2022-07-12	
DC-004-PARR/2021 / RECONSTRUCTION DE SIX (6) DALOTS DANS LE DEPARTEMENT DU SUD EN QUATRE (4) LOTS	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	0.00	En attente d'exécution																		2022-01-06		2022-02-16	2022-07-26	
DC-005-PARR/2021 / RECONSTRUCTION DE SEPT (7) DALOTS DANS LE DEPARTEMENT DU SUD EN TROIS (3) LOTS	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	0.00	En attente d'exécution																				2022-01-06	2022-02-15	2022-07-25
DC-006-PARR/2021 / REHABILITATION DE BERGES DANS LA COMMUNE DES CAYES DU DEPARTEMENT DU SUD EN DEUX (2) LOTS	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	0.00	En attente d'exécution																		2022-01-06		2022-02-15	2022-07-25	
MTPPT/UCÉ/PARR-22/DINEPA/CWR/QF-002 / Travaux de réhabilitation des SAEP dans les Nippes en 2 lots : Lot 1: SAEP de Baco nois Lot 2: SAEP de Mathurin et de St. Michel	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-04-20	2022-06-15	2022-12-12	
MTPPT/UCÉ/PARR-22/DINEPA/CWR/QF-004 / Travaux de réhabilitation des SAEP dans la Grand'Anse en 2 lots : Lot 1: SAEP du centre-ville de les trois Lot 2: SAEP de Déranger et Remy (Abricot)	IDA / D3230	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																				2022-05-27	2022-07-22	2023-01-18
AON-009-PARR/2022 / CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DES RIVERES PLATANIA ET CARNOT SUR LE TRONCON DE ROUTE DESSALINES - SAINT MICHEL DE L'ATTALAYE EN DEUX (2) LOTS	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	En cours d'exécution												2022-02-25	2022-03-10	2022-03-02				2022-04-13		2022-05-04	2022-05-28	2023-01-03
AON-010-PARR/2021 / AMELIORATION DE LAIE ROUTIER BARADERES-BONNE FIN-L'ASILE-VIEUX BOURG D'AQUIN EN SIX (6) LOTS	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	En attente d'exécution												2022-03-15		2022-03-20				2022-05-01		2022-05-22	2022-06-15	2023-01-21
ED-001-DINEPA/PARR/2022 / TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CAPTAGE SUR LA RIVIERE DE FEDERNALES A ANSE-A-PTRE	IDA / D6690	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-09	2022-06-14	2022-07-19	2023-01-15
DC-001-DINEPA/PARR/2022 / Travaux de réhabilitation des SAEP dans les Nippes en 2 lots : Lot 1: SAEP de Bacon Lot 2: SAEP de Mathurin et de...	IDA / D6690	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-07-13		2022-09-07	2023-01-06
ED-002-DINEPA/PARR/2022 / Travaux de réhabilitation des SAEP dans le SUD en 2 lots : Lot 1: SAEP de St. Louis du Sud et Lot 2: SAEP de Ferme-1e-Blanc (Torbeck)	IDA / D6690	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-10	2022-06-15	2022-07-20	2022-11-16
ED-003-DINEPA/PARR/2022 / Travaux de remise en état du SAEP de Madame Bernard (il e-à-Yâche)	IDA / D6690	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-12	2022-06-17	2022-07-22	2022-11-23
ED-004-DINEPA/PARR/2022 / Travaux de réparation du SAEP de Roche-à-Bateau	IDA / D6690	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-12	2022-06-17	2022-07-22	2022-10-24
ED-005-DINEPA/PARR/2022 / Travaux de remise en état et de renforcement du SAEP de Laurent, Sud	IDA / D6690	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-15	2022-06-20	2022-07-25	2022-10-24
ED-006-DINEPA/PARR/2022 / Travaux de renforcement du SAEP de la Digue à Jérémie (Installation de système solaire)	IDA / D6690	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	En attente d'exécution																			2022-06-23	2022-06-28	2022-08-02	2023-11-30

DP-002-PARR/2019 / Recrutement d'une firme ou d'un Opérateur pour Cartographie et Plans de Mobilité en Zone Rurale dans les Départements du Sud, du Sud-est et des Nièces	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2019-03-13	2019-03-27	2019-04-21		2019-06-02	2019-06-23	2019-07-10		2019-08-07		2020-02-07				
QC-001-PARR/2021 / Enquête d'Origine-Destination au Cap-Haïtien	IDA / D3230	Promoting Sustainable Mobility Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	90,110.90	Signé	2020-11-10	2020-11-23	2020-11-24	2020-12-07			2020-12-09	2021-03-30	2020-12-20	2021-04-06	2021-02-21				
DP-005-PARR/2021 / ETUDES ROUTIERES SUR 107 KM DE ROUTES SUR LE TRONÇON T HOTTE / MARIGOT	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-02-01	2021-04-01	2021-02-22		2021-03-29	2021-08-25	2021-04-26	2021-11-19	2021-05-17	2022-01-31	2021-06-10	2021-07-09	2022-01-05		
DP-006-PARR/2021 / Assistance au Maître d'Ouvrage dans le cadre de la reconstruction de quatre ouvrages d'art dans les départements de l'Ouest, du Sud et des Nièces	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2021-04-01	2021-04-12	2021-05-05	2021-05-26		2021-06-23		2021-07-23		2021-08-27		2021-10-01	2023-08-22	
QC-002-PARR/2021 / ETUDE DE PREFAISABILITE POUR AMELIORER LA MOBILITE SUR LES PRINCIPAUX CORRIDORS DE PORT-AU-PRINCE	IDA / D3230	Promoting Sustainable Mobility Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	255,880.17	Signé	2021-04-23	2021-04-23			2021-05-07	2021-06-28			2021-05-22	2021-10-01	2021-06-03	2021-10-12	2021-11-30		
DP001/JUCE/BCA/2019 / Supervision des travaux de construction de quatre ponts dans les départements du Centre, du Nord et de l'Artibonite (Ponts sur les rivières Bonbon, Rio Frio, Wallondry et l'Attalaye) - Lot 1 - Rio Frio, Bonbon et Lot 2 - Wallondry, l'Attalaye	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,882,428.96	Signé	2018-08-21	2018-08-21	2018-09-04		2019-04-01	2019-03-27	2019-05-27	2019-05-27	2019-07-05	2019-07-05	2019-08-09	2019-08-09	2019-10-31	2019-10-31	2021-05-23
QC-001-CIAT-PARR/2020 / Réalisation d'une vidéo sur le ruissellement de l'eau dans les bassins versants en zone urbaine en Haïti	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-06-10				2020-06-24			2020-07-24			2020-08-28			2021-02-24	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
INDV-001-PARR/2019 / Responsable conforme et des aspects de S&E à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
INDV-003-PARR/2019 / Spécialiste en Genre et en Sauvages Sociales à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-03-13	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
INDV-004-PARR/2019 / Assistan en Passation des Marchés à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
INDV-005-PARR/2019 / Assitant Administratif à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
INDV-006-PARR/2019 / Comptable Sénior à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
INDV-007-PARR/2019 / Informaticien à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
INDV-008-PARR/2019 / Spécialiste en Suivi-Evaluation	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
ED-002-PARR/2019 / Assistance technique pour le reformatement de l'UCE dans la gestion des sauvegardes environnementales et sociales	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20		2019-06-30				2019-07-25		2020-05-20		
INDV-002-PARR/2019 / Chargé de Projet du PARR à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-02-11	2020-11-06	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30		
INDV-002-PARR/2021 / Chargé de Projet du PARR à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-11-06		2020-12-25		2021-01-15		2021-02-19		2022-02-19		
INDV-001-PARR/2021 / Spécialiste en Sauvages Environnementales	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-11-06		2020-12-25		2021-01-15		2021-02-19		2022-02-19		
INDV-001-CIAT-PARR/2020 / Recrutement d'un consultant Charge du monitoring et du reporting	IDA / D6690	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-06-10		2020-06-30		2020-07-29		2020-09-02		2021-01-30		
INDV-009-PARR/2021 / Supervision des Travaux de Points critiques: Colline d'Aquin - Fonds des Blancs (Lots 1 à 3)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06		
INDV-010-PARR/2021 / Supervision des Travaux de Points critiques: Petit Trou de Nippes - Baradères (Lots 1 et 2)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06		
INDV-011-PARR/2021 / Supervision des Travaux de Points critiques: Thioite - Arses-Pères (Lot 1)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06		
INDV-012-PARR/2021 / Supervision des Travaux de Points critiques: Tikié et 3 Dabats-Jacmel/Marigot (Lots 1 à 3)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06		

INDV-013-PARR/2021 / Supe rvision des Travaux de Points critiques: Colline d'Aquin - Fo nds des Blancs (Lots 4 et 5)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06
INDV-014-PARR/2021 / Supe rvision des Travaux de Points critiques: Colline d'Aquin - Fo nds des Blancs (Lots 6 et 7)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06
INDV-015-PARR/2021 / Supe rvision des Travaux de Points critiques: Petit Trou de Nippe s - Baradères (Lot 3)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06
INDV-016-PARR/2021 / Supe rvision des Travaux de Points critiques: Tikita et 3 Dalots ja cmei-Mangot (Lot 4 - Tikita)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06
INDV-017-PARR/2021 / Supe rvision des Travaux de Points critiques: Thotte - Anse-à-Pi res (Lot 2)	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2021-05-27		2021-05-30		2021-06-09		2021-06-29		2021-12-06
MTPTC/ACE/PARR-22/DINEPA /CS/INDV-002 / Un (1) Respo nsable de gestion administra tive en appui à la passation de marchés pour ce projet	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2022-03-25		2022-03-30		2022-04-20		2022-05-25		2022-11-21
INDV-001-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'Un (1) Res ponsable de liaison avec l'UC E et du suivi technique et ad ministratif des activités	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Direct	Sélection de cons ultants par entent e directe	0.00	En attente d'exec ution	2022-06-06		2022-06-16				2022-08-20		2023-03-16
INDV-002-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'Un (1) Env ironnementaliste junior en ap pui à la cellule environnemen tale et sociale de la DINEPA	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Direct	Sélection de cons ultants par entent e directe	0.00	En attente d'exec ution	2022-06-08		2022-06-18				2022-08-22		2023-02-18
INDV-003-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'Un (1) Spé cialiste junior en appui à la p assation de marchés pour ce p rojet	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2022-06-08		2022-06-13		2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04
RECRUTEMENT D'UN (1) SUP ERVISEUR DES TR / Recrute ment d'un (1) Superviseur de s travaux de reconstruction d u captage sur la rivière de Pé dernies à Anse-à-Pitre.Sud E st	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2022-06-23		2022-06-28		2022-07-19		2022-08-23		2023-03-23
INDV-005-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'un Supervi seur des travaux de remise en état des SAEP de Baconoi s, de Mathurin et de St. Mich el dans les Nippes	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2022-07-06		2022-07-11		2022-08-01		2022-09-05		2023-02-07
INDV-006-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'un Supervi seur des travaux de remise en état des SAEP de St. Louis du Sud et de Ferme-le Blanc dans le Sud.	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Direct	Sélection de cons ultants par entent e directe	0.00	En attente d'exec ution	2022-06-16		2022-06-26				2022-08-30		2023-01-26
INDV-007-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'un Supervi seur des travaux de remise e n état du SAEP de Madame B ernard (Ile-à-Vache) et de ré paration du SAEP de Roche-à -Sabau	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Direct	Sélection de cons ultants par entent e directe	0.00	En attente d'exec ution	2022-06-09		2022-06-19				2022-08-23		2023-01-20
INDV-008-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'un Supervi seur des travaux de renforce ment des SAEP de Laurent (S UD) et de la Digue à Jérémie (Grand'Anse)	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Direct	Sélection de cons ultants par entent e directe	0.00	En attente d'exec ution	2022-06-08		2022-06-18				2022-08-22		2023-01-09
INDV-009-DINEPA/PARR/202 2 / Recrutement d'un Supervi seur des travaux de réhabilit ation des SAEP du centre-vill e de les Irois de Déanger de Remy à Abricot	IDA / D3230	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2022-06-22		2022-06-27		2022-07-18		2022-08-22		2023-01-20
INDV-001-PARR/2022 / VIDE ASTE CHARGÉ E DE LA REALI SATION DE PRODUITS AUDIO VISUELS	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exec ution	2022-06-24		2022-06-29		2022-07-20		2022-08-24		2022-10-20