

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet de préparation et de riposte au COVID-19 du Burkina Faso (P173858)

Agence d'exécution du Projet : PRSS

Date du plan de passation des marchés : 9 Avril 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Avril à Juin 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public**), ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

N° du marché	Intitulé du marché	Catégorie de marché	Coût estimatif du marché en USD	Revue préalable de la Banque (Oui/Non)	Approche Achat (à indiquer parmi : national/ international/ ouvert/ restreint/ direct/ mono-source)	Mode de sélection (à indiquer parmi : pré/post qualification, Demande d'offres/ demande de propositions/ dialogue compétitif/ Accord-cadre/ Enchère inversée/ Sélection coût qualité/ Négociation)	Méthode d'évaluation (à indiquer parmi critères évalués VfM/ Coûts évalué moins élevé)
1	Acquisition de 50 000 Kits de protection individuelle pour les investigations	Fourniture	1,434,000	non	Sélection Directe	Négociation	
2	Dotation de chaque formations sanitaires d'au moins un thermomètres laser et acquisition de 50 pulvérisateurs au profit des Sites d'isolement et de prise en charge	Fourniture	95,900	non	cotation	Post qualification/demande de cotation	Offre économiquement la plus avantageuse
3	Dotation de chaque CHR/CHUR/CHU d'une radiographie mobile	Fourniture	236,160	non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	
4	Acquérir 200 lits et matelas d'hospitalisation	Fourniture	58,640	non	cotation	Post qualification/demande de cotation	Offre économiquement la plus avantageuse
5	Acquisition de 2 tentes médicalisées de cent (100) lits pour Ouaga et Bobo, puis six (06) de cinquantes (50) lits pour les hôpitaux du projet et de 24 contenaires	Fourniture	31,860	Non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	

N° du marché	Intitulé du marché	Catégorie de marché	Coût estimatif du marché en USD	Revue préalable de la Banque (Oui/Non)	Approche Achat (à indiquer parmi : national/ internationale / ouvert/ restreint/ direct/ mono-source)	Mode de sélection (à indiquer parmi : pré/post qualification, Demande d'offres/ demande de propositions/ dialogue compétitif/ Accord-cadre/ Enchère inversée/ Sélection coût qualité/ Négociation)	Méthode d'évaluation (à indiquer parmi critères évalués VfM/ Coûts évalué moins élevé)
	aménagés pour les pointes d'entrée						
6	Acquisition de la logistique roulante : 2 véhicules pick up par région et par district cible et aussi une ambulance par DS,	Fourniture	800,000	Non	Sélection Directe	Négociation	
7	Acquérir des tests de diagnostic du COVID19 au profit de 70 000 personnes (140 000 * 25 000f)	Fourniture	2,500,000	Non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	
8	Acquérir trois cent milles masques en matériels locaux pour les personnels de santé et leur famille	Fourniture	180,000	Non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso COVID-19 Preparedness and Response Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-13
Project ID: P173858 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2022-01-28)
Project Name: Burkina Faso COVID-19 Preparedness and Response Project **GN Date:**
Loan / Credit No: IDA / 66380
Executing Agency(ies): Health Services Reinforcement Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BF-PRSS-172951-GO-DIR / Acquisition de 8 000 Kits de protection individuelle pour les investigations	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			462,069.00	434,311.82	Signé							2020-05-26	2020-11-18	2020-05-27	2020-06-30									2020-06-12	2021-01-08	2020-07-12					
BF-PRSS-173190-GO-RFQ / Acquisition de 200 lits et matériels d'hospitalisation pour les sites de PEC et d'isolement	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	53,959.16	Signé								2020-05-29	2020-08-31											2020-06-28	2020-10-30	2020-07-28				
BF-PRSS-173242-GO-DIR / Acquisition des modules de gestion comptable Tom2Pro (paramétrage, formation et suivi) pour le projet COVID 19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,069.00	12,499.33	Signé								2020-05-28	2020-07-27	2020-05-31	2020-07-14										2020-06-14	2020-10-07	2020-07-14			
BF-PRSS-173244-GO-DIR / Acquisition de 150 000 masques en matériaux locaux et de 30 000 gel hydro alcooliques de 350 ml au profit des ASBC et autres leaders communautaires impliqués.	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			503,448.00	353,088.45	Achévé								2020-05-28	2020-06-11	2020-05-31	2020-06-08										2020-06-12	2020-08-17	2020-07-12	2020-10-28		
BF-PRSS-173251-GO-DIR / Acquisition de sept cent cinquante (750) dispositifs de lavage mains sans pédale et deux cent cinquante (250) avec pédale au profit des formations sanitaires.	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			81,896.00	81,481.95	Achévé								2020-05-28	2020-06-11	2020-05-31	2020-06-15										2020-06-10	2020-08-21	2020-07-10	2020-10-28		
BF-PRSS-172975-GO-DIR / Acquisition de 24 containers aménagés pour les points d'entrée	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			331,034.00	384,709.47	Signé								2020-05-26	2020-07-17	2020-05-29	2020-06-09											2020-06-18	2020-08-28	2020-07-18		
BF-PRSS-172977-GO-DIR / Acquisition de trois cent mille (300000) masques en matériaux locaux pour les personnels de santé et leur famille	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			362,069.00	353,088.45	Achévé								2020-05-26	2020-07-17	2020-05-29	2020-06-11											2020-06-29	2020-08-21	2020-07-02	2021-02-17	
BF-PRSS-172986-GO-DIR / Assurer le ravitaillement en fluides médicaux pour la réanimation des malades au CHU Tengandogo	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			344,828.00	362,142.42	Signé								2020-05-26	2020-09-23	2020-05-31	2020-06-11											2020-06-21	2020-10-30	2020-11-18		
BF-PRSS-173176-GO-DIR / Acquisition de thermomètres laser au profit des formations sanitaires, des postes de police des entrées des grandes villes et des marchés et yaars .	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			112,069.00	102,395.65	Achévé								2020-05-26	2020-07-17	2020-05-27	2020-07-08											2020-06-12	2020-08-06	2020-07-12	2020-10-28	
BF-PRSS-175006-GO-DIR / Acquisition de matériels de visio-conférence pour la salle de réunion de l'UCP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			137,931.00	122,519.02	Signé								2020-05-30	2020-09-23	2020-06-04	2020-06-12												2020-06-17	2020-10-09	2020-08-01	
BF-PRSS-172971-GO-DIR / Acquisition de 2 tentes médicalisées et climatisées de cent (100) lits pour Ouaga et Bobo, puis six (06) tentes de cinquante (50) lits pour les hôpitaux de la zone d'intervention du projet	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			491,379.00	429,186.44	Signé								2020-05-26	2020-10-01	2020-05-27	2020-09-11												2020-07-03	2020-12-08	2020-08-17	
BF-PRSS-178288-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers du bureau pour l'UCP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,387.00	19,363.52	Signé									2020-06-14	2020-12-15												2020-07-02	2021-03-31	2020-08-01		
BF-PRSS-195225-GO-DIR / Acquisition quarante mille (40000) tests de diagnostic rapide du COVID19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			965,517.00	1,046,354.40	Achévé								2020-10-15	2020-10-20	2020-10-18	2020-10-14												2020-10-28	2020-11-27	2020-12-27	2021-01-18
BF-PRSS-199978-GO-RFQ / Acquisition du savon boule pour les formations sanitaires	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	54,411.06	Signé									2020-10-31	2020-11-17													2020-11-24	2020-12-28	2020-12-15	

BF-PRSS-173255-GO-DR / Acquisition d'équipements d'imagerie médicale (cinq (05) Scanners de 16 barrettes) au profit des CHU CDC, CHUR Ouahigouya, CHR Tekirodogo, CHR Gaooua et CHR de Kawaï, etc.	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,703,448.00	5,097,240.72	Signé				2020-05-30	2020-10-22	2020-06-02	2020-10-22						2020-06-26	2020-11-27	2020-08-25	
BF-PRSS-199988-GO-RFQ / Acquisition de 32 motos vélos pour la supervision à raison de cinq par DR cible du projet et une par DRS	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		113,103.00	118,538.00	Signé							2020-10-29	2020-11-17						2020-11-18	2020-12-04	2021-01-17
BF-PRSS-199997-GO-DR / Acquisitions de moyens logistiques roulants : 08 ambulances, 16 véhicules pick up doubles cabines .	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		1,475,862.00	1,497,355.16	Signé							2020-11-02	2020-11-17						2020-12-05	2021-03-22	2021-02-03
BF-PRSS-199987-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène isométrisé d'au moins 120 KVA pour le Laboratoire National de Référence -Grippe (LNR-C)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		51,724.00	37,878.82	Signé							2020-10-29	2020-11-17						2020-11-22	2020-12-31	2020-12-13
BF-PRSS-199990-GO-RFQ / Acquisition de matériels médico-technique (bataoclave, tables d'examen, tables de consultations, d'accouchement, boîtes de césarienne, boîtes de pansement etc.), balances prise personne, tensiomètres)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		689,655.00	726,352.82	Signé							2020-11-04	2020-11-17						2020-11-28	2020-12-29	2021-01-27
BF-PRSS-199977-GO-RFQ / Acquisition de 100 000 masques en matériaux locaux (lot1), et 31 500 gel hydro-alcoolique de 100 ml, 25 distributeurs automatiques avec recharge et 500 gel hydro-alcoolique de 350 ml (lot 2) pour les étudiants et les enseignants des ENPS	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		241,379.00	0.00	En cours d'exécution							2020-11-01	2020-12-04						2020-11-25		2020-12-25
BF-PRSS-199989-GO-RFQ / Acquisition de médicaments et consommables médicaux: Médicaments essentiels génériques et consommables médicaux (lot 1); Médicaments de spécialités (LOT 2).	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		258,621.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-02							2020-12-31		2021-03-01
BF-PRSS-200794-GO-RFQ / Acquisition de 5 SAs de désinfection intelligents pour les aéroports de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		328,441.00	337,378.27	Signé							2020-11-01	2020-11-26						2020-11-29	2021-01-08	2021-01-28
BF-PRSS-172984-GO-DR / Acquisition de matériels informatiques et périphériques pour le personnel de COVID-19 (six ordinateurs portables, six stations de travail, quatre imprimantes multifonction en couleur, deux vidéo projecteurs)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			43,103.00	0.00	Annulé				2020-05-27		2020-05-30								2020-06-23		2020-07-23
BF-PRSS-200795-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et périphériques pour le personnel de COVID-19 (six ordinateurs portables, six stations de travail, quatre imprimantes multifonction en couleur, deux vidéo projecteurs)	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		43,103.00	33,198.69	Signé							2020-11-04	2020-12-15						2020-12-02	2021-04-14	2021-01-01
BF-PRSS-202406-GO-RFQ / Conception et enregistrement du logo du PPR- COVID-19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		1,050.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-09							2020-12-07		2020-12-28
BF-PRSS-199979-GO-RFQ / Acquisition du matériel médico-techniques au profit des centres de traitement de COVID-19 (équipements de laboratoires)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		689,655.00	704,950.34	Signé							2020-11-02	2020-11-26						2020-12-07	2021-01-08	2021-02-05
BF-PRSS-202439-GO-RFQ / Reproduction 105% boîtes à image sur la surveillance communautaire du COVID 19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		416,110.00	412,112.09	Signé							2020-11-15	2021-06-29						2020-12-07	2021-10-06	2021-01-21
BF-PRSS-175003-GO-DR / Acquisition de fournitures et consommables de bureau pour FLUCP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			7,759.00	0.00	Annulé				2020-05-30		2020-06-04								2020-06-13		2020-06-14
BF-PRSS-205200-GO-RFQ / Acquisition de fourniture et de consommable de bureau au profit de FLUCP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		7,759.00	5,974.32	Signé							2020-11-28	2020-12-23						2020-12-22	2021-02-11	2021-01-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRSS-202405-CS-CQS / Recrutement d'un (e) Consultant (e) Expert (e) en développement social	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-06	2020-11-16			2020-11-09	2020-12-01							2020-11-16	2021-03-11	2020-11-30		2021-11-25	
BF-PRSS-202597-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet COVID 19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		34,485.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-16	2020-11-13			2020-11-21	2020-12-01							2020-11-26		2020-12-08		2021-01-07	
BF-PRSS-205135-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant individuel en vue de l'élaboration du Plan de lutte contre les infections associées aux soins et de gestion des déchets biomédicaux (PLIGD)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,862.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-25	2020-11-21			2020-12-02	2020-11-30							2020-12-16		2020-12-30		2021-01-29	
BF-PRSS-265343-CS-CQS / Réalisation des audits environnementaux dans les établissements de santé	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		51,724.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-13		2022-01-12		2022-02-13								2022-02-15		2022-02-22		2022-05-23	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRSS-174782-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure de gestion pour le projet de préparation et de riposte au COVID 19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,621.00	11,736.98	Signé	2020-05-30	2020-08-19	2020-06-05	2020-07-09			2020-06-22	2020-09-30	2020-07-22	
BF-PRSS-195071-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes couvrant la période du 01/06/2020- 31/12/2020, 01/01/2021 à 31/12/2021 et 01/01/2022, au 29/04/2022 de l'Unité de Gestion du Projet de préparation et de riposte au COVID-19 au Burkina Faso	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,217.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-26	2020-10-20	2020-11-05				2020-11-22		2022-11-22	