

**AR Socio-Economic Inclusion In Rural Areas  
(P106685)**

**Procurement Plan**

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 11-Jun-2015

General Procurement Notice published on: 30-Aug-2016

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : **AR Socio-Economic Inclusion In Rural Areas**

**General Information**  
**Country:** Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2016-11-01  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-06-23 2016-08-30  
**Project ID:** P106685 **GNP Date:**  
**Project Name:** AR Socio-Economic Inclusion In Rural Areas  
**Loan / Credit No:** IBRD / 80930  
**Executing Agency:** Rural Change Unit - Ministry of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
AR-UCAR-222894-CW-RFB / Argentina- Plan de Acceso al agua "Las obras a financiar consisten en un módulo familiar para la captación, el almacenamiento y uso del agua de lluvia para fines múltiples incluyendo 4 componentes principales."	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,917,500.00	3,302,960.35	Firmado						2021-03-12	2021-04-14	2021-03-17					2021-04-28	2021-05-31	2021-05-28	2021-07-16	2021-07-02	2021-09-21	2021-12-29
AR-UCAR-220668-CW-RFB / Chaco-Misión Nueva Pompeya y parajes aledaños Acceso a conectividad internet sostenible para las comunidades rurales indígenas y criollas de la microrregión Impenetrable	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	711,654.40	0.00	En ejecución						2021-07-19	2022-05-03	2021-07-20					2021-08-24	2022-06-14	2021-09-07		2021-10-01		2022-05-31
AR-UCAR-212420-CW-RFB / Neuquén- Paraje Ruca Choroí : Rehabilitación del sistema de riego en la chacra Ruca Choroí para el desarrollo agrícola a ganadero	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	770,184.06	0.00	Cancelado						2021-03-26		2021-03-31					2021-05-12		2021-06-11		2021-07-16		2022-01-12
AR-UCAR-244242-CW-RFB / La Rioja - Construcción de Toma de Agua y Mejoramiento de la Conducción para Consumo Humano y Productivo para los parajes del Dpto. Rosario y Piedadza	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	427,034.72	0.00	En ejecución						2021-07-19	2021-10-13	2021-07-24					2021-09-04	2021-11-26	2021-10-04		2021-10-25		2022-04-23
AR-UCAR-220876-CW-RFB / La Rioja-Construcción de toma y conducción para acceso al agua potable destinado al consumo y producción.	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	488,982.24	0.00	En ejecución						2021-07-19	2021-10-13	2021-07-26					2021-08-30	2021-11-26	2021-09-20		2021-10-18		2022-01-10
AR-UCAR-212424-CW-RFB / Río Negro - Paraje Malin Abogado - El Bolsón: Mejoramiento de Obras de Riego System a Malin Abogado - Micro Región Andina	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	411,364.93	0.00	En ejecución						2021-07-19	2021-11-01	2021-07-20					2021-08-24	2021-12-16	2021-09-07	2022-03-10	2021-09-14		2022-01-31
AR-UCAR-247565-CW-RFQ / La Rioja- CUATRO ESQUINAS- AGUA POTABLE - SAN SOLANO-Mejora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a los Parajes de Aguayo y San Solano	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	174,422.00	0.00	En ejecución								2021-08-15								2021-10-10			2022-04-08
AR-UCAR-220672-CW-RFB / La Rioja- CUATRO ESQUINAS- AGUA POTABLE - SAN SOLANO-Mejora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a los Parajes de Aguayo y San Solano	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	174,422.00	0.00	Cancelado						2021-04-01		2021-04-06					2021-05-18		2021-06-17		2021-07-22		2022-01-18
AR-UCAR-247508-CW-RFB / Argentina- Plan de Acceso al agua para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena "Las obras consisten en un módulo familiar para la captación, el almacenamiento y uso del agua de lluvia para fines múltiples incluyendo 4 componentes principales."	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,247,000.00	3,162,840.48	Firmado						2021-08-10	2021-08-26	2021-08-15					2021-09-26	2021-10-01	2021-10-26	2021-11-12	2021-11-30	2021-12-23	2022-05-29
AR-UCAR-259957-CW-RFB / Neuquén- Paraje Ruca Choroí, Rehabilitación del sistema de riego en la chacra Ruca Choroí para desarrollo agrícola ganadero.	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	770,184.06	964,988.02	Firmado						2021-10-26	2021-11-30	2021-10-31	2021-12-21				2021-11-30	2022-02-01	2021-12-20	2022-05-12	2022-01-01	2022-05-24	2022-06-30
AR-UCAR-276165-CW-RFQ / UJUY - Argentina- Plan de Acceso al agua para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena "Las obras consisten en un módulo familiar para la captación, el almacenamiento y uso del agua de lluvia para fines múltiples incluyendo 4 componentes principales."	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	236,308.00	0.00	En ejecución								2022-02-21									2022-03-18		2022-06-30
AR-UCAR-276812-CW-RFQ / UJUY - Argentina- Plan de Acceso al agua para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena "Las obras consisten en un módulo familiar para la captación, el almacenamiento y uso del agua de lluvia para fines múltiples incluyendo 4 componentes principales."	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	121,846.00	0.00	En ejecución								2022-02-21								2022-03-18		2022-06-30	
AR-UCAR-276817-CW-RFQ / UJUY - Argentina- Plan de Acceso al agua para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena "Las obras consisten en un módulo familiar para la captación, el almacenamiento y uso del agua de lluvia para fines múltiples incluyendo 4 componentes principales."	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	251,077.00	0.00	En ejecución								2022-02-21								2022-03-18		2022-06-30	





Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-9055-CS-CDS / Contratación de firma Consultora para la realización las evaluaciones de los Subproyectos de Alianzas Productivas presentados en el marco del Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR)	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	11,042.10	Finalizado	2017-04-19	2017-03-27	2017-05-10		2017-06-23	2017-08-17							2017-07-23	2017-10-20	2017-08-27	2017-10-20	2018-02-23	2018-04-26
AR-UCAR-107934-CS-QCBS / Firmas Consultoras (AUDITORIA CONCURRENTE)	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		125,000.00	68,367.82	Finalizado	2019-04-12	2019-03-08	2019-05-03		2019-06-16	2019-06-07			2019-07-14	2019-07-03	2019-08-13	2019-08-02	2019-09-17	2019-08-14	2019-10-22	2019-09-11	2020-10-21	2021-02-28
AR-UCAR-1531-CS-CDS / BUENOS AIRES: se convocaran instituciones independientes capaces de realizar la evaluación técnico-financiera de los Subproyectos de Alianzas Productivas.	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		44,000.00	0.00	Cancelado	2016-10-10		2016-10-31		2016-12-14								2017-01-13		2017-02-17		2017-08-16	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-1049-CS-INDV / CATAMARCA: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	43,596.99	Finalizado	2016-11-03	2017-05-17	2017-01-03	2017-05-19	2017-01-03		2017-02-07	2017-06-01	2017-08-06	2019-06-30
AR-UCAR-1367-CS-INDV / COBUENOS AIRES: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	30,720.36	Finalizado	2016-11-03	2017-12-28	2017-01-03	2017-12-28	2017-01-03	2017-12-28	2017-02-07	2017-05-15	2017-08-06	2018-10-10
AR-UCAR-1368-CS-INDV / LA RIOJA: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	34,136.76	Finalizado	2016-11-03	2017-07-04	2017-01-03	2017-07-07	2017-01-03		2017-02-07	2017-07-15	2017-08-06	2019-12-31
AR-UCAR-1369-CS-INDV / MISIONES: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	45,064.30	Finalizado	2016-11-03	2017-05-17	2017-01-03		2017-01-03		2017-02-07	2017-11-15	2017-08-06	2019-12-31
AR-UCAR-1370-CS-INDV / NEUQUEN: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	7,353.65	Finalizado	2016-11-03	2017-05-15	2017-01-03	2017-05-24	2017-01-03		2017-02-07	2017-07-01	2017-08-06	2017-12-31
AR-UCAR-1371-CS-INDV / SA LTA: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	39,802.92	Finalizado	2016-11-03	2017-03-23	2017-01-03	2017-03-25	2017-01-03		2017-02-07	2017-06-14	2017-08-06	2018-12-31
AR-UCAR-1372-CS-INDV / TUCUMAN: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	18,934.68	Finalizado	2016-11-03	2017-07-25	2017-01-03	2017-07-28	2017-01-03		2017-02-07	2017-09-15	2017-08-06	2019-12-31
AR-UCAR-1529-CS-INDV / BUENOS AIRES: Contratación de Formuladores de Subproyectos de Alianzas Productivas ( 2 por cada una de las 4 provincias del NEA)	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Individual	Open		56,000.00	57,609.18	Finalizado	2016-11-03	2017-01-05	2016-12-19		2016-12-19		2017-01-23	2017-04-01	2017-07-22	2018-12-31
AR-UCAR-9014-CS-INDV / JUJUY: Contratación de 4 (cuatro) técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	55,261.59	Finalizado	2017-03-03	2017-05-09	2017-04-08	2017-05-11	2017-04-29		2017-06-03	2017-06-01	2017-11-30	2019-12-31
AR-UCAR-185358-CS-CDS / Buenos Aires/RICA Prestar servicios de consultoría para el PI SEAR en el marco del componente III Acceso a Mercados, desempeñando principalmente las siguientes actividades: (i) validar la factibilidad de los subproyectos de Alianzas Productivas.	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		75,714.00	56,724.19	Firmado	2020-08-07	2020-06-01	2020-08-17	2020-09-12			2020-10-21	2020-12-23	2021-04-19	
AR-UCAR-184954-CS-CDS / Buenos Aires/ INTA GENERAL S servicios de Apoyo tendientes al desarrollo de las Capacidades de los beneficiarios/ as d el PI SEAR.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		124,554.29	0.00	Bajo Revision	2020-08-07	2020-11-17	2020-08-17				2020-10-21		2021-04-19	
AR-UCAR-184959-CS-CDS / Patagonia Sur/ INTA Servicio de Apoyo tendientes al Desarrollo de las Capacidades de los Beneficiarios/ as del PI SEAR.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		62,277.14	0.00	Bajo Revision	2020-08-07	2020-11-17	2020-08-17				2020-10-21		2021-04-19	
AR-UCAR-1530-CS-INDV / BUENOS AIRES: se contratarán 2 (dos) agentes comerciales o brokers para identificar potenciales socios comerciales e incentivar su participación en las alianzas.	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Individual	Open		14,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-03	2017-12-01	2016-12-21		2016-12-21		2017-01-25		2017-07-24	
AR-UCAR-1366-CS-INDV / CHACO: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-03		2017-01-03		2017-01-03		2017-02-07		2017-08-06	
AR-UCAR-233511-CS-CDS / Firmas Consultoras (AUDITORIA CONCURRENTE)	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		107,602.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-02-25	2021-06-11				2021-08-15		2022-02-11	

AR-UCAR-184960-CS-CDS / S alta Santa Victoria Este/ INTA Servicio de Apoyo tendiente s al Desarrollo de las Capacidades de los Beneficiarios/as del PISEAR	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	26,166.40	0.00	Bajo Revision	2020-08-07	2020-11-17	2020-08-17				2020-10-21	2021-04-19
AR-UCAR-239910-CS-CDS / F irma Consultora (AUDITORIA CONCURRENTE). Firma: Cane pa, Kopeck y Asociados S.R.L. - Crowe	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	107,602.00	0.00	Bajo Revision	2021-07-01	2022-04-12	2021-07-11				2021-09-14	2022-03-13
AR-UCAR-252970-CS-INDV / Consultor Coordinador y anal ista principal. Reporte de Co nclusión del Prestatario (BCR, por sus siglas en inglés) del P royecto de Inclusión Socio-ec onómica en Areas Rurales	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open	10,800.00	0.00	Bajo Revision	2021-09-10	2021-09-10	2021-09-26		2021-09-29		2021-10-05	2022-06-04
AR-UCAR-252972-CS-INDV / Consultor Colaborador especi alista en sistematización y as pectos sociales. Reporte de C onclusión del Prestatario (BC R, por sus siglas en inglés) d el Proyecto de Inclusión Soci o-económica en Areas Rurales	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open	8,800.00	0.00	Bajo Revision	2021-09-10	2021-09-10	2021-09-26		2021-09-29		2021-10-05	2022-06-04
AR-UCAR-252982-CS-INDV / Consultor Colaborador especi alista sistematización y en as pectos ambientales. Reporte de Conclusión del Prestatario (BCR, por sus siglas en inglés ) del Proyecto de Inclusión So cio-económica en Areas Rura	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open	8,800.00	0.00	Bajo Revision	2021-09-10	2021-09-10	2021-09-26		2021-09-29		2021-10-05	2022-06-04