

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: **Guinea-Bissau COVID-19 Vaccine Project - P176721**

Project Implementation agency: **High Commissioner for COVID-19**

Date of the Procurement Plan: **31/03/22**

Period covered by this Procurement Plan: **[01/04/22 - 31/12/22]**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.: *Not Applicable*

Leased Assets: *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods: *Not Applicable*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable/

Other Relevant Procurement Information.

As a project dedicated to prevent and respond to the COVID-19 pandemic in Guinea-Bissau, some procedures may use the Bank Facilitated Procurement (BF). The two major contracts are for the purchase of vaccines against COVID-19

Prior review & methods thresholds for Guinea Bissau

Methods Thresholds

| WORKS | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| AOI / ICB | AON / NCB | Shopping / Dde Quotations |
| ≥ 3,000,000 US\$ | ≥ 100,000 < 3,000,000 US\$ | < 100,000 US\$ |

| GOODS | | |
|----------------|--------------------------|----------------|
| AOI / ICB | AON / NCB | Quotations |
| ≥ 300,000 US\$ | ≥ 100,000 < 300,000 US\$ | < 100,000 US\$ |

| CONSULTANTS | | |
|---|-----------------------------|---|
| Engineering Designs & Contract Supervisions | All Consultancy Assignments | CQs / CQ (Qualifications des Consultants) |
| ≤ 300,000 US\$ | ≤ 300,000 US\$ | ≤ 300,000 US\$ |

Prior Review Thresholds

| Type of Procurement | High Risk Implementing Agency |
|---|-------------------------------|
| Works, Turnkey and S&I of Plant and Equipment | 5,000,000 US\$ |
| Goods | 500,000 US\$ |

| | |
|---|---------------------|
| IT Systems and Non-Consultant Services | 500,000 US\$ |
| Consultants (firms) | 200,000 US\$ |
| Individual Consultants (exceptions) | 100,000 US\$ |

PROCUREMENT PLAN

| Ré f. No . | Contrat (Description) | Coût estimatif (\$EU 000) | Métho de de passat ion de march és | P/ Q | Préfére nce nationale | Exame n par la Banqu e (A priori/ A postéri ori) | Date prévue pour lancem ent appel d'offre s | Date prévue d'ouver ture des plis ou réceptio n de l'offre | Date prévu e signat ure contra t | Temps d'exécu tion | Date prévue d'extinc tion du contrat | Comment aires |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|------|-----------------------|--|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE SERVICES DE CONSULTANTS | | | | | | | | | | | | |
| UCP-HC COVID 19 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Acquisition des vaccins Johnson et Johnson | 2 620 000 | SED | No n | Non | A priori | lundi 11 avril 2022 | mardi 26 avril 2022 | jeudi 26 mai 2022 | 120 | vendredi 23 septembre 2022 | |
| 2 | Acquisition et installation de materiel et équipements | 673 000 | AON | No n | Non | A postéri ori | mardi 17 mai 2022 | jeudi 16 juin 2022 | vendre di 29 juillet 2022 | 45 | lundi 12 septembre 2022 | |
| 3 | Acquisition de routers (11) et tablets et power bank pour les donnés de vaccination | 60 000 | CF | No n | Non | A Postéri ori | mardi 12 avril 2022 | mercredi 27 avril 2022 | jeudi 12 mai 2022 | 30 | samedi 11 juin 2022 | |
| 4 | Equipements de Protections Individuel (EPI) | 80 000 | CF | No n | Non | A postéri ori | mercre di 13 avril 2022 | jeudi 28 avril 2022 | jeudi 26 mai 2022 | 30 | samedi 2 juillet 2022 | |

| Ré f. No . | Contrat (Description) | Coût estimatif (\$EU 000) | Métho de de passat ion de march és | P/ Q | Préfé rence nationale | Exame n par la Banqu e (A priori/ A postéri ori) | Date prévue pour lancem ent appel d'offre s | Date prévue d'ouver ture des plis ou réceptio n de l'offre | Date prévu e signat ure contra t | Temps d'exécu tion | Date prévue d'extinc tion du contrat | Comment aires |
|------------|--|---------------------------|------------------------------------|------|-----------------------|--|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| 5 | Materiels de ségrégation de déchets biomédicaux. (Plan de Gestion Biomédicaux) | 30 000 | CF | No n | Non | A postéri ori | jeudi 21 avril 2022 | vendredi 6 mai 2022 | vendredi 3 juin 2022 | 30 | samedi 9 juillet 2022 | |
| 6 | Kits de pièces détachées pour 8 incinérateurs | 4 000 | CF | No n | Non | A postéri ori | vendredi 8 juillet 2022 | samedi 23 juillet 2022 | samedi 20 août 2022 | 45 | lundi 10 octobre 2022 | |
| 7 | Acquisition de Kit Auxiliaire (manifestations adverses pots immunisation MAPI) | 95 000 | CF | No n | Non | A postéri ori | vendredi 15 avril 2022 | samedi 30 avril 2022 | samedi 28 mai 2022 | 30 | jeudi 4 août 2022 | |

CF :

Consultation de fournisseurs

AON : Appel d'offres national

AOI : Appel d'offres international

SED : Sélection par Entente Direct

| Ré f. N o. | Description de la mission | Coût estimatif (EU 000\$) | Méthode de sélection | Examen par la Banque (priori/post) | Date lancement procédure de sélection | Date de soumission des propositions | Date signature contrat | Temps d'exécution | Date prévue d'extinction du contrat | Commentaires |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| SERVICES DE CONSULTANTS | | | | | | | | | | |
| UCP-HC COVID 19 | | | | | | | | | | |
| 8 | Recrutement d'un consultant pour l'elaboration de l'EIE pour l'installation des incinérateurs. | 30000 | CI | Postérieur | lundi 9 mai 2022 | lundi 16 mai 2022 | lundi 6 juin 2022 | 45 | jeudi 21 juillet 2022 | |
| 9 | Vérificateur indépendant (TPM) | 20000 | QC | Postérieur | vendredi 13 mai 2022 | vendredi 3 juin 2022 | vendredi 17 juin 2022 | 560 | vendredi 29 décembre 2023 | |
| 10 | Consultant pour l'élaboration du manuel de procédures | 15000 | CI | Postérieur | lundi 11 avril 2022 | lundi 18 avril 2022 | lundi 2 mai 2022 | 45 | jeudi 16 juin 2022 | |

| Ré f. N o. | Description de la mission | Coût estimatif (EU 000\$) | Méthode de sélection | Examen par la Banque (priori/post) | Date lancement procédure de sélection | Date de soumission des propositions | Date signature contrat | Temps d'exécution | Date prévue d'extinction du contrat | Commentaires |
|------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 11 | Consultant pour l'élaboration du manuel de operationnels | 15000 | SED | Postérieur | mardi 12 avril 2022 | mardi 19 avril 2022 | mardi 26 avril 2022 | 45 | vendredi 10 juin 2022 | |
| 12 | Recrutement d'un consultant pour la préparation des Plan de Prévention et Contrôle d'Infections et de Gestions des Déchets Médicaux (PCIGD) (spécifiques aux différents types des services de santé) | 40000 | CI | Postérieur | mardi 26 avril 2022 | mardi 3 mai 2022 | mardi 17 mai 2022 | 60 | samedi 16 juillet 2022 | |
| 13 | Supervision technique des travaux d'installation de 8 incinérateurs | 70000 | CI | Postérieur | mercredi 15 juin 2022 | jeudi 30 juin 2022 | jeudi 28 juillet 2022 | 90 | mercredi 26 octobre 2022 | |
| 14 | Responsable Sauvegarde Sociale | 70000 | CI | A postérieur | jeudi 14 avril 2022 | jeudi 5 mai 2022 | jeudi 2 juin 2022 | 365 | vendredi 2 juin 2023 | |
| 15 | Auditeur Interne | 24000 | SED | A postérieur | mercredi 13 avril 2022 | mercredi 20 avril 2022 | mercredi 4 mai 2022 | 365 | jeudi 4 mai 2023 | |

| Ré f. N o. | Description de la mission | Coût estimatif (EU 000\$) | Méthode de sélection | Examen par la Banque (priori/post) | Date lancement procédure de sélection | Date de soumission des propositions | Date signature contrat | Temps d'exécution | Date prévue d'extinction du contrat | Commentaires |
|------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 16 | Adaptation du logiciel de comptabilité du Projet. | 15000 | SED | A postérieur | vendredi 15 avril 2022 | vendredi 22 avril 2022 | vendredi 6 mai 2022 | 15 | samedi 21 mai 2022 | |
| 17 | Consultant pour l'Evaluation a mi parcours et finale du Projet et Rapport d'achèvement et clôture | 50000 | CI | A postérieur | jeudi 1 décembre 2022 | jeudi 8 décembre 2022 | jeudi 22 décembre 2022 | 365 | vendredi 22 décembre 2023 | |

SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et sur le Coût

SFQ : Sélection Fondé sur la Qualité

SQC : Sélection fondé sur la Qualification du Consultant

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : sélection de Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Direct

| Réf. N° | Contrat (description) | Coût estimatif (SEU 000) | Méthode de passation de marché | P/Q (oui/non) | Préférence nationale (oui/non) | Revue par Banque (priori/post) | | | Date prévue pour lancement appel d'offres | Date prévue pour ouverture des plis | Date signature contrat | Temps d'exécution | Date prévue d'extinction du contrat | Commentaires | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | |
| UCP- HC COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Construction des abris nécessaires pour l'Installation des 8 incinérateurs | 240000 | AON | Non | Non | A Postériori | | 16/05/2022 | 16052022 | lundi 16 mai 2022 | mercredi 15 juin 2022 | jeudi 28 juillet 2022 | 90 | mercredi 26 octobre 2022 | |

CF :
Consultation de fournisseurs

AON :
Appel d'offres national

PROCUREMENT PLAN Guinea-Bissau : GUINEA-BISSAU COVID-19 VACCINE PROJECT

General Information

Country: Guinea-Bissau **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-04-01
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-20
Project ID: P176721 **GNP Date:** 2022-03-15
Project Name: GUINEA-BISSAU COVID-19 VACCINE PROJECT
Loan / Credit No.: IDA / D9650, IDA / D8960
Executing Agency: High Commissioner for COVID-19

WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| GW-COVID 19 VP-284696-GO -DIR / Achat de vaccins contre Covid-19 pour les cibles particulières | IDA / D9650 | Emergency COVID-19 Response | Prévia | Aquisição Direta | Direct | | | 2.200.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | 2022-10-03 | | 2022-10-10 | | | | | | | | | 2022-11-14 | 2023-01-13 |
| GW-COVID 19 VP-284703-GO -RFB / Acquisition et installation de matériel et équipement pour la chaîne de froids | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - Internacional | Single Stage - One Envelope | | 673.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | 2022-04-29 | | 2022-05-04 | | | | 2022-06-15 | | 2022-07-15 | | | 2022-08-19 | 2022-11-17 |
| GW-COVID 19 VP-290358-GO -RFQ / Achats des Equipements de Protections Individuel | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Solicitação de Cotações | Limited | Single Stage - One Envelope | | 80.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | | | 2022-04-25 | | | | | | | | 2022-06-20 | 2022-07-20 | |
| GW-COVID 19 VP-290367-GO -RFQ / Acquisition de routes (11) et tablets et power bank pour les données de vaccination | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Solicitação de Cotações | Limited | Single Stage - One Envelope | | 60.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | | | 2022-04-24 | | | | | | | | 2022-06-07 | 2022-07-07 | |
| GW-COVID 19 VP-290372-GO -RFQ / Matériels de ségrégation de déchets biomédicaux. (Plan de Gestion Biomédicaux) | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Solicitação de Cotações | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | | | 2022-04-26 | | | | | | | | 2022-06-08 | 2022-07-08 | |
| GW-COVID 19 VP-290378-GO -RFQ / Kits de pièces détachées pour 8 incinérateurs | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Solicitação de Cotações | Limited | Single Stage - One Envelope | | 4.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | | | 2022-07-08 | | | | | | | | 2022-08-22 | 2022-10-06 | |
| GW-COVID 19 VP-290386-GO -RFQ / Acquisition de Kit Auxiliaire (manifestations adhésives pots immunisation MARI) | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Solicitação de Cotações | Limited | Single Stage - One Envelope | | 95.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | | | 2022-04-20 | | | | | | | | 2022-06-03 | 2022-07-18 | |
| GW-COVID 19 VP-284694-GO -DIR / Achat de vaccins Johnson & Johnson Contre Covid-19 | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Prévia | Aquisição Direta | Direct | | | 3.127.231,24 | 3.127.231,24 | Assinado | | | | | 2022-04-20 | 2022-05-26 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | | | | | | | 2022-06-01 | 2022-09-29 | |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| GW-COVID 19 VP-300580-NC -DIR / Accord pour la prolongation de la garantie et la maintenance annuelle des huit nouveaux incinérateurs | IDA / D9650 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Aquisição Direta | Direct | | | 75.600,00 | 0,00 | Implementação Pendente | | | | | | | 2022-06-21 | | 2022-06-23 | | | | | | 2022-06-27 | 2023-12-31 | |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| GW-COVID 19 VP-290401-CS -COS / Recrutement d'un Vérificateur indépendant (TPM) | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores | Limited | | 200.000,00 | 0,00 | Em fase de Implementação | 2022-05-06 | 2022-06-13 | | | 2022-05-20 | | | | | | | | 2022-06-19 | | 2022-07-17 | 2023-12-29 | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify / Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| GW-COVID 19 VP-284711-CS -INDV / Recrutement du Responsable Sauvageur de Sociale | IDA / D8960 | Project Management and M&E | Posterior | Individual | Open | | 70.000,00 | 0,00 | Em fase de Implementação | 2022-04-14 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | | 2022-05-27 | | 2022-06-10 | | | 2023-06-10 |
| GW-COVID 19 VP-290393-CS -INDV / Recrutement d'un consultant pour l'elaboration de FEIE pour l'installation des incinérateurs. | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Individual | Limited | | 30.000,00 | 0,00 | Implementação Pendente | 2022-05-06 | | 2022-05-11 | | 2022-06-01 | | 2022-06-15 | | | 2022-07-30 |
| GW-COVID 19 VP-290413-CS -INDV / Consultant pour l'elaboration du manuel de operationnel | IDA / D8960 | Project Management and M&E | Posterior | Individual | Direct | | 15.000,00 | 0,00 | Em fase de Implementação | 2022-04-15 | 2022-05-11 | 2022-04-21 | 2022-05-19 | 2022-04-28 | | 2022-05-04 | | | 2022-06-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|--|-----------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|
| GW-COVID 19 VP-290424-CS -INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation des Plan de Prévention et Contrôle d'infections et de Gestion des Déchets Médicaux (PCIGD) (spécifiques aux différents types des services de s | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Individual | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | Implementação Pendente | 2022-04-21 | | 2022-04-26 | | 2022-05-17 | | 2022-05-27 | | 2022-07-26 |
| GW-COVID 19 VP-290425-CS -INDV / Supervision technique des travaux d'installation de 8 incinérateurs | IDA / D8960 | Emergency COVID-19 Response | Posterior | Individual | Limited | | 70,000.00 | 0.00 | Implementação Pendente | 2022-06-10 | | 2022-06-15 | | 2022-07-06 | | 2022-07-27 | | 2022-10-25 |
| GW-COVID 19 VP-290432-CS -INDV / Adaptation du logiciel de comptabilité du Projet. | IDA / D8960 | Project Management and M&E | Posterior | Individual | Direct | | 5,000.00 | 0.00 | Em fase de implementação | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 2022-04-25 | 2022-06-20 | 2022-04-29 | | 2022-05-07 | | 2022-05-22 |
| GW-COVID 19 VP-290433-CS -INDV / Consultant pour l'évaluation à mi-parcours et finale du Projet et Rapport d'achèvement et clôture. | IDA / D8960 | Project Management and M&E | Posterior | Individual | Limited | | 50,000.00 | 0.00 | Implementação Pendente | 2022-11-24 | | 2022-12-01 | | 2022-12-22 | | 2023-01-05 | | 2023-12-22 |
| GW-COVID 19 VP-290426-CS -INDV / Recrutement d'un Aucteur Interne pour le Projet | IDA / D8960 | Project Management and M&E | Posterior | Individual | Direct | | 24,000.00 | 0.00 | Em fase de implementação | 2022-04-21 | 2022-05-11 | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 2022-05-06 | | 2022-05-16 | | 2023-05-16 |