

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Banque des Etats de l’Afrique Centrale - BEAC (Région Afrique Centrale) Project P161368

Agence d’exécution du Projet : Cellule en Charge du Suivi de la Préparation et de la Mise en œuvre des Projets (CSPMP) de la BEAC

Date du plan de passation des marchés : 29 mars 2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : De Mai 2018 à Septembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de Juillet 2016 (“Règlement de Passation des Marchés”), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : ***Il n’y pas des conditions applicables.***

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **Sans objet.**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **Sans objet.**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.**

Travaux : **Il n'est pas prévu des travaux dans le cadre de ce Projet.**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Pas d'autres informations.

PLAN General Information **BEAC - Projet de Renforcement des Capacités des Institutions financières Régionales dans la région CEMAC (PRIRC)**

Country: Cameroun Banks Approval Date of the Original Procurement Plan: Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) - Mai 2018

Project ID: P161368 GPN Date:

Project Name: BEAC - Projet de Renforcement des Capacités des Institutions financières Régionales dans la région CEMAC (PRIRC)

Loan / Credit No: IDA / PPA V1650

PROCUREMENT

Executing Agency(ies) : Financial Sector Support Project

WORKS : "Not Applicable"

Activity Reference No. / Description	Loan Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$ 000)	Actual Amount (US\$ 000)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$ 000)	Actual Amount (US\$ 000)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Achat de la solution SCOPE de SWIFT (Dispositif de suivi et de contrôle de flux des transferts avec l'étranger)	Credit	2	Prior	Direct Selection	Direct	Single Stage - One Envelope		390	0.00		NA														16/07/2018		16/07/2019	
Matériels présalables au déploiement de la nouvelle solution SCOPE DE SWIFT	Credit	2	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		120	0.00		NA				15/06/2018						04/07/2018		29/06/2018		23/07/2018		25/09/2018	
Achat d'un copieur couleur de grande capacité et autres équipements et accessoires informatiques	Grant	4	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		50	0.00		NA				12/06/2018						29/06/2018		06/07/2018		23/07/2018		22/08/2018	
Logiciels informatiques de gestion du projet	Grant	4	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		60	0.00		NA				12/06/2018						29/06/2018		06/07/2018		23/07/2018		21/10/2018	
Fournitures et consommable de bureau	Grant	4	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		18	0.00		NA				12/06/2018						29/06/2018		06/07/2018		23/07/2018		06/09/2018	

NON CONSULTING SERVICES : Pas d'activités prévues

Activity Reference No. / Description	Loan Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$ 000)	Actual Amount (US\$ 000)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$ 000)	Actual Amount (US\$ 000)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Services de consultants pour une assistance à l'élaboration d'un cadre légal et réglementaire pour la surveillance des systèmes et moyens de paiement de la CEMAC	Credit	2	Prior	Quality And Cost Based Selection	Open - International		268	0.00		13/04/2018		06/06/2018		20/06/2018		27/06/2018		28/07/2018		11/08/2018		12/09/2018		28/09/2018		28/03/2020	
Consultant AMOA pour une assistance et la coordination à la mise en place du nouveau référentiel comptable basé sur les normes IFRS	Credit	1	Prior	Quality And Cost Based Selection	Open - International		893	0.00		13/03/2018	27/03/18	30/04/2018		30/05/2018		06/06/2018		09/07/2018		23/07/2018		07/08/2018		03/09/2018		03/09/2019	
Consultant AMOA chargé d'assister la BEAC dans l'automatisation du contrôle permanent et de l'audit interne	Credit	1	Post	Quality And Cost Based Selection	Open - International		446	0.00		14/03/2018	30/03/18	30/04/2018		30/05/2018		06/06/2018		06/07/2018		20/07/2018		03/08/2018		14/09/2018		14/03/2020	
Recrutement d'une AMOA pour le suivi de la mise en œuvre du projet de refonte de la Centrale des risques bancaires	Credit	1	Prior	Quality And Cost Based Selection	Open - International		500	0.00		13/04/2018	29/04/18	06/06/2018		25/06/2018	29/04/18	02/07/2018		01/08/2018		20/08/2018		10/09/2018		28/09/2018		28/03/2020	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$ 000)	Actual Amount (US\$ 000)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Consultant chargé de mener une évaluation du dispositif de production des statistiques conjoncturelles dans la CEMAC	Credit	1	Post	Individual Consultant Selection	Open - International		178	0.00		13/04/2018	30/04/2018	25/06/2018		09/07/2018		30/07/2018		28/09/2018	
Responsable Administratif et Financier du Projet	Grant	5	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		64	0.00		13/04/2018	25/04/2018	25/06/2018		25/07/2018		15/08/2018		15/08/2019	
Expert en Passation des Marchés de la Coordination du Projet	Grant	5	Post	Direct Selection	Direct		64	0.00		13/04/2018	25/04/2018	-		13/04/2018	25/04/2018	30/04/2018		30/04/2018	
Consultant Expert en suivi évaluation pour la mise en place du système de suivi évaluation du Projet	Grant	5	Post	Individual Consultant Selection	Open - International		40	0.00		13/04/2018	29/04/2018	13/07/2018		27/07/2018		17/08/2018		13/02/2019	

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Strengthening the Capacity of Regional Financial Institutions in the CEMAC Region

General Information
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-28
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-19
 Project ID: P161368 GPN Date: 2018-12-18
 Project Name: Strengthening the Capacity of Regional Financial Institutions in the CEMAC Region
 Loan / Credit No: IDA / V1650, IDA / 62290, IDA / D3030
 Executing Agency(ies) BANK OF CENTRAL AFRICAN STATES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F001/BEAC/DSMP/2018 / Achat de la solution SCOPE de SWIFT (Dispositif de suivi et de contrôle de flux des transferts avec l'étranger)	IDA / V1650	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			485,000.00	434,993.08	Signé					2018-06-15	2018-06-28	2018-06-20	2018-07-11							2018-07-16	2019-02-20	2019-07-16	
F010/BEAC-DCGC/19 / Acquisition et mise en place d'une solution intégrée pour l'automatisation du Contrôle Interne de la BEAC. Solution pour l'automatisation du contrôle permanent et de l'audit interne)	IDA / 62290	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		700,000.00	558,324.11	Signé				2019-03-31	2019-04-11	2019-04-10	2019-05-23			2019-05-13	2019-06-07	2019-05-27	2019-06-21	2019-06-17	2019-12-02	2020-03-13		
F013/BEAC-DSMP/19 / Acquisition du matériel pour la migration vers la nouvelle version de la Télécompensation	IDA / 62290	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		175,000.00	0.00	Annulé					2019-09-07										2019-10-19		2019-12-03	
F004/BEAC/CSMP/2018 / Logiciels informatiques de gestion du projet	IDA / D3030	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	13,171.76	Achévé					2019-02-25	2019-02-26									2019-03-31	2020-02-14	2019-06-29	2020-08-26
F019/COBAC/2019 / Travaux d'évolution du système de communication de la COBAC	IDA / D3030	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	31,071.92	Signé				2019-09-23	2019-09-16	2019-09-28	2019-10-30								2019-10-17	2020-10-27	2020-01-15	
F003/BEAC/CSMP/2018 / Achat d'un copieur couleur de grande capacité et autres équipements et accessoires informatiques	IDA / D3030	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	42,513.77	Achévé					2020-08-17	2020-07-13									2020-09-22	2020-10-08	2020-11-06	2021-07-23
F009/BEAC-DSFABE/19 / Acquisition d'une solution pour la centralisation des risques bancaires.	IDA / 62290	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		740,000.00	778,044.98	Signé				2019-07-15	2020-03-02	2019-07-22				2019-08-26	2020-05-12	2019-09-15	2020-08-25	2019-10-13	2020-11-30	2020-10-12		
F007/BEAC-DEERS/19 / Travaux d'optimisation des fonctionnalités de la solution BDEM	IDA / 62290	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			131,500.00	31,143.83	Achévé				2020-12-18	2020-10-01	2020-12-25	2020-10-12								2021-01-12	2020-11-12	2021-06-11	2021-05-05
F012/BEAC-DSFABE/19 / Acquisition de l'infrastructure du dépositaire central CEMAC / CRCT	IDA / 62290	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		263,000.00	0.00	Annulé				2019-09-16		2019-09-26				2019-10-26		2019-11-09			2019-11-30		2020-08-26	
F002/BEAC/DSMP/2018 / Matériels pré-alables au déploiement de la nouvelle solution SCOPE DE SWIFT (Serveurs)	IDA / 62290	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,000.00	0.00	Annulé					2020-06-20										2020-07-27		2020-09-25	
F023/BEAC-DSFABE/20 / Matériels informatiques pour la centrale des risques bancaires	IDA / 62290	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,800.00	0.00	Annulé					2020-12-20										2021-02-07		2021-03-24	
F025/COBAC/20 / Équipements complémentaires pour SPECTRA pour le compte de la COBAC	IDA / D3030	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		88,000.00	0.00	Annulé					2021-02-20										2021-04-10		2021-06-09	
F188/COBAC/21 / Optimisation de SPECTRA (Système intégré de production, d'exploitation, de contrôle et de traitement réglementaires des données des assujettis), y compris intégration de SESAME	IDA / D3030	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			880,000.00	847,943.72	Signé				2021-02-22	2021-02-23	2021-02-27	2021-02-27								2021-03-27	2021-04-19	2021-09-23	
F030/UGRI/21 / Souscription à une police d'assurance maladie pour le personnel de l'UGRI (RAF/RM)	IDA / D3030	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	9,471.16	Signé							2021-02-27	2021-04-15							2021-04-10	2021-06-22	2022-04-10	
F014/BEAC-DSMP/19 / Acquisition de la nouvelle version de la Télécompensation	IDA / 62290	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		175,000.00	0.00	Annulé							2021-02-15								2021-03-29		2021-06-27	

F018/COBAC/19 / Optimisation des fonctionnalités de SPECTRA et Migration de SESAME dans SPECTRA	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	440,000.00	0.00	Annulé				2021-01-15	2021-01-22			2021-02-26	2021-03-19	2021-04-16	2022-02-10	
F008/BEAC-DSFABE/19 / Développement d'une solution informatique pour le suivi et l'analyse de Stress test dans la CEMAC	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	130,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-12-15	2021-12-20			2022-01-19	2022-02-02	2022-03-02	2022-08-29	
F015/BEAC-DSFABE/19 / Solution informatique - Automatisation du dispositif de collecte, traitement des données et de diffusion des indicateurs et analyses relatives à l'accès aux services financiers dans la CEMAC	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	615,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-15	2022-02-20			2022-03-27	2022-04-16	2022-05-14	2023-05-14	
F017/COBAC/19 / Développer des logiciels de comptabilité/gestion et de reporting pour les EMF, y compris le support à la mise en œuvre	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	175,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-15	2022-02-22			2022-03-29	2022-04-18	2022-05-16	2023-05-16	
F011/BEAC-DSFABE/19 / Acquisition d'une solution pour l'automatisation du dispositif de gestion des réserves obligatoires dans la CEMAC	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-01	2022-02-06			2022-03-13	2022-04-02	2022-04-30	2023-04-30	
F29/COBAC/21 / Mise en place d'une plate-forme de télé-déclaration par les établissements assujettis des documents réglementaires dans le cadre de la supervision basée sur le risque (SBR)	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-04-01	2021-04-06					2021-05-11	2021-08-09	
F21/BEAC-DRS/20 / Remise en service régulière et optimisation de la solution BDEMf de la CEMAC	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		185,000.00	191,271.27	Signé				2020-10-26	2021-05-05	2020-10-31	2021-05-31			2020-11-19	2021-11-29	2021-02-17
F020/BEAC-DRS/20 / Matériels nécessaires au bon fonctionnement de SPECTRA et du système d'information (Console, serveur, baie, robot sauvegarde, switch, ...) pour le compte de la COBAC	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	525,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-15	2022-02-25			2022-04-01	2022-04-16	2022-05-15	2022-08-13	
F024/BEAC-DSPM/20 / Mise en conformité du Datacenter de la DN Libreville	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	750,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-15	2022-02-20			2022-03-27	2022-04-10	2022-05-08	2022-11-04	
F148/BEAC/DSMP/22 / Acquisition de la nouvelle solution SYSTAC2 : Conception, fourniture, installation et mise en œuvre d'une chambre de compensation automatisée en temps réel de tous les moyens de paiement de la CEMAC	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,750,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-01	2022-02-08			2022-03-25	2022-04-24	2022-06-05	2023-06-05	
F026/COBAC/20 / Impression/Reproduction pour la diffusion de la nouvelle réglementation COBAC pour les EMF	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Demande de prix	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-06		2022-04-24	2022-05-24	
F027/UGRIFF/20 / Maintenance et entretien des équipements de la Cellule de Coordination du Projet	IDA / 62290	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-06		2022-04-24	2023-04-24	
F005/BEAC/CSMP/2018 / Fournitures et consommable de bureau	IDA / D3030	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-18		2022-04-29	2023-10-21	
F022/BEAC-DRS/20 / Tierce maintenance applicative de la solution BDEMf	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		57,500.00	0.00	En attente d'exécution				2022-04-15	2022-04-22					2022-05-20	2023-05-19	
F31/BEAC-DSFABE/CR821 / Acquisition des infrastructures techniques (production et backup) du projet « centrale des risques bancaires »	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Demande de prix	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-02-22		2022-04-05	2022-05-20	

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

C002/BEAC-DC/18 / Consultant AMOA pour une assistance et la coordination à la mise en place du nouveau référentiel comptable basé sur les normes IFRS	IDA / V1650	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	893,000.00	446,840.53	Signé	2018-03-13	2018-03-27	2018-04-30				2018-06-06	2018-06-04				2018-07-09	2018-07-04	2018-07-23	2018-07-20	2018-08-13	2018-08-17	2018-09-03	2018-09-14	2019-09-03
C003/BEAC-DCMCCB/18 / Recrutement d'une AMOA pour le suivi de la mise en œuvre du projet de refonte de la Centrale des risques bancaires	IDA / V1650	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	500,000.00	496,438.90	Signé	2018-04-13	2018-04-29	2018-06-06				2018-07-02	2018-07-12				2018-08-01	2018-08-22	2018-08-20	2018-08-31	2018-09-10	2018-10-11	2018-09-28	2019-04-04	2020-03-28
C001/BEAC-DCCG/18 / Consultant AMOA chargé d'assister la BEAC dans l'automatisation du contrôle permanent et de l'audit interne	IDA / V1650	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	446,000.00	431,744.82	Signé	2018-03-14	2018-03-13	2018-04-30				2018-06-06	2018-06-04				2018-07-06	2018-07-06	2018-07-20	2018-07-20	2018-08-17	2018-07-30	2018-09-14	2018-09-14	2020-03-14
C019/BEAC-DSMP/19 / Consultant AMOA pour évaluer l'existant et proposer un choix d'une nouvelle solution vers la nouvelle version de la Télécompensation	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	263,000.00	236,613.15	Signé	2019-04-15	2019-04-26	2019-04-25	2019-05-31	2019-05-24	2019-12-03						2019-06-23	2020-01-14	2019-07-07	2020-02-07	2019-07-28	2020-04-02	2019-09-01	2020-05-07	2020-08-31
C023/COBAC/19 / Cabinet chargé de formalisation du FOCADAC point de la mise en œuvre, projets de termes de référence	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	440,000.00	0.00	Annulé	2019-04-01		2019-04-22										2019-06-17		2019-07-01	2019-07-19		2019-08-12		2020-08-11
C027/COBAC/19 / Examen, traduction et/ou diffusion de toute nouvelle réglementation liée au secteur de la microfinance	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	88,000.00	10,040.75	Achévé	2019-02-20	2019-04-18					2019-03-01	2019-11-08							2019-03-21	2019-12-11	2019-04-07	2019-12-30	2019-05-22	2020-02-28
C004/BEAC-DSMP/18 / Services de consultants pour une assistance au renforcement du cadre légal et réglementaire pour la surveillance des systèmes et moyens de paiement de la CEMAC	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	268,000.00	652,444.64	Signé	2019-05-19	2019-03-30	2019-06-08				2019-06-29	2019-12-09				2019-08-08	2020-01-14	2019-08-22	2020-02-07	2019-09-12	2020-02-21	2019-09-28	2020-05-07	2021-03-28
C138/COBAC/2019 / Évaluation technique des besoins d'optimisation de SPECTRA et migration de SESAME vers SPECTRA	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	200,000.00	153,030.41	Signé	2019-05-20	2019-07-24	2019-06-10	2019-08-08	2019-07-24	2019-09-09									2019-08-07	2019-11-06	2019-08-28	2019-12-05	2020-02-24	
C33/BEAC/DESFAFBE/19 / Assistance à la mise en place d'un système de gestion automatisée des réserves obligatoires réglementaires (SYGARD) de la CEMAC	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	500,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-08-05		2019-09-04				2019-09-30						2019-10-30		2019-11-13	2019-11-30		2019-12-18		2021-03-17
C208/BEAC-DSPM/2019 / Recrutement du Cabinet chargé d'accompagner la BEAC dans l'élaboration d'une stratégie régionale d'inclusion financière	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	280,000.00	358,449.87	Signé	2019-11-08	2019-10-09	2019-11-29	2019-11-14	2020-01-12	2020-02-07									2020-02-11	2020-08-07	2020-03-17	2020-10-09	2020-09-13	
C034/BEAC-CLETSRC/2019 / Consultants pour un accompagnement de la BEAC à l'étude de la conformité à la réglementation des changes de la CEMAC des contrats relatifs aux opérations avec l'extérieur des entreprises exportatrices des secteurs pétrolier et minier	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	280,000.00	316,400.00	Signé	2019-11-08	2019-11-04	2019-11-29	2019-11-14	2020-01-12	2019-12-27									2020-02-11	2020-03-12	2020-03-17	2020-04-22	2020-09-13	
C020/BEAC-DSFABFE/19 / Recrutement du Cabinet chargé d'accompagner la BEAC dans l'élaboration d'une stratégie régionale d'inclusion financière	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	280,000.00	0.00	Annulé	2019-04-01	2019-10-04				2019-04-15									2019-05-05		2019-05-26		2019-08-24	
C028/COBAC/19 / Élaboration d'un dispositif réglementaire relatif à la finance islamique dans la CEMAC	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	175,000.00	0.00	Annulé	2019-03-01	2019-06-12	2019-03-11				2019-04-15								2019-04-29		2019-05-20		2019-11-16	
C018/BEAC-DSMP/19 / CONSULTANT CHARGÉ DE LA DÉFINITION DU CADRE DE SURVEILLANCE DES INFRASTRUCTURES, DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE RÈGLEMENT DANS LA CEMAC	IDA / 62290	Component 2. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	250,000.00	0.00	Annulé	2019-09-27	2019-10-18	2019-10-18	2019-11-05	2019-12-01							2019-12-29		2020-01-16		2020-02-03		2020-02-24		2021-02-23
C021/COBAC/19 / Cabinet pour la rédaction des manuels des procédures et des manuels opérationnels & mise en œuvre de la surveillance basée sur les risques	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	175,000.00	155,109.66	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-10-20					2020-11-09	2021-03-31							2020-12-07	2021-07-09	2020-12-28		2021-06-26	

C258/COBAC/19 / Réalisation d'une enquête et d'un diagnostic des établissements de micro finance des 1ère et 2ème catégories de la CEMAC dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau règlement CEMAC sur la microfinance	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2019-04-24	2019-03-25	2019-05-15		2019-06-28	2019-09-05			2019-07-28	2019-09-01	2020-02-28
C20/BEAC-08RS/21 / Assistance à maîtrise d'œuvre (AMO) pour le développement de l'application informatique du projet de l'Indice Composite des Activités Economiques (ICAE)	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-11-09	2021-11-15	2021-11-22	2021-12-13				2022-01-12	2022-02-09	2022-08-08
C0188/BEAC-DSMP/2021 / AMO pour le Développement de l'outil d'automatisation des stress tests macro prudentiels dans la CEMAC - Mise à disposition de développeurs	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		132,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-03-08		2022-04-12				2022-04-26	2022-05-24	2023-02-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C005/BEAC-DR/18 / Consultant chargé de mener une évaluation du dispositif de production des statistiques conjoncturelles dans la CEMAC	IDA / V1650	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open		178,000.00	62,746.72	Signé	2018-05-10	2018-05-10	2018-06-25	2018-08-07	2018-07-09	2018-08-24	2018-07-30	2018-09-25	2018-09-28	
C007/BEAC-CSPMP18 / Consultant Expert en suivi évaluation pour la mise en place du système de suivi évaluation du Projet	IDA / V1650	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	40,873.40	Signé	2018-04-13	2018-04-29	2018-07-13	2019-03-28	2018-07-27	2019-05-14	2018-08-17	2019-09-20	2019-02-13	
C008/BEAC-CSPMP18 / Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / V1650	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		64,000.00	5,090.28	Signé	2018-04-13	2018-04-29	2018-06-25	2019-03-28	2018-07-25	2019-09-16	2018-08-15	2019-12-12	2019-08-15	
C006/BEAC-CSPMP18 / Responsable de Passation des Marchés	IDA / V1650	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		64,000.00	62,836.92	Signé	2018-04-13	2018-04-13	2018-04-19	2018-04-13			2018-04-30	2018-07-02	2019-04-30	
C009/CABAC-18 / Expert pour l'évaluation nationale des risques (ENR) du Cameroun - Secteur Financier	IDA / V1650	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to Implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	40,000.00	Signé	2018-08-24	2018-08-27	2018-08-29	2018-10-01			2018-09-10	2018-11-20	2019-03-09	
C010/CABAC/18 / Expert pour l'évaluation nationale des risques (ENR) du Cameroun - Autorité de garantie pénale	IDA / V1650	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to Implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	40,000.00	Signé	2018-08-24	2018-08-27	2018-08-29	2018-08-27			2018-09-10	2018-11-20	2019-03-09	
C014/BEAC-DSABFE/19 / Consultant pour la validation des méthodologie et accompagnement à la mise en œuvre de stress-test macroprudentiels	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Limited		105,000.00	0.00	Annulé	2019-03-01		2019-03-10		2019-03-31		2019-04-19		2019-10-16	
C015/BEAC-DSABFE/19 / Consultant pour la rédaction du cahier de charge de l'outil de suivi de stress-test macroprudentiels	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open		122,000.00	0.00	Annulé	2019-03-31		2019-05-09		2019-05-16		2019-06-06		2019-09-04	
C016/BEAC-DOCG/19 / Avenant au Contrat du Consultant AMOA pour l'automatisation du contrôle permanent et de l'audit interne	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		84,000.00	82,444.62	Signé	2019-02-20	2019-03-11	2019-02-25	2019-03-11			2019-03-11	2019-04-03	2020-09-01	
C022/COBAC/19 / Consultant pour la révision du cadre réglementaire et de supervision relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de LCB/FT (mise à jour du règlement COBAC R-2005/01)	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Limited		88,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-25	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-01		2019-07-30	
C025/COBAC/19 / Consultant chargé du Diagnostic du secteur de la microfinance nouvelles dispositions réglementaires inhérentes à l'organisation	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open		123,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-05-08	2019-04-16		2019-05-06		2019-05-27		2019-08-25	
C031/BEAC-UCRF/19 / Avenant au Contrat du RPM	IDA / D3030	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		126,000.00	123,719.76	Signé	2019-03-15	2019-04-16	2019-03-15	2019-04-16			2019-04-01	2019-05-24	2021-03-31	
C011/COBAC/2018 / Elaboration d'un cadre méthodologique pour la réalisation des stress tests par les établissements de crédit de la CEMAC	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-11	2019-03-20		2019-04-03		2019-04-17		2019-12-17	

C013/COBAC/19 / Consultant pour assister la COBAC dans l'évaluation des besoins d'optimisation de SPECTRA et migration SESAME vers SPECTRA	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	87,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-04-17	2019-04-24	2019-05-15	2019-11-11					
C032/BEAC-IGRIF/19 / Consultant pour l'audit des comptes du Projet pour les exercices 2018 et 2019	IDA / D3030	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,000.00	44,077.74	Achévé	2019-03-15	2019-04-26	2019-03-25	2019-04-30	2019-04-08	2020-06-08	2020-04-07	2020-07-28		
C029/CABAC/19 / Expert chargé de l'étude de typologies du CABAC sur les risques de blanchiment des capitaux inhérents au secteur de l'immobilier en Afrique centrale	IDA / D3030	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Individuel	Limited	88,000.00	42,861.59	Achévé	2019-04-10	2019-06-07	2019-04-14	2019-07-18	2019-04-28	2019-12-10	2019-05-19	2020-03-02	2019-11-17	2020-12-04
C228/COBAC/19 / Consultant "Informatique" pour la Mise en conformité de l'application informatique (ASTROLAB) en raison du nouveau cadre réglementaire défini par la COBAC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-13	2019-04-18	2019-07-01	2019-09-09	2019-07-22	2019-10-31	2019-08-26	2020-04-07		
C148/BEAC-DSFABEE/19 / Consultant pour la validation de méthodologie de développement de stress test dans la CEMAC et la rédaction du cahier de charges (ou conception de l'outil de collecte et d'analyse à utiliser	IDA / 62290	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	105,000.00	144,984.22	Signé	2019-05-14	2019-05-23	2019-07-02	2019-10-10	2019-07-23	2019-12-11	2019-08-27	2020-02-20	2020-02-23	
C22A/COBAC/2019 / Consultant Juriste pour la mise en conformité du cadre réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) applicable aux entités du secteur bancaire	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-13	2019-04-18	2019-07-01	2019-09-09	2019-07-22	2019-11-06	2019-08-26	2020-10-24		
C118/COBAC/2019 / CONSULTANT POUR L'ELABORATION D'UN CADRE METHODOLOGIQUE POUR LA REALISATION DES STRESS TESTS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CR2DIT DE LA CEMAC	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	87,444.20	Signé	2019-05-13	2019-03-25	2019-07-01	2019-09-09	2019-07-22	2019-11-08	2019-08-26	2019-12-05	2020-02-22	
C28A/COBAC/2019 / Elaboration d'un dispositif légal et réglementaire pour la supervision des activités de la finance islamique par la COBAC	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	175,000.00	152,900.00	Signé	2019-08-05	2019-07-16	2019-09-23	2019-09-09	2019-10-14	2019-11-06	2019-11-18	2019-12-05	2020-05-16	
C026/COBAC/19 / Recrutement 2 Consultants individuels pour les études conceptuelles (SYSCO3 et SYSCOEMF)	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	175,000.00	0.00	Annulé	2019-03-01	2019-03-20	2019-04-12		2019-04-26	2019-05-17	2019-09-14			
C023B/COBAC/19 / Consultant pour un appui à l'opérationnalisation du FOCADAC - Réforme du dispositif réglementaire	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	0.00	Annulé	2019-04-08	2019-04-01	2019-05-13		2019-05-20	2019-06-10	2019-10-08			
C26A/COBAC/2019 / Mise en place 2 systèmes distincts de détection précoce des défaillances financières et managériales des établissements de crédit et de microfinance - Consultant individuel pour les études conceptuelles du SYCO3	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	87,500.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-10-20	2019-09-23		2019-10-14	2019-11-18	2020-05-16			
C26B/COBAC/2019 / Mise en place de 2 systèmes distincts de détection précoce des défaillances financières et managériales des établissements de crédit et de microfinance - Consultant individuel pour les études conceptuelles de SYSCOEMF	IDA / D3030	Component 1. Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	87,500.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-10-20	2019-09-23		2019-10-14	2019-11-18	2020-05-16			
C009/CABAC/18 / Consultant 1 (M. LANDRY) pour appuyer le Gabon et la Guinée-Equatoriale et la RCA dans leur processus d'évaluation nationale des risques (organisation et accompagnement tout au long du processus ENR)	IDA / D3030	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	105,000.00	41,398.66	Signé	2021-02-22	2021-02-22	2021-03-04	2021-02-27	2021-04-10	2021-04-19	2022-04-10			
C010/CABAC/19 / Consultant2 (F. BAUDRIER-MERCIER) pour appuyer le Gabon et Guinée-Equatoriale et la RCA au processus de leur évaluation nationale des risques (organisation et accompagnement tout au long du processus ENR)	IDA / D3030	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	96,000.00	37,161.01	Signé	2021-02-22	2021-02-22	2021-03-04	2021-03-04	2021-04-10	2021-04-19	2022-04-10			

C036/CABAC/20 / Consultant pour conduire l'élaboration du cadre juridique de mise en œuvre des résolutions 1267 et 1373 et autres résolutions pertinentes du conseil de sécurité des Nations unies	IDA / D3030	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to Implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Individuel	Open	88,000.00	0.00	Annulé	2020-05-25	2020-06-27	2020-07-11	2020-08-01	2020-11-29
C35/CABAC/20 / Expert pour assurer la présidence du groupe de travail de l'étude de typologies du CABAC sur les risques de blanchiment d'argent liés à la corruption en Afrique centrale	IDA / D3030	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to Implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Individuel	Open	53,000.00	0.00	Annulé	2020-03-27	2020-04-29	2020-05-13	2020-06-01	2021-03-30
C012/BEAC-DEFS/19 / AMO pour l'élaboration des cahiers de charge métier et applicatif du dispositif de FICAE	IDA / 62290	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to Implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Limited	53,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-10	2022-01-17	2022-02-07	2022-02-28	2022-08-27
C32BIS/UCRIF/2021 / Mission d'auditeur pour les exercices 2020 et 2021 des comptes du Projet.	IDA / D3030	Component 5: Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	52,000.00	30,126.93	Signé	2020-12-01	2021-03-24	2020-12-15	2021-03-31	2021-01-12 2021-05-31 2022-01-12
C023A/COBAC/2020 / Appui à la réforme du dispositif réglementaire encadrant les activités du Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC)	IDA / D3030	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to Implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	575,000.00	580,575.00	Signé	2020-08-10	2020-08-10	2020-08-20	2020-07-02	2020-09-17 2020-08-20 2021-02-14
C138/COBAC/21 / Consultant pour une assistance à la mise en œuvre du plan d'action en vue de l'optimisation de SPECTRA	IDA / D3030	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to Implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	293,279.83	Signé	2021-02-22	2021-04-09	2021-03-04	2021-04-09	2021-05-08 2021-04-19 2021-11-04
C030/CABAC/19 / Consultant pour le renforcement des capacités des équipes d'évaluateurs	IDA / D3030	Component 3: Strengthening Capacity of CABAC to Implement its Financial Integrity Mandate	A posteriori	Individuel	Limited	44,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15	2022-02-22	2022-03-08	2022-04-05	2022-10-02
C040/BEAC-DSMP/21 / Mission d'étude de restructuration et d'intégration des systèmes de paiement de la BEAC	IDA / 62290	Component 2: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to implement their Financial Inclusion Mandate	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	266,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2021-11-22	2021-12-02	2021-12-30	2022-06-28
C37/COBAC/20 / Consultant pour appuyer la COBAC dans la Mise en place d'un dispositif de supervision des bureaux de changes dans la CEMAC	IDA / D3030	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to Implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Open	105,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-15	2022-05-10	2022-05-24	2022-06-21	2022-12-18
C024/COBAC/19 / Consultant pour appuyer la COBAC à la Convergence des plans comptables aux normes IFRS	IDA / D3030	Component 1: Strengthening the Capacity of BEAC and COBAC to Implement their Financial Stability Mandate	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-17	2021-06-14	2021-12-11