

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** ~~{country}~~Burkina Faso eGovernment and open data Project {Project name}- P155645{P-number}

**Project Implementation agency:** ~~{insert legal name}~~ Agence Nationale de Promotion des TIC

**Date of the Procurement Plan:** ~~{insert date}~~

**Period covered by this Procurement Plan:** ~~{insert from – to period}~~ April 2017 to April 2019

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in “LOI N° 039-2016/AN portant réglementation générale de la commande publique-~~{insert appropriate references to the national procurement legislation}~~”, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

<p><b><u>Les dispositions à respecter pour un appel d’offres/ à propositions ouvert national sont les suivantes</u></b></p>	<p><b><u>Actions</u></b></p>
<p><u>Le dossier d’appel d’offres / à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection et l’audit</u></p>	<p><u>Le format joint élaboré par la Banque est à joindre obligatoirement à chaque contrat à signer</u></p>
<p><u>Les droits de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation des marchés</u></p>	<p><u>L’obligation est à mentionner dans le manuel du projet et son plan de passation des marchés.</u></p>
<p><u>L ’existence d’un mécanisme efficace de traitement des plaintes.</u></p>	<p><u>Le manuel de procédures doit prévoir un mécanisme efficace de traitement de plaintes</u></p>
<p><u>La gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des marchés</u></p>	<p><u>Le manuel de procédures doit prévoir un mécanisme efficace d’archivage de dossiers de passation des marchés</u></p>

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ~~Otherwise state "Not Applicable"~~

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ~~Otherwise state "Not Applicable"~~

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**. ~~Specify for each~~

Goods: ~~[is not applicable /is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];~~

Works: ~~[is not applicable /is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]~~

~~**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.~~

~~[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]~~

~~**Other Relevant Procurement Information.**~~

~~Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.~~

**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : Burkina-Faso eGovernment Project

**General Information**

**Country:** Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-05-13  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-07-28  
**GPN Date:** 2017-06-30  
**Project ID:** P155645  
**Project Name:** Burkina-Faso eGovernment Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 59430  
**Executing Agency:** Agence Nationale de la Promotion des TIC

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
BF-ANPTIC-48531-CW-RFQ / Aménagement de bureau (Imprimerie, aluminium, bois, traitement acoustique) au profit de l'unité de gestion du projet.	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,950.00	16,460.80	Achévé								2018-02-21	2018-02-13										2018-03-19	2018-02-23	2018-04-03

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion											
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual									
BF-ANPTIC-12252-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annulé																												
BF-ANPTIC-30969-GO-RFB / Matériels roulant	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	72,550.14	Signé					2017-06-15	2017-06-27	2017-06-20					2017-08-01	2017-08-11	2017-08-31	2017-08-16	2017-10-05	2017-11-10	2017-12-20										
BF-ANPTIC-12266-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules de type 4x4	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Annulé					2017-06-15	2017-09-02	2017-06-20	2017-09-28				2017-08-01		2017-08-31		2017-10-05		2018-04-03										
BF-ANPTIC-12245-GO-RFQ / Acquisition du matériel, mobilier et fournitures de bureau	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,000.00	23,951.44	Achévé							2017-12-15	2017-12-05															2018-02-09	2018-02-23	2018-03-26	2018-05-04		
BF-ANPTIC-48519-GO-RFB / Fournitures et équipements de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet. Cette nouvelle ligne fait suite à un premier marché de deux lots d'ont ce lot, le deuxième a été infructueux pour insuffisance de crédit.	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	413,053.74	Achévé					2018-02-19	2018-08-24	2018-02-26					2018-03-29	2018-10-03	2018-04-28	2018-10-12	2018-05-21	2018-12-12	2018-07-02	2019-02-20									
BF-ANPTIC-33423-GO-RFB / Acquisition et installations de 03 systèmes de visio conférence au profit de l'ANPTIC, du SC/MENP et la DCCOOP	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	378,961.98	Achévé					2018-02-15	2018-10-30	2018-02-20					2018-03-30	2018-03-26	2018-04-29	2018-03-27	2018-05-21	2018-08-17	2018-07-02	2019-04-26									
BF-ANPTIC-12291-GO-RFB / Acquisition de licences	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Annulé	2018-01-09		2018-03-27		2018-03-27							2018-06-05		2018-07-05		2018-08-09		2020-01-31										
BF-ANPTIC-12046-GO-RFB / acquisition du matériel informatique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Annulé					2018-05-28		2018-06-02					2018-07-14		2018-08-13		2018-09-17		2018-11-11										
BF-ANPTIC-94595-GO-RFB / Acquisition d'un système de Visio conférence centralisé et d'équipements informatiques	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,250,000.00	0.00	Annulé					2019-03-27		2019-04-01					2019-05-13		2019-06-12		2019-07-17		2020-01-13										
BF-ANPTIC-107106-GO-RFQ / Tablettes de collecte de données (SUPERMUN)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	75,240.10	Achévé					2019-03-30	2019-04-08																		2019-05-25	2019-04-26	2019-11-21	2019-05-29	
BF-ANPTIC-107121-GO-RFB / Acquisition d'équipements informatiques	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	0.00	Annulé					2020-03-25		2020-04-03					2020-05-15		2020-06-14		2020-07-16		2021-01-15										
BF-ANPTIC-171487-GO-RFQ / Matériel informatique pour le déploiement de la plateforme SIGED	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		500,000.00	172,359.00	Achévé							2020-05-15	2020-06-04																	2020-07-10	2020-07-22	2021-01-06	2020-09-09
BF-ANPTIC-212711-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'UGP	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,800.00	0.00	En attente d'exécution												2021-02-28				2021-04-25		2021-10-22										
BF-ANPTIC-251466-GO-RFB / Matériel informatique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,623,654.00	3,899,990.09	En cours d'exécution					2021-09-30	2021-11-01	2021-10-15	2021-12-01				2021-11-26	2022-01-14	2021-12-26	2022-05-24	2022-01-30		2022-04-29										
BF-ANPTIC-251555-GO-RFQ / Achat d'équipements et de mobiliers pour la mise en place d'un HelpDesk (Contrat Pilote)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,545.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-06				2021-12-01		2022-05-30										
BF-ANPTIC-258711-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'UGP	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,800.00	17,922.79	Signé												2021-11-10	2021-12-08													2022-01-05	2022-06-16	2022-04-29
BF-ANPTIC-306623-GO-RFQ / Acquisition d'outils pour la mise à niveau des dispositifs de visioconférence	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,455.00	0.00	En attente d'exécution																										2022-09-01	2022-10-16	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	





BF-ANPTIC-33418-CS-QCBS / réalisation d'une plateforme intégrée de gestion financière des projets financés par la Banque Mondiale	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2018-05-28	2018-06-18	2018-08-01		2018-08-29	2018-09-28	2018-11-02	2018-12-07	2019-12-07							
BF-ANPTIC-12698-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place de l'autorité de certification	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16	2018-05-07	2018-06-20		2018-07-18	2018-08-17	2018-09-21	2018-10-26	2019-10-26							
BF-ANPTIC-12741-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'appui à la mise en œuvre des normes techniques pour le cadre d'intégration	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	120,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06	2018-02-27	2018-04-12		2018-05-10	2018-06-09	2018-07-14	2018-08-18	2019-08-18							
BF-ANPTIC-12312-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour une étude de faisabilité de la mise en œuvre de l'autorité de certification numérique et l'élaboration de la politique de certification électronique	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualification des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-29			2018-09-28	2018-11-02	2019-05-01								
BF-ANPTIC-94462-CS-QCBS / Etude de Support pour un environnement propice à l'administration en ligne	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,300,000.00	923,640.34	Signé	2019-04-01	2019-08-13	2019-04-22	2019-08-28	2019-06-05	2020-04-29	2019-07-08	2020-03-05	2019-08-07	2020-07-13	2019-09-11	2020-10-28	2019-10-16	2020-11-24	2020-10-15	
BF-ANPTIC-94581-CS-QCBS / Mise en place de e-Services pour le secteur rural	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,400,000.00	763,265.01	Signé	2019-04-04	2019-08-05	2019-04-25	2020-02-04	2019-06-08	2020-04-01	2019-07-12	2020-06-15	2019-08-11	2021-01-21	2019-09-15	2021-03-22	2019-10-20	2021-05-10	2020-10-19	
BF-ANPTIC-94582-CS-QCBS / Sécurisation du système d'information de l'Administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	1,127,649.22	Signé	2019-04-05	2019-08-14	2019-04-26	2019-08-28	2019-06-09	2020-11-04	2019-07-12	2020-07-03	2019-08-11	2021-06-25	2019-09-15	2021-11-18	2019-10-20	2021-12-08	2020-10-19	
BF-ANPTIC-94579-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour la mise en place de l'identifiant numérique électronique de la personne au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	260,477.96	Résilié	2019-03-03	2020-01-14	2019-03-24	2020-02-27	2019-05-07	2020-07-08	2019-06-18	2020-08-11	2019-07-18	2020-09-18	2019-08-22	2021-01-15	2019-09-26	2021-01-20	2020-09-25	
BF-ANPTIC-136059-CS-FBS / Incubateur numérique pour la ville de Bobo Dioulasso	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	500,000.00	592,008.44	Achévé	2019-09-26	2019-09-17	2019-10-17	2019-10-29	2019-11-30	2020-02-26	2019-12-28	2020-04-01	2020-01-27	2020-05-13	2020-03-02	2020-10-15	2020-04-06	2020-10-28	2021-04-06	2021-06-11
BF-ANPTIC-171457-CS-LCS / Audit des comptes du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	100,000.00	20,112.00	Signé	2020-05-11	2020-05-10	2020-06-01		2020-07-15	2021-02-03	2020-08-12	2021-04-19	2020-09-11	2021-04-19	2020-10-16	2021-06-18	2020-11-20	2021-06-22	2021-05-19	
BF-ANPTIC-171469-CS-QCS / Mise en place d'un label basé sur un référentiel pour les incubateurs TIC au Burkina Faso	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	272,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18	2020-08-04	2020-06-08		2020-07-22			2020-08-21			2020-09-25			2021-03-24		
BF-ANPTIC-94492-CS-QCBS / Elaboration de plateformes numériques pour l'Administration Publique et les citoyens	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,950,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19		2019-06-02		2019-06-30	2019-07-30	2019-09-03				2019-10-08		2020-10-07	
BF-ANPTIC-94592-CS-INDV / Etude sur l'inclusion numérique auprès des personnes en situation de handicap au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-03-05		2019-03-26		2019-05-09		2019-06-20	2019-07-20	2019-08-24				2019-09-28		2020-09-27	
BF-ANPTIC-171484-CS-QCBS / Renforcement de la messagerie de l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	872,000.00	0.00	Annulé	2020-06-09	2021-02-19	2020-06-30			2020-08-13	2020-09-10	2020-10-10	2020-11-14				2020-12-19		2021-12-19	
BF-ANPTIC-171479-CS-QCBS / Extension du Guichet virtuel et élaboration d'un système de paiement mobile pour l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	650,000.00	0.00	Annulé	2020-06-09		2020-06-30		2020-08-13		2020-09-10	2020-10-10	2020-11-14				2020-12-19		2021-12-19	
BF-ANPTIC-212677-CS-QCS / Etude de faisabilité pour la mise en œuvre de la signature électronique dans l'administration publique au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-24	2021-02-16	2021-02-21		2021-04-06				2021-05-06				2021-06-10		2021-12-07	
BF-ANPTIC-212684-CS-QCS / Etude sur l'inclusion numérique auprès des personnes en situation de handicap au Burkina Faso	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-26	2021-02-16	2021-02-16		2021-04-01				2021-05-01				2021-06-05		2021-12-02	
BF-ANPTIC-212693-CS-QCS / Déploiement de la plateforme intégrée de gestion des missions de l'administration publique (CIM)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	181,818.00	0.00	Annulé	2021-01-28	2021-02-16	2021-02-18		2021-04-03				2021-05-03				2021-06-07		2021-12-04	
BF-ANPTIC-212689-CS-QCS / Déploiement de la plateforme intégrée de gestion électronique et d'archivage de documents pour l'administration publique (SIGED)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	272,727.00	0.00	Annulé	2021-01-29	2021-02-18	2021-02-19		2021-04-04				2021-05-04				2021-06-08		2021-12-05	
BF-ANPTIC-212877-CS-QCS / Formation d'étudiants en développement (Full Stack Developer)	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	272,727.00	0.00	Annulé	2021-02-05		2021-02-26		2021-04-11				2021-05-11				2021-06-15		2021-12-12	
BF-ANPTIC-212694-CS-QCS / Déploiement de la plateforme intégrée de gestion des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales (SIGEPE)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	272,727.00	0.00	Annulé	2021-01-31	2021-02-18	2021-02-21		2021-04-06				2021-05-06				2021-06-10		2021-12-07	
BF-ANPTIC-212706-CS-QCS / Conception et développement d'une plateforme de Gestion des Actes de l'Inspection de Travail (SIT@)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	245,454.00	0.00	Annulé	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-31				2021-04-30				2021-06-04		2021-12-01	





BF-ANPTIC-12759-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en Suivi et Evaluation	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-06-14	2017-06-16	2017-07-07	2017-08-11	2018-02-07				
BF-ANPTIC-12301-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'appui au cadre juridique et institutionnel de l'administration électronique	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2017-06-14		2017-08-02	2017-08-23	2017-09-27	2018-03-26				
BF-ANPTIC-39102-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédure administrative et financière du Projet E-Burkina	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	16,890.17	Achévé	2018-01-22	2018-01-24	2018-01-27	2018-03-12	2018-02-17	2018-04-13	2018-03-24	2018-05-28	2018-09-20	2018-09-26
BF-ANPTIC-39103-CS-INDV / Elaboration du manuel de suivi évaluation du projet e-BURKINA	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	15,630.98	Achévé	2018-01-22	2018-02-20	2018-01-27	2018-02-20	2018-02-17	2018-03-06	2018-03-24	2018-03-15	2018-09-20	2018-06-12
BF-ANPTIC-30971-CS-INDV / Spécialiste en passation de marché	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	Annulé	2017-08-29	2017-07-05	2017-10-17		2017-10-25	2017-11-10		2017-11-15		
BF-ANPTIC-12771-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de projet chargé des questions juridiques	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-06-14	2017-06-16		2017-07-07	2017-08-11		2018-02-07		
BF-ANPTIC-59762-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de formation et de renforcement de capacités technique du personnel IT de l'administration (volume 1)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30	2018-07-11	2018-06-18		2018-07-09	2018-08-13		2019-02-09		
BF-ANPTIC-12747-CS-INDV / R ecrutement d'un mentor pour le transfert de connaissances et business model des incubateurs	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15		2018-08-03		2018-08-24	2018-09-28		2019-03-27		
BF-ANPTIC-38378-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste pour la gestion de l'incubateur	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15		2018-08-03		2018-08-24	2018-09-28		2019-03-27		
BF-ANPTIC-38373-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en communication pour l'incubateur	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16		2018-04-16		2018-04-16	2018-05-07		2018-11-03		
BF-ANPTIC-12768-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de la recherche, développement et innovation	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25	2018-07-30		2019-01-26		
BF-ANPTIC-38372-CS-INDV / Recrutement de Spécialistes IT pour l'incubateur	IDA / 59430	(3) Foster Local Skills and Entrepreneurship in the Digital Economy	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25	2018-07-30		2019-01-26		
BF-ANPTIC-94591-CS-INDV / Appui à mis parcours du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	36,662.81	Achévé	2019-03-01	2019-08-13	2019-03-06	2019-08-11	2019-03-27	2019-11-24	2019-05-01	2019-12-20	2019-10-28	2020-03-17
BF-ANPTIC-12774-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la revue à mi-parcours du projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-22	2017-09-02	2019-06-10	2017-09-02	2019-07-01	2019-08-05		2020-02-01		
BF-ANPTIC-12767-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de communication	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	Annulé	2017-04-28	2017-06-14	2017-06-16		2017-07-07	2017-08-11		2018-02-07		
BF-ANPTIC-170102-CS-INDV / Appui à l'application Système Intégré de Gestion Electronique des Documents (SIGED)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	1,535.29	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-10	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-08-31	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170105-CS-INDV / Appui à l'application Circuit Intégré des Missions (CIM)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	1,353.01	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-10	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170108-CS-INDV / Appui à l'application Système Intégré de Gestion des Etablissements Publics de l'Etat (SIGEPE)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	1,262.81	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-07	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170111-CS-INDV / Appui à la Refonte du Guichet Virtuel unique de l'Administration et aux site web de l'Administration (GVAP-SW), et du Système d'Information de Référentiels de Développement (SID)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	1,262.81	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-07	2020-07-08	2020-05-10	2020-08-12	2020-07-01	2021-02-08	
BF-ANPTIC-170112-CS-INDV / Appui au Système d'Information Géographique du Secteur Rural (SIGSR)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	1,443.21	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-12	2020-07-03	2020-05-14	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170113-CS-INDV / Collecte et Analyse des Données	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	1,623.61	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-03	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-170118-CS-INDV / Gestionnaire Comptable	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	1,623.61	Signé	2020-04-24	2020-05-03	2020-06-12	2020-05-06	2020-07-03	2020-05-10	2020-08-07	2020-07-01	2021-02-03	
BF-ANPTIC-171431-CS-INDV / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	1,994.58	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-04	2020-07-08	2020-05-10	2020-08-12	2019-06-17	2021-02-08	
BF-ANPTIC-171438-CS-INDV / Spécialiste en Suivi Evaluation du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	1,718.25	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-15	2020-07-08	2020-05-18	2020-08-12	2020-02-15	2021-02-08	
BF-ANPTIC-171440-CS-INDV / Chargé de Communication du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-29		2020-06-17		2020-07-08	2020-08-12		2021-02-08		
BF-ANPTIC-171443-CS-INDV / Assistante du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	997.29	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-10	2020-07-08	2020-05-10	2020-08-12	2018-10-30	2021-02-08	

BF-ANPTIC-171445-CS-INDV / Chauffeurs du Projet (D2)	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	1,761.88	Signé	2020-04-29	2020-05-03	2020-06-17	2020-05-10	2020-07-08	2020-05-12	2020-08-12	2018-10-30	2021-02-08	
BF-ANPTIC-171473-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	25,157.83	Achevé	2020-05-11	2020-06-12	2020-06-29	2020-11-03	2020-07-20	2021-02-04	2020-08-24	2021-02-05	2021-02-20	2021-09-07
BF-ANPTIC-187627-CS-CDS / Extension du guichet virtuel unique de l'administration publique	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		232,365.00	231,046.88	Signé	2020-09-27	2020-09-23	2020-10-07	2020-09-30			2020-12-11	2020-10-09	2021-06-09	
BF-ANPTIC-251365-CS-INDV / Mise en place d'un modèle d'évaluation de l'économie numérique	IDA / 59430	(1) Enabling Environment for e-Government, including Policy, Legal and Regulatory Frameworks	A posteriori	Individuel	Open		145,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-26	2021-09-13	2021-11-14			2021-12-05		2022-01-09		2022-06-17
BF-ANPTIC-251374-CS-INDV / Accompagnement à l'évolution des plateformes conçues sur la technologie Alfresco	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2021-09-07	2021-11-12			2021-12-03		2022-01-07		2022-06-24
BF-ANPTIC-251375-CS-INDV / Accompagnement à l'évolution des plateformes conçues sur la technologie Odoo	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		36,364.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-17	2021-09-07	2021-11-05			2021-11-26		2021-12-31		2022-06-20
BF-ANPTIC-251442-CS-INDV / Evaluation finale du Projet	IDA / 59430	(4) Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open		36,364.00	34,488.60	Signé	2021-09-24	2021-09-22	2021-11-12	2021-12-21	2021-12-03	2021-12-30		2022-01-07	2022-01-13	2022-06-30
BF-ANPTIC-306656-CS-CDS / Recrutement de consultant pour renforcer les compétences pour l'appropriation techniques du « circuit intégré des missions de l'administration publique » (CIM)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		45,455.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-18					2022-09-09		2022-11-08
BF-ANPTIC-306660-CS-CDS / Recrutement de consultant pour renforcer les compétences pour l'appropriation techniques du « système intégré de gestion des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales » (SIGEPE)	IDA / 59430	(2) Data Management and Digital Platform for e-Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		90,909.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-18					2022-09-09		2022-11-08