

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817**

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 - December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

Country: Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-04
Project ID: P167817 **GNP Date:** 2020-05-18
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV
Loan / Credit No.: / , IDA / D5160, IBRD / 90040, IDA / 64980, IDA / 64990
Executing Agency: RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ZR-DRMSP-117854-CW-RFB / Construction de laboratoires de référence	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,500,000.00	0.00	Annulé						2019-08-12		2019-08-17			2019-09-28		2019-10-28		2019-12-02		2020-05-30		
ZR-DRMSP-117857-CW-RFB / Réhabilitation de laboratoires dans la zone d'intervention du projet	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,000,000.00	0.00	Annulé						2019-08-19		2019-08-24			2019-10-05		2019-11-04		2019-12-09		2020-06-06		
ZR-DRMSP-117888-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux pour abriter les centres médicaux (Postes d'inspection Frontalières (PIF))	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Annulé														2019-11-02			2020-04-30		
ZR-DRMSP-184472-CW-RFQ / Réhabiliter 15 locaux devant abriter les centres médicaux aux 15 PoE désignés	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-01		2020-10-27	2021-04-25	
ZR-DRMSP-184473-CW-RFQ / Réhabiliter 18 locaux pour les soins des animaux et la quarantaine animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Annulé															2020-09-06		2020-11-01	2021-04-30	
ZR-DRMSP-184475-CW-RFB / Réhabilitation des laboratoires provinciaux humains et des cliniques de plantes	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-19		2021-02-24			2021-04-07		2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08		
ZR-DRMSP-184479-CW-RFQ / Réhabiliter le Bureau National du PNCP	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,900.00	0.00	Annulé															2021-01-28		2021-03-25	2021-09-21	
ZR-DRMSP-184494-CW-RFQ / Construction dans les sites sentinelles 50 bureaux des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				120,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-13		2020-11-08	2021-05-07	
ZR-DRMSP-184495-CW-RFQ / Réhabiliter 80 bureaux de services de santé animale dans les sites sentinelles afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-09		2020-11-04	2021-05-03	
ZR-DRMSP-184496-CW-RFQ / Construction d'un bâtiment abritant le siège de CDC	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-02-15		2021-04-12	2021-10-09	
ZR-DRMSP-117873-CW-RFB / Construction et équipement d'un laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé						2019-08-21		2019-08-26			2019-10-07		2019-11-06		2019-12-11		2020-06-08		
ZR-DRMSP-209278-CW-RFQ / Réhabilitation d'un bâtiment devant abriter les équipements du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments LINCQ (LAPIMAK)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-01-06		2021-03-03	2021-08-30	
ZR-DRMSP-200120-CW-RFQ / Construction / Réhabilitation dans les sites sentinelles des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques dans quatorze (14) sites sentinelles : Biakoro, Gemena, Bata, Mankoto, Idiofa, Popokabaka, Mwe	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-04-07		2021-06-02	2021-11-28
ZR-DRMSP-200124-CW-RFQ / Réhabilitation de deux (2) cliniques des plantes à Kinshasa et Lubumbashi	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				250,000.00	0.00	Annulé															2021-01-10		2021-03-07	2021-09-03	
ZR-DRMSP-200125-CW-RFB / Construction / Réhabilitation des laboratoires provinciaux de santé humaine à : Kisangani, Kananga, Mbuji-Mayi, Bandundu ville, et Mbandaka ; et des laboratoires des hôpitaux provinciaux à : Kindu, Bukavu, Boende.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,500,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-07-12		2021-07-17			2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01		2022-04-30		
ZR-DRMSP-200130-CW-RFB / Construction / Réhabilitation d'un (1) laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1 à Kinshasa ; de trois (3) laboratoires vétérinaires à Lubumbashi, Goma, et Boma	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-07-12		2021-07-17			2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01		2022-04-30		

ZR-DRC-MSP-184502-CS-QC BS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-27	2021-07-18	2021-08-31	2021-09-28	2021-10-28	2021-12-02	2022-01-06	2023-01-06
ZR-DRC-MSP-184517-CS-QC BS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2020-08-24	2020-09-14	2020-10-28	2020-11-25	2020-12-25	2021-01-29	2021-03-05	2022-03-05
ZR-DRC-MSP-184529-CS-QC BS / Accompagnement de labo de la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ)	IDA / 05160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	109,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20	2021-04-10	2021-05-24	2021-06-21	2021-07-21	2021-08-25	2021-09-29	2022-09-29
ZR-DRC-MSP-184542-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant externe pour le suivi environnemental	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2020-08-28	2020-09-18	2020-11-01	2020-11-29	2020-12-29	2021-02-02	2021-03-09	2022-03-09
ZR-DRC-MSP-118031-CS-CO S / Recrutement de consultants pour faire l'état des lieux des laboratoires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-12	2019-10-26		2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27	
ZR-DRC-MSP-117886-CS-CO S / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	900,000.00	0.00	Annulé	2019-08-28	2019-09-18	2019-11-01		2019-12-01	2020-01-05	2020-07-03	
ZR-DRC-MSP-118041-CS-QC BS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-13	2019-12-11	2020-01-10	2020-02-14	2020-03-20	2021-03-20
ZR-DRC-MSP-118040-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-31		2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02	
ZR-DRC-MSP-118039-CS-CO S / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le document d'évaluation du transport international des échantillons biologiques	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-14	2019-09-04	2019-10-18		2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19	
ZR-DRC-MSP-118038-CS-CO S / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique de préparation et de réponse aux épidémies et urgences sanitaires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-26	2019-10-09		2019-11-08	2019-12-13	2020-06-10	
ZR-DRC-MSP-118036-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information qui prend en compte les activités de santé humaine et animale	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-16		2019-11-15	2019-12-20	2020-06-17	
ZR-DRC-MSP-118035-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-17		2019-11-16	2019-12-21	2020-06-18	
ZR-DRC-MSP-209283-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour faire l'état des lieux (Ingénieur Architecte et Bio médical) des laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2021-01-26	2021-05-19	2021-02-16		2021-04-01	2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02
ZR-DRC-MSP-199244-CS-QC BS / Sélection et recrutement des structures spécialisées et stratégie de gestion logistique et chaîne d'approvisionnement des médicaments, intrants et réactifs de laboratoire	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-26	2021-02-16	2021-04-01	2021-04-29	2021-05-29	2021-07-03	2021-08-07	2022-08-07
ZR-DRC-MSP-199255-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour la conception, la mise en place, et la mise en oeuvre des systèmes électroniques de surveillance inter opérable dans le cadre de « Une Santé ».	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	124,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05		2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05	
ZR-DRC-MSP-199256-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11		2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199251-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'accompagnement de (s) laboratoire (s) de la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	109,920.00	0.00	Annulé	2021-03-25	2021-04-15	2021-05-29		2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29	
ZR-DRC-MSP-199257-CS-QC BS / Sélection et recrutement d'une agence de communication pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02	2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199258-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d'un système d'information frontalier qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11		2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	

ZR-DRC-MSP-199261-CS-QC BS / Sélection et recrutement des Centres d'Excellence et de laboratoires pour renforcer les capacités des laboratoires nationaux (en santé humaine et en santé animale) à poser des diagnostics.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02							2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199263-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour un Audit organisationnel des structures des trois (3) ministères parties prenantes au Projet.	IDA / 64980	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-31								2021-04-30	2021-06-04	2021-12-01	
ZR-DRC-MSP-199276-CS-QC BS / Sélection et recrutement du (des) bureau (s) d'études chargé (s) du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/ réhabilitation envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-02-18	2021-01-13	2022-02-16	2021-02-26					2021-03-26	2021-04-25	2021-05-30	2021-07-04	2022-07-04
ZR-DRC-MSP-199278-CS-CO S / Sélection d'un cabinet d'avocats pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires et élaborer les avants projet des textes juridiques pour la mise en œuvre du RSI.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-11	2021-02-01	2021-03-17								2021-04-16	2021-05-21	2021-11-17	
ZR-DRC-MSP-199469-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05								2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05	
ZR-DRC-MSP-199474-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme externe pour le suivi des études environnementales et la production des différents documents.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11								2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199475-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de prévention et sensibilisation des Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11								2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199476-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une ONG chargée de l'évaluation de la mise en œuvre des activités ayant trait aux Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-05-03	2021-05-24	2021-07-07								2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09	
ZR-DRC-MSP-199478-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05								2021-09-04	2021-10-09	2022-04-07	
ZR-DRC-MSP-266799-CS-QC BS / Sélection et Recrutement d'un Consultant (Bureau d'études Architecturales) chargé des Etudes techniques et d'évaluation environnementale et sociale préliminaire, du Contrôle et de la Surveillance des Travaux de construction/ réhabilitation des bureaux	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-24	2022-01-02	2022-03-17	2022-03-23	2022-04-30	2022-04-19				2022-05-28	2022-06-27	2022-08-01	2022-09-05	2023-09-05
ZR-DRC-MSP-287280-CS-QC BS / Recrutement "Bureau d'études, Contrôle et Surveillance" Chargé des Etudes Techniques, Evaluation Environnementale et Sociale, du Contrôle et de la Surveillance des Travaux de Réhab des Labo de Bactériologie en Charge de la Surveillance Epidémiologique	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-04	2022-03-31	2022-04-18	2022-04-07	2022-06-01					2022-06-29	2022-07-29	2022-09-02	2022-10-07	2023-02-04
ZR-DRC-MSP-295894-CS-QC BS / Sélection et Recrutement d'un Consultant firme pour la Conception, la mise en place et la mise en œuvre des systèmes électroniques de surveillance inter opérable dans le cadre de « Une Santé »	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-06-02	2022-06-14	2022-07-05						2022-07-12	2022-07-13	2022-08-17	2022-09-21	2023-09-21
ZR-DRC-MSP-295896-CS-CO S / Recrutement d'un cabinet d'avocat pour état des lieux des textes juridiques DGLU/ PNHF	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-05-31	2022-06-14	2022-07-05							2022-07-20	2022-08-24	2023-02-20	
ZR-DRC-MSP-301427-CS-QC BS / Recruter d'un Bureau d'Etudes pour les études Architecturales et environnementale en vue de la construction du bâtiment du Centre des Opérations des Urgences de 5 ansé Publics (COUSP)	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29	2022-07-13	2022-08-19							2022-08-26	2022-09-02	2022-09-10	2022-10-11	2022-12-10
ZR-DRC-MSP-301442-CS-QC BS / Recrutement d'un Cabinet / Bureau d'Etudes pour l'état des lieux pour la réhabilitation deux laboratoires de contrôle phytosanitaire et surveillance environnementale à Kinshasa et Lubumbashi.	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29	2022-07-13	2022-08-19							2022-08-26	2022-09-02	2022-09-10	2022-10-11	2022-12-10
ZR-DRC-MSP-301445-CS-QC BS / Recruter un cabinet - firme pour l'accréditation / certification du laboratoire physique déjà Réhabilité ISQ / IEC 17025-2017.	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-11	2022-07-25	2022-08-31							2022-09-07	2022-09-14	2022-09-22	2022-10-23	2022-12-22

ZR-DRC-MSP-301452-CS-OCBS / Recruter un Cabinet firm e pour Surveillance des Trav aux LAPHAKO, Spécifications techniques des matériels et é quipements, assistance technique et renforcement des capacités du personnel technique de 2 laboratoires en cours de réhabilitation avec la USP	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-18	2022-08-24	2022-08-31	2022-09-07	2022-09-15	2022-10-16	2022-12-15
--	-------------	---	--------------	--	-----------------	--	------------	------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-117851-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNFPA pour la fourniture de médicaments et réactifs	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000,000.00	0.00	Annulé	2019-07-22		2019-08-01					2019-10-05	2020-04-02	
ZR-DRC-MSP-117866-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNICEF pour la gestion logistique et chaîne d'approvisionnement	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	0.00	Annulé	2019-07-24		2019-08-03					2019-10-07	2020-04-04	
ZR-DRC-MSP-117882-CS-CD S / Contractualisation avec l'INSERM pour la fourniture de service de diagnostic	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	Annulé	2019-08-19		2019-08-29					2019-11-02	2020-04-30	
ZR-DRC-MSP-117885-CS-CD S / Contractualisation avec B LUES QUARE pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web)	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		950,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27		2019-09-06					2019-11-10	2020-05-08	
ZR-DRC-MSP-117895-CS-IND V / Recrutement d'un chef de projet	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		400,000.00	168,600.00	Signé	2019-08-13	2020-06-18	2019-10-01	2020-08-25	2019-10-22	2020-09-01	2019-11-26	2020-09-01	2020-05-24	
ZR-DRC-MSP-117896-CS-IND V / Recrutement de deux collaborateurs pour la gestion du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		400,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24	
ZR-DRC-MSP-117897-CS-IND V / Recrutement d'un responsable en suivi et évaluation d'un projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24	
ZR-DRC-MSP-118016-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé Humaine	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-118017-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé animale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-118019-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé végétale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-118021-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en sauvegarde environnementale et sociale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-184519-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer le Cadre de Réinsertion des Populations	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184520-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer le Cadre de planification des Peuples Autochtones	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184521-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer les plans de Gestion Environnementale et Sociale	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184524-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer les plans d'engagement des Parties Prenantes	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184526-CS-IND V / Recruter un Consultant international pour la conception et la mise en place des systèmes électroniques de surveillance interoperable dans le cadre de « Une Santé »	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-08-10		2020-09-28		2020-10-19		2020-11-23		2021-05-22	
ZR-DRC-MSP-184531-CS-IND V / Recruter un consultant national pour développer un guide standard pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires pour la mise en œuvre du RSI (2 005)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		7,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2021-03-04	2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01	
ZR-DRC-MSP-184532-CS-IND V / Recruter un consultant pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux PZZ (Grippe Aviaire)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		13,140.00	0.00	Annulé	2020-08-02		2020-09-20		2020-10-11		2020-11-15		2021-05-14	
ZR-DRC-MSP-184533-CS-IND V / Recrutement de 2 consultants nationaux pour la formation en biosécurité	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-16		2020-10-04		2020-10-25		2020-11-29		2021-05-28	

ZR-DRC-MSP-184535-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national d'évacuation, de répartition, de stockage et de déploiement des médicaments	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		17.720.00	0.00	Annulé	2020-10-04	2020-11-22	2020-12-13	2021-01-17	2021-07-16				
ZR-DRC-MSP-184536-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national relatif au déploiement du personnel en situation d'urgence de santé publique	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		17.720.00	0.00	Annulé	2020-09-04	2020-10-23	2020-11-13	2020-12-18	2021-06-16				
ZR-DRC-MSP-184537-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national pour élaborer le plan Stratégique National Multisectoriel de communication des risques	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		10.000.00	0.00	Annulé	2020-08-02	2020-09-20	2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14				
ZR-DRC-MSP-184540-CS-IND V / Recruter un consultant national pour l'utilisation et l'implémentation de l'outil EMAI	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		6.800.00	0.00	Annulé	2020-08-31	2020-10-19	2020-11-09	2020-12-14	2021-06-12				
ZR-DRC-MSP-199247-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un (1) consultant international et deux (2) consultants nationaux pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux pandémies zoonotiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		50.000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24	2021-02-11	2021-03-04	2021-04-08	2021-10-05				
ZR-DRC-MSP-199265-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Suivi- Evaluation	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		375.000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2020-12-23	2021-02-10	2021-06-22	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04		
ZR-DRC-MSP-199268-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Santé animale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337.500.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04				
ZR-DRC-MSP-199270-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Epidémiologie	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337.500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-06-15	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04			
ZR-DRC-MSP-199274-CS-IND V / Sélection et Recrutement d'un (1) ingénieur conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/ réhabilitation dont le démarrage est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour l'an 2020.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		50.000.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04				
ZR-DRC-MSP-209292-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougicote et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30.000.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2021-07-07	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04			
ZR-DRC-MSP-209294-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougicote et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		20.000.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04				
ZR-DRC-MSP-218040-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec l'OMS pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post-Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8.000.000.00	3.451.230.60	Signé	2021-03-17	2021-11-26	2021-03-27	2021-08-12	2021-05-31	2022-01-05	2021-11-27		
ZR-DRC-MSP-218043-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec OIM pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post-Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2.000.000.00	0.00	Annulé	2021-03-24	2021-04-03			2021-06-07	2021-12-04			
ZR-DRC-MSP-227756-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer le PDS S dans l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement de l'Entrepôt Central du Ministère de la Santé	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		7.000.00	0.00	Annulé	2021-04-29	2021-04-05	2021-05-04	2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26			
ZR-DRC-MSP-232228-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec CRESTE Bureau d'Etudes chargé de la Validation du Rapport de mission de l'ingénieur Jean-Paul AKOMA INRB, Elaboration du DAD et du Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitation du Laboratoire de Buni	IDA / 64990	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200.000.00	258.420.00	Signé	2021-05-27	2021-05-04	2021-06-06	2021-05-10	2021-08-10	2021-05-14	2022-02-06		
ZR-DRC-MSP-232790-CS-IND V / Contractualisation en entente directe avec Monsieur AHLEGAN KOMLAN Victor, consultant spécialiste en gestion financière en appui au Projet REDISSE	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		116.200.00	116.200.00	Signé	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2020-09-25	2021-06-27	2020-09-28	2021-08-01	2020-10-01	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232061-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Dimiri MATUTEZULWA LUBOKOLO	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		53.400.00	53.400.00	Signé	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2020-09-21	2021-06-27	2020-09-22	2021-08-01	2020-09-24	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232064-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAKONKENE WASSUKAMA, Comptable en appui au Projet REDISSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		36.822.50	36.822.50	Signé	2021-05-31	2021-05-18	2021-06-10	2021-10-19	2021-07-01	2021-02-03	2021-08-05	2021-02-03	2022-02-01

ZR-DRC-MSP-235192-CS-CD S / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopoeia (USP) pour appuyer l'UG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2021-06-24	2021-06-05	2021-07-04	2021-10-20			2021-09-07	2022-03-06
ZR-DRC-MSP-239895-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur KATINDU KALUMBA Jean-Bienvenu, consultant chargé de la réalisation d'un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et d'un plan d'hygiène, santé et sécurité (PHSS) des travaux de réhabilitation	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-08-09	2021-08-01		2021-08-22		2021-09-26	2022-03-25
ZR-DRC-MSP-256330-CS-CD S / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopoeia (USP) pour appuyer l'UG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	434,222.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-04	2021-10-30				2022-01-03	2022-07-02
ZR-DRC-MSP-218042-CS-CD S / Contractualisation par entente avec UNICEF, appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Equateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000,000.00	0.00	Annulé	2021-03-23		2021-04-02				2021-06-06	2021-12-03
ZR-DRC-MSP-263377-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-12	2021-11-24	2022-01-17		2022-02-07		2022-03-14	2022-09-10
ZR-DRC-MSP-263380-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en développement social appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2021-11-30	2022-01-25		2022-02-15		2022-03-22	2022-09-18
ZR-DRC-MSP-263383-CS-IND V / Contractualisation par entente Directe avec Mme ANN MITULO consultant chargé de la mise en œuvre du rapport d'évaluation des pertes économiques des travaux de réhabilitation du laboratoire médical de référence provincial de Bunia (Province de l'Itu)	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Direct	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-27	2021-11-24	2022-02-06		2022-02-27		2022-04-03	2022-09-30
ZR-DRC-MSP-263706-CS-CD S / Contractualisation par Entente Directe avec Mr Theodor KAZADI KASHISHI Consultante chargé du Contrôle des travaux de Désamiantage à En trepôt Central de Mama Yembo	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2021-12-04	2022-01-30				2022-04-05	2022-10-02
ZR-DRC-MSP-118014-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30	2021-03-01	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12	2020-05-10
ZR-DRC-MSP-228866-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Cécile BAKONKE WAKUAMA, Comptable en appui au Projet REDSS E IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	147,290.00	0.00	Annulé	2021-04-30		2021-05-10				2021-07-14	2022-01-10
ZR-DRC-MSP-235192-CS-CD S / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopoeia (USP) pour l'entente de soutien à l'UG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	434,222.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-30		2022-04-09				2022-06-13	2022-12-10
ZR-DRC-MSP-289453-CS-IND V / Contractualisation par Entente Directe avec le Spécialiste en Passation des Marchés Mr. Adélaré KUMBU KUMBU	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-08		2022-04-18		2022-04-21		2022-05-17	2023-05-12
ZR-DRC-MSP-287587-CS-CD S / Contractualisation par ED avec UNFPA pour appui des projets PDSS, PMNS, REDSS E IV et COVID 19 pour atténuation et réponses aux risques d'EKANS liés à la mise en œuvre dans les zones d'intervention de ces projets	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-11	2022-04-19	2022-04-21	2022-05-30			2022-06-25	2023-12-17
ZR-DRC-MSP-295886-CS-CD S / Contractualisation en Entente Directe (ED) avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour le renforcement des capacités de 18 Points d'Entrée (PEd) désignés et sites sentinelles pour appuyer le projet REDSS E IV sous le financement BM	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-06-22	2022-06-09				2022-07-28	2023-07-23

ZR-DRC-MSP-273072-CS-CD S / Contractualisation par entée directe avec UNFPA pour appuyer les projets PDS P MNS REDDSE IV et COVID 19 financé add.BM par prévention, atténuation aux risques FEAS/HS lié à la mise en œuvre des Opérations	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entée directe	Direct	10,000,000.00	0.00	Annulé	2022-02-24		2022-03-06			2022-05-10	2022-11-06
ZR-DRC-MSP-301456-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Elaboration du plan en faveur des populations des peuples autochtones (PPA)	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-11		2022-08-06	2022-08-27		2022-09-27	2022-11-26
ZR-DRC-MSP-301462-CS-IND V / Contractualisation par Entée Directe avec le Spécialiste en Suivi Evaluation Mr MUI SHA BAROKI Derrick	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	64,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-01		2022-07-11	2022-07-14		2022-08-09	2023-08-04
ZR-DRC-MSP-305224-CS-CD S / Contractualisation par Entée directe avec le consultant individuel Mr Bruno BOLEK YMO pour la préparation du plan d'action du peuple autochtone dans les zones de santé de WANGATA, BOLENGE et MBANDAKA.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entée directe	Direct - National	95,000.00	0.00	Annulé	2022-07-21	2022-07-29	2022-07-31	2022-08-03		2022-10-04	2023-04-02