

## PROCUREMENT PLAN

**Project information: Panama, Indigenous Peoples Integral Development, P157575**

**Project Implementation agency: Ministry of Government of Panama**

**Date of the Procurement Plan: 20<sup>th</sup> of July 2018**

**Period covered by this Procurement Plan: 2018 -2019**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

.

**PROCUREMENT PLAN** Panama : Support for the National Indigenous Peoples Development Plan

**General Information**  
**Country:** Panama **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-10  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-07-26  
**Project ID:** P157575 **GPN Date:** 2018-04-25  
**Project Name:** Support for the National Indigenous Peoples Development Plan  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 88340  
**Executing Agency:** Ministry of Government

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
2.1.1/2.2.1PA-MINGOB/VMAI-262795-CW-RFB / EDT 2.1.1.1.3/2.1.1.8/2.1.1.9 - Diseño, construcción y equipamiento de obras menores de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de Centros Educativos en las áreas de Panamá Este, Comarcas Guna Yala y Ngöbe Buglé	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	5,967,949.93	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-02		2021-12-07					2022-01-18		2022-02-08		2022-03-09	2023-06-30
2.1.1/2.2.1 PA-MINGOB/VMAI-262797-CW-RFB / EDT 2.1.1.1.1/2.1.1.10 - Diseño, construcción y equipamiento de obras menores de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de Centros de Salud y Centros Educativos en la Comarca Ngöbe	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	6,940,046.50	0.00	En ejecución					2021-12-03	2021-11-23	2021-12-08					2022-01-19	2022-01-21	2022-02-09		2022-02-24	2023-06-30
2.1.1/2.2.1 PA-MINGOB/VMAI-284638-CW-RFB / EDT 2.1.1.6/2.2.1.4/2.2.1.5/2.2.1.6 - Diseño, construcción y equipamiento de obras menores de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de Centros de Salud y Centros Educativos en las áreas de Panamá Este y Darién - 2	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	6,265,519.96	0.00	En ejecución					2022-03-16	2022-06-03	2022-03-21					2022-05-02	2022-07-22	2022-05-23		2022-06-21	2023-07-01
2.1.1/2.2.1 PA-MINGOB/VMAI-262794-CW-RFB / EDT 2.1.1.4/2.1.1.6/2.2.1.4 / 2.2.1.5 / 2.2.1.6 - Diseño, construcción y equipamiento de obras menores de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de Centros de Salud y Centros Educativos en las áreas de Panamá Este	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	7,010,600.27	0.00	En ejecución					2021-12-01	2021-11-23	2021-12-06					2022-01-17	2021-12-21	2022-02-07		2022-03-08	2023-06-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
PA-MINGOB / VMAI-179029-GO-RFB / 2.2.1.2.2 - B10-20 - Adquisición de Equipo de protección personal (EPP): lente s, batas, guantes, respirador N95, mascarilla quirúrgica, otros (1)	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		599,256.60	0.00	Ejecución pendiente																		2020-08-23	2020-08-25		2020-10-06	2020-10-13	2020-11-11		2020-12-06
PA-MINGOB / VMAI-179936-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B18-20 - Adquisición de Soluciones: d estrosa, tactado ringier, solución salina normal para las Comarcas Embera Wounaan, Guna Yala, Guna Madugandí, Ngöbe Buglé, T Nasso, T Bri Bri	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,616.00	3,627.50	Finalizado																			2020-08-02		2020-09-22	2020-12-07	2020-10-27	2021-04-27	
PA-MINGOB / VMAI-179935-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B17-20 - Adquisición de Insumos médicos para la atención (Mascar a facial, Sondas Nasogastrica s, Torniquete, Apósito ocular de forma ovalada, Algodón c omprimido, Aplicador de madera con algodón, Depresores Vendajes elásticos	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,271.84	0.00	En ejecución																			2020-07-29		2020-09-18		2020-10-28		
PA-MINGOB / VMAI-178630-GO-RFQ / 1.3.2.4 - B04-20 - Aquisición de 6 Motores Fuera de borda 25 HP para corta 12 C Embera Wounaan, 1 C Guna Wargandí y 1 T Bri Bri y 2 omarcas Fuera de borda 20 H P para corta 1 C. Guna Madugandí y 1 T. Neso)	IBRD / 88340	Institutional strengthening a nd governance capacity for t he GoP and Indigenous Auth orities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,000.00	39,224.10	Finalizado																			2020-08-02		2020-09-28	2020-12-04	2020-10-28	2020-12-22	
PA-MINGOB / VMAI-179032-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B11-20 - Adquisición de Insumos de bi oseguridad: gel alcoholizado, t oallitas de alcohol, clorhexidí na gluconato para los 12 territorios	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		44,856.60	36,164.21	Finalizado																			2020-08-19		2020-10-09	2020-12-17	2020-11-08	2021-01-18	
PA-MINGOB / VMAI-178607-GO-RFQ / 1.3.2 - B03-20 - Ad q. 2 Lanchas y 4 piraguas para fortalecer la organización y capacidad resolutive del MIN SA en los territorios indígenas.	IBRD / 88340	Institutional strengthening a nd governance capacity for t he GoP and Indigenous Auth orities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2020-08-08		2020-09-21		2020-10-26		
PA-MINGOB / VMAI-179941-GO-RFQ / 1.2.1.4 - B21a-20 - Adquisición Equipo varios para el fortalecimiento de las autoridades (envases, machetes, ollas) en los 12 territorios	IBRD / 88340	Institutional strengthening a nd governance capacity for t he GoP and Indigenous Auth orities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,900.00	0.00	En ejecución																			2020-08-11		2020-10-01		2020-11-05		

PA-MINGOB / VMAI-178666-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B109-20 - Adquisición de medios de transporte universal para recolección y transporte de muestras para virus (1)	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,675.00	0.00	En ejecución										2020-09-01							2020-10-21	2020-11-25		
PA-MINGOB / VMAI-179033-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B12-20 - Adquisición de Utiles de aseo y limpieza como detergente y desinfectante a base de alcohol y amonio cuaternario, toallita saturada de alcohol , entre otros, para los 12 territorios indígenas.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,374.50	0.00	En ejecución										2020-08-04							2020-09-30	2020-10-30		
PA-MINGOB / VMAI-179610-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B16-20 - Adquisición de Insumos médicos para la atención (1) - Elie ctrodo, cámara Nasal, humidificador desechable, tubo endotraqueal, entre otros para Comarcas Embera Wounaan, Guna Yala, Guna Madugandi, Ngobe, T. Bri Bri y Naso	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,196.75	0.00	En ejecución										2020-09-03							2020-10-29	2020-12-03		
PA-MINGOB / VMAI-179940-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B20-20 - Adquisición de Insumos para desechos sólidos peligrosos : bolsas y empaques punzon cortantes (1) para los 12 territorios	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,449.20	556.40	Finalizado										2020-08-28							2020-10-17	2020-12-04	2020-11-16	2021-04-22
PA-MINGOB / VMAI-183582-GO-RFQ / 1.2.1.4 - B21b-20 - Adquisición de materiales de construcción y adquisición de equipo (logos, hamacas, entre otros) para la instalación de medicina provisional para la Comarca Guna Madugandi	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,721.00	0.00	En ejecución										2020-08-21							2020-10-10	2020-11-04		
PA-MINGOB / VMAI-179939-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B19 - Adquisición de set para procedimientos de atención de parto, como: ropa completa para atención del parto, cepillo quirúrgico para lavado para las Comarcas Embera Wounaan, Guna Yala, Guna Madugandi, Ngobe Bugle y T. Naso.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,943.00	2,221.32	Firmado										2020-08-11							2020-10-01	2020-12-15	2020-11-05	2021-02-19
PA-MINGOB / VMAI-179034-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B13-20 - Adquisición de Soluciones de desinfectantes y detergentes (1)	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		175,700.60	0.00	Ejecución pendiente										2020-08-22							2020-10-12	2020-11-16		
PA-MINGOB / VMAI-179609-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B15-20 - Adquisición de Tanques de oxígeno de 200 lbs con manómetro para la Comarca Embera, Guna Yala, Madugandi, Ngobe Bugle y Territorio Bugi	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,244.00	21,196.50	Finalizado										2020-07-28							2020-09-23	2021-03-19	2020-10-23	2021-07-05
PA-MINGOB / VMAI-178665-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B08-20 - Adquisición de Equipamiento para traslado y conservación de muestras, que incluye: termómetros (\$39100.00), cajas transportar vacunas (\$23,800) y neveras (\$44,000)	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		106,900.00	50,805.74	Firmado										2020-07-31							2020-10-05	2020-12-10	2020-11-04	
PA-MINGOB / VMAI-178663-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B07-20 - Adquisición de mobiliario para triaje respiratorio; carpas de aislamiento, mesas.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,272.00	1,602.43	Finalizado										2020-08-09							2020-09-29	2020-12-12	2020-10-29	2021-01-18
PA-MINGOB / VMAI-178661-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B06-20 - Adquisición de 275 catres y 275 hamacas para la atención directa para distribuir en los territorios indígenas, según ET's.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,000.00	17,767.35	Finalizado										2020-08-11							2020-10-01	2020-12-04	2020-10-31	2021-04-07
PA-MINGOB / VMAI-178636-GO-RFQ / 2.2.1.2.2 - B05-20 - Adquisición de equipos médicos para el triaje respiratorio : termómetro infrarrojo, oxímetro de pulso, estetoscopio y esfigmomanómetro	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		67,124.20	16,365.65	Finalizado										2020-08-04							2020-09-24	2020-11-03	2020-10-29	2021-04-01
PA-MINGOB / VMAI-178472-GO-RFQ / 1.3.2 - B01-20 - Adquisición de Ambulancia acuática incluye 2 motores fuera de borda de 115 hp , para la Comarca Guna Yala y Comarca Ngabe Bugle	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2020-07-24							2020-09-19	2020-10-29		
PA-MINGOB / VMAI-205028-GO-RFQ / B24-20 - Compra de insumos de protección personal	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		916,000.00	610,914.36	Firmado										2020-11-23							2020-12-17	2021-10-25	2020-12-22	
PA-MINGOB / VMAI-178604-GO-RFQ / 1.3.2 - B02-20 - Adquisición de 13 Vehículos 4x4 doble cabina para el fortalecimiento de la organización y capacidad resolutiva del MINS A en los 12 territorios indígenas.	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		325,000.00	224,092.80	Finalizado										2020-08-11							2020-10-01	2020-12-12	2020-11-15	2021-04-21

1.1.1.4 - PA-MINGOB / VMAI-27066-GO-RFB / EDT 1.1.1.4 -EGP - Equipamiento para la implementación del plan de fortalecimiento en las dependencias del VMAI y sus direcciones en cumplir con su mandato de coordinador de la política del Estado en los territorios	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	77,100.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-03-15	2021-03-20			2021-05-01	2021-05-31	2021-07-05	2023-06-25	
1.1.1.3 PA-MINGOB / VMAI-28117-GO-RFB / EGP - Equipamiento para apoyar la realización de censos y encuestas en los territorios indígenas. EDT 1.1.1.3	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-08-16	2022-08-21			2022-08-31	2022-09-21	2022-10-26	2022-12-25	
1.1.4.5.A PA-MINGOB / VMAI-235751-GO-RFO / Equipamiento para la operación de los sistemas informativos de salud para la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas (DASI), en territorios indígenas, que incluye infraestructura informática (software y hardware estaciones de trabajo) - 1.1.4.	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,500.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-06-02	2021-07-28	2021-09-11
1.1.4.5.B PA-MINGOB / VMAI-235767-GO-RFO / Equipamiento de los sist. informativos de salud de DSAPAS, que incluye infraestructura informática (software y hardware estaciones de trabajo, servidores, tablets, dispositivos móviles) para la operación del sistema en sedes regionales. EDT 1.1	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,200.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-06-12	2021-08-07	2021-10-06
1.1.4.5.C PA-MINGOB / VMAI-235771-GO-RFO / Equipamiento de los sist. informativos de salud de DSAPAS, que incluye infraestructura informática (software y hardware estaciones de trabajo, servidores, tablets, dispositivos móviles) para la operación del sistema en sedes regionales. EDT 1.1	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,500.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-06-26	2021-08-21	2021-10-20
1.1.2.3 PA-MINGOB / VMAI-244357-GO-RFO / Equipamiento para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-09-12	2021-11-07	2022-02-05
1.1.4.2 - PA-MINGOB / VMAI-65061-GO-RFO / EGP Equipamiento para la operación del sistema de información geoespacial de inversiones públicas en territorios indígenas - EDT 1.1.4.2	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,500.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-08-19	2021-10-23	2022-01-21
3.1.2.4 ZAPA-MINGOB / VMAI-246135-GO-RFO / Suministro de Utiles y Accesorios de Oficina Impresora, Cafetera y otros	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En ejecución														2021-09-06	2021-11-02	2021-12-02
3.1.2.4 ZBPA-MINGOB / VMAI-246136-GO-RFO / Suministro de Muebles de Oficina y electrodomésticos	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-08-28	2021-10-17	2021-12-01
3.1.2.4 ZPA-MINGOB / VMAI-246137-GO-RFB / Adquisición de vehículos todoterreno 4x4	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-10-01	2021-10-06				2021-11-05	2021-12-05	2022-01-09	2022-03-10
1.1.4.5DEFPA-MINGOB / VMAI-244360-GO-RFO / Equipamiento para la operación de los sistemas informativos de educación, para la dirección de Planificación y otras direcciones, en territorios indígenas.	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,685.74	0.00	Ejecución pendiente														2021-11-13	2022-01-08	2022-07-07
2.3.2.3 C PA-MINGOB / VMAI-258940-GO-RFB / Suministro de tuberías y accesorios; equipos (bombas, filtros, clorinadores, y otros), para la rehabilitación de sistemas selectos de agua y saneamiento de 10 0 comunidades indígenas beneficiarias - EDT 2.3.2.3 C	IBRD / 88340	Improved quality and cultural experience of select public service delivery in education, health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-02	2021-11-07				2021-12-19	2022-01-03	2022-02-07	2022-04-08
1.2.1.4 - PA-MINGOB / VMAI-221562-GO-RFB / Equipamiento para la implementación de planes de fortalecimiento de las autoridades y organismos de gobierno tradicional de cada territorio indígena. (10 congresos y 2 consejos) - Incluye infraestructura informática (software y hardware) - E	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	186,218.40	0.00	Ejecución pendiente								2021-07-05	2021-07-10				2021-08-09	2021-08-29	2021-09-23	2023-06-25
1.2.1.4.A PA-MINGOB/VMAI-278189-GO-RFO / Equipamiento para la implementación de planes de fortalecimiento de las autoridades y organismos de gobierno tradicional de cada territorio indígena (10 congresos y 2 consejos) - POA 2022 aprobado	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	151,789.60	0.00	Ejecución pendiente														2022-03-06	2022-05-01	2022-07-30
1.3.4.1.N PA-MINGOB / VMAI-282793-GO-RFO / Adquisición de insumos para las actividades de capacitación y divulgación de la Ley 17 de 27 de junio de 2016 (Medicina Tradicional)	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	215,956.00	0.00	Ejecución pendiente														2022-05-21	2022-07-16	2022-09-14

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposal Submission Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------

										Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual			
3.1.1.1 PA-MINGOB / VMAI-235774-NC-RFQ / Servicio de alquiler de camión para trasladar a las diferentes regionales, equipos e insumos médicos comprados, con presupuesto del POM-COVID19, por un período de 6 meses	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,408.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.3.5.2 PA-MINGOB / VMAI-24502-NC-RFQ / Reproducción de material para talleres y capacitaciones del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en el sistema de educación intercultural bilingüe	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,500.00	0.00	Ejecución pendiente																					
3.1.2.4 APA-MINGOB / VMAI-248139-NC-RFQ / Servicios de consultoría para la capacitación del personal de la UCP en gestión de proyectos de desarrollo	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
3.1.2.4 SPA-MINGOB / VMAI-246139-NC-RFQ / Servicios de consultoría para el entrenamiento, talleres de curda y reuniones colaborativas.	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.1.2.2.1 PA-MINGOB / VMAI-246456-NC-RFQ / Servicio de hospedaje, sala de eventos, alimentación para reuniones del III Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,600.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.1.2.2.2 PA-MINGOB / VMAI-246457-NC-RFQ / Servicios de hospedaje, sala de eventos, alimentación para reuniones del III Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,600.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.3.4.2 APA-MINGOB / VMAI-246459-NC-RFQ / Servicios de hospedaje, sala de eventos, alimentación para capacitaciones y procesos de divulgación de la ley 13 del 27 de noviembre de 2016 de medicina tradicional	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,216.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.2.3.2 ADA-MINGOB / VMAI-246460-NC-RFQ / Servicios de hospedaje, sala de eventos, alimentación para procesos de formación del personal de salud que labora en territorios indígenas.	IBRD / 88340	Improved quality and cultural experience of select public service delivery in education, health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		171,600.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.1.5.4 PA-MINGOB / VMAI-65046-NC-RFQ / EGP Servicios de consultoría para el diseño, desagregación y reproducción de materiales / EDT 1.1.5.4	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.3.2.6 PA-MINGOB / VMAI-25941-NC-RFQ / Alquiler temporal de local para oficinas de MINGO/DAS, durante 12 meses - EDT 1.3.2.6	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Adquisición directa	Direct			35,952.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.1.2.2.3 PA-MINGOB/VMAI-278698-NC-RFQ / Contratación del Servicio de Hotelería, Hospedaje, Sala de eventos y alimentación para reuniones de la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá (CONDIP)	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,334.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.1.2.2.4 PA-MINGOB/VMAI-278930-NC-RFQ / Contratación del Servicio de Hotelería, Hospedaje, Sala de eventos y alimentación para reuniones de la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá (CONDIP)	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,333.00	0.00	Ejecución pendiente																					
1.1.2.2.5 PA-MINGOB/VMAI-278932-NC-RFQ / Contratación del Servicio de Hotelería, Hospedaje, Sala de eventos y alimentación para reuniones de la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá (CONDIP)	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,333.00	0.00	Ejecución pendiente																					
2.1.2.2.D PA-MINGOB/VMAI-279228-NC-RFQ / Reproducción de Materiales de EIB aprobados	IBRD / 88340	Improved quality and cultural experience of select public service delivery in education, health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		593,222.00	0.00	Ejecución pendiente																					

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PA-MINGOB / VMAI-65095-CS-QCBS / UCP Servicio de consultoría para gestionar el proyecto (EGP) Central	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		3,933,333.33	0.00	Cancelado	2018-10-10	2018-10-11	2018-10-12	2018-11-14	2019-01-16					2018-12-28	2019-03-07	2019-01-16	2019-04-16	2019-02-15		2019-04-03		2022-04-02			
PA-MINGOB / VMAI-65095-CS-QCBS / Terms of Reference	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad	Open - Internacional		3,933,333.00	5,287,530.59	Firmado	2018-10-10	2021-10-22	2018-10-11	2018-11-14					2018-12-28		2019-01-16		2019-02-15	2020-12-10	2019-04-03	2021-05-31	2022-04-02				

PA-MINGOB / VMAI-65086-CS-1CS / UICP Auditoría financiera a externa del proyecto / EDT 3.2.1.4	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	130,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-02	2021-06-03	2020-08-16	2020-08-30	2021-06-30			2020-10-09	2021-08-12	2020-10-30	2021-09-17	2020-11-23	2022-03-22	2020-12-28		2023-06-28
2.1.2.2.1 PA-MINGOB / VMAI-24508-CS-QCBS / Asistencia Técnica al MEDUCA para el Programa de Materiales. Educación intercultural contextualizada en EIB.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	400,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-23	2021-10-06				2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07			2022-02-11			2023-02-11
2.1.2.3 PA-MINGOB / VMAI-24508-CS-QCBS / Asistencia Técnica al MEDUCA para el Diseño y Ejecución del Instituto de Lengüas: Educación Intercultural Bilingüe	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-23		2021-09-13	2021-10-27				2021-11-24	2021-12-24	2022-01-28			2022-03-04			2023-06-27
1.1.4.1. PA-MINGOB / VMAI-144674-CS-QCBS / EGP Consultoría para desarrollar (diseñar y poner en funcionamiento) el sist. de infor. georeferenciado de inversiones públicas (que incluye la unidad del MEF SIG-SMIP) en territorios indígenas y la capacitación de actores claves / EDT 1.1.4.1	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	227,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-06		2021-08-27	2021-10-10				2021-11-07	2021-12-07	2022-01-11			2022-02-15			2023-02-15
2.1.2.1 PA-MINGOB / VMAI-65103-CS-QCBS / EGP Consultoría para desarrollo de diagnóstico y propuesta de plan de acción para desarrollo y evaluación de la EIB por pueblo/territorio para apoyar al MEDUCA en la expansión de la educación intercultural bilingüe / EDT 2.1.2.1.1	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,800,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-09		2021-08-29	2021-10-03				2021-11-12	2021-12-03	2021-12-31			2022-02-04			2023-06-19
2.3.2.1 PA-MINGOB / VMAI-65103-CS-QCBS / EGP Consultoría para diseñar e implementar un programa de fortalecimiento a los actores claves e el servicio de agua y saneamiento en territorios indígenas, incluyendo su integración o actualización en el sistema SIASAR (150 comunidades beneficiarias)	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-29		2021-11-30	2022-01-04				2022-02-13	2022-03-06	2022-04-03			2022-05-08			2023-09-20
2.1.4.1.C PA-MINGOB / VMAI-259064-CS-QCS / Contratación de una firma para la realización del estudio de factibilidad socioeconómica de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas - EDT 2.1.4.C	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	90,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-01	2021-11-26	2021-11-22	2022-01-05						2022-02-04			2022-03-11			2022-07-09
2.1.4.1.B PA-MINGOB / VMAI-259235-CS-QCS / Contratación de una firma consultora para el diseño, configuración de pilas, memoria estructural, sismos y eléctrica ambiente de los Pueblos Indígenas - EDT 2.1.4.1.B	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-15		2021-12-06	2022-01-19						2022-02-18			2022-03-25			2022-06-23
2.1.4.1.A PA-MINGOB / VMAI-259245-CS-QCS / Contratación de firma para el diseño curricular para la creación de la oferta académica (4 carreras) de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas - EDT 2.1.4.1.A	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-22		2021-12-13	2022-01-26						2022-02-25			2022-04-01			2022-07-30
2.1.1.1/2.2.1 PA-MINGOB/VMAI-262809-CS-QCBS / EDT 2.1.1.1.2/2.2.1.10.2 - Servicios de consultoría para la supervisión de obras de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de Centros de Salud y Centros Educativos en la comarca Ngäbe	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	472,500.68	0.00	Cancelado	2021-12-03		2021-12-24	2022-02-06				2022-03-06	2022-04-05	2022-05-10			2022-06-14			2023-06-28
2.1.1.1/2.2.1 PA-MINGOB/VMAI-262808-CS-QCBS / EDT 2.1.1.3/2.1.1.8.3/2.2.1.9.3 - Servicios de consultoría para la supervisión de obras de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de Centro de Salud y Centro Educativo en las áreas de Pná, Este, Guna Yala y Ngäbe B	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	444,837.31	0.00	Cancelado	2021-12-02		2021-12-23	2022-02-05				2022-03-05	2022-04-04	2022-05-09			2022-06-13			2023-06-28
2.1.1.1/2.2.1 PA-MINGOB/VMAI-262805-CS-QCBS / EDT 2.1.1.4.3/2.1.1.6.3/2.2.1.4.3/2.2.1.5.3/2.2.1.6.3 - Servicios de consultoría para supervisión de obras de infraestructura para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de Centros de Salud y Centros Educativos en las áreas de Panamá Est	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	478,670.85	0.00	Bajo Revision	2021-12-01	2022-01-28	2021-12-22	2022-02-04				2022-03-04	2022-04-03	2022-05-08			2022-06-12			2023-06-27
2.1.2.2.A PA-MINGOB/VMAI-78941-CS-QCBS / Asistencia Técnica al MEDUCA para el Diseño y Ejecución del Programa de Formación Docente Educación Intercultural Bilingüe	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-07		2022-03-22	2022-04-16				2022-05-11	2022-05-21	2022-07-15			2022-08-04			2023-05-15
3.2.1.1 PA-MINGOB / VMAI-65099-CS-QCBS / UICP Consultoría para el diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto EDT 3.2.1.1	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	653,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-23	2021-10-06				2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07			2022-02-11			2023-06-30
3.3.1.2. PA-MINGOB/VMAI-279357-CS-QCS / Servicios de Consultoría para la Auditoría del Plan COVID-19.	IBRD / 88340	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	15,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-01	2022-03-08	2022-03-22	2022-03-18	2022-05-05	2022-03-17		2022-05-10	2022-04-07	2022-05-25			2022-06-30			2022-10-12

2.1.1/2.2.1PA-MINGOB/VMAI-28865-CS-QCBS / EDT 2.1.1.1.1/2.2.1.10.2/2.1.9.2. Servicios de consultoría para la supervisión de obras de infraestructura para el diseño, construcción, rehabilitación o ampliación y equipamiento de Centros de Salud y Centros Educativos en la comarca Ngä.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		784,805.71	0.00	Bajo Revision	2022-06-13	2022-06-06	2022-06-27	2022-07-14		2022-08-11	2022-09-10	2022-10-15	2022-11-19	2023-11-19
2.1.1 PA-MINGOB/VMAI-28867-CS-QCBS / EDT 2.1.1.3.3 / 2.1.1.8.3 - Servicios de consultoría para la supervisión de obras de infraestructura para el diseño, construcción, rehabilitación o ampliación de Centros Educativos en Madugandi / Puma. Este-Chapo y en el área de Nargana/Comarca Guna Y.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		388,830.95	0.00	Bajo Revision	2022-06-13	2022-06-06	2022-06-27	2022-07-01		2022-08-12	2022-08-19	2022-08-31	2022-09-07	2023-06-24
2.1.2.1 A -PA-MINGOB/VMAI-303785-CS-QCBS / Consultoría a Asistencia Técnica al MEDUCA para la elaboración del Plan Nacional para la Educación Intercultural Bilingüe.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		515,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-12		2022-07-22	2022-08-11		2022-08-26	2022-09-10	2022-10-05	2022-11-01	2023-09-27
2.1.2.1 B -PA-MINGOB/VMAI-303791-CS-QCBS / Consultoría a Asistencia Técnica al MEDUCA para el Plan de Exandición de la Educación Intercultural Bilingüe.	IBRD / 88340	Improved quality and culture   pertinence of select public service delivery in education , health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,665,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-12		2022-07-22	2022-08-11		2022-08-12	2022-08-27	2022-09-21	2022-11-01	2025-04-19
1.3.5.1 PA-MINGOB / VMAI-240885-CS-QCBS / Consultoría para la reglamentación de la Ley 88 de 22 de noviembre de 2010 que reconoce los pueblos indígenas de Panamá. Elaborar propuesta de actualización de la codificación de la	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		287,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-22	2022-08-12		2022-09-10		2022-09-11	2022-09-16	2022-10-11	2022-11-01	2023-03-31

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
1.1.4.3 - PA-MINGOB / VMAI-65087-CS-INDV / EGP Consultoría para operar y actualizar datos del sistema de información georreferencial de inversiones públicas en territorios indígenas / EDT 1.1.4.3.	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		66,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-12		2021-07-21		2021-08-05		2021-08-30		2023-06-29	
1.3.2.5 APA-MINGOB / VMAI-233746-CS-INDV / 1.3.2.5.a Contratación de un Calculista para la elaboración de las especificaciones técnicas de las Obras de Salud	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	En ejecución	2021-05-13	2021-06-16	2021-06-16		2021-06-26		2021-07-31		2022-04-27	
1.3.2.5 BPA-MINGOB / VMAI-233756-CS-INDV / Contratación de un Dibujante para la elaboración de las especificaciones técnicas de las obras de salud prioritarias.	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-06-16	2021-06-17		2021-06-27		2021-07-28		2022-04-24	
1.3.2.5C PA-MINGOB / VMAI-233757-CS-INDV / 1.3.2.5.c Contratación de Arquitecto para la elaboración de las especificaciones técnicas de las Obras de Salud prioritarias	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-06-16	2021-06-17		2021-07-02		2021-07-31		2022-04-27	
1.3.2.5 DPA-MINGOB / VMAI-234023-CS-INDV / 1.3.2.5.d Contratación de un ingeniero civil para la elaboración de las especificaciones técnicas de las Obras Salud prioritarias	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-10	2021-06-16	2021-06-08		2021-06-18		2021-07-17		2022-04-13	
1.3.2.5 EPA-MINGOB / VMAI-234034-CS-INDV / 1.3.2.5.e Contratación de un ingeniero electromecánico para la elaboración de las especificaciones técnicas de las Obras de Salud prioritarias	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-10	2021-06-16	2021-05-30		2021-06-09		2021-07-04		2022-03-31	
1.3.4.1A PA-MINGOB / VMAI-234075-CS-INDV / Contratación de Coordinador Nacional quien coordinara con 15 consultores técnicos la implementación de la reglamentación y divulgación de Ley 170627de junio 2016, sobre medicina tradicional indígena - 1.3.4.1.a	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-19	2021-06-16	2021-06-22		2021-06-27		2021-07-21		2022-07-16	
1.3.4.1 DPA-MINGOB / VMAI-234215-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca Kuna de Wargandj al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de información	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-19		2021-06-10		2021-06-25		2021-07-20		2022-07-15	
1.3.4.1 GPA-MINGOB / VMAI-234241-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca Kuna de Dagargunyala al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional. EDT	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-07		2021-06-15		2021-06-25		2021-07-19		2022-07-14	

1.3.4.11 PA-MINGOB / VMAI-234245-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca Naso Tjerei, al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional mediante la recopilación de información en campo	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-19	2021-06-10	2021-06-20	2021-07-14	2022-07-09	
1.3.4.11 MPA-MINGOB / VMAI-234248-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General del Pueblo Biri al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de información en campo	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-19	2021-06-10	2021-06-20	2021-07-14	2022-07-09	
1.3.4.11 JPA-MINGOB / VMAI-234250-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General del Pueblo Wounaan al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de información en campo	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-19	2021-06-10	2021-06-25	2021-07-19	2022-07-14	
1.3.4.11 KPA-MINGOB / VMAI-234255-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca de Alto Bayano al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de información	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-19	2021-06-10	2021-06-20	2021-07-14	2022-07-09	
1.3.3.3 BPA-MINGOB / VMAI-236144-CS-INDV / Consultoría individual de tres (3) Arquitectos para la elaboración de las especificaciones técnicas de las diecisiete (17) de Educación priorizadas 1.3.3.3.5	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	81,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-01	2021-07-08	2021-07-05	2021-07-26	2021-08-19	2022-05-16
1.3.3.5 CPA-MINGOB / VMAI-236159-CS-INDV / Contratación de un consultor individual (ingeniero electromecánico) para la elaboración de las especificaciones técnicas de las Obras de Educación priorizadas	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	27,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-07	2021-07-08	2021-07-11	2021-07-26	2021-08-24	2022-05-21
1.3.2.5 FPA-MINGOB / VMAI-236218-CS-INDV / Contratación de 2 Ingenieros Sanitarios (CI) que asistirán en la elaboración de los ET's de las Obras de Agua y Saneamiento y realización de los Estudios para propuestas de sistemas de Agua y Saneamiento priorizados DISAPAS/MINGSA 1.3.2.5 f	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	78,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-07-07	2021-07-08	2021-07-23	2021-08-27	2022-08-22
1.3.2.5 CPA-MINGOB / VMAI-236375-CS-INDV / Contratación de 2 Sociólogos (CI) para la elaboración de las especificaciones técnicas de las Obras de Agua y Saneamiento y realización de los tres Estudios para propuestas de sistemas de Agua y Saneamiento priorizados 1.3.2.5 g	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-07	2021-07-07	2021-07-11	2021-07-26	2021-08-19	2022-08-14
1.3.4.1 LPA-MINGOB / VMAI-237958-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General de Tierras Colectivas Emberá al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional - EDT 1.3.4	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-09	2021-07-28	2021-08-18	2021-09-22	2022-09-17	
1.3.4.1 MPA-MINGOB / VMAI-237961-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General Buglé al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de información en campo - EDT 1.3.4.1	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-07	2021-07-26	2021-08-16	2021-09-20	2022-09-15	
1.3.3.5 BPA-MINGOB / VMAI-236152-CS-INDV / Contratación de dos (2) consultores individuales. Diferentes, para la asistencia técnica en la elaboración de las especificaciones técnicas de las Obras de Educación priorizadas	IBRD / 88340	Improved quality and culture of performance of select public service delivery in education, health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Individual	Open	27,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-03	2021-07-08	2021-07-07	2021-07-22	2021-08-20	2022-05-17
1.3.4.1 BPA-MINGOB / VMAI-234083-CS-INDV / Contratación de un (1) consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca Emberá Wounaan al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de información	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-21	2021-06-11	2021-06-21	2021-07-06	2022-07-01	
1.3.4.1 CPA-MINGOB / VMAI-234086-CS-INDV / Contratación de tres (3) consultores que darán asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca Ngäbe Buglé al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de información	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	54,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-15	2021-05-31	2021-06-10	2021-07-04	2022-06-29	



1.3.4.1.EPA-MINGOB / VMAI-234234-CS-INDV / Contratación de 1 consultor que dará asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca Guna de Madugandí al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de informa	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-19	2021-06-07	2021-06-17	2021-07-07	2022-07-02
1.3.4.1.FPA-MINGOB / VMAI-234239-CS-INDV / Contratación de dos (2) consultores que darán asistencia técnica por parte del Congreso General de la Comarca Guna Yala al Ministerio de Salud para la implementación de la ley de medicina tradicional, mediante la recopilación de informa	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-08	2021-06-30	2021-07-10	2021-08-03	2022-07-29
1.1.1.1.APA-MINGOB / VMAI-244347-CS-INDV / Contratación de un Especialista Organizacional para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	48,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2022-01-04	2021-09-03	2021-09-24	2022-10-29
1.1.1.1.BPA-MINGOB / VMAI-244348-CS-INDV / Contratación de un Especialista en Normativa Nacional Indígena para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	33,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-19	2022-01-04	2021-09-06	2021-09-27	2022-11-01
1.1.1.1.CPA-MINGOB / VMAI-244349-CS-INDV / Contratación de un Asistente Técnico Local Indígena Ngábe para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	22,500.00	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-01-04	2021-08-04	2021-08-25	2022-09-29
1.1.1.1.DPA-MINGOB / VMAI-244350-CS-INDV / Contratación de un Asistente Técnico Local Indígena Guna para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	22,500.00	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-01-04	2021-08-04	2021-08-25	2022-09-29
1.1.1.1.EPA-MINGOB / VMAI-244351-CS-INDV / Contratación de un Asistente Técnico Local Indígena Emberá para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	22,500.00	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-01-04	2021-08-04	2021-08-25	2022-09-29
1.1.2.1.APA-MINGOB / VMAI-244353-CS-INDV / Consultoría a individual Contratación de Secretario Técnico para la consolidación y seguimiento del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	48,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-19	2022-02-01	2021-09-06	2021-09-27	2023-06-24
1.1.2.1.BPA-MINGOB / VMAI-244355-CS-INDV / Consultoría a individual Contratación de Asistente Técnico en comunicaciones para la consolidación y seguimiento del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-02	2022-02-01	2021-08-07	2021-08-28	2023-06-24
1.1.2.1.CPA-MINGOB / VMAI-244356-CS-INDV / Consultoría a individual Contratación de Asistente Técnico en Gestión para la consolidación y seguimiento del Consejo Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-02	2022-02-01	2021-08-07	2021-08-28	2023-06-14
1.1.1.1.FA-MINGOB/ VMAI-276849-CS-INDV / Contratación de un Asistente Técnico Local Indígena WOLUNAN para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	22,500.00	0.00	En ejecución	2022-02-24	2022-04-06	2022-03-01	2022-03-22	2022-04-26
1.1.1.1.GPA-MINGOB / VMAI-276851-CS-INDV / Contratación de un Asistente Técnico Local Indígena Bri Bri para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	22,500.00	0.00	En ejecución	2022-02-24	2022-04-06	2022-03-01	2022-03-22	2022-04-26
1.1.1.1.HA-MINGOB/ VMAI-276855-CS-INDV / Contratación de un Asistente Técnico Local Indígena NASO para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	22,500.00	0.00	En ejecución	2022-02-24	2022-04-06	2022-03-01	2022-03-22	2022-04-26
1.1.1.1.IA-MINGOB/ VMAI-276859-CS-INDV / Contratación de un Asistente Técnico Local Indígena BUGLE para el diseño de la propuesta del plan de fortalecimiento institucional del VMAI	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Limited	22,500.00	0.00	En ejecución	2022-02-24	2022-04-06	2022-03-01	2022-03-22	2022-04-26
1.3.2.5.HA-MINGOB/ VMAI-276862-CS-INDV / Contratación de dos (2) Ingenieros especialistas en Estudios y Diseños de Acueductos Rurales.	IBRD / 88340	Institutional strengthening and governance capacity for the GoP and Indigenous Authorities	Posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-01	2022-02-21	2022-04-19	2022-05-10	2022-06-14

2.1.2.2.B PA-MINGOB/VMAI-2 78969-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de contenidos de Educación Intercultural al Bilingüe - Currículos para la Comarca Ngöbe Buglé, Bri Bri Naso, Guna Yala y Emberá Wounaan.	IBRD / 88340	Improved quality and cultural pertinence of select public service delivery in education, health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-15		2022-05-20		2022-06-04		2022-08-03		2023-04-30
2.1.2.2.C PA-MINGOB/VMAI-2 78971-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de contenidos de Educación Intercultural al Bilingüe - Dibujantes para la Comarca Ngöbe Buglé, Bri Bri Naso, Guna Yala y Emberá Wounaan.	IBRD / 88340	Improved quality and cultural pertinence of select public service delivery in education, health, and water and sanitation in Indigenous Territories	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-30		2022-06-04		2022-06-09		2022-07-24		2023-04-20