

**Proyecto de Gestión Integral de los
Riesgos en el Sistema Agroindustrial
Rural (GIRSAR)**

Monto - USD150 MILLONES

PROCUREMENT PLAN Argentina : Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System

General Information

Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-03-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-28)
Project ID: P162316 **GN Date:**
Project Name: Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System
Loan / Credit No: IBRD / 88670
Executing Agency: Rural Change Unit - Ministry of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-UCAR-216690-CW-RFB / Subproyecto "Recondicionamiento y Mejora del Sistema de Riego de Buta Ranquil". Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,028.00	0.00	En ejecución						2021-05-03	2022-05-27	2021-05-08				2021-06-19	2021-07-19	2021-08-23		2022-02-15		
AR-UCAR-186848-CW-RFB / Subproyecto "Acueducto Ganadero La Providencia, La Ramada y Santa Ana". Provincia de Córdoba	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,848,818.00	7,662,149.78	Firmado						2020-08-24	2021-12-29	2020-09-01				2020-10-13	2022-02-24	2020-11-10	2022-04-29	2020-12-15	2022-06-03	2021-06-15
AR-UCAR-216712-CW-RFB / Subproyecto "Readecuación de Los sistemas de Riego superficiales de San Blas de Los Sauces". La Rioja	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,800,000.00	0.00	En ejecución						2021-08-02	2021-11-17	2021-08-07				2021-09-18	2021-12-17	2021-10-18	2022-04-21	2021-11-22		2022-05-21
AR-UCAR-216700-CW-RFB / Subproyecto "Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Pequeños Productores Hortícolas y Florícolas". Construcción de invernaderos y mejora de la comercialización. Provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,470,146.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-09-06		2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
AR-UCAR-186653-CW-RFB / Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hidráulica del subsistema de la Cuenca del Arroyo Bal". Readecuación del escurrimiento de la Cuenca del Arroyo Bal. Provincia de Corrientes	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	9,726,000.00	6,762,382.40	Firmado						2021-05-03	2021-06-23	2021-05-03				2021-06-14	2021-09-06	2021-07-12	2021-12-17	2021-08-16	2022-06-01	2022-02-14
AR-UCAR-216698-CW-RFB / Subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapas I)". Mejoramiento en los sistemas productivos y generación de nueva estructura de faena. Provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-08-02		2021-08-07				2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
AR-UCAR-216714-CW-RFB / Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hídrica de la cuenca alta del Riachuelo: subsistema de La Palmera". Construcción de un sistema de vertedero de excedentes hídricos. Provincia de Corrientes	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	3,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-08-02		2021-08-07				2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
AR-UCAR-253366-CW-RFQ / Mitigación de los impactos producidos sobre los humedales por la deficiencia del escurrimiento en canales existente sobre el Estero Las Maloyas - Zona Acartarillas sobre RP N° 5	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	16,475.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-10-02								2021-11-27		2022-05-26		2022-05-26
AR-UCAR-216686-CW-RFB / Subproyecto "Fortalecimiento o Sanitario del rodeo bovino provincial". Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				832,160.00	0.00	Cancelado						2021-05-03		2021-05-08				2021-06-19		2021-07-19	2021-08-23		2022-02-15	
AR-UCAR-208857-CW-RFB / Licitación de obra de recondicionamiento y mejora de sistema de riego en el marco del subproyecto "Readecuación y Mejora del Sistema de Riego de Buta Ranquil" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	114,270.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-02		2022-05-07				2022-06-18		2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18
AR-UCAR-216721-CW-RFB / Subproyecto "Mejora de la red de riego del Valle de Jáchal". San Juan	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,955,039.00	0.00	En ejecución						2021-09-06	2022-05-27	2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
AR-UCAR-296239-CW-RFB / Obra civil en el marco del Subproyecto MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO RAMA CHIMBA RIO TUNUYAN INFERRIOR. Provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	10,608,695.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-20		2022-05-25				2022-07-06		2022-08-05		2022-09-09		2023-03-08
AR-UCAR-216723-CW-RFB / Subproyecto "Sistema Provincial de Información Para La Gestión del Riesgo Agrario". Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				335,000.00	0.00	Cancelado						2021-09-06		2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27		2022-06-25
AR-UCAR-186659-CW-RFB / Obras en el marco del Subproyecto "Prevención y control de incendios forestales de la Provincia de Mendoza"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	3,167,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-07-29		2022-08-08				2022-09-19		2022-10-17		2022-11-21		2023-05-22
AR-UCAR-216705-CW-RFB / Obra correspondiente al Subproyecto "Readecuación de caminos rurales. RP S/N Tram 0 RPN 32 (Segu) - RPN 34". Entre Ríos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	15,882,287.50	0.00	Ejecución pendiente						2022-08-05		2022-08-10				2022-09-21		2022-10-21		2022-11-25		2023-05-26

AR-UCAR-305998-CW-RFB / Otros correspondiente al sub proyecto "Nueva Nave de Productores Mercado Concentrador de Neuquén"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SP)	5,287,315.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-08-01	2022-08-06			2022-09-17	2022-10-17	2022-11-21	2023-05-20
---	--------------	--	-----------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--	--	--	--------------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-94920-GO-DIR / Plataforma de Integración, Validación y publicación de Información Agrometeorológica	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Adquisición directa	Direct			1,800,000.00	1,509,027.90	Firmado					2019-04-15	2019-09-02	2019-04-20	2019-09-03			2019-05-25	2019-09-26	2021-05-14					
AR-UCAR-94928-GO-RFB / Adquisición de instrumentos y emplazamiento de estaciones meteorológicas	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	Cancelado				2019-05-15		2019-05-20				2019-07-01		2019-07-31			2019-09-04		2020-03-02	
AR-UCAR-94931-GO-RFB / Adquisición y Actualización Tecnológica (Hardware - Software) para Puesta en Producción, Convenio MFI - SMN - MAGYP	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	141,313.05	Firmado				2020-09-10	2021-02-12	2020-09-17				2020-10-29	2021-06-23	2020-11-26	2021-11-15	2020-12-31	2021-12-30	2021-07-01		
AR-UCAR-186695-GO-DIR / Repuestos Radares - Convenio MAGYP - INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct			230,000.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-03-20		2022-03-20		
AR-UCAR-216754-GO-RFB / Convenio MAGYP - INTA - Adquisición de equipamiento informático Sistema Backup / Storage / procesamiento (Hardware y software)	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-05-03		2021-05-08				2021-06-19		2021-07-19			2021-08-23		2022-02-19	
AR-UCAR-216771-GO-RFB / Fortalecimiento Informático MAGYP y Provincias (3.1.1.3)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-11-20									2022-01-15		2022-07-14	
AR-UCAR-224910-GO-RFB / Ocho (8) Camionetas tipo pickup doble cabina	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		320,000.00	0.00	En ejecución				2021-05-03	2022-02-17	2021-05-08				2021-06-19	2022-04-05	2021-07-19			2021-08-23		2022-02-19	
AR-UCAR-226703-GO-RFB / ELM: Adquisición de reservorios y parcelas	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		212,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-07-01		2021-07-06				2021-08-17		2021-09-16			2021-10-21		2022-04-19	
AR-UCAR-231943-GO-RFB / Placas de telemetría 3G - Bolsa de Cereales Entre Ríos	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,368.00	49,368.00	Firmado						2021-05-15								2021-07-10	2022-03-08	2022-01-06		
AR-UCAR-186688-GO-DIR / Antenas de monitoreo de redes de alta velocidad - Convenio MAGYP - INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct			578,334.85	578,334.85	En ejecución				2020-09-09	2021-06-24	2020-09-16	2021-07-24								2021-10-04		2022-05-23	
AR-UCAR-216745-GO-RFB / Convenio CONAE - Adquisición de sistema de discos para almacenamiento de red de alta velocidad	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		614,333.30	0.00	En ejecución				2021-02-05	2021-11-03	2021-02-10				2021-03-24	2021-12-16	2021-04-23			2021-05-28		2021-11-24	
AR-UCAR-240328-GO-RFB / Equipamiento informático - Fortalecimiento interno Oficina de Riesgo Agropecuario	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,155.95	0.00	En ejecución						2021-09-25									2021-11-20		2022-05-19	
AR-UCAR-255413-GO-RFB / Elementos de medición para parcelas demostrativas ELM	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-10-09									2021-12-04		2022-06-02	
AR-UCAR-255414-GO-RFB / Parcelas demostrativas riego ELM	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-06-06									2022-08-01		2023-01-28	
AR-UCAR-216747-GO-RFB / Convenio CONAE - Adquisición de un sistema de antena para recepción y adquisición de datos satelitales de observación de la tierra en banda L y S	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		570,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-12-01		2021-12-06				2022-01-17		2022-02-16			2022-03-23		2022-09-19	
AR-UCAR-186660-GO-RFB / Adquisición de instrumentos para estaciones meteorológicas convencionales - Convenio MAGYP - INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		506,010.00	0.00	En ejecución				2021-04-01	2021-11-01	2021-04-06				2021-12-09	2021-12-09	2022-01-08			2022-02-12		2022-08-11	
AR-UCAR-231949-GO-RFB / Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) - provincia de Formosa	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		118,800.00	0.00	En ejecución				2022-01-17	2022-03-17	2022-01-22				2022-03-05	2022-05-06	2022-04-04			2022-05-09		2022-11-05	
AR-UCAR-286858-GO-RFB / Equipamiento informático en el marco del subproyecto "Recondicionamiento y Mejora del Sistema de Riego de Bata Ranquil" de la provincia de Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,846.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-07									2022-07-02		2022-12-29	
AR-UCAR-287082-GO-RFB / Adquisición de Vehículo para UEP Córdoba - Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana - Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,800.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-04-16									2022-06-11		2022-12-08	
AR-UCAR-287085-GO-RFB / Adquisición Equipamiento Informático UEP y Consorcio Córdoba - Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana - Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-04-16									2022-06-11		2022-12-08	

AR-UCAR-287086-GO-RFQ / Mobiliario IEP y Consorcio - Acueducto Ganadero "La Proviencia, La Ramada y Santa Ana - Departamento Riqueza Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,435.00	0.00	En ejecución											2022-04-16						2022-06-11			2022-12-08										
AR-UCAR-287088-GO-RFQ / Sistema de Ventilación Consorcio - Acueducto Ganadero "La Proviencia, La Ramada y Santa Ana - Departamento Riqueza Sáenz Peña, Provincia de Córdoba"	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,607.00	0.00	En ejecución											2022-04-16						2022-06-11			2022-12-08										
AR-UCAR-299777-GO-RFB / Modernización de la Red de Referencia Meteorológica de Superficie del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			4,764,700.00	0.00	Ejecución pendiente																					2022-04-25	2022-04-30		2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2023-02-11
AR-UCAR-295703-GO-RFB / Actualización Datacenter MA GYP	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,000,000.00	0.00	En ejecución												2022-06-06	2022-07-27	2022-06-11			2022-07-23		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25							
AR-UCAR-257976-GO-RFB / Hardware y Software para "Sistemas de Información de Operaciones (SIO)"	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			500,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-05-30	2022-06-04			2022-07-16		2022-08-15		2022-09-19		2023-03-18								
AR-UCAR-301414-GO-RFB / 10 camionetas 4x4 en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			700,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-07-04	2022-07-09			2022-08-20		2022-09-19		2022-10-24		2023-04-22								
AR-UCAR-301415-GO-RFB / Maquinaria pesada en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,540,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-07-04	2022-07-09			2022-08-20		2022-09-19		2022-10-24		2023-04-22								
AR-UCAR-302281-GO-RFB / Activación CERC para la Provincia de Corrientes. Adquisición de alambrado perimetral, postes de acero de alto carbono y accesorios	IBRD / 88670	Component 5 - Contingency Emergency Response Component (CERC)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			2,900,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-07-07	2022-07-22			2022-08-11		2022-08-16		2022-08-26		2022-12-24								
AR-UCAR-286853-GO-RFQ / Compra de Equipamiento Informático en el marco del subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			20,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-07-15							2022-09-09		2022-11-09									
AR-UCAR-286848-GO-RFB / Dos (2) camionetas 4x4 DC - Subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			147,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-04-04	2022-07-06			2022-08-17		2022-09-16		2022-10-21		2023-02-01								
AR-UCAR-301437-GO-RFQ / Equipamiento informático en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapas I)", provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			6,600.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-08-15						2022-10-10			2023-01-08									
AR-UCAR-301429-GO-RFB / Maquinaria para siembra y retardado en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapas I)", provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			328,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-10-04	2022-10-09			2022-11-20		2022-12-20		2023-01-24		2023-04-24								
AR-UCAR-301412-GO-RFQ / Equipamiento para Mejorar el sistema de comunicación en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			58,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-08-03							2022-09-28		2022-10-28									
AR-UCAR-286854-GO-RFQ / Compra de heladeras con freezer, conservadoras plásticas y centrifugas para conservación de vacunas e insumos veterinarios en el marco del subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			96,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-05-07						2022-07-02		2022-08-01										
AR-UCAR-301413-GO-RFB / Equipamiento de Combate de Incendios: motosierras, bombas, mochilas, matafuegos, etc en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			190,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-10-04	2022-10-09			2022-11-20		2022-12-20		2023-01-24		2023-02-23								
AR-UCAR-301417-GO-RFQ / Estaciones Meteorológicas en el marco del subproyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención y control de Incendios Forestales" de la provincia de Mendoza	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			77,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-12-07							2023-02-01		2023-05-02									
AR-UCAR-301431-GO-RFB / Maquinaria para establecimiento "El remate" en el marco del subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapas I)", provincia de Jujuy	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			290,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-10-05	2022-10-10			2022-11-21		2022-12-21		2023-01-25		2023-04-25								

AR-UCAR-186580-CS-INDV / Contratación Consultoría especialista en afectación de activos para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186681-CS-INDV / Contratación Consultoría/a especialista en pueblos indígenas para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186683-CS-INDV / Contratación de Data Entry	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		5,285.70	0.00	Cancelado	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186685-CS-INDV / Contratación de 4 Especialistas, Master o Doctor en economía agropecuaria y finanzas públicas.- Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		59,214.30	0.00	Cancelado	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
AR-UCAR-186687-CS-CDS / Buenos Aires- Comité Técnico de Evaluación de Subproyectos - Contrato Servicios de Consultoría IICA	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		74,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-07-21	2021-04-11				2021-06-15		2021-12-12
AR-UCAR-216774-CS-INDV / Especialista en economía agraria para estudio de prefactibilidad para seguro en Ganadería	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12
AR-UCAR-216778-CS-INDV / Contratación de un consultor/a especialista en seguros para adecuación póliza seguro hortícola. 3.2.2.2.	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-216761-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Especialista, Master o Doctor en agronomía, SIG, Tel edetección.- Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
AR-UCAR-216756-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 2 Programadores	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
AR-UCAR-216760-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Ing. Electrónico	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
AR-UCAR-186682-CS-INDV / Contratación de 2 Programador web Symphony SENIOR (Front-Backend)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		14,857.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-216772-CS-INDV / Especialista en economía agraria/seguros	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		7,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12
AR-UCAR-216776-CS-INDV / Contratación de un actuario. 3.2.1.1	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13
AR-UCAR-225069-CS-INDV / Contratación de cuatro (4) Consultores Especialistas en Riesgo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		29,045.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-226535-CS-INDV / ELMi - 6 consultores/as en Ingeniería Agrónoma o Técnico/as Universitarios en Sistemas de Riego o carreras afines	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		37,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-227311-CS-INDV / Especialista en Ciencias Ambientales-Cambio climático	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		8,714.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13
AR-UCAR-227312-CS-INDV / Especialista en hidrología para cálculo de precipitación por satélites	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		3,112.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-227313-CS-INDV / Especialista informático con conocimiento agropecuario para estudio de prefactibilidad de Sistema de datos de daños y pérdidas	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13
AR-UCAR-227314-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores Especialistas en Riego	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		29,045.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12
AR-UCAR-227315-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Economistas o Idóneos especialistas en evaluación económica de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		19,087.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-227316-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas en Formulación de proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		19,087.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-227320-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as en Ingeniería Agrónoma o especialistas Idóneos en producción rural	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		19,087.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-216777-CS-INDV / Contratación de dos consultores/as agrónomos especialistas en horticultura para relevamiento sector hortícola BAs (3.2.2.1)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-01		2021-06-19		2021-07-10		2021-08-14		2022-02-10

AR-UCAR-226536-NC-DIR / E ILM - Diplomatura en Riesgo y Drenaje. Universidad Nacional de Cuyo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-09-07	2021-05-13				2021-07-17		2022-01-13
AR-UCAR-226709-CS-CDS / Convenio CONAE - Contratación de firma consultora para desarrollo de productos, distribución y capacitación	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct		1,325,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-14	2022-07-11	2021-06-24				2021-08-28		2022-02-24
AR-UCAR-240331-CS-INDV / Contratación de Analista Funcional para los sistemas existentes en sitio web de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA)	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-08-16	2021-09-06			2021-10-11		2022-04-09
AR-UCAR-247572-CS-INDV / ELM - Contratación de 4 consultores especialistas en programación y desarrollo de aplicaciones	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-11		2021-09-29	2021-10-20			2021-11-24		2022-05-23
AR-UCAR-255415-CS-INDV / Dos (2) Consultores/es Especialistas Socio-ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01		2021-11-19	2021-12-10			2022-01-14		2022-07-13
AR-UCAR-255416-CS-INDV / Un (1) Consultor/a Especialista en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01		2021-11-19	2021-12-10			2022-01-14		2022-07-13
AR-UCAR-280638-CS-INDV / Un (1) consultor para Preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto GIRSAR: Rehabilitación de la dinámica hídrica del subistema del Arroyo Bai - Zona Norte de Corrientes	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09			2022-07-14		2022-09-12
AR-UCAR-286181-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación del plan de evaluación de impacto del subproyecto GIRSAR "Prevención y Control de Incendios Forestales de la Provincia de Mendoza" Subcomponente 2.2	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09			2022-07-14		2022-09-12
AR-UCAR-295695-CS-INDV / Consultor para Evaluación de medio término del programa	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		4,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-07-20	2022-08-10			2022-09-14		2022-11-30
AR-UCAR-286182-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto GIRSAR	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-01			2022-07-01		2022-10-31
AR-UCAR-286856-CS-CDS / Contratación INTA para Muestreo y muestras en el marco del Subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		334,301.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-27		2022-07-07				2022-09-10		2023-03-09
AR-UCAR-227319-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/es Especialistas Socio-ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		58,174.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20	2021-06-10			2021-07-15		2023-03-31
AR-UCAR-227318-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/es Especialistas en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		38,174.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20	2021-06-10			2021-07-15		2022-11-30
AR-UCAR-186676-CS-INDV / Contratación 3 Consultores/es especialistas en conectividad rural y sistemas de información para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		78,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05	2020-10-26			2020-11-30		2024-12-31
AR-UCAR-216779-CS-INDV / Contratación de un consultor/a especialista en abogacía y/o administración pública para proceso de adquisición seguro. 3.2.2.3	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20	2021-06-10			2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-216762-CS-INDV / Especialista SIG - Teledetección con formación en geografía o ciencias ambientales/socios para monitoreo de eventos extremos con impacto agroproductivo	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-07-20	2021-08-10			2021-09-14		2022-03-13
AR-UCAR-216780-CS-INDV / Contratación de 2 consultores/es profesionales en agronomía, economía agraria o para registro de productores para Plan Piloto de seguro Hortícola y Florícola en la provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open - National		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-15		2022-09-02	2022-09-23			2022-10-28		2023-04-26
AR-UCAR-216763-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de Administrador datos - Data Entry	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open - National		24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-15		2022-09-02	2022-09-23			2022-10-28		2023-04-26
AR-UCAR-216781-CS-INDV / Contratación de consultor Especialista en Comunicación para difusión de acciones y alcances del Programa	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open - National		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-15		2022-09-02	2022-09-23			2022-10-28		2023-04-26