

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Name :** **Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**
 2. **Project ID :** **P160442**
 3. **Bank's approval Date of the procurement Plan :** **February 23th , 2018**
 2. **Date of General Procurement Notice:** **Sans objet**
 3. **Period covered by this procurement plan:** **February 2018 to August 2018**
- PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold:

| | Procurement Method | Prior Review Threshold US\$ | Comments |
|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. | ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods) | ≥ US\$ 2 millions | All |
| 2. | ICB, NCB, Shopping (Works) | ≥ US\$ 10 millions | All |

2. Reference to : **PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : **Sans objet**

4. Summary of the Procurement Packages

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP | 72.81 | 1 | No | Post | Shopping |
|----------|--|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 2 | Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP | 47.66 | 1 | No | Post | Shopping |
| 3 | Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire) | 52.99 | 1 | No | Post | Shopping |
| 4 | Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Préscolaire) | 8.33 | 1 | No | Post | Shopping |
| 5 | Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Préscolaire) | 5.87 | Several lots | No | Post | Shopping |
| 6 | Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire) | 19.2 | 1 | No | Post | Direct Selection |
| 7 | Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires) | 16.35 | 1 | No | Post | Shopping |
| 8 | Achat de FER et FAF (Santé scolaire) | 44.96 | 2 | No | Post | Direct Selection |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| 9 | Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispatching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF) | 37.03 | 1 | No | Post | Shopping |
| 10 | Impression de documents pour divers ateliers DCI | 3.68 | 1 | No | Post | Shopping |
| 11 | Achat logiciel de base de données géographiques (DPE) | 11.67 | 1 | No | Post | Direct Selection |
| 12 | Achat de voiture tout terrain (DPE) | 56.55 | 1 | No | Post | UNOPS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 13 | Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire) | 20.25 | Several lots | No | Post | Shopping |
| 14 | Duplication de plan de déploiement/ redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH) | 9.33 | 1 | No | Post | Shopping |
| 15 | Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC) | 23.43 | Several lots | No | Post | Shopping |
| 16 | Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI | 46.41 | 1 | No | Post | UNOPS |
| 17 | Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP | 18.29 | Several lots | No | Post | Shopping |

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold:

| | Selection Method | Prior Review Threshold US\$ | Comments |
|----|---|--------------------------------|----------|
| 1. | QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm) | ≥US\$ 1 million | All |
| 2. | ICS, Single Source (Individuals) | ≥US\$ 300,000 | All |

2. Short list comprising entirely of national consultants: **Sans objet.**

3. Any Other Special Selection Arrangements: **Sans objet**

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 1 | Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP) | 50 | 1 | Post | ICS |
| 2 | Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP) | 15 | 1 | Post | ICS |
| 3 | Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire) | 3.33 | 1 | Post | ICS |
| 4 | Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire) | 2.67 | 1 | Post | ICS |

| | | | | | |
|---|--|------|---|------|-----|
| 5 | Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) | 2.67 | 1 | Post | ICS |
| 6 | Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI- (Construction scolaire) | 3 | 1 | Post | ICS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 7 | Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI-(Construction scolaire) | 3 | 1 | Post | ICS |
| 8 | Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFPI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire) | 27 | 1 | Post | ICS |
| 9 | Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFPI -(Construction scolaire) | 5 | 1 | Post | ICS |
| 10 | Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire) | 6 | 1 | Post | ICS |
| 11 | Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-(Construction scolaire) | 5 | 1 | Post | QCBS |
| 12 | Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire) | 22 | 1 | Post | ICS |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 13 | Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*) | 1 036.8 | Plusieurs contrats | Post | QCBS |
| 14 | Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF) | 10.64 | 1 | Post | ICS |
| 15 | Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF) | 15 | 1 | Post | ICS |
| 16 | Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF) | 15 | 1 | Post | ICS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ *1 000 | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 17 | Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI) | 14.51 | 1 | Post | ICS |
| 18 | Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i)la formation sur l'échantillonnage, ii)sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -(DPE) | 3.26 | 3 | Post | ICS |
| 19 | Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant-(DPE) | 5.22 | 1 | Post | ICS |
| 20 | Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE) | 9.57 | 1 | Post | ICS |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--|-------------|------------|
| 21 | Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE) | 3.26 | 1 | Post | ICS |
| 22 | Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC | 12 | 1 | Post | QCS |
| 23 | Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH) | 33.75 | 1 | Post | ICS |
| 24 | Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH) | 18 | 1 | Post | ICS |
| 25 | Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP) | 16 | 1 | Post | ICS |
| 26 | Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP) | 92.06 | Severa l contra cts | Post | ICS |

(*) : *Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.*

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Basic Education Support Project

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-02-28
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-09-23)
Project ID: P160442 **GPN Date:**
Project Name: Madagascar Basic Education Support Project
Loan / Credit No.: IDA / 62170, /, IDA / V1510, TF / A7105, TF / B3045, TF / B5990
Executing Agency(ies): Technical Support Unit to the Education for All Program

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|--------------------------|------------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UFP-T-4421-AMEN-002 / Aménagement nouveau local de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | | | 11,000.00 | 40,395.80 | Signé | | | | | | | 2019-05-18 | 2019-03-26 | | | | | | | 2019-06-10 | 2019-05-28 | 2019-07-10 | | |
| MG-UFP-DPFI-2021-234700-CW-RFB / Travaux d'installation de 200 points d'eau (puits) - plusieurs lots | IDA / 62170 | Improving attendance and re address to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 1,570,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-05-17 | 2021-08-05 | 2021-05-18 | | | | 2021-06-17 | | 2021-07-17 | | 2021-08-21 | 2021-12-19 | |
| MG-UFP-DPFI-2021-234701-CW-RFB / Travaux d'installation de 200 points d'eau (for age) - plusieurs lots | IDA / 62170 | Improving attendance and re address to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 1,647,972.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-17 | | 2021-07-17 | | | | 2021-07-19 | | 2021-05-18 | | | | 2021-08-18 | | 2021-09-17 | | 2021-10-22 | 2022-02-19 | |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-6-CW-RFQ / Entretien et réparation des bâtiments de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 9,616.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | 2022-06-24 | | | | | | 2022-08-19 | | 2022-09-18 | | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2252-FA-2-CW-RFB / Travaux d'installation de puits répartis en plusieurs lots | TF / A7105 | Improving attendance and re address to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 2,415,301.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-06-23 | | 2022-06-28 | | | | 2022-08-09 | | 2022-09-08 | | 2022-10-13 | 2023-04-15 | |
| MG-UFP-2022-SG-4471-CW-RFQ / Travaux de rénovation de la salle de réunion CCS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 7,895.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | 2022-07-06 | | | | | | 2022-08-31 | | 2023-02-27 | | |
| MG-UFP-2022-DPE-4269-3-CW-RFQ / Travaux de remplacement et de sécurisation de la salle du serveur | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 3,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | 2022-07-30 | | | | | | 2022-09-24 | | 2023-03-23 | | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2252-1-FW-RFB / Travaux d'installation de puits répartis en sept lots | TF / A7105 | Improving attendance and re address to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 700,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | | | 2022-09-26 | | 2022-10-11 | | 2022-11-15 | 2023-03-15 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2252-1-FCW-RFB / Travaux d'installation de points d'eau, par forage, répartis en plusieurs lots. | TF / A7105 | Improving attendance and re address to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | | | 1,610,201.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-19 | | 2022-10-08 | | | | 2022-10-15 | | 2022-08-24 | | | | 2022-11-14 | | 2022-12-14 | | 2023-01-18 | 2023-05-18 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|--|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MG-UAT-EPT-52040-GO-RFQ / Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 C/SCO et 25 C/BNFP) et outils pour le renforcement de compétence de s formateurs BNFP- PPA | IDA / V1510 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 72,809.00 | 1,687.56 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-09-20 | 2018-10-25 | 2018-12-19 | |
| MG-UAT-EPT-52289-GO-RFQ / Achat de fourniture et forges pour différents ateliers I NFP | IDA / V1510 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 47,660.00 | 131.85 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-09-11 | 2018-11-28 | 2019-02-08 | |
| MG-UAT-EPT-52291-GO-RFQ / Impression d'outils de sensibilisation des Parents et communautés pour augmenter la demande (Pré-scolaire) | IDA / V1510 | School-based management t o increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 8,333.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-08-11 | | 2018-09-10 | |
| MG-UAT-EPT-52292-GO-RFQ / Achat groupe de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation; re mise à niveau FDP et pour les éducateurs communautaires avec achèvement vers les zones d'intervention (Pré-scolaire) | IDA / V1510 | School-based management t o increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 5,866.00 | 7,851.06 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-08-20 | 2019-02-05 | 2018-09-19 | |
| MG-UAT-EPT-53129-GO-RFQ / Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guides dépliant...) (Construction scolaires) et outils de sensibilisation (Santé scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and re address to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 16,350.00 | 3,578.51 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-08-30 | 2018-08-08 | 2018-09-29 | 2018-08-24 |
| MG-UAT-EPT-54786-GO-DIR / Achat FER et FAF | IDA / V1510 | Improving attendance and re address to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 44,962.00 | 82,295.96 | Signé | | | | 2018-08-06 | 2018-03-16 | 2018-08-13 | 2018-07-13 | | | | | | | | | | 2018-09-13 | 2018-10-05 | 2018-12-27 | |
| MG-UAT-EPT-62403-GO-RFQ / Impression documents pour divers ateliers DCI | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 7,086.00 | 1,622.10 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-08-08 | 2018-05-22 | 2019-02-05 | |
| MG-UAT-EPT-62946-GO-RFQ / Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement DPFI, DSS DEF, DEPEF et UFP | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 18,291.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-07-07 | 2018-08-30 | | 2018-10-31 |
| MG-UAT-EPT-62951-GO-DIR / Achat véhicules pour le DPE | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 56,550.00 | 78,071.93 | Signé | | | | 2018-07-16 | 2018-09-03 | 2018-07-21 | 2018-10-26 | | | | | | | | | | 2018-08-25 | 2018-12-27 | 2019-02-21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| MG-UPF-2022-DEFPE-2112-2134-GO-RFQ / Achat de fournitures scolaires réparti en deux lots Lot 1 : Articles en papier Lot 2 : Articles autres que papier | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 94,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-10 | | | | | | | 2022-10-06 | 2022-12-05 | | |
| MG-UPF-2022-DPE-UPF-4421-42912-GO-RFQ / Achats de logiciels et licences | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 29,632.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-10 | | | | | | | 2022-10-05 | 2022-10-20 | | |
| MG-UPF-2022-UCOM-43135-GO-DR / Achat de crédits auprès de Telma, Orange et Airtel pour le suivi post-formation en audiovisuel | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | | 20,563.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2022-08-15 | | | | 2022-08-20 | | | | | | | 2022-09-24 | 2023-03-23 | | |
| MG-UPF-2022-INFP-1162-GO-RFB / Achat de 2100 tablettes avec accessoires (casque et chargeurs solaire) | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 480,364.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2022-06-27 | 2022-07-27 | | | 2022-07-02 | 2022-08-02 | | | | | | 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2022-09-08 | 2022-12-07 |
| MG-UPF-2022-UCOM-4345-GO-RFQ / Production d'autocollant pour supports de communication (banderoles, roll up, photo booth) et impression du nouveau logo du MEN et masquage de l'ancien logo MENE TP sur tee shirt | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 36,990.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2022-08-19 | | | | | | | 2022-10-14 | 2023-04-12 | | |
| MG-UPF-COVID-207985-GO-1-RFQ / Achat de crédit internet | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 61,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-15 | | | | | | | 2022-10-10 | 2022-12-09 | | |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|--------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MGA-PAEB-DTIC-4324-NC-RFQ / Impression des outils de communication PSE (photo booth, banderoles, roll up, flyers) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 4,360.00 | 21,936.30 | Signé | | | | | | | 2019-01-28 | 2019-02-05 | | | | | | 2019-03-25 | 2019-03-18 | 2019-04-04 | | |
| MGA-PAEB-2018-DSS-2351-NC-RFQ / Impression des Manuels et guides pour la sensibilisation Fer/af (Santé scolaire) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 50,000.00 | 6,037.85 | Signé | | | | | | | 2018-04-06 | 2018-10-22 | | | | | | 2018-06-01 | 2019-03-08 | 2018-11-28 | | |
| MGA-PAEB-DCI-4141-NC-RFQ / Edition et du booklet COOC M en version Malagasy et française-DCI | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 2,700.00 | 1,474.49 | Signé | | | | | | | 2018-06-03 | 2018-05-17 | | | | | | 2018-07-29 | 2018-05-23 | 2018-08-05 | | |
| MGA-PAEB-INFP-1115-NC-RFQ / Impression module "ingenierie de formation"-INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 19,452.00 | 1,567.77 | Signé | | | | | | | 2018-10-10 | 2018-10-10 | | | | | | 2018-12-05 | 2018-10-18 | 2018-12-10 | | |
| MGA-PAEB-DEPA-2141-NC-RFQ / Impression des outils de formation pour la remise à niveau des formateurs préscolaires | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 1,550.00 | 153.85 | Signé | | | | | | | 2018-08-06 | 2018-08-20 | | | | | | 2018-10-01 | 2018-08-22 | 2018-10-06 | | |
| MGA-PAEB-DEPA-2124-NC-RFQ / Impression de guide EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 1,794.00 | 298.91 | Signé | | | | | | | 2018-11-13 | 2018-11-29 | | | | | | 2018-12-28 | 2018-12-12 | 2019-01-02 | | |
| MG-OTV ZL 150193-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région d'ANALAMA JIROFO (11 048 USD) et dans la Région ATSIMANANA (13 033 USD) Gré à gré avec OTIV ZL | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 26,081.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-12-16 | 2020-03-16 | | | 2019-12-21 | 2020-05-12 | | | | | | 2020-01-20 | | 2020-12-31 | | |
| MG-PAOMA-149919-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans les Régions de ANDROY - ANKSY - ATSIMO-ANDREFANA - DIANA - IHOROMBE - MELAKY Gré à gré avec PAOMA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 39,859.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | | | 2019-12-17 | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | | |
| MG-BNI-149913-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans les Régions de MENABE - VAOMANANGATRA - VATOVANA VY FITOVANANY Gré à gré avec la Banque BNI | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 33,821.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | | | 2019-12-17 | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | | |
| MG-PAMF-150190-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région de SOFIA (1 898 USD) et dans la Région de DIANA (2623 USD) Gré à gré avec PAMF | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 21,521.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-12-16 | 2020-03-16 | | | 2019-12-21 | 2020-03-20 | | | | | | 2020-01-20 | | 2020-12-31 | | |
| MG-OTIV TANA-150198-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région d'ANKSY 2700 USD et la Région Analama 4819 USD Gré à gré avec OTIV TANA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 7,519.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-12-16 | 2020-03-16 | | | 2019-12-21 | 2020-03-20 | | | | | | 2020-01-20 | | 2020-12-31 | | |
| MG-OTIV ALMA-149925-NC-DR / Prestation de service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région d'ALADOTRA MANGORO Gré à gré avec OTIV ALMA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 9,908.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | | | 2019-12-17 | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | | |
| MG-BOA-149914-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" Caissière école dans les Régions de AMALAMANANA - ATSIMO-ANDREFANA - ATSIMO-ATSIMANANA - BOENY - BONGOLAIVA - MENABE - SAVO Gré à gré avec BOA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 51,514.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | | | 2019-12-17 | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UFP-2022-AC-IMP 23X41 X-NC-RFQ / Travaux d'impression de manuels scolaires et divers documents pour le compte du Projet PAEB répartis en plusieurs lots | IDA / 62170 | Improving attendance and readdress to learn through pre school, construction and health | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One E nvelope | 4,981,346.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 2022-08-20 | 2022-09-19 | 2022-10-24 | 2023-12-31 | | |
| MG-UFP-2022-MC-1218-21-2 22-NC-RFQ / Recrutement d'une Agence de voyage | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 326,370.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-05 | 2022-06-10 | 2022-07-22 | 2022-08-21 | 2022-09-25 | 2023-03-24 | | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-21X-23 X-NC-RFQ / Recrutement de prestataires pour les locations de voitures répartis en plusieurs lots | IDA / 62170 | Improving attendance and readdress to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 113,720.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-22 | 2022-08-16 | 2022-05-27 | 2022-08-18 | 2022-07-08 | 2022-08-07 | 2022-09-11 | 2023-12-31 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2112-2 134-7-NC-RFQ / Location d'un entré de stockage pour les Fournitures et kits | IDA / 62170 | Improving attendance and readdress to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-15 | 2022-07-14 | | | 2022-07-10 | 2023-12-31 | | |
| MG-UFP-2022-UJCOM-4321-N C-DR / Recrutement d'une Agence de Communication pour la mise en œuvre du plan de communication pour la réforme | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-18 | 2022-08-09 | | | 2022-08-13 | 2023-12-31 | | |
| MG-UFP-2022-UFP-4421.5-NC-RFQ / Entretien et maintenance matériels informatiques | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 5,821.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-02 | | | | 2022-08-27 | 2023-10-26 | | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2351-N C-RFQ / Location de salles et restauration pour Ateliers de mise à jour et conception des outils de gestion fer et fat et de sensibilisation | IDA / 62170 | Improving attendance and readdress to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | 2,357.89 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-23 | | | | 2022-08-31 | 2022-09-05 | | |
| MG-UFP-2022-INFP-1296-2-NC-RFQ / Hébergement de site web | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 7,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-26 | | | | 2022-10-21 | 2023-12-30 | | |
| MG-UFP-2022-DEFPE 2112-2 134-2-NC-RFQ / Confection d'outils et supports pédagogiques en tissu | IDA / 62170 | Improving attendance and readdress to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-20 | | | | 2022-10-15 | 2022-11-29 | | |
| MG-UFP-2022-IMP GROUPE-N C-RFQ / Impression de divers documents répartie en plusieurs lots | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One E nvelope | 1,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 2022-10-07 | 2022-11-06 | 2022-12-11 | 2023-03-11 | | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2111-2 134-6-NC-RFQ / Mise en carton et acheminement des kits pédagogiques | IDA / 62170 | Improving attendance and readdress to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 77,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-10 | | | | 2022-10-05 | 2022-11-19 | | |
| MG-UFP-2022-INFP-UJCOM-12 96-4342-NC-DR / Abonnement téléphonique et connexion internet | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | 159,944.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | 2022-08-20 | | | 2022-09-24 | 2023-09-24 | | |
| MG-UFP-2022-UJCOM-4342-NC-RFQ / Achat de connexion internet | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | 54,670.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-10 | | | | 2022-10-05 | 2023-10-05 | | |
| MG-UFP-2022-INFP-DPE-116 2-426-NC-RFQ / Achat d'abonnement téléphonique | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | 144,625.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-10 | | | | 2022-10-05 | 2023-10-05 | | |
| MG-UFP-2022-AG-IMP-NC-RFQ / Impression de divers supports pour les ateliers du MEN | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 6,157.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-13 | | | | 2022-10-08 | 2022-10-15 | | |
| MG-UFP-2022-AGSUPPORTCOM 1 X-2X-NC-RFQ / Confection de supports visuels pour les besoins des ateliers du MEN | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 3,850.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-13 | | | | 2022-10-08 | 2022-10-23 | | |
| MG-UFP-2022-INFP-1293-NC-RFQ / Location de salle pour l'atelier de lancement officiel de la 2ème promotion FAD EP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 1,014.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-13 | | | | 2022-09-06 | 2023-03-05 | | |
| MG-UFP-2022-INFP-1239-NC-RFQ / Location de salles et restauration pour Atelier sur la gestion du changement avec UQTR et responsable du MEN | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 5,435.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-18 | | | | 2022-08-31 | 2023-02-27 | | |
| MG-UFP-2022-DCRP-413_X1-NC-RFQ / Location de salles pour les ateliers d'expérimentation et de généralisation de nouveaux programmes d'études T1, T4, T7 | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 6,787.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-19 | | | | 2022-09-12 | 2022-10-12 | | |
| MG-UFP-2022-DESIP-3281-NC-RFQ / Location de salle pour l'atelier de renforcement des capacités des agents de la DESIP | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 1,156.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-11 | | | | 2022-08-24 | 2023-02-20 | | |
| MG-UFP-2022-INFP-1145-NC-RFQ / Location de salle pour l'atelier de formation des cadres de l'INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 416.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-19 | | | | 2022-09-05 | 2023-03-04 | | |
| MG-UFP-2022-INFP-1218-NC-RFQ / Location de salles pour les ateliers de formation des formateurs chercheurs de l'INFP répartis en deux lots | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 6,316.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-11 | | | | 2022-08-24 | 2022-09-03 | | |
| MG-UFP-2022-AGACHEM 1X 2X-NC-RFQ / Collage et acheminement des fournitures d'ateliers | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 10,937.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-09 | | | | 2022-11-04 | 2023-12-31 | | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2163-NC-RFQ / Location de salle et restauration pour Ateliers d'évaluation d'impact de la mise en place des EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readdress to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | 12,843.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-19 | | | | 2022-09-05 | 2022-09-08 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------|------|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| MG-UFP-2022-4453-NC-RFQ / Location de salle pour l'atelier de préparation de la 2ème vague de la construction scolaire | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | 842.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-11 | | | | | | | | | | | 2022-08-24 | 2022-09-03 |
| MG-UFP-2022-INFP-1218-NC-RFQ / Location de salles pour les ateliers de mise en œuvre du partenariat avec UQTR, répartis en plusieurs lots | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | 59,612.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-19 | | | | | | | | | | | 2022-10-14 | 2023-04-12 |
| MG-UFP-2022-INFP-1161-NC-RFQ / Location de salles pour les ateliers de formation des enseignants 12 | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | 6,105.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-26 | | | | | | | | | | | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
| MG-UFP-2022-INFP-12202-NC-RFQ / Location de salles et restauration pour Ateliers de réalisation du bilan de compétence des formateurs | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | 23,078.95 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-22 | | | | | | | | | | | 2022-10-23 | 2022-11-12 |
| MG-UFP-2022-INFP-1142-NC-RFQ / Location de salle et restauration pour ateliers de formation des enseignants dans le cadre de plans régionaux émetteurs | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | 7,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-20 | | | | | | | | | | | 2022-10-12 | 2022-11-01 |
| MG-UFP-2022-UCOM-4312-NC-RFQ / Location de salle et restauration pour Team building | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | 2,842.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-20 | | | | | | | | | | | 2022-10-14 | 2022-10-19 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-317095-NC-RFQ / Location salle pour les ateliers | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health. | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Enveloppe | 16,750.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-10-01 | | | | | | | | | | | 2022-11-07 | 2022-11-12 |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|---|-------------------|---|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| MG-UAT-EPT-51566-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la réduction de la chanson emblématique PSE (audio et clip) - PAEB | / | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-09 | | | 2018-04-02 | | | | | | | | 2018-04-24 | 2018-05-04 | 2018-05-14 | | | | | | |
| MG-UAT-EPT-73520-CS-CQS / Recrutement agence de recrutement du personnel de l'UFP | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 16,000.00 | 41,990.99 | Signé | 2018-08-09 | 2018-06-07 | | | 2018-09-08 | 2018-08-03 | | | | | | 2018-09-23 | 2018-09-07 | 2018-10-05 | 2019-12-12 | 2018-11-19 | | | | |
| MG-UAT-EPT-51879-CS-OCB S / Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui à ux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 1,036,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-06-27 | 2018-07-10 | | | 2018-08-01 | 2019-01-21 | | | | | | 2018-08-31 | 2019-03-04 | 2018-09-15 | 2019-05-08 | 2018-09-22 | 2019-10-27 | 2018-10-06 | 2023-03-18 | |
| MG-UAT-EPT-95779-CS-OCB S / Recrutement firme Modérateur/Facilitateur de différents ateliers PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-01-22 | 2019-01-07 | | | 2019-02-05 | 2019-02-04 | | | | | | | 2019-02-12 | | 2019-03-08 | | 2019-12-23 | | | |
| MG-UAT-EPT-95879-CS-OCB S / VERIFICATION DE L'ACTIVITE DES INDICATEURS LIES A UX RESULTATS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 13,500.00 | 63,810.12 | Signé | 2019-01-22 | 2018-10-31 | 2019-01-29 | | | 2019-02-22 | 2019-01-18 | | | | | 2019-03-22 | 2019-07-29 | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 2019-04-16 | 2019-12-16 | 2019-05-07 | 2020-06-10 | 2019-07-06 |
| MG-UAT-EPT-95883-CS-LCS / Audit des comptes PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection au moins dire coût | Open - National | | 75,000.00 | 10,551.42 | Signé | 2019-01-22 | 2019-04-16 | 2019-02-05 | | | 2019-03-12 | 2019-03-27 | | | | | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | 2019-06-04 | 2019-05-22 | 2022-12-30 |
| MG-UAT-EPT-52161-CS-INDV / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip) - DTIC | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-25 | 2019-04-10 | | | 2019-03-11 | 2019-07-04 | | | | | | | 2019-04-10 | 2019-08-23 | 2019-05-15 | | 2019-07-14 | | | |
| MG-UAT-EPT-118312-CS-COS / Recrutement des ONG qui seront chargées de la mise en place des EEC dans les Régions de 1. AMORONTI MANIA 2. DAMA 3. ATSIMO Andrefana 4. ATSIMO ATSIANANANA 5. IKOROMBE 6. SOFIA 7. MENABE 8.BETSIBOKA | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-06-30 | 2019-05-21 | 2019-07-02 | | | 2019-08-09 | | | | | | | | 2019-08-14 | | 2019-09-04 | | 2020-03-02 | | |
| MGA-PAEB-DPE-429026-CS-QCBS / Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation - FulSOL | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 600,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-29 | 2019-11-04 | 2019-11-19 | | | 2020-01-02 | 2019-08-07 | | | | | 2020-01-30 | 2020-02-29 | 2020-04-04 | | 2020-05-09 | | 2021-02-03 | | |
| MGA-PAEB-INFP-1218-CS / Assistance Technique en charge d'appuyer l'INFP à la mise en œuvre des activités du PAEB | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 600,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-01-14 | 2019-10-09 | 2019-02-04 | | | 2019-03-20 | | | | | | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019-06-21 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2020-07-25 | | | |
| MGA-PAEB-DPE-429024-CS-QCBS / Miss SCL - Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection au moins dire coût | Open - National | | 100,000.00 | 72,049.94 | Signé | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 2019-11-08 | | | 2019-11-28 | 2019-11-15 | | | | | 2019-12-26 | 2019-10-25 | 2020-01-15 | 2019-12-18 | 2020-02-19 | 2019-12-13 | 2020-03-25 | 2020-02-18 | 2020-09-21 |
| MG-UAT-EPT-95902-CS-CQS / Partenariat international INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A priori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 600,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-22 | | | | 2019-02-05 | | | | | | | | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 2019-09-29 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|---|----------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UAT-EPT-173930-CS-LCS UFP ACT 4434 / Recrutement d'auditeur externe pour l'exercice 2020 - 2021 | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection au moins sur le coût | Open - National | 13,000.00 | 23,517.06 | Signé | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2020-09-01 | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 2020-07-09 | 2020-12-21 | 2020-07-31 | 2021-02-09 | 2020-08-25 | 2021-03-10 | 2021-02-21 | |
| MG-UFP-DPFI-219283-CS-QCBS / Recrutement D'UN CABINET POUR REALISER L'AUDIT TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU PROJET. | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 147,000.00 | 70,139.29 | Signé | 2021-02-12 | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 2021-09-09 | 2021-04-28 | 2021-10-08 | 2021-05-28 | 2021-10-18 | 2021-07-02 | 2022-03-09 | 2021-08-06 | 2022-03-28 | 2022-08-06 | |
| MG-UFP-DPFI-2020-218170-CS-QCBS / MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONTS D'EAU REPARTES EN LOZES | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 290,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-06 | 2021-08-18 | 2021-02-27 | 2021-04-12 | | 2021-05-10 | | 2021-06-09 | | 2021-07-14 | 2021-08-18 | | | 2022-02-14 | |
| MG-INFP-2021-239210-CS-QCBS / Recrutement Organisme externe pour le bilan de compétences formateurs de l'INFP et des CRINFP AMINP-016-DJAMUIE/PAE | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 143,157.89 | 9,997.71 | Signé | 2021-06-11 | 2021-02-23 | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 2021-09-02 | 2021-09-12 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 2021-10-22 | 2021-12-21 | 2022-03-24 | 2022-12-21 | |
| MG-UFP-COVID-237415-CS-QCBS / Recrutement cabinet spécialisé pour réaliser des sondages : - sur les effectifs des élèves ayant reçu l'enseignement par la radio et la TV - sur les effectifs des élèves et parents ayant reçu un soutien psychologique | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETPs' education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 22,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-07-12 | | 2021-07-19 | | | | | | | 2021-08-27 | 2021-09-03 | | | 2021-11-05 | |
| MG-DSI-2021-239417-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet de communication pour le MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 41,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-13 | 2021-12-08 | 2021-06-14 | | | 2021-07-28 | | 2021-08-04 | | 2021-08-14 | 2021-09-02 | | | 2022-03-01 | |
| MG-UFP-DCRP-2021-250785-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN BUREAU NATIONAL POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE SOCIO-LINGUISTIQUE AU NIVEAU DES 22 REGIONS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 80,000.00 | 46,165.00 | Signé | 2021-08-28 | 2021-03-31 | 2021-09-18 | 2021-11-01 | 2021-09-10 | 2021-11-29 | 2021-10-11 | 2021-12-29 | 2021-11-05 | 2022-02-02 | 2021-11-15 | 2022-03-09 | 2022-02-17 | 2023-03-09 | |
| MG-UFP-DPE-2021-4231-250714-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet ou d'une firme pour la mise en place d'un système de Suivi et Evaluation efficace au sein du MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 200,000.00 | 184,930.74 | Signé | 2021-09-07 | 2021-08-27 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-11-12 | 2022-04-22 | 2021-12-02 | 2022-05-19 | 2022-01-06 | 2022-06-09 | 2022-01-27 | 2022-08-03 | 2022-06-26 |
| MG-DCRP-4127-2021-26445-CS-QCBS / Recrutement d'un institut Universitaire privé pour le Renforcement des compétences des équipes à l'utilisation du Photoshop, Illustrator et Adobe In Design | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 8,000.00 | 8,760.93 | Signé | 2021-12-15 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 2022-01-15 | 2022-01-18 | 2022-06-20 | | | | 2022-01-25 | 2022-07-08 | 2022-02-15 | 2022-08-10 | 2022-03-02 | |
| MG-UCOM-4311-2021-261318-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET DE COMMUNICATION POUR LE MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 41,000.00 | 64,836.40 | Signé | 2021-11-15 | 2021-12-08 | 2021-11-29 | | | 2022-01-02 | 2022-04-05 | | | 2022-01-12 | 2022-04-21 | 2022-02-05 | 2022-06-27 | 2022-02-23 | |
| MG-UFP-2022-FA-DPFI-2251-CS-QCBS / Maitrise d'oeuvre des travaux d'installation de points d'eau (BARENT - 457042 FA - 49132) | TF / B5990 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 506,175.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-06-20 | | | 2022-08-31 | | 2022-09-30 | | 2022-11-04 | 2022-12-09 | | | 2023-12-09 | |
| MG-UFP-2022-DEFP-2380-CS-QCBS / Recrutement du cabinet de consultation en charge de l'étude liée à l'éducation et culture inclusives au niveau des sites ayant de nouvelles constructions | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 49,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-06-02 | | | | | | | 2022-08-15 | | 2022-09-19 | | 2023-03-18 | |
| MG-UFP-2022-DCRP-413_X9-2-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de manuels et guide de manuels scolaires | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - International | 245,625.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-16 | | 2022-06-06 | | | 2022-08-17 | | 2022-09-16 | | 2022-10-21 | 2022-11-25 | | | 2023-02-23 | |
| MG-UFP-2022-DEFP-2126-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour mener une étude sur l'approche communautaire et le système de permission des EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-25 | | 2022-08-15 | | | 2022-09-28 | | | | 2022-10-28 | 2022-12-02 | | | 2023-02-15 | |
| MG-UFP-2022-DEFP-2164-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude budgétaire sur l'inclusion du préscolaire dans la nouvelle loi d'orientation de l'Éducation | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-01 | | 2022-07-22 | | | 2022-09-04 | | | | 2022-10-04 | 2022-11-08 | | | 2022-11-17 | |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-1-2-FA-UFP-CS-LCS / Recrutement d'Auditeur externe Audit des comptes 2022 - 2023 et Audit de culture Fonds du projet PAEB et Fonds Additionnel | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection au moins sur le coût | Open - National | 42,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-24 | 2022-07-27 | 2022-07-15 | | | 2022-09-25 | | 2022-10-25 | | 2022-11-29 | 2023-01-03 | | | 2023-03-04 | |
| MG-UFP-PAEB-207992-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence Fiduciaire pour la Gestion courante du Fonds Additionnel incluant la Composante 7 : « COVID-19 » du Projet PAEB | IDA / 62170 | Component 7: Support to MENETPs' education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 700,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-20 | | 2020-09-06 | 2020-10-20 | | 2020-11-03 | | 2020-12-03 | | 2020-12-15 | 2021-01-26 | | | 2022-05-21 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2241-QCBS / Mise à jour des plans typés des deux salles de classe et des bureaux | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur la qualite et le coût | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-08-30 | | | 2022-10-07 | | 2022-11-06 | | 2022-12-11 | 2023-01-15 | | | 2023-03-01 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-DEFP-2266-2163-CS-QCBS / Evaluation des acquis FGB et des enfants EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 49,922.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | | 2022-10-19 | | | | 2022-11-18 | 2022-12-23 | | | 2023-03-23 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-DEFP-2245-2325-CS-QCBS / Mise en oeuvre de la communication sur la gouvernance citoyenne et la campagne de déparasitage | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Selection fondee sur les qualifications des consultants | Open - National | 53,783.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | | 2022-10-19 | | | | 2022-11-18 | 2022-12-23 | | | 2023-06-21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------|---|-----------------|--|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| MG-UFP COVID-304632-CS-COS / Recrutement d'une firme chargée de la vérification de la conformité des cahiers de charges et de l'entretien et de soutien scolaire et des livres de corrigés T2, T3, T4 et T5 | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 18.473.000 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-08 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 2022-08-16 | 2022-10-12 | | | | | 2022-11-11 | 2022-12-16 | 2023-06-14 |
|---|------------|---|--------------|---|-----------------|--|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|---|-------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| MG-UAT-EPT-S1541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'amélioration de plan type de bâtiments scolaires à 2 salles de classe, la trimes et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe (PPA-Construction) | IDA / 62170 | | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 3,554.91 | Résilié | 2018-03-11 | 2018-04-20 | 2018-03-25 | 2018-05-23 | 2018-04-30 | 2018-05-23 | 2018-05-14 | 2018-06-05 | 2018-08-13 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1543-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFFI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB-PPA-Construction scolaire) | / | | A posteriori | Individual | Limited | | 27,000.00 | 29,550.22 | Signé | 2018-03-08 | 2018-06-25 | 2018-04-11 | 2018-08-03 | 2018-05-08 | 2018-07-10 | 2018-05-18 | 2019-02-15 | 2018-10-15 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1545-CS-INDV / Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation de enseignants et des encadreurs de l'Éducation fondamentale (PPA-INFP) | / | | A posteriori | Individual | Limited | | 50,000.00 | 50,000.00 | Achevé | 2018-03-05 | 2018-02-16 | 2018-04-08 | 2018-03-21 | 2018-05-04 | 2018-06-11 | 2018-05-15 | 2018-07-10 | 2018-06-29 | 2019-01-10 | | |
| MG-UAT-EPT-S1563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018 (PPA-ABEP) | / | | A posteriori | Individual | Limited | | 15,000.00 | 13,198.97 | Signé | 2018-03-06 | 2018-02-12 | 2018-04-09 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-06-19 | 2018-06-30 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1827-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (PPA-préscolaire) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Limited | | 3,333.00 | 3,708.74 | Signé | 2018-06-18 | 2018-06-06 | 2018-07-09 | 2018-07-05 | 2018-07-23 | 2018-09-10 | 2018-08-06 | 2018-10-30 | 2018-09-25 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1830-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (PPA-préscolaire) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Limited | | 2,667.00 | 3,787.12 | Signé | 2018-07-23 | 2018-06-29 | 2018-08-26 | 2018-06-09 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 2018-10-10 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1864-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (PPA-préscolaire) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Limited | | 2,667.00 | 3,314.28 | Signé | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-08-19 | 2018-10-08 | 2018-09-10 | 2018-11-26 | 2018-10-05 | 2018-12-05 | 2018-11-05 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1865-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RCC) au sein de la DPH (PPA-Construction scolaire) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Open | | 3,000.00 | 2,729.66 | Signé | 2018-06-25 | 2018-06-11 | 2018-08-12 | 2018-10-11 | 2018-09-02 | 2018-10-15 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2019-09-24 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1867-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) et la composante "construction" au sein de la DPH (PPA-Construction scolaire) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Open | | 3,000.00 | 2,698.56 | Signé | 2018-06-25 | 2018-07-30 | 2018-08-11 | 2018-10-05 | 2018-08-29 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2019-09-17 | | | |
| MG-UAT-EPT-S1868-CS-INDV / Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CESCO et FEFFI (Construction scolaire) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 7,994.50 | Signé | 2018-07-16 | 2018-10-23 | 2018-07-21 | 2019-02-07 | 2018-08-11 | 2019-03-12 | 2018-09-15 | 2019-07-17 | 2019-03-14 | | | |
| MG-UAT-EPT-S2015-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (PPA-DEPEF) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Open | | 10,000.00 | 8,292.25 | Signé | 2018-06-04 | 2018-05-30 | 2018-07-09 | 2018-08-19 | 2018-07-23 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2019-08-13 | 2018-10-19 | | | |
| MG-UAT-EPT-S2017-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (PPA-DEPEF) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Open | | 25,000.00 | 49,026.39 | Signé | 2018-06-04 | 2018-05-25 | 2018-07-09 | 2018-09-13 | 2018-07-30 | 2018-09-17 | 2018-08-20 | 2018-09-22 | 2018-10-19 | | | |
| MG-UAT-EPT-S2028-CS-INDV / Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer l'élaboration sur l'échantillonage, l'essai l'utilisation du logiciel stats pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Limited | | 5,439.00 | 2,149.86 | Signé | 2018-08-06 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 2018-07-04 | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 2018-09-17 | 2018-12-20 | 2018-10-27 | | | |
| MG-UAT-EPT-S2030-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant (PPA-DPE) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Limited | | 5,220.00 | 14,957.20 | Signé | 2018-06-27 | 2018-06-01 | 2018-07-26 | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 2018-12-07 | 2018-08-30 | 2019-01-29 | 2018-09-29 | | | |
| MG-UAT-EPT-S2037-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise en place du SIG (DPE) | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Limited | | 7,830.00 | 10,604.50 | Signé | 2018-06-27 | 2018-05-25 | 2018-07-02 | 2018-06-28 | 2018-07-23 | 2018-07-02 | 2018-08-27 | 2018-08-13 | 2018-10-26 | | | |
| MG-UAT-EPT-S2160-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif DPE | IDA / V1510 | | A posteriori | Individual | Open | | 3,263.00 | 2,987.84 | Achevé | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-08-13 | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 2018-07-11 | 2018-10-08 | 2018-08-23 | 2018-12-07 | 2018-10-31 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|------------|---------|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UAT-EPT-52163-CS-INDV / Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et le déploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations DRH | IDA / V1510 | Unallocated | A posteriori | Individuel | Open | 33,750.00 | 57,703.52 | Signé | 2018-08-06 | 2018-05-30 | 2018-09-24 | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 2018-08-28 | 2018-11-05 | 2018-10-23 | 2019-05-04 | |
| MG-UAT-EPT-52164-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement et l'utilisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques DRH | IDA / V1510 | Unallocated | A posteriori | Individuel | Open | 18,000.00 | 15,895.08 | Signé | 2018-08-06 | 2018-05-30 | 2018-09-15 | 2018-09-28 | 2018-10-06 | 2018-10-08 | 2018-11-03 | 2018-11-05 | 2019-01-02 | |
| MG-UAT-EPT-63026-CS-INDV / Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équilibrée de caisse école unique (DEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Limited | 10,643.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-29 | | 2018-09-12 | | 2018-10-03 | | 2018-11-14 | | 2019-02-12 | |
| MG-UAT-EPT-73515-CS-INDV / étude pour une répartition équilibrée de caisse école unique (DEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | 10,643.00 | 38,200.00 | Signé | 2018-08-09 | | 2018-09-02 | 2018-10-31 | 2018-09-16 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-12-12 | 2018-12-07 | |
| MG-UAT-EPT-81058-CS-INDV / Recrutement de consultants nationaux pour faire passer de la prémaquette, de la maquette et de l'explicitation et finalisation de programme d'études | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 26,115.02 | Achévé | 2018-10-08 | 2018-09-27 | 2018-11-12 | 2019-01-22 | 2018-11-27 | 2019-09-16 | 2018-12-19 | 2019-09-16 | 2019-03-19 | 2019-10-25 |
| MG-UAT-EPT-95704-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pour la conception en version numérique des divers articles pour la petite enfance | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | 2,500.00 | 1,988.78 | Signé | 2019-01-22 | 2018-11-20 | 2019-01-23 | 2018-12-20 | 2019-01-25 | 2018-12-24 | 2019-02-02 | 2019-01-25 | 2019-03-04 | |
| MG-UAT-EPT-98874-CS-INDV / Recrutement Responsable Reporting Communication de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 12,467.52 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2020-02-21 | 2019-02-21 | 2020-03-18 | 2019-03-12 | 2020-03-20 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98880-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Renforcement Institutionnel de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 15,574.20 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2020-02-25 | 2019-02-21 | 2020-03-18 | 2019-03-12 | 2020-05-19 | 2022-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98881-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Planification de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 15,951.00 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2019-01-24 | 2019-02-21 | 2019-04-30 | 2019-03-12 | 2019-05-08 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98882-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Suivi Évaluation de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 15,153.45 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2019-06-11 | 2019-02-21 | 2019-07-17 | 2019-03-12 | 2019-07-18 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98886-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Reporting Communication | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 10,639.33 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-15 | 2019-02-19 | 2019-05-08 | 2019-02-21 | 2019-05-08 | 2019-03-12 | 2019-05-13 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98887-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Financier de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 8,727.26 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98889-CS-INDV / Recrutement d'Assistant de Projet Education de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 1,173.42 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-19 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98890-CS-INDV / Recrutement de Chef Logistique de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 5,918.15 | Signé | 2019-02-05 | 2018-06-06 | 2019-02-19 | 2020-02-20 | 2019-02-21 | 2020-03-02 | 2019-03-12 | 2020-03-04 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98893-CS-INDV / Recrutement Assistant Logistique de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 3,335.06 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-19 | 2019-09-25 | 2019-02-21 | 2019-09-25 | 2019-03-12 | 2019-09-30 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98907-CS-INDV / Recrutement de Chargé d'Études de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 24,200.00 | 9,688.30 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-03-18 | 2019-02-21 | 2019-03-26 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2020-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98973-CS-INDV / Recrutement Assistant en planification de marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 5,234.72 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | 2019-04-01 | 2019-02-21 | 2019-04-02 | 2019-03-12 | 2019-04-03 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99027-CS-INDV / Recrutement de Gestionnaire de contrat de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 8,744.23 | Signé | 2019-02-05 | 2018-08-08 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-03-09 | 2019-03-01 | 2021-03-08 | |
| MG-UAT-EPT-99033-CS-INDV / Recrutement Chargé Ressources Humaines et Administration de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 9,147.78 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-25 | 2019-02-19 | 2019-01-28 | 2019-02-21 | 2019-02-13 | 2019-03-12 | 2019-02-14 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99048-CS-INDV / Recrutement Assistant Administratif de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 19,100.00 | 5,090.90 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | 2019-03-15 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-03-12 | 2019-04-02 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99052-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire Courriers et Accueil de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 9,200.00 | 2,967.42 | Signé | 2019-02-05 | 2019-01-17 | 2019-02-19 | 2019-08-20 | 2019-02-21 | 2019-08-22 | 2019-03-12 | 2019-08-26 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-108626-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le Team Building de la DCI | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Limited | 3,300.00 | 535.57 | Signé | 2019-04-02 | 2019-03-07 | 2019-04-07 | 2019-07-31 | 2019-04-28 | 2020-01-24 | 2019-06-02 | 2020-02-07 | 2019-06-17 | |
| MG-UAT-EPT-121646-CS-INDV / Recrutement de deux coaches du staff de la DCI | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 5,903.00 | 5,292.12 | Signé | 2019-06-30 | 2019-03-07 | 2019-07-21 | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 2019-11-28 | 2019-08-26 | 2020-01-20 | 2019-09-25 | |
| MG-UAT-EPT-124479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le renforcement de compétences des cadres de la DPE en matière de méthodes et techniques d'analyse de données quantitatives et qualitatives | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 2,000.00 | 1,910.90 | Signé | 2019-07-24 | 2019-05-19 | 2019-09-11 | 2019-08-09 | 2019-10-02 | 2019-08-07 | 2019-11-06 | 2019-09-27 | 2020-05-04 | |
| MG-UAT-EPT-98879-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Construction Scolaire de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 39,600.00 | 14,276.52 | Signé | 2019-02-05 | 2018-04-09 | 2019-02-19 | 2019-01-14 | 2019-02-21 | 2019-05-20 | 2019-03-12 | 2019-05-30 | 2021-03-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|--------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| MG-UAT-EPT-98865-CS-INDV / Recrutement Responsable A udit Interne UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 39,600.00 | 14,907.78 | Signé | 2019-02-05 | 2018-02-14 | 2019-02-19 | 2020-01-29 | 2019-02-21 | 2020-03-02 | 2019-03-12 | 2020-03-09 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98876-CS-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 39,600.00 | 15,604.80 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-29 | 2019-02-19 | 2019-10-31 | 2019-02-21 | 2020-02-17 | 2019-03-12 | 2020-03-03 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99030-CS-INDV / Recrutement de CONCEPTEUR OUTILS DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 27,000.00 | 8,562.28 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-06 | 2019-02-19 | 2019-06-11 | 2019-02-21 | 2019-07-12 | 2019-03-12 | 2019-08-12 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-51871-CS-INDV / Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)/PPA (Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Open | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-25 | | 2019-04-28 | | 2019-05-14 | | 2019-06-04 | | 2019-08-04 | |
| MGA-PAEB-DPE-4231-CS-INDV / Consultant national pour la mise en place du mécanisme de suivi évaluation du MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 5,220.00 | 13,855.08 | Signé | 2018-05-22 | 2018-05-08 | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-09-04 | 2019-01-29 | 2018-12-13 | |
| MGA-PAEB-UEAS-4212-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement de compétence en échantillonnage des cadres de l'UEAS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 1,088.00 | 814.64 | Signé | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-07-13 | 2018-10-02 | 2018-08-03 | 2018-10-25 | 2018-09-07 | 2018-12-20 | 2018-09-12 | |
| MGA-PAEB-DPFI-2223-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation et renforcement des capacités des acteurs en gestion environnementale et sociale | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Open | 3,240.00 | 3,625.84 | Signé | 2018-05-04 | 2018-06-11 | 2018-06-22 | 2018-07-25 | 2018-07-13 | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 2018-09-05 | 2018-08-31 | |
| MGA-PAEB-UEAS-4281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la réorganisation du réseau scolaire (RRS) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 3,263.00 | 2,815.15 | Signé | 2019-05-11 | 2018-05-16 | 2019-06-29 | 2018-06-28 | 2019-07-20 | 2018-08-07 | 2019-08-24 | 2018-08-20 | 2019-10-23 | |
| MG-UAT-EPT-109765-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'organisation d'enquête qualitative et d'élaboration de questionnaires d'enquête | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 1,000.00 | 906.74 | Signé | 2019-04-09 | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 2019-04-29 | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 2019-08-12 | |
| DPFI-C-2233-LOGCOMP-004 / Acquisition d'un logiciel et réception de logiciel de gestion comptable pour la DDAF | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 19,200.00 | 16,613.57 | Signé | 2019-05-15 | 2018-11-27 | 2019-05-25 | 2019-06-14 | | | 2019-06-15 | 2019-10-04 | 2019-12-12 | |
| MG-UAT-EPT-150450-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 39,600.00 | 13,971.42 | Signé | 2019-12-20 | 2018-02-21 | 2020-02-07 | 2019-01-23 | 2020-02-28 | 2019-02-25 | 2020-04-03 | 2019-04-04 | 2021-03-29 | |
| MGA-PAEB-IUF-4421-CS / Recrutement responsable administratif et financier | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 39,600.00 | 12,422.40 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-29 | 2019-03-26 | 2019-01-12 | 2019-04-16 | 2019-01-12 | 2019-05-21 | 2019-03-01 | 2020-05-20 | |
| MGA-PAEB-INF-1124-CS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" avec FHI | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 600,000.00 | 641,394.72 | Signé | 2019-01-31 | 2019-01-21 | 2019-02-10 | 2020-05-28 | | | 2019-04-16 | 2019-12-10 | 2019-10-13 | |
| MGA-PAEB-DCI-CS / Recrutement d'un expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 30,000.00 | 23,840.00 | Signé | 2018-11-19 | 2018-09-11 | 2019-01-07 | 2020-02-19 | 2019-01-28 | 2020-04-10 | 2019-03-04 | 2020-05-04 | 2019-08-31 | |
| MGA-PAEB-IUF-4421-CS 2 / Recrutement des Auditeurs Internes | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | | 80,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-05 | 2022-08-17 | 2019-03-04 | | 2019-03-14 | | 2019-04-03 | | 2020-04-02 | |
| MG-UAT-EPT-98883-CS-INDV / Recrutement Auditeurs Interne de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individual | Open | 80,500.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2019-11-06 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98871-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individual | Open | 39,600.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2019-11-06 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MGA-PAEB-IUF-4421-COMPTABLE / Recrutement des Comptables pour l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 108,000.00 | 22,220.48 | Signé | 2019-02-05 | 2018-08-02 | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 2019-04-16 | 2019-02-04 | 2019-05-21 | 2019-04-08 | 2020-05-15 | |
| 17929-CS-INDV DPE 42 RENFORCEMENT SDI / Consultation nationale pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'élaboration de matrices de saisie de données d | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Open | 1,000.00 | 968.17 | Signé | 2019-05-21 | 2019-03-22 | 2019-07-09 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | 2019-10-03 | |
| MG-UAT-EPT-98884-CS-INDV / Recrutement de Comptable de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individual | Open | 108,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99206-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individual | Open | 39,600.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-06 | | 2019-02-20 | | 2019-02-22 | | 2019-03-13 | | 2021-03-12 | |
| MG-UAT-EPT-98895-CS-INDV / Recrutement des Chargés de la Passation de Marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | 80,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-05 | | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-95900-CS-CDS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" (INFP) | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A priori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 600,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-31 | 2019-05-22 | 2019-02-10 | | | | 2019-04-16 | | 2019-10-13 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|------------|---------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UAT-EPT-73518-CS-INDV / Expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes d'études (DCI) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individual | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-07 | 2019-12-31 | 2019-01-28 | | 2019-02-11 | | 2019-03-08 | | 2019-04-17 |
| MG-UAT-EPT-95891-CS-CDS / Partenariat national INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Individual | Direct | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-22 | | 2019-02-01 | | | | 2019-04-07 | | 2019-10-04 |
| MG-UAT-EPT-99057-CS-INDV / Recrutement Aides complètes (non permanent) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Limited | | 2,120.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | | 2019-02-07 | | 2019-02-09 | | 2019-02-28 | | 2019-05-29 |
| MG-UAT-EPT-99040-CS-INDV / Recrutement Assistante de Direction de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 19,100.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 |
| MG-UFP-2021-219078-CS-CD S / Recrutement d'un Graphiste pour la mise à jour des guides illustrés des modules de Formation en Gestion à la Base (FGB) du programme de constructions scolaires du PAE | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Direct | | 3,670.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-11 | | 2021-02-23 | | | | 2021-03-06 | | 2022-03-01 |
| MG-UFP-2021-219399-CS-CD S / Recrutement d'un cabinet pour recruter le Coordonnateur du Projet Education de l'UFP - PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 3,501.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | | | | 2021-02-18 | | 2021-04-19 |
| MG-UFP-DPFI-2021-219289-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Gouvernance Citoyenne (RGC) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Open | | 9,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-14 | | 2021-05-05 | | 2021-05-12 | | 2021-06-02 | | 2022-05-28 |
| MG-UFP-DCBP-2021-231383-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur Team building DCBP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 1,360.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-28 | | 2021-05-31 | | 2021-06-17 | | 2021-07-17 |
| MG-UFP-DPFI-2021-231384-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'amélioration du système de renforcement des compétences du comité de gestion de l'école selon l'approche de FORMATION EN GESTION A LA BASE (FGB) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Direct | | 12,050.00 | 27,585.74 | Signé | 2021-04-26 | 2021-03-11 | 2021-05-04 | 2021-06-02 | | | 2021-05-16 | 2022-03-01 | 2021-12-12 |
| MG-UFP-CPE-213196-CS-INDV / Recrutement du Coordinateur p.i de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 16,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-06 | | 2021-05-12 | | | | 2021-05-17 | | 2021-11-13 |
| MG-UFP-DPFI-2020-219286-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la mise en œuvre du score card communautaire des activités liées à la construction scolaire - Plusieurs consultants seront recrutés | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Open | | 104,000.00 | 55,061.99 | Signé | 2021-04-14 | 2020-12-19 | 2021-05-09 | 2021-08-23 | 2021-05-30 | 2021-10-13 | 2021-06-23 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |
| MG-UFP-2021-231396-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 47,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | | 2021-05-28 | | 2021-05-30 | | 2021-06-08 | | 2024-05-23 |
| MG-UFP-2021-231381-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la préparation de la Revue à mi-parcours du Projet d'appui à l'éducation de base (P160442) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | | 2021-04-27 | | 2021-05-04 | | 2021-05-08 | | 2021-06-27 |
| MG-UFP-2021-231393-CS-CD S / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en cadre de résultats et indicateurs | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 3,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-04-26 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | | | | 2021-05-03 | | 2021-07-02 |
| MG-UFP-2021-231397-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 47,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2021-04-07 | 2021-07-02 | | 2021-07-09 | | 2021-07-26 | | 2024-01-24 |
| MG-UFP-COVID-237407-CS-INDV / Consultant national pour réaliser les études sur le périmètre d'une nouvelle approche pédagogique tirant les leçons de la pandémie | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Individual | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-04 | | 2021-06-27 | | 2021-07-02 | | 2021-07-10 | | 2021-08-21 |
| MG-DCBP-2021-239214-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National pour assurer la rédaction de la carte linguistique de MADAGASCAR | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 27,000.00 | 2,426.27 | Signé | 2021-06-11 | 2021-03-26 | 2021-07-30 | 2022-04-19 | 2021-08-20 | 2022-07-08 | 2021-09-24 | 2022-08-10 | 2022-03-23 |
| MG-UFP-2021-239418-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés de l'UFP PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-13 | | 2021-07-09 | | 2021-07-14 | | 2021-08-02 | | 2024-01-19 |
| MG-UFP-2021-239419-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Comptables de l'UFP PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 34,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-13 | | 2021-07-09 | | 2021-07-14 | | 2021-08-02 | | 2024-01-19 |
| MG-UFP-2021-239420-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Planification de l'UFP PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 47,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-16 | 2021-05-31 | 2021-07-12 | | 2021-07-17 | | 2021-08-05 | | 2024-01-22 |
| MG-UFP-2021-239200-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire de Contrats | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2022-03-04 | 2021-07-30 | | 2021-08-20 | | 2021-09-24 | | 2024-03-12 |
| MG-UFP-2021-DPFI-2216-242671-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en gestion financière Chargé (e) de construction scolaire au niveau de la DAAF | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre-school, construction and health | A posteriori | Individual | Open | | 4,500.00 | 3,562.13 | Signé | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-07 | 2021-09-07 | 2021-08-14 | 2021-10-01 | 2021-09-02 | 2021-10-25 | 2022-08-28 |
| MG-UFP-2021-DESIP-3265-243051-CS-CDS / Assistance technique pour l'étude de la mise en place de la VAE de recrutement des directeurs d'école de l'enseignement primaire du Ministère de l'Éducation Nationale | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individual | Direct | | 170,000.00 | 170,000.00 | Signé | 2021-07-19 | 2021-08-30 | 2021-07-21 | 2021-10-11 | | | 2021-08-19 | 2021-11-08 | 2022-05-16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|--------|--|--------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UFP-2021-UJCOM-4310-2-43180-CS-INDV / Recrutement d'un modérateur pour l'atelier et final de la revue thématique de la revue sectorielle de l'Education en 2021 | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 3,450.00 | 1,639.82 | Signé | 2021-07-12 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2021-07-02 | 2021-07-24 | 2021-07-05 | 2021-07-26 | 2021-07-05 | 2021-08-05 |
| MG-UFP-2021-4421-243503-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Reporting et Communication | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-19 | 2021-07-02 | 2021-08-11 | | 2021-08-14 | | 2021-08-30 | | 2024-01-17 |
| MG-UFP-2021-4421-243177-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Coach du MEN et de l'UFP - PAEB | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | | 34,000.00 | 30,978.10 | Achévé | 2021-07-12 | 2021-06-24 | 2021-07-19 | 2021-06-26 | | 2021-07-24 | 2021-07-13 | 2022-01-20 | 2022-01-09 |
| MG-UFP-DESP-2021-3263-47535-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour la conception de Modules de formation sur les leadership pédagogique pour les Directeurs d'écoles - DESP | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individual | Open | | 20,000.00 | 19,980.00 | Signé | 2021-08-24 | 2021-06-10 | 2021-09-26 | 2022-01-27 | 2021-10-17 | 2022-02-21 | 2021-11-21 | 2022-04-12 | 2022-02-19 |
| MG-UFP-4421-2021-254490-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en recrutement | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 6,400.00 | 3,200.76 | Signé | 2021-09-27 | 2021-09-17 | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 2021-10-15 | 2021-11-17 |
| MG-DPE-4296-2021-258946-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre du Sous-Projet d'Appui à la Planification de l'Education et au Système d'Information à Madagascar (PAPESI) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Selection de consultants par entente directe | Direct | | 2,556,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-25 | 2022-01-17 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | | | 2021-12-28 | | 2022-06-26 |
| MG-UFP-4421-2021-259033-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 14,878.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 2021-11-20 | | 2021-11-30 | | 2021-12-12 | | 2023-12-12 |
| MG-UFP-4421-2021-259035-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SECRETAIRE ADMINISTRATIVE DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | | | 8,408.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 2021-11-20 | | 2021-11-30 | | 2021-12-15 | | 2022-02-26 |
| MG-UFP-4421-2022-281129-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés Advisor | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Selection de consultants par entente directe | Direct | | 22,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | | 2022-03-04 | | | | 2022-03-09 | | 2023-11-29 |
| MG-UFP-4421-2022-281137-CS-INDV / Recrutement de 03 Assistant(e)s en Passation de marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individual | Open | | 29,900.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-04-10 | 2022-04-03 | 2022-09-09 | 2022-04-06 | | 2022-04-23 | | 2023-12-14 |
| MG-UFP-4421-2022-281142-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant du Gestionnaire de contrats | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A priori | Individual | Open | | 9,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | | 2022-04-03 | | 2022-04-06 | | 2022-04-23 | | 2023-12-14 |
| MG-UFP-2022-4421-288000-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-05 | 2022-07-15 | 2022-04-07 | | 2022-04-10 | | 2022-04-14 | | 2023-12-30 |
| MG-UFP-2022-4421-288382-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable senior | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-12 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | | 2022-05-21 | | 2022-06-09 | | 2024-01-30 |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en matière d'évaluation et au processus de sélection des maîtres scolaires | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 22,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | | 2022-07-10 | | 2022-07-31 | | 2022-09-04 | | 2022-11-03 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3119-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour réaliser l'évaluation des flux financiers et de dispositif de reporting du paiement des allocations de caisse école pour les établissements scolaires pu | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individual | Open | | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-30 | 2022-02-21 | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2211-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International Expert en FGB | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individual | | | 27,013.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2351-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la conception de l'outil d'étude et d'impact de la supplémentation en FERIFAF des élèves | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individual | Open | | 6,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-DPE-42-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le traitement des informations complémentaires sur les élèves (FPE) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-16 | | 2022-07-04 | | 2022-07-25 | | 2022-08-29 | | 2022-09-28 |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la conception des grilles de suivi et d'évaluation | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 22,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | | 2022-07-10 | | 2022-07-31 | | 2022-09-04 | | 2022-12-03 |
| MG-UFP-2022-SG-4472B-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour coaching de l'équipe du Secrétariat Général | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-29 | | 2022-07-17 | | 2022-08-07 | | 2022-09-11 | | 2023-03-10 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-5.5.1-CS-CDS / Assistance technique PAM : Intervention d'urgence conditionnelle et Renforcement de la résilience aux risques et vulnérabilités | TF / A7105 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-01 | 2022-07-04 | 2022-06-11 | 2022-02-10 | | | 2022-08-15 | | 2023-12-31 |
| MG-UFP-2022-SG-4472A-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge de l'assistance technique du Secrétaire Général et de la plateforme de suivi évaluation en coordination, pilotage et suivi | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individual | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-25 | | 2022-09-12 | | 2022-10-03 | | 2022-11-07 | | 2023-01-06 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|------------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MG-UFP-2022-MEN-5-5-2-CS-CDS / Assistance Technique UNICEF: Renforcement de la résilience du secteur de l'éducation aux risques et vulnérabilités | TF / A7105 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-16 | 2022-07-04 | 2022-05-26 | | | 2022-07-30 | | 2023-01-26 |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation des concepteurs de la DCRP en matière de chaîne de manuels scolaires | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 15,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | | 2022-07-10 | | 2022-07-31 | 2022-09-04 | | 2022-11-03 |
| MG-UFP-2022-SG-4472-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge du coaching des acteurs du PAE | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-19 | | 2022-08-07 | | 2022-08-28 | 2022-10-02 | | 2023-03-31 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3111-C-S-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la clé de répartition et la mise à jour des dépenses éligibles pour la caisse école | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | 31,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-30 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3118-C-S-INDV / Recrutement d'un consultant national pour réaliser l'étude d'impact de la caisse école | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | 31,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-28 | | 2022-08-01 | | | 2022-09-26 | | 2022-11-10 |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-4-C-S-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 29,474.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-20 | 2022-09-02 | 2022-08-08 | | | 2022-08-29 | 2022-10-03 | 2022-12-31 |
| MG-UFP-2022-FA-DPFI-2226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place de la gestion du centre de documentation et d'archivage de la DPFI | TF / B5990 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 8,947.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-23 | | 2022-07-11 | | 2022-08-01 | 2022-09-05 | | 2023-03-04 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire l'évaluation sur l'utilisation des sanitaires et des points d'eau du PAJET | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 7,763.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | 2022-09-12 | | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2264-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la stratégie de construction | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | 2022-09-12 | | 2023-03-11 |
| MG-UFP-2022-UJCOM-4311-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des agents de l'UJCOM sur le fonctionnement du call center | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open | 4,190.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-20 | | 2022-08-08 | | 2022-08-29 | 2022-10-03 | | 2022-11-02 |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-1-C-S-CDS / Recrutement d'une Agence Fiduciaire pour le Fond Additionnel | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-30 | | 2022-07-10 | | | 2022-09-13 | | 2023-12-31 |
| MG-UFP-2022-4421.11-CS-CDS / Appui et accompagnement dans la coordination de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | 3,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-08-25 | | | 2022-10-29 | | 2022-11-28 |
| MG-UFP-2022-FA-INFP-1151-1-CS-CDS / Enquête sur la possession et l'exploitation des technologies par les acteurs de l'éducation | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | 86,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-15 | 2022-08-03 | 2022-08-25 | | | 2022-10-15 | | 2023-04-13 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2263-CS-INDV / Vérification des Bilans Technico-Financiers des FEFF I | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open - National | 2,263.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-10-03 | | 2022-10-24 | 2022-11-28 | | 2022-12-28 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2225-CS-INDV / Formation en Excel avancé | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through pre school, construction and health | A posteriori | Individuel | Open - National | 1,316.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-05 | | 2022-09-13 | | 2022-09-28 | 2022-11-01 | | 2022-12-16 |
| MG-UFP-2022-FA-COVID-4421-CS-CDS / Service d'une agence fiduciaire pour la gestion courante des fonds additionnels "COVID-19" | TF / A7105 | Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | 61,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-16 | 2022-09-07 | 2022-09-26 | 2022-09-09 | | 2022-10-31 | | 2022-12-31 |
| MG-UFP-2022-DPE-4298-CS-INDV / Animateur-Facilitateur de Team-building | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project implementation | A posteriori | Individuel | Open - National | 3,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-19 | | 2022-10-10 | | 2022-10-20 | 2022-11-08 | | 2022-11-14 |