



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN **Western and Central Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II**

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-10-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-29
Project ID: P173197 **GPN Date:** 2022-02-24
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
Loan / Credit No.: IDA / 68630
Executing Agency: Regional Sahel Pastoralism Support Project - Senegal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-PRAPS-SN-283446-CW-RFQ / Travaux de construction de 50 parcs à vaccination (20 en 2023)	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SP D	887,506.71	0.00	En attente d'exécution						2022-11-04		2022-11-09			2022-12-21		2023-01-20		2023-02-24		2023-08-23
SN-PRAPS-SN-283448-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des SRE/PAQ/PLA (5 durant les 6 ans du projet)	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SP D - Competitive	88,044.55	0.00	En attente d'exécution								2022-07-02							2022-08-27		2023-02-23
SN-PRAPS-SN-301698-CW-RFQ / Travaux de construction d'incinérateurs au niveau des zones régionales d'élevage	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SP D - Competitive	24,347.82	0.00	En attente d'exécution								2022-07-20							2022-09-14		2023-03-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-PRAPS-SN-283116-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'ACP	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,604.34	0.00	En cours d'exécution								2022-04-02							2022-05-28		2022-11-24			
SN-PRAPS-SN-283117-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de communication pour l'ACP	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,302.17	13,098.07	Achévé								2022-03-30	2022-04-27						2022-05-25	2022-05-16	2022-11-21	2022-05-18		
SN-PRAPS-SN-283128-GO-RFB / Acquisition de matériels d'intervention pour la Direction des Services vétérinaires (lot 1: matériels de prélèvements; lot 2: matériels de vaccination; lot 3: matériels d'inspection; lot 4: matériels de gestion des déchets)	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		116,396.47	0.00	En cours d'exécution				2022-03-28	2022-04-22	2022-04-02		2022-04-22			2022-05-14	2022-05-27	2022-06-13		2022-07-18		2023-01-14			
SN-PRAPS-SN-283133-GO-RFB / Acquisition de matériels et froid pour les vétérinaires de terrain	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,933.52	0.00	En cours d'exécution				2022-03-25	2022-04-22	2022-03-30		2022-04-22			2022-05-11	2022-05-27	2022-06-10		2022-07-15		2023-01-11			
SN-PRAPS-SN-283199-GO-RFB / Acquisition de matériels et véhicules (lot 1: 15 véhicules station wagon; lot 2: 15 véhicules pick-up; lot 3: 151 motos)	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,046,485.86	0.00	En cours d'exécution				2022-03-31	2022-06-16	2022-04-05				2022-05-17			2022-06-16		2022-07-21		2023-01-17			
SN-PRAPS-SN-283205-GO-RFQ / Acquisition de matériels bureautiques et informatiques pour les services vétérinaires	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		99,448.42	0.00	En cours d'exécution								2022-03-30							2022-05-25		2022-11-21			
SN-PRAPS-SN-283208-GO-RFQ / Acquisition de smartphones et d'un logiciel	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,466.76	0.00	En cours d'exécution								2022-04-06							2022-06-01		2022-11-28			
SN-PRAPS-SN-283211-GO-RFQ / Acquisition d'intrants pour la culture fourragère	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,495.65	0.00	En cours d'exécution								2022-05-04	2022-06-14						2022-06-29		2022-12-26			
SN-PRAPS-SN-283213-GO-RFQ / Acquisition de produits vétérinaires	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,604.34	0.00	En cours d'exécution								2022-04-10	2022-05-16						2022-06-05		2022-12-02			
SN-PRAPS-SN-283214-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,511.30	16,264.20	Signé								2022-04-05	2022-05-23						2022-05-31	2022-05-05	2022-11-27	2022-05-19		
SN-PRAPS-SN-286314-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de mobiliers de bureau pour l'antenne du PRAPS 2-SN de KANEL	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,645.77	0.00	En cours d'exécution								2022-05-26							2022-07-21		2023-01-17			
SN-PRAPS-SN-283115-GO-DIR / Acquisition de vaccins contre PPR,PPCB	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			536,869.56	0.00	En attente d'exécution								2022-03-25							2022-05-04		2022-10-31			
SN-PRAPS-SN-283197-GO-RFQ / Acquisition d'un bio fermenteur de 200 L pour l'ISRA	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		335,407.82	0.00	En attente d'exécution								2022-07-28				2022-09-13		2022-10-13		2022-11-17		2023-05-16		
SN-PRAPS-SN-283159-GO-RFQ / Acquisition de 02 congélateurs -20 degrés 480 litres et de 02 réfrigérateurs +4 degrés de 520 litres pour l'ISRA	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,309.65	0.00	En attente d'exécution								2022-07-13							2022-09-07		2023-03-06			
SN-PRAPS-SN-283202-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,906.04	0.00	En attente d'exécution								2022-10-05							2022-11-30		2023-05-29			

SN-PRAPS-SN-283156-GO-RF Q / Acquisition de microscopes inversés et de microscopes binoculaires avec caméra et écran	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,302.17	0.00	En attente d'exécution															2022-07-16										2022-09-10	2023-03-09
SN-PRAPS-SN-283140-GO-RF Q / Acquisition d'un distillateur d'eau de laboratoire de 12 Litre	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,981.30	0.00	En attente d'exécution																2022-07-16									2022-09-10	2023-03-09
SN-PRAPS-SN-283162-GO-RF Q / Acquisition d'une balance de précision de portée 1500g pour l'analyse (production de vaccins)	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,490.65	0.00	En attente d'exécution																2022-07-16									2022-09-10	2023-03-09
SN-PRAPS-SN-283138-GO-RF Q / Acquisition d'une hotte à filtres laminaire vertical pour l'ISA	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,623.04	0.00	En attente d'exécution																2022-07-16									2022-09-10	2023-03-09
SN-PRAPS-SN-283193-GO-RF Q / Acquisition d'un four palet pour 750 litres pour l'ISA	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,641.73	0.00	En attente d'exécution																2022-07-16									2022-09-10	2023-03-09
SN-PRAPS-SN-283131-GO-RF Q / Acquisition de matériels de prélèvement pour les Séro monitoring	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,021.73	0.00	En attente d'exécution																2022-04-02									2022-05-28	2022-11-24
SN-PRAPS-SN-283200-GO-RF Q / Acquisition de vaccins contre la FVR	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	69,913.04	0.00	En attente d'exécution																2022-07-25									2022-09-19	2023-03-18

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
SN-PRAPS-SN-283433-NC-RF Q / Sélection d'un prestataire pour l'édition et la multiplication de guides de surveillance - fiches synoptiques	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,604.34	0.00	En attente d'exécution															2022-08-15									2022-10-10	2023-04-08
SN-PRAPS-SN-283441-NC-RF Q / Sélection d'un prestataire pour l'édition et la traduction des textes réglementaires sur la GBR en langues nationales	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,155.58	0.00	En attente d'exécution															2022-08-01									2022-09-26	2023-03-25

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-PRAPS-SN-283219-CS-CO BS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques APSARD/DAD et contrôle construction/réhabilitation des infrastructures vétérinaires, accès à vaccination	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		88,750.67	0.00	En cours d'exécution	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-22	2022-04-28	2022-06-05					2022-07-03		2022-08-02			2022-09-06			2022-10-11	2023-10-11
SN-PRAPS-SN-283230-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'ingénierie sociale des infrastructures marchandes	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		24,906.52	0.00	Annulé	2022-03-28	2022-06-06			2022-04-11										2022-05-11		2022-06-15		2022-12-12
SN-PRAPS-SN-283232-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la mise en gestion des infrastructures marchandes	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		122,347.82	0.00	Annulé	2022-03-29		2022-04-19												2022-07-02		2022-08-06		2023-02-02
SN-PRAPS-SN-283234-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'appui à l'élaboration d'audits organisationnels des OP	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		67,595.58	0.00	En cours d'exécution	2022-04-06	2022-06-23	2022-04-27												2022-07-10		2022-08-14		2023-02-10
SN-PRAPS-SN-283236-CS-CO BS / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études techniques APSARD/DAD de constructions de 10 forages avec châteaux d'eau, rése aux AEP et abreuvoirs	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		148,521.73	0.00	En cours d'exécution	2022-04-08	2022-05-04	2022-04-29	2022-05-21	2022-06-12					2022-07-10		2022-08-09			2022-09-13		2022-10-18		2023-10-18
SN-PRAPS-SN-283347-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études techniques et contrôle des travaux des infrastructures marchandes / construction et 2 et réhabilitation de 2 marchés à bétail	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		89,814.25	0.00	En cours d'examen	2022-05-31	2022-06-02	2022-06-21												2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06
SN-PRAPS-SN-283349-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation des évaluations environnementales et sociales sur les infrastructures marchandes	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,001.69	0.00	En cours d'examen	2022-05-31	2022-06-01	2022-06-21												2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06
SN-PRAPS-SN-283352-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'évaluation et de gestion d'un Ranch de Dolly	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,865.93	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-21												2022-10-03		2022-11-07		2023-05-06
SN-PRAPS-SN-283353-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités des comités de gestion	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,842.44	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-21												2022-10-03		2022-11-07		2023-05-06

SN-PRAPS-SN-283355-CS-QC BS / Sélection d'un consultant pour la mise en œuvre d'option digitale en appui au pastoralisme	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-15	2022-08-05	2022-09-18			2022-10-16	2022-11-15	2022-12-20	2023-01-24	2024-01-24	
SN-PRAPS-SN-283356-CS-LC S / Sélection d'un cabinet pour un audit externe du PRAPS 2-SN	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	53,763.26	0.00	Annulé	2022-10-05	2022-10-26	2022-12-09			2023-01-06	2023-02-05	2023-03-12	2023-04-16	2023-10-13	
SN-PRAPS-SN-283359-CS-CO S / Sélection de cabinets d'opérateurs pour la préparation et la mise en œuvre des sous-projets et micro-projets	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	57,581.22	0.00	En cours d'examen	2022-04-08	2022-06-23	2022-04-29					2022-07-12	2022-08-16	2023-02-12	
SN-PRAPS-SN-283358-CS-QC BS / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études techniques et contrôle des travaux des infrastructures marchandes (construction de 8 aires d'abattage)	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,312.66	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-05-16	2022-04-21	2022-06-15	2022-06-04		2022-07-04		2022-08-08	2023-02-04	
SN-PRAPS-SN-301682-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour le suivi des travaux de construction des services vétérinaires	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,782.60	0.00	En attente d'exécution	2022-11-16		2022-12-07					2023-02-19	2023-03-26	2023-09-22	
SN-PRAPS-SN-301691-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation des évaluations environnementales et sociales sur les marchés à bétail	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,001.69	0.00	En attente d'exécution	2022-07-22		2022-08-12				2022-10-25		2022-11-29	2023-05-28	
SN-PRAPS-SN-301694-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'ingénierie sociale des infrastructures du PRAPS 2-SN	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	197,565.21	0.00	En attente d'exécution	2022-07-05		2022-07-26				2022-10-08		2022-11-12	2023-05-11	
SN-PRAPS-SN-283334-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études techniques APS/APD/DAO et construction de 5 mares pastorales ou forages MFT	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	38,832.34	0.00	En attente d'exécution	2022-07-28		2022-08-18				2022-10-31		2022-12-05	2023-06-03	
SN-PRAPS-SN-283225-CS-CO S / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des évaluations environnementales et sociales sur les infrastructures (sur 3 ans 2023, 2024, 2025)	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	33,647.51	0.00	En attente d'exécution	2022-07-20		2022-08-10				2022-09-23		2022-10-23	2022-11-27	2023-05-26
SN-PRAPS-SN-283343-CS-QC BS / Sélection d'un consultant pour le recensement des étagés pastoraux (vénérables) et le ciblage/profilage des bénéficiaires	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	262,452.28	0.00	En attente d'exécution	2022-07-26		2022-08-16			2022-10-27	2022-11-26	2022-12-31	2023-02-04	2024-02-04	
SN-PRAPS-SN-283235-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'évaluation environnementale et sociale des infrastructures hydrauliques	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	42,059.39	0.00	En attente d'exécution	2022-08-03		2022-08-24				2022-11-06		2022-12-11	2023-06-09	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PRAPS-SN-253664-CS-IN DV / recrutement d'un directeur technique responsable de la composante III	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		219,400.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-10-29		2021-11-12		2021-12-10		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253739-CS-IN DV / recrutement d'un auditeur interne	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		154,800.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-19		2021-12-17		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253740-CS-IN DV / recrutement d'un responsable administratif et financier	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		219,400.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-10-29		2021-11-12		2021-12-10		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253741-CS-IN DV / recrutement d'un responsable en passation des marchés	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		193,500.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-10-29		2021-11-12		2021-12-10		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253744-CS-IN DV / recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		129,033.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-22	2021-11-05		2021-11-19		2021-12-17		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253747-CS-IN DV / recrutement d'un comptable	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		129,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27		2021-11-05		2021-11-12		2021-12-10		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253755-CS-IN DV / recrutement d'une assistante	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		58,100.00	0.00	Annulé	2021-09-27		2021-11-05		2021-11-12		2021-12-03		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253760-CS-IN DV / recrutement d'un responsable en suivi évaluation	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		219,400.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-25		2021-12-23		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253781-CS-IN DV / recrutement d'un expert en gestion des ressources naturelles, responsable de la composante II	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		219,400.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-19		2021-12-17		2022-12-31	
SN-PRAPS-SN-253783-CS-IN DV / recrutement d'un expert en inclusion économique sociale et genre (y compris V.B.G.); responsable de la composante IV	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		219,400.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-25		2021-12-23		2022-12-31	

SN-PRAPS-SN-253785-CS-IN DV / recrutement d'un responsable des sauvegardes environnementales	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		193.500.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-19	2021-12-17	2027-12-31		
SN-PRAPS-SN-253787-CS-IN DV / recrutement d'un responsable des sauvegardes sociales	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		193.500.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-19	2021-12-17	2027-12-31		
SN-PRAPS-SN-253789-CS-IN DV / recrutement d'un responsable communication	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		154.800.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-19	2021-12-17	2027-12-31		
SN-PRAPS-SN-253790-CS-IN DV / recrutement d'un responsable infrastructures	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		193.500.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-11-05		2021-11-19	2021-12-17	2027-12-31		
SN-PRAPS-SN-253764-CS-IN DV / recrutement de l'assistant en suivi évaluation pour l'antenne de Koungheul	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		129.033.33	0.00	Annulé	2021-10-11	2021-10-07	2021-11-19		2021-12-03	2021-12-31	2028-01-14		
SN-PRAPS-SN-256428-CS-IN DV / recrutement de l'assistant en suivi évaluation pour l'antenne de Ndioum	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		129.033.33	0.00	Annulé	2021-10-11	2021-10-07	2021-11-01		2021-11-15	2021-12-13	2023-12-31		
SN-PRAPS-SN-256433-CS-IN DV / recrutement de l'assistant en suivi évaluation pour l'antenne de Kanel	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open		129.033.33	0.00	Annulé	2021-10-11	2021-10-07	2021-11-19		2021-12-03	2021-12-31	2023-12-31		
SN-PRAPS-SN-283363-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'identification des acteurs/opportunités de marché pour différents produits(lait , viande ,cuis et poisson)	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		34.001.69	14.643.81	Signé	2022-04-05	2022-03-30	2022-04-10	2022-03-30	2022-05-01	2022-05-06	2022-06-05	2022-05-18	2022-12-02
SN-PRAPS-SN-283386-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour le ciblage de s activités et élaboration du manuel de financement des sous projets	IDA / 68630	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited		49,865.93	0.00	Annulé	2022-04-11		2022-04-16		2022-05-07		2022-06-11		2022-12-08
SN-PRAPS-SN-283394-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'audit interne: mise à jour de la cartographie des risques du projet	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		8,310.98	0.00	Annulé	2022-04-22		2022-04-27		2022-05-18		2022-06-22		2022-12-19
SN-PRAPS-SN-283397-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la revue du cadre réglementaire sur le pastoralisme y compris la trahisurmanche (transfrontalière)	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		16,621.97	0.00	En cours d'exécution	2022-04-01	2022-04-28	2022-04-06		2022-04-27		2022-06-01		2022-11-28
SN-PRAPS-SN-283400-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'ingénierie sociale des infrastructures d'aménagements	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		24,906.52	0.00	Annulé	2022-04-08		2022-04-13		2022-05-04		2022-06-08		2022-12-05
SN-PRAPS-SN-283405-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place d'une base de données de suivi évaluation du projet	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		19,946.37	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28		2022-07-03		2022-07-24		2022-08-28		2023-02-24
SN-PRAPS-SN-283414-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place de passerelles avec les dispositifs de prévention existant	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		16,621.67	0.00	En attente d'exécution	2022-07-05		2022-07-10		2022-07-31		2022-09-04		2023-03-03
SN-PRAPS-SN-283417-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la formation aux techniques de transformation du lait et de la viande	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		10,150.49	0.00	En attente d'exécution	2022-09-23		2022-09-28		2022-10-19		2022-11-23		2023-05-22
SN-PRAPS-SN-283421-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui à l'assurance bétail	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		41,510.86	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30		2022-10-05		2022-10-26		2022-11-30		2023-05-29
SN-PRAPS-SN-283423-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation du plan de communication sur la santé animale et publique	IDA / 68630	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		7,826.08	0.00	En cours d'exécution	2022-04-12	2022-04-28	2022-04-17		2022-05-08		2022-06-12		2022-12-09
SN-PRAPS-SN-283428-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise à jour de l'étude environnementale et sociale des forages	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		17,391.30	0.00	En cours d'exécution	2022-05-20	2022-04-15	2022-05-25		2022-06-15		2022-07-20		2023-01-16
SN-PRAPS-SN-296313-CS-CD S / Sélection d'un consultant pour animer l'atelier de formation et de paramétrage pour une consolidation de la base de TOM2PRD	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,173.91	0.00	En cours d'exécution	2022-05-21	2022-05-23	2022-05-26			2022-07-30		2023-01-26	
SN-PRAPS-SN-301641-CS-CD S / Assistance sur l'utilisation des logiciels tom2pro avec mise à jour et intégration de tom2paie	IDA / 68630	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,579.38	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28		2022-07-08			2022-09-11		2023-03-10	
SN-PRAPS-SN-283361-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la capitalisation de l'expérience des modules de gestion des paysages (UP, POAS, modélisation de l'animation avec implication des OP, etc...)	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		24,932.96	0.00	En attente d'exécution	2022-08-17		2022-08-22		2022-09-12		2022-10-17		2023-04-15

SN-PRAPS-SN-283380-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation d'un plan de formation de femmes et des jeunes en milieu pastoral	IDA / 68630	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Direct		40,377.01	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25		2022-08-04		2022-08-25		2022-09-29		2023-03-28
SN-PRAPS-SN-283389-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel de procédures	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		11,635.38	0.00	En attente d'exécution	2022-08-02		2022-08-07		2022-08-28		2022-10-02		2023-03-31
SN-PRAPS-SN-283390-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de suivi évaluatif	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		10,471.84	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29		2022-08-03		2022-08-24		2022-09-28		2023-03-27
SN-PRAPS-SN-283395-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration et/mise à jour de la charte graphique	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		8,310.98	0.00	En attente d'exécution	2022-07-14		2022-07-19		2022-08-09		2022-09-13		2023-03-12
SN-PRAPS-SN-283399-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui/étude de réactualisation du système d'information sur l'hydrique pastorale	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		16,621.97	0.00	En attente d'exécution	2022-08-02		2022-08-07		2022-08-28		2022-10-02		2023-03-31
SN-PRAPS-SN-283404-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de la situation de référence du bilan carbone des activités du projet	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		50,471.26	0.00	En attente d'exécution	2022-07-22		2022-07-27		2022-08-17		2022-09-21		2023-03-20
SN-PRAPS-SN-283416-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la formation des acteurs à la culture fourragère et à la fenaison (approche champs école agro-pastorale) (CEAP)	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		13,108.69	0.00	En attente d'exécution	2022-08-02		2022-08-07		2022-08-28		2022-10-02		2023-03-31
SN-PRAPS-SN-283391-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude sur la gestion des forages ruraux (capitalisation, proposition de manuel de bonnes pratiques)	IDA / 68630	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		16,621.97	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-13		2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06
SN-PRAPS-SN-283401-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la situation de référence : mise en place de la base de données environnementales et sociales	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		8,310.98	0.00	En attente d'exécution	2022-07-21		2022-07-26		2022-08-16		2022-09-20		2023-03-19
SN-PRAPS-SN-283412-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la revue et mise à jour du plan de contingence et l'amélioration des dispositifs de ciblage	IDA / 68630	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		33,243.95	0.00	En attente d'exécution	2022-07-12		2022-07-17		2022-08-07		2022-09-11		2023-03-10