

## **Integrated Public Provision HSC (P164452)**

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 2018

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Nicaragua : NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES

**General Information**

**Country:** Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-08-03)  
**Project ID:** P164452 **GPN Date:**  
**Project Name:** NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES  
**Loan / Credit No.:** IDA / 61990  
**Executing Agency:** Ministry of Health

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
NI-MNSA-70255-CW-RFQ / Habilidadación de la sala virtual para el seguimiento, monitoreo o actualización permanente del Sistema de Registro Nacional de paciente con enfermedades crónicas	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Ejecución pendiente																		2018-11-28	2019-01-28	
NI-MNSA-109142-CW-RFB / Rehabilitación de laboratorio de biología molecular de entomología en el CNDR	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				201,840.00	0.00	Cancelado					2019-04-29	2019-06-07	2019-05-01					2019-05-21	2019-06-28	2019-06-20	2019-07-18	2019-07-25			2019-11-22	
NI-MNSA-68266-CW-RFB / Habilidadación de laboratorios para aguas residuales	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				26,223.02	19,780.23	Firmado					2019-04-22	2018-12-07	2019-04-27					2019-05-27	2019-01-09	2019-06-26	2019-01-30	2019-07-31	2019-02-26			2020-07-24
NI-MNSA-133309-CW-RFB / Rehabilitación de 10 unidades de entomología (Punto Cabeza, Siuna, Nueva Segovia, Carazo, Granada, Boaco, Chinandega)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				85,000.00	0.00	Cancelado					2019-10-14		2019-10-17					2019-11-06		2019-12-06		2020-01-10				2020-04-09
NI-MNSA-139195-CW-RFB / Habilidadación del área de trabajo del grupo regional de mantenimiento SILAIS Managua	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				55,000.00	42,871.31	Firmado					2019-10-28	2019-12-10	2019-11-02					2019-11-22	2020-01-10	2019-12-22	2020-02-10	2020-01-15	2020-02-26			2020-07-13
NI-MNSA-144450-CW-RFB / Remodelación de contenedor 48-53 pies para acondicionar el área de Clínica Odontológica y Ginecológica	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				255,000.00	0.00	Cancelado					2020-02-07		2020-02-12					2020-03-25		2020-04-24		2020-05-29				2020-11-25
NI-MNSA-171723-CW-RFB / Mejoramiento de Laboratorio de Virología Tuberculosis del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia en Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	851,436.75	Firmado					2020-05-18	2020-05-21	2020-05-23					2020-06-13	2020-06-10	2020-07-13	2020-08-05	2020-08-17	2020-08-18			2021-02-13
NI-MNSA-179926-CW-RFB / REHABILITACIONE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE ENTOMOLOGIA EN EL CNDR	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				201,840.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-04-29		2019-05-04					2019-06-15		2019-07-15		2019-08-19				2020-02-15
NI-MNSA-183126-CW-RFB / Habilidadación de SEROTECA de I Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				948,575.69	948,575.69	Firmado					2020-07-16	2020-08-07	2020-07-21					2020-07-31	2020-08-27	2020-08-30	2020-10-15	2020-10-04	2020-11-05			2021-06-01
NI-MNSA-186382-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital Manuel Morales, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,847.00	0.00	Cancelado																				2021-01-15
NI-MNSA-186384-CW-RFB / Habilidadación de espacio de docencia hospital Alemán Nicaragüense, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				52,986.32	0.00	Cancelado					2020-08-24	2020-09-11	2020-08-29					2020-10-10	2020-10-13	2020-11-09		2020-12-14				2021-03-14
NI-MNSA-186386-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital José Dolores Fletes, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,932.65	10,932.65	Finalizado																				2021-01-15
NI-MNSA-186387-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital Antonio León Fonseca, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,446.02	8,446.02	Finalizado																				2021-01-22
NI-MNSA-186388-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital Manuel de Jesús Rivera "La Mascota", Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				926.40	946.29	Finalizado																				2021-01-30
NI-MNSA-186389-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia del Centro Nacional Dermatológico, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				14,077.06	0.00	Cancelado																				2021-02-05
NI-MNSA-186390-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia del Hospital Aldo Cavarria, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,262.49	2,262.49	Finalizado																				2021-02-05
NI-MNSA-186393-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia del Centro Nacional Oftalmológico, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,187.68	3,187.68	Finalizado																				2021-02-05
NI-MNSA-186395-CW-RFB / Rehabilitación de espacio de docencia del Complejo Nacional de Salud "Concepción Palacios" y el Instituto Nacional de la Salud, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				62,366.27	62,366.27	Finalizado					2020-08-31	2020-09-11	2020-09-05					2020-10-17	2020-10-13	2020-11-16	2020-12-04	2020-12-21	2021-01-25			2021-03-21





NI-MNSA-71220-GO-RFB / A adquisición de 22 máquinas de fumigación	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 multi-capitalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	264,000.00	305,580.00	Finalizado	2019-09-12	2019-09-27	2019-09-14							2019-10-14	2019-10-28	2019-11-13	2019-12-05	2019-12-18	2020-01-07	2020-02-20	2020-03-06														
NI-MNSA-68810-GO-RFB / A adquisición de servidores para los 19 SILAIS	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Cancelado										2020-02-10	2020-02-12		2020-03-03	2020-03-18	2020-04-13		2020-06-15														
NI-MNSA-71226-GO-RFB / A adquisición de equipo médico y no médico para las clínicas de medicina natural	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 multi-capitalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	Cancelado										2018-10-29	2018-11-01		2018-12-03	2019-01-02	2019-02-06	2019-05-07															
NI-MNSA-139696-GO-RFQ / Equipos de aires acondicionados	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,298.58	17,522.02	Finalizado															2019-11-20	2020-06-25	2020-01-04	2020-07-10													
NI-MNSA-139700-GO-RFQ / Equipos de Informática	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	23,714.00	21,561.31	Firmado																2019-11-24	2020-02-14	2020-01-08													
NI-MNSA-69408-GO-RFB / A adquisición de insumos para cuidados paliativos	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	24,133.20	Firmado										2019-01-07	2019-11-21	2019-01-12	2019-11-22		2019-02-11	2020-01-08	2019-03-13	2020-02-10	2019-04-05	2020-03-17	2019-10-02										
NI-MNSA-139711-GO-RFQ / Equipos de climatización y extintores para laboratorio de biología molecular de entomología	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,852.65	0.00	Cancelado																	2019-12-06	2020-02-04													
NI-MNSA-109144-GO-RFB / Adquisición de equipos de climatización y extintores para laboratorio de biología molecular de entomología	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,552.65	0.00	Cancelado																	2019-12-27	2020-03-25	2020-01-26	2020-05-08	2020-03-01	2020-04-30									
NI-MNSA-68809-GO-RFQ / Almacenamiento para servidores virtuales	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Cancelado																		2020-02-15		2020-04-11	2020-06-10										
NI-MNSA-69421-GO-RFB / A adquisición de material de equipo de red para sitios secundarios	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 multi-capitalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	Cancelado																		2019-10-01	2019-10-04		2019-11-05	2019-12-05	2019-12-28	2020-02-26							
NI-MNSA-69419-GO-RFB / A adquisición de contenedor	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 multi-capitalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	Cancelado																			2020-02-02	2020-02-05		2020-03-08	2020-04-07	2020-04-30	2020-07-29						
NI-MNSA-146901-GO-RFB / Adquisición de equipamiento médico para unidades de salud del primer nivel y fortalecimiento de la ruta crítica	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,950,000.00	2,598,946.54	Firmado																		2019-12-13	2020-01-12	2019-12-18	2020-01-22		2020-02-01	2020-03-02	2020-03-02	2020-06-07	2020-04-06	2020-07-29	2020-10-03		
NI-MNSA-146905-GO-RFB / Adquisición de instrumental médico básico para sectores a nivel nacional	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	398,922.11	Firmado																			2020-03-23	2020-10-08	2020-03-28		2020-05-12	2020-11-09	2020-06-11	2021-02-08	2020-07-16	2021-03-25	2021-01-12		
NI-MNSA-147784-GO-RFB / Adquisición de material de reposición periódica para exámenes de laboratorio a utilizar se en la encuesta nacional sobre enfermedades cardiovasculares y diabéticas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,615.59	32,611.61	Finalizado																			2019-12-16	2020-02-05	2019-12-21	2020-02-26		2020-01-10	2020-02-24	2020-02-09	2020-06-01	2020-03-15	2020-07-29	2020-09-11	2020-09-03
NI-MNSA-121549-GO-RFB / Adquisición de equipo especializado y datascrow	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope	38,000.00	0.00	Cancelado																			2019-09-09	2019-09-14		2019-10-04	2019-12-17			2020-01-21		2020-03-21			
NI-MNSA-71224-GO-RFB / A adquisición de equipos de protección para personal de ETV de los 19 SILAIS	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 multi-capitalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	38,420.00	8,017.18	Finalizado																			2020-01-06	2020-03-26	2020-01-08	2020-04-24		2020-01-28	2020-04-24	2020-02-28	2020-05-26	2020-04-03	2020-07-17	2020-07-02	2020-09-15
NI-MNSA-150345-GO-RFB / Adquisición de mobiliario de oficina	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	233,393.00	149,974.24	Finalizado																			2020-04-27	2020-08-20	2020-05-02	2021-05-12		2020-06-01	2020-09-23	2020-07-01	2020-12-09	2020-08-05	2021-03-08	2021-02-01	2021-06-08
NI-MNSA-150354-GO-RFB / Compra de termonebulizadores	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	360,000.00	0.00	Cancelado																			2020-01-27	2020-02-21	2020-02-01		2020-03-02	2020-03-24	2020-04-01	2020-04-27	2020-05-06		2020-11-02		
NI-MNSA-150357-GO-RFB / Reproducción de materiales de promoción	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	19,125.10	Finalizado																			2020-02-10	2020-03-05	2020-02-15		2020-03-06	2020-04-01	2020-04-05	2020-04-06	2020-05-10	2020-05-07	2020-07-09	2020-05-29	
NI-MNSA-150359-GO-RFB / Compra de insumos para clases prácticas de cursos, talleres y diplomados del Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	109,725.00	124,836.77	Firmado																			2020-01-20	2020-02-17	2020-01-25		2020-02-24	2020-03-20	2020-03-25	2020-03-31	2020-04-29	2020-04-23	2020-10-26		
NI-MNSA-146903-GO-RFB / Adquisición de chasis para atender 16 equipos de digitalizadores de unidades de salud a nivel nacional	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	148,000.00	308,746.20	Finalizado																			2020-01-20	2020-03-17	2020-01-25	2020-04-24		2020-02-24	2020-04-24	2020-03-25	2020-05-22	2020-04-29	2020-07-21	2020-10-26	2020-08-14
NI-MNSA-151100-GO-RFB / Adquisición de ambulancias acuáticas y motores fuera de borda	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	281,150.00	142,713.04	Finalizado																			2020-03-02	2020-04-23	2020-03-07		2020-04-06	2020-05-26	2020-05-06	2020-07-14	2020-06-10	2020-08-13	2020-12-07	2020-09-25	
NI-MNSA-151102-GO-RFQ / Compra de botes	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,000.00	26,678.52	Finalizado																			2020-03-14							2020-05-09	2020-04-24	2020-11-05	2020-06-27		
NI-MNSA-151103-GO-RFB / Compra de equipos médicos y materiales para las ambulancias acuáticas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2020-03-02	2020-03-07		2020-04-18	2020-05-18			2020-06-22		2020-12-19			

















NI-MNSA-121552-CS-CDS / Contratación de docente para cursos de Qi gong básico	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		2,396.00	2,394.07	Firmado	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-08	2019-07-11			2019-09-11	2019-08-05	2020-03-09	
NI-MNSA-76260-CS-INDV / Asesoría técnica en salud sexual y reproductiva para el componente de adolescentes	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC.	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-08-19		2020-08-19		2020-09-10		2021-09-10	
NI-MNSA-129856-CS-INDV / Coordinador de la implementación del proceso de acompañamiento técnico y monitoreo de la calidad e integración de los servicios públicos de salud	IDA / 61990	Project management	Posterior	Individual	Open		19,200.00	19,200.00	Firmado	2019-09-09	2019-09-30	2019-10-09	2019-11-04	2019-10-11	2019-12-05	2019-10-20	2019-12-05	2020-10-19	
NI-MNSA-121042-CS-CDS / Consultoría para el monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA) SILAS Bini y Las Minas	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		13,200.00	13,200.00	Firmado	2019-09-07	2019-08-08	2019-09-11	2019-08-21			2019-09-22	2019-09-02	2020-09-21	
NI-MNSA-147779-CS-INDV / Contratación de un digitador para ingresar datos de la Encuesta nacional sobre enfermedades cardiovasculares y diabéticas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		1,500.00	1,500.00	Firmado	2020-02-03	2020-02-06	2020-03-23	2020-03-23	2020-04-13	2020-10-01	2020-05-18	2020-10-01	2020-11-14	2021-02-28
NI-MNSA-147781-CS-INDV / Contratación de un digitador para escanear la documentación generada de la encuesta nacional sobre enfermedades cardiovasculares y diabetes	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		3,000.00	3,000.00	Finalizado	2020-02-03	2020-02-05	2020-03-23	2020-03-16	2020-04-13	2020-05-12	2020-05-18	2020-05-12	2020-11-14	2021-02-28
NI-MNSA-76235-CS-INDV / Monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA)	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC.	Posterior	Individual	Open		14,400.00	0.00	Cancelado	2018-09-17	2018-11-20	2018-11-05		2018-11-26		2018-12-03		2019-12-03	
NI-MNSA-122318-CS-INDV / Contratación de tres consultores para el desarrollo de la Consultoría para el Monitoreo y acompañamiento del Plan de Acción para la aplicación de Salvaguardas Ambientales (PAASA), en los SILAS de Chinandega, Estelí y Zelaya C	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		39,600.00	0.00	En ejecución	2019-08-02	2020-03-27	2019-09-20		2019-10-11		2019-11-15		2020-11-14	
NI-MNSA-160236-CS-INDV / Contratación de un analista de adquisiciones y contrataciones	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC.	Previa	Selección directa de consultores	Direct		52,000.00	15,600.00	Firmado	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-02	2020-03-16			2020-04-16	2020-04-20	2023-08-31	
NI-MNSA-68812-CS-INDV / Consultoría especializada en redes y para seguridad informática	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-20		2020-09-07		2020-09-10		2020-09-15		2021-09-15	
NI-MNSA-167543-CS-CDS / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		76,800.00	18,000.00	Firmado	2020-04-20	2020-03-31	2020-04-30	2020-05-05			2020-07-04	2020-05-08	2022-07-04	
NI-MNSA-174506-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		19,200.00	19,200.00	Firmado	2020-05-25	2020-06-10	2020-07-13	2020-06-25	2020-08-03	2020-08-17	2020-09-07	2020-08-17	2021-09-07	
NI-MNSA-178483-CS-CDS / Asesoría técnica en salud sexual y reproductiva para el componente de adolescentes	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,000.00	12,000.00	Firmado	2020-06-15	2020-06-15	2020-06-19	2020-06-29			2020-06-29	2020-07-21	2021-06-29	
NI-MNSA-183122-CS-INDV / Consultoría para actualización de la Norma de Vigilancia de la calidad del agua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		6,086.96	6,086.96	Finalizado	2020-07-22	2020-08-13	2020-08-17	2020-09-29	2020-08-17	2020-11-28	2020-08-26	2020-11-25	2021-02-22	2021-04-23
NI-MNSA-191455-CS-CDS / Consultor en Gestión Logística de Insumos Médicos (2)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		48,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13	2020-09-21			2020-09-30		2021-09-30	
NI-MNSA-191466-CS-CDS / Gestor para el fortalecimiento de la gestión logística y uso racional de insumos de laboratorio	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,000.00	12,000.00	Firmado	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13	2020-09-25			2020-09-30	2020-10-01	2021-09-30	
NI-MNSA-191464-CS-CDS / Consultoría para el fortalecimiento al sistema de compra de Material de Reposición Periódica y material de osteosíntesis (2)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13				2020-09-30		2021-09-30	
NI-MNSA-191469-CS-CDS / Gestor del seguimiento de osteosíntesis e insumos de cuidados paliativos	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,000.00	18,000.00	Firmado	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13	2020-09-21			2020-09-30	2020-10-01	2021-09-30	
NI-MNSA-191475-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico a las áreas de mantenimiento hospitalario en el Ministerio de Salud (MINSAL) - Nicaragua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-21		2020-11-02		2020-11-10		2020-11-20		2021-05-19	
NI-MNSA-191381-CS-CDS / Desarrollador de sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		57,600.00	19,200.00	Firmado	2020-09-21	2020-08-13	2020-09-23	2020-09-25			2020-10-05	2020-10-01	2021-10-05	
NI-MNSA-147790-CS-CDS / Consultoría para el acompañamiento de la encuesta nacional sobre enfermedades cardiovasculares y diabéticas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,400.00	0.00	Cancelado	2019-12-16		2019-12-26				2020-02-29		2020-02-29	

NI-MNSA-220242-CS-INDV / Supervisión del Mejoramiento del área de emergencia del Hospital Departamental Gaspai García Laviana en Rivas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		11,700.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-07-14	2021-04-05		2021-04-12		2021-04-15		2022-01-10
NI-MNSA-220248-CS-INDV / Supervisión del Mejoramiento del Bloque Quirúrgico del Hospital Regional Ernesto Siquiera en Bluefields	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	En ejecución	2021-04-07	2021-04-21	2021-05-05		2021-05-05		2021-05-14		2022-02-08
NI-MNSA-220488-CS-INDV / Contratación de analistas (2) para implementación de sistemas de información en salud	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		60,000.00	30,000.00	Firmado	2021-03-11	2021-06-17	2021-04-25	2021-07-07	2021-05-16	2021-09-08	2021-06-20	2021-09-08	2022-06-20
NI-MNSA-221298-CS-INDV / Asistencia técnica a implementación de encuesta de factores de riesgo	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		14,400.00	0.00	En ejecución	2021-03-22	2021-04-16	2021-05-06		2021-05-27		2021-07-01		2022-07-01
NI-MNSA-228488-CS-INDV / Asistencia técnica intercultural al estudio sobre arte de los sábores y compone huesos en pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26	2021-04-14	2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2022-08-09
NI-MNSA-76222-CS-CDS / Monitoreo y Evaluación del Fortalecimiento de la Calidad y la Oferta de los Servicios de Salud	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-06-15	2019-04-24	2021-06-20				2021-06-29		2022-06-29
NI-MNSA-239709-CS-CDS / Digitador para escanear la documentación generada de la encuesta nacional de enfermedades Cardiovasculares y diabetes	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,500.00	1,500.00	Firmado	2021-07-09	2020-02-11	2021-07-13	2021-07-08			2021-07-20	2021-07-20	2021-10-18
NI-MNSA-241852-CS-INDV / Asistencia técnica intercultural e investigaciones, elaboración de materiales interculturales, didácticos, Guías para Fortalecer la articulación de la Medicina Tradicional Ancestral con el MOSAFIC	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		40,000.00	40,000.00	Firmado	2021-07-02	2021-06-30	2021-08-16	2021-07-20	2021-09-06	2021-10-01	2021-10-11	2021-10-01	2022-04-09
NI-MNSA-239711-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	Cancelado	2021-07-01	2020-05-19	2021-07-31		2021-08-21		2021-09-25		2023-08-26
NI-MNSA-220247-CS-INDV / Supervisión del mejoramiento del Hospital Departamental Luis Felipe Moncada en Río San Juan.	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	Cancelado	2021-03-10	2021-05-24	2021-04-09		2021-04-19		2021-05-10		2022-02-04
NI-MNSA-273098-CS-INDV / Supervisión del mejoramiento del Hospital Departamental Luis Felipe Moncada en Río San Juan.	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		11,503.62	0.00	En ejecución	2022-01-31	2021-06-30	2022-03-17		2022-04-07		2022-05-12		2022-11-08
NI-MNSA-273845-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2022-02-01	2022-02-17	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-17		2023-11-08
NI-MNSA-291671-CS-INDV / Contratación de un Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Individual	Open		19,500.00	0.00	En ejecución	2022-05-03	2022-05-06	2022-06-17		2022-07-08		2022-08-12		2023-08-31
NI-MNSA-302417-CS-INDV / Asistencia técnica intercultural para desarrollo de investigaciones, material didáctico intercultural y estudio sobre arte de abordar enfermedades del alma en pueblos originarios y afrodescendientes de Ni	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-03		2022-12-19		2023-01-09		2023-02-13		2023-08-12
NI-MNSA-303604-CS-INDV / Supervisión de Habilitación del Centro de mantenimiento de equipos médicos en Manaoh.	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open - National		11,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-02		2022-09-01		2022-09-02		2022-10-07		2023-07-31
NI-MNSA-303609-CS-INDV / Analista Financiero	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Individual	Open - National		16,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-30		2022-08-28		2022-09-18		2022-10-23		2023-08-30