

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - Health System Strengthening Project - P147555

Project Implementation agency: Ministry of Public Health

Date of the Procurement Plan: February 25, 2018

Period covered by this Procurement Plan: January to December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDS5)

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-02
 Project ID: P147555 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2022-01-20
 Project Name: Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDS5) CPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / 55720, TF / 18275, TF / 46272, IDA / 55980, IDA / 04390, IDA / Q2480
 Executing Agencies/ RDC-MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High S/LM Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposals Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
JR-ORC-MIP-14103-CO-OR 041 Evaluation des services de soutien techniques dans les sites de NOUNGOU MANDRANDELE, BOMBE, MATEPE, BATEPE, TANGOUA et les centres de soins à BRANGOUA, Centre de Soins de Référence Complexe Spé (COAC-1)	IDA / 55980	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Operations and Services through Performance Based Financing.	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'évaluation			2018-09-10												2018-10-26		2020-04-21	
JR-ORC-MIP-14102-CO-OR 041 Sélection par avis motivé de services de soutien technique avec Building and Mining International Company - BMC-1) pour la fourniture des matériaux de construction et des services d'installation des modules de soins (SICA) Province de Nord Kivu.	IDA / 55980	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Operations and Services through Performance Based Financing.	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct					11,061.00	Achievé			2019-09-10	2019-08-14	2019-09-24		2019-08-14								2019-10-26	2019-09-26	2020-04-26	2019-08-24
JR-ORC-MIP-14102-CO-OR 041 Sélection par avis motivé de services de soutien technique avec le Bâtiment Complexe Spé (COAC-1) pour la fourniture des matériaux de construction pour la construction de quatre points d'entrée à LUSA et POYE (LUSA)	IDA / 55980	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'évaluation			2018-09-10		2018-09-24										2018-10-29		2020-04-26	
JR-ORC-MIP-110303-CO-OR 041 Sélection par avis motivé de services de soutien technique avec Mining International Company - BMC1 pour l'acquisition de matériel de transport à Kumbungu, Ubungu, Kigoma, Kibumba, Lubero, Muevane et Rutshuru	IDA / 55980	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'évaluation			2019-09-10		2019-09-24										2019-10-29		2020-04-26	
JR-ORC-MIP-110304-CO-OR 041 Sélection par avis motivé de services de soutien technique avec Mining International Company (BMC) pour la fourniture des matériaux de construction pour les points d'entrée à KOMANDA	IDA / 55980	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'évaluation			2019-09-10		2019-09-24										2019-10-29		2020-04-26	
JR-ORC-MIP-11149-CO-OR 041 Fourniture des matériaux de construction pour les formations sanitaires de zones de santé avec financement ES de la GPS Materna	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Operations and Services through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				24,144.14	Achievé					2019-12-28	2020-02-10								2020-02-22	2020-06-18	2020-08-20	2020-08-29-21	
JR-ORC-MIP-201016-CO-OR 041 Travaux de construction du bâtiment du PDS	IDA / 04390	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'évaluation			2021-01-30		2021-01-25				2021-01-08					2021-05-11		2021-11-08		
JR-ORC-MIP-14311-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des bureaux de Santé Central à la Santé	IDA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Operations and Services through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'évaluation					2021-09-27									2021-11-22		2022-05-21		
JR-ORC-MIP-217866-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province de Tanganyika	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2022-06-27		
JR-ORC-MIP-217865-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province de Tshopo	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2021-08-27		
JR-ORC-MIP-217863-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province du Sud Kivu	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2022-06-27		
JR-ORC-MIP-217871-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province de Lualaba	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2022-06-27		
JR-ORC-MIP-217861-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province de Haut Katanga	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2021-06-27		
JR-ORC-MIP-217874-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province de Maniema	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2022-06-27		
JR-ORC-MIP-217869-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province du Haut Lualaba	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2022-06-27		
JR-ORC-MIP-217876-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province du Nord-Kivu	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2022-06-27		
JR-ORC-MIP-217864-CO-OR 041 Travaux d'aménagement des Forages et d'Adduction d'Eau dans les Formations Sanitaires approuvées par le PDS dans la Province de la Mongala	IDA / Q2480	Component 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2021-11-03									2021-12-28		2022-06-27		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
MSP-009-000-00-2014-02 / Acquisition de 9 lots médicaux de type A et pour les actions de DDP de l'Annexe B des MOU. LOT 2	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		414,900.00	Acté																					
MSP-009-000-00-2014-03 / Elaboration & Réactualisation d'un manuel de RFPs pertinents sur la prestation des marchés LOT 3	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					
MSP-009-000-00-2014-05 / Contrôles et reproductions de rapport annuel d'activités du projet	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																					
MSP-009-000-00-2014-07 / Fourniture de matériel informatique et biométrique en appui aux programmes CA, CEBIS, et RDS et calculs de répartition	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé	2018-03-05	2018-04-17	2018-03-30	2018-12-26	2018-04-21	2018-05-21	2018-05-21	2018-06-25	2018-12-22												
MSP-009-000-00-2014-08 / Fourniture de matériel informatique et biométrique en appui aux programmes CA, CEBIS, et RDS et calculs de répartition	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					
MSP-009-000-00-2014-09 / Acquisition de matériel et fourniture de services en appui aux CEBIS & RDS	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					
MSP-009-000-00-2014-11 / Fourniture de matériel informatique et biométrique en appui aux programmes CA, CEBIS, et RDS et calculs de répartition	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		82,500.00	Acté	2018-03-26	2018-04-04	2018-03-30		2018-05-12	2018-05-04	2018-06-13	2018-05-21	2018-07-16	2018-05-25	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12		
MSP-009-000-00-2014-13 / Acquisition des matériels de subvention pour le RDS.	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		193,475.00	Signé	2018-04-02	2018-04-05	2018-04-07		2018-05-19	2018-05-09	2018-06-11	2018-05-11	2018-07-23	2018-06-01	2018-05-23	2018-06-01	2018-05-23	2018-06-01	2018-05-23	2018-06-01	2018-05-23	2018-06-01	2018-05-23		
26-00C-MSP-1893-00-00-08 / Acquisition de médicaments pour le cadre de la Réponse EBLA	TF / 44179	Component 3: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Faillite de marché de gr à gr				1,237,268.95	Signé	2018-04-19	2018-05-25	2018-04-24																		
26-00C-MSP-18713-00-00-08 / Acquisition de deux (2) véhicules SUV pour le RDS dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					
26-00C-MSP-18713-00-00-09 / Acquisition de carburants et lubrifiants, dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																					
26-00C-MSP-18718-00-00-09 / Acquisition de matériel et fourniture de services en appui aux programmes CA, CEBIS, et RDS	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					
26-00C-MSP-18717-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					
26-00C-MSP-18714-00-00-09 / Fourniture de points médicaux pour la réhabilitation et l'enseignement de CTE	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																					
26-00C-MSP-18718-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse avec l'OMS	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct			23,760,200.00	Signé	2018-09-03	2018-09-04	2018-09-06																		
26-00C-MSP-18718-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse avec l'OMS	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct			3,947,688.00	Signé	2018-09-03	2018-09-06	2018-09-08																		
26-00C-MSP-18714-00-00-09 / Acquisition de médicaments Essentiels, Programme avec Mission EBLA	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct			1,664,487.25	Signé	2018-09-21	2018-10-16	2018-09-26	2018-10-18																	
26-00C-MSP-18710-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,136,346.70	Relevé																					
26-00C-MSP-18717-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	Signé																					
26-00C-MSP-18641-00-00-09 / Fourniture et installation d'équipements pour le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		482,236.81	Acté																					
MSP-009-000-00-2014-14 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé	2018-02-28	2018-03-03	2018-03-03		2018-04-14	2018-05-14	2018-06-18	2018-06-18	2018-12-13												
MSP-009-000-00-2014-15 / Acquisition de médicaments pour le CDB	IDA / 51720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé	2018-02-26	2018-10-03	2018-03-03		2018-04-14	2018-05-14	2018-06-18	2018-06-18	2018-12-15												
26-00C-MSP-18719-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct			162,100.17	Signé	2018-11-26	2018-12-01	2018-12-01																		
26-00C-MSP-18702-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																					
26-00C-MSP-18718-00-00-09 / Fourniture et installation d'équipements pour le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services through Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé	2019-03-07	2019-03-17	2019-03-12		2019-04-23	2019-05-23	2019-06-27	2019-06-27	2019-12-24												
26-00C-MSP-18641-00-00-09 / Fourniture et installation d'équipements pour le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services through Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation	2018-05-06	2018-03-11	2018-03-11		2018-04-22	2018-05-22	2018-06-26	2018-06-26	2018-12-23												
26-00C-MSP-18683-00-00-09 / Acquisition de matériel informatique et biométrique dans le cadre de la réponse EBLA	IDA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services through Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					

ZS-DC-MIP-10181-CO-RE2 / Acquisition de deux véhicules pour le PCSI et le Cédit de Santé Education du MSP	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	104,805.50	Achieve	2018-03-15	2018-03-11									2018-01-14	2018-05-20	2018-11-10	2020-03-10			
ZS-DC-MIP-10178-CO-RE2 / Acquisition de matériels de visibilité et de sensibilisation pour le PCSI	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-27										2019-06-22	2019-12-19					
ZS-DC-MIP-101718-CO-RE2 / Remplacement de documents de suivi pour le PCSI et les programmes du PSC	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'évaluation	2018-05-18										2018-07-13	2020-01-09					
ZS-DC-MIP-101983-CO-RE2 / Acquisition de matériel pour le renforcement des mécanismes de PCSI et du PSC	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-25										2019-05-18	2019-11-14					
ZS-DC-MIP-101981-CO-RE2 / Acquisition de matériels informatiques informatiques et honoraires pour le PCSI et les programmes du MSP	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,140.00	Achieve	2019-04-20	2020-05-11									2019-06-15	2020-06-26	2020-12-12	2020-06-26			
ZS-DC-MIP-102082-CO-RE2 / Acquisition de tablettes et chargeurs solaires pour l'implémentation des activités dans la province de Bandundu	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-02										2019-01-29	2019-11-21					
ZS-DC-MIP-104214-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		80,000.00	Signé	2019-06-24	2019-01-22	2019-06-20	2019-03-12							2019-08-02	2019-04-09	2020-01-10				
ZS-DC-MIP-104216-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		120,000.00	Signé	2019-06-24	2019-01-21	2019-06-20	2019-03-21							2019-08-02	2019-06-24	2020-01-10				
ZS-DC-MIP-104217-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-06-24	2019-01-21	2019-06-20								2019-08-02	2020-01-10					
ZS-DC-MIP-104218-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-06-24	2019-01-21	2019-06-20								2019-08-02	2020-01-10					
ZS-DC-MIP-104280-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		80,000.00	Signé	2019-06-24	2019-01-21	2019-06-20	2019-03-21							2019-08-02	2019-06-24	2020-01-10				
ZS-DC-MIP-104281-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		120,000.00	Signé	2019-06-24	2019-01-21	2019-06-20	2019-03-21							2019-08-02	2019-06-24	2020-01-10				
ZS-DC-MIP-104282-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-06-24	2019-01-21	2019-06-20								2019-08-02	2020-01-10					
ZS-DC-MIP-104283-CO-DR1 / Contractualisation avec la CSR CAMERO pour la gestion, le stockage et le reconditionnement des médicaments	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-06-24	2019-01-21	2019-06-20								2019-08-02	2020-01-10					
ZS-DC-MIP-87114-CO-DR1 / Contractualisation en vertu de l'article 50 de l'Ordonnance n° 113/14 pour la fourniture de produits pharmaceutiques de générique générique	7 / 44170	Composant 1: Strengthen Health System Performance Improving, Health Policy and Surveillance Capacities.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		4,115,004.14	Signé	2019-05-09	2019-05-20	2019-05-14	2019-05-20							2019-06-18	2019-05-20	2019-12-15				
ZS-DC-MIP-110026-CO-RE2 / Acquisition de médicaments essentiels en appui aux formations techniques approuvées par le PCSI	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,448,270.00	Signé	2019-06-03	2019-01-27	2019-06-09	2019-05-27							2019-07-20	2019-07-12	2019-08-18	2020-04-04	2019-09-21	2020-04-20	2020-03-21
ZS-DC-MIP-122713-CO-DR1 / Contractualisation avec UNICEF pour l'acquisition de vaccins en appui au projet	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Façon de marché de gr à gr	Direct		2,948,739.02	Signé	2019-07-22	2019-10-05	2019-07-27	2019-10-08							2019-08-11	2019-10-22	2020-02-27				
ZS-DC-MIP-131211-CO-RE2 / Acquisition de 174 tablettes pour la collecte de données dans les différents zones de Santé appui par le PSC	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthening Health Administration Directores and Services th rough Performance Based Financing.	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,360.60	Achieve	2019-09-14	2019-09-24									2019-11-09	2020-01-15	2020-05-07	2020-01-29			
ZS-DC-MIP-131077-CO-RE2 / Acquisition de 4 automates médicaux de type 4x4 pour le projet de développement de système de santé	DA / 59980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	224,000.00	Achieve	2019-09-26	2019-11-21									2019-11-05	2019-12-24	2020-05-17	2019-08-08			
ZS-DC-MIP-131071-CO-RE2 / Acquisition de matériel en appui à la lutte contre le VIH SIDA et la détection en matériel roulant aux installations des nouvelles zones de PCSI	DA / 59980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	678,319.60	Achieve	2019-09-24	2019-06-08									2019-11-19	2019-06-08	2020-05-17	2018-06-22			
ZS-DC-MIP-140188-CO-RE2 / Acquisition en support des équipements complémentaires pour les Préparations de services dans le cadre contre le Malaria à Virus Ebola	DA / 59980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,000.00	Achieve	2019-10-20	2019-09-12									2019-12-15	2019-09-13	2020-06-13	2019-09-16			
ZS-DC-MIP-140190-CO-RE2 / Fourniture en support des équipements complémentaires pour les Préparations de services dans le cadre contre le Malaria à Virus Ebola (MVC)	DA / 59980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,000.00	Achieve	2019-10-20	2019-09-12									2019-12-15	2019-09-12	2020-06-12	2019-09-16			

26-ORC-MQP-150758-CO-RE3	DA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	256,063.00	Signé														2018-12-22	2018-10-17			2020-02-16	2020-01-20	2020-08-14		
26-ORC-MQP-151151-CO-RE3	DA / 50960	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'évaluation														2019-12-24				2020-03-18		2020-08-16		
26-ORC-MQP-151147-CO-RE3	DA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	268,163.00	Signé														2019-12-28	2020-03-07			2020-03-22	2020-03-19	2020-08-20		
26-ORC-MQP-151145-CO-RE3	DA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'évaluation														2019-12-24				2020-02-18		2020-08-16		
26-ORC-MQP-151147-CO-RE3	DA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,626.00	Achévé														2019-12-28	2020-07-16			2020-02-27	2020-08-31	2020-08-20	2021-01-28	
26-ORC-MQP-150973-CO-RE3	DA / 51720	Component 3: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	144,138.15	Achévé														2020-03-17	2019-10-17			2020-04-13	2020-03-03	2020-10-10	2020-07-16	
26-ORC-MQP-150483-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2020-02-29				2020-04-25		2020-10-27		
26-ORC-MQP-150645-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	268,543.00	Achévé														2020-03-01	2020-02-07			2020-04-26	2020-03-19	2020-10-21	2020-07-19	
26-ORC-MQP-150633-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	29,361.00	Achévé														2020-02-29	2020-07-18			2020-04-25	2020-06-11	2020-10-23	2020-10-25	
26-ORC-MQP-150799-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,100.00	Signé														2020-03-02	2020-01-11			2020-04-27	2020-03-12	2020-10-24		
26-ORC-MQP-150923-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,671.00	Signé														2020-03-05	2020-01-28			2020-04-26	2020-05-25	2020-10-21		
26-ORC-MQP-150904-CO-RE3	DA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,780.64	Achévé														2020-03-02	2020-05-30			2020-04-27	2020-06-26	2020-10-24	2020-07-06	
26-ORC-MQP-160177-CO-RE3	DA / 51720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2020-03-02				2020-04-27		2020-10-24		
26-ORC-MQP-160247-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	44,388.00	Achévé														2020-03-04	2020-02-13			2020-04-29	2020-05-11	2020-10-26	2020-11-27	
26-ORC-MQP-160150-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,671.70	Achévé														2020-03-09	2019-11-27			2020-04-29	2020-01-14	2020-10-28	2020-02-09	
26-ORC-MQP-162261-CO-RE3	DA / 04390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration	A position	Précision de mandat de gè a pèr	Direct		0.00	En cours d'évaluation														2020-05-23	2020-04-21			2020-05-28		2021-09-01		
26-ORC-MQP-180324-CO-RE3	DA / 04390	Component 3: Strengthen Health System Performance, Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2020-06-19	2020-09-04			2020-06-24	2020-11-11	2020-12-11	2021-01-17	2021-07-11
26-ORC-MQP-180488-CO-RE3	DA / 04390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2020-07-20	2020-10-05			2020-07-25	2021-01-11	2021-03-22	2021-08-11	
26-ORC-MQP-180510-CO-RE3	DA / 04390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2020-07-28				2020-09-22		2021-03-21		
26-ORC-MQP-180569-CO-RE3	DA / 04390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	237,626.00	Achévé														2020-07-15	2020-06-11	2020-09-28	2020-10-18	2020-08-06	2020-08-04	2020-08-28	2020-10-26	

28-ONC-MOP-18897-CO-DRF / Acquisition de Sires 128 Monocyt 121 Type YAMADA de Sires (SR) Capteurs de protection pour 100 FIB Sud-Ubangi à	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Façon de marcher de gr à gre	Direct																2020-10-28	2021-04-26	
28-ONC-MOP-15045-CO-RF / Fourniture des kits solaires pour le Projet de Développement du système de Santé PDDO	DA / 15720	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Cashing and Strengthen Health Administration, Disinfectants and Services in High Performance Based Financing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					2019-12-21										2020-02-15	2020-08-11	
28-ONC-MOP-20326-CO-RF2 / Fourniture des solaires 2012 pour le compte de l'Unité de Développement du Système de Santé UG-PDDO	DA / 15720	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Cashing and Strengthen Health Administration, Disinfectants and Services in High Performance Based Financing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					2021-03-02										2021-04-27	2021-08-24	
28-ONC-MOP-21369-CO-RF2 / Consultation pour par l'UNICEF pour le renforcement des capacités de protection pour la campagne de vaccination contre la Polio	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Façon de marcher de gr à gre	Direct						2021-03-02	2021-03-08									2021-04-12	2021-10-09	
28-ONC-MOP-22950-CO-RF2 / Acquisition en urgence en Togo (3 lots distincts des kits de protection contre les infections (PCI) pour la campagne de vaccination préventive contre la Polio dans le BCI Congo 2020-2021	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-01-11	2021-11-27	
28-ONC-MOP-22743-CO-DRF / Construction pour essence dans une clinique pour l'acquisition des kits traditionnels	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Façon de marcher de gr à gre	Direct		1,376,560.32				2021-04-12	2021-04-06	2021-04-27	2021-04-08							2021-06-01	2021-04-12	2021-11-28
28-ONC-MOP-22920-CO-DRF / Construction pour essence dans une clinique pour l'acquisition des kits traditionnels	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Façon de marcher de gr à gre	Direct						2021-05-11	2021-07-14	2021-06-02	2021-07-12							2021-07-19	2021-01-08	
28-ONC-MOP-23582-CO-RF2 / Acquisition de matériel Type Terminal, Type Kit pour l'Administration et Finances de la Région de la Santé (DMJ/Sami)	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-07-11	2021-08-30	2021-01-27
28-ONC-MOP-24386-CO-RF2 / Acquisition matériel, informations, licence logiciel et matériel informatique pour la nomination et suivi des performances du Système de Santé (SR) Central	DA / Q4390	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Cashing and Strengthen Health Administration, Disinfectants and Services in High Performance Based Financing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope															2021-11-22	2022-05-23	
28-ONC-MOP-23628-CO-RF2 / Acquisition des kits solaires pour le PDDO	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope															2021-12-05	2022-06-01	
28-ONC-MOP-242747-CO-RF2 / Fourniture de divers équipements pour les centres de santé de référence 2022 pour le compte de l'Unité de Développement du Système de Santé UG-PDDO	DA / 15720	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Cashing and Strengthen Health Administration, Disinfectants and Services in High Performance Based Financing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope															2022-03-22	2022-08-21	
28-ONC-MOP-212480-CO-RF2 / Fourniture et installation de kits solaires pour les kits solaires de référence dans les districts provinciaux de santé (DPS) couverts et approuvés par le PDDO	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope					2021-10-27	2021-10-29	2021-11-01	2021-12-15	2022-01-12						2022-02-16	2022-08-15	
28-ONC-MOP-212200-CO-RF2 / Fourniture de divers équipements pour les centres de santé de référence 2022 pour le compte de l'Unité de Développement du Système de Santé UG-PDDO	DA / Q4390	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Cashing and Strengthen Health Administration, Disinfectants and Services in High Performance Based Financing	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope					2021-10-28	2021-10-29	2021-11-02	2021-12-14	2022-01-12						2022-02-17	2022-08-18	
28-ONC-MOP-217887-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de la Montagne	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217889-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de la Montagne	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217888-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217890-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217891-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217892-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217893-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217894-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217895-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217896-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217897-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217898-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	
28-ONC-MOP-217901-CO-RF2 / Fourniture et installation des kits solaires dans les DPS couverts et approuvés par le PDDO de la Province de l'Est	DA / Q4390	Composant 4. Desease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2021-12-01	2022-06-27	

26-08C-MSP-15533-NC-041 / Accord Cadre avec le Cabinet d'approvisionnement en Médicaments Essentiels pour le Sud-Equateur (CAMES)	DA / D4390	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Faisabilité de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'évaluation		2020-03-30		2020-04-04					2020-05-09	2020-11-05
26-08C-MSP-215617-CS-024 / Renforcement du Cabinet national pour la reconstruction de son rôle de Remarqueur de Métrique de la Santé	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,950.00	Signé		2021-03-30		2021-12-12					2021-05-15	2021-10-11
26-08C-MSP-215661-NC-038 / Contrats de services en Soutien Directe EDI avec l'Université MCKENZIE pour obtenir la certification de l'ICC PDS et l'Equivalence	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Faisabilité de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'évaluation		2021-03-10		2021-03-15					2021-04-19	2021-10-16
26-08C-MSP-215662-NC-038 / Renforcement du Système Directe EDI avec l'Agence de gestion des Services de Santé pour le service de planification, promotion et sécurité de site de l'ICC PDS et l'Equivalence	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Faisabilité de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'évaluation		2021-03-11		2021-03-16					2021-04-20	2021-10-17
26-08C-MSP-246020-NC-182 / Renforcement d'une Soutien direct de la gestion d'information de Programme National de Santé de la Reproduction (PNS)	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,950.00	Signé		2021-09-05		2021-12-12					2021-10-11	2022-04-29

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposal / Award		Opening of Technical Proposal / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract / Negotiated Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MSP-08P-PDS-CS-2018-14 / Renforcement d'un système de Santé pour l'Accès Financier aux services de santé pour les services de Santé	TF / 18375	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018-05-31	2018-10-18	2018-06-21	2018-08-08		2018-09-10		2018-10-01		2018-11-05		2018-12-18		2018-12-18		2018-12-18		
26-08C-MSP-215617-CS-024 / AGENCE DE CONTRÔLE ET DE REGULATION NATIONALE DES PRESTATAIRES	DA / 51720	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'évaluation	2018-07-20	2019-12-12	2018-07-27	2018-09-08		2018-10-06		2018-11-01		2018-12-10		2017-01-14		2018-01-14		2018-01-14		
26-08C-MSP-101769-NC-016 / Sélection d'un cabinet de conseil pour la mise à jour de la stratégie de communication des PDS	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'évaluation	2019-04-30		2019-05-21	2019-07-08						2019-08-03		2019-08-07		2020-03-05		2020-03-05		
26-08C-MSP-117152-CS-023 / Renforcement d'un système de Santé pour la gestion des Ressources Humaines dans le cadre de la réforme (BRSA)	DA / 59980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Sélection au meilleur coût	Open - National		106,676.00	Signé	2019-08-10	2019-06-03	2019-07-07	2019-08-14	2019-07-09	2019-07-26	2019-08-11	2019-10-26	2019-07-26	2019-11-15	2019-07-26	2019-12-24	2019-09-04	2020-06-17		2020-06-17		
26-08C-MSP-191378-CS-024 / Renforcement du Cabinet d'audit pour l'audit interne	DA / D4390	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-09-11	2020-09-03	2020-10-02	2020-11-15		2020-12-11		2021-01-12		2021-02-18		2021-03-21		2022-05-21		2022-05-21		
26-08C-MSP-203027-CS-023 / Renforcement d'un système de Santé pour la mise à jour des données de surveillance des maladies et de la mortalité	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2020-11-02	2020-11-11	2021-01-23	2021-01-07	2021-01-06				2021-02-05		2021-05-12		2021-09-08		2021-09-08			
26-08C-MSP-215617-CS-024 / Renforcement d'un système de Santé pour la mise à jour des données de surveillance des maladies et de la mortalité	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2021-03-02	2021-04-08	2021-03-23	2021-05-06						2021-06-05		2021-07-10		2022-01-06		2022-01-06		
26-08C-MSP-229197-CS-024 / Renforcement d'un système de Santé pour la mise à jour des données de surveillance des maladies et de la mortalité	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2021-04-15	2021-05-03	2021-05-08	2021-06-18		2021-07-17		2021-08-18		2021-09-20		2021-10-21		2022-10-21		2022-10-21		
26-08C-MSP-217890-CS-024 / SÉLECTION D'UN CABINET CHARGÉ DE LA MISE À JOUR DU RAPPORT DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'évaluation	2021-11-01		2021-11-22	2022-01-05		2022-02-02		2022-03-04		2022-04-08		2022-06-13		2022-05-21		2022-05-21		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MSP-08P-PDS-CS-2018-13 / Renforcement d'un système de Santé pour l'Accès Financier aux services de Santé pour les services de Santé	TF / 18375	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2018-03-28		2018-04-02	2018-04-25		2018-05-28		2018-11-24		
MSP-08P-PDS-CS-2018-16 / Renforcement d'un AT et de la Communication	TF / 18375	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-04-18		2018-06-08	2018-06-27		2018-08-03		2019-01-28		
MSP-08P-PDS-CS-2018-17 / Renforcement d'un système de Santé pour la mise à jour des données de surveillance des maladies et de la mortalité	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Individual	Limited		0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-14	2018-05-05		2018-06-09		2018-12-09		
MSP-08P-PDS-CS-2018-18 / Renforcement de la mise à jour des données de surveillance des maladies et de la mortalité	TF / 18375	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Directories and Services through High Performance Based Financing.	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2018-05-15		2018-05-20	2018-06-18		2018-07-15		2019-01-11		
MSP-08P-PDS-CS-2018-21 / Contrats de services de Santé pour la mise à jour des données de surveillance des maladies et de la mortalité	TF / 18375	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2018-03-19		2018-03-29			2018-06-02		2018-11-29		
MSP-08P-PDS-CS-2018-45 / Contrats de services de Santé pour la mise à jour des données de surveillance des maladies et de la mortalité	DA / 51720	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A position	Individual	Limited		0.00	Annulé	2018-03-05	2018-05-29	2018-03-10	2018-03-31		2018-05-05		2018-11-01		

MSP-DR-IPDC-CS-2018-12 / Componente 3: Strengthen Health System Performance Through Health Policy and Surveillance Capacities.	TF / 18375	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct		745,538.00	Achieve	2018-05-11	2018-12-12	2018-05-23			2018-07-29	2017-02-20	2018-01-23	2018-02-23
MSP-DR-IPDC-CS-2018-22 / Componente 3: Strengthen Health System Performance Through Health Policy and Surveillance Capacities.	TF / 18375	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-03-30		2018-04-09			2018-06-13			2018-12-10
MSP-DR-IPDC-CS-2018-23 / Contrat de performance avec la OPS Montagu	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-02		2018-04-12			2018-06-16			2018-12-11
MSP-DR-IPDC-CS-2018-24 / Contrat de performance avec la OPS Usulut	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,225,000.00	Achieve		2018-04-02		2018-04-12			2018-06-16	2017-12-12	2018-12-13	2018-02-11
MSP-DR-IPDC-CS-2018-25 / Contrat de performance avec la OPS Yumbura	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	548,053.41	Signe		2018-04-09		2018-04-19			2018-06-23	2018-05-16		2018-12-20
MSP-DR-IPDC-CS-2018-26 / Contrat de performance avec la OPS Kailu	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-09		2018-04-19			2018-06-23			2018-12-20
MSP-DR-IPDC-CS-2018-27 / Contrat de performance avec la OPS Saveriga	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	541,118.47	Signe		2018-04-06		2018-04-26			2018-06-30	2017-06-25		2018-12-27
MSP-DR-IPDC-CS-2018-28 / Contrat de performance avec la OPS Maa-Aidombe	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,006,043.00	Achieve		2018-04-16		2018-04-26			2018-06-30	2018-01-23	2018-12-27	2019-01-22
MSP-DR-IPDC-CS-2018-29 / Contrat de performance avec la OPS Nua Katariga	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-16		2018-04-26			2018-06-30			2018-12-27
MSP-DR-IPDC-CS-2018-30 / Contrat de performance avec la OPS Hual Lumano	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07			2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-31 / Contrat de performance avec la OPS Luanda	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,281,908.00	Achieve		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-02-22		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-32 / Contrat de performance avec la OPS Maniana	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07			2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-33 / Contrat de performance avec la OPS	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	2,661,715.00	Achieve		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-03-15		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-34 / Contrat de performance avec la CTBB	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,036,078.72	Signe		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-03-27		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-35 / Contrat de performance avec la CCE	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	713,533.64	Achieve		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-06-06		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-36 / Contrat de performance avec la CDES	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07			2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-37 / Contrat de performance avec FNDR	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	71,106.09	Signe		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-03-28		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-38 / Contrat de performance avec PROHIVICI	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	4,384,932.00	Achieve		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-04-10		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-39 / Contrat de performance avec FNDR	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,606,689.00	Achieve		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-04-12		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-40 / Contrat de performance avec FNDR	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	637,600.00	Achieve		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-04-12		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-41 / Contrat de performance avec la CLM	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,320,068.00	Achieve		2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-05-23		2019-01-03
MSP-DR-IPDC-CS-2018-42 / Contrat de performance avec la CASP	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07			2019-01-03
ZS-ORC-MSP-10900-CS-001 / Sélection par entente directe avec la OPS pour le renforcement biométrique des réseaux de MSP	DA / 51720	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,698,720.00	Signe		2018-04-02	2018-05-12	2018-04-12			2018-06-16	2018-06-12		2018-12-13
MSP-DR-IPDC-CS-2018-46 / Sélection par entente directe avec le cabinet Eric & Young pour la vérification de l'état des allocations de Et de carrière	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-04-02		2018-04-12			2018-06-16			2018-12-13
MSP-DR-IPDC-CS-2018-47 / Sélection par entente directe avec le développement KINSHASA CONSULTING & SERVICES pour la gestion des données de personnel administré à la retraite	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En cours d'évaluation	2018-04-02	2018-02-28	2018-04-12			2018-06-16			2018-12-13
ZS-ORC-MSP-10947-CS-001 / Sélection par entente directe de la République Malgache en appui à la CTBB	DA / 51720	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	208,980.00	Signe		2018-04-19	2019-01-28	2018-04-28			2018-07-03	2018-04-02		2018-12-16
ZS-ORC-MSP-10994-CS-001 / Renforcement de l'entente directe du coordinateur de l'OPS Du Deminqua SBAOD	DA / 51720	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	98,400.00	Signe		2018-04-19	2018-11-15	2018-04-28			2018-07-03	2018-04-19		2018-12-16
ZS-ORC-MSP-16744-CS-001 / Renforcement de l'entente directe des équipes de planification de la mise en œuvre de la Contribution de la retraite	DA / 59980	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00		En attente d'évaluation	2018-09-04		2018-09-14			2018-11-18			2019-01-17
ZS-ORC-MSP-16745-CS-001 / Renforcement de l'entente directe de l'équipe de planification de la mise en œuvre de la Contribution de la retraite	DA / 59980	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,795.00	Signe		2018-09-04	2018-05-28	2018-09-14			2018-11-18	2018-08-30		2019-01-17
ZS-ORC-MSP-16746-CS-001 / Renforcement de l'entente directe de l'équipe de planification de la mise en œuvre de la Contribution de la retraite	DA / 59980	A position	Individual	Limited	0.00		En attente d'évaluation	2018-09-04		2018-09-09	2018-09-30		2018-11-04			2019-01-03

ZS-DC-IMP-18147-CS- INDV / Recrutement de consultants pour le renforcement des capacités	DA / 5980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2018-09-04	2018-09-09	2018-09-30	2018-11-04	2018-05-03				
ZS-DC-IMP-18148-CS- CDS / Contractualisation avec M&A Activaria TDU N&A en qualité d'Assesseur Technique en Gestion Financière et Santé Reproductive au MFP	TF / A4179	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,150.00	Signé	2018-09-04	2018-08-08	2018-09-14	2018-11-18	2018-06-25	2018-05-17			
ZS-DC-IMP-18149-CS- CDS / Renforcement d'un Centre de Services de Santé des femmes âgées dans le cadre de la riposte EBOLA	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-11-12	2018-11-22		2018-01-26	2018-03-25				
ZS-DC-IMP-18145-CS- CDS / Contractualisation avec le cabinet FIDUCS / FIDUCS G&A pour l'appui des femmes âgées dans le cadre de la riposte EBOLA	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-11-23	2018-11-23	2018-12-01		2018-02-06	2018-08-05			
ZS-DC-IMP-18158-CS- CDS / Contractualisation avec le Cabinet de Conseil International pour l'élaboration du plan de mise en œuvre du Projet Multisectoriel de Nutrition pour l'État	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	In avance d'évaluation	2018-12-10	2018-12-20		2018-03-21	2018-08-22				
ZS-DC-IMP-18161-CS- INDV / Sélection d'un expert en communication de santé pour le projet Multisectoriel de Nutrition de l'État	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-12-10	2018-08-22	2018-01-28	2018-02-18	2018-03-25	2018-09-21			
ZS-DC-IMP-18167-CS- CDS / Contractualisation avec le cabinet M&A Municipal pour l'appui de la mise en œuvre du Plan d'engagement communautaire et santé dans le cadre du projet Multisectoriel de Nutrition pour l'État	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	In avance d'évaluation	2018-12-10	2018-12-20		2018-03-21	2018-08-22				
ZS-DC-IMP-18166-CS- INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui de la mise en œuvre des bâtiments de POS en PMNE	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited	0.00	In avance d'évaluation	2018-03-15	2018-03-20	2018-04-30	2018-05-15	2018-11-11				
ZS-DC-IMP-18218-CS- INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui de la mise en œuvre du Plan de renforcement institutionnel et organisationnel de la CCZNP du MFP	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited	0.00	In avance d'évaluation	2018-03-29	2018-04-03	2018-04-24	2018-05-29	2018-11-25				
ZS-DC-IMP-18248-CS- CDS / Contractualisation avec Village Reach pour appuyer la mise en œuvre de la nouvelle génération d'investissements à l'échelle nationale	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'évaluation	2018-04-15	2018-05-10	2018-04-25	2018-05-13	2018-06-29	2018-12-26			
ZS-DC-IMP-18295-CS- CDS / Contractualisation avec O&A pour la mise en œuvre de la 1 ^{ère} phase du Plan National de Riposte PSR-II EBOLA	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,924,337.00	Signé	2018-03-27	2018-04-02	2018-04-06	2018-05-10	2018-13-07				
ZS-DC-IMP-18473-CS- CDS / Contractualisation avec entente directe avec le cabinet avec B&A Ludanga NUT&A en appui à la coordination générale de la riposte EBOLA	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,400.00	Activé	2018-05-13	2018-05-19	2018-05-31	2018-07-27	2018-06-02	2018-01-31	2018-09-09		
ZS-DC-IMP-18483-CS- CDS / Contractualisation avec le cabinet avec O&A consultant pour l'appui de la mise en œuvre de la politique de communication au public du MFP dans le cadre de la riposte Ebola	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	Activé	2018-05-27	2018-05-29	2018-06-08	2018-05-29	2018-05-30	2018-02-08	2018-08-03		
ZS-DC-IMP-18488-CS- CDS / Contractualisation avec l'ONG pour l'appui à la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités dans le cadre de la riposte Ebola	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-05-31	2018-06-10		2018-08-14	2018-02-10				
ZS-DC-IMP-18718-CS- CDS / Contractualisation avec l'ONG pour la mise en œuvre du projet de lutte contre le paludisme dans les communes de TOROKA et ANONGO	TF / A4179	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000,285.00	Signé	2018-08-10	2018-08-07	2018-08-20	2018-08-21	2018-09-24	2018-05-20			
ZS-DC-IMP-18746-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour réviser le manuel d'évaluation de POS	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Open	17,650.00	Activé	2018-08-10	2018-08-26	2018-11-29	2018-08-19	2018-12-04	2018-09-23	2018-12-27	2018-03-21	2018-01-24
ZS-DC-IMP-18787-CS- CDS / Contractualisation avec l'ONG pour la mise en œuvre de la riposte contre le paludisme dans les provinces de l'Est et du Nord-Est au DRC	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,826,136.00	Signé	2018-06-10	2018-06-10	2018-06-20	2018-06-21	2018-08-24	2018-12-30	2018-02-20		
ZS-DC-IMP-18798-CS- CDS / Contractualisation avec B&A pour l'appui à la riposte contre le paludisme à Virus Ebola dans les provinces du Nord-Est et l'Est	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,146,451.00	Signé	2018-06-10	2018-06-12	2018-06-20	2018-07-10	2018-08-24	2018-04-08	2018-02-20		
ZS-DC-IMP-18246-CS- CDS / Contractualisation avec COR&A en appui au POS	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directories and Services th rough Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'évaluation	2018-07-14	2018-07-24		2018-09-27	2018-03-25				
ZS-DC-IMP-18261-CS- CDS / Appui de l'ONG à la Riposte contre le M&A	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-09-03	2018-09-13		2018-11-17	2018-05-15				
ZS-DC-IMP-18265-CS- CDS / Financement de l'Assemblée Nationale (P&A) en appui au Gouvernement pour la mise en œuvre d'un modèle d'approvisionnement et de distribution dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000,000.00	Signé	2018-09-03	2018-01-28	2018-09-28	2018-01-28	2018-11-17	2018-01-31	2018-05-15		
ZS-DC-IMP-18261-CS- CDS / Appui de l'Assemblée Nationale (P&A) en appui au Gouvernement pour la mise en œuvre d'un modèle d'approvisionnement et de distribution dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-09-03	2018-10-18	2018-11-19	2018-10-17	2018-11-17	2018-05-15			
ZS-DC-IMP-18265-CS- CDS / Appui de l'Assemblée Nationale (P&A) en appui au Gouvernement pour la mise en œuvre d'un modèle d'approvisionnement et de distribution dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola	DA / 5980	Composant 4: Disease Surveillance Systems Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-09-03	2018-10-18	2018-09-13	2018-10-17	2018-11-17	2018-05-15			

26-ORC-MSP-130393-CS- COVID-19 appui technique de l'ACCIE au renforcement des cadres de FIC/FP en contre-verification - FSP	DA / 51720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0,00	Annulé	2019-09-04	2019-10-25	2019-09-14				2019-11-18	2020-05-18		
26-ORC-MSP-132295-CS- COVID-19 Communication avec les ARS (consultant) Plan de communication basé sur les données pour les services de santé communautaires et l'éducation des cadres de santé de la Région contre le Maladie à Virus Ebola (MVE) dans le Nord-Est de la République centrafricaine	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,900,00	Active	2019-09-02	2019-09-02	2019-09-17	2019-09-04			2019-11-21	2019-09-05	2019-09-19	2019-09-12
26-ORC-MSP-131039-CS- MVA / Renforcement d'un système de gestion de la santé communautaire (RSC) en appui au Projet de Développement du Système de Santé (PDS)	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited	69,000,00	Signé	2019-09-07	2021-06-07	2019-09-12	2019-01-22	2019-10-03	2019-07-01	2019-11-07	2019-09-20	2020-05-05	
26-ORC-MSP-134520-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec le O' Centre Médical KANGOU, Point focal en appui à la coordination de la riposte Ebola à Goma	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	15,000,00	Active	2019-09-16	2019-01-01	2019-09-26	2019-01-04			2019-11-30	2019-03-07	2020-05-18	2019-08-28
26-ORC-MSP-86247-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec ARIKOLU TIE, Inc. Consultant Chargé de l'audit des services cliniques et autres. Frais opérationnels payés sur le Projet de Développement du Système de Santé	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	24,245,00	Active	2019-09-14	2019-06-08	2019-09-24	2019-05-11			2019-11-28	2019-05-28	2020-05-28	2019-07-11
26-ORC-MSP-134299-CS- MVA / Communication avec l'Université N'DOULE MARIAMA WIL, consultant chargé de la supervision des travaux de construction d'infrastructures dans le cadre de la riposte Ebola	DA / 51980	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services and Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	30,810,00	Signé	2019-09-19	2019-01-22	2019-09-29	2019-01-25			2019-12-01	2019-01-30	2020-05-11	2019-06-20
26-ORC-MSP-135174-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec IBD DONDA FAKRA, Consultant chargé de l'assistance technique à la Riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	7,528,00	Signé	2019-09-19	2019-07-18	2019-09-29	2019-07-18			2019-12-03	2019-07-19	2020-05-11	
26-ORC-MSP-132088-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec OMS pour l'assistance technique en matière de la Riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola dans le cadre de la riposte contre le Maladie à Virus Ebola	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0,00	Annulé	2019-09-19	2019-10-01	2019-09-26				2019-12-01	2020-05-11		
26-ORC-MSP-132083-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec OMS pour l'assistance technique en matière de la Riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0,00	Annulé	2019-09-19	2019-09-29					2019-12-01	2020-05-11		
26-ORC-MSP-132083-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec UNICEF pour la Riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola dans le cadre de la riposte contre le Maladie à Virus Ebola	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	20,012,543,11	Signé	2019-09-19	2019-10-16	2019-09-29	2019-10-16			2019-12-01	2019-10-22	2020-05-11	
26-ORC-MSP-140373-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), en vue de renforcer de la riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola au Nord-Kivu et au Sud-Kivu	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	5,498,254,00	Signé	2019-10-22	2019-10-23	2019-11-01	2019-10-25			2020-01-05	2019-12-02	2020-07-03	
26-ORC-MSP-141384-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), en vue de renforcer de la riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola au Nord-Kivu et au Sud-Kivu	DA / 51980	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	40,000,000,00	Signé	2019-10-23	2019-10-27	2019-11-02	2019-10-28			2020-01-06	2019-11-11	2020-07-04	
26-ORC-MSP-150464-CS- COVID-19 Sélection par entente directe avec l'Agence CEEDES ONCIEZ pour la Riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola dans le cadre de la riposte contre le Maladie à Virus Ebola	DA / 51720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	792,713,00	Signé	2019-12-14	2019-12-28	2019-12-24	2020-01-21			2020-02-27	2019-12-01	2020-08-25	
26-ORC-MSP-83613-CS- COVID-19 Communication avec le Consultant Mwan Mwanjiri pour la Riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola dans le cadre du projet Multisectoriel de Riposte contre le COVID-19	DA / 51720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0,00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-01-09	2019-09-05		
26-ORC-MSP-144287-CS- COVID-19 Renforcement par entente directe du comité d'urgence de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola (CRMEC)	DA / 51720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	3,587,478,00	Signé	2019-11-05	2020-01-23	2019-11-15	2020-01-28			2020-01-19	2020-03-05	2020-03-17	
26-ORC-MSP-131134-CS- COVID-19 Communication en entente directe avec DNDI, en appui à l'engagement d'acteurs dans le programme de lutte contre la trypanosomose humaine africaine en République démocratique du Congo (RDC)	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	2,500,000,00	Signé	2020-01-20	2020-01-14	2020-01-30	2020-03-04			2020-04-04	2020-08-14	2020-10-01	
26-ORC-MSP-158668-CS- COVID-19 Communication en entente directe avec CARITAS du Diocèse de Mbandaka-Bazombo	DA / 51720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En attente d'évaluation	2020-02-11		2020-02-21				2020-04-26	2020-10-23		
26-ORC-MSP-158876-CS- COVID-19 Communication en entente directe avec BISHARA KALUJIE dans le cadre de la réalisation des présentations, rassemblements relatifs à la riposte et à la lutte de la Riposte contre le Maladie à Virus Ebola dans les 10 nouvelles DPs de la RDC	DA / 51720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En attente d'évaluation	2020-02-11		2020-02-21				2020-04-26	2020-10-23		
26-ORC-MSP-158930-CS- COVID-19 Communication en entente directe avec TSP Etanga	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	2,531,247,00	Signé	2020-02-11	2020-04-14	2020-02-31	2019-12-20			2020-04-26	2020-01-02	2020-10-23	
26-ORC-MSP-158933-CS- COVID-19 Communication en entente directe avec TSP Mampela	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	911,294,00	Signé	2020-02-11	2020-04-14	2020-02-21	2020-03-17			2020-04-26	2020-01-02	2020-10-23	
26-ORC-MSP-158934-CS- COVID-19 Communication en entente directe avec FIC/FP TSHILAPA	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En cours d'évaluation	2020-02-11	2020-06-03	2020-02-21				2020-04-26	2020-10-23		

JA-ORC-MSP-15823-C1-CO1 / Financement d'un centre de diagnostic pour les personnes âgées (PSP) (SDS USANC)	DA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En cours d'évaluation	2020-02-11	2020-04-14	2020-02-21	2020-10-03			2020-04-26	2020-10-23
JA-ORC-MSP-15830-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec CASIRSA de Diagnostic de SIDA (SDS)	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En attente d'évaluation	2020-02-11		2020-02-21				2020-04-26	2020-10-23
JA-ORC-MSP-15885-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec MOJONGWEA	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En attente d'évaluation	2020-02-11		2020-02-21				2020-04-26	2020-10-23
JA-ORC-MSP-16127-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec le Fonds A.S.S.I. concernant l'échange d'informations et l'utilisation des technologies numériques de retour de la Santé en RD Congo	DA / S1720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En cours d'évaluation	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-09	2020-04-21			2020-06-13	2020-12-10
JA-ORC-MSP-16742-C1-CO1 / Fabrication par entente directe d'un consultant en vue d'effectuer une assistance technique à la CDR	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En attente d'évaluation	2020-04-20		2020-04-30				2020-07-04	2020-12-31
JA-ORC-MSP-16874-C1-CO1 / Contractualisation en Entente Directe avec le Fonds des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP) dans le cadre de l'appel à l'engagement d'un contrat réponse à l'épidémie d'Ebola 2018-2020 en République Démocratique du Congo	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,976,372,000	Signé	2020-04-29	2020-06-14	2020-05-09	2020-06-16			2020-07-11	2021-01-09
JA-ORC-MSP-16822-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec l'Organisation Mondiale de la Santé en vue de contribuer à l'installation de la Malade à Virus Ebola au Nord-Kivu et Nord en République Démocratique du Congo et pays voisins	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En cours d'évaluation	2020-04-10	2020-04-14	2020-04-20				2020-07-14	2021-01-10
JA-ORC-MSP-16561-C1-CO1 / Contractualisation en Entente Directe avec Malina Bary MUKINDA, Consultant d'analyse conseil Expert Juridique en matière de Projet de Développement du Système de Santé	DA / D4390	Composant 3: Utilization and Quality of Health Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000,000	Signé	2020-04-29	2020-04-21	2020-05-09	2020-04-22			2020-07-11	2021-01-09
JA-ORC-MSP-16730-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec USMCC pour la réalisation de la mission de collecte de données épidémiologiques des Agents et Fonctionnaires à l'échelle des unités sanitaires de santé de base à l'échelle de la zone à l'Est de POC dans les provinces	DA / D4390	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directives and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	175,000,000	Signé	2020-04-23	2020-04-22	2020-05-03	2020-05-29			2020-07-07	2020-11-08
JA-ORC-MSP-16836-C1-INDV / Recrutement de 2 (deux) médecins internes spécialisés au Projet de Développement du Système de Santé	DA / D4390	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directives and Services through Performance Based Financing.	A priori	Individual	Open	0,00	Annulé	2020-04-14		2020-06-02		2020-06-23		2020-07-28	2021-01-24
JA-ORC-MSP-14541-C1-INDV / Recrutement de 01 (un) médecin généraliste au projet de Projet de Développement du Système de Santé	DA / S1720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directives and Services through Performance Based Financing.	A priori	Individual	Open	0,00	Annulé	2019-10-30	2019-11-06	2019-12-18		2020-01-08		2020-02-12	2020-06-10
JA-ORC-MSP-17128-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec Dr Jean Pierre LINDONGA NDEBE, chef d'équipe de POC pour la zone santé Epidémie de la Malade à Virus Ebola	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000,000	Achévé	2020-05-13	2020-07-31	2020-05-23	2020-08-04			2020-07-27	2021-01-23
JA-ORC-MSP-17130-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec Dr Derrick MUYIRA BAKOZI, spécialiste d'analyse de Santé et d'évaluation de la performance de la Santé	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-13		2020-05-23				2020-07-27	2021-01-23
JA-ORC-MSP-17123-C1-CO1 / Contractualisation par entente directe avec Océane Services, Consultant chargé de la gestion des Malades à Virus Ebola (MVE) dans le Nord-Kivu et l'Ituri-Phase 2	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	285,720,000	Achévé	2020-05-14	2020-05-12	2020-05-24	2020-05-13			2020-07-28	2021-01-24
JA-ORC-MSP-17486-C1-CO1 / Contractualisation par entente directe avec le Fonds B.S.S. OUSAID, pour l'assistance technique à la gestion des données, suivi et évaluation de la performance de projet.	DA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	821,140,000	Signé	2021-05-14	2020-06-18	2021-04-24	2020-07-01			2021-08-28	2022-02-24
JA-ORC-MSP-18211-C1-CO1 / Contractualisation en entente directe avec CDR Assistance technique à la surveillance active autour des POC (SDS) de la Région de l'Est	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,013,792,000	Signé	2020-06-26	2020-07-10	2020-07-08	2020-06-17			2020-09-09	2020-09-02
JA-ORC-MSP-18823-C1-CO1 / Contractualisation par entente directe avec MABEMBA, spécialiste de l'implémentation de projet de Projet de Développement du Système de Santé (PDS)	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,600,000	Achévé	2020-08-06	2020-08-08	2020-08-08	2020-08-10			2020-10-20	2021-04-10
JA-ORC-MSP-18834-C1-CO1 / Contractualisation par entente directe avec Sagans, firme chargée de l'assistance technique à la gestion des données, suivi et évaluation de la performance de projet	DA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0,00	Annulé	2020-08-04	2020-08-08	2020-08-14				2020-10-14	2021-04-10
JA-ORC-MSP-14836-C1-INDV / Recrutement de deux médecins internes seniors au POC	DA / D4390	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directives and Services through Performance Based Financing.	A priori	Individual	Open	0,00	En cours d'évaluation	2020-09-07	2020-09-22	2020-10-16	2021-07-18		2021-08-02	2020-12-21	2021-06-18
JA-ORC-MSP-16181-C1-INDV / Recrutement de deux (2) consultants individuels chargés de mettre à jour les modalités de POC dans le logiciel long-terme	DA / D4390	Composant 3: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Directives and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Open	18,000,000	Signé	2020-09-14	2020-09-04	2020-11-02	2020-12-11			2020-12-15	2020-12-29
JA-ORC-MSP-19146-C1-INDV / Recrutement par Spécialiste en santé publique chargé de l'analyse et d'évaluation de la performance de Santé	DA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Individual	Open	0,00	Annulé	2020-09-11		2020-10-10		2020-11-20		2020-12-25	2021-06-23

28-ONC-MSP-117164-C5-INDV / Recrutement d'un auditeur interne pour valider l'état de santé High Performance Based Financing.	DA / 11720	Composant 2: Inverse Governance Purchasing and Contracting and Strategic Health Administration Operations and Services th interne du FOGS	A postiori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-06-10	2019-06-25	2019-07-29	2019-08-10	2019-08-23	2019-09-21			
28-ONC-MSP-200117-C5-CO3 / Contractualisation avec le consultant PRREGO pour la mise en œuvre des prestations des soins de santé, aux côtés des plans de renforcement pour la mère et le nouveau-né à l'échelle nationale.	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A postiori	Selection de consultants par entente directe	Direct	290,758.10	Signé	2020-11-25	2020-11-02	2020-11-05	2020-11-24	2021-01-08	2021-01-10	2021-06-07		
28-ONC-MSP-202020-C5-INDV / Sélection et recrutement d'un Chef Comptable en charge du développement du système de santé.	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-10-28	2020-11-15	2021-01-02	2021-02-09	2021-06-08			
28-ONC-MSP-202128-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec TDFP pour la mise en œuvre des prestations des soins de santé.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-10-28	2021-02-10	2020-11-07		2021-01-11	2021-07-10			
28-ONC-MSP-202129-C5-INDV / Contractualisation de services de conseil en matière de renforcement des capacités de planification et de surveillance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A postiori	Individual	Direct	11,100.00	Signé	2020-10-28	2020-11-05	2020-11-07	2020-11-26	2020-11-26	2021-01-02	2020-12-04	2021-07-01	
28-ONC-MSP-118818F-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec DSDS, firme chargée d'analyser les données de performance de projets.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2020-08-17	2020-08-27	2020-08-27	2020-07-01		2020-10-11	2021-04-28		
28-ONC-MSP-202111-C5-INDV / Recrutement de quatre consultants individuels chargés de la réalisation des études techniques anticholériques, des travaux de réhabilitation et de construction des structures sanitaires dans les communes prioritaires retenues par le FOGS, la République et l'Etat.	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A postiori	Individual	Limited	16,000.00	Signé	2021-02-24	2021-02-22	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-22	2021-03-02	2021-03-26	2021-03-10	2021-03-23
28-ONC-MSP-202021-C5-CO3 / Recrutement d'un Consultant externe au Cabinet chargé d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie de planification des structures de santé dans les 12 zones de santé approuvées par le FOGS dans la Province de Nord-Est.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-05-10	2021-01-07		2021-05-11		2021-11-07		
28-ONC-MSP-212159-C5-INDV / Recrutement de quatre (04) Consultants individuels chargés de la réalisation des études de techniques anticholériques, des travaux de réhabilitation et de construction des structures sanitaires dans la Province de Nord-Est.	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A postiori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-03-10	2021-04-10	2021-05-11		2021-11-11		
28-ONC-MSP-212126-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec DSDS, firme chargée de la mise en œuvre de la stratégie de planification des structures de santé dans les zones prioritaires de la Province de Nord-Est.	DA / 11720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A postiori	Selection de consultants par entente directe	Direct	164,250.00	Signé	2021-03-24	2021-03-23	2021-04-01	2021-09-10	2021-06-07	2021-09-29	2021-12-04		
28-ONC-MSP-218172-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec l'Agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	745,911.61	Signé	2021-03-30	2021-06-06	2021-04-06	2021-03-01	2021-06-14	2021-01-01	2021-12-10		
28-ONC-MSP-218171-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec TDFP, basée sur la mission d'agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	2,511,660.00	Signé	2021-03-31	2021-06-06	2021-04-01	2021-02-07	2021-06-14	2021-01-01	2021-12-11		
28-ONC-MSP-221931-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec TDFP, basée sur la mission d'agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-02-19	2021-06-14		2021-12-11		
28-ONC-MSP-221940-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec TDFP, basée sur la mission d'agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-01-28	2021-06-14		2021-12-11		
28-ONC-MSP-222941-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec TDFP, basée sur la mission d'agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,251,474.00	Signé	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-03-03	2021-06-14	2021-01-01	2021-12-11		
28-ONC-MSP-223446-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec TDFP, basée sur la mission d'agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,004,125.00	Signé	2021-03-31	2021-06-06	2021-04-01	2021-03-01	2021-06-14	2020-01-01	2021-12-11		
28-ONC-MSP-223847-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec TDFP, basée sur la mission d'agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	2,474,824.00	Signé	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-03-01	2021-06-14	2021-01-01	2021-12-11		
28-ONC-MSP-223848-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec la firme CARTECA-CONGO, basée sur la mission d'agence d'achat de performance.	DA / 04390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-06-06		2021-06-10		2022-02-06		
28-ONC-MSP-223294-C5-INDV / Sélection et recrutement d'un Chef Comptable en charge du développement du système de santé.	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A postiori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-05-11	2021-05-14	2021-07-19	2021-08-00	2021-09-13		2022-03-12		
28-ONC-MSP-214553-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec FOND, basée sur l'attribution de la firme Autonome ISRA pour la mise en œuvre des plans d'action de santé dans les zones de santé de Haut, Moyen et Bas-Congo.	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A postiori	Selection de consultants par entente directe	Direct	462,100.00	Signé	2021-05-11	2021-05-14	2021-06-10	2021-06-03	2021-06-14	2021-06-01	2022-02-10		
28-ONC-MSP-214551-C5-CO3 / Contractualisation par entente directe avec FOND, basée sur l'attribution de la firme Autonome ISRA pour la mise en œuvre des plans d'action de santé dans les zones de santé de Haut, Moyen et Bas-Congo.	DA / 04390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-11	2021-05-18	2021-06-10		2021-06-14		2022-02-10		

28-ORC-MSP-23408-C5-COS / Contractualisation par entente directe avec l'ONG Réseau des populations autochtones locales pour le soutien technique des Ecosystèmes Forestiers (ENR) pour la mise en œuvre des plans d'action des plans de travail des projets autochtones dans les zones	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	142,450.00	Signé	2021-05-31	2021-05-14	2021-06-10	2021-08-01			2021-08-14	2021-08-01	2022-02-10
28-ORC-MSP-23723-C5-INDV / Contractualisation en Entente Directe avec Monsieur François ROYAT, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans les provinces de Khovd et de Sükhbaatar.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	10,740.00	Signé	2021-08-10	2021-08-09	2021-08-20	2021-10-26	2021-07-11	2021-10-28	2021-08-15	2021-11-01	2022-02-11
28-ORC-MSP-23728-C5-INDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur OMBAYE KANGAND Chimeev, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans la province de Dornogovi.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	1,960.00	Signé	2021-06-16	2021-06-09	2021-06-26	2021-10-26	2021-07-17	2021-10-28	2021-08-21	2021-11-01	2022-02-17
28-ORC-MSP-23731-C5-INDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur PUNJ KUMAR Arvik, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans les provinces de Mongolie et de Sükhbaatar.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-06-17	2021-06-26		2021-07-17	2021-08-21			2022-02-17
28-ORC-MSP-23733-C5-INDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur MURAT MURATOV, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans les provinces de Hovd, Govi-Altai et de Hovd-Sumber.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	10,462.00	Signé	2021-06-16	2021-06-09	2021-06-26	2021-10-26	2021-07-17	2021-10-28	2021-08-21	2021-11-01	2022-02-17
28-ORC-MSP-23735-C5-INDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur AMBAT Tserny, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans la province de Hovd-Avhat.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-06-20	2021-06-26		2021-07-17	2021-08-21			2022-02-17
28-ORC-MSP-23751-C5-COS / Contractualisation par entente directe avec ZHANG THERONTON TOSOL A., Consultant chargé de l'aide Extérieure Financière et technique des Projets P21101-0018, P21101-0019, P21101-0020 et P21101-0021 - COVID 19 Response (COP)	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	41,510.00	Signé	2021-06-14	2021-06-22	2021-06-26	2021-04-12		2021-08-10	2021-04-10		2022-02-26
28-ORC-MSP-24444-C5-COS / Contractualisation par entente directe avec ITIP Mongolia, sous le nom de l'Agence d'Action de Performance.	DA / D4300	Component 3: Strengthen Health System Performance and Surveillance Capabilities.	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	159,855.00	Signé	2021-08-26	2021-07-27	2021-09-05	2021-08-22		2021-11-09	2021-07-01		2022-05-08
28-ORC-MSP-25277-C5-COS / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Billy WALZEBE MELA, Expert chargé de l'évaluation des besoins de planification, des interventions, des Ombes, des Conditions, etc., pour le compte de l'ICP-PS21.	DA / D4300	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directories and Services through Performance Based Financing.	A position	Individual	Direct	0.00	En cours d'évaluation	2021-09-29	2021-12-06	2021-10-28			2021-10-30	2021-12-04		2022-06-02
28-ORC-MSP-25278-C5-COS / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Serge MELA TSHANG, Expert chargé de l'évaluation des besoins de planification, des interventions, des Ombes, des Conditions, etc., pour le compte de l'ICP-PS21.	DA / D4300	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directories and Services through Performance Based Financing.	A position	Individual	Direct	0.00	En cours d'évaluation	2021-09-29	2021-12-06	2021-10-29			2021-10-30	2021-12-04		2022-06-02
28-ORC-MSP-25281-C5-COS / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Jean Michel TSHANGMIA MUYOLONG, Expert chargé de l'évaluation des besoins de planification, des interventions, des Ombes, des Conditions, etc., pour le compte de l'ICP-PS21.	DA / D4300	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directories and Services through Performance Based Financing.	A position	Individual	Direct	0.00	En cours d'évaluation	2021-09-29	2021-12-12	2021-10-09			2021-10-30	2021-12-04		2022-06-02
28-ORC-MSP-25197-C5-INDV / Renforcement de l'accès et l'usage appropriés des services de santé Maternelle et Néonatale et des Services de Soins Préventifs et Curatifs de Santé.	DA / D4300	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A position	Individual	Limited	0.00	En cours d'évaluation	2021-09-29	2021-09-29	2021-10-04			2021-10-25	2021-11-29		2022-05-28
28-ORC-MSP-25393-C5-INDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur MACHA NDONGAL Tserny, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans les provinces de Mongolie et de Sükhbaatar.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-10-12		2021-10-12		2021-11-12	2021-12-17			2022-06-15
28-ORC-MSP-23756-C5-INDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur MURATOV KALIMA, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans la province de Hovd-Avhat.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-06-09	2021-06-26		2021-07-17	2021-08-21			2022-02-17
28-ORC-MSP-23946-C5-INDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur KATIMBO KARENZA, Consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans la province de Hovd-Avhat.	DA / D4300	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A position	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-10-12		2021-10-22		2021-11-12	2021-12-17			2022-06-15