

Plan de Passation d marchés pour l'année 2017

I. Général

1. Informations sur le Projet:

- Pays: République Islamique de Mauritanie
 - Emprunteur: Gouvernement mauritanien
 - Intitulé du Projet: Projet de Gouvernance du Secteur Public
 - N° du Don :D103-MR
 - Date signature Accord Crédit : 13 avril 2016
 - Date entrée en vigueur Crédit : 24 juin 2016
 - Date initiale de clôture :
 - Bailleurs de fonds : Banque Mondiale et Etat Mauritanien :
 - Montant de l'avance de préparation du Projet : 1 300 000 US\$
 - Montant du Don : 10 300 000 ,00 US\$
 - Agence d'exécution : Projet de Gouvernance du Secteur Public (PGSP)
3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :
4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : année 2017

II. Fournitures, travaux et services (autres que les services de consultants)

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujets aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

Catégorie de dépense	Valeur du contrat (seuil) USD	du en	Méthode de passation marché	de du	Contrat soumis à la revue préalable USD
1. Travaux	≥ 10,000,000		AOI		Tous
	<10,000,000		AON		Premier contrat
	<100,000		Demande Cotations	de	Premier contrat
	Sans seuil		Entente directe		Tous
2. Fournitures et services autres que services des consultants s	≥ 500,000		AOI		Tous
	< 500,000		AON		Premier contrat
	< 50,000		Demande Cotations	de	Premier contrat
	Sans seuil		Entente directe		Tous

2. Pré-qualification: Les soumissionnaires devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **N/A**

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : En cours d'élaboration

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : N/A

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif (1US\$=350 UM)	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
I - FOURNITURES								
01	Fourniture , installation et formation sur le logiciel de comptabilité TOMPRO	8 850	Entente Directe	Non	Non	A Priori	21/01/2017	PGSP
02	Marché clientèle pour fournitures de bureau	25 000	CF	Non	non	A posteriori	20/01/2017	PGSP
03	Marché clientèle pour consommables informatiques	25 000	CF	Non	non	A posteriori	22/01/2017	PGSP
04	Acquisition matériel pour le scannage et la numérisation des archives foncières et domaniales et de celles de la DTF	45 000	CF	Non	non	A posteriori	28/02/2017	DTF + DGDPE
05	Reprographie de rapports annuels du MEF	50 000	CF	non	non	A posteriori	1/06/2017	MEF
06	Impression rapport annuel de la Cour des Comptes	10 000	CF	non	non	A posteriori	10/01/2017	CDC
Sous-total 1=								
II-TRAVAUX								
01	Travaux de réaménagement et d'extension d'une salle d'archives pour le stockage des rapports d'activités	50 000	CF	Non	Non	A posteriori	05/04/2017	DGM
Sous-total 2=		50 000						

Légende des codes

AON

Appel d'offres national

III. Sélection de consultants

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC ¹ ; SFQ ² ; SCM ³ ; et SCBD ⁴ ; QC, CI-AMI	≥ 200.000	Tous contrats de 200.000 \$US ou plus
	SFQC ; SFQ ; SCM ; et SCBD, QC, CI-AMI	< 200 000	Premier contrat
	QC	< 100 000	Deux contrats
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels	Consultant individuel avec (EOI) manifestation d'intérêt	≥ 100.000	Tous
	Comparaison de 3 CVs	< 100 000	Seulement le premier contrat Revue à priori pour la sélection du staff de l'unité de coordination du Projet
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Tous les TDRs, quel que soit le montant du contrat, sont soumis à l'examen préalable.			

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants

Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à **100 0000** \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : [y compris passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicables] **N/A**

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning**Marchés de Consultants**

1-SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2-SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3-SMC : Sélection au coût minimum

4-SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé CI : Consultant Individuel

5- QC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

6- AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (1 US\$=340 UM)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
01	Développement d'une politique / stratégie nationale pour le secteur parapublic (SN, EPIC et EPA);	100 000	SFQC	Aposteriori	27/03/2017	DTF
02	Élaboration des Contrats de Performance avec deux SOE	60 000	QC	Aposteriori	29/05/2017	DTF
03	Recensement fiscal à Nouakchott	150 000	SFQC	A priori	05/04/2017	DGI
04	Examen du système et processus de l'évaluation de l'imposition foncière	100 000	QC	Aposteriori	26/09/2017	DGI
05	Elaboration des textes juridiques relatifs aux conditions fiscales de la réglementation minière	120 000	SFQC	Aposteriori	25/01/2017	DGI et DGM
06	Préparation d'un manuel sur l'administration fiscale minière et les procédures (procédure de gestion et de suivi des biens et services exonérés)	200 000	SFQC	A priori	20/04/2017	DGM
07	Elaboration d'applications de gestion cadastrale	28 000	CI	Aposteriori	15/01/2017	DGM
08	Assistance technique pour la sélection des zones prioritaires à couvrir par une cartographie géologique à l'échelle 1 : 50 000 (interprétation structurale et stratigraphique)	80 000	QC	A posteriori	20/09/2017	DGM
09	Mise en place d'un portail de l'information géoscientifique et du catalogue de données et mise en marche et amélioration de l'application de suivi des opérateurs miniers	110 000	QC	A postérieur	10/03/2017	DGM
10	Etude/évaluation afin de déterminer les spécifications fonctionnelles et techniques d'une plate-forme de SIGFP intégré	200 000	SFQC	A priori	11/01/2017	MEF
11	Etude pour la mise en place de filière de marchés publics au sein de l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature de Mauritanie et introduction de module de la passation dans d'autres établissements supérieurs	150 000	QC	A priori	21/12/2017	ARMP
12	Sélection d'un cabinet d'Audit des états financiers annuels du PGSP	30 000	SMC	A priori	16/12/2017	PGSP
13	Compilation des données issues des zones promotionnelles et formation en SIG et télédétection, gestion cadastrale et géophysique pour 10 personnes (SIGM et Cadastre)	175 000	SFQC	A posteriori	18/02/2017	DGM
14	Création d'un site web et mise en place d'une architecture informatique avec un serveur local et un réseau interne pour la DTF	25 000	QC	A posteriori	10/04/2017	DTF
15	Recrutement d'un consultant archiviste pour la DTF	15 000	CI	A posteriori	10/02/2017	DTF
16	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de guides concernant les commissaires aux comptes et les organes délibérants	40 000	CI	A posteriori	23/02/2017	DTF
17	Recrutement d'un expert juridique pour revoir les textes réglementaires régissant les établissements publics	40 000	CI	A posteriori	20/05/2017	DTF
18	Recensement d'un centre urbain de l'intérieur du pays (ville pilote : Zouérate)	27 500	QC	A posteriori	05/05/2017	DGDP E
19	Recrutement d'un consultant pour la saisie des documents fonciers de Nouakchott Ouest sur ArcGis et formation sur ce logiciel	25 000	QC	A posteriori	05/02/2017	DGDP E

20	Appui technique et formation des EPA pour les accompagner dans la réforme en cours	100 000	SFQC	A posteriori	15/04/2017	MEF/DTF
21	Evaluation technique, organisationnelle et institutionnelle de l'inspection interne du Ministère de la santé	25 000	CI	A posteriori	10/03/2017	MS
22	Réhabilitation site web Cour des Comptes	25 000	CI	A posteriori	31/01/2017	CDC
23	Recrutement expert en passation de marchés pour Assistance à l'ARMP	25 000	CI	A posteriori	08/01/2017	ARMP
24	Audit institutionnel du MEF	150 000	SFQC	A posteriori	30/04/2017	MEF
25	Refonte, extension et intégration du portail du MEF avec assistance et transfert de compétence (reprise des sites existants et extension).	150.000	SFQC	A posteriori	25/07/2017	MEF
26	Sécurisation du Site de Sydonia (Douanes)	70.000	QC	A posteriori	12/10/2017	MEF
27	Reprise du réseau et sécurisation du système TEHLIL de la DGPE	27.000	CI	A posteriori	15/10/2017	MEF
28	Sécurisation du Site de RACHAD-SOLDE(Direction du Budget) :	27.000	CI	A posteriori	16/4/2017	MEF
29	Diagnostics et Assistance pour la stabilisation et l'amélioration du fonctionnement de la plate-forme existante du système RACHAD	20.000	CI	A posteriori	20/03/2017	MEF
30	mise à niveau et reconfiguration de l'applicatif RACHAD	50.000	QC	A posteriori	15/06/2017	MEF
31	Mise à niveau, Normalisation, stabilisation et transfert de compétence du logiciel KHAZEN	50.000	QC	A posteriori	29/03/2017	MEF
332	Sécurisation de la plate-forme informatique du SI du trésor (Direction du Trésor)	50.000	CI	A posteriori	26/03/2017	MEF
33	Etudes et cahiers de charge Interfaçage et interconnexions des SIGFP	27.000	CI	A posteriori	28/03/2017	MEF
34	Développements et mises en place Interfaçage et interconnexions des SIGFP	170.000	SFQC	A posteriori	29/5/2017	MEF
35	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures des opérations foncières	25.000	CI	A posteriori	28/03/2017	DGDP E
36	Assistance technique pour la mise en place d'un nouveau système de cadastre (flexicadastre)	225 000	SFQC	A priori	24/08/2017	DGM
37	le recrutement d'un consultant pour accompagner la sélection des zones à couvrir par cartographie détaillée	27 000	CI	A posteriori	15/02/2017	DGM
38	recrutement d'un consultant national pour la modélisation financière et évaluation des investissements miniers	26 000	CI	A posteriori	20/03/2017	DGM
39	recrutement d'un consultant international pour modélisation financière et évaluation des investissements miniers	50 000	QC	A posteriori	28/05/2017	DGM

