

Public Disclosure Authorized

**(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban
Transformation Project
PROCUREMENT PLAN**

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 27-Feb-2017

General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

General Information

Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-29
Project ID: P159843 **GN Date:** 2017-02-24
Project Name: Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project
Loan / Credit No.: IBRD / 87070, IBRD / 89910
Executing Agency: Social and Urban Integration Provincial Entity

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-UCEPO-58819-CW-RFB / "Completamiento y Mejoramiento de 48 Viviendas Barrio Carlos Gardel" Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				270,000.00	167,529.57	Firmado						2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-05-28	2018-06-07	2018-07-19	2018-07-01	2018-10-08	2018-12-8
AR-UCEPO-59136-CW-RFB / Mejoramiento de Barrios Carlos Gardel - Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,105,774.00	1,077,121.16	Firmado						2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-05-30	2018-06-07	2018-07-12	2018-07-01	2018-09-19	2018-12-8
AR-UCEPO-81641-CW-RFB / "Mejoramiento edificio en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento"	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,233,144.12	4,281,716.87	Firmado						2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26				2018-11-25	2019-02-18	2018-12-25	2019-03-11	2019-01-29	2019-04-16	2020-03-24
AR-UCEPO-81650-CW-RFB / "Infraestructura de servicios básicos en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento"	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,711,939.00	3,899,692.88	Firmado						2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26				2018-11-25	2019-02-19	2018-12-25	2019-03-13	2019-01-29	2019-04-12	2020-07-22
AR-OPUSU-95750-CW-RFB / L Pk Puesta en Valor Plaza Central y Cancha Villegas en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,910,021.56	1,907,784.27	Firmado						2019-06-03	2019-01-31	2019-06-08				2019-07-20	2019-02-28	2019-08-19	2019-04-10	2019-09-23	2019-05-02	2020-03-24
AR-OPUSU-95752-CW-RFB / L Pk Instalación de Gas Doméstica	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,240,452.69	2,242,230.02	Firmado						2019-07-01	2019-04-27	2019-07-06				2019-08-17	2019-06-14	2019-09-16	2019-06-27	2019-10-21	2019-07-19	2020-04-18
AR-OPUSU-253667-CW-RFB / Proyecto de Integración Urbana Peritebuy, Municipio La Matanza.	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,422,100.00	0.00	En ejecución	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-09-16	2022-01-06	2021-09-21				2021-11-02	2022-02-23	2021-12-02		2022-01-06		2022-07-05
AR-OPUSU-253861-CW-RFB / PUERTA EN VALON DE VEREDAS Y MEJORA DEL CONDUCTO PLUVIAL EN CALLES FORMOSA, FALUCHO, MISIONES Y GRAL. LAVALLE. MUNICIPIO QUILMES	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				332,529.13	0.00	En ejecución	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-09-16	2021-11-16	2021-09-21				2021-11-02		2021-12-02		2022-01-06		2022-07-05
AR-OPUSU-259259-CW-RFB / Consideración del espacio público: Pulmón Deportivo y recreativo - MORON	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				775,911.00	0.00	En ejecución	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-10-25	2022-01-06	2021-10-30				2021-12-11		2022-01-10		2022-02-14		2022-08-13
AR-OPUSU-236596-CW-RFO / Construcción de Islas de Disposición Transitoria y Cestos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Puereta de Hierro y San Petersburg - La Matanza	IBRD / 89910	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				185,932.00	0.00	Cancelado	Request for Quotations (Non Bank-SPD)								2021-06-02							2021-07-28		2022-01-24
AR-OPUSU-236597-CW-RFO / Construcción de Islas de Disposición Transitoria y Cestos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Villa Basf - Quilmes	IBRD / 89910	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				188,763.00	0.00	Cancelado	Request for Quotations (Non Bank-SPD)								2021-06-03						2021-07-29		2022-01-25	
AR-OPUSU-225843-CW-CDD / Construcción De Islas De Disposición Transitoria Para La Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos En Los Barrios Presidente Sarmiento Y Carlos Gardel, Dentro Del Municipio De Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				107,901.28	0.00	Cancelado						2021-03-29		2021-04-03				2021-05-15		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15
AR-OPUSU-266981-CW-RFB / Islas de Disposición Transitorias y Cestos - Partido de La Matanza, Partido de Morón y Partido de Quilmes	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				780,129.20	0.00	En ejecución	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-12-10	2022-04-07	2021-12-15				2022-01-26	2022-05-09	2022-02-25		2022-04-01		2022-09-28
AR-OPUSU-289441-CW-RFB / Integración Urbana Pilcomayo o Viviendas Pilcomayo - Espacio público Pilcomayo - Infraestructura vivienda	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				11,188,873.00	0.00	Cancelado	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2022-05-02	2022-06-01	2022-05-07				2022-06-18	2022-06-29	2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18
AR-OPUSU-289443-CW-RFB / Circuito Comercial Colonia y Cívica Mejoramiento de veredas y espacio público Circuito Comercial COLONIA Mejoramiento de veredas y frentes Circuito Comercial CDO	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,497,780.00	0.00	En ejecución	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2022-04-11	2022-03-28	2022-04-16				2022-05-28		2022-06-27		2022-08-01		2023-01-28
AR-OPUSU-289444-CW-RFB / Proyecto de Integración Urbana Pekin y consolidación de equipamiento comunitario - Potreros - La Matanza	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,788,353.00	0.00	En ejecución	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2022-05-02	2022-04-21	2022-05-07				2022-06-18		2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18
AR-OPUSU-279866-CW-RFB / CONSTRUCCION DE POLIDEPÓSITO Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO - MORON (2do llamado)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,980,000.00	0.00	Ejecución pendiente	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2022-03-15		2022-03-20				2022-05-01		2022-05-31		2022-07-05		2023-01-01

AR-OPUSU-97188-CS-INDV / Consultor para la Edición de Plan Maestro del Barrio Carlos Gardel	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		7,800.00	0.00	Cancelado	2019-03-01	2019-03-06	2019-03-27	2019-05-01	2019-10-28					
AR-OPUSU-103129-CS-INDV / Fortalecimiento de la UCIBA-MISP: Especialista en Gestión Ambiental y Social de Obras.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		87,000.00	16,791.85	Finalizado	2019-02-28	2019-03-14	2019-03-05	2019-03-14	2019-03-26	2019-03-14	2019-04-30	2019-04-08	2023-12-31	2019-12-31
AR-OPUSU-103139-CS-INDV / Fortalecimiento de UCIBA-MISP. Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		87,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-28	2019-03-15	2019-03-05		2019-03-26		2019-04-30		2023-12-31	
AR-OPUSU-115018-CS-INDV / Dos Consultores Senior Supervisores de Obra para el Fortalecimiento de UCIBA	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		24,418.00	7,008.76	Firmado	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-22	2019-07-01	2019-06-12	2019-07-01	2019-07-17	2019-06-24	2019-12-31	
AR-OPUSU-115020-CS-INDV / Consultor Semi Senior Supervisor de Obra para el fortalecimiento de UCIBA	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		7,849.00	0.00	Cancelado	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-22		2019-06-12		2019-07-17		2019-12-31	
AR-OPUSU-115446-CS-INDV / Consultor Administrativo para fortalecer al área de Adquisiciones del Municipio de Morón.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		35,406.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02	
AR-OPUSU-115442-CS-INDV / Consultor para la Gestión Social y Articulación Institucional del Programa para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		40,465.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02	
AR-OPUSU-115444-CS-INDV / Consultor para la Gestión de Obra y Articulación Institucional para fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		40,465.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02	
AR-OPUSU-115440-CS-INDV / 3 (tres) Consultores Inspectores de Obra para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		20,930.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02	
AR-OPUSU-115441-CS-INDV / Consultor Inspector de Obra Senior para fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		12,210.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02	
AR-OPUSU-96262-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Previa	Individual	Limited		87,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-01	2020-02-25	2020-03-07	2020-02-26	2020-03-16		2020-04-02		2024-12-30	
AR-OPUSU-97187-CS-INDV / Implementación del Plan de Resentamiento de Carlos Gardel: Equipo de Acompañamiento Social (2 consultores)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2020-10-28	
AR-OPUSU-157563-CS-INDV / Asistente Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		8,318.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-18	2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157573-CS-INDV / Analista Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157574-CS-INDV / Asistente en Redeterminaciones de Precios para la Dirección Provincial de Redeterminación de precios del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		6,519.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157578-CS-INDV / Especialista en Análisis de Viabilidad para la UCEPO del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157579-CS-INDV / Asistente en Seguimiento y Monitoreo de Obras para la UCEPO del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		6,519.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157584-CS-INDV / Especialista en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157586-CS-INDV / Analista de Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		8,840.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157587-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157589-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157591-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157592-CS-INDV / Especialista en Coordinación Administrativa para la UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157594-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria para la UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31	
AR-OPUSU-157602-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones para OPUSU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31	

AR-OPISU-169955-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Carlos Gardel	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	7,060.00	4,949.99	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-03	2020-05-24	2020-06-04	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2020-09-30
AR-OPISU-169956-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Villa Itati	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	7,060.00	4,917.05	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-10	2020-05-24	2020-06-11	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2020-12-12
AR-OPISU-169959-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan de Viviendas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	3,697.62	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-04	2020-05-24	2020-06-04	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2020-09-30
AR-OPISU-169963-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	3,696.29	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-03	2020-05-24	2020-06-05	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2020-11-12
AR-OPISU-169964-CS-INDV / Experto en Diseño y Recondicionamiento Socio Productivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	3,696.29	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-06	2020-05-24	2020-06-01	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2020-12-12
AR-OPISU-169969-CS-INDV / 7 (siete) Projectistas/Dibujantes	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	30,880.00	21,693.91	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-04	2020-05-24	2020-05-26	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2020-12-12
AR-OPISU-178213-CS-INDV / Consultor en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,200.00	4,229.07	Finalizado	2020-06-05	2020-07-16	2020-06-15	2020-07-15	2020-07-06	2020-07-17	2020-08-10	2020-08-04	2021-02-06	2020-12-21
AR-OPISU-182119-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,200.00	4,229.07	Finalizado	2020-06-29	2020-07-15	2020-06-29	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-17	2020-07-18	2020-08-04	2020-12-28	2020-12-21
AR-OPISU-182120-CS-INDV / Experto en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,200.00	4,229.07	Finalizado	2020-06-29	2020-07-15	2020-06-29	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-16	2020-07-15	2020-08-04	2020-12-27	2020-12-21
AR-OPISU-182121-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	6,400.00	4,362.24	Finalizado	2020-06-29	2020-07-22	2020-06-29	2020-07-22	2020-07-07	2020-07-23	2020-07-15	2020-08-10	2020-12-28	2020-12-21
AR-OPISU-182161-CS-INDV / Consultoría de Procesos Administrativos y Legales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	9,150.00	7,518.36	Finalizado	2020-06-26	2020-07-02	2020-07-01	2020-07-01	2020-07-01	2020-07-23	2020-07-15	2020-08-06	2020-12-28	2020-12-21
AR-OPISU-187700-CS-INDV / Especialista en Derecho Urbano e Instrumentos de Gestión Urbana para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	3,909.00	3,489.79	Finalizado	2020-08-10	2020-08-13	2020-08-20	2020-08-12	2020-09-10	2020-08-14	2020-10-15	2020-08-31	2021-04-13	2020-12-21
AR-OPISU-187696-CS-INDV / Especialista en Habitat, Planificación Urbana y/o Gestión del Suelo Urbano para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	3,909.00	3,489.79	Finalizado	2020-08-12	2020-08-12	2020-08-22	2020-08-12	2020-09-12	2020-08-14	2020-10-17	2020-08-31	2021-04-15	2020-12-21
AR-OPISU-188354-CS-INDV / Comunicador Institucional para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	3,896.00	3,489.79	Finalizado	2020-08-15	2020-08-17	2020-08-25	2020-08-14	2020-09-15	2020-08-19	2020-10-20	2020-08-31	2021-04-18	2020-12-21
AR-OPISU-188358-CS-INDV / Experto en Integración e Inserción Laboral para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	2,857.00	2,525.40	Firmado	2020-08-15	2020-08-14	2020-08-25	2020-08-14	2020-09-15	2020-08-19	2020-10-20	2020-09-01	2021-04-18	
AR-OPISU-189378-CS-INDV / Asistente Técnico de Proyecto Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	2,718.00	2,145.70	Finalizado	2020-08-21	2020-08-20	2020-08-31	2020-09-23	2020-09-21		2020-10-26	2020-09-24	2021-04-24	2020-12-21
AR-OPISU-189379-CS-INDV / Tres (3) Analistas en Indicadores	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	11,650.00	9,194.99	Finalizado	2020-08-21	2020-08-20	2020-08-31	2020-09-07	2020-09-21	2020-09-07	2020-10-26	2020-09-14	2021-04-24	2020-12-21
AR-OPISU-190236-CS-INDV / Experto en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	3,151.00	2,503.32	Finalizado	2020-08-31	2020-08-27	2020-09-10	2020-09-14	2020-10-01		2020-11-05	2020-09-15	2021-05-04	2020-12-21
AR-OPISU-190916-CS-INDV / Dos (2) Expertos en Sistemas Informáticos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	4,630.00	3,692.80	Finalizado	2020-09-03	2020-09-02	2020-09-13	2020-09-29	2020-10-04	2020-09-30	2020-11-08	2020-10-01	2021-05-07	2020-12-21
AR-OPISU-191604-CS-INDV / Consultor individual para la Actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Elaboración de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	7,731.00	0.00	En ejecución	2020-09-08	2021-09-21	2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13		2021-05-12	
AR-OPISU-198878-CS-INDV / Experto en Ingeniería Hidráulica	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	1,708.00	1,436.82	Finalizado	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-15	2020-11-10	2020-10-16	2020-12-15	2020-10-20	2021-06-13	2020-12-21
AR-OPISU-198879-CS-INDV / Asistente Técnico del Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	1,708.00	1,430.47	Finalizado	2020-10-14	2020-10-13	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-14		2020-12-19	2020-10-30	2021-06-17	2020-12-21
AR-OPISU-198881-CS-INDV / Coordinador de Integración de Proyectos y Gestión Participativa	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	1,829.00	1,532.65	Finalizado	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-28	2020-11-10		2020-12-15	2020-10-30	2021-06-13	2020-12-21
AR-OPISU-201347-CS-CDS / Referente en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	1,351.00	0.00	En ejecución	2020-10-29	2021-09-29	2020-11-08				2021-01-12		2021-07-11	
AR-OPISU-201371-CS-CDS / Coordinador del Equipo Territorial Social y Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	1,681.00	1,075.60	Finalizado	2020-10-29	2020-10-29	2020-11-08	2020-11-12			2021-01-12	2020-11-13	2021-07-11	2020-12-21
AR-OPISU-204765-CS-INDV / Consultor en Acompañamiento de Unidades Productivas Autogestionadas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	788.00	0.00	En ejecución	2020-11-20	2021-09-29	2020-11-30		2020-12-04		2020-12-07		2020-12-31	
AR-OPISU-208140-CS-INDV / Consultor Agrimensor	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	17,291.00	15,401.21	Firmado	2020-12-09	2020-12-21	2020-12-19	2020-12-22	2021-01-01	2021-02-15	2021-01-04	2021-02-22	2021-11-21	

AR-OPISU-208150-CS-INDV / Dos (2) Arquitectos Especialistas en Planiamiento Paisajista y Medio Ambiente	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	10,144.10	9,090.44	Firmado	2020-12-09	2020-12-10	2020-12-14	2020-12-29	2021-01-04	2021-01-22	2021-02-08	2021-02-22	2021-08-07
AR-OPISU-210383-CS-INDV / Experto Legal en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,205.00	639.22	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-07	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPISU-210389-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,205.00	639.22	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-07	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPISU-210390-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	10,256.00	9,588.24	Finalizado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-10	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPISU-210393-CS-INDV / Especialista en Derecho Urbano e Instrumentos de Gestión Urbana	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,205.00	11,593.42	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-29	2021-01-16	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-05	2021-12-31
AR-OPISU-210394-CS-INDV / Especialista en Hábitat, Planificación Urbana y/o Gestión del Suelo Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,205.00	11,463.89	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2021-01-05	2021-01-16	2021-01-06	2021-02-20	2021-01-11	2021-12-31
AR-OPISU-210400-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,205.00	14,466.60	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-28	2021-01-16	2020-12-28	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPISU-210404-CS-INDV / Tres (3) Analistas en Indicadores	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	24,615.00	29,721.54	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2021-01-06	2021-01-16		2021-02-20	2021-01-28	2021-12-31
AR-OPISU-210409-CS-INDV / Asistente Técnico de Proyectos Urbanos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,837.00	3,204.73	Firmado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-01-26	2021-01-16	2021-01-28	2021-02-20	2021-02-19	2021-12-31
AR-OPISU-210412-CS-INDV / Experto en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,700.00	3,794.47	Firmado	2020-12-21	2021-11-30	2020-12-26	2022-01-20	2021-01-16	2022-01-21	2021-02-20	2022-02-01	2021-12-31
AR-OPISU-210417-CS-INDV / Dos (2) Expertos en Sistemas Informáticos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	16,410.00	11,473.91	Firmado	2020-12-21	2020-12-28	2020-12-26	2021-01-11	2021-01-16	2021-01-12	2021-02-20	2021-01-18	2021-12-31
AR-OPISU-210419-CS-INDV / Asistente Técnico del Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	4,786.00	0.00	Cancelado	2020-12-21		2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20		2021-12-31
AR-OPISU-210423-CS-INDV / Experto en Ingeniería Hidráulica	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,752.00	13,350.46	Firmado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-02-11	2021-01-16	2021-02-12	2021-02-20	2021-02-19	2021-12-31
AR-OPISU-210425-CS-INDV / Coordinador del Equipo Territorial Social y Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	4,786.00	7,031.99	Firmado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-02-19	2021-01-16	2021-03-09	2021-02-20	2021-03-10	2021-12-31
AR-OPISU-205409-CS-INDV / Ingeniero Civil para el Fortalecimiento de Organizaciones Productivas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	880.00	0.00	En ejecución	2020-11-21		2020-11-26		2020-12-01		2020-12-07		2021-01-06
AR-OPISU-196390-CS-INDV / Siete (7) Proyectistas/Dibujantes para los Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo Bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo - Municipio de La Matanza	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	31,598.00	0.00	En ejecución	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196387-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan de Vivienda (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo Bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	5,416.92	0.00	En ejecución	2020-10-01		2020-10-11		2020-11-01		2020-12-06		2021-06-04
AR-OPISU-196388-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico (Barrios Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	7,222.00	0.00	En ejecución	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196386-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico (Barrios 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	7,222.00	0.00	En ejecución	2020-09-30	2021-09-29	2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196389-CS-INDV / Experto en Diseño y Recondicionamiento Socio Productivo (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo Bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	5,416.92	0.00	En ejecución	2020-09-30	2021-09-29	2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196384-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo Bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	5,416.92	0.00	En ejecución	2020-09-30	2021-09-29	2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-211392-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Previa	Individual	Open	40,793.00	0.00	Cancelado	2020-12-28	2021-01-12	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2024-12-31
AR-OPISU-210438-CS-INDV / Referente en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	9,801.00	14,453.69	Firmado	2020-12-21	2020-12-28	2020-12-26	2021-01-11	2021-01-16	2021-01-12	2021-02-20	2021-01-13	2021-12-31
AR-OPISU-212259-CS-INDV / Especialista Coordinador de la Gestión	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,605.00	7,860.68	Firmado	2021-01-09	2021-01-12	2021-01-14	2021-01-20	2021-02-04	2021-01-21	2021-03-11	2021-01-21	2021-12-31
AR-OPISU-210597-CS-INDV / Ingeniero Civil para el Fortalecimiento de Organizaciones Productivas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	4,178.00	3,850.30	Firmado	2020-12-21	2021-01-12	2020-12-26	2021-01-13	2021-01-16	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-14	2021-06-30

AR-OPUSU-213655-CS-INDV / Tres (3) Abogados asistentes en Regularización Dominial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disa dvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	20,552.48	27,620.20	Firmado	2021-01-19	2021-02-03	2021-01-24	2021-02-26	2021-02-14	2021-03-02	2021-03-21	2021-03-02	2021-12-31	
AR-OPUSU-215429-CS-INDV / Consultor Legal para la Dirección Provincial de Integración Productiva	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,027.00	7,021.67	Firmado	2021-01-28	2021-02-03	2021-02-05	2021-03-02	2021-02-26	2021-03-03	2021-04-02	2021-03-09	2021-12-31	
AR-OPUSU-215435-CS-INDV / Profesional de ciencias económicas con formación en economía popular, social y solidaria	IBRD / 87070	Habitat improvement of disa dvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	7,232.00	4,081.42	Finalizado	2021-01-28	2021-02-03	2021-02-05	2021-02-25	2021-02-26	2021-02-25	2021-04-02	2021-03-01	2021-12-31	2021-08-31
AR-OPUSU-216196-CS-INDV / Referente en Desarrollo Laboral y Comercial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disa dvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	7,771.00	11,926.41	Firmado	2021-01-30	2021-02-03	2021-02-04	2021-02-18	2021-02-25		2021-04-01	2021-02-19	2021-12-31	
AR-OPUSU-217853-CS-INDV / Asesor Económico-Financiero en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,042.00	4,609.73	Firmado	2021-02-10	2021-02-22	2021-02-15	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-04	2021-04-12	2021-03-15	2021-10-09	
AR-OPUSU-218073-CS-INDV / Experto en Arquitectura y Ordenamiento Territorial del Hábitat Popular	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,042.00	0.00	Cancelado	2021-02-12	2021-02-22	2021-02-17				2021-03-10	2021-04-14	2021-10-11	
AR-OPUSU-221609-CS-INDV / Dos (2) Consultores Territoriales	IBRD / 87070	Habitat improvement of disa dvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	14,854.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-06				2021-03-27	2021-05-01	2022-01-31	
AR-OPUSU-221611-CS-INDV / Asesor en calidad constructiva	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	5,300.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-06	2021-04-06	2021-03-27		2021-05-01		2021-12-31	
AR-OPUSU-223152-CS-INDV / Experto en Ingeniería Civil	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,629.83	7,482.61	Finalizado	2021-03-11	2021-03-18	2021-03-16	2021-04-08	2021-04-06		2021-05-11	2021-05-14	2021-11-07	2021-08-14
AR-OPUSU-225244-CS-INDV / Especialista en Gestión, Seguimiento y Monitoreo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,961.32	4,319.65	Finalizado	2021-03-26	2021-04-13	2021-03-31	2021-04-14	2021-04-21	2021-04-14	2021-05-26	2021-04-19	2021-11-22	2021-09-30
AR-OPUSU-225851-CS-INDV / Projectista de Obras Eléctricas y Alumbrado Público	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	9,944.75	11,123.82	Finalizado	2021-03-29	2021-04-07	2021-04-03	2021-05-04	2021-04-24	2021-05-05	2021-05-29	2021-08-04	2021-11-25	2021-11-04
AR-OPUSU-225866-CS-INDV / Projectista de Obras Hidráulicas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	9,944.75	11,155.55	Firmado	2021-03-29	2021-04-20	2021-04-03	2021-05-03	2021-04-24	2021-07-30	2021-05-29	2021-08-03	2021-11-25	
AR-OPUSU-225902-CS-INDV / Seis (6) Supervisores de Obras	IBRD / 87070	Habitat improvement of disa dvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	6,528.00	0.00	Cancelado	2021-03-29	2021-04-05	2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-12-31	
AR-OPUSU-225903-CS-INDV / Seis (6) Inspectores de Obra	IBRD / 87070	Habitat improvement of disa dvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	6,528.00	0.00	Cancelado	2021-03-29	2021-04-05	2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-12-31	
AR-OPUSU-228621-CS-INDV / Asistente Técnico - Arquitecto	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual		6,358.70	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-04-12	2021-04-17	2021-04-19	2021-05-08		2021-06-12		2021-12-31	
AR-OPUSU-229687-CS-INDV / Consultor Territorial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disa dvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	1,650.00	1,659.50	Finalizado	2021-04-19	2021-04-16	2021-04-29	2021-05-24	2021-05-20	2021-05-24	2021-06-24	2021-05-26	2021-12-21	2021-06-26
AR-OPUSU-236624-CS-INDV / Arquitecto Projectista Urbano Senior	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,030.00	11,261.94	Firmado	2021-06-21	2021-06-22	2021-06-26	2021-07-15	2021-07-17	2021-07-16	2021-08-21	2021-07-30	2022-01-23	
AR-OPUSU-236867-CS-INDV / Administrativo de Planes Integrales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	3,015.00	3,065.29	Finalizado	2021-06-21	2021-07-08	2021-07-01	2021-07-30	2021-07-22	2021-07-30	2021-08-26	2021-07-30	2022-01-24	2021-12-21
AR-OPUSU-235057-CS-INDV / Tres (3) Coordinadores Territoriales - Quilmes y La Matanza	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	13,600.00	8,798.03	Firmado	2021-07-15	2021-07-15	2021-07-20	2021-07-26	2021-08-10	2021-07-28	2021-09-14	2021-08-01	2022-03-13	
AR-OPUSU-244333-CS-INDV / Dos (2) Ingenieros Senior en Proyectos e Instalaciones Civiles	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	7,750.44	16,552.40	Firmado	2021-08-30	2021-09-07	2021-09-04	2021-10-07	2021-09-25	2021-09-29	2021-10-30	2021-10-01	2021-12-21	
AR-OPUSU-244335-CS-INDV / Dos (2) Ingenieros Senior en Proyectos e Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	7,750.44	16,484.04	Firmado	2021-08-30	2021-09-07	2021-09-04	2021-09-20	2021-09-25	2021-09-29	2021-10-30	2021-10-01	2021-12-21	
AR-OPUSU-251125-CS-INDV / Experto en Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	3,293.94	11,531.62	Firmado	2021-08-30	2021-09-09	2021-09-01	2021-09-15	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-27	2021-10-01	2021-12-21	
AR-OPUSU-251128-CS-INDV / Dos (2) Supervisores de Obras	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	7,362.92	7,726.89	Firmado	2021-08-30	2021-09-15	2021-09-04	2021-09-23	2021-09-25	2021-10-07	2021-10-30	2021-10-01	2021-12-21	
AR-OPUSU-251129-CS-INDV / Asesor Técnico Administrativo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	3,681.46	7,477.74	Firmado	2021-08-30	2021-09-20	2021-09-04	2021-09-21	2021-09-25	2021-09-22	2021-10-30	2021-10-01	2021-12-21	
AR-OPUSU-251914-CS-INDV / Especialista Estadístico Social y Productivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	2,330.00	6,075.78	Firmado	2021-09-03	2021-09-15	2021-09-08	2021-09-20	2021-09-29	2021-10-01	2021-11-03	2021-10-01	2021-12-21	
AR-OPUSU-251127-CS-INDV / Consultor Asistente en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	3,100.17	5,864.17	Firmado	2021-08-30	2021-09-15	2021-09-04	2021-09-20	2021-09-25	2021-09-24	2021-10-30	2021-10-01	2021-12-21	
AR-OPUSU-253807-NC-DR / Contratación del Instituto de Especialidad Humana (IEH), p ara la creación de Proyectos arquitectónicos licitatorios, e nmarcados en propuestas ur banas integrales para Barrios insertos en la Región Metropol itana de Buenos Aires.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	861,680.00	0.00	En ejecución	2021-10-20	2021-12-14	2021-10-30				2022-01-03		2022-07-02	
AR-OPUSU-266026-CS-INDV / Ingeniero Senior con experiencia en proyectos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	13,628.00	11,430.27	Firmado	2021-12-03	2021-12-06	2021-12-08	2022-01-17	2021-12-29	2022-01-18	2022-02-02	2022-01-24	2022-05-30	

AR-OPISU-266027-CS-INDV / Consultor de Procedimientos Administrativos y Legales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		755.00	0.00	En ejecución	2021-12-03	2021-12-06	2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2022-03-30
AR-OPISU-274401-CS-INDV / Consultor en Seguridad e Higiene	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,462.00	3,794.47	Firmado	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29	2022-01-26	2022-02-19	2022-01-27	2022-03-26	2022-02-01	2022-12-21
AR-OPISU-274405-CS-INDV / Proyectista de obras a realizar con Organizaciones Productivas de la Comunidad	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,520.00	2,848.67	Firmado	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29	2022-01-26	2022-02-19	2022-01-26	2022-03-26	2022-04-01	2022-12-21
AR-OPISU-274411-CS-INDV / Referente Inclusion Financiera	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,462.00	3,794.47	Firmado	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29	2022-01-25	2022-02-19	2022-01-26	2022-03-26	2022-02-01	2022-09-22
AR-OPISU-274417-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,462.00	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-02-01	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26		2022-12-21
AR-OPISU-274435-CS-INDV / Experto en análisis demográficos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,577.00	4,747.78	Firmado	2022-01-24	2022-02-01	2022-01-29	2022-02-07	2022-02-19	2022-02-07	2022-03-26	2022-02-01	2022-12-21
AR-OPISU-274436-CS-INDV / Especialista en econometría, análisis económico espacial, web scraping y desarrollo de algoritmos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,577.00	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-02-01	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26		2022-12-21
AR-OPISU-274402-CS-INDV / Tres (3) Asistentes Territoriales - La Matanza	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		20,625.00	9,231.51	Firmado	2022-01-24	2022-01-26	2022-01-29	2022-01-27	2022-02-19	2022-01-28	2022-03-26	2022-04-01	2022-12-21
AR-OPISU-289445-CS-INDV / Ingeniero Senior con experiencia en Proyectos	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,260.00	0.00	En ejecución	2022-04-18	2022-04-19	2022-04-23		2022-05-14		2022-06-01		2022-08-31
AR-OPISU-289446-CS-INDV / CONSULTOR CIENTISTA SOCIAL	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,650.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-04-19	2022-04-16		2022-04-21		2022-05-01		2022-12-31
AR-OPISU-294763-CS-INDV / Consultor Proyectista de Obras Eléctricas y Alumbrado Público	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,420.00	0.00	En ejecución	2022-05-13	2022-05-12	2022-05-18		2022-06-08		2022-07-13		2022-12-21
AR-OPISU-244220-CS-INDV / Dos (2) Arquitectos Projectistas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,464.00	0.00	Cancelado	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-244213-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Viviendas Arquitecto	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,904.00	0.00	Cancelado	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-157603-CS-INDV / Experto en Gestión y Seguimiento de Proyectos Integrales de Urbanización para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31
AR-OPISU-157604-CS-INDV / Coordinador Experto en Monitoreo de Proyectos con Financiamiento Externo para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,917.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31
AR-OPISU-169971-CS-INDV / Experto Legal en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		8,820.00	0.00	Cancelado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03		2020-05-24		2020-06-28		2020-12-25
AR-OPISU-191612-CS-INDV / Asistente Técnico de Servicios Auxiliares y Bienes	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		2,875.00	0.00	Cancelado	2020-09-08		2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13		2021-05-12
AR-OPISU-200270-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones Senior	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,808.31	0.00	Cancelado	2020-10-22		2020-11-01				2021-01-05		2021-07-04
AR-OPISU-204762-CS-INDV / Referente en organizaciones productivas territoriales con perfil en valorización de residuos	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		647.00	0.00	Cancelado	2020-11-20		2020-11-30		2020-12-04		2020-12-07		2020-12-31
AR-OPISU-301168-CS-CDS / Experto en Ingeniería Civil, Sanitaria y Ambiental	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,500.00	0.00	Bajo Revision	2022-06-23	2022-07-05	2022-07-03				2022-09-06		2023-01-31
AR-OPISU-301815-CS-CDS / Coordinadora del Programa de Educación comunitaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Open		42,000.00	0.00	Bajo Revision	2022-07-01		2022-07-13		2022-07-18		2022-08-01		2025-07-30
AR-OPISU-305397-CS-INDV / Especialista Iconoclasta	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		7,308.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-22		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25
AR-OPISU-305393-CS-INDV / Ingeniero Estructuralista	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-22		2022-07-27		2022-08-17		2022-09-21		2023-03-20