

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Côte d'Ivoire - Strategic Purchasing and Alignment of Resources and Knowledge in Health Project (SPARK - Health) - P167959

Project Implementation agency: Unité de coordination des projets Santé - Banque mondiale

Date of the Procurement Plan: 23rd August 2019

Period covered by this Procurement Plan: 23rd September 2019 - 3st December 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *Not Applicable*

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the

Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Not Applicable*

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *Not applicable*

Other Relevant Procurement Information.

Not applicable

CI-CSP-SNAN-254920-GO-RP1) Travaux de câblage et de mise à jour de l'infrastructure de réseau pour le déploiement de l'ERP dans les hôpitaux de la zone de santé (RS) - CA (D-SABANA, ARBOCO, NORDO, UGONKOTTE, SIGONKOTTE)	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works (P or E) Enveloppe p	960,000.0	0.00	Annulé				2021-10-21	2021-12-0			2022-03-06	2022-03-0	2022-04-12	2022-10-09
CI-CSP-SNAN-254611-GO-RP1) Travaux de câblage et de mise à jour de l'infrastructure de réseau pour le déploiement de l'ERP dans les hôpitaux de la zone de santé (RS) - CA (D-SIGONKOTTE, NORD, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE)	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works (P or E) Enveloppe p	1,380,000.0	0.00	Annulé				2022-01-18	2022-01-3			2022-03-06	2022-04-05	2022-05-10	2022-11-06
CI-CSP-SNAN-254620-GO-RP1) Travaux de câblage et de mise à jour de l'infrastructure de réseau pour le déploiement de l'ERP dans les hôpitaux de la zone de santé (RS) - CA (D-SABANA, ARBOCO, NORDO, UGONKOTTE, SIGONKOTTE)	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works (P or E) Enveloppe p	720,000.00	0.00	Annulé				2022-01-26	2022-01-1			2022-03-14	2022-04-18	2022-05-18	2022-11-14
CI-CSP-SNAN-254641-GO-RP1) Travaux de câblage et de mise à jour de l'infrastructure de réseau pour le déploiement de l'ERP dans les hôpitaux de la zone de santé (RS) - CA (D-SIGONKOTTE, NORD, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE, UGONKOTTE)	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works (P or E) Enveloppe p	1,120,000.0	0.00	Annulé				2022-01-27	2022-02-0			2022-03-11	2022-04-16	2022-05-16	2022-05-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CSP-PRSD-131908-GO-CO1) Fonction de nettoyage pour l'UCPS-BM	IDA / E3870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente de validation				2019-10-24	2019-10-29					2019-11-05			2019-11-05		2020-12-02	2020-12-02			
CI-CSP-PRSD-131918-GO-RP1) Acquisition de matériel de bureau pour l'UCPS-BM à l'USP	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	103,784.15	Achévé				2019-10-23	2020-06-15					2019-11-15	2020-09-25		2020-02-11	2020-12-11	2020-12-11				
CI-CSP-PRSD-131912-GO-RP1) Acquisition de matériel de bureau pour l'UCPS-BM	IDA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	63,702.03	Signé				2019-10-23	2019-11-29					2019-11-15	2019-12-27		2020-06-15						
CI-CSP-PRSD-131916-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique pour l'UCPS-BM et les Agences d'état de la région	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	79,801.38	Achévé				2019-10-23	2019-09-23					2019-11-15	2019-11-16		2020-09-20	2019-11-10	2020-11-10				
CI-CSP-PRSD-132010-GO-RP1) Acquisition de contenu numérique informatique pour l'UCPS-BM et les Agences d'état de la région	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	76,402.69	Signé				2019-11-11	2020-01-29					2020-01-15	2020-03-06		2020-07-03	2020-07-03					
CI-CSP-PRSD-132023-GO-RP1) Acquisition de matériel de bureau et d'imprimantes mobiles pour l'igification et l'opération des populations dans le sud de la CNE	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	85,858.20	Achévé				2019-10-11	2019-09-23					2019-11-15	2020-11-11		2020-06-10	2020-12-10	2020-12-10				
CI-CSP-PRSD-131925-GO-RP1) Acquisition de matériel de bureau pour l'UCPS-BM	IDA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	320,000.00	235,047.00	Achévé				2019-11-16	2020-01-22					2019-11-15	2020-03-06		2020-06-28	2020-04-06	2020-04-06				
CI-CSP-PRSD-131913-GO-CO1) Fonction de nettoyage et de maintenance à l'échelle de gré à gré et à l'USP pour l'entretien des bâtiments	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct		160,000.00	129,522.82	Achévé				2019-10-13	2020-06-18					2019-11-16	2020-01-08		2020-03-23	2020-03-23	2020-09-09	2020-09-09			
CI-CSP-PRSD-131914-GO-RP1) Acquisition de 3 unités pour les équipements des HC dans le cadre du CPD de la CNE	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	39,033.81	Achévé				2019-12-02	2019-10-22					2020-01-15	2019-11-22		2020-07-25	2020-03-05	2020-03-05				
CI-CSP-PRSD-138732-GO-RP1) Acquisition de matériel d'équipements de véhicules confédération pour l'UCPS-BM	IDA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	14,918.12	Achévé				2019-12-11	2020-04-09					2020-02-10	2020-06-11		2020-08-20	2020-06-12	2020-06-12				
CI-CSP-PRSD-138609-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique pour l'UCPS-BM	IDA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	97,396.11	Signé				2019-12-22	2020-06-14					2020-02-18	2020-07-12		2020-08-16	2020-08-16					
CI-CSP-SNAN-144572-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique pour l'UCPS-BM	IDA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	12,475.49	Signé				2020-02-11	2020-07-20					2020-04-11	2020-08-16		2020-10-11	2020-10-11					
CI-CSP-SNAN-153827-GO-RP1) Acquisition de 30 mois de service de maintenance et de pièces de rechange pour les véhicules de la zone de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	52,086.69	Achévé				2020-03-11	2020-01-27					2020-03-11	2020-03-13		2020-11-10	2020-11-10	2020-05-06	2020-05-06			
CI-CSP-SNAN-153828-GO-RP1) Acquisition de 30 mois de service de maintenance et de pièces de rechange pour les véhicules de la zone de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	301,604.92	Achévé				2020-03-11	2020-01-27					2020-03-11	2020-06-14		2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10				
CI-CSP-SNAN-153830-GO-CO1) Travaux de câblage et de mise à jour de l'infrastructure de réseau pour l'UCPS-BM (Direct avec TOTAL CI)	IDA / E3870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct		96,000.00	84,594.25	Signé				2020-03-11	2020-02-29					2020-04-19	2020-03-29		2020-10-16	2020-10-16					
CI-CSP-SNAN-160815-GO-RP1) Acquisition de matériels informatiques pour l'Agence de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	41,587.02	Signé				2020-03-10	2020-04-08					2020-03-15	2020-06-11		2020-11-21	2020-11-21					
CI-CSP-SNAN-161276-GO-RP1) Acquisition de 30 mois de maintenance et de pièces de rechange pour les véhicules de la zone de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	78,830.82	Signé				2020-03-10	2020-07-22					2020-07-03	2020-09-22		2021-01-06	2021-01-06					
CI-CSP-SNAN-161288-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique (ordinateurs) pour la mise à jour des données de santé de la zone de santé de l'USP	TF / A3692	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	61,337.31	Achévé				2020-05-22	2020-10-22					2020-07-19	2020-11-27		2021-01-19	2021-07-09	2021-07-09				
CI-CSP-SNAN-164117-GO-RP1) Acquisition de 40 unités de matériel informatique (ordinateurs) pour la mise à jour des données de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	94,000.00	90,766.70	Achévé				2020-04-11	2020-03-19					2020-06-13	2020-03-11		2020-12-11	2020-09-24	2020-09-24				
CI-CSP-SNAN-164121-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique (ordinateurs) pour la mise à jour des données de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	208,389.23	Négligé				2020-04-11	2020-03-19					2020-06-13	2020-03-11		2020-09-11	2020-09-11					
CI-CSP-SNAN-164124-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique (ordinateurs) pour la mise à jour des données de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	94,000.00	78,770.26	Achévé				2020-04-11	2020-03-19					2020-06-13	2020-03-11		2020-12-11	2020-09-24	2020-09-24				
CI-CSP-SNAN-164405-GO-RP1) Mise en place de l'achat en ligne pour l'UCPS-BM	IDA / E3870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé				2020-02-04						2020-03-11			2020-09-27	2020-09-27					
CI-CSP-SNAN-164391-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique (ordinateurs) pour la mise à jour des données de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé				2020-01-20						2020-03-11			2020-09-22	2020-09-22					
CI-CSP-PRSD-131904-GO-RP1) Acquisition de matériel informatique (ordinateurs) pour la mise à jour des données de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	173,000.00	0.00	Annulé				2019-11-19	2019-12-09					2020-01-20	2020-01-19		2020-09-21	2020-09-21					
CI-CSP-SNAN-CENIC-17243-DIGONKOTTE) Acquisition de matériel informatique pour assurer la diffusion des données de santé de la zone de santé de l'USP	IDA / E3870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé				2020-05-25						2020-07-05			2021-01-05	2021-01-05					

CI-CFP-SPANK-172891-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	Annulé			2020-06-29		2020-07-04			2020-08-15	2020-08-14	2020-10-15	2021-04-17
CI-CFP-SPANK-161274-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,100,000.00	0.00	Annulé			2020-05-15		2020-09-10			2020-08-21	2020-07-21	2020-08-05	2021-02-11
CI-CFP-SPANK-220338-GO-RPQ	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En cours d'évaluation					2021-04-08					2021-08-01	2021-11-28
CI-CFP-SPANK-220948-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	73,233.38	Signal					2021-04-13					2021-08-18	2021-10-25
CI-CFP-SPANK-220834-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				130,000.00	0.00	Annulé			2021-05-12	2021-04-23	2021-05-17		2021-06-23		2021-07-21	2021-09-04	2022-02-28
CI-CFP-SPANK-220941-GO-RPQ	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	108,603.88	Signal					2021-05-03					2021-08-24	2021-12-25
CI-CFP-SPANK-220844-GO-RPQ	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	104,495.07	Signal					2021-05-04					2021-08-25	2021-12-26
CI-CFP-SPANK-220286-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	0.00	Annulé					2021-02-20					2021-03-21	2021-09-27
CI-CFP-SPANK-200472-GO-RPQ	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				95,000.00	0.00	Annulé					2020-12-02					2021-01-27	2021-07-28
CI-CFP-SPANK-CEEG-18070	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de contrat de gré à gré	Direct					1,234,000.00	0.00	Annulé			2020-07-01		2020-07-06			2020-08-10		2021-02-06	2021-02-06
CI-CFP-SPANK-CEEG-17244	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				82,000.00	0.00	Annulé					2020-06-14					2020-08-05	2021-02-05
CI-CFP-SPANK-CEEG-17843	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de contrat de gré à gré	Direct					132,000.00	0.00	Annulé			2020-05-11		2020-06-22			2020-07-23		2021-01-27	2021-01-27
CI-CFP-SPANK-CEEG-15922	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				800,000.00	548,841.20	Signal			2021-08-25	2021-01-12	2021-08-04	2022-03-04	2021-10-16	2021-08-20	2021-11-18	2021-03-10	2021-07-18
CI-CFP-SPANK-CEEG-14841	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Passation de contrat de gré à gré	Direct					56,000.00	0.00	Annulé			2019-12-11		2020-03-10			2020-03-10		2021-02-08	2021-02-08
CI-CFP-SPANK-161277-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Annulé					2020-05-17					2020-07-22	2021-01-08
CI-CFP-SPANK-220251-GO-RPQ	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				400,000.00	346,871.40	Signal					2021-07-19					2022-01-10	2022-03-12
CI-CFP-SPANK-200908-GO-RPQ	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	36,528.80	En cours d'évaluation					2021-08-21					2022-10-20	2022-10-20
CI-CFP-SPANK-207274-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	91,485.82	Activé					2021-06-22					2022-08-26	2023-02-27
CI-CFP-SPANK-200979-GO-RPQ	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	En cours d'évaluation					2021-08-22					2022-01-16	2022-01-16
CI-CFP-SPANK-220807-GO-RPQ	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	78,854.61	Signal					2021-07-21					2022-06-29	2022-06-16
CI-CFP-SPANK-220797-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	1,895,706.79	Signal			2021-08-17	2021-07-12	2021-08-22	2022-03-04	2021-10-13	2021-08-22	2021-11-14	2022-03-27	2022-04-11
CI-CFP-SPANK-220776-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	95,874.82	Signal					2021-08-22					2022-10-17	2023-01-27
CI-CFP-SPANK-220834-GO-RPQ	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2021-10-25					2022-12-20	2022-06-18
CI-CFP-SPANK-223802-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2022-11-27					2022-01-17	2022-07-16
CI-CFP-SPANK-CEEG-25464	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2022-10-25					2022-12-20	2022-06-18
CI-CFP-SPANK-CEEG-20465	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	733,533.38	Signal					2021-11-28					2022-01-24	2022-07-22
CI-CFP-SPANK-254804-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2022-01-20					2022-02-20	2022-08-27
CI-CFP-SPANK-254866-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2022-04-25					2022-08-20	2022-12-17
CI-CFP-SPANK-260379-GO-RPQ	DA / 63870	Project Management	A position	Passation de contrat de gré à gré	Direct					100,000.00	82,776.00	Signal			2022-01-11	2021-11-11	2022-03-12					2022-03-20	2023-03-20
CI-CFP-SPANK-272853-GO-RPQ	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	58,956.00	Signal					2022-05-27					2022-05-27	2022-11-18
CI-CFP-SPANK-262208-GO-RPQ	DA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				130,000.00	0.00	Annulé			2022-03-29		2022-04-03			2022-05-15		2022-07-19	2023-01-15

CI-CEP SPARK-C938-19993 SEC-CHE / Estime Directe avec l'Esprit AFRIKAD pour l'habillage et le redoutement des personnes contactées avec des véhicules. (02)	IDA / 63970	Contingency / Emergency Response	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	1,375,000.00	2,023,394.85	Signal										2020-07-9	2020-06-2	2020-09-0	2020-08-14					2020-09-07	2020-09-11	2021-03-06				
CI-CEP SPARK-202102-19160 RFQ / Recrutement d'un prestatataire pour la location de véhicules pour l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Open - National	90,000.00	80,494.20	Signal											2020-08-0									2020-10-2	2020-09-02	2021-03-1		
CI-CEP SPARK-18714-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le regroupement et des documents de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	105,882.68	Signal											2020-09-0	2020-09-15									2020-10-1	2020-11-10	2021-04-29	
CI-CEP SPARK-199013-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la mise à jour de l'ASAPS pour les services de partage des données de l'UCPS-BM et la CTSB	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	60,000.00	46,330.20	Signal											2020-11-0	2020-12-1	2020-12-0	2020-12-16								2021-01-0	2021-01-12	2022-01-0
CI-CEP SPARK-199017-19160 RFQ / Recrutement du centre et avec ASCORA pour l'envoi et le suivi des documents de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	90,000.00	86,087.80	Signal											2020-10-3	2020-10-1	2020-10-2	2020-10-18								2020-12-0	2020-12-03	2021-12-02
CI-CEP SPARK-199021-19160 RFQ / Recrutement du centre et avec ASCORA pour l'analyse individuelle accidenté du personnel de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	30,000.00	848.75	Signal											2020-10-0	2020-10-1	2020-11-0	2020-10-1								2020-12-0	2020-12-03	2021-12-06
CI-CEP SPARK-199025-19160 RFQ / Recrutement du centre et de SAHARI ASSURANCE pour la maintenance des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	90,000.00	52,616.97	Signal											2020-11-3	2020-12-2	2020-11-6	2020-12-0								2020-12-0	2021-02-08	2021-12-03
CI-CEP SPARK-199026-19160 RFQ / Recrutement du centre et de SAHARI ASSURANCE pour l'entretien mécanique des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	90,000.00	0.00	Annulé											2020-11-1		2020-11-2								2020-12-0		2021-12-0	
CI-CEP SPARK-200129-19160 RFQ / Recrutement du centre et de INETEC PRO pour la réparation des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	90,000.00	113,154.70	Signal											2020-12-0	2020-12-1	2020-12-0	2020-12-14								2021-01-0	2021-01-17	2022-01-10
CI-CEP SPARK-200126-19160 RFQ / Recrutement du centre et de MOBY pour la flotte mobile du personnel de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	90,000.00	0.00	Annulé											2020-10-0		2020-11-0	2020-11-3								2020-12-0		2021-12-0
CI-CEP SPARK-200413-19160 RFQ / Recrutement du centre et de SMART SERVICES pour l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	40,000.00	0.00	Annulé											2020-11-0		2020-11-2									2020-12-0		2021-12-0
CI-CEP SPARK-16404-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le redoutement des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2020-04-1									2020-06-1		2020-12-1	
CI-CEP SPARK-C938-18173 SEC-CHE / Recrutement d'un prestataire pour la mise à jour des données liées à la COVID-19 au CH URBAIN	IDA / 63970	Contingency / Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2020-08-0									2020-09-0		2021-03-2	
CI-CEP SPARK-C938-17178 SEC-CHE / Convention de partenariat avec la City de Kinshasa pour la mise à jour des données liées à la COVID-19 au CH URBAIN	IDA / 63970	Contingency / Emergency Response	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	399,000.00	0.00	Annulé											2020-05-0		2020-06-0								2020-07-0		2021-01-0	
CI-CEP SPARK-200542-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'assurance des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Scale-Up of Strategic Purchases	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	31,588.15	Signal												2021-04-1									2021-04-2		2021-12-0	
CI-CEP SPARK-200986-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le redoutement des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé											2021-05-1	2021-05-2								2021-07-0		2021-08-0	2021-09-0	2022-09-0
CI-CEP SPARK-200980-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules de l'UCPS-BM dans les régions de Kinshasa et Sanku	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2021-04-2									2022-08-0		2023-10-1	
CI-CEP SPARK-200981-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules de l'UCPS-BM dans les régions de Kinshasa et Sanku	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2021-05-0									2021-08-2		2023-12-2	
CI-CEP SPARK-C938-18173 SEC-CHE / Recrutement d'un prestataire pour la mise à jour des données liées à la COVID-19 au CH URBAIN	IDA / 63970	Contingency / Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2020-04-0									2020-06-0		2021-03-2	
CI-CEP SPARK-C938-18173 SEC-CHE / Recrutement d'un prestataire pour la mise à jour des données liées à la COVID-19 au CH URBAIN	IDA / 63970	Contingency / Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2020-08-0									2020-09-0		2021-03-2	
CI-CEP SPARK-173607-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'abonnement Internet (sauf les services de maintenance) de santé et les 4 directions administratives	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	76,000.00	0.00	Annulé												2021-08-0									2021-10-1		2022-04-1	
CI-CEP SPARK-200444-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la mise à jour des données liées à la COVID-19 au CH URBAIN	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé											2021-08-1	2021-08-2								2021-10-0		2021-12-0	2022-12-0	
CI-CEP SPARK-173607-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'abonnement Internet (sauf les services de maintenance) de santé et les 4 directions administratives	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2020-06-1									2020-08-1		2021-08-1	
CI-CEP SPARK-200991-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	60,000.00	64,227.80	Signal												2021-08-2									2021-10-1		2022-10-1	
CI-CEP SPARK-200988-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	400,000.00	0.00	Annulé											2021-05-0	2021-05-2								2021-07-0		2021-08-0	2022-03-0	
CI-CEP SPARK-200113-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la mise à jour des données liées à la COVID-19 au CH URBAIN	IDA / 63970	Scale-Up of Strategic Purchases	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	20,000.00	0.00	Annulé											2021-06-0		2021-07-0							2021-08-0		2022-08-0		
CI-CEP SPARK-200910-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le paiement et l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM et des Agences de santé	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	200,000.00	0.00	Annulé											2021-02-1		2021-02-1							2021-03-2		2022-03-2		
CI-CEP SPARK-200986-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le redoutement des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	1,000,000.00	52,493.94	Signal											2021-08-0	2021-09-1	2021-08-2	2021-09-0						2021-10-1	2021-08-1	2022-10-1		
CI-CEP SPARK-207255-19160 SEC-CHE / Estime Directe avec ASCORA pour la maintenance des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	35,000.00	10,414.42	Signal											2021-04-0	2021-10-1	2021-04-0	2021-10-1						2021-04-2		2022-04-2		
CI-CEP SPARK-221700-19160 RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63970	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	90,000.00	0.00	Annulé												2021-08-2									2021-10-1		2022-10-1	

CONSULTING FIRMS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposal	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Request for Proposal	Signed Contract	Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CEP-PR02-13660-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système d'archivage électronique pour l'OPS-DR	IDA / 63870	Project Management	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	40,000.00	0.00	Annulé	2019-11-29	2019-12-22	2019-12-22	2020-02-02	2020-01-10	2020-03-10	2020-05-05	2020-06-09	2021-06-09	2021-06-09
CI-CEP-PR02-13634-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un programme des établissements privés	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	600,000.00	775,410.10	Signé	2019-10-21	2019-12-18	2019-11-11	2020-02-05	2020-01-20	2020-07-06	2020-08-12	2020-09-12	2020-12-08	2021-05-01
CI-CEP-PR02-13639-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la faisabilité et des coûts de l'achat de médicaments génériques au sein de l'OPS-DR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-25	2019-12-18	2019-12-18	2020-02-02	2020-01-20	2020-03-07	2020-05-05	2020-06-05	2021-06-05	2021-06-05
CI-CEP-PR02-13646-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	IDA	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-05	2019-12-10	2019-11-10	2020-01-01	2020-01-10	2020-03-07	2020-04-01	2020-05-01	2020-05-01	2021-05-01
CI-CEP-PR02-14623-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	IDA	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-20	2020-01-10	2020-01-10	2020-04-13	2020-03-23	2020-04-01	2020-05-01	2020-05-01	2020-05-01	2021-05-01
CI-CEP-PR02-14622-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la faisabilité et des coûts de l'achat de médicaments génériques au sein de l'OPS-DR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-08	2020-02-07	2020-05-11	2020-04-01	2020-05-02	2020-07-02	2020-08-02	2021-02-02	2021-02-02
CI-CEP-PR02-15043-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	4,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15	2020-03-10	2020-04-10	2020-07-10	2020-08-10	2021-08-10	2021-08-10
CI-CEP-PR02-15049-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	4,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-10	2020-03-02	2020-04-15	2020-03-10	2020-04-10	2020-07-10	2020-08-10	2021-08-10	2021-08-10
CI-CEP-PR02-15048-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	4,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15	2020-03-10	2020-04-10	2020-07-10	2020-08-10	2021-08-10	2021-08-10
CI-CEP-PR02-15051-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	4,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15	2020-03-10	2020-04-10	2020-07-10	2020-08-10	2021-08-10	2021-08-10
CI-CEP-PR02-15060-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	4,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-10	2020-03-02	2020-04-15	2020-03-10	2020-04-10	2020-07-10	2020-08-10	2021-08-10	2021-08-10
CI-CEP-PR02-10126-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	IDA	2,400,000.00	1,745,084.85	Achievé	2019-04-29	2019-03-11	2019-03-11	2019-03-11	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10
CI-CEP-PR02-10125-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	IDA	800,000.00	822,736.43	Signé	2019-04-30	2019-03-11	2019-03-11	2019-03-11	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10	2019-03-10
CI-CEP-PR02-14630-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	100,000.00	0.00	Annulé	2020-02-11	2020-03-10	2020-03-10	2020-04-10	2020-03-10	2020-04-10	2020-05-10	2020-06-10	2020-06-10	2020-06-10
CI-CEP-PR02-14622-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	IDA	800,000.00	0.00	Annulé	2020-01-08	2020-01-12	2020-01-12	2020-03-10	2020-04-10	2020-05-10	2020-06-10	2020-07-10	2020-07-10	2020-07-10
CI-CEP-PR02-13579-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Project Management	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	IDA	40,000.00	29,420.37	Signé	2019-05-17	2019-06-05	2019-06-05	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-10
CI-CEP-PR02-14627-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	IDA	600,000.00	0.00	Annulé	2020-01-20	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10	2020-04-10	2020-05-10	2020-06-10	2020-07-10	2020-07-10	2021-07-10
CI-CEP-PR02-14623-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	100,000.00	0.00	Annulé	2020-01-31	2020-02-10	2020-02-10	2020-04-10	2020-05-10	2020-06-10	2020-07-10	2020-08-10	2021-08-10	2021-08-10
CI-CEP-PR02-18109-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la faisabilité et des coûts de l'achat de médicaments génériques au sein de l'OPS-DR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	100,000.00	0.00	Annulé	2020-09-23	2020-10-16	2020-11-12	2020-12-12	2020-12-12	2021-01-12	2021-02-12	2021-03-12	2021-03-12	2022-03-12
CI-CEP-PR02-18108-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	800,000.00	0.00	Annulé	2020-09-22	2020-11-12	2020-11-12	2020-12-12	2020-12-12	2021-01-12	2021-02-12	2021-03-12	2021-04-12	2021-04-12
CI-CEP-PR02-15069-CS-QB1 Travaux de consultation de la CHSR de République de Côte d'Ivoire	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	170,000.00	0.00	Annulé	2020-02-20	2020-03-12	2020-04-12	2020-05-12	2020-05-12	2020-06-12	2020-07-12	2020-08-12	2020-08-12	2021-08-12
CI-CEP-PR02-13229-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la faisabilité et des coûts de l'achat de médicaments génériques au sein de l'OPS-DR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	IDA	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-20	2021-05-12	2021-06-12	2021-07-12	2021-07-12	2021-08-12	2021-09-12	2021-10-12	2021-10-12	2022-10-12
CI-CEP-PR02-13228-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la faisabilité et des coûts de l'achat de médicaments génériques au sein de l'OPS-DR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	160,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-20	2021-08-12	2021-09-12	2021-10-12	2021-10-12	2021-11-12	2021-12-12	2021-12-12	2022-02-12	2022-02-12
CI-CEP-PR02-18105-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du registre d'activités médicales (RAM) de la CHSR	IDA / 63870	Project Management	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	400,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-28	2021-08-12	2021-09-12	2021-10-12	2021-10-12	2021-11-12	2021-12-12	2022-01-12	2022-02-12	2024-02-12
CI-CEP-PR02-13677-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la faisabilité et des coûts de l'achat de médicaments génériques au sein de l'OPS-DR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	IDA	300,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-11-12	2020-11-12	2020-12-12	2020-12-12	2020-01-12	2020-02-12	2020-03-12	2021-03-12	2021-03-12
CI-CEP-PR02-10060-CS-QB1 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la faisabilité et des coûts de l'achat de médicaments génériques au sein de l'OPS-DR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	IDA	300,000.00	0.00	Annulé	2021-01-20	2021-02-12	2021-03-12	2021-04-12	2021-04-12	2021-05-12	2021-06-12	2021-07-12	2021-07-12	2022-07-12

CI-CEP-SPRAN-254279-CS-OCBS	CI-CEP-SPRAN-254279-CS-OCBS	DA / 63870	Project Management	A position	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-03-29	2022-04-19	2022-06-02	2022-06-10	2022-07-10	2022-09-03	2022-10-08	2023-10-08	
CI-CEP-SPRAN-254392-CS-OCBS	CI-CEP-SPRAN-254392-CS-OCBS	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2022-03-22	2022-04-06	2022-04-21	2022-05-06	2022-05-13	2022-07-13	2022-08-27	2022-10-01	2023-10-01
CI-CEP-SPRAN-260544-CS-OCBS	CI-CEP-SPRAN-260544-CS-OCBS	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	950,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2022-01-18	2022-03-09	2022-03-26	2022-03-24	2022-04-21	2022-05-05	2022-06-05	2022-07-05	2023-03-02
CI-CEP-SPRAN-281714-CS-C	CI-CEP-SPRAN-281714-CS-C	DA / 63870	Project Management	A position	Selection fondée sur la qualité et le coût	Limited	160,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2022-04-21	2022-04-26		2022-05-03		2022-06-04	2022-07-06	2023-03-05	2023-03-05
CI-CEP-SPRAN-281703-CS-C	CI-CEP-SPRAN-281703-CS-C	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Selection fondée sur la qualité	Open - International	240,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-05-23	2022-06-13	2022-07-07			2022-09-23	2022-10-23	2022-11-27	2023-11-27
CI-CEP-SPRAN-281735-CS-C	CI-CEP-SPRAN-281735-CS-C	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Selection fondée sur la qualité	Open - International	200,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-07-20	2022-08-10	2022-08-23			2022-10-21	2022-11-24	2023-01-24	2024-01-24
CI-CEP-SPRAN-290509-CS-C	CI-CEP-SPRAN-290509-CS-C	TF / A3692	Health System Strengthening	A position	Selection fondée sur la qualité	Limited	140,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-10-27			2022-11-10		2022-12-10	2023-01-14	2023-07-13	2023-07-13

Individual Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Intellectual Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										2019-10-21	2019-12-18	2019-10-15	2019-10-15	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06
CI-CEP-PROSE-136439-CS-C	DA / 63870	Project Management	A position	Selection de consultants directs	Direct	182,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-21	2019-12-18	2019-10-15	2019-10-15	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-02-2	2020-02-2	
CI-CEP-PROSE-136425-CS-NV	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	12,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-18	2019-12-24	2019-11-2	2019-11-2	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-PROSE-136434-CS-NV	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	18,200.00	1,073.57	Signé	2019-10-17	2019-10-24	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-PROSE-136436-CS-NV	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	18,200.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-21	2019-10-24	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-PROSE-136443-CS-NV	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	38,400.00	1,699.83	Signé	2019-11-06	2019-11-11	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-PROSE-136449-CS-NV	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	18,200.00	1,430.89	Signé	2019-11-20	2019-09-06	2019-11-2	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-PROSE-136729-CS-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants directs	Direct	300,000.00	168,346.39	Signé	2019-11-29	2019-08-19	2019-12-09	2020-08-1	2020-02-1	2021-02-03	2021-02-03	2021-02-1	2021-02-1		
CI-CEP-PROSE-136832-CS-NV	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited	26,400.00	2,602.92	Signé	2019-12-12	2019-11-2	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-PROSE-136850-CS-NV	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited	33,600.00	30,065.11	Signé	2019-12-19	2019-11-2	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-SPRAN-144003-CS-NV	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	24,000.00	29,887.94	Signé	2020-01-23	2020-02-19	2020-01-06	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-19		
CI-CEP-SPRAN-144005-CS-NV	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-18	2020-01-16	2020-02-19	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-SPRAN-150850-CS-NV	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-01-23	2020-01-23	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-SPRAN-150853-CS-NV	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	16,800.00	1,251.50	Signé	2020-02-17	2020-01-29	2020-02-19	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-6	2020-01-6	
CI-CEP-SPRAN-151901-CS-NV	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	16,800.00	1,260.72	Signé	2020-05-20	2020-08-15	2020-05-2	2020-06-2	2020-07-2	2020-09-19	2021-07-6	2021-07-6	2021-07-6	2021-07-6	
CI-CEP-SPRAN-154076-CS-NV	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-03-10	2020-03-03	2020-03-15	2020-04-05	2020-04-05	2020-04-05	2021-05-10	2021-05-10	2021-05-10	2021-05-10	
CI-CEP-SPRAN-154093-CS-NV	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	30,000.00	47,725.89	Signé	2020-02-26	2020-02-26	2020-03-04	2020-03-2	2020-03-2	2020-04-2	2020-06-3	2021-04-2	2021-04-2	2021-04-2	
CI-CEP-SPRAN-154129-CS-C	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Selection de consultants directs	Direct	11,100,000.00	11,282,500.00	Signé	2020-02-20	2020-02-05	2020-03-0	2020-02-0	2020-05-05	2020-05-12	2020-06-10	2020-06-10	2020-06-10	2020-06-10	
CI-CEP-SPRAN-154132-CS-C	DA / 63870	Health System Strengthening	A position	Selection de consultants directs	Direct	4,500,000.00	4,475,204.75	Signé	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-2	2020-02-2	2020-04-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	
CI-CEP-SPRAN-160556-CS-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants directs	Direct	1,118,000.00	1,474,613.29	Signé	2020-02-27	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	
CI-CEP-SPRAN-160559-CS-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants directs	Direct	427,000.00	546,156.15	Signé	2020-02-27	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	2020-05-2	
CI-CEP-SPRAN-160787-CS-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants directs	Direct	680,000.00	731,679.01	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	
CI-CEP-SPRAN-160793-CS-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants directs	Direct	482,000.00	599,405.69	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	
CI-CEP-SPRAN-160798-CS-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants directs	Direct	1,400,000.00	2,021,384.55	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	2020-04-2	

CI-CEP-SPRINK-100820-C5-1 NDV/ Financement d'un no tableau individuel en appui aux interventions secteur pr 2020-24-2024	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Open	50,000.00	0.00	En cours d'execu tion	2020-03-25	2021-02-1 2	2020-05-1 9	2020-06-0 3	2020-07-0 9	2021-07-0 8	
CI-CEP-SPRINK-161297-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel en appui à l 2-2024	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	18,200.00	1,530.88	Signé	2020-03-21	2020-06-0 9	2020-05-2 6	2020-07-1 9	2020-06-1 2	2020-07-1 5	2021-01-1 7
CI-CEP-PRISSE-136719-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour l'instal lation de centres de soins de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-13		2019-12-1 1	2020-01-0 8	2020-02-1 2	2020-01-0 1	
CI-CEP-PRISSE-136702-C5-1 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation des stratégies de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	22,300.00	0.00	Annulé	2019-11-26		2019-12-0 1	2020-01-2 7	2020-01-2 7	2020-07-2 6	
CI-CEP-PRISSE-136712-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail des plans types et établir en un programme fonctionnel et des infrastructures sante 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-21		2020-01-0 9	2020-01-1 9	2020-03-0 9	2020-09-0 6	
CI-CEP-SPRINK-161300-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le s uivi et le renforcement de l'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-05-27		2020-06-0 1	2020-06-2 2	2020-07-2 7	2021-01-2 3	
CI-CEP-SPRINK-105944-C5-2 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Limited	14,400.00	0.00	Annulé	2020-02-28		2020-03-0 6	2020-03-2 5	2020-04-2 9	2021-04-2 9	
CI-CEP-SPRINK-161292-C5-1 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3862	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	36,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-1 9	2020-05-0 9	2020-06-1 3	2020-11-2 9	
CI-CEP-PRISSE-136720-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-23		2019-12-2 8	2020-01-1 8	2020-02-2 9	2020-08-2 9	
CI-CEP-SPRINK-161309-C5-1 NDV/ Financement d'un no ta bleau en appui aux interven tions et programmes de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Limited	36,000.00	37,020.90	Signé	2020-04-06	2020-04-0 5	2020-04-1 1	2020-04-0 9	2020-05-0 2	2020-06-0 4	2021-06-0 6
CI-CEP-SPRINK-161700-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau en appui aux interven tions et programmes de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Limited	36,000.00	27,812.02	Signé	2020-04-20	2020-04-0 9	2020-04-2 5	2020-06-1 6	2020-06-2 5	2020-06-2 0	2021-06-2 6
CI-CEP-SPRINK-160783-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau en appui aux interven tions et programmes de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2020-03-20	2020-03-1 1	2020-03-0 8	2020-03-2 9	2020-07-0 3	2021-07-0 3	
CI-CEP-SPRINK-172349-C5-1 NDV/ Financement d'un no ta bleau technique sectoriel en 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Open	108,000.00	0.00	Annulé	2020-06-18		2020-06-0 6	2020-06-2 7	2020-10-0 9	2021-03-5 3	
CI-CEP-SPRINK-172354-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau de la santé pour l' 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Open	62,400.00	0.00	Annulé	2020-06-22		2020-06-1 0	2020-06-3 0	2020-10-0 9	2021-04-0 9	
CI-CEP-SPRINK-172379-C5-1 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'execu tion	2021-02-07	2021-02-0 4	2020-08-2 6	2020-09-1 4	2020-10-1 9	2021-04-1 7	
CI-CEP-SPRINK-173403-C5-C 10 / Contraintes géographi que et technique avec SUDOC, p our le développement de la 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Direct	Direct	100,000.00	55,823.71	Signé	2020-06-15	2020-11-2 4	2020-06-2 5	2021-01-0 5	2020-08-2 9	2021-07-2 1	2021-02-2 5
CI-CEP-SPRINK-182085-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Open	20,000.00	154,296.81	Signé	2020-08-05	2020-07-2 9	2020-08-2 9	2020-10-0 4	2020-11-1 6	2020-11-1 6	2021-05-1 7
CI-CEP-SPRINK-173411-C5-C 10 / Contraintes géographi que et technique avec SUDOC, p our le développement de la 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Direct	Direct	1,800,000.00	1,710,916.50	Signé	2020-09-17	2021-08-2 1	2020-09-2 7	2020-11-1 2	2020-12-0 1	2021-11-2 0	2021-05-1 7
CI-CEP-SPRINK-181405-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	108,240.11	Signé	2020-08-24	2020-11-1 4	2020-08-2 9	2020-12-0 9	2020-09-1 7	2021-10-2 7	2021-04-2 9
CI-CEP-SPRINK-200400-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Limited	31,200.00	0.00	En cours d'execu tion	2020-12-23	2021-02-0 4	2020-12-2 6	2021-01-1 9	2021-02-2 7	2022-02-2 9	
CI-CEP-SPRINK-200461-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Limited	18,200.00	0.00	En cours d'execu tion	2020-12-24	2021-02-0 4	2020-12-2 6	2021-01-1 9	2021-02-2 7	2022-02-2 9	
CI-CEP-SPRINK-200822-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour l'instal lation de centres de soins de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	30,000.00	12,600.83	Signé	2020-12-29	2021-02-1 0	2021-01-0 7	2021-04-0 7	2021-04-1 5	2021-03-2 7	2021-06-0 7
CI-CEP-SPRINK-200856-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Scale-Up of Strategic Purch asing	A position	Individual	Limited	100,000.00	120,034.70	Signé	2021-01-21	2021-11-2 1	2021-01-2 6	2020-12-0 6	2021-01-1 6	2021-03-2 7	2021-09-1 9
CI-CEP-SPRINK-200910-C5-1 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Scale-Up of Strategic Purch asing	A position	Individual	Limited	60,000.00	118,883.98	Signé	2021-01-21	2021-11-2 1	2021-01-2 6	2020-12-0 6	2021-01-1 6	2021-03-2 7	2021-09-1 9
CI-CEP-SPRINK-181809-C5-1 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour l'éta blissement du document de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2020-09-29		2020-10-0 4	2020-10-2 5	2020-11-2 9	2021-05-2 9	
CI-CEP-SPRINK-181409-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour l'éta blissement du plan de suivi et évaluation du PNCDS 2020-20 2020-2020	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2020-09-08		2020-09-1 3	2020-10-0 4	2020-11-0 9	2021-05-0 6	
CI-CEP-SPRINK-202030-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour l'éta blissement du plan de suivi et évaluation du PNCDS 2020-20 2020-2020	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Limited	8,400.00	488.27	Signé	2020-12-30	2021-02-2 5	2021-01-0 4	2021-04-0 9	2021-04-1 5	2021-03-0 6	2022-03-0 1
CI-CEP-SPRINK-202031-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Scale-Up of Strategic Purch asing	A position	Individual	Open	12,000.00	0.00	En cours d'execu tion	2021-01-13	2021-11-2 3	2021-01-0 3	2021-03-2 6	2021-04-2 7	2022-04-2 8	
CI-CEP-SPRINK-201730-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	1,436.87	Signé	2021-01-12	2021-01-1 1	2021-01-0 2	2021-05-0 3	2021-05-1 3	2021-02-2 7	2022-02-2 7
CI-CEP-SPRINK-201910-C5-C 10 / Etablir une directive avec VENEDICE pour l'assistance au déploiement du DFI	IDA / F3870	Project Management	A position	Direct	Direct	480,000.00	859,822.78	Signé	2021-02-25	2021-02-1 7	2021-03-0 7	2021-04-1 7	2021-05-1 4	2021-10-1 4	2022-05-1 1
CI-CEP-SPRINK-220055-C5-4 NDV/ Financement d'un no ta bleau individuel pour le tra vail de planification et d'implé mentation de la stratégie de 1000-1000-1000-1000-1000	IDA / F3870	Health System Strengthen rg to Improve Performance	A position	Individual	Limited	102,000.00	0.00	En cours d'execu tion	2021-04-15	2021-06-1 5	2021-04-2 0	2021-11-0 2	2021-05-1 1	2021-11-1 5	2021-12-1 2

CI-CFP-SPM-22090-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour ac compagner les districts sans accès aux transports publics de la province et à l' affectation de la g estion des districts sanitaires	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	108,000.00	104,112.09	Signé	2021-04-16	2021-10-2 1	2021-04-2 1	2021-11-0	2021-09-1 2	2021-11-2	2021-06-1	2022-03-2 8	2021-10-1 9
CI-CFP-SPM-22076-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour le r éalisation d'un contrat pour environnement et social pour l à des zones urbaines élargies à la région de TUCPS-BM	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-20	2021-06-0 1	2021-04-2 5		2021-05-1 9		2021-06-2 9		2021-12-1 7
CI-CFP-SPM-22080-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'é laboration du plan de travail é laboré du DDC	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-22	2021-03-0 4	2021-04-2 7		2021-05-1 8		2021-06-2 7		2021-12-1 9
CI-CFP-SPM-22030-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour la r éalisation de la campagne en appui à l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	19,200.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-27	2021-03-0 2			2021-05-2 3		2021-06-2 7		2021-12-2 6
CI-CFP-SPM-22045-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	19,200.00	1,014.12	Signé	2021-04-30	2021-05-1 5	2021-05-0 5	2021-06-0 9	2021-05-2 9	2021-06-2 9	2021-06-1 9	2021-06-0 9	2022-06-3 0
CI-CFP-SPM-22067-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	26,400.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-04-29	2021-03-0 2	2021-03-0 4		2021-05-2 5		2021-06-2 9		2022-06-2 9
CI-CFP-SPM-22439-CS-C SI / Consultation des PMS pour la réalisation de l'éc riture de la stratégie de l'UCPS en collaboration avec le comité de service (COS) au niveau régional de santé	TF / A9692	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Sélection de con sulants par appels de propositions	Direct	1,300,000.00	1,153,296.48	Signé	2021-04-26	2021-03-1 5	2021-03-0 6	2021-03-1 6			2021-07-1 9	2021-04-1 4	2022-01-0 6
CI-CFP-SPM-22583-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'é laboration du document de base pour la révision des cu rriculaire de référence des compétences et la révision de l'évaluation	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-05-10	2022-03-2 2	2021-03-1 5		2021-06-0 5		2021-07-1 9		2021-10-0 8
CI-CFP-SPM-18798-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour la réalisation des interventions de révision des programmes de formation initiale	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-08-2 1			2021-07-1 2	2021-08-1 6		2022-03-1 2	
CI-CFP-SPM-18793-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour la réalisation des tâches pour la modernisation de la formation des agents de santé	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	22,500.00	0.00	Annulé	2019-12-10	2019-12-1 5			2020-01-0 5	2020-02-0 9		2020-08-0 7	
CI-CFP-SPM-14487-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour la c onception d'une carte SIG-1 opérationnelle de santé	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2020-02-18	2020-02-2 3	2020-03-1 5		2020-04-1 5		2020-10-1 6		2020-10-1 6
CI-CFP-SPM-20045-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner pour l'UCPS BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	19,200.00	0.00	En attente d'exécut ion	2021-06-23	2021-06-2 8			2021-07-1 9	2021-08-2 7		2022-08-2 5	
CI-CFP-SPM-20047-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner pour l'UCPS BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	31,200.00	2,278.37	Signé	2021-07-21	2021-10-0 4	2021-07-2 6	2021-10-0 6	2021-08-1 0	2021-10-2 9	2021-09-2 9	2021-11-2 9	2022-09-2 9
CI-CFP-SPM-14421-CS-C SI / Recrutement de conse illers du comité de l'ADP pour la mise au point de l'ADP en CI dans les districts sans accès aux Districts Sanitaires P rovinciaux et Régionaux (DSR)	IDA / 63870	Scale Up of Strategic Purch ases	A postérieur	Sélection de con sulants par appels de propositions	Direct	1,800,000.00	0.00	Annulé	2019-12-02	2019-12-1 2				2020-03-1 9		2021-03-1 6	
CI-CFP-SPM-18688-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	19,200.00	0.00	Annulé	2019-10-22	2019-11-2 7	2019-10-2 7		2019-11-1	2019-12-2	2020-08-1 2	2020-12-2 9	
CI-CFP-SPM-22088-CS-1 NDV / Recrutement de deux stagiaires de santé en appui à l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Open	86,400.00	5,800.64	Signé	2021-06-23	2021-05-2 9	2021-06-1 5	2021-07-1 5	2021-09-0 0	2021-07-2 7	2021-10-0 0	2021-08-1 2	2022-10-0 6
CI-CFP-SPM-22046-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner en appui à l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Open	36,000.00	28,806.05	Signé	2021-07-05	2021-05-2 9	2021-08-2 5	2021-12-2 3	2021-09-1 3	2022-02-0 3	2021-10-1 3	2022-03-0 3	2022-10-1 6
CI-CFP-SPM-22047-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner en promotion de la campagne de santé et éducation communautaire	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Open	36,000.00	31,437.72	Signé	2021-07-08	2021-05-2 9	2021-08-2 5	2021-12-2 3	2021-09-1 3	2022-01-1 6	2021-10-1 3	2022-03-0 3	2022-10-1 6
CI-CFP-SPM-22049-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Open	24,000.00	20,196.48	Signé	2021-07-09	2021-05-2 9	2021-08-2 5	2021-07-1 5	2021-09-1 3	2021-07-2 7	2021-10-1 3	2021-08-1 2	2022-10-1 6
CI-CFP-SPM-22043-CS-1 9-CS-NDV / Recrutement d un consultant individuel po ur la formation des comité de gestion des plantes dan s les unités de santé à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Re sponse	A postérieur	Individuel	Limited	60,000.00	44,782.41	Signé	2021-06-24	2021-05-1 4	2021-06-2 9	2021-11-0 4	2021-07-2 0	2021-11-2 2	2021-08-2 4	2022-03-1 1	2022-03-2 0
CI-CFP-SPM-22041-CS-1 1-CS-NDV / Recrutement d un consultant individuel po ur la formation des équipes de volontaires basées sur le Centre MCHS dans les unités de santé à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Re sponse	A postérieur	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-06-29	2021-07-0 6	2021-07-0 6		2021-07-2 5		2021-08-2 7		2022-07-2 5
CI-CFP-SPM-22029-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour l'ac compagner en gestion des engagements à la réalisation des tâches pour la réforme hospitalière	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-07-28	2021-10-2 8	2021-08-0 2		2021-08-2 3	2021-09-2 7		2022-03-2 6	
CI-CFP-SPM-22085-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur international pour l' évaluation de la viabilité pour des structures de santé de zone	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécut ion						2022-01-1 5		2023-01-1 5	
CI-CFP-SPM-22087-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur international pour l' évaluation de la viabilité pour des structures de santé de zone	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécut ion	2021-08-02	2021-08-0 2			2021-08-2 7	2021-10-0 7		2022-03-5 1	
CI-CFP-SPM-22085-CS-1 NDV / Recrutement de 3 con sultants formateurs pour la f ormation à la réalisation de l'ADP	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	50,000.00	10,648.26	Signé	2021-08-17	2021-09-0 7	2021-08-2 2	2021-09-2 2	2021-09-1 2	2021-09-2 8	2021-10-1 8	2021-11-1 5	2023-04-1 5
CI-CFP-SPM-18790-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel pour la c onception de la maquette de la carte de gestion de santé communautaire	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-06-22	2021-07-1 3	2021-06-2 7		2021-07-1 8		2021-08-2 7		2022-01-1 6
CI-CFP-SPM-22021-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur en gestion des marchés pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Open	36,000.00	31,304.54	Signé	2021-07-12	2021-05-2 9	2021-05-0 5	2021-08-2 9	2021-09-2 9	2021-08-5 0	2021-10-2 9	2021-08-1 3	2022-10-2 9
CI-CFP-SPM-22407-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur international pour la réalisation de l'éc riture de la stratégie de l'UCPS en collaboration avec le comité de service (COS) au niveau régional de santé	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	90,000.00	62,108.49	Signé	2021-08-10	2021-05-1 1	2021-08-1 5	2021-08-0 5	2021-09-2 5	2021-09-2 5	2021-10-1 4	2021-08-0 4	2022-01-1 8
CI-CFP-SPM-20085-CS-1 NDV / Recrutement d'un vo nducteur individuel auprès d e la DDC pour la mise en œuvre de la stratégie de réponse à l'ADP	IDA / 63870	Health System Strengthen ing to Improve Performance	A postérieur	Individuel	Limited	50,000.00	2,929.59	Signé	2021-08-24	2021-10-1 7	2021-08-2 9	2021-10-1 7	2021-08-1 0	2021-11-1 1	2021-10-1 7	2022-03-0 3	2022-04-2 9
CI-CFP-SPM-24444 9-CS-COVID-19-2020-2 1-2021 pour la diffusion des matériaux de communication et le soutien à la campagne de promotion contre la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Re sponse	A postérieur	Sélection de con sulants par appels de propositions	Direct	800,000.00	809,451.11	Signé	2021-09-28	2021-10-1 1	2021-10-0 6	2021-10-1 1			2021-12-1 1	2022-01-1 1	2022-12-1 1

CI-CEP-SFAM-2444 R-C-CO Sélection Direct à avec SPECIFACON pour l à conception et la production de supports de commande à partir de plans de commande à et/ou de plans de commande à et/ou de plans de commande	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A postérieur	Sélection de consultants par appel d'offres	Direct	800,000.00	956,038.88	Signé	2021-09-21	2021-10-11	2021-10-01	2022-10-21	2023-12-05	2022-01-27	2022-12-05
CI-CEP-SFAM-20203-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2021-04-21	2021-04-26	2021-05-11	2021-05-11	2021-06-11	2021-12-11	
CI-CEP-SFAM-24413-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'approbation	2021-11-15	2021-11-20	2021-12-11	2021-12-11	2022-01-11	2022-01-11	2023-01-11
CI-CEP-SFAM-24405-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-27	2021-11-23	2022-03-14	2022-03-07	2022-04-11	2023-04-11	
CI-CEP-SFAM-23282-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	Annulé	2021-07-13	2021-07-18	2021-08-08	2021-08-08	2021-09-11	2022-03-11	
CI-CEP-SFAM-23485 R-C-CO Sélection Direct à avec l'intégration MULTIMEDIA pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A postérieur	Sélection de consultants par appel d'offres	Direct	300,000.00	0.00	En attente d'approbation	2021-12-29	2022-01-06	2022-01-06	2022-01-06	2022-01-11	2022-01-11	2022-01-11
CI-CEP-SFAM-254813-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-24	2021-10-16	2021-11-12	2021-12-20	2022-01-20	2022-01-20	2023-01-20
CI-CEP-SFAM-254817-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	33,600.00	5,436.24	Signé	2022-03-29	2021-10-04	2022-04-05	2021-10-19	2022-04-29	2022-01-29	2022-11-29
CI-CEP-SFAM-254817-CS-1 Sélection Direct avec le cabinet R4D pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Sélection de consultants par appel d'offres	Direct	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-12	2021-09-08	2021-10-20	2021-09-20	2021-12-20	2022-06-20	
CI-CEP-SFAM-25498-CS-1b NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-26	2021-12-03	2022-01-11	2022-01-11	2022-03-11	2022-04-11	2022-04-11
CI-CEP-SFAM-208-208 L-C-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A postérieur	Individuel	Open	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-18	2021-11-10	2022-03-08	2022-03-09	2022-05-03	2022-10-03	2022-10-03
CI-CEP-SFAM-26279-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'approbation	2022-02-28	2022-03-05	2022-03-05	2022-03-05	2022-04-05	2022-10-05	
CI-CEP-SFAM-272690-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Open	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-02-09	2022-05-09	2022-05-24	2022-06-24	2023-06-24	
CI-CEP-SFAM-272614-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Individuel	Open	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-30	2022-02-06	2022-05-16	2022-06-06	2022-07-16	2023-07-16	
CI-CEP-SFAM-273737-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-26	2022-03-03	2022-05-03	2022-05-22	2022-06-22	2022-12-22	
CI-CEP-SFAM-272610-CS-C Sélection Direct avec OMB pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Sélection de consultants par appel d'offres	Direct	3,800,000.00	2,939,863.15	Signé	2022-02-21	2022-03-03	2022-03-03	2022-01-11	2022-01-11	2022-03-11	2023-03-11
CI-CEP-SFAM-274223-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel expert en gestion financière en appui à l'UEP pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-28	2022-03-21	2022-04-21	2022-04-21	2022-05-21	2023-05-21	
CI-CEP-SFAM-252793-CS-C SÉLECTION DIRECT AVEC LE BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIEURIAUX (BAEI) POUR LA CONSTRUCTION DE LA PHASE DE L'EXTENSION DU PAYSAN EN COTE D'IVOIRE (COTE D'IVOIRE)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Sélection de consultants par appel d'offres	Direct	1,700,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20	2021-10-27	2021-10-29	2021-10-29	2022-01-29	2023-01-29	2023-01-29
CI-CEP-SFAM-252805-CS-1 SÉLECTION DIRECT AVEC LE BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIEURIAUX (BAEI) POUR LA CONSTRUCTION DE LA PHASE DE L'EXTENSION DU PAYSAN EN COTE D'IVOIRE (COTE D'IVOIRE)	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Sélection de consultants par appel d'offres	Direct	1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-11-22	2021-12-02	2022-02-05	2022-02-05	2022-03-05	2023-03-05	
CI-CEP-SFAM-252809-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-10-20	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-25	2022-03-25	
CI-CEP-SFAM-287746-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-22	2022-05-17	2022-08-27	2022-09-17	2022-10-17	2023-04-17		
CI-CEP-SFAM-287758-CS-1 NDV / Recrutement de consultants individuels pour l'élaboration des protocoles de prise en charge des personnes à l'urgence (généralistes, pédiatres et infirmières) dans le cadre d'un projet.	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-28	2022-04-13	2022-08-16	2022-08-06	2022-10-11	2023-04-11	
CI-CEP-SFAM-287803-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Health System Strengthening	A postérieur	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-05	2022-06-22	2022-07-11	2022-07-11	2022-08-11	2023-08-11	
CI-CEP-SFAM-254249-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Project Management	A postérieur	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2021-11-29	2022-01-11	2022-03-07	2022-03-07	2022-03-11	2023-03-11	
CI-CEP-SFAM-293719-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'approbation	2022-08-24	2022-08-29	2022-09-19	2022-09-19	2022-10-19	2023-04-19	
CI-CEP-SFAM-293719-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la documentation de l'installation de l'usine de traitement des déchets solides	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-25	2022-06-10	2022-07-10	2022-08-20	2022-09-24	2023-03-24	