

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information:** *Burundi - North East Region Refugee and Host Community Support Project - Turikumwe - P169315*

**Project Implementation agency:** *Prodema - Ministry in charge of Interior*

**Date of the Procurement Plan:** *October 9, 2019*

**Period covered by this Procurement Plan:** *October 2019 - February 2020*

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, , Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Procurement of Second-Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

**PROCUREMENT Burundi : Burundi Integrated Community Development Project**

**General Information**

Country: Burundi Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-10-18  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-20)

Project ID: P169315 GN Date:  
 Project Name: Burundi Integrated Community Development Project  
 Loan / Credit No: IDA / V2860, IDA / D5620  
 Executing Agency: Ministry of the Interior, Community Development and Public Security

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																		
BI-PRODECI-048-2021-NC-RFQ / Aménagements, démolition et réhabilitation des bureaux - Niveau national et régional	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	10,000.00	0.00	Annulé																		2021-09-25	2021-10-25															
BI-TURIKUMWE-GITERANYI-001-2022-CW-RFB / Exécution des travaux d'extension es écoles fondamentales de ENGA, GITERANYI, RUMANDARI et TURA dans la Commune GITERANYI en Province de MUYINGA	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,151,789.00	0.00	En cours d'exécution			2022-02-10	2022-03-01	2022-02-13	2022-03-01														2022-03-15	2022-03-29	2022-05-03	2022-09-30											
BI-TURIKUMWE-GASHOHO-002-2022-CW-RFB / Travaux d'extension de l'école fondamentale de GISABAZUBA de la commune GASHOHO en Province de MUYINGA	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	285,318.00	0.00	En cours d'exécution			2022-02-14	2022-03-04	2022-02-17	2022-03-04																2022-03-19	2022-04-02	2022-04-18	2022-09-15									
BI-TURIKUMWE-BUTHINDA-003-2022-CW-RFB / Travaux de construction des hangars de stockage dans la commune de BUTHINDA, (BUTHINDA, CAGIZO et NYAMHONDI)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	144,567.00	0.00	En cours d'exécution			2022-02-14	2022-03-10	2022-02-17	2022-03-11																		2022-03-19	2022-04-02	2022-04-17	2022-09-14							
BI-TURIKUMWE-284570-CW-RFB / Extension de l'ECOLE FO MUSUMBA en Commune Kirinyia, Province RUGI (Lot 1), ECOFO NZOZI de la Commune BWERU en Province RUGI (Lot 2) et ECOFO Murehe de la Commune et Province ANKIZO (Lot 3)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	759,300.00	0.00	En cours d'exécution			2022-03-18	2022-04-01	2022-03-21	2022-04-02																				2022-04-20	2022-05-04	2022-05-28	2022-09-25					
BI-TURIKUMWE-PIU-289381-CW-RFB / Travaux d'extension de l'école RUKURAZO (Lot 1) et MURAMA (Lot 2), du Lycee COLLEGE KARURUCIRA (Lot3), des Centres de Santé et leurs laboratoires (Lot 4) et Gitea (lot 5) tous situés dans la Commune MWUMBA, Province Ngozi	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,128,849.00	0.00	En cours d'exécution			2022-04-12	2022-04-21	2022-04-13	2022-04-26																					2022-04-26	2022-05-13	2022-05-27	2022-06-13	2022-09-11			
BI-TURIKUMWE-PIU-289409-CW-RFB / Travaux d'extension du Centre de Santé et une Ecole de Cours des Réfugiés Congolais de MUISASA (Lot 1) et de l'ECOLE RUTDORO (Lot 2) en Commune de Kiremba Province NGOZI.	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	498,170.00	0.00	En cours d'exécution			2022-04-12	2022-04-21	2022-04-13	2022-04-22																						2022-04-22	2022-05-13	2022-05-27	2022-06-13	2022-09-11		
BI-TURIKUMWE-PIU-289412-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOLE GASAKAYA (Lot 1) et CLOU de l'Hôpital de MUSENYI (Lot 2) de la Commune TANGARA, Province NCOZI	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	354,623.00	0.00	En cours d'exécution			2022-04-18	2022-04-21	2022-04-19	2022-04-22																							2022-04-22	2022-05-19	2022-06-02	2022-06-19	2022-09-17	
BI-TURIKUMWE-PIU-289415-CW-RFB / Extension du Centre de Santé de GATUNGURWE de la Commune Province Can kuzo	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,010,265.00	0.00	En attente d'exécution			2022-04-22		2022-04-23																								2022-04-23	2022-05-23	2022-06-06	2022-06-23	2022-11-20	
BI-TURIKUMWE-PIU-289419-CW-RFB / Extension du Centre de Santé de GASORWE (qui évolue en Hôpital) en Province MUYINGA	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	858,920.00	0.00	En attente d'exécution			2022-04-25		2022-04-26																									2022-04-26	2022-05-26	2022-06-09	2022-06-26	2022-11-23

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																								
PPA/001/G/R/FQ/2019 / Fourniture des équipements de bureau (Imprimantes, ordinateurs portables, scanner, 4 GPS, Caméra, aquarelle-photo, etc.)	IDA / V2860	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	23,183.00	Signé																														2019-10-21	2019-12-23	2019-11-05	2020-10-16	2019-11-20						
BI-PRODECI-049-2021-GO-RFB / Fourniture des véhicules du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		520,000.00	0.00	En cours d'exécution			2021-08-13	2021-11-05	2021-08-15	2021-11-10																												2021-09-14	2021-09-28	2021-10-25	2022-01-08			
BI-PRODECI-051-2021-GO-RFQ / Mobilier et Equipements de bureaux (bureaux, chaise, ...) pour UGP et le BRUGP	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-08-21	2021-10-01																											2021-08-21	2021-10-01	2021-10-02	2021-11-01				
BI-PRODECI-053-2021-GO-DIR / Acquisition Logiciel TOMPRO et abonnement mensuel au service d'assistance technique sur ce logiciel	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			52,574.00	0.00	En cours d'exécution					2021-08-20	2021-08-20	2021-08-25																														2021-08-20	2021-08-20	2021-08-25	2026-02-28



BI-TURIKUMWE PIU-298596-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFOP Gasekanya et de la Clôture de l'Hôpital de Musereni en commune Tangara (Lot1) et Extension de la commune Mwimba (Lot2) tous de la Province NGO	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20										2022-07-05	2022-07-09	2022-11-06
BI-TURIKUMWE PIU-298582-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du CDS Rusimubuku en COMMUNE Gasarwa de la Province Musinga (Lot1) et Extension de la Clôture de l'Hôpital de l'ECOFOP de Camp Musasa, Extension de l'ECOFOP-Rutobo en commune Kiamba de la province	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-15										2022-07-04	2022-07-08	2022-11-05
BI-TURIKUMWE PIU-298592-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFOP Muramba et de la Clôture Communale Karungura (Lot1), l'Extension de l'ECOFOP Ruturazo et du CDS Kagati (Lot2) en commune Mwimba de la province NGOZI	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-16										2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PPA/004/CI/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		23,750.00	35,989.04	En cours d'exécution	2019-11-13	2019-11-07	2019-11-27	2019-11-21	2019-12-07	2019-11-25	2019-12-22					2020-01-21	
PPA/006/CI/2019 / Manuel d'exécution du Projet et format de sensibilisation sur le manuel	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-11-15		2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15						2020-02-14
PPA/007/CI/2019 / Appui à la budgétisation détaillée (costing)	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-10-18		2019-11-01		2019-11-11		2019-11-17						2019-12-17
PPA/008/CI/2019 / Elaboration d'un cadre de gestion environnemental et social et son plan de gestion (y compris le genre)	IDA / V2860	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2019-10-07	2019-12-03		2019-12-13		2019-12-19						2020-01-18
PPA/009/CI/2019 / Cadre de réinstallation des populations	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-12-07		2019-12-17		2019-12-23						2020-01-22
PPA/010/CI/2019 / Plan de gestion intégrée des pesticides	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	7,064.51	Signé	2019-11-25	2020-03-19	2019-12-10	2020-04-17	2019-12-20	2020-06-10	2019-12-26	2020-06-10					2020-01-25
PPA/012/CI/2019 / Plan de mobilisation des parties prenantes du projet	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15		2019-10-22		2019-10-25		2019-10-31						2019-11-30
PPA/017/CI/2019 / Formation sur la cartographie, digitalisation et positionnement des infrastructures sur Carte	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-28		2019-10-31		2019-11-14		2019-11-18						2019-12-18
PPA/013/CI/2019 / Elaboration du PPSO du Projet PACARN E	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	35,989.04	Signé	2019-10-22	2019-11-06	2019-11-05	2019-11-21	2019-11-08	2019-11-25	2019-11-16	2019-11-25					2019-12-07
PPA/002/CI/2019 / Appui à la Budgétisation détaillée, costing et analyse économique et financière du projet	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	24,438.00	Signé	2019-10-10	2019-11-07	2019-11-14	2019-11-12	2019-11-21	2019-11-15	2019-11-25	2019-11-11					2019-11-28
PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur de la population autochtone.	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2019-11-14	2019-10-28	2019-11-29		2019-12-09		2019-12-15						2020-01-14
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGE S)	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11					2019-12-18
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de réinstallation involontaire des Population	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11					2019-12-18
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,386.79	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	2019-11-07	2019-11-15	2019-11-11	2019-11-17	2019-11-11					2019-12-17
PPA-019-CS-CDS-2020 / Rec production du contrat (06 mois) pour le Responsable Administratif et Financier (Madame Oda SINDATYERUKA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,400.00	39,600.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01					2019-07-31
PPA-020-CS-CDS-2020 / Rec production du contrat (06 mois) pour le Responsable en Passation de Marchés (Monsieur Antonine NDAYAMBAJE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01					2019-07-31

PPA-021-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable des S ous-Projets pour la facilitatio n de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01
PPA-022-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable du Re nforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsie ur Calixte MBONYINGONGO) pour la facilitation de la prép aration du Projet PRODECI-TU RIKUMWE.	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		18,324.00	18,324.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01
PPA-023-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Iriga tion et Infrastructures (Monsie ur Jean Bosco NTASIGWIA) po ur la facilitation de la prépar ation du Projet PRODECI-TURI KUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		18,324.00	27,000.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-024-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Suivi- Evaluation (Monsieur Dumas NENGIYUMVA) pour la facilit ation de la préparation du Pr ojet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-025-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Chef Comptable (M onsieur Aimé NDZEVI) pour l a facilitation de la préparatio n du Projet PRODECI-TURIKU MWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-026-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsi eur Edouard NGOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUM WE.	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,910.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-027-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsie ur Philippe NAHIMANA) pour l a facilitation de la préparatio n du Projet PRODECI-TURIKU MWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,400.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-028-CS-CDS-2020 / App ui d'un consultant dans les tâ ches relatives au nouveau ca dre environnemental et socia l pour la facilitation de la pr éparation du PRODECI-TURIKU MWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		6,000.00	8,597.29	Signé	2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-28			2020-05-25	2020-06-05	2020-07-31
PRODECI/028/CI/2020 / Recr utement d'un Coordonnateur N ational du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		49,000.00	34,504.69	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2020-12-28	2020-10-08	2021-03-23	2020-10-15	2021-04-12	2021-10-15
PRODECI/029/CI/2020 / Recr utement d'un Responsable À dministratif et Financier du P rojet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		39,900.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/030/CI/2020 / Recr utement d'un Expert en Pass ation de Marchés.	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	23,893.10	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-04-27	2020-10-08	2021-05-07	2020-10-15	2021-06-14	2021-10-15
PRODECI/031/CI/2020 / Recr utement d'un expert en Suivi Evaluation	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/032/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste env ironnemental et Social	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/033/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en I nformatique et Gestion de la Base de données	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/035/CI/2020 / Séle ction d'un Auditeur interne	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/036/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en I nfrastructures et Equipement s communaux	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/037/CI/2020 / Recr utement d'un Chef Comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/039/CI/2020 / Recr utement d'un Comptable	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,300.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-09-24		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/041/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste Agr onome/Développement rural du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/042/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-09-22	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/043/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en Communication	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2020-11-20
PRODECI/044/CI/2020 / Recr utement d'un Coordonnateur r égional du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15

PRODECI045/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24.500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2020-10-08	2020-10-15	2021-10-15
PRODECI046/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de marchés junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24.500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-09-21	2020-10-03	2020-10-08	2020-10-15	2021-10-15
BI-MIDCSP-01-CS-CDS / Réduction du Contrat du RAF pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13.200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07	2020-12-01	2021-02-28
BI-MIDCSP-02-CS-CDS / Réduction du contrat du SPM pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10.395.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07	2020-12-01	2021-02-28
BI-MIDCSP-03-CS-CDS / Réduction du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7.500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07	2020-12-01	2021-02-28
BI-MIDCSP-04-CS-CDS / Réduction du contrat du RAF pour la période de transition avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6.600.00	6.570.65	En cours d'exécution	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-05	2021-06-04
BI-MIDCSP-05-CS-CDS / Réduction du contrat du Chef comptable pour la période transitoire de 03 mois avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5.100.00	5.395.95	En cours d'exécution	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-05	2021-06-04
BI-PRODECI-063-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24.175.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-13	2021-08-12	2021-10-06	2021-10-11	2021-10-18	2022-10-18
BI-MINAGRIE-064-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en nutrition	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24.175.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-11	2021-08-12	2021-10-04	2021-10-09	2021-10-16	2022-10-16
PRODECI034/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38.500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2020-10-08	2020-10-15	2021-10-15
BI-PRODECI-065-2021-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de communication	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20.000.00	0.00	Annulé	2021-08-23		2021-10-09	2021-10-14	2021-10-21	2021-11-20
PRODECI036/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Equipements communaux	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24.200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-23	2021-12-23	2022-01-11	2022-01-16	2022-01-18	2023-01-17
PRODECI040/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24.500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2020-10-08	2020-10-15	2021-10-15
BI-PRODECI-067-2022-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer le Projet au niveau des dossiers d'infrastructures des communes	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		9.900.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07	2022-02-24	2022-02-10	2022-02-13	2022-02-18	2022-05-19
PRODECI040/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés junior basé à Muyinga	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		12.000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-18	2022-05-12	2022-03-29	2022-04-03	2022-04-10	2023-04-10
BI-TURIKUMWE PIU-281132-CS-INDV / Recrutement de Monsieur MASUMBUKO Jean de Dieu, Coordonnateur Adjoint du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		40.000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-04	2022-03-10	2022-03-07	2022-03-12	2022-03-16	2023-03-15
BI-TURIKUMWE PIU-289424-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une étude sur les opportunités économiques pour les populations des cinq camps des réfugiés congolais au Burundi et les populations hôtes des collines sous-jacentes	IDA / D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	A posteriori	Individuel	Open		25.000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-04-19	2022-05-29	2022-06-03	2022-06-22	2022-08-01
BI-TURIKUMWE PIU-289472-CS-INDV / Réalisation d'une étude de faisabilité des jardins potagers et renforcement des capacités sur des modèles porteurs et innovants de jardins potagers pour les populations des cinq camps des réfugiés (Consultant international)	IDA / D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	A posteriori	Individuel	Open		30.000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-04-19	2022-05-17	2022-05-20	2022-05-30	2022-07-14
BI-PRODECI-066-2021-CS-CD S / Recrutement de FONG SA VIE THE CHILDREN pour la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (ÉAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		958.684.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-21	2021-12-25	2022-04-24	2022-04-28	2022-05-16	2023-12-31
BI-TURIKUMWE PIU-281009-CS-CDS / Sélection de Cabinet EIFEL CONSULTING pour la surveillance et contrôle des travaux de construction des infrastructures prioritaires par les communes (infrastructure ne nécessitant pas d'étude détaillée d'impact environnemental et social)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120.000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20	2022-05-20	2022-04-24	2022-05-25	2022-05-09	2022-09-06

BI-TURIKUMWE PIU-295677- CS-CDS / Recrutement du ca binet SETRAGEC pour la surv illance et Contrôle des trava ux d'extension de l'ECOPOT URA de la Commune GASHO HO et de Construction de tro is hangars de stockage dans la commune de BUTHINDA	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exéc ion	2022-05-19	2022-05-18	2022-05-23	2022-05-25			2022-06-01	2022-09-29	
--	-------------	---	--------------	--	--------	--	-----------	------	------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	--