

GABON -146152 -
Projet de Développement des Compétences et de l'Employabilité
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ
VERSION REVUE AU 25/09/2017

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République Gabonaise

**Ministère Responsable : MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA
FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE ET DE L'INSERTION DES JEUNES**

Nom du Projet : Projet Développement des Compétences et de
l'Employabilité (**PRODECE**)

Identification : P146152

Prêt BIRD N° : 8582-GA

Agence d'exécution fiduciaire du Projet : UCP-PRODECE

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des
Marchés** : 24/02/2017

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :
16/06/2016

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 06 mois :
17 juillet 2017 au 30 Janvier 2018

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment
and Management System)** : Elevé

**I Travaux, fournitures et services (autres que les services de
consultants)**

Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1,5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	> 1,5	

- 1. Pré-qualification :** Aucun contrat n'a prévu un processus de pré-qualification. Toutefois, si cela s'avèrerait nécessaire, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10
- 2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

- 3. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).
- 4. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

Sur la période couverte par le présent PPM, il n'y a pas de marchés de travaux prévus.

Fournitures et Services (autres que les services de consultants)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (\$EU)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquérir les kits d'outillage	105 000	AON	Post qualification	Non	A posteriori	02/11/2017	1 lot
2	Acquérir les tenues de travail (Equipement de Protection Individuelle)	45 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	02/11/2017	1 lot
3	Acquérir les fournitures de bureau de l'UCP	70 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	02/11/2017	1 lot
4	Acquérir une assurance maladie pour le Staff clé de l'UCP	25 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
5	Acquérir les équipements en matériel informatiques de la Cellule de suivi du projet de l'ONE, de la DGRH, de l'AFPP et de la DGFP/ DGETP	125 000	AON	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	3 lots
6	Acquérir le mobilier de bureau de la Cellule de suivi du projet de l'ONE, de DGRH, de l'ANFPP et DGFP/ DGETP	110 000	AON	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	4 lots
7	Fournitures de bureau et consommables de l'ONE	10 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
8	Acquérir le matériel roulant de la Cellule de suivi des activités confiées à l'ONE, l'ANFPP et DGFP/ DGETP	168 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	16/10/2017	1 lot
9	Acquérir de 8 box Internet et fourniture des data bundle pour l'ANFPP/DGFP/DGETP	3 800	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
10	Fourniture ADSL à l'UCP	30 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
11	Acquérir une assurance des locaux de l'UCP	2 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
12	Acquérir d'un groupe électrogène	41 667	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
13	Acquérir et installation des splits des bureaux aménagés	8 333	CF	Post qualification	Non	A posteriori	19/10/2017	1 lot (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
	Coût total en US\$	638 800						

II. SELECTION DES CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 0,5$	
Entente directe/firmes de consultants	$\geq 0,5$	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	$\geq 0,2$	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	$\geq 0,2$	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires / Fin de prestations
1	Recruter un consultant international pour concevoir et mettre en œuvre un programme d'apprentissage dual	50 000	CI	A postérieur	01-08-17	Processus en cours (Revue technique de la Banque)
2	Recruter les conseillers en apprentissage (07)	119 000	CI	A postérieur	01-08-17	Processus en cours (Revue technique de la Banque)
3	Recruter un assistant au Chef de projet Concours Plan d'affaires	45 000	CI	A postérieur	01-10-17	TDR à soumettre pour avis de non objection dans 2 semaines maximum (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 18 mois)
4	Recruter de dix (10) formateurs ayant une habilitation aux méthodes BIT	45 000	CI	A postérieur	02-10-17	TDR en cours de finalisation
5	Recruter un expert chargé de la coordination des emplois confiées à l'ONE	110 000	CI	A priori	01-08-17	Processus en cours soumis à la non objection de la Banque (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
6	Recruter un comptable ONE	110 000	CI	A priori	01-08-17	Processus en cours soumis à la non objection de la Banque (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
7	Recruter un consultant international pour l'élaboration et la mise en place du dispositif du programme stage et formation-adaptation	50 000	CI	A postérieur	03-09-17	Processus en cours

8	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	120 000	CI	A priori	03-09-17	Rapport de constitution de la liste restreinte est approuvé. Il reste à organiser les entretiens sur Skype et un rapport d'entretiens sera transmis à la Banque pour non objection
9	Recruter un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale	110 000	CI	A priori	03-09-17	Rapport de constitution de la liste restreinte est approuvé. Il reste à organiser les entretiens sur skype et un rapport d'entretiens sera transmis à la Banque pour non objection (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
10	Recruter un consultant pour l'étude analytique du FIR	60 000	CI	A postérieur	04-09-17	Rapport de constitution de liste restreinte est en cours de finalisation
11	Elaborer des référentiels de formation par apprentissage (en collaboration avec l'ONE)	30 000	CI	A postérieur	02-11-17	TDR à finaliser
12	AT (consultant international : Appui à l'opérationnalisation de la loi d'orientation (cadre légal, statut taxe de formation prof, alternance, apprentissage)	100 000	CI	A postérieur	04-11-17	TDR à finaliser (Montant prévu pour une durée de prestations de 24 mois)
13	Recrutement d'un cabinet de communication	100 000	SFQC	A postérieur	04-11-17	En attente de l'ANO des TDR
14	Recruter une assistance (cabinet) technique international pour appuyer l'UCP à mettre en place le dispositif suivi-évaluation et pour faire la première enquête de satisfaction des bénéficiaires	250 000	SFQC	A priori	02-01-18	TDRs non objectés et AMI encours de publication

15	Recruter un auditeur externe des états financiers du projet	110 000	SFQC	A postérieur	02-12-17	Liste restreinte non objectée par la Banque et attente de l'ANO sur la DP (Revue technique de la Banque mondiale)
16	Recruter un consultant pour la mise en place d'un système de gestion des plaintes	45 000	CI	A postérieur	02-11-17	En attente de l'ANO des TDR
17	Recruter un spécialiste en ingénierie de la formation	110 000	CI	A priori	02-10-17	Rapport de constitution de la liste restreinte en cours de finalisation (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
18	Recruter un consultant pour la mise place d'un système de classement et de gestion des archives	30 000	CI	A postérieur	02-Nov	TDRs en cours de finalisation
19	Concevoir un dispositif de suivi et évaluation au sein de l'ANFPP	28 000	CI	A postérieur	02-01-18	TDRs en cours de finalisation
20	Recruter une firme de consultant pour la surveillance et le contrôle des travaux du centre TIC et BTP	500 000	SFQC	A priori	01-01-18	TDR à finaliser
21	Recruter une assistance technique (cabinet) devant appuyer le comité technique du fonds compétitif (CTFC)	54 000	CI	A postérieur	0111/2017	TDRs non objectés et AMI encours de publication
22	Recruter un cabinet de consultants pour appuyer les établissements d'ETFP dans l'élaboration de leur projet de développement	500 000	SFQC	A priori	01-01-18	TDRs non objectés et AMI encours de publication
23	Recruter un cabinet de consultants pour les auditeurs techniques des contrats de performance dans le cadre du Fonds compétitif	100 000	SFQC	A postérieur	01-12-17	En attente de la publication de l'AMI

24	Etudes de faisabilité et de dimensionnement du centre BTP	200 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
25	Etudes de faisabilité et de dimensionnement du centre TIC	200 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
26	Recruter un consultant environnementaliste pour l' EIES	15 000	CI	A postérieur	14-09-17	Processus d'évaluation des candidatures en cours
27	Etudes architecturales et techniques du centre BTP	250 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
28	Etudes architecturales et techniques du centre TIC	250 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
29	Recruter un Chef de projet Concours Plan d'affaires	112000	CI	A postérieur	13-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
30	Recruter un deuxième chauffeur	16 000	CI	A postérieur	13-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
31	Recruter un logisticien	48 000	CI	A postérieur	13-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
32	Recruter un expert sectoriel des métiers du TIC	110 000	CI	A priori	16-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
33	Recruter un géomètre topographe	2 000	CI	A postérieur	17-10-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
	Coût total en US\$	3 289 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI :	Appel d'Offres International
AON :	Appel d'Offres National
CF :	Consultation des Fournisseurs
CI :	Consultant Individuel
ED :	Entente directe
N/A	Non Applicable
SFQC :	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ :	Sélection Fondée sur la Qualité
QC :	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC :	Sélection au Moindre Coût
CI :	Consultant Individuel
A posteriori :	Revue à posteriori
A Priori :	Revue à priori
PPM :	Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Gabon : Gabon - Skills Development and Employability Project

General Information

Country: Gabon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-05
Project ID: P146152 **GPN Date:**
Project Name: Gabon - Skills Development and Employability Project
Loan / Credit No.: IBRD / 85820
Executing Agency: PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DE L'EMPLOYABILITE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GA-PRODECE-59666-CW-RF Q / Aménager un espace de travail en open space à l'ONE pour la cellule de suivi du projet (ONE)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				13,268.59	Signé								2018-04-30	2018-04-20							2018-06-25	2018-05-04	2018-12-22	
GA-PRODECE-51218-CW-RF Q / Aménager un espace de travail en open space à l'ONE pour la cellule de suivi du projet (ONE)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé								2018-03-05	2018-04-20							2018-04-19		2018-10-16	
GA-PRODECE-65411-CW-RF Q / Extension du bâtiment abritant les bureaux des conseillers en emploi et en apprentissage	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé								2018-06-20								2018-08-15		2019-02-11	
GA-PRODECE-109708-CW-RF Q / Travaux d'aménagement des 3 bureaux de proximité de l'ONE (4 bureaux des nouvelles localités et le bureau de la ville de Moanda)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				16,229.81	Signé								2019-05-20	2019-07-11							2019-07-15	2019-09-02	2020-01-11	
GA-PRODECE-116964-CW-RF B / Recrutement d'une entreprise pour la construction du bâtiment en R+2 en acier léger (ONE)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé			2019-06-15	2019-06-17	2019-06-20							2019-07-20	2019-07-19	2019-08-19	2019-07-24	2019-09-23		2020-03-21	
GA-PRODECE-144276-CW-RF B / Relance de IAO pour recruter une entreprise de construction des deux centres de formation (BTP et TIC)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				17,284,955.01	Signé			2019-12-16	2020-01-31	2019-12-27	2020-02-02						2020-02-21	2020-03-18	2020-03-22	2020-04-01	2020-04-26	2020-06-11	2021-03-27	
GA-PRODECE-95581-CW-RF B / Recruter une entreprise de construction des deux centres de formation (BTP et TIC)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé			2019-01-19	2019-03-17	2019-01-30	2019-03-18						2019-03-27	2019-05-06	2019-04-26		2019-05-31		2020-04-30	
GA-PRODECE-144589-CW-RF B / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement du Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels Basile ONDIMBA à LIBREVILLE	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				734,343.12	Signé			2020-06-19	2020-07-27	2020-06-24							2020-07-24	2020-09-04	2020-08-23	2020-10-09	2020-09-27	2020-11-30	2021-03-26	
GA-PRODECE-144598-CW-RF B / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement du Lycée Technique de LÉCOLE	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				607,398.81	Signé			2020-05-15	2020-08-20	2020-05-29							2020-06-28	2020-09-30	2020-07-28	2020-10-20	2020-09-01	2020-11-30	2021-02-28	
GA-PRODECE-144595-CW-RF B / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement du Lycée Technique de FOUG AMOJ	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				647,764.73	Signé			2020-05-22	2020-07-27	2020-05-27							2020-07-06	2020-09-02	2020-08-07	2020-10-08	2020-09-11	2020-11-30	2021-03-10	
GA-PRODECE-144597-CW-RF B / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement du Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels de FRANCEVILLE	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				782,215.48	Signé			2020-06-19	2020-07-27	2020-06-24							2020-08-05	2020-09-09	2020-09-04	2020-10-10	2020-10-09	2020-11-30	2021-04-07	
GA-PRODECE-221867-CW-RF Q / Réalisation des travaux pour la réhabilitation conséquente du CFPB Basile ONDIMBA	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé								2021-03-20	2021-03-26							2021-05-15		2021-11-11	
GA-PRODECE-254549-CW-RF Q / Travaux supplémentaires aux 2 centres de sectoriels en BTP et TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				960,048.82	Signé								2021-12-05	2021-11-12							2022-01-30	2022-01-27	2022-07-29	
GA-PRODECE-287313-CW-RF Q / Travaux supplémentaires des 2 centres de formations sectoriels en BTP et TIC de Nkok répartis en quatre (4) lots distincts (relance)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				1,223,190.03	Signé								2022-04-10	2022-03-01							2022-06-05	2022-04-14	2022-12-02	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MOF-REF-13 / Acquérir les kits d'outillage	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		636,272.03	Achévé					2017-11-20	2018-04-26	2017-11-25					2018-01-06	2018-05-28	2018-02-05	2018-08-01	2018-03-12	2018-09-13	2018-09-08	2019-04-24
MOF-REF-14 / Acquérir les tenues de travail (Equiperment de Protection Individuelle)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,077.38	Signé															2018-01-20	2018-04-13	2018-07-19		

MOF-REF-31 / Recruter une société de gardiennage	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			32,318.36	Signé						2017-08-01	2017-06-06	2017-08-06			2017-09-17	2017-07-05	2017-10-17	2017-07-05	2017-11-21	2017-08-09	2018-05-20											
MOF-REF-32 / Acquérir le système de gestion de l'information intégré (SIG)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			27,167.69	Signé															2017-10-01	2017-08-09	2018-03-30											
MOF-REF-33 / Acquérir les fournitures de bureau de l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			8,383.98	Signé						2017-11-28	2017-03-09							2018-01-23	2017-04-21	2018-07-22												
MOF-REF-35 / Aménagement des locaux de l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			50,119.39	Signé								2017-08-06	2017-08-11					2017-10-01	2017-08-24	2018-03-30												
MOF-REF-41 / Acquérir les équipements en matériel informatiques de la Cellule de suivi du projet de l'ONE, de la DGRH, de l'ANFP et de la DGF/DGETP	IBRD / 85820	Component 2. Employment Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			115,449.69	Signé						2017-11-27	2017-11-13	2017-12-02					2018-01-13	2017-12-13	2018-02-12	2017-12-14	2018-03-19	2018-02-09	2018-09-15									
MOF-REF-48 / Acquérir le matériel roulant de la Cellule de suivi des activités confiées à l'ONE, l'ANFP et DGF/DGETP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			160,952.68	Achévé															2017-12-06	2017-11-22	2018-06-04	2017-12-04										
GA-PRODECE-35663-GO-RFO / Fourniture ADSL à l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			32,983.49	Signé														2017-12-02	2017-07-26		2018-01-27	2017-08-14	2018-07-26									
GA-PRODECE-35666-GO-RFO / Acquérir d'un groupe électrogène	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			39,196.61	Signé														2017-11-29	2017-09-15		2018-01-24	2017-12-04	2018-07-23									
GA-PRODECE-35667-GO-RFO / Acquérir et installation des splits des bureaux aménagés	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			8,101.76	Signé														2017-11-18	2017-10-12		2018-01-13	2017-11-16	2018-07-12									
GA-PRODECE-51230-GO-RFB / Acquérir les fournitures de bureau (UCP, ONE, DGRH, ANFP, DGF et DGETP)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			90,574.61	Signé							2018-02-28	2018-05-11	2018-03-05				2018-04-04	2018-07-25	2018-05-04	2018-07-08	2018-06-08	2018-08-20	2018-12-05									
GA-PRODECE-51247-GO-DIR / Acquérir des box Internet (UCP, ONE, DGRH, ANFP, DGF et DGETP)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				40,565.26	Signé							2018-02-28	2018-04-11	2018-03-05	2018-04-11							2018-04-09	2018-04-17	2018-10-06									
GA-PRODECE-51254-GO-RFO / Acquérir les crédits prépayés pour le personnel de l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			29,586.59	Signé														2018-03-05	2018-03-07		2018-04-30	2018-04-12	2018-10-27									
GA-PRODECE-51258-GO-RFO / Acquérir du carburant pour l'UCP et l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			85,402.95	Signé														2018-03-05	2018-03-07		2018-04-30	2018-04-09	2018-10-27									
GA-PRODECE-51270-GO-RFO / Acquérir trois (3) véhicules de type pick-up pour l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			107,281.22	Signé														2018-03-07	2018-03-05		2018-05-02	2018-04-09	2018-10-29									
GA-PRODECE-23149-GO-RFO / Acquérir le mobilier de bureau de la Cellule de suivi du projet de l'ONE, de la DGRH, de l'ANFP et DGF/DGETP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			168,371.53	Achévé							2017-11-20	2018-03-07	2017-11-25				2018-01-06	2018-04-09	2018-02-05	2018-04-10	2018-03-12	2018-06-22	2018-09-08	2018-11-09								
GA-PRODECE-56375-GO-RFO / Matière de formation pour 300 premiers jeunes	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			19,575.94	Signé														2018-03-21	2018-03-23		2018-05-16	2018-04-20	2018-11-12									
GA-PRODECE-56354-GO-RFO / Acquérir matériel informatique pour l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			10,257.17	Signé														2017-11-14	2017-11-14		2017-12-22	2017-11-23	2018-06-22									
GA-PRODECE-56362-GO-DIR / Acquisition de trois (3) modules complémentaires pour compléter le SIG (Système Intégré de Gestion) TOM2PRO, TOM3MONITORING et TOM2TATSFIN	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				68,145.87	Signé							2018-03-29							2018-04-03	2018-04-11		2018-05-08	2018-04-12	2018-11-04									
GA-PRODECE-57950-GO-RFO / Acquérir les kits d'outillage pour les 300 jeunes	IBRD / 85820	Component 2. Employment Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			103,576.72	Signé														2018-04-17	2018-04-16		2018-06-12	2018-05-11	2018-12-09									
GA-PRODECE-57956-GO-RFO / Acquisition de fourniture de bureau, matériel didactique et consommables pour la sous-composante entrepreneuriat (formation des 300 jeunes)	IBRD / 85820	Component 2. Employment Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			6,999.50	Signé														2018-04-17	2018-04-16		2018-06-12	2018-04-30	2018-12-09									
GA-PRODECE-61079-GO-RFO / Acquisition matériels informatiques supplémentaires pour les partenaires	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			33,222.05	Signé														2018-05-09	2018-05-07		2018-07-04	2018-05-18	2018-12-31									
GA-PRODECE-72565-GO-RFO / Acquérir une application mobile pour le suivi des bénéficiaires (ONE)	IBRD / 85820	Component 2. Employment Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			19,437.03	Signé														2018-08-20	2018-09-11		2018-10-15	2018-11-05	2019-04-13									
GA-PRODECE-72568-GO-RFO / Acquérir le matériel roulant (2) (ONE)	IBRD / 85820	Component 2. Employment Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			64,506.05	Signé														2018-08-21	2018-09-20		2018-10-16	2019-01-22	2019-04-14									
GA-PRODECE-72571-GO-RFO / Acquérir un logiciel de conception des outils de communication (adobe suite collection) (ONE)	IBRD / 85820	Component 2. Employment Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé														2018-08-14			2018-10-09		2019-04-07									

GA-PRODECE-164543-GO-RF Q / Acquisition des équipements de cuisine professionnelle et pâtisserie pour le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) de Bassin ONDIMBÉ de Libreville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	420,585.23	Signé							2020-07-05	2020-09-03			2020-10-23	2021-04-28	2021-04-21	
GA-PRODECE-164544-GO-RF Q / Acquisition des équipements informatiques et audiovisuels pour le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) de Franceville et les deux lycées techniques de Fougamou et Le...	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	133,883.02	Signé							2020-05-06	2020-09-02			2020-08-24	2021-05-07	2021-02-20	
GA-PRODECE-164539-GO-RF Q / Acquisition des équipements de laboratoire du lycée technique de Leconi	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-06-20	2020-09-03			2020-10-08		2021-04-06	
GA-PRODECE-164538-GO-RF Q / Acquisition des équipements de plomberie pour le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) de Franceville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-06-06	2020-09-03			2020-09-24		2021-03-23	
GA-PRODECE-164540-GO-RF Q / Acquisition des équipements de menuiserie, charpente, sciage, affûtage et outils de foresterie pour le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) de Franceville et le lycée technique de Fougamou	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-05-06	2020-09-03			2020-08-24		2021-02-20	
GA-PRODECE-164542-GO-RF Q / Acquisition des équipements d'électricité bâtiment et industrielle pour le lycée technique de Fougamou	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-05-06	2020-09-02			2020-08-24		2021-02-20	
GA-PRODECE-126851-GO-RF B / Acquisition des équipements pour le laboratoire Mécanique ascenseurs du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2020-09-18	2020-11-17	2020-09-25	2020-12-15			2020-11-06	2021-02-05	2020-12-06	2021-03-31	2021-01-10	2021-07-09
GA-PRODECE-127536-GO-RF B / Acquisition des équipements pour le laboratoire Entrepreneurial du centre sectoriel spécialisé BTP (Documentation, Ressources, support et aide didactique)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,216.01	Signé							2020-09-23	2020-11-25			2020-12-27	2021-05-17	2021-06-25	
GA-PRODECE-126856-GO-RF B / Acquisition des équipements pour le laboratoire Energies renouvelables du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2020-09-04	2020-11-20	2020-09-09	2020-12-15			2020-10-21	2021-02-16	2020-11-20	2021-03-15	2020-12-25	2021-06-23
GA-PRODECE-126860-GO-RF B / Acquisition de mobiliers et agencement pour les deux centres sectoriels spécialisés BTP et TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2020-09-18	2019-09-10	2020-09-23				2020-11-04	2020-09-14	2020-12-04		2021-01-08	2021-07-07
GA-PRODECE-126855-GO-RF B / Acquisition des équipements pour le laboratoire Plomberie du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2020-07-27	2020-11-17	2020-08-01	2020-12-15			2020-09-15	2021-02-09	2020-10-15	2021-03-15	2020-11-19	2021-05-18
GA-PRODECE-126858-GO-RF B / Acquisition des équipements des laboratoires pour le centre sectoriel spécialisé TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2020-06-18		2020-06-23				2020-08-07		2020-09-06		2020-10-11	2021-04-09
GA-PRODECE-164549-GO-RF Q / Acquérir le matériel roulant (1) de type 4x4 pour TONE et (2) de type 4x4 pour le suivi de la construction et de la mise en service de deux nouveaux centres et des 4 centres restructurés	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	172,080.61	Achévé							2020-05-27	2020-05-05			2020-08-14	2020-06-29	2021-02-10	2020-07-06
GA-PRODECE-126850-GO-RF B / Acquisition des équipements pour le laboratoire Charpente-Coffrage du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2020-08-10	2019-09-10	2020-08-15				2020-09-26	2021-01-15	2020-10-26	2021-03-10	2020-11-30	2021-05-29
GA-PRODECE-126861-GO-RF B / Acquisition des matériels informatiques, d'impression, de reproduction et de projection pour les deux centres sectoriels spécialisés BTP et TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-09-01					2020-12-05		2021-06-03
GA-PRODECE-169868-GO-DI R / Acquisition de carburant pour le parc automobile du projet (UCP, partiellement financé par DGETP et ANPPP) et le staff de l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		187,522.50	Signé			2020-04-30	2020-05-05	2020-05-05	2020-05-07						2020-06-09	2020-06-22	2020-12-06
GA-PRODECE-170579-GO-DI R / Fourniture de crédits internet pour le staff de l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		45,277.57	Signé			2020-05-18	2020-05-05	2020-05-23	2020-07-17						2020-06-27	2020-07-17	2020-12-24
GA-PRODECE-170578-GO-DI R / Fourniture de crédits téléphoniques pour le staff de l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		47,276.03	Signé			2020-05-18	2020-05-05	2020-05-23	2020-06-26						2020-06-27	2020-07-15	2020-12-24
GA-PRODECE-170576-GO-DI R / Acquisition d'une assurance pour les véhicules de l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		26,129.74	Signé			2020-06-15	2020-05-05	2020-06-20	2020-07-08						2020-07-25	2020-07-15	2021-01-21
GA-PRODECE-180313-GO-RF B / Acquisition des équipements de la filière bois du CSBT	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2020-09-01		2020-09-06				2020-10-18		2020-11-17		2020-12-22	2021-06-20

GA-PRODECE-195206-GO-RF Q / Acquisition de matériel informatique pour les antennes de l'ONE et pour l'UCP PRODECE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	32,197.99	Signé										2020-10-10	2020-10-09					2020-12-05	2020-12-07	2021-06-03											
GA-PRODECE-195214-GO-RF Q / Acquisition de fournitures de bureau pour l'ONE et l'UCP PRODECE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,300.87	Signé											2020-10-10	2020-10-08					2020-12-05	2021-01-05	2021-06-03										
GA-PRODECE-196999-GO-RF B / Acquisition d'équipement pour le laboratoire charpentier-coffrage du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																2020-12-01	2021-01-15	2020-12-31	2021-03-10	2021-02-04	2021-08-03								
GA-PRODECE-197003-GO-RF B / Acquisition des matériels informatiques, de reproduction et de projection pour les centres BTP et TIC à Libreville et dans la zone de Nkok	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																2020-12-01	2021-01-25	2020-12-31	2021-03-15	2021-02-04	2021-08-03								
GA-PRODECE-197004-GO-RF B / Acquisition des matériels techniques des laboratoires pour le centre TIC à Libreville dans la zone NKOK	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2020-10-20	2020-11-25	2020-10-25	2020-12-02			2020-12-06	2021-02-16	2021-01-05	2021-03-15	2021-02-09	2021-08-08							
GA-PRODECE-197001-GO-RF B / Acquisition d'équipement pour le laboratoire de la filière bois du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2020-10-20	2020-11-17	2020-10-25	2020-12-15			2020-12-06	2021-02-12	2021-01-05	2021-03-31	2021-02-09	2021-08-08							
GA-PRODECE-204777-GO-RF Q / ACQUISITION DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 POUR LA REENTREE DES CLASSES DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																		2021-01-20		2021-07-19									
GA-PRODECE-204968-GO-RF Q / ACQUISITION DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 POUR LA REENTREE DES CLASSES DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET POUR L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																		2021-01-20		2021-07-19									
GA-PRODECE-209341-GO-RF Q / Acquérir des kits pédagogiques pour les formateurs et directeurs de centres	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																		2021-01-05		2021-03-02	2021-08-29								
GA-PRODECE-197000-GO-RF B / Acquisition d'équipement pour le laboratoire Entrepreneurial du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2020-10-15						2020-12-01		2020-12-31	2021-02-04	2021-08-03								
GA-PRODECE-221868-GO-RF Q / Acquisition des équipements pour la réhabilitation du CFPF Basile ONDIMBA.	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																		2021-04-20		2021-06-15	2021-12-12								
GA-PRODECE-221870-GO-RF Q / Acquisition des moyens de transports pour les deux centres de Nkok	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																		2021-04-20		2021-06-15	2021-12-12								
GA-PRODECE-221873-GO-RF Q / Acquisition des équipements pour le laboratoire Entrepreneurial du centre sectoriel spécialisé BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																		2021-03-10	2020-11-25	2021-05-05	2021-11-01								
GA-PRODECE-221876-GO-RF Q / Acquisition de matériel informatique	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	32,742.67	Signé																		2021-05-10	2021-07-01	2021-07-05	2021-08-06	2022-01-01							
GA-PRODECE-127183-GO-RF B / Acquisition des équipements pour l'infirmier des deux centres sectoriels spécialisés BTP et TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	43,423.99	Signé																		2019-09-28	2021-07-01	2019-11-23	2021-09-21	2020-05-21							
GA-PRODECE-238461-GO-RF Q / Acquisition du matériel de lutte contre la Covid 19 pour la rentrée des classes des centres de formation professionnelle et pour l'Office National de l'Emploi	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	121,452.45	Signé																		2021-09-05	2020-11-18	2021-10-31	2020-12-04	2022-04-29	2020-12-16						
GA-PRODECE-238462-GO-RF Q / Acquisition de 100 smartphones pour l'Office National de l'Emploi (ONE)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,058.08	Signé																		2021-09-05	2019-06-27	2021-10-31	2019-07-31	2022-04-29							
GA-PRODECE-243133-GO-RF B / Fourniture et installation des équipements pédagogiques pour le Centre de Formation et de Perfectionnement professionnels de Franceville et pour les lycées techniques de Fougamou et Léoni	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	894,784.85	Signé																		2021-07-31	2021-08-04	2021-08-05	2021-08-27	2021-09-16	2021-11-10	2021-10-16	2021-12-02	2021-11-20	2022-01-10	2022-05-19	
GA-PRODECE-243102-GO-RF B / Fourniture de mobiliers, accessoires et accessoires pour les 2 centres spécialisés BTP et TIC (relance)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	970,119.46	Signé																		2021-09-06	2021-08-11	2021-09-11	2021-08-23	2021-10-23	2021-10-22	2021-11-22	2021-11-10	2021-12-27	2022-01-05	2022-06-25	
GA-PRODECE-243107-GO-RF B / Acquisition et installation des matériels informatiques, de reproduction et de projection pour les centres BTP et TIC à Libreville (relance)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	452,408.77	Signé																		2021-09-13	2021-08-11	2021-09-18	2021-08-25	2021-10-30	2021-10-27	2021-11-29	2021-11-29	2022-01-03	2022-01-17	2022-07-02	
GA-PRODECE-126859-GO-RF B / Acquisition des équipements pour l'espace cuisine-restaurant et les centres de loisirs des deux centres sectoriels spécialisés BTP et TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	471,550.28	Signé																			2021-09-08	2021-08-11	2021-09-13	2021-08-23	2021-10-28	2021-10-26	2021-11-27	2021-11-16	2022-01-01	2022-01-14	2022-06-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MOF-REF-22 / Recruter un à l'extérieur externe	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		21,620.99	Signé	2017-10-02	2017-05-18	2017-10-23		2017-12-06	2017-10-19			2018-01-03	2017-11-20	2018-02-02	2017-11-21	2018-03-09	2018-01-30	2018-04-13	2018-04-09	2019-04-13	
MOF-REF-18 / Recruter une assistance technique internationale pour appuyer l'UCR à mettre en place le dispositif d'évaluation et pour faire la première enquête de satisfaction des bénéficiaires	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		228,150.00	Signé	2018-01-02	2017-12-26	2018-01-23		2018-03-08	2018-05-07			2018-04-05	2018-06-21	2018-05-05	2018-09-14	2018-06-09	2018-10-11	2018-07-14	2018-11-27	2019-07-14	
GA-PRODECE-38568-CS-QCB S / Etudes de faisabilité et dimensionnement du centre BTM	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		399,044.08	Signé	2016-07-01	2016-07-01	2016-11-21		2017-07-12	2017-07-12			2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	2017-09-26	2017-11-15	2017-10-25	2017-12-20	2018-03-19	2018-12-20	
GA-PRODECE-38567-CS-QCB S / Etudes de faisabilité et dimensionnement du centre TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		173,108.66	Signé	2016-07-01	2016-07-01	2016-11-25		2017-01-10	2017-07-12			2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-26	2017-11-29	2018-03-19	2018-11-29	
GA-PRODECE-38565-CS-QCB S / Etudes architecturales et techniques du centre BTM	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		385,943.37	Signé	2016-08-22	2016-07-01	2016-11-25		2017-01-04	2017-05-17			2017-09-25	2017-09-25	2017-10-25	2017-09-26	2017-12-05	2017-11-15	2018-01-09	2018-03-05	2019-01-09	
GA-PRODECE-38566-CS-QCB S / Etudes architecturales et techniques du centre TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		329,420.54	Signé	2016-07-01	2016-07-01	2016-11-25		2017-07-12	2017-07-12			2017-09-25	2017-09-26	2017-10-25	2017-09-26	2017-12-05	2017-11-15	2018-01-09	2018-03-05	2019-01-09	
GA-PRODECE-53632-CS-QCB S / Sélection d'un cabinet en vue de réaliser le suivi et le contrôle technique des travaux des deux (2) centres spécialisés dans le Bâtiment et Travaux Publics (BTM) et les TIC de Libreville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,028,732.06	Signé	2018-03-12	2018-01-31	2018-04-02	2018-05-25	2018-05-16	2018-09-18			2018-06-13	2018-11-23	2018-07-13	2018-11-27	2018-08-17	2019-02-28	2018-09-21	2019-06-11	2019-09-21	
GA-PRODECE-65405-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet local pour l'élaboration d'une étude d'impact environnemental et social (IES) dans le cadre de la construction de deux centres de formation NTC et BTM	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		46,515.92	Signé	2018-05-25	2018-05-17	2018-06-15		2018-07-29	2018-09-21							2018-08-28	2018-12-10	2018-10-02	2018-12-10	2019-03-31	
GA-PRODECE-66648-CS-QCB S / Recrutement Appui aux professionnels des Centres de Formation professionnelle et des établissements d'enseignement technique dans l'élaboration de projets de développement (LOT 1 et LOT 2)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		397,599.71	Signé	2017-06-01	2017-08-10	2017-06-22		2017-08-05	2017-11-08			2017-09-02	2017-12-08	2017-10-02	2018-01-22	2017-11-06	2018-03-08	2017-12-11	2018-03-27	2018-12-11	
GA-PRODECE-83340-CS-CQS / Recrutement d'une ONG locale pour l'appui et l'accompagnement dans la réalisation des actions d'information et de sensibilisation auprès des travailleurs des entreprises et des populations des deux (2) grands quartiers environnants (Nkok et Essassa)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		48,628.77	Signé	2018-10-22	2018-09-23	2018-11-12		2018-12-26	2019-01-30							2019-01-25	2019-08-07	2019-03-01	2019-08-07	2019-08-28	
GA-PRODECE-83348-CS-CQS / Sélection d'un opérateur privé pour la réalisation d'une action de formation adaptative pour satisfaire un besoin de 20 (vingt) jardiniers fleuristes	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		46,848.40	Signé	2018-10-22	2018-10-03	2018-11-12		2018-12-26	2019-02-20							2019-01-25	2019-07-29	2019-03-01	2019-07-29	2019-08-28	
GA-PRODECE-83375-CS-CQS / Recrutement d'un opérateur privé pour la réalisation d'une action de formation adaptative de 50 bouviers-boucheurs	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		84,370.78	Signé	2018-10-22	2018-10-03	2018-11-12		2018-12-26	2019-04-15							2019-01-25	2020-01-23	2019-03-01	2020-01-23	2019-08-28	
GA-PRODECE-94916-CS-QCB S / Recrutement d'un opérateur de formation chargé de mettre en œuvre le programme de formation et de perfectionnement des formateurs et des gestionnaires d'établissement	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-01-25		2019-01-29		2019-03-14				2019-04-11		2019-05-11		2019-06-15		2019-07-20		2020-07-19	
GA-PRODECE-23353-CS-IND V / Recrutement d'un cabinet de communication	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-09-04		2017-10-12		2017-11-25				2017-12-23		2018-01-22		2018-02-26		2018-04-02		2019-04-02	
GA-PRODECE-65417-CS-QCB S / recrutement d'un cabinet international chargé de conduire l'audit organisationnel de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ANFP)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-02-12		2018-03-05		2018-04-18				2018-05-16		2018-06-15		2018-07-20		2018-08-24		2019-08-24	
GA-PRODECE-109686-CS-CQ S / Recruter une ou plusieurs structures privées ou ONGS	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		577,629.93	Signé	2019-04-30	2019-03-27	2019-05-21		2019-07-04	2019-06-12						2019-08-03	2019-10-31	2019-09-07	2019-10-31	2020-03-05		
GA-PRODECE-109679-CS-CQ S / Etudes architecturales pour les 4 centres restructurés	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		304,052.00	Signé	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04	2019-05-16						2019-08-03	2019-07-30	2019-09-07	2019-07-30	2020-03-05		
GA-PRODECE-116974-CS-CQ S / Recrutement d'un opérateur de formation chargé de mettre en œuvre le programme de formation et de perfectionnement des formateurs et des gestionnaires d'établissement	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		1,896,220.00	Signé	2019-06-17	2019-10-30	2019-07-08		2019-08-21	2020-09-03						2019-09-20	2021-01-14	2019-10-25	2021-01-21	2021-10-24		

GA-PRODECE-126846-CS-CQ5 / Recrutement d'un cabinet international chargé de réaliser une enquête de suivi de l'insertion des bénéficiaires du programme stage en entreprise	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	148,521.00	Signé	2019-08-28	2019-05-13	2019-09-18	2019-11-01	2019-11-20							2019-12-01	2020-01-16	2020-01-05	2020-07-28	2020-07-03			
GA-PRODECE-126847-CS-CQ5 / Recrutement d'un cabinet international chargé de conduire une évaluation du programme apprentissage dual mise en œuvre par l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	84,795.21	Signé	2019-08-28	2019-05-21	2019-09-18	2019-11-01	2019-11-12							2019-12-01	2020-10-07	2020-01-05	2021-02-19	2020-07-03			
GA-PRODECE-126863-CS-CQ5 / Recrutement d'un auditeur externe	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	36,472.88	Signé	2019-09-23	2019-08-08	2019-10-14	2019-09-09	2019-11-27	2019-12-10			2019-12-25	2020-01-28	2020-01-24	2020-02-05	2020-02-28	2020-03-24	2020-04-03	2020-03-25	2021-04-03		
GA-PRODECE-145502-CS-CQ5 / Recrutement d'un cabinet international chargé des audits techniques des 4 établissements d'ETFP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	45,793.22	Signé	2019-11-29	2019-11-12	2019-12-20	2019-11-28	2020-02-02	2019-12-10						2020-03-03	2020-03-24	2020-04-07	2020-03-25	2020-10-04			
GA-PRODECE-169869-CS-CQ5 / Recrutement d'un assistance technique pour l'élaboration de référentiels d'apprentissage dual	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	18,910.90	Signé	2020-05-20	2020-03-15	2020-05-20	2020-05-11	2020-05-20	2020-07-10						2020-05-20	2020-10-30	2020-05-20	2020-11-10	2020-05-20			
GA-PRODECE-169866-CS-CQ5 / Recrutement des structures privées pour la mise en œuvre des formations complémentaires dans le cadre de l'apprentissage	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2020-05-21	2020-04-13	2020-05-21		2020-05-21							2020-05-21		2020-05-21		2020-05-21			
GA-PRODECE-169865-CS-CQ5 / Recrutement d'un opérateur pour la mise en œuvre d'une action de type formation adaptation pour jeunes au métier de « développeur web et référent digital »	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2020-05-22		2020-05-22		2020-05-22							2020-05-22		2020-05-22		2020-05-22			
GA-PRODECE-177400-CS-CQ5 / Recruter un cabinet de surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation des 4 ETFP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2020-06-24	2020-05-26	2020-07-15						2020-09-25	2020-07-08	2020-10-25	2020-07-24	2020-11-29		2021-01-03	2022-01-03			
GA-PRODECE-196690-CS-CQ5 / Recrutement d'un cabinet local en vue de réaliser le contrôle et surveillance technique des travaux de réhabilitation des bâtiments des CFP de Libreville, Franceville et des Lydes Techniques de Léconi et de F	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	433,045.70	Signé	2020-09-28	2020-05-26	2020-10-19				2020-12-02	2020-08-14					2021-01-01	2020-11-09	2021-02-05	2020-11-09	2021-08-04		
GA-PRODECE-209343-CS-CQ5 / Recruter un cabinet pour la réalisation du portail applicatif web de l'Office National de l'Emploi (ONE)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	96,517.86	Signé	2021-01-04	2021-02-03	2021-01-25				2021-03-10	2021-04-16					2021-04-09	2021-05-17	2021-05-14	2021-05-17	2021-11-10		
GA-PRODECE-237108-CS-CQ5 / Recrutement d'un cabinet international chargé des audits techniques des 4 établissements d'ETFP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	56,856.00	Signé	2021-06-30	2019-11-12	2021-07-21				2021-09-03	2019-12-18					2021-10-03	2020-08-20	2021-11-07	2020-08-20	2022-05-06		
GA-PRODECE-237110-CS-CQ5 / Recrutement du cabinet d'audit comptable et financier pour les exercices 2019, 2020 et 2021 incluant la période de grâce	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	63,371.44	Signé	2021-06-30	2019-08-08	2021-07-21				2021-09-03	2019-12-05			2021-10-01	2020-01-28	2021-10-31	2020-02-05	2021-12-05	2020-03-06	2022-01-09	2020-03-25	2023-01-09
GA-PRODECE-238464-CS-CQ5 / Etudes techniques et architecturales du centre sectoriel BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	341,271.00	Signé	2021-08-31	2016-09-30	2021-09-21				2021-11-04	2017-07-12			2021-12-02	2017-09-25	2022-01-01	2017-09-26	2022-02-05	2017-11-15	2022-03-12	2018-03-05	2023-03-12
GA-PRODECE-287321-CS-CQ5 / Recrutement d'un cabinet de transit pour assurer la formalité de dédouanement des équipements pédagogiques acquis dans le cadre du PPO DECE	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2022-04-30		2022-05-21				2022-07-04						2022-08-03		2022-09-07		2023-03-06		
GA-PRODECE-291550-CS-CQ5 / Recrutement d'un cabinet de contrôle pour le suivi des travaux additionnels des 2 centres de Nkok	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	139,959.27	Signé	2022-05-15	2022-05-03	2022-06-05				2022-07-19	2022-06-10					2022-08-18	2022-06-29	2022-09-22	2022-07-01	2023-03-21		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MOF-REF-10 / Recruter les auditeurs techniques pour le Fonds compétitif	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-11-15		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-08-27		
MOF-REF-11 / Recruter un consultant international pour concevoir et mettre en œuvre un programme d'apprentissage dual	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open		57,200.00	Signé	2017-07-03	2017-07-10	2017-08-21	2017-11-06	2017-09-11	2017-10-13	2017-10-16	2017-10-13	2018-04-14		
MOF-REF-12 / Recruter les conseillers en apprentissage (OT)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open		321,613.91	Signé	2017-08-01	2017-06-24	2017-09-19	2017-10-26	2017-10-10	2017-10-27	2017-11-14	2018-10-27	2018-05-13		
MOF-REF-15 / Recruter un consultant international pour l'élaboration et la mise en place du dispositif du programme de stage et formation-adaptation.	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open		57,200.00	Signé	2017-07-03	2017-07-10	2017-08-21	2017-10-23	2017-09-11	2017-10-23	2017-10-16	2017-11-13	2018-04-14		

MOF-REF-16 / Recruter un assistant au Chef de projet Concours Plan d'affaires	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open	127,021.39	Résilié	2017-11-27	2017-10-04	2018-01-15	2018-02-09	2018-02-05	2018-04-03	2018-03-12	2018-04-03	2018-09-08	
MOF-REF-19 / Recruter un expert chargé de la coordination des emplois confiées à l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individuel	Open	168,512.95	Signé	2017-07-28		2017-09-15	2017-11-27	2017-10-06	2019-03-07	2017-11-10	2017-11-24	2018-05-09	
MOF-REF-20 / Recrutement d'un Assistant RPM	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individuel	Open	103,704.19	Signé	2017-09-11	2018-03-21	2017-10-30	2018-03-09	2017-11-20	2018-05-17	2017-12-25	2018-05-17	2018-06-23	
MOF-REF-21 / Recruter comptable ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	228,746.92	Signé	2017-08-01	2016-12-26	2017-09-19	2017-10-09	2017-10-10	2017-10-03	2017-11-14	2017-10-03	2018-05-13	
MOF-REF-25 / Recruter un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	113,520.40	Achévé	2017-07-03	2017-07-10	2017-08-21	2017-10-20	2017-09-11	2017-11-17	2017-10-16	2017-11-17	2018-04-14	2019-11-17
MOF-REF-27 / Recruter un spécialiste en ingénierie de la formation	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individuel	Open	189,431.58	Signé	2017-10-02	2018-06-25	2017-11-20	2017-10-16	2017-12-11	2019-03-07	2018-01-15	2017-12-21	2018-07-14	
MOF-REF-29 / Recruter un chauffeur	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	18,409.98	Signé	2017-11-13		2018-01-01	2017-10-02	2018-01-22	2017-08-08	2018-02-26	2017-10-05	2018-08-25	
MOF-REF-36 / Recruter un consultant pour l'étude analytique du FIR	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	66,074.56	Signé	2017-07-03	2017-06-15	2017-08-21	2017-10-18	2017-09-11	2017-10-18	2017-10-16	2017-10-20	2018-04-14	
MOF-REF-53 / AT (consultant international - Appui à l'opérationnalisation de la loi d'orientation (cadre légal, statut, texte de formation prof, alternance, apprentissage)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	53,194.93	Signé	2017-09-04	2017-12-20	2017-10-23	2018-03-26	2017-11-13	2018-05-22	2017-12-18	2018-04-27	2018-06-16	
MOF-REF-24 / Recruter un ingénieur en génie civil	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	111,683.28	Signé	2017-08-01	2017-05-10	2017-09-19	2017-07-28	2017-10-10	2017-08-08	2017-11-14	2017-08-08	2018-05-13	
GA-PRODEE-38720-CS-CDS / Recrutement d'un consultant géomètre-topographe pour l'identification des terrains constructibles destinés à la construction des centres sectoriels de formation professionnelle dans la zone économique de	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2017-11-30		2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12	
GA-PRODEE-52647-CS-IND V / Recruter un expert senior en passation des marchés	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2017-12-25	2018-03-12	2018-02-13	2018-02-15	2018-03-06		2018-04-10		2018-10-07	
GA-PRODEE-52666-CS-IND V / Recrutement de 6 conseillers en emploi	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	72,517.38	Signé	2018-03-30	2018-03-09	2018-05-18		2018-06-08	2018-04-23	2018-07-13	2018-05-03	2019-01-09	
GA-PRODEE-52663-CS-IND V / Recrutement de 3 conseillers en apprentissage	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	140,020.41	Signé	2018-02-28	2018-03-09	2018-04-18	2018-04-02	2018-05-09	2018-04-04	2018-06-13	2018-04-04	2018-12-10	
GA-PRODEE-59603-CS-IND V / Recruter un expert senior en passation des marchés	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individuel	Open	287,391.02	Signé	2017-07-31	2020-11-30	2018-02-15	2018-02-15	2018-03-08	2018-05-18	2018-04-12	2018-05-22	2018-10-09	
GA-PRODEE-65419-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international spécialiste en mise en œuvre des programmes d'apprentissage dual	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	114,400.00	Signé	2018-06-29	2017-06-05	2018-07-09	2018-06-21			2018-09-12	2018-06-25	2019-03-11	
GA-PRODEE-65408-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international spécialiste pour la mise en œuvre des programmes stages et formation adaptation	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	114,400.00	Signé	2018-05-01	2018-05-30	2018-05-11	2018-08-10			2018-07-15	2018-09-03	2019-01-11	
GA-PRODEE-66196-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de la gestion des immobilisations du Projet PRODEE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	128,048.50	Signé	2018-06-18	2018-07-23	2018-08-06	2018-11-26	2018-08-27	2019-01-18	2018-10-01	2019-01-18	2019-03-30	
GA-PRODEE-66195-CS-IND V / Recrutement de l'Assistant Comptable	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	119,650.87	Signé	2018-06-18	2018-07-23	2018-08-06	2018-12-03	2018-08-27	2019-01-15	2018-10-01	2019-01-21	2019-03-30	
GA-PRODEE-66651-CS-IND V / Recrutement Assistante de Direction	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	104,876.71	Signé	2017-03-29		2017-05-17	2017-08-02	2017-06-07	2017-08-08	2017-07-12	2017-08-08	2018-01-08	
GA-PRODEE-66659-CS-IND V / Recrutement Géomètre-topographe chargé d'identifier les terrains constructibles à Nkok	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Open	3,214.79	Signé	2017-06-30	2017-08-31	2017-08-18		2017-09-08	2017-10-13	2017-10-13	2017-10-13	2018-04-11	
GA-PRODEE-66666-CS-IND V / Formateurs nationaux (08) / Charges de rédiger et d'analyser les modules de formation sur les « appels à projets	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open	48,780.69	Signé	2017-11-27	2017-11-09	2018-01-15	2018-01-11	2018-02-05	2018-01-17	2018-03-12	2018-01-17	2018-09-08	
GA-PRODEE-68421-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de la validation de la stratégie de réalisation de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel au Gabon	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	27,241.33	Signé	2018-06-25	2018-07-30	2018-06-30	2018-10-02	2018-07-21	2018-11-26	2018-08-25	2018-12-10	2019-02-21	

GA-PRODECE-68412-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la conception d'un projet de mise en place d'un Répertoire des entreprises au Gabon	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		54,120.00	Signé	2018-06-25	2018-06-25	2018-08-13	2018-10-02	2018-09-03	2018-12-05	2018-10-08	2019-01-07	2019-04-06
GA-PRODECE-68419-CS-IND V / Recrutement de 5 chauffeurs logisticiens pour l'ONE	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Limited		21,707.67	Signé	2018-04-27		2018-05-02	2018-04-13	2018-05-23	2018-07-09	2018-06-27	2018-10-30	2018-12-24
GA-PRODECE-75909-CS-IND V / Recruter une assistance technique devant appuyer le Comité Technique du Fonds Comestif - CTCF	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-08-28	2018-08-03	2018-10-02	2018-10-29	2018-10-23		2018-11-27		2019-05-26
GA-PRODECE-89532-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'UCP-PRODECE dans le processus d'acquisition et de réception des équipements pour le centre spécialisé dans les TIC de Libreville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited		28,460.00	Signé	2018-12-01	2018-11-20	2018-12-12	2019-01-23	2019-01-02	2019-02-18	2019-02-06	2019-02-18	2019-08-05
GA-PRODECE-89490-CS-IND V / recrutement d'un consultant pour appuyer l'UCP-PRODECE dans le processus d'acquisition et de réception des équipements pour le centre spécialisé dans les BTP de Libreville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited		31,200.00	Signé	2018-12-01	2018-11-28	2018-12-06	2019-01-23	2018-12-27	2019-02-25	2019-01-31	2019-02-25	2019-07-30
GA-PRODECE-89505-CS-IND V / Sélection du chef d'établissements du Centre Sectoriel de formation BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-12-01	2018-11-20	2019-01-05		2019-01-26	2019-03-02			2019-08-29
GA-PRODECE-89501-CS-IND V / Sélection des formateurs du centre sectoriel de formation aux TIC (20 formateurs pour la 1ère vague)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-12-01	2018-11-29	2019-01-05		2019-01-26	2019-03-02			2019-08-29
GA-PRODECE-90553-CS-IND V / Sélection du chef d'établissements du Centre Sectoriel de formation TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-12-11	2018-11-20	2019-01-10		2019-01-31	2019-03-07			2019-09-03
GA-PRODECE-90604-CS-IND V / Recrutement de l'Expert en environnementaliste local pour la réalisation d'une évaluation environnementale et sociale succincte sur l'emprise du site devant abriter le travaux de construction du bâtiment à deux (2) étages (R+2) en acier léger de l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited		7,782.31	Signé	2018-12-11	2018-11-29	2018-12-17	2019-02-15	2019-01-07	2019-03-07	2019-02-11	2019-03-07	2019-08-10
GA-PRODECE-90608-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études techniques et architecturales pour les travaux d'extension des locaux de l'office national de l'emploi (O.N.E)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited		23,490.27	Signé	2018-12-11	2018-12-06	2018-12-17	2019-01-04	2019-01-07	2019-02-15	2019-02-11	2019-02-15	2019-08-10
GA-PRODECE-90825-CS-IND V / Sélection des formateurs du centre sectoriel de formation aux TIC (21 formateurs pour la 2ème vague)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-12-11		2019-01-12		2019-02-02	2019-03-09			2019-09-05
GA-PRODECE-94894-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour revoir le cadre réglementaire des établissements d'ETP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited		37,633.00	Signé	2019-01-21	2018-12-26	2019-01-26	2019-01-11	2019-02-16	2019-02-25	2019-03-23	2019-02-25	2019-09-19
GA-PRODECE-94901-CS-IND V / Sélection d'un consultant international pour appuyer les équipes nationales dans l'élaboration des curricula des centres sectoriels BTP et TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited		140,400.00	Signé	2019-01-30	2018-12-18	2019-02-04	2019-05-08	2019-02-25	2019-05-22	2019-04-01	2019-05-27	2019-09-28
GA-PRODECE-94903-CS-IND V / Recrutement d'un expert chargé d'appuyer le projet dans les travaux préparatoires au lancement du programme de formation des formateurs et des gestionnaires d'établissement	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2019-01-28	2018-12-21	2019-02-02	2019-01-31	2019-02-23		2019-03-30		2019-09-26
GA-PRODECE-97423-CS-CDS / Recrutement d'un consultant géomètre-topographe pour l'identification des terrains constructibles destinés à la construction des centres sectoriels de formation professionnelle dans la zone économique de	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	1,499.07	Signé	2017-11-30	2017-09-18	2017-12-10	2017-12-29			2018-02-13	2018-01-02	2018-08-12
GA-PRODECE-100803-CS-IND V / Avenant contrat Responsable en Passation des Marchés pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		47,166.43	Signé	2018-10-26	2018-12-20	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-26	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-03	2019-06-29
GA-PRODECE-100800-CS-IND V / Avenant contrat Responsable en Gestion Financière pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		126,949.17	Signé	2018-10-26	2018-12-20	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-26	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-03	2019-06-29
GA-PRODECE-100794-CS-IND V / Avenant contrat Responsable en Suivi Evaluation pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		175,052.46	Signé	2018-10-26	2018-12-20	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-26	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-03	2019-06-29
GA-PRODECE-100796-CS-IND V / Avenant contrat L'auditur Interne pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		207,954.75	Signé	2018-10-26	2018-12-20	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-26	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-03	2019-06-29

GA-PRODECE-100779-CS-IND V / Avenant contrat Le com ptable de l'Unité de Coordina tion du Projet	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		154.721.35	Signé	2018-10-26	2018-12-20	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-26	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-03	2019-06-29	
GA-PRODECE-105896-CS-IND V / Recruter 10 Conseillers en apprentissage supplémentaires	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open		218.303.01	Signé	2019-03-20	2017-06-24	2019-05-08	2019-10-14	2019-05-29	2019-10-15	2019-07-03	2020-03-09	2019-12-30	
GA-PRODECE-105909-CS-IND V / Recruter 9 Conseillers en emploi	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open		50.142.92	Signé	2019-03-27	2019-03-09	2019-05-15	2020-01-03	2019-06-05	2020-01-13	2019-07-10	2020-01-13	2020-01-06	
GA-PRODECE-105906-CS-IND V / Recruter 5 chauffeurs	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		38.111.45	Signé	2019-03-27	2018-03-07	2019-04-01	2020-06-12	2019-04-22	2020-06-26	2019-05-27	2020-07-22	2019-11-23	
GA-PRODECE-90583-CS-IND V / Sélection d'un consultant international pour appuyer les équipes nationales dans l'élaboration des curricula du centre sectoriel BTP.	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2018-12-11		2018-12-17		2019-01-07		2019-02-11		2019-08-10	
GA-PRODECE-89482-CS-IND V / Sélection d'un consultant international pour appuyer les équipes nationales dans l'élaboration des curricula du centre sectoriel TIC.	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2018-12-01		2018-12-06		2018-12-27		2019-01-31		2019-07-30	
GA-PRODECE-100799-CS-IND V / Avenant contrat Coordinateur pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		58.050.00	Achévé	2018-10-26	2018-12-20	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-26	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2019-06-29	2019-07-01
MOF-REF-26 / Recruter un consultant pour la mise en place d'un système de gestion des plaintes	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-10-02		2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
MOF-REF-17 / Recruter des formateurs ayant une habilitation aux méthodes BIT	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-08-01		2017-09-19		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
MOF-REF-46 / Concevoir un dispositif de suivi et évaluation au sein de l'ANPPP	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-01-29	2018-09-04	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-14		2018-11-10	
GA-PRODECE-56379-CS-CDS / Recrutement d'un informaticien pour la conception et l'adaptation d'une application web pour la « Compétition d'Appels à Projets Entrepreneuriat (CAPE)»	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-03-26		2018-04-05				2018-06-09		2018-12-06	
GA-PRODECE-56387-CS-CDS / Recrutement par attente directe d'un Consultant en communication, entrepreneuriat et multimédia	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-03-26		2018-04-05				2018-06-09		2018-12-06	
GA-PRODECE-65416-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration d'un plan stratégique de l'observatoire national de l'emploi et de la formation	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-05-29		2018-07-17	2018-10-02	2018-08-07		2018-09-11		2019-03-10	
MOF-REF-28 / Recruter un consultant pour la mise en place d'un système de classement et de gestion des archives	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11	
GA-PRODECE-109724-CS-IND V / Recruter un expert senior en ingénierie de la formation	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-04-30	2019-03-19	2019-06-18		2019-07-09		2019-08-13		2020-02-09	
GA-PRODECE-119400-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international pour appuyer le groupe de méthodologues chargé de l'élaboration et de la révision des curricula des établissements d'ETFP	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-07-01		2019-08-19		2019-09-09		2019-10-14		2020-04-11	
GA-PRODECE-130155-CS-IND V / Recrutement du coordinateur de l'Unité de coordination du projet	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		234.483.84	Signé	2019-09-03	2019-08-26	2019-10-22	2019-12-13	2019-11-12	2020-03-17	2019-12-17	2020-03-17	2020-06-14	
GA-PRODECE-126865-CS-CDS / Recrutement de l'expert senior local chargé de coordonner techniquement le groupe de travail chargé d'élaborer les curricula des centres sectoriels des TIC et du BTP	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12.091.54	Achévé	2019-08-26	2019-07-29	2019-09-05	2019-09-09			2019-11-09	2019-09-10	2020-05-07	2020-12-21
GA-PRODECE-141396-CS-IND V / Recrutement d'un assistant à l'expert en sauvegarde Environnementale et sociale	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		56.897.09	Signé	2019-11-11	2019-10-01	2019-12-30	2020-05-07	2020-01-20	2020-05-19	2020-02-24	2020-05-26	2021-02-23	
GA-PRODECE-141394-CS-IND V / Recrutement d'un ingénieur en génie civil	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		60.586.01	Signé	2019-11-11	2019-10-09	2019-12-30	2020-07-08	2020-01-20	2020-07-13	2020-02-24	2020-07-15	2021-02-23	
GA-PRODECE-144549-CS-IND V / Recrutement d'un expert HSE	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		4.841.08	Signé	2019-11-18	2019-10-27	2019-11-23	2019-11-27	2019-12-14	2019-12-06	2020-01-18	2019-12-06	2020-03-11	
MOF-REF-47 / Elaborer des référentiels de formation par apprentissage (en collaboration avec l'ONE)	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional C apacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-09-04	2018-05-01	2017-10-23	2018-09-14	2017-11-13		2017-12-18		2018-06-16	
GA-PRODECE-145498-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser le dimensionnement de la filière bois à incorporer dans le Centre Sectoriel du BTP	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20.656.00	Signé	2019-11-29	2019-11-12	2019-12-09	2019-11-29			2020-02-12	2020-02-18	2020-08-10	

GA-PRODECE-145579-CS-IN DV / Etude d'impact environnemental des 4 établissements d'ETFP (Elaboration des NIE S)	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	46,970.51	Signé	2019-11-27	2019-11-19	2019-12-02	2019-11-27	2019-12-23	2019-11-27	2020-01-27	2020-01-24	2020-07-25
GA-PRODECE-145584-CS-IN DV / Sélection des formateurs du centre sectoriel de formation aux BTP	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-02-06	2019-02-06	2019-03-27		2019-04-17		2019-05-22		2019-11-18
GA-PRODECE-146390-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel local pour actualiser l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du site devant abriter le centre BTP suite à l'intégration de s métiers du bois	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	6,374.27	Signé	2019-11-30	2019-11-19	2019-12-05	2019-11-27	2019-12-26	2019-12-06	2020-01-30	2019-12-06	2020-07-28
GA-PRODECE-146400-CS-IN DV / Sélection des formateurs dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et des réseaux du centre sectoriel de formation aux TIC	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-02-20	2019-02-17	2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-12-02
GA-PRODECE-146401-CS-IN DV / Sélection des formateurs dans les domaines de développement d'applications mobile, web et multimédia du centre sectoriel de formation aux TIC	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-02-20	2019-02-17	2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-12-02
GA-PRODECE-146396-CS-IN DV / Sélection des formateurs dans les domaines de la formation générale du centre sectoriel de formation aux TIC	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-02-20	2019-02-17	2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-12-02
GA-PRODECE-153282-CS-CD S / Mise en œuvre d'une action de type formation-adaptation pour jeunes, de techniciens agricoles y compris de saigneur d'hélicoptère dans les départements du Komo-Kango et de Zile	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	111,771.59	Signé	2020-01-16	2019-10-25	2020-01-26	2020-05-18			2020-03-31	2020-05-18	2020-09-27
GA-PRODECE-164546-CS-IN DV / Recrutement local d'un expert senior chargé de relecture des curricula	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2020-03-31	2020-02-21	2020-05-19		2020-06-09		2020-07-14		2021-01-10
GA-PRODECE-164544-CS-IN DV / Recrutement d'un expert senior en passation des marchés	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open	91,104.47	Signé	2020-03-23	2020-03-13	2020-05-11	2020-07-02	2020-06-01	2020-07-08	2020-07-06	2020-07-08	2021-01-02
GA-PRODECE-164545-CS-IN DV / Recrutement d'un responsable administratif et financier	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open	140,004.92	Signé	2020-03-23	2020-03-20	2020-05-11	2020-08-18	2020-06-01	2020-08-26	2020-07-06	2020-08-26	2021-01-02
GA-PRODECE-126864-CS-IN DV / Recrutement de deux nouveaux chauffeurs pour l'UCP	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open	35,133.72	Signé	2020-05-22	2017-01-13	2020-07-10	2020-07-13	2020-07-31	2020-07-17	2020-09-04	2020-07-17	2021-03-03
GA-PRODECE-177399-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la révision du cahier de charges et du pilotage du projet sur le portail internet dynamique	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open	19,606.21	Signé	2020-06-25	2020-05-20	2020-08-13	2020-08-14	2020-09-03	2020-09-09	2020-10-08	2020-09-09	2021-04-06
GA-PRODECE-177401-CS-IN DV / Recruter une AT pour l'élaboration et la révision des curricula d'ETFP	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Individual	Open	138,864.12	Signé	2020-07-15	2020-08-21	2020-09-02	2020-12-07	2020-09-23	2021-03-12	2020-10-28	2021-03-15	2021-04-26
GA-PRODECE-180315-CS-IN DV / Recrutement d'une Assistante administrative et Archiviste pour le compte de l'UCP	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited	44,899.78	Signé	2020-07-01	2020-06-08	2020-07-06	2020-09-04	2020-07-27	2020-09-28	2020-08-31	2020-09-28	2021-02-27
GA-PRODECE-195216-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant local chargé d'assister les équipes de l'ONE dans la conduite de l'enquête sur l'impact du COVID sur l'emploi.	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open	9,030.14	Signé	2020-10-05	2020-08-16	2020-11-23	2020-11-20	2020-12-14	2021-01-12	2021-01-18	2021-01-12	2021-07-17
GA-PRODECE-204778-CS-CD S / MISE EN ŒUVRE D'UNE ACTION DE TYPE FORMATION ADAPTATION POUR JEUNE EN TECHNIQUES AGRICOLES DANS LA PROVINCE DE L'EST UAIRE	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	52,895.86	Signé	2020-11-23	2021-01-21	2020-12-03	2021-02-23			2021-02-06	2021-03-22	2021-08-05
GA-PRODECE-209340-CS-IN DV / Recruter un maître formateur pour la formation du personnel de l'ONE aux méthodes TRIE, CREE et GERME du BIT	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-01-22		2021-03-12		2021-04-02		2021-05-07		2021-11-03
GA-PRODECE-221865-CS-IN DV / Recrutement d'un ingénieur génie Civil	IBRD / 85820	Composant 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited	91,947.51	Signé	2021-03-10	2021-03-16	2021-03-15	2021-04-13	2021-04-05	2021-05-11	2021-05-10	2021-05-11	2021-11-06
GA-PRODECE-221866-CS-IN DV / Recrutement d'un maître formateur pour la formation du personnel de l'ONE aux méthodes TRIE CREE et GERME du BIT	IBRD / 85820	Composant 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Limited	34,164.88	Signé	2021-03-10	2021-03-03	2021-03-15	2021-01-18	2021-04-05	2021-05-17	2021-05-10	2021-05-17	2021-11-06
GA-PRODECE-221877-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la relecture des programmes d'études.	IBRD / 85820	Composant 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2021-04-08		2021-04-13		2021-05-04		2021-06-08		2021-12-05

GA-PRODECE-221864-CS-CD S / Convention avec FENESIT pour la formation pédagogique des formateurs des centres sectoriels de Nkok.	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		326.646.67	Signé	2021-03-25	2021-08-11	2021-04-04	2021-08-23		2021-06-08	2021-12-02	2021-12-05		
GA-PRODECE-237102-CS-IN DV / Recrutement d'un expert local chargé de corriger et réviser les curricula des centres sectoriels des TIC et BTP/Trilite re bas, des programmes d'études des 4 PDE ainsi que les programmes d'études dans le cadre du dispositif Apprenti	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Open		10.142.65	Signé	2021-06-21	2021-06-01	2021-08-09	2021-07-21	2021-08-30	2021-09-07	2021-10-04	2021-09-13	2022-04-02	
GA-PRODECE-246769-CS-CD S / Passation du contrat du nouveau responsable de passation de marchés de l'UCP PRODECE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		61.727.27	Signé	2021-08-31	2021-08-11	2021-09-10	2021-09-23			2021-11-14	2021-09-23	2022-05-13	
GA-PRODECE-246773-CS-IN DV / Recrutement d'un assistant en passation de marchés pour l'UCP PRODECE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		35.203.83	Signé	2021-09-20	2021-08-18	2021-09-25	2021-08-27	2021-10-16	2021-09-21	2021-11-20	2021-09-24	2022-05-19	
GA-PRODECE-262592-CS-IN DV / Recrutement d'un nouveau Responsable en Suivi-Evaluation	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		51.035.40	Signé	2021-12-15	2021-11-16	2021-12-20	2021-11-25	2022-01-10	2021-12-08	2022-02-14	2021-12-08	2022-08-13	
GA-PRODECE-287314-CS-IN DV / Audit environnemental et social des 4 sites des travaux de réhabilitation des quelques bâtiments des Centres de Formation et de Perfectionnement Professionnels de La brevillerie et Franceville ainsi que des Lycées Techniques de Fougamou et Lédoni	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Limited		26.384.70	Signé	2022-04-05	2021-12-22	2022-04-10	2022-01-28	2022-05-01	2022-02-18	2022-06-05	2022-02-22	2022-12-02	
GA-PRODECE-287317-CS-IN DV / Audit environnemental et social des travaux de construction des 2 centres sectoriels en BTP et TIC de Nkok	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-04-30	2022-06-10	2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2022-12-27	
GA-PRODECE-287318-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'évaluation finale du projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-05-02	2022-11-18		2022-12-09		2023-01-13		2023-07-12	
GA-PRODECE-291244-CS-CD S / Contrat de l'expert en sauvegardes environnementales et sociales du projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162.356.77	Signé	2022-05-15	2017-05-30	2022-05-20	2022-05-03			2022-06-21	2021-12-20	2022-12-18	
GA-PRODECE-293393-CS-CD S / Passation du contrat du nouveau comptable UCP PRODECE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28.443.41	Signé	2022-05-15	2022-05-08	2022-05-25	2022-04-29			2022-07-29	2022-04-29	2023-01-25	
GA-PRODECE-306928-CS-IN DV / Recrutement d'un assistant comptable ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-25		2022-08-30		2022-09-20		2022-10-25		2023-04-23	