

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : ~~[République de Djibouti~~*Nom du pays*~~]-~~
~~Nom du Projet~~**Projet d'Elargissement des Opportunités**
~~d'Apprentissage-~~ ~~[No d'identification du projet~~**P166059**~~]~~

Agence d'exécution du Projet : ~~[Insérer le nom officiel de~~
~~l'Agence]~~**Ministère de l'Education Nationale et de la Formation**
Professionnelle (MENFOP)

Date du plan de passation des marchés : **23 Mars 2020**~~[Insérer la~~
~~date]~~

Période couverte par ce plan de passation des marchés : ~~[Insérer~~
~~date de début, date de fin]~~**Mars 2020 - Septembre 2021**

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP),

les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ~~[dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code de-s Marchés Publics~~*Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés ~~et aux conditions suivantes :-~~

~~Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».~~

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ~~Sinon indiquer~~ « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ~~Sinon indiquer~~ « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux)**.

Fournitures : ~~[ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés]~~

Travaux ~~[ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés]~~

~~L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]~~

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

~~Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.~~

PROCUREMENT PLAN Djibouti : Expanding Opportunities for Learning

General Information

Country: Djibouti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-03-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-26
Project ID: P166059 **GPN Date:**
Project Name: Expanding Opportunities for Learning
Loan / Credit No.: IDA / 64490, IDA / D4850, TF / B1108, TF / B6054
Executing Agency: Ministère de l'Éducation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
015 / Travaux de construction des points d'eau dans les écoles rurales (10 écoles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres						0.00	En cours d'exécution						2020-05-06	2021-11-08	2020-05-20	2021-11-11			2020-06-17		2020-07-01		2020-07-16		2021-01-12
014 / Travaux de construction de latrines pour les filles (40 latrines) (Dadato (6), Dougaum (6) ...)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				159,229.72	Signé						2020-05-29	2020-07-20	2020-06-05				2020-07-15	2020-08-19	2020-07-29	2020-09-02	2020-09-02	2020-10-12	2020-12-01
019 / Construction/réhabilitation et équipement des nouvelles cantines (dortoirs, cuisines et réfectoires, 10 écoles)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres						543,732.91	Signé						2020-05-06	2020-07-22	2020-05-13				2020-06-10	2020-08-19	2020-06-24	2020-09-02	2020-07-22	2021-03-01	2021-01-18
016 / Travaux d'installation des panneaux solaires dans les écoles rurales (15 écoles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,888.92	Achévé						2020-05-06	2021-02-17	2020-05-13	2021-02-21			2020-06-10	2021-04-01	2020-06-24	2021-05-05	2020-07-29	2021-10-27	2021-10-27
006 / Travaux d'aménagement des aires de jeux (11 aires de jeux)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix						25,085.92	Achévé												2020-06-22			2020-09-09	2020-11-30	2021-03-08	2021-02-01
06 / Travaux d'aménagement des aires de jeux (11 aires de jeux)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2020-07-15		2020-07-20				2020-08-19		2020-08-26		2020-09-30		2020-10-09
47 / Travaux d'aménagement des salles de visioconférences du MENFOP	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				19,679.83	En cours d'exécution															2020-09-10	2020-10-22	2021-03-09	2020-12-15
017 / Travaux de réhabilitation des écoles (75 salles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,093,056.8	Signé						2020-05-28	2020-08-08	2020-06-17				2020-07-29	2020-09-09	2020-08-28	2020-09-17	2020-10-02	2020-12-16	2021-03-11
009 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires (26 salles à construire +11 salles à réhabiliter)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2020-05-10		2020-05-15				2020-06-14		2020-06-28		2020-08-02		2020-10-31
19 / Construction/réhabilitation et équipements des réfectoires (cantine, cuisines, dortoirs, 10 écoles)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2020-10-13		2020-10-18				2020-10-18		2020-10-18		2020-11-08		2021-05-07
05.2 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à K ARTA ET YOBOKI lot 2	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.4 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Dagouro: lot 4	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.5 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Gadgadi: lot 5	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.6 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Goubetto: lot 6	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.7 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Ali Saibieh 4 et Holi Holi: lot 7	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.10 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Adgou: lot 10	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-10-06							2020-12-01		2021-05-30	
05.11 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Goudje 4: Ambouli et Quartier 7: lot 11	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.12 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à PK20: GUELLEH BATAL ET BB9 BIS: lot 12	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.13 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à BB9, PK13, BB2 ET BB3: lot 13	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-08-10							2020-10-05		2021-04-03	
05.3 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Lac Ate: lot 3	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution								2020-10-19							2020-12-14		2021-06-12	

05.1 / Travaux de construction et de réhabilitation de salles de classe préscolaires à B'shour lot 1	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution												2020-08-10						2020-10-05			2021-04-03
05.8 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Assa mo. Ali Adde et Guestr: lot 8	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution																					2021-04-03
05.9 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Magdoul et Dorna - lot 9	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution																					2021-04-03
006.1 / Travaux d'aménagement des aires de jeux, liées à l'activité 006.	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution																					2022-10-03
13.7 / Travaux de construction/réhabilitation des écoles rurales	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	En attente d'exécution		2022-07-24		2022-07-29												2022-08-28		2022-09-02		2022-09-21	2023-03-20
14.2 / Travaux de constructions de latrines pour les filles (10 écoles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	En attente d'exécution		2022-07-24		2022-07-29												2022-08-28		2022-09-02		2022-09-23	2023-03-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
007 / Achats des équipements pour les salles de préscolaire	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		203,559.92	Achévé					2020-05-13	2020-10-22						2020-06-29	2020-11-18	2020-07-29	2020-11-25	2020-09-02	2020-12-31	2020-11-01		2021-02-28		
46 / Acquisition des équipements informatiques et réseaux pour les salles de visioconférences du MENFOP	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,516.37	Achévé					2020-07-29	2020-07-15	2020-07-30					2020-08-22	2020-08-12	2020-09-05	2020-08-17	2020-10-10	2020-09-22	2020-11-09		2020-11-12		
008 / Achats d'ordinateurs, photocopieuse et de tablettes (pour le CRPEN, le CFEEF, DCE)	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2020-05-11	2021-08-31	2020-05-18	2021-09-01				2020-06-29		2020-07-20		2020-08-24		2020-10-23				
043 / Acquisition des véhicules utilitaires a. six (6) véhicules utilitaire pour le SDP et le service de préscolaire. b. dix (10) véhicules utilitaires pour les inspecteurs c. une (1) camionnette pour le service de la maintenance	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		219,960.17	Achévé					2020-05-10	2020-05-30	2020-05-17					2020-06-28	2020-08-05	2020-07-12	2020-08-19	2020-08-16	2020-12-01	2020-10-15		2021-02-18		
030 / Achats d'un véhicule de type de camionnette	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2020-04-01		2020-04-08					2020-05-06		2020-05-20		2020-06-24		2020-08-23				
042 / Achat des mobiliers et équipements informatiques pour la DCA (SDP, la planification et le S&E)	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		56,053.82	Achévé					2020-04-15	2020-06-21	2020-04-20					2020-06-01	2020-07-22	2020-07-01	2020-08-17	2020-08-05	2020-09-22	2020-10-04		2020-10-14		
29.2 / Imprimer les supports didactiques et pédagogiques révisés (manuels, livrets, guides) de l'enseignement fondamental (1ère, 2ème et 6ème années)	IDA / 64490	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			404,764.00	Achévé					2020-07-01	2021-02-08	2020-07-06	2021-02-08								2020-07-20	2020-07-20	2021-02-15		2020-12-30		
008.1 / Achat d'ordinateurs, photocopieuse et de tablettes (pour le CRPEN, le CFEEF, DCE) (Phase 2)	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2022-01-11	2022-02-14	2022-01-16					2022-02-27		2022-03-29		2022-05-03		2022-10-30				
057 / Achat des ordinateurs portables pour les nouveaux inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-01-15									2022-02-26		2022-03-12				
FA-001 / Achat de matériel pour la modernisation de la DCE.	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2022-07-31		2022-08-05					2022-09-04		2022-09-19		2022-10-10		2022-12-09				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
020 / Campagnes de sensibilisation de scolarisation des enfants en dehors de l'école (35 000 élèves) et l'éducation inclusive (EABS, enfants réfugiés...)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																2020-09-09		2020-11-08		
045 / Mise en conformité des installations électriques du MENFOP.	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-05-11		2020-05-16									2020-06-20		2020-12-17		
010 / Impression des manuels révisés, du livret préscolaire et planches murales (marché de gré à gré)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-03-31		2020-04-05									2020-05-10		2020-11-06		
021 / Traduction des programmes et formations des enseignants des écoles des réfugiés	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-05-03		2020-05-08									2020-06-12		2020-12-09		

102 / Impression des manuels révisés et livrets de 2ème année, arabe 3ème année, anglais, 4ème année et les manuels de 6ème année.	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé						2020-09-21		2020-09-26							2020-10-10		2021-04-08	
053 / Impression des manuels expérimentaux révisés et livrets de 3ème année, 5ème année et 7ème année.	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			205,780.00	Achévé						2021-08-31	2021-09-02	2021-09-05	2021-07-27						2021-10-10	2021-09-29	2022-04-08	2021-10-31
054 / Impression des manuels révisés pour les écoles des réfugiés de 2 -ème année à 8 -ème année	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			120,220.00	Achévé						2021-08-31	2021-09-02	2021-09-05	2021-07-27						2021-10-10	2021-09-29	2022-04-08	2021-11-22

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
022 / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection au moins	Open - National		12,957.00	Signé	2020-09-01	2021-02-17	2020-09-22	2021-02-22	2020-10-06	2021-04-05			2020-11-05	2021-05-05	2020-11-19	2021-06-02	2020-12-13	2021-06-23	2021-01-17	2021-07-14	2021-02-16		
025 / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un plan d'action et d'un cadre d'évaluation pour renforcer les compétences digitales, y compris la formation des formateurs sur le thème de TIC E au service de l'apprentissage	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2021-05-05		2021-05-26		2021-06-23				2021-07-28		2021-08-11		2021-09-08		2021-10-13		2022-01-11		
035 / Recrutement d'un consultant pour la formation des informaticiens	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection au moins	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-07-15		2020-08-05		2020-08-26				2020-09-23		2020-10-23		2020-11-23		2020-12-28		2021-06-26		
33 / Recrutement d'un cabinet pour (i) mettre en place un plan d'expansion à moyen terme (ii) développer plateforme unique qui relie l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative y compris la formation des formateurs et (iii) création d'un identifiant unique p	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-09-02		2020-09-30		2020-10-14				2020-11-18		2020-12-02		2020-12-23		2021-01-27		2021-03-28		
034 / Recrutement d'un cabinet pour la formation des directeurs d'écoles, enseignants, Conseillers pédagogiques et inspecteurs.	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		82,260.18	Achévé	2020-03-11	2020-11-29	2020-03-25		2020-04-08	2021-02-18			2020-05-13	2021-04-01	2020-05-20	2021-05-19	2020-06-17	2021-06-10	2020-07-15	2021-10-10	2020-11-12	2021-10-11	
026 / Recrutement d'un cabinet pour former et accompagner la numérisation des manuels scolaires, des livrets d'activités révisés du fondamental.	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-04-26	2021-01-04	2020-05-17		2020-06-30				2020-07-28		2020-08-27		2020-10-01		2020-11-05		2021-11-05		
028 / Recrutement d'un cabinet pour (i) améliorer la stratégie de communication existante et (ii) pour renforcer les capacités des entités de communication du MENFOP (y compris CRIPEN et autres direct (s)).	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-06-03		2020-06-24		2020-07-22						2020-08-05		2020-09-09		2020-09-09		2020-12-08		
029 / Recrutement d'un cabinet pour appuyer la révision des supports didactiques et pédagogiques (manuels, livrets et guides) de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-04-27	2019-10-24	2020-04-27		2020-04-27							2020-04-27		2020-05-18		2020-05-18		2020-11-14	
36.1 / Recrutement d'une agence indépendante/cabinet et de vérification des résultats	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection au moins	Open - International		111,048.00	Signé	2021-01-27	2021-03-10	2021-02-16	2021-03-15	2021-03-12	2021-04-20			2021-04-11	2021-06-23	2021-04-25	2021-08-11	2021-05-15	2021-09-01	2021-06-05	2022-02-11	2025-02-08		
036 / Recrutement d'une agence indépendante/cabinet et de vérification des résultats	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2021-02-16	2021-01-27	2021-03-09		2021-04-22				2021-05-20		2021-06-19		2021-07-19		2021-08-23		2022-08-23		
041 / Recrutement d'un audit interne	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection au moins	Open - National		0.00	Annulé	2020-03-11	2020-06-02	2020-03-25		2020-04-15				2020-04-22		2020-04-29		2020-05-13		2020-06-17		2022-06-17		
051 / Recrutement d'un cabinet/consultant pour une mission d'audit des capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle de Djibouti	TF / B1108	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		70,000.00	Achévé	2021-08-29	2021-08-30			2021-09-12	2021-08-30					2021-09-26	2021-11-18	2021-10-24	2021-11-24	2021-12-23	2021-11-24			
1 / Recrutement d'un Cabinet International pour le renforcement de l'éducation préscolaire à Djibouti	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-11-29	2020-11-24	2020-12-20		2021-02-02				2021-03-02		2021-04-01		2021-05-06		2021-06-10		2022-06-10		
001 / recrutement d'un cabinet international pour (i) élaborer un cadre de qualité avec des dimensions clés du développement préscolaire (ii) réviser le curriculum préscolaire et guides et (iii) développer les standards de compétences pour les enseignants	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-01-07		2021-01-08		2021-02-21						2021-03-07		2021-04-07		2021-10-04				

INDIVIDUAL CONSULTANTS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
039 / Recrutement d'un consultant chargé en suivi-évaluation	IDA / 64490	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-04-25		2020-05-16		2020-06-20		2022-06-20										

018 / Recrutement d'un consultant en passation de marchés	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-05-02		2020-05-23		2020-06-27		2020-12-24	
037 / Recrutement d'un Ingénieur en Génie Civil	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-04-16		2020-04-30		2020-06-04		2022-06-04	
013 / Recrutement d'un consultant pour élaborer une stratégie pour la scolarisation des EABS	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel	Open	49,354.04	Achévé	2020-06-17	2021-08-22	2020-08-12	2021-11-15	2020-08-26	2021-11-25	2020-09-30	2021-11-25	2020-11-29	2021-11-28
004 / recrutement d'un consultant pour la conception d'outils pour l'élaboration du plan d'expansion des écoles à moyen terme.	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2020-04-30	2020-10-12	2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09	
03 / Recrutement d'un consultant pour mener une étude sur la faisabilité du partenariat public/privé	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Individuel	Open	11,925.29	Achévé	2021-01-03	2021-01-01	2021-02-21	2021-02-23	2021-03-14	2021-06-29	2021-04-18	2021-07-04	2021-06-02	2021-07-04
011 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans sous-régionaux visant à élargir l'accès à l'enseignement fondamental et améliorer la rétention.	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-05-13	2020-10-10	2020-07-01		2020-07-22		2020-08-26		2020-10-25	
040 / Recrutement d'un consultant national chargé du suivi de l'impact social et environnemental	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	29,948.81	Signé	2020-05-11	2020-06-02	2020-06-24	2020-06-02	2020-06-24	2020-08-13	2020-08-07	2020-09-02	2021-08-07	
046 / Recrutement d'un consultant pour le projet	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	163,318.36	Signé	2020-06-17	2020-06-28	2020-08-05	2020-06-02	2020-08-26	2020-09-08	2020-09-30	2020-09-22	2021-03-29	
012 / Recrutement d'un consultant national pour les études et suivi des travaux d'installations des panneaux .	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2020-06-23	2020-06-28	2020-07-14		2020-07-14		2020-08-18		2020-08-27	
023.A / Recrutements des experts pour accompagner la révision du manuel et guide de Mathématiques de 6 e année de l'enseignement fondamental (Missions et suivi à distance)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2019-12-01	2020-06-24				2020-07-15		2020-08-29	
023.C / Recrutement d'un expert pour accompagner la révision du manuel, guide d'histoire géographique et livret d'EMCI de 6 e année de l'enseignement fondamental (missions et suivi à distance)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2019-12-01	2020-06-24				2020-07-15		2020-08-29	
023.D / Recrutement d'un expert pour accompagner la révision du manuel et guide d'Anglais de 4 e année de l'enseignement fondamental (missions et suivi à distance)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2019-12-04	2020-06-24				2020-07-09		2020-08-23	
032 / Recrutement d'un consultant en Système d'information de Gestion de l'Éducation (SIGE)	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	80,662.05	Achévé	2020-08-15	2020-05-25	2020-09-26	2020-06-14	2020-10-17	2020-08-11	2020-11-21	2020-08-31	2021-05-20	2021-03-08
048 / Recrutement d'un consultant national pour l'étude de l'adduction d'eau pour les villages.	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel	Open	37,854.24	Achévé	2020-06-30	2020-07-08	2020-08-04	2020-07-08	2020-08-04	2020-08-30	2020-09-08	2020-09-30	2020-12-07	2020-12-27
29.C / Recrutement d'un cabinet pour réviser les supports didactiques et pédagogiques (Math 3e, Informatique-TICE 3e et 7e, Arabe de et 7e) 2e phase	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,376.61	Achévé	2020-12-31	2020-11-29	2021-01-10	2020-12-03			2021-03-16	2021-01-06	2021-09-12	2021-09-14
22.A / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des normes d'appréciation des normes d'appréciation des programmes scolaires et l'élaboration d'examen et d'évaluation indépendantes.	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Open	66,125.00	Signé	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-06	2021-04-19	2021-03-06	2021-03-01	2021-04-10	2021-06-24	2021-06-10	
29.1.A / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques d'histoire Géographie de 3ème et 7ème année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	15,825.74	Achévé	2020-11-20	2020-11-20	2020-11-30	2020-11-30	2020-12-21	2020-12-21	2021-01-25	2021-01-17	2021-07-24	2021-01-19
29.1.B / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Français de 7ème année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,477.81	Achévé	2020-11-18	2020-11-18	2020-11-28	2020-11-19	2020-12-19	2020-11-20	2021-01-23	2021-01-17	2021-07-22	2021-01-18
29.1.C / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de SVT de 7ème année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,477.81	Achévé	2020-11-18	2020-11-18	2020-11-28	2020-11-20	2020-12-19	2020-11-20	2021-01-23	2021-01-17	2021-07-22	2021-02-15
29.1.D / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Physique Chimie de 7ème année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,477.81	Achévé	2020-11-21	2020-11-21	2020-12-01	2020-11-22	2020-12-22	2020-11-22	2021-01-26	2021-01-18	2021-07-25	2021-02-15
29.1.E / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Mathématiques de 7ème année de l'enseignement moyen	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,510.17	Achévé	2020-11-29	2020-11-29	2020-12-09	2020-11-30	2020-12-30	2020-11-30	2021-02-03	2021-01-17	2021-08-02	2021-04-22

023.B / Recrutement d'un expert pour accompagner la révision du manuel et guide de physique chimie de 6 ^e année de l'enseignement fondamental (missions et suivi à distance)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2019-12-01	2020-06-24				2020-07-15	2020-08-29	
049 / Recrutement d'un cabinet pour la mise à jour, l'installation de nouvelle licence, la formation et maintenance du logiciel de comptabilité SUCCES	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	19,876.00	Signé	2021-02-14	2021-04-05	2021-02-24	2021-01-14			2021-04-05	2021-06-29	2022-04-05
041.1 / Recrutement d'un audit interne	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel		0.00	En cours d'exécution	2020-06-02	2020-06-02	2020-07-14		2020-08-04		2020-09-02		2021-05-20
036.2 / Recrutement d'un consultant pour la vérification des indicateurs liés aux décaissements	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Limited	21,414.13	Signé	2021-05-04	2021-05-05	2021-05-11	2021-05-04	2021-05-13	2021-05-11	2021-05-16	2021-05-26	2021-06-30
50.1 / Recrutement des inspecteurs stagiaires de l'éducation nationale	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-31		2021-02-10				2021-04-02		2022-04-02
052 / Recrutements d'un consultant national chargé de la veuve garde environnementale et social	TF / B1108	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'examen	2021-08-31	2021-09-01	2021-09-10				2021-11-14		2022-09-01
30.1.A / Recrutement d'un expert pour la missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de mathématiques de 6 ^e année de l'enseignement moyen.	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
30.1.B / Recrutement d'un expert pour la missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de Physique Chimie de 6 ^e année de l'Enseignement Fondamental	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
30.1.C / Recrutement d'un expert pour la missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de Français de 6 ^e année de l'Enseignement Fondamental	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
30.1.D / Recrutement d'un expert pour la missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques d'Histoire Géographie de 4 ^e et d'Histoire Géographie/EMC, I de 6 ^e années de l'enseignement fondamental	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
30.1.E / Recrutement d'un expert pour la missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de SVT de 6 ^e année de l'enseignement fondamental.	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
29.D / Recrutement d'un cabinet international pour appuyer la révision des supports didactiques et pédagogiques (Arabe 5 ^e et de 6 ^e années) (Informatique 4 ^e et de 6 ^e années) (Mathématique 4 ^e année) (Phase	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,643.50	Signé	2022-01-11	2021-10-24	2022-01-21	2021-11-30			2022-03-27	2021-12-23	2022-09-23
50 / Recrutement d'un consultant pour animer un atelier de formation sur l'archivage et l'accompagnement pour la mise en application des acquis au profit des personnels du service d'archivage.	TF / B1108	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-02-14	2022-03-16	2022-04-04		2022-04-25		2022-05-30		2022-11-26
FA.005 / Recrutement d'un consultant pour "Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la transition des examens au numérique/voyages d'études"	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-24		2022-09-11		2022-09-25		2022-10-23		2023-01-21