

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : Le Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole est un Projet d'un coût global de \$US259.6 millions dont \$US200 millions de L'Association internationale pour le développement (IDA) pour un montant de \$US50 millions, la Facilité pour la mise à échelle (SUF) pour un montant de \$US150 millions. La contribution du Gouvernement du Burkina Faso est de \$US13 millions, celle des bénéficiaires de \$US29.4 millions. Il est attendu des institutions financières partenaires un co-financement des sous-projets de l'ordre de \$US17.2 millions.

L'objectif de développement du Projet est d'accroître la productivité du secteur agricole et l'accès au marché pour les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) dans les chaînes de valeur ciblées.

Il est organisé autour de trois composantes opérationnelles qui sont : (i) amélioration de la productivité agricole ; (ii) amélioration de la compétitivité et accès au marché et (iii) le développement de l'agribusiness par la promotion du secteur privé.

Agence d'exécution du Projet : Projet de Développement et de Compétitivité Agricole

Date du plan de passation des marchés : Juin 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2019 au 31 Décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec les paragraphes 5.3 à 5.6 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public le 1^{er} février 2017**), ainsi que les DAOs standards nationaux, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- (i) Les clauses ci-dessous du décret visé ci-dessus ne sont pas applicables
 - 108 relative à la notion d'offre anormalement basse ou haute (inférieure ou supérieure à 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres reconnues conformes
 - 111 à 115 sur la marge de préférence nationale, communautaire et locale
 - 145 signature d'un nouveau marché lorsque la variation du montant d'un marché et de plus de 30 % du montant initial
- (ii) Les dispositions ci-dessous des DAOs pour marchés de travaux et fournitures ne seront pas applicables
 - IS 32.3 (a) pour les marchés de travaux et 33.3 (b) pour les marchés de fournitures et d'équipement relatives au rejet de l'offre si elle est rectifiée de plus ou moins 15 %
 - IS 32.6 marché de travaux et 33.6 marché de fourniture et équipement relatives à la notion d'offres anormalement basses
- (iii) le dossier d'appel d'offres/à propositions devront avoir une disposition obligeant le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- (iv) les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts

environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS
Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***s'applique lister les marchés ou*** mentionner ***ne s'applique pas***

Travaux : ***s'applique lister les marchés ou*** mentionner ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* ».

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Agriculture Resilience and Competitiveness Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-23)
 Project ID: P167945 **GPN Date:**
 Project Name: Burkina Faso Agriculture Resilience and Competitiveness Project
 Loan / Credit No: IDA / 64910, IDA / 64920
 Executing Agency(ies) Agriculture Resilience and Competitiveness

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PRECA-215424-CW-RFB / Sécurité et réhabilitation des locaux de la Direction Générale de la Coopération (DCCOOP) | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 236,300.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-05-01 | | 2021-05-08 | | | | | 2021-06-07 | | 2021-06-14 | | 2021-07-12 | 2021-10-10 |
| BF-PRECA-215479-CW-RFB / Construction d'un local au profit de l'unité de gestion du projet | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,712,330.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-06-01 | | 2021-06-08 | | | | | 2021-07-23 | | 2021-07-30 | | 2021-08-27 | 2022-08-22 |
| BF-PRECA-215447-CW-RFB / Construction des offices au profit des ZAT | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 231,165.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-07-01 | | 2021-07-06 | | | | | 2021-08-05 | | 2021-08-10 | | 2021-09-07 | 2021-12-06 |
| BF-PRECA-212967-CW-RFB / Construction de magasins de stockage et d'aires de séchage | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,077,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-03-01 | | 2021-03-08 | | | | | 2021-04-07 | | 2021-04-14 | | 2021-05-12 | 2021-09-09 |
| BF-PRECA-215393-CW-REQ / Travaux de réhabilitation des comptoirs d'achat, des infrastructures des postes de contrôle phytosanitaire des locaux des Directions Provinciales de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles et des magasins de stockage | IDA / 64910 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 470,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-04-15 | | 2021-04-20 | | | | | 2021-05-20 | | 2021-05-27 | | 2021-06-17 | 2021-09-15 |
| BF-PRECA-235380-CW-RFB / Réhabilitation des locaux au profit des unités de gestion régionales du PReCA | IDA / 64910 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 203,200.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-06-10 | | 2021-06-17 | | | | | 2021-07-17 | | 2021-07-24 | | 2021-08-14 | 2021-11-12 |
| BF-PRECA-251087-CW-RFB / Travaux de construction magasins de stockages et d'aires de séchages (2ème tranche) | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 723,630.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-09-10 | | 2021-09-20 | | | | | 2021-10-20 | | 2021-10-27 | | 2021-11-24 | 2022-03-24 |
| BF-PRECA-265774-CW-RFB / Travaux de construction d'offices au profit des zones d'appui technique (2ème tranche) | IDA / 64910 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 513,699.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-01-10 | | 2022-01-15 | | | | | 2022-02-14 | | 2022-02-21 | | 2022-03-14 | 2022-07-12 |
| BF-PRECA-266202-CW-RFB / Travaux de construction de magasins de stockage (3ème tranche) | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 171,233.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-01-31 | | 2022-02-07 | | | | | 2022-03-09 | | 2022-03-16 | | 2022-04-13 | 2022-07-12 |
| BF-PRECA-266194-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de construction de routes et pistes | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,648,973.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-06-01 | | 2022-06-06 | | | | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-05 | 2023-03-04 |
| BF-PRECA-268530-CW-RFB / Travaux de construction de postes de contrôle phytosanitaire, de réhabilitation de postes de contrôle phytosanitaire et des locaux des directions provinciales en charge de l'agriculture | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 316,780.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-02-15 | | 2022-02-20 | | | | | 2022-03-22 | | 2022-04-05 | | 2022-04-26 | 2022-07-25 |
| BF-PRECA-268465-CW-RFB / Réhabilitation du comptoir d'achat d'Orodara | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,104,450.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2021-12-28 | | 2022-01-11 | | | | | 2022-02-10 | | 2022-02-24 | | 2022-03-24 | 2022-07-22 |
| BF-PRECA-268933-CW-RFB / Travaux d'aménagement de bas-fonds à Sindou | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,280,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-02-15 | | 2022-02-20 | | | | | 2022-04-03 | | 2022-05-03 | | 2022-06-07 | 2023-06-02 |
| BF-PRECA-265771-CW-RFB / Travaux d'aménagement des bas-fonds de Lemouroudougou | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Request for Bids | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 5,137,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-01-16 | | 2022-01-21 | | | | | 2022-03-04 | | 2022-04-03 | | 2022-05-08 | 2023-02-02 |
| BF-PRECA-264887-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'extension de la plaine de Bazou | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,400,685.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-01-16 | | 2022-01-21 | | | | | 2022-02-20 | | 2022-02-27 | | 2022-03-27 | 2022-12-22 |
| BF-PRECA-264307-CW-RFB / Travaux de construction des comptoirs d'achat, des magasins de stockages et des offices au profit des Zones d'Appui Technique (ZAT) | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Request for Bids | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,178,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | 2022-02-01 | | 2022-02-08 | | | | | 2022-03-10 | | 2022-03-17 | | 2022-04-14 | 2022-08-12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PRECA-151578-CS-INDV / Etude d'évaluation de la sécurité du complexe barrage Mouhoun -vaine de Léry et ouvrages associés | IDA / 64910 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 69,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 2020-01-11 | 2020-01-25 | 2020-03-25 | |
| BF-PRECA-151579-CS-INDV / Etude d'évaluation de la sécurité du barrage de Samendéni | IDA / 64910 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 69,000.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 2020-01-11 | 2020-01-25 | 2020-03-25 | |
| BF-PRECA-205793-CS-INDV / Etude d'impact environnemental et social de plaine de BAMA | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 35,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2020-12-15 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2020-12-27 | 2021-01-10 | 2021-03-11 |
| BF-PRECA-205794-CS-INDV / Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation des Personnes Affectées par le Projet de réhabilitation de la plaine de BAMA | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 65,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2020-12-15 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2020-12-27 | 2021-01-10 | 2021-04-10 |
| BF-PRECA-205796-CS-INDV / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PRSA | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 25,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2020-12-05 | 2020-11-24 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 2021-03-01 |
| BF-PRECA-205797-CS-INDV / Elaboration d'un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) des populations affectées par le PRSA | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 25,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2020-12-05 | 2020-11-24 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 2021-03-01 |
| BF-PRECA-205799-CS-INDV / Elaboration d'un Plan de Gestion des Prestes et Pesticides dans le cadre de la mise en oeuvre du PRSA | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 25,000.00 | 0.00 | Under Implementation | 2020-12-05 | 2020-11-24 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 2021-03-01 |
| BF-PRECA-206165-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation des TDORS relatifs aux études d'impact environnemental et social (IES), à l'élaboration des PAR, et à l'assurance qualité des rapports | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 6,200.00 | 0.00 | Under Review | 2020-12-01 | 2021-06-30 | 2020-12-06 | 2020-12-13 | 2020-12-27 | 2021-09-23 |
| BF-PRECA-215480-CS-INDV / Etudes visant à renforcer la définition des politiques et des bonnes pratiques agricoles | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 17,120.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021-05-13 | 2021-07-12 | |
| BF-PRECA-215501-CS-INDV / Recrutement d'un expert en irrigation pour la revue qualité des rapports d'études | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 34,245.00 | 0.00 | Canceled | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 2021-04-05 | 2021-12-31 | |
| BF-PRECA-215236-CS-INDV / Contrôle à pied d'oeuvre des travaux de réhabilitation des locaux des directions provinciales de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 8,560.00 | 0.00 | Canceled | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 2021-08-14 | |
| BF-PRECA-215398-CS-INDV / Mission de contrôle à pied d'oeuvre des travaux de réhabilitation des comptoirs d'achat | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 1,275.00 | 0.00 | Canceled | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 2021-07-25 | |
| BF-PRECA-215312-CS-INDV / Contrôle à pied d'oeuvre des travaux de réhabilitation des locaux au profit des postes de contrôle phytosanitaire | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 6,850.00 | 0.00 | Canceled | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-27 | 2021-05-01 | 2021-07-30 | |
| BF-PRECA-235394-CS-INDV / Elaboration d'un plan de renforcement des capacités techniques du personnel du PRCA | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 17,120.00 | 0.00 | Under Implementation | 2021-06-30 | 2021-07-21 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-09-09 |
| BF-PRECA-235530-CS-INDV / Conception de module économiques assortis du plan d'affaire du système d'information des marchés agro-sylvo-pastoraux (SIMA) | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 29,110.00 | 0.00 | Under Implementation | 2021-06-15 | 2021-09-04 | 2021-06-29 | 2021-07-13 | 2021-07-27 | 2021-10-10 |
| BF-PRECA-251093-CS-INDV / Etudes sur le diagnostic complet des comptoirs d'achats | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 16,800.00 | 0.00 | Under Implementation | 2021-09-15 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 2021-12-04 |
| BF-PRECA-251119-CS-INDV / Etudes pour l'élaboration d'une note d'orientation de développement des filières agricoles du PRCA | IDA / 64920 | Improving Competitiveness and Fostering Market Access | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 34,247.00 | 0.00 | Under Implementation | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 2021-09-25 | 2021-10-09 | 2021-10-23 | 2022-04-06 |
| BF-PRECA-251122-CS-INDV / Conception d'un site web du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 2,568.00 | 0.00 | Under Review | 2021-11-01 | 2021-11-23 | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 2022-01-05 |
| BF-PRECA-251112-CS-INDV / Recrutement d'un expert en violence basée sur le genre (VBC) | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | 30,820.00 | 0.00 | Under Implementation | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021-11-25 | 2021-12-30 | 2022-06-28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| BF-PRECA-264309-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en passation des marchés | IDA / 64920 | Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 8,305.00 | 0.00 | Under Implementation | 2021-12-10 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | | 2021-12-24 | | 2022-01-07 | | 2022-04-07 |
| BF-PRECA-268566-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel expert hydrologue au profit de la SONATER | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 25,685.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2021-12-31 | | 2022-01-07 | | 2022-01-21 | | 2022-02-18 | | 2022-08-17 |
| BF-PRECA-268565-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en topographie au profit de la SONATER | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 77,055.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2021-12-31 | | 2022-01-07 | | 2022-01-21 | | 2022-02-18 | | 2023-08-12 |
| BF-PRECA-268563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en irrigation au profit de la SONATER | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 77,055.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2021-12-30 | | 2022-01-06 | | 2022-01-20 | | 2022-02-17 | | 2023-08-11 |
| BF-PRECA-268569-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en suivi environnemental et social au profit de la SONATER | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 77,055.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2021-12-31 | | 2022-01-07 | | 2022-01-21 | | 2022-02-18 | | 2023-08-12 |
| BF-PRECA-268567-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste pédologie au profit de la SONATER | IDA / 64920 | Enhancing Agriculture Productivity | Post | Individual Consultant Selection | Limited | | 25,685.00 | 0.00 | Pending Implementation | 2021-12-31 | | 2022-01-07 | | 2022-01-21 | | 2022-02-18 | | 2022-08-17 |