

Sample Procurement Plan

FIP - DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT PROJECT(P143993)

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *Original: during negotiations; Revision 1 of Updated Procurement Plan, October 25th, 2016*
2. **Date of General Procurement Notice:** *January 23th, 2015*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from January to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	US\$ 10 million
Goods, information technology and non-consulting services	US\$ 2 million

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *Guide simplifié à l'usage des Communes pour la mise en oeuvre des Projets de développement Intégrés REDD+ (PDIC-REDD)*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for the Forest Investment Program.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the RFQ (Goods)	<i>0.248</i>	<i>10</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the Direct	<i>0.141</i>	<i>4</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

	Selection (Goods)					
--	----------------------	--	--	--	--	--

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Consultants: firms	US\$ 1 million
Consultants: individuals	US\$ 0.3 million

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, or FBBS, or LCBS	0.05	1	Post	
	Summary of number of contracts that will be let under QBS	0.88	4	Post	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.56	6	Post	CQS

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.376</i>	<i>8</i>	<i>Post</i>	<i>Individual Consultant Selection</i>
--	---------------------------------------------------------------------	--------------	----------	-------------	----------------------------------------

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : FIP - DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT PROJECT

General Information
Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-05
Project ID: P143993 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)** 2020-06-26
Project Name: FIP - DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT PROJECT **GFN Date:**
Loan / Credit No: TF / 15339, TF / 16915
Executing Agency(ies) Coordination Unit of decentralized management Project Forestry and Woodlands Areas

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PF-9625-GO-RFQ / Acquisition de 3 vehicules pick-up double cabine	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		108,000.00	139,584.63	Achevé							2017-04-01	2017-04-19							2017-05-01	2017-07-24	2017-06-15	2017-12-01
BF-PF-10413-GO-RFQ / Acquisition de produits d'entretien	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	9,290.21	Achevé							2017-04-05	2017-04-19							2017-04-23	2017-06-07	2017-05-23	2017-09-04
BF-PF-10554-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureaux au profit du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	18,829.66	Achevé							2017-04-28	2017-08-07							2017-05-24	2017-09-11	2017-07-08	2017-10-02
BF-PF-10555-GO-RFQ / Acquérir des fournitures de bureaux au profit du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	16,481.93	Achevé							2017-05-05	2017-05-05							2017-06-12	2017-05-31	2017-08-11	2017-06-21
BF-PF-10415-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	15,689.96	Achevé							2017-04-29	2017-08-02							2017-05-09	2017-08-30	2017-11-05	2017-09-15
BF-PF-10462-GO-RFQ / Acquérir un logiciel SIG	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	18,641.14	Achevé							2017-06-04	2017-09-22							2017-06-26	2017-10-30	2017-08-10	2017-12-12
BF-PF-10469-GO-RFQ / Acquérir du matériel informatique et péri informatique au profit des directions régionales du MEEVCC	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	11,869.37	Achevé							2017-05-05	2017-08-04							2017-05-27	2017-08-31	2017-08-28	2017-09-20
BF-PF-12522-GO-RFQ / Acquisition de 2 moto au profit des APDL	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	7,584.96	Résilié							2017-07-31	2017-08-01							2017-08-22	2017-10-19	2017-09-05	
BF-PF-33555-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique au profit de l'expert SIG du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	18,636.54	Achevé							2017-11-05	2017-10-23							2017-12-06	2017-10-30	2017-12-20	2017-12-01

BF-PF-8819-CS-CQS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDIC au profit des 3 communes riveraines de la forêt classée de TIOGO	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	85,330.80	Signé	2017-04-17	2017-04-13	2017-05-08	2017-06-21	2017-08-16						2017-07-06	2017-09-13	2017-07-27	2017-11-02	2017-08-26
BF-PF-8824-CS-CQS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDIC au profit des 4 communes riveraines de la forêt classée de Koulihi	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	113,774.40	Signé	2017-04-17	2017-04-19	2017-05-08	2017-06-22	2017-08-17						2017-07-06	2017-09-13	2017-07-27	2017-11-02	2017-08-26
BF-PF-8811-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDIC au profit des 5 communes riveraines de la forêt classée du Nazinon	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	141,697.50	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15	2017-06-01	2017-08-17						2017-06-08	2017-11-06	2017-06-22	2017-09-13	2017-07-22
BF-PF-8830-CS-QBS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDIC au profit des 6 communes riveraines de la réserve totale de la faune de bontidi et de la réserve partielle de faune de bontidi.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	170,007.00	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15	2017-06-01	2017-08-17						2017-06-08	2017-09-27	2017-06-18	2017-11-06	2017-07-18
BF-PF-8837-CS-CQS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDIC au profit des 6 communes riveraines de la forêt classée de Tereba, Kari et Ousou	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	170,007.00	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15	2017-06-01	2017-07-26						2017-06-04	2017-09-13	2017-06-14	2017-11-02	2017-07-14
BF-PF-8844-CS-QBS / Recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDIC au profit des 5 communes riveraines de la forêt classée de Tissé, Nsohou et Serehouli	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	142,218.00	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15	2017-06-01	2017-08-17						2017-06-04	2017-09-13	2017-06-18	2017-11-02	2017-07-18
BF-PF-12872-CS-CQS / Réaliser un audit/diagnostic du SIE, possibilité de partenariat avec ARGOS	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-06-05	2017-06-19							2017-06-22		2017-07-01		2017-08-30
BF-PF-53850-CS-LCS / Réaliser les audits financiers des exercices 2017 2018 et 2019 des projets du PGDFEB.	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	48,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02	2018-04-12		2018-05-12	2018-05-15				2018-05-25		2018-06-03		2018-07-03
BF-PF-53842-CS-CQS / Amélioration des outils de collecte de l'information environnementale- diagnostic ONEDD	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-08-04	2018-11-18	2018-08-25	2018-09-08							2018-09-10		2018-09-19		2018-11-18
BF-PF-88989-CS-CQS / Réaliser l'évaluation finale du projet (PGDFEB)	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16		2019-04-23	2019-05-10							2019-05-13		2019-06-10		2019-12-07

BF-PIF-115857-CS-CQS / réalisation et la traduction des films pédagogiques pour accompagner la formation des éleveurs sur les bonnes pratiques de GDT	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-31	2019-06-17	2019-06-05	2019-06-28					2019-07-10	2019-08-07	2019-10-06
BF-PIF-157353-NC-RFQ / Assurer la traduction des documents en Anglais	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-22	2020-05-07					2020-05-14	2020-06-11	2020-12-08
BF-PIF-158554-CS-INDV / Réaliser l'audit des comptes 2020	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-10	2020-05-07	2020-04-24	2020-05-15		2020-05-16	2020-05-23		2020-06-13	2020-07-27	2020-08-26
BF-PIF-158555-CS-INDV / Réaliser l'évaluation finale du projet (PGDFEB)	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-15		2020-06-05	2020-07-19					2020-08-02	2020-08-30	2020-10-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIF-9980-CS-INDV / Élaboration de modules de formation sur les bonnes pratiques agro-étyvo-pastorales	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	11,571.96	Signé	2017-04-20	2016-10-22	2017-04-25	2016-11-22	2017-05-16	2016-10-04	2017-06-02	2017-08-01	2017-07-02	
BF-PIF-10405-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel du PIF en informatique.	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	27,712.03	Signé	2017-04-16	2017-04-17	2017-04-21	2017-11-06	2017-04-24	2017-11-21	2017-05-04	2017-11-21	2017-10-31	
BF-PIF-12863-CS-INDV / Appui stratégique à la coordination du programme	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Direct		20,000.00	20,107.93	Signé	2017-05-31	2017-08-08	2017-06-10	2017-08-29	2017-06-13	2017-08-29	2017-06-22	2017-08-29	2017-08-21	
BF-PIF-10407-CS-INDV / Recruter un consultant pour la formation des acteurs sur le suivi évaluation axée sur les résultats du programme	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2017-08-06		2017-08-11		2017-08-14		2017-08-18		2017-08-28	
BF-PIF-12847-CS-INDV / Assistance technique ponctuelle au PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2017-05-31		2017-06-10		2017-06-15		2017-06-23		2017-12-20	
BF-PIF-10409-CS-INDV / Réaliser un audit diagnostique du SIE	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-12		2017-08-03		2017-08-17		2017-09-07		2018-03-06	
BF-PIF-12856-CS-INDV / Conception d'outils de management et formation du coordonnateur	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Direct		3,000.00	0.00	Annulé	2017-04-24		2017-05-02		2017-05-05		2017-05-09		2017-05-24	

BF-PIF-12843-CS-INDV / Recruter un consultant pour former le personnel sur l'outil exact (évaluation des stocks de carbone)	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2017-07-24	2017-08-07	2017-08-14	2017-08-24	2017-09-23					
BF-PIF-53661-CS-INDV / Élaborer le rapport annuel du PIF à transmettre au CIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-06-30	2018-07-02	2018-07-11	2018-09-09					
BF-PIF-53667-CS-INDV / Former les usagers des ressources fourragères ligneuses à des fins d'alimentation animale dans le contexte de la REDD+ au Burkina Faso	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-07-21	2018-07-23	2018-08-01	2018-08-31					
BF-PIF-53633-CS-CDS / Assurer le suivi financier des PDIC	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	512,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-12	2018-03-07	2018-03-19	2018-04-11	2018-10-08					
BF-PIF-41756-CS-INDV / Évaluation de quatre (4) indicateurs du Programme d'Investissement Forestier	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Direct	10,000.00	8,564.21	Signé	2018-03-15	2017-12-15	2018-03-25	2018-06-12	2018-03-27	2018-08-05	2018-04-05	2018-08-07	2018-05-20	
BF-PIF-68506-CS-INDV / Réalisation de Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) de réhabilitation du Bas-fond 26, 011 ha de Sada dans le cadre du PDICREDD+ de la commune de Doinin, Province du Ioba.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Open	9,000.00	9,567.23	Achévé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-27	2018-08-01	2018-08-10	2018-08-14	2018-08-16	2018-08-31	2018-09-30	2018-11-09
BF-PIF-68511-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (FACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDICREDD+) de la commune de Ténado	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Open	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-20	2018-07-27	2018-08-10	2018-08-16	2018-09-30					
BF-PIF-68512-CS-INDV / Réalisation de Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) dans le cadre du PDICREDD+ de la commune de NAKO	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Open	12,000.00	10,282.99	Signé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-27	2018-08-01	2018-08-10	2018-08-13	2018-08-16	2018-08-28	2018-09-30	
BF-PIF-68513-CS-CDS / Audit financier et comptable et financier du PGDFEB l'exercice 2017	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	8,537.15	Signé	2018-07-08	2017-11-06	2018-07-20	2018-07-20	2018-08-20	2018-08-03	2018-09-19			
BF-PIF-68830-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chef de mission pour la réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (FACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDICREDD+) de la commune de Kyan	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-20	2018-07-27	2018-08-10	2018-08-16	2018-09-30					

BF-PIF-68832-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDICREDD+) de la commune de Kyan	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-20	2018-07-27	2018-08-10	2018-08-16	2018-09-30					
BF-PIF-68510-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDICREDD+) de la commune de Dassa.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	10,231.27	Signé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-27	2018-07-24	2018-08-10	2018-08-14	2018-08-16	2018-08-28	2018-09-30	
BF-PIF-84699-CS-INDV / Expert en passation des marchés	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Open		24,533.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-04	2018-12-07	2018-12-21	2019-01-11	2020-01-06					
PIF-2018-0077CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du PDICREDD+ de la commune de Dassa.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		15,000.00	10,582.50	Signé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-21	2018-08-01	2018-07-22	2018-08-14	2018-08-10	2018-08-28	2018-09-24	
BF-PIF-53645-CS-INDV / Elaborer le plan d'action genre	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2018-06-26	2018-07-01	2018-07-03	2018-07-12	2018-08-11					
BF-PIF-68969-CS-INDV / Mettre en place le système de gestion de la base de données SIG du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Open		28,000.00	18,500.79	Achévé	2019-02-12	2019-01-30	2019-03-05	2019-04-24	2019-03-12	2019-06-12	2019-03-29	2019-06-28	2019-05-28	2020-06-01
BF-PIF-68969-CS-INDV / Evaluer les impacts socio-économiques des PDICREDD+	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15	2019-06-07	2019-06-14	2019-06-26	2019-12-23					
BF-PIF-108734-CS-CDS / Audit financier et comptable de l'exercices 2018 2019 du PGDFEB et du FCPF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	24,488.25	Signé	2019-04-07	2019-04-01	2019-04-14	2019-06-24	2019-04-26	2019-07-02	2019-05-26			
BF-PIF-108736-CS-CDS / conception des fiches techniques simplifiées sur les bonnes pratiques de GDT au profit des producteurs	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-08	2019-04-10	2019-04-18	2019-04-29	2019-05-14					
BF-PIF-110423-CS-INDV / Auditeur (trice) Interne	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Open		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-12	2020-02-27	2019-05-31	2019-06-21	2019-07-26	2020-07-20				
BF-PIF-144120-CS-INDV / sélection d'un comptable prestataire en appui à la gestion financière et comptable	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individual	Limited		3,600.00	4,453.84	Achévé	2019-11-06	2019-11-04	2019-11-11	2019-11-06	2019-11-18	2019-11-14	2019-12-02	2019-12-06	2020-01-31	2019-12-06

BF-PIF-158483-CS-INDV / Réaliser l'audit du personnel du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	4,920.42	Signé	2020-02-20	2020-02-27	2020-03-01	2020-03-02	2020-03-08	2020-03-25	2020-03-29	2020-03-27	2020-04-28
BF-PIF-158552-CS-INDV / Payer le contrat du consultant pour appuyer le suivi-évaluation	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-20	2020-04-08	2020-03-01	2020-04-22	2020-03-15		2020-04-12		2020-10-09
BF-PIF-158557-CS-INDV / Elaborer un document de capitalisation des approches et expériences réussies du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-25		2020-05-02		2020-05-17		2020-06-16
BF-PIF-158559-CS-INDV / Assurer une formation approfondie au profit des 2 secrétaires sur l'archivage du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-20		2020-07-30		2020-08-06		2020-08-28		2021-06-24
BF-PIF-158560-CS-INDV / Recruter un Consultant pour élaborer le PAG de la forêt de Lati-Sassia de la commune de Ténado	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-20	2020-03-28	2020-05-30		2020-06-20		2020-07-18		2020-09-16
BF-PIF-158564-CS-INDV / Evaluer les impacts socio-économiques des PDRCREDD+	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-29		2020-05-30		2020-06-20		2020-07-25		2020-08-24
BF-PIF-158565-CS-INDV / Recrutement / mise à disposition d'un expert foncier	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-03-13	2020-03-12	2020-04-11		2020-04-18		2020-05-16		2021-05-11
BF-PIF-160966-CS-INDV / Former les agents de la DGEVCC et autres acteurs à l'Outil Ex-Act	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-15		2020-05-20		2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04
BF-PIF-161167-CS-INDV / Evaluer les impacts des actions de renforcement des capacités des acteurs	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		16,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-15		2020-05-20		2020-05-27		2020-07-01		2020-07-04
BF-PIF-161180-CS-INDV / Payer le contrat d'un consultant-comptable au profit de l'équipe fiduciaire	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Direct		7,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-04-01	2020-03-12		2020-03-19		2020-04-02		2020-07-31
BF-PIF-160965-CS-QBS / Mettre en œuvre le mécanisme de gestion des plaintes liées aux investissements du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-13		2020-05-23				2020-07-27		2021-01-23
BF-PIF-170035-CS-INDV / Administrateur comptable	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-01	2020-04-24	2020-05-10		2020-06-13		2020-07-04		2021-06-29
BF-PIF-172494-CS-INDV / Recrutement d'un expert en foncier	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	17,928.02	Signé	2020-05-06	2020-04-21	2020-05-11	2020-04-16	2020-05-25	2020-05-29	2020-06-22	2020-06-03	2020-12-19

BF-PIF-173197-CS-INDV / suivi-contrôle du câblage réseau, de l'installation et de la fonctionnalité d'une connexion internet de haut débit et stable à travers une liaison spécialisée.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		13,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-15	2020-05-14	2020-05-20	2020-05-27	2020-06-10	2020-07-25
BF-PIF-173945-CS-INDV / Consultant (e) en en Développement Social	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-15	2020-05-07	2020-05-20	2020-05-27	2020-06-10	2020-06-30
BF-PIF-176433-CS-INDV / RÉALISATION DU CONTRÔLE QUALITÉ DES BDOT+ ET LA VALIDATION DES CARTES DE COUVERT VÉGÉTAL PRODUITES DANS LE CADRE DU développement DU SYSTEME MNV DU BURKINA FASO	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individual	Direct		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-31	2020-06-03	2020-06-10	2020-06-17	2020-07-01	2020-08-30
BF-PIF-177482-CS-INDV / diagnostic organisationnel et la mise en œuvre des recommandations de l'audit des ressources humaines du Programme d'Investissement Forestier	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-03	2020-06-03	2020-06-08	2020-06-22	2020-07-13	2020-08-03
BF-PIF-177233-CS-INDV / Assistant technique International REDD+	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Direct		111,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-03		2020-06-13	2020-06-20	2020-07-04	2020-12-31
BF-PIF-181490-CS-INDV / Consultant supervisant les consultations et de construction de la stratégie nationale REDD+	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		36,750.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-23		2020-07-07	2020-07-14	2020-07-28	2021-01-24
BF-PIF-181494-CS-INDV / Expert en politiques de développement pour introduire la REDD+ dans les politiques sectorielles	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Direct		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-23		2020-07-03	2020-07-10	2020-07-24	2021-01-20
BF-PIF-182011-CS-INDV / CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE SYSTEME INTELLIGENT DE COLLECTE, TRAITEMENT ET ANALYSE DE DONNEES SUR LA PLATEFORME KOBOTOOLBOX AVEC L'APPLICATION KOBOCOLLECT	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25		2020-06-30	2020-07-07	2020-07-21	2020-08-20
BF-PIF-182012-CS-INDV / CONSULTANT EN VUE DE LA FORMATION DU PERSONNEL DU CADASTRE A L'UTILISATION DES OUTILS SIG DANS LES TRAVAUX CADASTRAUX (SECTIONNEMENT CADASTRAL, CROQUIS DE DELIMITATION).	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individual	Limited		9,300.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25		2020-06-30	2020-07-07	2020-07-21	2020-08-20