

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet :** *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

**Agence d'exécution du Projet :** *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

**Date du plan de passation des marchés :** *[Insérer la date]*

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** *[Insérer date de début, date de fin]*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées *[Insérer la référence exacte de la législation]*

*nationale*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Mali Improving Education Quality and Results for All Project (MIQRA)

**General Information**  
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-08-24  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-27)  
 Project ID: P164032 GPN Date:  
 Project Name: Mali Improving Education Quality and Results for All Project (MIQRA)  
 Loan / Credit No: IDA / D7730, IDA / 68300  
 Executing Agency(ies) Ministry of Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ML-MEN-249621-CW-RFB / Travaux de construction de salles de classe dans les lycées	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French SPD)	14,051,400.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-04		2022-07-09					2022-08-20		2022-09-19		2022-10-24	2023-04-22
ML-MEN-249622-CW-RFB / Travaux de construction de salles de classe dans les lycées	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-04		2022-07-09					2022-08-20		2022-09-19		2022-10-24	2023-04-22
ML-MEN-249623-CW-RFB / Travaux de construction de deux (2) lycées d'excellence	IDA / 68300	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	4,800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-04		2022-07-09					2022-08-20		2022-09-19		2022-10-24	2023-04-22
ML-MEN-249625-CW-RFB / Travaux de construction de salles de classe au fondamental 2	IDA / 68300	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	5,525,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-20		2022-06-25					2022-08-06		2022-09-05		2022-10-10	2023-04-08

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-249613-CO-RFB / Acquisition de matériels pour l'extension du Propriété de Gestion Intégrée (PGI) aux enseignements fondamentaux et secondaires	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,746,992.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-29		2021-12-04					2022-01-15		2022-02-14		2022-03-21		2022-09-17
ML-MEN-249616-CO-RFB / Acquisition de matériels pour les systèmes de suivi à distance (Kobo Toolbox) et matériel des bénéficiaires	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		190,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-26		2021-12-01					2022-01-12		2022-02-11		2022-03-18		2022-09-14
ML-MEN-249618-CO-RFB / Acquisition de manuels scolaires pour les lycées	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,420,544.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-22		2021-12-27					2022-02-07		2022-03-09		2022-04-13		2022-10-10
ML-MEN-249619-CO-RFB / Acquisition de matériels de laboratoires pour les lycées	IDA / 68300	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		871,200.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-23		2021-12-28					2022-02-08		2022-03-10		2022-04-14		2022-10-11
ML-MEN-249620-CO-RFB / Acquisition de tableaux interactifs dans les lycées	IDA / 68300	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,080,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-30		2022-01-04					2022-02-15		2022-03-17		2022-04-21		2022-10-18
ML-MEN-249624-CO-RFB / Acquisition de mobiliers pour salles de classe aux lycées	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,190,893.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-15		2022-08-20					2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-06-03

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245939-NC-RFQ / Migration et paramétrage du logiciel de gestion comptable et financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		31,200.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2021-12-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245945-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour les études et le contrôle des travaux de construction et d'extension des lycées des AE de Ségou, San, Mopti et Douentza	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		152,203.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-04	2021-10-25	2021-12-08											2022-01-07		2022-02-11		2022-11-08
ML-MEN-249612-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour l'évaluation des besoins de formation continue dans les lycées	IDA / D7730	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-01											2022-03-05		2022-04-09		2022-10-06

ML-MEN-245947-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour les études et le contrôle des travaux de construction de 02 lycées d'excellence	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		149,034.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-26	2021-12-17	2022-01-30					2022-03-01	2022-04-05	2023-04-05		
ML-MEN-245943-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour le suivi des activités des écoles fondamentales dans les zones difficiles d'accès du à l'insécurité	IDA / 68300	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		532,589.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03					2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11
ML-MEN-245942-CS-CQS / Recrutement d'une assistance technique aux CQS pour l'appui à la préparation et la mise en œuvre de plans d'amélioration d'école (PAE).	IDA / 68300	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03					2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11
ML-MEN-245950-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour les évaluations indépendantes des Dicaissements Liés aux Résultats (DLR)	IDA / 68300	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-28	2022-01-18	2022-03-03					2022-03-31	2022-04-30	2022-06-04	2022-07-09	2023-07-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245915-CS-INDV / Recrutement de l'auditeur interne	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		158,400.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245920-CS-INDV / Recrutement du spécialiste en passation de marché	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245929-CS-INDV / Recrutement de l'environnementaliste	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		177,984.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245931-CS-INDV / Recrutement du sociologue	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		177,984.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245933-CS-INDV / Recrutement du spécialiste en gestion financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245934-CS-INDV / Recrutement du comptable 1	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		172,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245935-CS-INDV / Recrutement du comptable 2	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		172,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245910-CS-CDS / Recrutement de l'expert 2 en qualité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		115,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-10				2021-11-14		2022-11-14	
ML-MEN-245901-CS-CDS / Recrutement du coordinateur technique	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		151,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-10				2021-11-14		2022-11-14	
ML-MEN-245908-CS-CDS / Recrutement de l'expert 1 en qualité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		115,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-10				2021-11-14		2022-11-14	
ML-MEN-245913-CS-CDS / Recrutement de l'expert en accès	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		115,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-10				2021-11-14		2022-11-14	