

Gabon

P167065 : Projet de Préparation à la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière (REDD+)

Plan de Passation de Marchés

4 juin, 2019

(a) Marchés de fournitures, Travaux et Services autres que Consultant

Réf	Désignation du marché	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Acquisition de 3 véhicules	136 500	non	Directe	Agence des Nations Unies
2	Acquisition d'un excavateur	155 000	non	Directe	Agence des nations unies
3	Acquisition du matériel informatique	9 000	NON	restreint/national	Demande de cotation
4	Acquisition des équipements de terrain	8 000	NON	restreint / national	Demande de cotation
	TOTAL	308 500			

(b) Services de Consultants

Réf	Designation du marché	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Recrutement d'un expert pour la formation d'une équipe pour appliquer la méthodologie de dégradation dans les concessions forestières à l'échelle nationale pour calculer les émissions du secteur forestier.	50 000	a posteriori	ouverte / shortlist	SMC
2	Recrutement d'un Expert national spécialisé en qualité des données/contrôle de la qualité des données	48 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI
3	Recrutement de 5 Chercheurs nationaux sur le terrain	120 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI
	Recrutement d'un technicien en saisie de données	15 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI

Réf	Designation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
4	Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour évaluer le potentiel des programmes de reboisement ou de plantation de bois, en particulier dans les forêts fortement dégradées, comme moyen supplémentaire de réduire les émissions du secteur forestier.	38 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI
5	Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de certification des concessions forestières engagées dans le programme de réduction des émissions du Gabon avec le Label "Gabon vert".	72 000	A POSTERIORI	Ouverte	SCI
6	Recrutement de l'ONG TNC pour une mission d'accompagnement terrain pour les activités sur la méthodologie et la stratégie des mécanisme d'audit dans les questions de carbone forestier..	410 000	A POSTERIORI	Directe	Selection directe
7	Recrutement d'un cabinet d'audit comptable et financier	29 500	A POSTERIORI	ouverte / shortlist	SFQC
8	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une Evaluation Environnemental et Stratégique pour la Réduction des Emissions de la déforestation et Dégradation de Terre	100 000	A POSTERIORI	ouverte / shortlist	SFQC
	TOTAL	882 500			

CI = Consultant Individuel	SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	SQC = Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant
DC = Demande de Cotation	SD = Sélection Directe	

PROCUREMENT PLAN Gabon : FCPF REDD+ Readiness in Gabon

General Information
Country: Gabon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-12-17
Project ID: P167065 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-07-22
Project Name: FCPF REDD+ Readiness in Gabon **GFN Date:**
Loan / Credit No: TF / B0617
Executing Agency(ies): Agence Nationale des Parcs Nationaux

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SD 01 GEF ANPN FCPF F 2019 / Acquisition de véhicules de terrain pour les missions dans les concessions forestières.	TF / B0617		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			136,500.00	0.00	En cours d'exécution					2019-12-02	2020-01-21	2019-12-07	2020-01-21									2020-01-11	2020-07-09		
GA-ANPN-138611-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique	TF / B0617		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-12-07										2020-02-01	2020-07-30		
GA-ANPN-138612-GO-RFQ / Acquisition des équipements de terrain	TF / B0617		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-12-07										2020-02-01	2020-07-30		
GA-ANPN-138609-GO-DIR / Acquisition d'un excavateur	TF / B0617		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			155,000.00	0.00	Annulé					2019-12-02		2019-12-07										2020-01-11	2020-07-09		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GA-ANPN-138641-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une Evaluation Environnementale et Stratégique pour la Réduction des Emissions de la Déforestation et Dégradation de Terre	TF / B0617		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-02	2020-03-23	2020-05-06	2020-06-03	2020-07-03	2020-06-07	2020-09-11	2021-09-11
GA-ANPN-138639-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'audit comptable et financier	TF / B0617		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		29,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-31	2020-02-21	2020-04-05	2020-05-03	2020-06-02	2020-07-07	2020-08-11	2021-08-11
GA-ANPN-138620-CS-LCS / Recrutement d'un expert pour la formation d'une équipe pour appliquer la méthodologie de dégradation dans les concessions forestières à l'échelle nationale pour calculer les émissions du secteur forestier.	TF / B0617		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-03-02	2020-03-23	2020-05-06	2020-06-03	2020-07-03	2020-08-07	2020-09-11	2021-03-10
GA-ANPN-184975-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une Evaluation Environnementale et Stratégique pour la Réduction des Emissions de la Déforestation et Dégradation de Terre	TF / B0617		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-28	2020-08-18	2020-10-01	2020-10-29	2020-11-28	2021-01-02	2021-02-06	2022-02-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GA-ANPN-138635-CS-INDV / Recrutement d'un technicien en saisie de données	TF / B0617		A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-12-02	2020-07-17	2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-09-12	
GA-ANPN-138627-CS-INDV / Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour évaluer le potentiel des programmes de reboisement ou de plantation de bois, en particulier dans les forêts fortement dégradées, comme moyen supplémentaire de réduire les émissions du secteur forest	TF / B0617		A posteriori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-02		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-09-12	
GA-ANPN-138637-CS-INDV / Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de certification des concessions forestières engagées dans le programme de réduction des émissions du Gabon avec le Label "Gabon vert".	TF / B0617		A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-09-12	

GA-ANPN-138638-CS-CDS / Recrutement de FONG TNC pour une mission d'accompagnement terrain pour les activités sur la méthodologie et la stratégie des mécanisme d'audit dans les questions de carbone forestier.	TF / H0617		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		410,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-31	2020-06-04	2020-02-10	2020-03-24		2020-04-15	2020-10-12
GA-ANPN-138624-CS-INDV / Recrutement d'un Expert national spécialisé en qualité des données/contrôle de la qualité des données	TF / H0617		A posteriori	Individuel	Open		130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-31	2020-02-10	2020-03-20		2020-04-10	2020-05-15	2020-11-11
GA-ANPN-138621-CS-INDV / Recrutement d'un Expert national spécialisé en qualité des données/contrôle de la qualité des données	TF / H0617		A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2019-12-02		2020-01-20		2020-02-10	2020-03-16	2020-09-12
GA-ANPN-184973-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT ANTHROPOLOGUE EN APPUI AU PROJET	TF / H0617		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-28		2020-09-15		2020-10-06	2020-11-10	2021-05-09
GA-ANPN-184974-CS-INDV / Recrutement du Responsable de Suivi des Activités RIL-C	TF / H0617		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-28		2020-09-15		2020-10-06	2020-11-10	2021-05-09
GA-ANPN-184976-CS-INDV / Recrutement de 5 Chercheurs nationaux sur le terrain	TF / H0617		A posteriori	Individuel	Open		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-21		2020-09-08		2020-09-29	2020-11-03	2021-05-02